
Změnový list č.2

Akce: Stavební úpravy – vybudování a rekonstrukce odborných učeben, zajištění konektivity Základní školy Lanškroun
Zhotovitel: IPESIS s.r.o., Sokolská 1605/66, Praha 2
Investor: Město Lanškroun, nám.J.M.Marků 12, Lanškroun

Cena bez DPH Méněpráce Vícepráce
ZMR č.2-A 733 460,62 733 460,62
ZMR č.2-B 44 089,37 44 089,37
ZMR č.2-C 596 958,44 -552 831,83 1 149 790,27
ZMR č.2-D 437 737,85 437 737,85
ZMR č.2-E -464 487,32 -464 487,32

Celkem bez DPH 1 347 758,97 -1 017 319,15 2 365 078,12

Změna skladby podlahy

1 347 758,97

Popis
Sanace krovu
Střecha - střešní výlez, anténní stožár
SDK
Ocelová kosntrukce 4.NP podlahy v podkroví



Změnový rozpočet č.2 - A

Akce: Stavební úpravy – vybudování a rekonstrukce odborných učeben, zajištění konektivity Základní školy Lanškroun
Zhotovitel: IPESIS s.r.o., Sokolská 1605/66, Praha 2
Investor: Město Lanškroun, nám.J.M.Marků 12, Lanškroun

Sanace krovu

111 975812111 Průzkum krovu hod 13 450,00 5 850,00 SOD

Celkem bez DPH 5 850,00

Doplnění části pozednice 

762 Konstrukce tesařské
762 95-0030.RAD Výměna části střešní vazby, průřezová plocha 450 cm2  m 253,00000 1 428,00 361 284,00 cen.úr.2023

5,896 m3

762395000R Spojovací prostředky krovů, bednění,laťování, nadstřešních konstrukcí m3 5,89600 1 774,00 10 459,50 RTS 2023
Buldog 75mm, vruty, podložky,svorník prům 16mm, pásovina 50/3 450mm 

299 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 5,79000 3 717,44 21 523,95
SOD

Celkem bez DPH 393 267,45

4.NP výměna poškozených kráčat a rozpěr, příložky ke stávajícím krokvím
Díl: 762 Konstrukce tesařské

762 95-0030.RAC Výměna části střešní vazby, průřezová plocha 288 cm2  m 14,460 1 010,00 14 604,60 cen.úr.2023
příložky ke krokvím 120x300mm

293 762712150R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2 m 21,70000 603,00 13 085,10 SOD
296 60515285.A Hranol SM/JD 1 20x30 m3 1,34400 13 520,00 18 170,88 SOD

240*280mm 4ks x 5m, kráčata a rozpěry 1,344

10 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 20,00000 290,00 5 800,00 SOD
11 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 20,00000 77,00 1 540,00 SOD

762395000R Spojovací prostředky krovů, bednění,laťování, nadstřešních konstrukcí m3 1,719 1 774,00 3 049,51 RTS 2023
pásovina, svorníky, podložky, matice

299 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 5,790 562,50 3 256,88 SOD

Celkem bez DPH 59 506,97

4.NP výměna spodních vazných trámů
Díl: 762 Konstrukce tesařské

287 762331952R00 Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.5 m m 45,00000 280,00 12 600,00 SOD
293 762712150R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2 m 45,00000 603,00 27 135,00 SOD
296 60515285.A Hranol SM/JD 1 20x30 délka 625-900 cm m3 3,09680 13 520,00 41 868,74 SOD

220*220*2m 1ks 0,097

240*200*4m*1ks 0,192

240*300*9m*2ks 1,296

240*300*8m*2ks 1,152

240*300*5m*1ks 0,360

10 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 30,00000 290,00 8 700,00 SOD
11 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 30,00000 77,00 2 310,00 SOD

762395000R Spojovací prostředky krovů, bednění,laťování, nadstřešních konstrukcí m3 3,097 1 774,00 5 493,72 RTS 2023



pásovina, svorníky, podložky, matice

299 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 5,790 981,07 5 680,42 SOD

Celkem bez DPH 103 787,88

4.NP příložky ke spodním vazným trámům
762 71-2140.R00  Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 m 55,000 549,00 30 195,00 RTS 2023

120x300mm x 8m x 6ks + 120x300mm x 8m x 2ks
296 60515285.A Hranol SM/JD 1 20x30 délka 625-900 cm m3 2,30400 13 520,00 31 150,08 SOD

120x300mm x 8m x 6ks + 120x300mm x 8m x 2ks 2,304

762395000R Spojovací prostředky krovů, bednění,laťování, nadstřešních konstrukcí m3 1,719 1 774,00 3 049,51 RTS 2023
299 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 5,790 643,95 3 728,45 SOD

Celkem bez DPH 68 123,04

Otesání, čištění napadených vazných spodních trámů až na zdravé dřevo
762 08-6115.R00 Otesání tesařských prvků průřezu nad 450 cm2  m 170,000 336,00 57 120,00 RTS 2023

299 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 5,79000 571,20 3 307,25 SOD

Celkem bez DPH 60 427,25

4.NP výměna 3x kleštin, 2x sloupů, 1x vzpěra

Díl: 762 Konstrukce tesařské
762 95-0030.RAC Výměna části střešní vazby, průřezová plocha 288 cm2  m 27,000 1 010,00 27 270,00 RTS 2023

vzpěra 150/160 3m 3,000

Sloupek 200x300 1m 1,000

Kleština 120/160 6m 6,000

Kleština 120/160 2,5m 2,500

Sloupek u schodiště 180/180  3m 3,000

Klešina u komínu levého 120/160 6m 6,000

Sloupek u komínu ubouraného 180/180 3m 3,000

Výměna u sloupku u komínu ubouraného 120/160 2,5m 2,500
10 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 32,00000 290,00 9 280,00 SOD
11 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 32,00000 77,00 2 464,00 SOD

762395000R Spojovací prostředky krovů, bednění,laťování, nadstřešních konstrukcí m3 0,653 1 774,00 1 158,07 RTS 2023
pásovina, svorníky, podložky, matice

299 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 5,790 401,72 2 325,96 SOD

Celkem bez DPH 42 498,03

Součet bez DPH 733 460,62



Změnový rozpočet č.2 - B

Akce: Stavební úpravy – vybudování a rekonstrukce odborných učeben, zajištění konektivity Základní školy Lanškroun
Zhotovitel: IPESIS s.r.o., Sokolská 1605/66, Praha 2
Investor: Město Lanškroun, nám.J.M.Marků 12, Lanškroun

Střecha

Střešní výlez
762 35-4211.R00 Montáž střešních vikýřů sedlových pl. do 0,5 m2  ks 2,000 3 835,00 7 670,00 RTS 2023
596 60212.R Vikýř univerzální pro prof krytiny 450 x 730 mm ks 2,000 5 285,00 10 570,00 RTS 2023

313 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 5,68000 182,40 1 036,03 SOD

Celkem bez DPH 19 276,03

Výměna u krovu z důvodu malého prostoru pro osazení střešního okna 2x
762331921 Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m m 18,000 199,00 3 582,00 RTS 2023
762332922 Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu m 18,000 591,00 10 638,00 RTS 2023

299 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 5,790 142,20 823,34 SOD

Celkem bez DPH 15 043,34

Anténní  stožár 76mm x 6m
222 73-0033.R00  Stožár a kotvení do zdi - montáž kus 1,00000 2 450,00 2 450,00 RTS 2023
31672166.A.R.  Stožár h=6,0 m D76 mm - dodávka kus 1,00000 7 320,00 7 320,00 RTS 2023

Celkem bez DPH 9 770,00

Součet bez DPH 44 089,37



ZMR č.2-C 2024 SDK

Změnový rozpočet č.2 - C

Akce: Stavební úpravy – vybudování a rekonstrukce odborných učeben, zajištění konektivity Základní školy Lanškroun
Zhotovitel: IPESIS s.r.o., Sokolská 1605/66, Praha 2
Investor: Město Lanškroun, nám.J.M.Marků 12, Lanškroun

Sádrokartonové konstrukce
Opatření pro provoz školy + zárubně

347 01-6111.R00 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 m2 89,7751 756,00 67 869,98 RTS 2023
2.NP chodba oddělení prostoru předstěna  leden 2024 z důvodu výstavby výtahu a umožnění provozu školy 24,5

3.NP chodba oddělení prostoru předstěna  leden 2024 z důvodu výstavby výtahu a umožnění provozu školy 24,5

2.NP chodba oddělení prostoru předstěna (2,81+1,82)x3,4 15,742

2.NP zakrytí otvoru 1,68x1,88 3

3.NP chodba oddělení prostoru předstěna (2,64+2,6)x3,94 20,6456

3.NP zakrytí otvoru 1,11x1,25 1,3875

416 02-1121.R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 14,7232 932,00 13 722,02 RTS 2023
SDK podhled ve 2.NP oddělení prostoru výtahu a očeben 5

SDK podhled ve 3.NP oddělení prostoru výtahu a očeben 5

SDK podhled ve 2.NP 1,23x3,84m 4,7232

962 03-6412.R00 Demontáž SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm  m2 89,7751 132,00 11 850,31 RTS 2023
963 01-6111.R00 Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1x oplášť.12,5 mm  m2 14,7232 167,00 2 458,77 RTS 2023

305 998763201R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 4,00000 95 901,09 3 836,04 SOD
18 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. kus 6,00000 1 224,00 7 344,00 SOD
19 553310041R Zárubeň ocelová    700x1970 kus 6,00000 3 230,00 19 380,00 SOD
21 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 89,77510 176,00 15 800,42 SOD
32 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,46000 500,00 230,00 SOD

129 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 6,00000 725,00 4 350,00 SOD
130 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 6,00000 422,00 2 532,00 SOD
134 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,08000 68,82 74,33 SOD
26 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 5,00000 20,00 100,00 SOD
27 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 9,60000 443,00 4 252,80 SOD

0,8 x 2m x 6ks

Celkem bez DPH 153 800,68

2.NP  SDK strop VCP kabinet + před výtahovou šachtou 2.NP a 3.NP 
1 601016193R00 Penetrace hloubková stropů m2 -18,24000 81,70 -1 490,21 SOD
5 611421431RT2 Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi m2 -18,24000 473,10 -8 629,34 SOD

58 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t -0,33252 500,00 -166,26 SOD

Celkem bez DPH -10 285,81

416021125.R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm   vč.tep izolace tl.100mm m2 15,073 1 172,00 17 665,56 RTS 2023
SP 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,254 500,00 127,14 RTS 2023

Celkem bez DPH 17 792,70

SDK stěna byt školníka místnost 109 zadní stěna křivá, uděláme SDK vč výztuh pro tabuli
12 602016195R00 Penetrace hloubková stěn m2 -14,10500 76,00 -1 071,98 SOD
19 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi m2 -14,10500 275,00 -3 878,88 SOD
58 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t -0,17434 500,00 -87,17 SOD

Celkem bez DPH -5 038,03

ZMR 6 342 26-6111.R00  Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci   m2 14,10500 988,00 13 935,74 RTS 2023
763111720 SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. m 3,60000 627,00 2 257,20 RTS 2023

82 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,16672 450,00 75,02 SOD

Celkem bez DPH 16 267,96

Změna skladeb ve 4.NP

Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové -454 695,59
300 342012124R00 Příčka SDK tl. 75mm,ocel.kce - do vlhka  - SN6 m2 -15,54000 1 250,00 -19 425,00 SOD
301 342013124R00 Příčka SDK tl.100mm - do vlhka – SN3 m2 -0,50000 1 350,00 -675,00 SOD
303 342018524R00 Příčka SDK tl.200 mm, ocel.kce,2x oplášť.,RFI 12,5 m2 -276,23000 1 510,00 -417 107,30 SOD
305 998763201R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 4,00000 -4 372,07 -17 488,29 SOD

SN 4 – předstěna obvod - 2x12,5  – 100 tep.izol – 179,07 184 370,47
342 26-6111.RA1  Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace   m2 179,07000 990,00 177 279,30 RTS 2023

305 998763201R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 4,00000 1 772,79 7 091,17 SOD

SN 5 – Příčky tl. 150Mm 34 299,72
302 342013324RT2 Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RFI 12,5mm m2 24,43000 1 350,00 32 980,50 SOD
305 998763201R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 4,00000 329,81 1 319,22 SOD

SN 7 – OPLAŠTĚNI DŘEVĚNYCH PRVKŮ KROVU – protipož – 1x15 – 50tep.izol – (24,36+32,37)m2 70 091,05
447 11-3132.RZ1 Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRF tl.15, bez dodávky a montáže izolace   m2 56,73000 1 188,00 67 395,24 RTS 2023

305 998763201R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 4,00000 673,95 2 695,81 SOD
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ZMR č.2-C 2024 SDK

P02,PO4 a SZ1 a SZ2 – podhled protipož– 2x12,5 – 2x140 tep.izol – deska navíc+plocha 228 437,51

Skladby celkem (164,56+24,12+363,77+13,8) m2 566,25000

Rozpočet m2 521,07000

304 447112124RT2 Podkroví SDK,konstr., izolace, 1x RFI tl.12,5mm m2 45,18000 1 390,00 62 800,20 SOD

763132624 Montáž obložení stropů SDK m2 566,25000 134,00 75 877,50 URS 2023-1
595 920030.R Deska stavební RF (DF), 2000 x 1250 x 12,5 mm   m2 566,25000 143,00 80 973,75 RTS 2023

305 998763201R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 4,00000 2 196,51 8 786,06 SOD

P03 – podhled protipož – 1x15 – 50 tep.izol – 67,95 83 953,58
447 11-3132.RZ1  Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRF tl.15, bez dodávky a montáže izolace   m2 67,95000 1 188,00 80 724,60 RTS 2023

305 998763201R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 4,00000 807,25 3 228,98 SOD

TIS – podhled šikmý za předstěnou – 2x140 tep.izol 169 811,37
763131613 Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled m2 273,96000 596,00 163 280,16 URS  2023-1

305 998763201R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 4,00000 1 632,80 6 531,21 SOD

Celkem vícepráce 770 963,70

Celkem méněpráce -454 695,59

Celkem rozdíl 316 268,11

Instalační předstěna u výtahu SDK EI 30 (2x12,5mm RFI protipožární bez vaty tl.100mm) +4 branky (2 a 3 NP), prostupy pro EI 9x 100mm + prostupy pro slaboproud  12x 60mm
 

ZMR 6 970 03-1060.R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm   m 5,40000 2 175,00 11 745,00 RTS 2023
970 03-1100.R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm  m 4,05000 2 605,00 10 550,25 RTS 2023

347 01-6222.R00  Předstěna SDK, tl. 100 mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5 mm, bez izolace   m2 16,40100 1 065,00 17 467,07 RTS 2023
342 26-3515.RT2  Revizní dvířka Promat do SDK příček, 500x500 mm, typ SP, požární odolnost EI 30   kus 4,00000 8 330,00 33 320,00 RTS 2023

305 998763201R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 4,00000 507,87 2 031,48 SOD

Celkem bez DPH 75 113,80

1.NP m.č.108  SDK podled EI 30 1xRF 15mm s izolací 60mm 40kg/m3 vč.bourání stáv.storpu
11 601016193R00 Penetrace hloubková stropů m2 -42,33000 86,00 -3 640,38

14 611421431RT2 Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi m2 -42,33000 498,00 -21 080,34

16 611481211RT8 Montáž výzt.sítě (perlinky) do stěrky-stropy+stěny  včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 -42,33000 387,00 -16 381,71

Celkem bez DPH -41 102,43

289 762341821R00 Demontáž bednění střech rovných z fošen hrubých m2 42,33000 58,00 2 455,14 SOD
ZMR 6 284 762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m 52,60938 75,00 3 945,70 SOD

978 01-2191.R00 Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %   m2 42,33000 188,00 7 958,04 RTS 2023
116 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 3,58000 408,00 1 460,64 SOD
118 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,58000 264,00 945,12 SOD
119 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 32,22000 25,00 805,50 SOD
120 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,58000 370,00 1 324,60 SOD
121 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 21,48000 42,00 902,16 SOD
122 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 3,58000 400,00 1 432,00 SOD

416 02-6128.R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 15 mm  m2 42,33000 1 078,00 45 631,74 RTS 2023
305 998763201R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 4,00000 456,32 1 825,27 SOD

Celkem bez DPH 68 685,91

1.NP m.č.109  SDK podled EI 30 1xRF 15mm s izolací 60mm 40kg/m3

Bourání stropu 1.NP m.č.109

11 601016193R00 Penetrace hloubková stropů m2 -52,07000 86,00 -4 478,02

14 611421431RT2 Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi m2 -42,07000 498,00 -20 950,86

16 611481211RT8 Montáž výzt.sítě (perlinky) do stěrky-stropy+stěny  včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 -42,07000 387,00 -16 281,09

Celkem bez DPH -41 709,97

416 02-6128.R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 15 mm  m2 42,07000 1 078,00 45 351,46 RTS 2023
ZMR 6 305 998763201R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 4,00000 453,51 1 814,06 SOD

Celkem bez DPH 47 165,52

Vícepráce bez DPH 1 149 790,27

Méněpráce bez DPH -552 831,83

Součet bez DPH 596 958,44
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Změnový rozpočet č.2 - D

Akce: Stavební úpravy – vybudování a rekonstrukce odborných učeben, zajištění konektivity Základní školy Lanškroun
Zhotovitel: IPESIS s.r.o., Sokolská 1605/66, Praha 2
Investor:Město Lanškroun, nám.J.M.Marků 12, Lanškroun

Změna ocelové konstrukce podlah v podkroví 
H 13214010 Dodávka ocelových profilů - dle tabulky prvků ze 16.11.2023 Z6 (L,UPN, UPE, styčníkové plechy, IPE, HEB) t 4,167 40 000,00 166 689,66 SOD
13 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm t 3,931 11 490,00 45 171,33 SOD

Oddíl 099: Přesun hmot HSV

85 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 4,234 500,00 2 117,21 SOD

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické

SP 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg kg 4,560 117,00 533,52

SP 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg kg 69,360 83,00 5 756,88

SP 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg kg 125,385 50,00 6 269,25

Celkem bez DPH 226 537,85

4.N.P. - nastřelovací hřeby na spoj nosníku z TR plechem
953 94-4112.R00 Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm   kus 2 200,00000 96,00 211 200,00 RTS 2023

Celkem bez DPH 211 200,00

Vícepráce bez DPH 437 737,85

Součet bez DPH 437 737,85 437 737,85
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Změnový list č.2 -E

Akce: Stavební úpravy – vybudování a rekonstrukce odborných učeben, zajištění konektivity Základní školy Lanškroun
Zhotovitel: IPESIS s.r.o., Sokolská 1605/66, Praha 2
Investor: Město Lanškroun, nám.J.M.Marků 12, Lanškroun

Odpočet
39 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 -61,72000 431,00 -26 601,32 SOD
40 631342738R00 Mazanina z betonu C16/20-Liapor m3 -61,72000 6 800,00 -419 696,00 SOD
85 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t -36,38000 500,00 -18 190,00 SOD

Méněpráce -464 487,32

Celkem bez DPH -464 487,32

Méněpráce bez DPH 464 487,32
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