
Městská část Praha 19
IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou
dále také jen „objednatel“ na straně jedné
a
GEOSAN GROUP a.s.
IČ 28169522, DIČ CZ28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02, Kolín III, zastoupena Ing. Zdeňkem Juráskem, ředitelem ZPSB a Jaroslavem Hortem, obchodním náměstkem
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska“

číslo smlouvy objednatele: 6/2023/OMIBNH

číslo smlouvy zhotovitele: AV.23010.1.160/001/INV
ve znění dodatků:

č. 1 (14/2023/OMIBNH) ze dne 31.7.2023

č. 2 (24/2023/OMIBNH) ze dne 28.11.2023
č. 3 (4/2024/OMIBNH) ze dne 29.1.2024
1. Smluvní strany uzavřely dne 18.4.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska“. Dne 31.7.2023 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1, kterým byl termín dokončení rekonstrukce posunut do dne 30.11.2023, dne 28.11.2023 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 2, kterým byl termín dokončení rekonstrukce posunut do dne 31.1.2024 a dne 29.1.2024 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 3, kterým byl termín dokončení rekonstrukce posunut do dne 31.3.2024. 
2. Smluvní strany konstatují, že na základě usnesení Rady ze 43. mimořádného zasedání byla mezi nimi dne 4.1.2024 uzavřena smlouva o dílo na opravu elektroinstalace a EPS a opravu týkající se stavebních prací provázaných s opravou elektroinstalace a EPS ve Zdravotním středisku Kbely. 
3. Dne 20.3.2024 podal zhotovitel žádost o prodloužení termínu realizace díla „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží Zdravotního střediska Městské části Praha 19“, a to do dne 15.4.2024, když důvodem této žádosti bylo, že ode dne 5.3.2024 do dne 19.3.2024 probíhaly opravy elektroinstalace a EPS a oprava týkající se stavebních prací provázaných s opravou elektroinstalace a EPS ve zdravotním středisku – v rozsahu dodatečně zjištěném. Teprve po dokončení těchto oprav mohla GEOSAN GROUP a.s. pokračovat v navazujících pracích a dílo dokončit a zajistit kolaudaci budovy, když ke dni podpisu tohoto dodatku č. 4 probíhají jednání s dotčenými orgány ohledně kolaudace a připojení budovy na PCO.
4. Smluvní strany se tedy vzhledem k výše uvedenému, na základě usnesení Rady Městské části Praha 19 č. 914/17/OMIBNH ze dne 22.3.2024, dohodly na prodloužení termínu realizace předmětného díla, tj. na změně čl. III. odst. 3.1 bod 3.1.2 věta první, která nově zní takto: 

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do dne 30.4.2024.“.
5. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, zůstávají tímto dodatkem č. 4 nedotčena.  
6. Tento dodatek č. 4 nabývá účinnosti vložením do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.
7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 uzavírají na základě své pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly, a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.
V Praze dne 27.3.2024



V Praze dne 27.3.2024
____________________________


____________________________
Městská část Praha 19



GEOSAN GROUP a.s.

Pavel Žďárský, starosta



Ing. Zdeněk Jurásek, ředitel ZPSB

____________________________

GEOSAN GROUP a.s.
Jaroslav Hort, obchodní náměstek 
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