
EstiCon Firma: 

Celková cena bez DPH:   15 898 755,87

Celková cena s DPH:   19 237 494,60

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady    892 676,38    187 462,04   1 080 138,42

SO 101 Komunikace   6 319 654,88   1 327 127,52   7 646 782,40

SO 201 Most ev. č. 1325-1   3 880 496,78    814 904,32   4 695 401,10

SO 202 Opěrná zeď   3 694 964,19    775 942,48   4 470 906,67

SO 901 Dopravně inženýrská opatření    556 968,86    116 963,46    673 932,32

SO 902 Provizorní lávka    553 994,78    116 338,90    670 333,68

Rekapitulace ceny

Stavba: 22 140 00 - Most ev. č. 1325-1 Nová Včelnice směr Brabec



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev. č. 1325-1 Nová Včelnice směr Brabec SO 000    892 676,38

Rozpočet: Všeobecné a ostatní náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    892 676,38

1 00410R Vedlejší náklady KPL     1,000    10 900,20    10 900,20 OTSKP_2023 ~ 2023

obsahují zejména náklady na:

- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo

dopravními omezeními

- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených 

komunikací

do původního nebo projektovaného stavu

- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a

ochrany životního prostředí

- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem

- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování

- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě

- zajištění bankovních garancí

- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla

zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

2 00420R Ostatní náklady KPL     1,000    10 900,20    10 900,20 OTSKP_2023 ~ 2023

obsahují zejména náklady na:

- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle 

při

provádění díla zjištěných skutečností

- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace

- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 

15,

odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol

- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla

zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

3 02710R PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY KPL     1,000    109 002,00    109 002,00 OTSKP_2023 ~ 2023

Pasportizace objektů v majetku cizích subjektů vč. fotodokumentace

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL     1,000    38 150,70    38 150,70 OTSKP_2023 ~ 2023

PRO CELOU STAVBU

zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby

zvýšené množství inženýrských sítí

vč. provizorního zajištění kabelů během prací za rubem osamostatné zdi - 

podpěry kabelů - dle PD a TZ

výčet sítí nutno čerpat z koordinačních příloh stavby

kompletní provedení

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

5 02851 a PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL     1,000    16 350,30    16 350,30 OTSKP_2023 ~ 2023

diagnostický průzkum po odbourání a otryskání

1 = 1,000 [A]

6 02851 b PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL     1,000    16 350,30    16 350,30 OTSKP_2023 ~ 2023

diagnostický průzkum silnice

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

7 02910 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL     1,000    16 350,30    16 350,30 OTSKP_2023 ~ 2023

vytyčení stávajících IS

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

8 02910 b OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL     1,000    13 080,24    13 080,24 OTSKP_2023 ~ 2023

PRO CELOU STAVBU

vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

9 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS     1,000    32 700,60    32 700,60 OTSKP_2023 ~ 2023

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální 

mapy a její digitalizace 

Vyhotovéní geodetického podkladu pro vedení DTM (digitální technické mapy) 

dle zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství, v platném znění a vyhlášky č. 

393/2020 Sb. o digitální technické mapě, v plném znění. 

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

10 02940 a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL     1,000    5 450,10    5 450,10 OTSKP_2023 ~ 2023

PRO CELOU STAVBU

technické předpisy (betonáž, sanace, PKO, tryskání apod.)

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

11 02940 b OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL     1,000    8 720,16    8 720,16 OTSKP_2023 ~ 2023

plán sledování a údržby mostu

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

12 02940 c OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL     1,000    5 450,10    5 450,10 OTSKP_2023 ~ 2023

VTD pažení ze zápor

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

13 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS     1,000    10 900,20    10 900,20 OTSKP_2023 ~ 2023

aktualizace ML

22 140 00

SO 000

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

14 02943 a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL     1,000    267 054,90    267 054,90 OTSKP_2023 ~ 2023

RDS z PDPS - PRO CELOU STAVBU 

most + zeď

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

15 02943 b OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL     1,000    54 501,00    54 501,00 OTSKP_2023 ~ 2023

RDS z PDPS - PRO CELOU STAVBU 

provizorní loávka

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

16 02944 1 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL     1,000    27 200,50    27 200,50 OTSKP_2023 ~ 2023

skutečného provedení stavby

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

17 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM     1,000    16 350,30    16 350,30 OTSKP_2023 ~ 2023

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

18 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL     1,000    65 401,20    65 401,20 OTSKP_2023 ~ 2023

výpočet zatížitelnosti vč.vyhodnocení

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

19 02950 b OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL     1,000    65 401,20    65 401,20 OTSKP_2023 ~ 2023

měření hluku 

jedna etapa před zahájením prací, druhá po dokončení, vč. vyhodnocení, 

provedeno a čerpáno po dohodě s objednatelem

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

20 02953 a OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS     1,000    13 080,24    13 080,24 OTSKP_2023 ~ 2023

1. HMP vč. zpřístupnění 

most

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

21 02953 b OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS     1,000    13 080,24    13 080,24 OTSKP_2023 ~ 2023

1. HMP vč. zpřístupnění 

lávka

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

22 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS     2,000    10 900,20    21 800,40 OTSKP_2023 ~ 2023

PRO CELOU STAVBU

Označení stavby dle směrnic investora

2 = 2,000 [A] 

Celkové množství = 2,000

23 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL     1,000    54 501,00    54 501,00 OTSKP_2023 ~ 2023

PRO CELOU STAVBU

vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.

Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných 

záborů

vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby 

po

celou dobu její výstavby

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev. č. 1325-1 Nová Včelnice směr Brabec SO 101   6 319 654,88

Rozpočet: Komunikace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    796 448,81

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T    1 025,376     272,51    279 425,21 OTSKP_2023 ~ 2023

pol. č. 12932 780,0*0,5*2,0 = 780,000 [A] 

pol. č. 11332 129,145*1,9 = 245,376 [B] 

Celkové množství = 1025,376

2 015130

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T     991,049     381,51    378 095,10 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. výluhových zkoušek a dalších případně požadovaných zkoušek

pol. č. 11333 412,937*2,4 = 991,049 [A] 

Celkové množství = 991,049

3 015760

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ 

MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY T     42,485    3 270,06    138 928,50 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. výluhových zkoušek a dalších případně požadovaných zkoušek

pol. č. 11372 17,702*2,4 = 42,485 [A] 

Celkové množství = 42,485

1 Zemní práce    514 432,23

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3     129,145     337,91    43 639,39 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. odvozu, uložení na skládku, poplatek za skládku pol. č. 015111

(304,138+64,848)*0,35 = 129,145 [A] 

Celkové množství = 129,145

5 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3     17,702     635,48    11 249,27 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. odvozu, uložení na skládku, poplatek za skládku pol. č.  015760

podkladní vrstva 6,5*(23,849+5,637+0,773)*0,09 = 17,702 [A]

6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     412,937     741,21    306 073,03 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. odvozu, uložení na skládku, poplatek za skládku pol. č.  015130

obrusná a ložná vrstva 4129,369*0,1 = 412,937 [A] 

Celkové množství = 412,937

7 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M     780,000     185,30    144 534,00 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku pol. č. 015111 

cca 2*390,0 = 780,000 [A] 

Celkové množství = 780,000

8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     8,630    1 035,52    8 936,54 OTSKP_2023 ~ 2023

dosypávka

0,2*(4,49+14,407+11,164+6,609+6,482) = 8,630 [A] 

Celkové množství = 8,630

5 Komunikace   4 746 464,26

9 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2     419,475     154,61    64 855,03 OTSKP_2023 ~ 2023

podél zdi a u mostu (304,138+64,849) = 368,987 [A] 

rozšíření (0,08+0,09+0,4+0,6)*(4,49+14,407+11,164+6,609+6,482) = 50,488 [B] 

Celkové množství = 419,475

10 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2     393,584     207,14    81 526,99 OTSKP_2023 ~ 2023

podél zdi a u mostu (304,138+64,849) = 368,987 [A] 

rozšíření (0,08+0,09+0,4)*(4,49+14,407+11,164+6,609+6,482) = 24,597 [B] 

Celkové množství = 393,584

11 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2     47,467     163,50    7 760,85 OTSKP_2023 ~ 2023

1,1*(4,49+14,407+11,164+6,609+6,482) = 47,467 [A] 

Celkové množství = 47,467

12 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2     393,584     34,88    13 728,21 OTSKP_2022 ~ 2022

podél zdi a u mostu (304,138+64,849) = 368,987 [A] 

rozšíření (0,08+0,09+0,4)*(4,49+14,407+11,164+6,609+6,482) = 24,597 [B] 

Celkové množství = 393,584

13 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2    8 251,834     23,98    197 878,98 OTSKP_2023 ~ 2023

PS  0.25 kg/m2 

podél zdi a u mostu (304,138+64,849)*2 = 737,974 [A] 

mimo most (1092,792+2664,138)*2 = 7513,860 [B] 

Celkové množství = 8251,834

14 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2    4 125,917     409,85   1 691 007,08 OTSKP_2023 ~ 2023

ACO 11S PmB 25-55/55 

plocha odměřena z cadu

podél zdi a u mostu 304,138+64,849 = 368,987 [A] 

mimo most 1092,792+2664,138 = 3756,930 [B] 

Celkové množství = 4125,917

15 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2    4 129,369     566,81   2 340 567,64 OTSKP_2023 ~ 2023

podél zdi a u mostu 304,138+64,849 = 368,987 [A] 

mimo most 1092,792+2664,138 = 3756,930 [B] 

rozšíření 0,08*(4,49+14,407+11,164+6,609+6,482) = 3,452 [C] 

Celkové množství = 4129,369

16 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3     40,545    8 611,16    349 139,48 OTSKP_2023 ~ 2023

ACP 16S  90 mm 

podél zdi a u mostu (304,138+64,849)*0,09 = 33,209 [A] 

rozšíření (0,08+0,09)*(4,49+14,407+11,164+6,609+6,482) = 7,336 [B] 

Celkové množství = 40,545

9 Ostatní konstrukce a práce    262 309,58

17 9113A1

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ M     107,300    1 831,23    196 490,98 OTSKP_2023 ~ 2023

kompletní včetně náběhů

22,8+23,5+11+50,0 = 107,300 [A] 

Celkové množství = 107,300

18 914131

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS     2,000    2 921,25    5 842,50 OTSKP_2023 ~ 2023

P7 1 = 1,000 [A] 

P8 1 = 1,000 [B] 

Celkové množství = 2,000

19 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     20,313     392,41    7 971,02 OTSKP_2023 ~ 2023

22 140 00

SO 101

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



V1a 0,125m 30,0*0,125 = 3,750 [A] 

V2b (1,5*1,5/0,125) 25,0*0,125*0,5 = 1,563 [B] 

V4 0,25m 30,0*0,25*2 = 15,000 [C] 

V13  

Celkové množství = 20,313

20 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA M2     20,313     457,81    9 299,49 OTSKP_2023 ~ 2023

V1a 0,125m 30,0*0,125 = 3,750 [A] 

V2b (1,5*1,5/0,125) 25,0*0,125*0,5 = 1,563 [B] 

V4 0,25m 30,0*0,25*2 = 15,000 [C] 

V13  

Celkové množství = 20,313

21 919121 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M     66,840     109,00    7 285,56 OTSKP_2023 ~ 2023

napojení na stávající komunikaci

10,75+10,3+10,87+10,08+4,2+3,4+10,35+6,89 = 66,840 [A] 

Celkové množství = 66,840

22 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M     66,840     103,55    6 921,28 OTSKP_2023 ~ 2023

napojení na stávající komunikaci

10,75+10,3+10,87+10,08+4,2+3,4+10,35+6,89 = 66,840 [A] 

Celkové množství = 66,840

23 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M     87,518     114,45    10 016,44 OTSKP_2023 ~ 2023

podél opěrné zdi (23,849+5,637+0,773)*2 = 60,518 [A] 

podél křídla 13,5*2 = 27,000 [B] 

Celkové množství = 87,518

24 97612 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH KUS     27,000     684,53    18 482,31 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. odvozu na místo určené

patníky 6+7+14 = 27,000 [A] 

Celkové množství = 27,000



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev. č. 1325-1 Nová Včelnice směr Brabec SO 201   3 880 496,78

Rozpočet: Most ev. č. 1325-1

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    87 989,66

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     322,886     272,51    87 989,66 OTSKP_2023 ~ 2023

pol. č 17120 131,443*2,0 = 262,886 [A] 

pol. č. 12960 30,0*2,0 = 60,000 [B] 

Celkové množství = 322,886

1 Zemní práce    153 790,88

2 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3     30,000    2 746,85    82 405,50 OTSKP_2023 ~ 2023

čištění koryta odhad 

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku pol. č. 015111

10,0*10,0*0,3 = 30,000 [A] 

Celkové množství = 30,000

3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     131,443     515,84    67 803,56 OTSKP_2023 ~ 2023

nad klenbou 10,268*6,416 = 65,879 [A] 

přechodové oblasti (0,787+0,757)*6,4 = 9,882 [B] 

výkop pro sanaci křídla (6,547+6,108)*2,2*2,0 = 55,682 [C] 

Celkové množství = 131,443

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     131,443     27,25    3 581,82 OTSKP_2023 ~ 2023

131,443 = 131,443 [A] 

Celkové množství = 131,443

2 Základy    667 315,02

5 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3     0,611    84 585,55    51 681,77 OTSKP_2023 ~ 2023

pod žlaby

(23,7+13,2+24,2)*0,2*0,05 = 0,611 [A] 

Celkové množství = 0,611

6 227841 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU M     146,400    1 994,74    292 029,94 OTSKP_2023 ~ 2023

P1 7,7*6 = 46,200 [A] 

P2 9,0*6 = 54,000 [B] 

P3 7,7*6 = 46,200 [C] 

Celkové množství = 146,400

7 26114

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 

200MM M     26,400    2 177,86    57 495,50 OTSKP_2023 ~ 2023

odhad

P1 1,6*6 = 9,600 [A] 

P2 1,4*6 = 8,400 [B] 

P3 1,4*6 = 8,400 [C] 

Celkové množství = 26,400

8 26194 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 200MM M     120,000    2 177,86    261 343,20 OTSKP_2023 ~ 2023

P1 6,1*6 = 36,600 [A] 

P2 7,6*6 = 45,600 [B] 

P3 6,3*6 = 37,800 [C] 

Celkové množství = 120,000

9 28997F OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2     21,760     103,55    2 253,25 OTSKP_2023 ~ 2023

0,85*6,4*2*2 = 21,760 [A] 

Celkové množství = 21,760

10 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2     23,040     109,00    2 511,36 OTSKP_2023 ~ 2023

těsnící folie s drenážní úpravou

1,8*6,4*2 = 23,040 [A] 

Celkové množství = 23,040

3 Svislé konstrukce    417 610,01

11 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     5,358    16 132,30    86 436,86 OTSKP_2023 ~ 2023

dozdění parapetní zídky

plocha odměřena z cadu

(4,05+4,88)*0,6 = 5,358 [A] 

Celkové množství = 5,358

12 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3     46,742    7 085,13    331 173,15 OTSKP_2023 ~ 2023

odhad 10%

návodní strana 68,0*0,1 = 6,800 [A] 

podhled kleneb a líc sp. stavby ((12,9+13,0)*7,8)*0,1 = 20,202 [B] 

povodní strana 109,3*0,1 = 10,930 [C] 

parapetní zídky (36,3+51,8)*0,1 = 8,810 [D] 

Celkové množství = 46,742

4 Vodorovné konstrukce   1 324 837,36

13 421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3     65,879    9 344,05    615 576,67 OTSKP_2023 ~ 2023

C35/45 - XF2 

proměnná tloušťka 

plocha odměřena z cadu

10,268*6,416 = 65,879 [A] 

Celkové množství = 65,879

14 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T     17,787    34 880,64    620 421,94 OTSKP_2023 ~ 2023

odhad 270 kg/m3

65,879*0,27 = 17,787 [A] 

Celkové množství = 17,787

15 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     13,600    3 379,06    45 955,22 OTSKP_2023 ~ 2023

C12/15 - X0 tl. 100 mm

(1,65+1,0+6,7+2,8+6,7+1,0+1,4)*6,4*0,1 = 13,600 [A] 

Celkové množství = 13,600

16 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3     13,202    3 248,26    42 883,53 OTSKP_2023 ~ 2023

přechodový klín 

plocha odměřena z cadu

P1 0,854*6,4 = 5,466 [A] 

P2 0,823*9,4 = 7,736 [B] 

Celkové množství = 13,202

5 Komunikace    170 673,23

17 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     237,960     23,98    5 706,28 OTSKP_2023 ~ 2023

PS-EP 0,25 kg/m2

6,0*19,83*2 = 237,960 [A] 

Celkové množství = 237,960

18 574B34 a ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2     118,980     409,85    48 763,95 OTSKP_2023 ~ 2023

ACO 11S PmB 25-55/55
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6,0*19,83 = 118,980 [A] 

Celkové množství = 118,980

19 574B34 b ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2     118,980     409,85    48 763,95 OTSKP_2023 ~ 2023

Ochrana izolace ACO 11 S  PmB 10/40-65

6,0*19,83 = 118,980 [A] 

Celkové množství = 118,980

20 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2     118,980     566,81    67 439,05 OTSKP_2023 ~ 2023

6,0*19,83 = 118,980 [A] 

Celkové množství = 118,980

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    223 159,86

21 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M     46,742    3 956,77    184 947,34 OTSKP_2023 ~ 2023

injektáž kamenného zdiva viz TZ

návodní strana 68,0*0,1 = 6,800 [A] 

povodní strana 109,3*0,1 = 10,930 [B] 

podhled kleneb a líc sp. stavby ((12,9+13,0)*7,8)*0,1 = 20,202 [C] 

parapetní zídky (36,3+51,8)*0,1 = 8,810 [D] 

Celkové množství = 46,742

22 62747 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU M2     46,742     817,52    38 212,52 OTSKP_2023 ~ 2023

viz TZ

návodní strana 68,0*0,1 = 6,800 [A] 

povodní strana 109,3*0,1 = 10,930 [B] 

podhled kleneb a líc sp. stavby ((12,9+13,0)*7,8)*0,1 = 20,202 [C] 

parapetní zídky (36,3+51,8)*0,1 = 8,810 [D] 

Celkové množství = 46,742

7 Přidružená stavební výroba    173 716,75

23 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2     143,741    1 208,54    173 716,75 OTSKP_2023 ~ 2023

vodorovná část (0,15+6,4+0,15)*19,83 = 132,861 [A] 

svislá část 0,85*6,4*2 = 10,880 [B] 

Celkové množství = 143,741

8 Potrubí    29 966,30

24 83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM M     1,550    6 792,58    10 528,50 OTSKP_2023 ~ 2023

vyůstění drenáže

(0,625+0,15)*2 = 1,550 [A] 

Celkové množství = 1,550

25 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M     1,250    1 590,34    1 987,93 OTSKP_2023 ~ 2023

prostup drenáže

2*0,625 = 1,250 [A] 

Celkové množství = 1,250

26 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M     27,100     354,26    9 600,45 OTSKP_2023 ~ 2023

drenáž za opěrou DN 150

P1 7,1 = 7,100 [A] 

P2 7,1 = 7,100 [B] 

podél křídla 12,9 = 12,900 [C] 

Celkové množství = 27,100

27 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M     46,460     168,95    7 849,42 OTSKP_2023 ~ 2023

chránička 75/63

(1,7+19,83+1,7)*2 = 46,460 [A] 

Celkové množství = 46,460

9 Ostatní konstrukce a práce    631 437,71

28 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS     2,000    2 071,04    4 142,08 OTSKP_2023 ~ 2023

2 = 2,000 [A] 

Celkové množství = 2,000

29 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M     12,000     112,27    1 347,24 OTSKP_2023 ~ 2023

na mostě

6,0*2 = 12,000 [A] 

Celkové množství = 12,000

30 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2     36,377     162,41    5 907,99 OTSKP_2023 ~ 2023

separace pod odvodňovací žlábek tl. 20 mm

separace pod odvodňovací žlábek tl. 20 mm (23,7+13,2+24,2)*0,42 = 25,662 

[A] 

nad klenbou 1,67*6,416 = 10,715 [B] 

Celkové množství = 36,377

31 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M     12,000     103,55    1 242,60 OTSKP_2023 ~ 2023

na mostě

6,0*2 = 12,000 [A] 

Celkové množství = 12,000

32 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M     61,100     114,45    6 992,90 OTSKP_2023 ~ 2023

mezi žlabovkou a vozovkou

23,7+13,2+24,2 = 61,100 [A] 

Celkové množství = 61,100

33 935212 a PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M     61,100     728,13    44 488,74 OTSKP_2023 ~ 2023

betonová žlabovka

23,7+13,2+24,2 = 61,100 [A] 

Celkové množství = 61,100

34 935832

ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO 

BETONU TL 100MM M2     8,350    3 509,86    29 307,33 OTSKP_2023 ~ 2023

skluz z kamenné dlažby do bet. lože

P1 4,2*0,5 = 2,100 [A] 

P2 (3,9+3,9+4,7)*0,5 = 6,250 [B] 

Celkové množství = 8,350

35 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS     2,000    16 459,30    32 918,60 OTSKP_2023 ~ 2023

bude provedeno dle požadavku povodí

2 = 2,000 [A] 

Celkové množství = 2,000

36 93640R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ - KAMENNÝ CHRLIČ KUS     4,000    32 700,60    130 802,40

4 = 4,000 [A] 

Celkové množství = 4,000

37 936531 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/300 KUS     4,000    18 421,34    73 685,36 OTSKP_2023 ~ 2023

2+2 = 4,000 [A] 

Celkové množství = 4,000

38 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2     467,420     446,91    208 894,67 OTSKP_2023 ~ 2023



návodní strana 68,0 = 68,000 [A] 

povodní strana 109,3 = 109,300 [B] 

podhled kleneb a líc sp. stavby (12,9+13,0)*7,8 = 202,020 [C] 

parapetní zídky 36,3+51,8 = 88,100 [D] 

Celkové množství = 467,420

39 97811 OTLUČENÍ OMÍTKY M2     467,420     196,20    91 707,80 OTSKP_2023 ~ 2023

stříkaná omítka (Tarket)

návodní strana 68,0 = 68,000 [A] 

povodní strana 109,3 = 109,300 [B] 

podhled kleneb a líc sp. stavby (12,9+13,0)*7,8 = 202,020 [C] 

parapetní zídky 36,3+51,8 = 88,100 [D] 

Celkové množství = 467,420



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev. č. 1325-1 Nová Včelnice směr Brabec SO 202   3 694 964,19

Rozpočet: Opěrná zeď

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    50 876,51

1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3     4,420     381,51    1 686,27 OTSKP_2023 ~ 2023

včetně naložení a dovozu na stavbu 

pol. č. 18222 79,101*0,15 = 11,865 [A] 

odpočet pol. č. 12110 -7,445 = -7,445 [B] 

Celkové množství = 4,420

2 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     141,170     272,51    38 470,24 OTSKP_2023 ~ 2023

pol. č. 17120 70,585*2,0 = 141,170 [B] 

Celkové množství = 141,170

3 015330

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

KAMENNÁ SUŤ T     39,338     272,51    10 720,00 OTSKP_2023 ~ 2023

pol. č. 96613 15,13*2,6 = 39,338 [A] 

Celkové množství = 39,338

1 Zemní práce    276 408,08

4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS     10,000    6 420,22    64 202,20 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. odvozu na místo určené

Olše 6 = 6,000 [A] 

Jasan 2 = 2,000 [B] 

Bříza  1 = 1,000 [C] 

Slivoň 1 = 1,000 [D] 

Celkové množství = 10,000

5 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS     1,000    16 720,91    16 720,91 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. odvozu na místo určené

Dub 1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3     7,445     64,31     478,79 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. odvozu na skládku, poplatek za uložení pol. č. 17120, poplatek za skládku 

pol č. 015111

26,192*(1,64+2,15)/2*0,15 = 7,445 [A] 

Celkové množství = 7,445

7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3     82,176     136,25    11 196,48 OTSKP_2023 ~ 2023

pro zpětný zásyp

pol. č. 17411 82,176 = 82,176 [A] 

Celkové množství = 82,176

8 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     129,209     515,84    66 651,17 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. odvozu na skládku, poplatek za uložení pol. č. 17120, poplatek za skládku 

pol č. 015111

proměnná výška  

u zápor pažení (1,35+1,7)/2*1,1*26,192 = 43,937 [B] 

za opěrnou zdí (1,4+1,7)/2*2,0*(23,849+5,637+0,773-4,49) = 79,884 [C] 

v místě stávající klenby 0,8*1,5*4,49 = 5,388 [D] 

Celkové množství = 129,209

9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     23,552     322,65    7 599,05 OTSKP_2023 ~ 2023

rýha pro kanalizaci 18,4*0,8*1,6 = 23,552 [A] 

Celkové množství = 23,552

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     160,206     27,25    4 365,61 OTSKP_2023 ~ 2023

pro zpětný zásyp 82,176 = 82,176 [A] 

odvoz zeminy na skládku (129,209+23,552)-82,176 = 70,585 [B] 

pol. č. 12110 meziskládka pro zpětné rozprostření 7,445 = 7,445 [C] 

Celkové množství = 160,206

11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3     82,176     223,45    18 362,23 OTSKP_2023 ~ 2023

zpětný zásyp 

plocha odměřena z cadu

od  km 0,123 177 po 0,127 667 4,49*2,697 = 12,110 [A] 

od km 0,127 667 po 0,142 077 14,41*3,096 = 44,613 [B] 

od km 0,142 077 po 0,149 877 7,8*2,265 = 17,667 [C] 

od km 0,149 877 po 0,153 306 3,43*2,27 = 7,786 [D] 

Celkové množství = 82,176

12 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2     79,101     70,85    5 604,31 OTSKP_2023 ~ 2023

4,49*2,36 = 10,596 [A] 

 14,41*2,73 = 39,339 [B] 

 7,8*2,42 = 18,876 [C] 

 3,43*3,0 = 10,290 [D] 

Celkové množství = 79,101

13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2     79,101     20,71    1 638,18 OTSKP_2023 ~ 2023

79,101 = 79,101 [A]

14 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2     79,101     4,36     344,88 OTSKP_2023 ~ 2023

79,101 = 79,101 [A]

15 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS     245,000     163,50    40 057,50 OTSKP_2023 ~ 2023

po dobu 5 let

49*5 = 245,000 [A] 

Celkové množství = 245,000

16 184B12

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 

1,7M KUS     49,000     799,73    39 186,77 OTSKP_2023 ~ 2023

pro MÚ Nová Včelnice 15 = 15,000 [A] 

Pro majitelé pozemku st. 186/2 a 552  

ptačí zob 8 = 8,000 [C] 

dřín obecný 2 = 2,000 [D] 

svída krvavá  8 = 8,000 [E] 

kalina obecná 8 = 8,000 [F] 

brslen evropský 6 = 6,000 [G] 

bez černý 2 = 2,000 [H] 

Celkové množství = 49,000

2 Základy    773 017,68

17 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3     2,723    3 248,26    8 845,01 OTSKP_2023 ~ 2023

kolem drenáže

0,3*0,3*(23,849+5,637+0,773) = 2,723 [A] 

Celkové množství = 2,723
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18 22694R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ M2     75,053    10 030,16    752 793,60

VIDITELNÁ POHLEDOVÁ PLOCHA 

proměnná výška od 2,5 m po 3,0 m

(2,5+3,0)/2*(26,192+1,1) = 75,053 [A]

19 264514 VRTY PRO PILOTY TŘ V D DO 200MM M     1,200    2 176,94    2 612,33 OTSKP_2023 ~ 2023

vrty pro vyplnění prostoru klenby

0,6*2 = 1,200 [A] 

Celkové množství = 1,200

20 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2     49,625     103,55    5 138,67 OTSKP_2023 ~ 2023

geotextilie s ochranou a drenážní funkcí min. gramáž 600 g/m2, min. tl. 6 mm

proměnná výška dříku k drenáži (0,62+1,02)*(23,849+5,637+0,773) = 49,625 

[A] 

Celkové množství = 49,625

21 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2     33,285     109,00    3 628,07 OTSKP_2023 ~ 2023

těsnící folie 

1,1*(23,849+5,637+0,773) = 33,285 [A] 

Celkové množství = 33,285

3 Svislé konstrukce   1 758 176,06

22 311212 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC M3     3,425    3 815,07    13 066,61 OTSKP_2023 ~ 2023

zazdění otvoru do klenby 

plocha odměřena z cadu

3,425*0,5*2 = 3,425 [A] 

Celkové množství = 3,425

23 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3     9,290    19 320,07    179 483,45 OTSKP_2023 ~ 2023

C30/37 XF4 

plocha odměřena z cadu

(23,849+5,637+0,773)*0,307 = 9,290 [A] 

Celkové množství = 9,290

24 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T     1,486    35 970,66    53 452,40 OTSKP_2023 ~ 2023

odhad 160 kg/m3

9,29*0,16 = 1,486 [A] 

Celkové množství = 1,486

25 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3     67,131    10 381,34    696 909,74 OTSKP_2023 ~ 2023

C30/37 - XF4 

opěrná zeď, dřík proměnná výška

základy 2*0,6*(23,849+5,637+0,773)-0,6*0,4*0,5 = 36,191 [A] 

dřík (1,79+2,3)/2*0,5*(23,849+5,637+0,773) = 30,940 [B] 

Celkové množství = 67,131

26 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T     12,084    34 880,64    421 497,65 OTSKP_2023 ~ 2023

odhad 180 kg/m3

67,131*0,18 = 12,084 [A] 

Celkové množství = 12,084

27 33717 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T     1,236    143 882,64    177 838,94 OTSKP_2023 ~ 2023

např. HEB 160

51,2 kg/m osová vzdálenost cca 2 m (16*1,5*51,5)/1000 = 1,236 [A] 

Celkové množství = 1,236

28 34715 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT M2     45,539    4 741,59    215 927,27 OTSKP_2023 ~ 2023

PHS s neprůhlednou výplní z PMMA

30,359*1,5 = 45,539 [A] 

Celkové množství = 45,539

4 Vodorovné konstrukce    501 354,24

29 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3     81,673    3 484,11    284 557,72 OTSKP_2023 ~ 2023

samozhutnitelný beton  SCC -/7,5-X0 

výplň klenby, plocha odměřena z cadu

9,442*8,65 = 81,673 [A] 

Celkové množství = 81,673

30 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     21,178    3 542,57    75 024,55 OTSKP_2023 ~ 2023

podkladní beton C12/15 - X0 

pod základy 2,2*23,849*0,15+(5,637+0,773)*2,2*0,15+0,8*2,5*0,15 = 10,285 

[A] 

pod drenáž proměnná výška (1,0+1,4)/2*0,3*(23,849+5,637+0,773) = 10,893 

[B] 

Celkové množství = 21,178

31 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3     6,000    1 035,52    6 213,12 OTSKP_2023 ~ 2023

výměna podloží u stávající klenby

6,0*1,0*1,0 = 6,000 [A] 

Celkové množství = 6,000

32 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     7,262    1 006,09    7 306,23 OTSKP_2023 ~ 2023

ochranný zásyp těsnící folie

0,8*(23,849+5,637+0,773)*(0,15+0,15) = 7,262 [A] 

Celkové množství = 7,262

33 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3     31,505    3 248,26    102 336,43 OTSKP_2023 ~ 2023

za zdí

od  km 0,123 177 po 0,127 667 4,49*1,1*0,8 = 3,951 [A] 

od km 0,127 667 po 0,142 077 14,41*1,3*0,8 = 14,986 [B] 

od km 0,142 077 po 0,149 877 7,8*0,95*0,8 = 5,928 [C] 

od km 0,149 877 po 0,153 306 3,43*1,76*1,1 = 6,640 [D] 

Celkové množství = 31,505

34 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3     11,598    2 234,54    25 916,19 OTSKP_2023 ~ 2023

tl. 0,3m

u klenby 4,49*2,9*0,3 = 3,906 [A] 

u vozovky (14,41+7,8+3,43)*1,0*0,3 = 7,692 [B] 

Celkové množství = 11,598

7 Přidružená stavební výroba    202 060,03

35 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2     9,078    22 258,21    202 060,03 OTSKP_2023 ~ 2023

hrany říms

(0,15+0,15)*(23,849+5,637+0,773) = 9,078 [A] 

Celkové množství = 9,078

8 Potrubí    81 544,40

36 81445 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM M     1,200    3 102,93    3 723,52 OTSKP_2023 ~ 2023

propojení vpusti a šachty

1,2 = 1,200 [A] 

Celkové množství = 1,200

37 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M     18,400     814,24    14 982,02 OTSKP_2023 ~ 2023

18,4 = 18,400 [A] 

Celkové množství = 18,400

38 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M     1,000     299,76     299,76 OTSKP_2023 ~ 2023

skrz křídlo

0,5*2 = 1,000 [A]

39 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M     30,259     354,26    10 719,55 OTSKP_2023 ~ 2023

drenáž za opěrou DN 150



P1 23,849+5,637+0,773 = 30,259 [A] 

Celkové množství = 30,259

40 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M     1,000     599,51     599,51 OTSKP_2023 ~ 2023

skrz dřík DN 180

2*0,5 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

41 894857 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 500MM KUS     1,000    31 338,08    31 338,08 OTSKP_2023 ~ 2023

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

42 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS     1,000    19 881,96    19 881,96 OTSKP_2023 ~ 2023

beton C30/37 XD3, XF4

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

9 Ostatní konstrukce a práce    51 527,19

43 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2     12,831     162,41    2 083,88 OTSKP_2023 ~ 2023

Dilatační spára XPS 20 mm

mezi zdí a křídlem 2,85*0,5 = 1,425 [A] 

mezi zdí a domem 2,3*0,5 = 1,150 [B] 

mezi zdí a základem (5,637+0,773)*1,6 = 10,256 [C] 

Celkové množství = 12,831

44 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS     1,000    16 459,30    16 459,30 OTSKP_2023 ~ 2023

bude provedeno dle požadavku povodí

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

45 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3     15,130    2 180,04    32 984,01 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. odvozu, uložení na skládku, poplatek za skládku pol. č. 015

(23,849+5,637+0,773)*1,0*0,5 = 15,130 [A] 

Celkové množství = 15,130



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev. č. 1325-1 Nová Včelnice směr Brabec SO 901    556 968,86

Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    93 087,71

1 02710R PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS KPL     1,000    8 720,16    8 720,16 OTSKP_2023 ~ 2023

pasportizace technického stavu komunikací objízdných trasách

pasportizace dopravního značení na objízdných trasách

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

2 02720 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL     1,000    11 990,22    11 990,22 OTSKP_2023 ~ 2023

montáž s přesunem 

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz 

provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, 

dopravní zařízení (např. zvětšené i základní svislé značky, vodorovné značení z 

fólie, citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, 

světelné výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související 

práce po dobu trvání

stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v

průběhu celé stavby. 

počet značek cca 95 základní velikosti, včetně Z2 a dopravího světla 

výztražného

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

3 02720 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL     1,000    64 747,19    64 747,19 OTSKP_2023 ~ 2023

nájem

1 = 1,000 [A]

4 02720 c POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL     1,000    7 630,14    7 630,14 OTSKP_2023 ~ 2023

demontáž

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000

5 Komunikace    463 881,15

5 57792B VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 50MM M2     603,250     768,97    463 881,15 OTSKP_2023 ~ 2023

odhad 0,5%

III/1322 3600*6,5*0,005 = 117,000 [A] 

II/132 6000*7,5*0,005 = 225,000 [B] 

I/34 5500*9,5*0,005 = 261,250 [C] 

Celkové množství = 603,250

22 140 00

SO 901

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev. č. 1325-1 Nová Včelnice směr Brabec SO 902    553 994,78

Rozpočet: Provizorní lávka

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    387 592,01

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     57,050     272,51    15 546,70 OTSKP_2023 ~ 2023

pol. č. 17120 28,525*2,0 = 57,050 [A] 

Celkové množství = 57,050

2 015420

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04  ZBYTKY 

IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ T     1,872    1 787,63    3 346,44 OTSKP_2023 ~ 2023

pol. č. 97817 1,44*1,3 = 1,872 [A] 

Celkové množství = 1,872

3 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2     64,152    5 747,27    368 698,87 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. dodávky, montáže, demontáže a nájmu 

vč. zádržného provedení, prohlídek dle provozního řádu lávkového provizoria, 

údržby, výměny jednotlivých částí a povrchových úprav 

(6,0+21,64+8,0)*1,8 = 64,152 [A] 

Celkové množství = 64,152

1 Zemní práce    51 523,81

4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3     15,375     70,85    1 089,32 OTSKP_2023 ~ 2023

sejmutí ornice pro zpětné využití, poplatek za meziskládku pol. č. 17120

5,0*(8,5+12,0)*0,15 = 15,375 [A] 

Celkové množství = 15,375

5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3     28,525     272,51    7 773,35 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. odvozu na skládku, uložení na skládku pol. č.  17120, poplatek za skládku 

pol. č. 015111

5,0*(1,553+4,152) = 28,525 [A] 

Celkové množství = 28,525

6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3     15,375     136,25    2 094,84 OTSKP_2023 ~ 2023

pro zpětné rozprostření

5,0*(8,5+12,0)*0,15 = 15,375 [A] 

Celkové množství = 15,375

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     43,900     27,25    1 196,28 OTSKP_2023 ~ 2023

meziskládka

meziskládka 5,0*(8,5+12,0)*0,15 = 15,375 [A] 

na skládku pol. č. 12273 28,525 = 28,525 [B] 

Celkové množství = 43,900

8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     28,525    1 035,52    29 538,21 OTSKP_2023 ~ 2023

násyp ramp

plocha pdměřena z cadu 5,0*(1,553+4,152) = 28,525 [A] 

Celkové množství = 28,525

9 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2     102,500     70,85    7 262,13 OTSKP_2023 ~ 2023

zpětné rozprostření

5,0*(8,5+12,0) = 102,500 [A] 

Celkové množství = 102,500

10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2     102,500     20,71    2 122,78 OTSKP_2023 ~ 2023

5,0*(8,5+12,0) = 102,500 [A] 

Celkové množství = 102,500

11 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2     102,500     4,36     446,90 OTSKP_2023 ~ 2023

5,0*(8,5+12,0) = 102,500 [A]

5 Komunikace    69 529,79

12 58301 a KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2     20,250    1 471,53    29 798,48 OTSKP_2023 ~ 2023

opěry z panelové rovnaniny

1,5*1,5*(2+4)+0,75*1,5*(3+3) = 20,250 [A] 

Celkové množství = 20,250

13 58301 b KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2     27,000    1 471,53    39 731,31 OTSKP_2023 ~ 2023

pochozí panely na rampách

1,5*3,0*(2+3) = 22,500 [A] 

 1,5*1,5*(1+1) = 4,500 [B] 

Celkové množství = 27,000

7 Přidružená stavební výroba    1 177,23

14 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2     1,440     817,52    1 177,23 OTSKP_2023 ~ 2023

pro uložení lávky na opěry

(0,3*0,6)*2*4 = 1,440 [A] 

Celkové množství = 1,440

9 Ostatní konstrukce a práce    44 171,94

15 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3     7,088    6 213,11    44 038,52 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. odvozu na místo určené 

betonové panely

pol. č. 58301a 20,25*0,15 = 3,038 [A] 

pol. č.58301b 27,0*0,15 = 4,050 [B] 

Celkové množství = 7,088

16 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2     1,440     92,65     133,42 OTSKP_2023 ~ 2023

vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku

(0,3*0,6)*2*4 = 1,440 [A] 

Celkové množství = 1,440

22 140 00
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