
č, smlouvy objednatele: Č. smkiuvy zhotovitek:

Dodatek č. 5 ke

Smlouvě o dílo na provedeni projektových činností a stavebních prací
uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisŮ

(dále jen ,,občanský zákoník") mezi smluvMmi stranami

název: Mésto Čáslav
sidb: nám. J. Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav - Staré Město
IČO l DIČ: 00236021 l CZ00236021

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 11117722/0800
zastou peni: Ing. Jaromír Strnad, starosta Města Čáslavi

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen ,,objednatel")

a

firma: Trigema Bui|ding a.s.
sÍd|o: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - StodŮlky
IČO l DIČ: 27653579 l CZ699000188

zápis v QbchodnÍm rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B 11535
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 212935908/0300
zastoupení: Ing. Radim Šponar, předseda představenstva, Ing. Luděk Kadlíček, člen představenstva

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen ,,zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále spdečně také ,,smluvní strany", jednotlivě též ,,smluvní strana")

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely 22. 8. 2022 smlouvu o dílo na provedení projektových činnosti a stavebních prací
(dále jen Nsmbuva") na stavbě ,,Mateřská škola Čáslav" (dále jen ,,stavba").

2. Smluvní strany se dohodly na aktualizaci harmonogramu, který je uveden v příloze tohoto dodatku a dále
se smluvní strany dohodly na změně zástupcŮ ve věcech technických zhôtôvitele.

II.
Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že se na základě ČI. II odst. 1 tohoto dodatku znění ČI. VIII. odst. 1 smlouvy ruší
a nahrazuje následujíchn zněním:

,,1. předpok|ádaný termín zahájeni realizace díla: 22.08.2022"

2. Smluvní strany se dohodly, že se znění ČI. VIII., Qdst. 2 smhuvy ruší a nahrazuje nás|edujÍcÍm zněním:

,,2. Realizace díla je rozdělena do těchto etap:

a) Zpracováni projektové dokumentace do úrovně prováděni stavby (DPS) - nejpozději do 11,5 měsíců ode
dne nabyti účinnosti této smlouvy.

b) Zahájeni stavebních prací - 11. 11. 2023

C) Provedeni a dokončení stavebních prací, tj. zhôtóveni a řádné dQkončeni stavby

- nejpozději do 11. 2. 2025"
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SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Mateřská Škola Čáslav formou Design&Bui/d 7
3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Smluvní strany se dohodly, že se ve znění ČI. xix., odst. l mění zástupce pro věci technické za zhotovitele,
kdy novými zástupci pro věci technické za zhotovitele jsou:

III.
závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Tento dodatek se uzavírá a je vyhotoven ve Čtyřech originálech, z toho ve třech tištěných stejnopisech,
z nichŽ dva obdrŽí objednatel a jeden zhotovitel, a v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném
elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvníml stranami.

Obě smluvní strany proh|ašujÍ, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým
obsahem dodatku souhIasí.

Text dodatku, v případě rozporu, má přednost před přílohami.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu sMuvnimi stranami a úČinnosti dnem jeho uveřejnění
v registru smluv.
Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Čáslav dne 21,02.2024, č. usneseni: RM/5/67/2024

Nedllnw součástí této smlouvy jsou nás|edljjÍcÍ příbhy:
příloha č. 1 Harmonogram prací

v Čá,lavi, dn, 2021
r, 7Dh77e , ,,, G. 3 ý
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