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DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO SOD/00082/2023/OIÚ ZE DNE 16.2.2023, VE ZNĚNÍ JEJICH POZDĚJŠÍCH DODATKŮ

Revitalizace koryta Říčanského potoka – Olšany
uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00082/2023/OIÚ
Číslo smlouvy zhotovitele: 23080212

Smluvní strany:

objednatel: Město Říčany
sídlo: Masarykovo nám 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. David Michalička, starosta města
oprávněn k podpisu smlouvy:
a k jednání o věcech smluvních: Ing. David Michalička, starosta města
oprávněn jednat o věcech technických:

Ing. Štěpánka Šritrová, vedoucí odboru rozvoje města
oprávněn jednat o věcech
povýsadbové péče: Michal Svoboda, vedoucí oddělení technické správy
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Říčany
číslo účtu:
tel.: 323 618 173
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů

Ing. Tomáš Erhard, jednatel
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Ing. Michal Tvrdík, ředitel závodu 8
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Ing. Lukáš Radil, vedoucí projektu
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 9317
(dále jen „zhotovitel“)
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a ceny díla tak, jak je uvedeno níže v tomto
dodatku a jeho přílohách.

Článek 2. Předmět plnění

2.1. Změna předmětu plnění se týká:
2.1.1. přeložky stožárů VO z důvodu kolize s šíří cyklostezky – nepřesnost PD;
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2.1.2. neosazení mobiliáře uvedeného v PD (kamenný stůl a dřevěné špalky) – dle požadavku 
objednatele; 
2.1.3. rozšíření směrového oblouku vjezdu – dle požadavku objednatele; 
2.1.4. odvodnění – zjištěna potřeba v průběhu stavebních prací, nedostatek PD; 
2.1.5. nahrazení betonového pásu z probarveného betonu betonovou obrubou, ke které bude 
doplněn asfaltový povrch cyklostezky (blíže viz ZL 4) - změna vyplývající ze změny technického 
provedení koryta (předmět A) - byla zjištěna neproveditelnost kladení kamenů do betonového lože 
dle PD z důvodu prudkého sklonu břehu potoka . V návaznosti na tuto změnu muselo být upraveno 
technické provedení cyklostezky, jelikož se jedná na sobě závislé konstrukce; 
2.1.6. řešení potrubí zatrubnění potoka odhaleného během stavby – skutečný průběh vyústění 
zjištěn v průběhu stavby, nebylo součástí PD; 
2.1.7.řešení betonových panelů mostku odhalených v průběhu stavby – skutečný průběh vyústění 
zjištěn v průběhu stavby, nebylo součástí PD; 
2.1.8. rozšíření parkové cesty žulovou dlažbou – dle požadavku objednatele.  
Podrobněji uvedeno ve změnových listech a změnových rozpočtech č. 4 až 7.  
 
Pro odstranění pochybností se uvádí, že změnový list č. 3 nebyl pro změnu smlouvy využit, není 
relevantní. 

Článek 3. Doba provádění díla 
3.1. Změny uvedené v tomto dodatku nemají vliv na dobu provádění díla. 

Článek 4. Cena díla 
4.1. Původní cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena v článku III. odst. 1. smlouvy, 

ve znění jejich pozdějších dodatků, stanovena ve výši:  

                            10 147 699,44 Kč bez DPH, tj. 12 278 716,32 Kč včetně DPH 

4.2. Změna ceny díla: 

         Celková cena víceprací dle tohoto dodatku: 1 675 520,10 Kč bez DPH. 
         Celková cena méněprací dle tohoto dodatku: 347 648,37 Kč bez DPH 
         Celkové navýšení ceny díla dle tohoto dodatku: 1 327 871,73 Kč bez DPH. 

 
4.3. Z důvodů shora uvedených se celková cena díla stanovená v článku III. odst. 1. smlouvy, 

ve znění jejich pozdějších dodatků mění takto: 
11 475 571,17 Kč bez DPH, tj. 13 885 441,12 Kč včetně DPH 

          

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení 
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné. 

5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v 
registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.  

5.3. Tento dodatek je podepsán všemi smluvními stranami elektronicky.  

5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a 
s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru 
smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto 
dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany. 

 

 

Příloha: ZL 4 až 7 včetně změnových rozpočtů 
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V Říčanech                                                        V Praze                

za objednatele                                                                 za zhotovitele 
            Ing. David Michalička                                                                 Ing. Karel Volf 
            starosta města Říčany                                                      předseda sboru jednatelů     
                                                          Metrostav DIZ s.r.o.          
 

 

 

 

                                                                                                                Ing. Tomáš Erhard 
                                                                                                                jednatel 
                                                                                                                Metrostav DIZ s.r.o. 
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