
 
 

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele 2022/0779/ORMI_OID / č. zhotovitele 22080508 
 (dále jen Dodatek č. 7) 

 
Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) mezi těmito smluvními 
stranami: 

1 Označení smluvních stran 

1.1 Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje, 

majetku a investic  
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
dále je „objednatel“ 
 

1.2 Zhotovitel:  Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS pro stavbu 
koupaliště Dubice    
 

Vedoucí společník:    Metrostav DIZ s.r.o.   

se sídlem:     Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň  
IČ: 25021915 DIČ: CZ25021915 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Karlem Volfem, MBA – předsedou sboru 

jednatelů  
a 
Ing. Tomášem Erhardem – jednatelem  

zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Syrůčkem – ředitelem divize 8 
a 
Ing. Štěpánem Vernerem – manažerem stavby 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177 
 
 

Druhý společník:    CL-EVANS s.r.o.      

se sídlem:     Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa   
IČ: 26768607 DIČ: CZ26768607 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Petrem Eichlerem, jednatelem 

Ing. Josefem Láfem, jednatelem   
Mgr. Tomášem Kafkou, jednatelem 
Za společnost jednají a podepisují vždy dva jednatelé 
společně. 

zastoupený ve věcech technických: Ing. Václavem Hylmarem – technickým ředitelem 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 
19685 
 
společný bankovní účet zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

dále jen „zhotovitel“ 
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2 Účel dodatku č. 7 

2.1 Účelem tohoto dodatku č. 7 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem 
a zhotovitelem ve smyslu §222 odst. 5 ZZVZ a v souladu s ujednáním čl. 3, odst. 3.7, 3.8 a 3.9 
smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Koupaliště Dubice, Česká Lípa“ uzavřené mezi smluvními 
stranami dne 14. 9. 2022 (dále jen smlouva) ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 k této smlouvě 
uzavřených dne 9. 3. 2023 (dodatek č. 1), dne 22.5.2023 (dodatek č. 2), dne 3. 8. 2023 (dodatek 
č. 3), dne 28. 9. 2023 (dodatek č. 4) , dne 6.12.2023 (dodatek č. 5) a dne  23.1.2024  
(dodatek č. 6). 

2.2 Tento dodatek č. 7 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy. Jedná se 
o změnu rozsahu prací, jejichž provedení je nutné pro řádné dokončení díla a nápravu rozporů 
mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Tímto dochází v souladu s §222 odst. 5 ZZVZ 
ke změně rozsahu díla a snížení ceny díla tak, jak je uvedeno v přílohách 1ab až 1ah tohoto 
dodatku č. 7. V souvislosti s uplatněním vyšší moci dle článku 4 odstavce 4.3 dochází ke změně 
termínu dokončení stavebních prací. V souvislosti se změnou rozsahu předmětu díla stanovenou 
v dodatku č. 6 a tomto dodatku č. 7 dochází ke změně termínu dokončení stavebních prací pro 
část prací, které nebyly součástí předmětu díla. Dále dochází dodatkem č. 7 k napravení 
administrativní chyby spočívající v přiložení chybného znění přílohy č. 1u. 

2.3 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 

o Změna ceny díla, která je položkově uvedena v přílohách č. 1ab až 1ah tohoto dodatku 
č. 7 a činí 484 821,62 Kč bez DPH za dodatečné stavební práce a dodávky, které 
objednatel požaduje provést nad rámec původně sjednaného předmětu smlouvy 
(vícepráce) a 548 693,86 Kč bez DPH za stavební práce a dodávky, které objednatel 
nepožaduje provést (méněpráce). 

o Posun celkového termínu v odstavci 4.5 a dílčích termínů pro v tomto odstavci blíže 
specifikované práce a změna termínu v odstavci 4.6. 

o Příloha č. 1u smlouvy se nahrazuje novým zněním. Cena díla se změnou přílohy 
nemění. 
 
 

3 Změna smlouvy 

 
3.1 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 7 doplňují 

do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.21 a 2.22 v následujícím znění: 

2.21. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných 
stavebních prací konkretizovaných v části přílohy č. 1ab až 1ah „Položkové rozpočty 
– přípočty" dodatku č. 7. 

2.22. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se snižuje o stavební práce 
a dodávky, které objednatel nepožaduje provést a které jsou specifikovány v části 
přílohy č. 1ab až 1ah „Položkové rozpočty – odpočty" dodatku č. 7. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odst. 2.2 tohoto dodatku č. 7 doplňují ke 
smlouvě nové přílohy č. 1ab „Položkový rozpočet – ZL29“, 1ac „Položkový rozpočet – ZL30“, 
1ad „Položkový rozpočet – ZL34“, 1ae „Položkový rozpočet – ZL36“, 1af „Položkový rozpočet – 
ZL38“, 1ag „Položkový rozpočet – ZL39“ a 1ah „Položkový rozpočet – ZL43“, které jsou přílohou 
tohoto dodatku č. 7. 

 
3.3 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odst. 2.2 tohoto dodatku č. 7 ruší dosavadní 

znění ujednání článku 3. odstavců 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto 
ujednáním:  
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3.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny 
vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech 
(v položkových rozpočtech, které tvoří přílohy č. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 
1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1p, 1q, 1r, 1s, 1t, 1u, 1v, 1w, 1x, 1y, 1z, 1aa, 1ab. 1ac, 1ad, 1ae, 1af, 
1ag a 1ah této smlouvy).  

3.2 Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

3.2.1. Cena bez DPH 241 377 439,49 Kč 

3.2.2 DPH 21% 50 689 262,29 Kč 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odst. 2.2 tohoto dodatku č. 7 ruší dosavadní 
znění ujednání článku 4. odstavců 4.5 a 4.6 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto 
ujednáním:  

4.5 Termíny dokončení stavebních prací:  

4.5.1  Termín dokončení stavebních prací vyjma pracích 
uvedených v odstavcích 4.5.2. až 4.5.7.  

 
nejpozději do 8.4.2024 

4.5.2 Termín dokončení dveří do chlorovny a revize 
chlorovny 

 
nejpozději do 23.4.2024 

4.5.3 Termín dokončení parapetu pokladních oken včetně 
kompletace docházkového systému 

 
nejpozději do 23.4.2024 

4.5.4  Termín dokončení fasádních obkladů a venkovních 
podhledů 

 
nejpozději do 30.4.2024 

4.5.5  Termín dokončení osvětleného nápisu vč. ocelové 
konstrukce 

 
nejpozději do 30.4.2024 

4.5.6  Termín dokončení povrchových úprav venkovních 
sprch 

 
nejpozději do 30.4.2024 

4.5.7  Termín dokončení terénních úprav a oplocení 
v prostoru po 3D bludišti a v prostoru vodního 
dětského hřiště 

 
 
nejpozději do 30.4.2024 

 
4.6 Uvedení stavby do stavu umožňujícího její provoz:      nejpozději do 30.4.2024 

3.5 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů administrativní chyby v dodatku č. 6 se příloha č. 1u 
nahrazuje novým zněním. 

4 Závěrečná ustanovení 

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 7, zůstávají beze změn. 

4.2 Tento dodatek č. 7 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě. Mimoto je tento dodatek č. 7 
vyhotoven rovněž ve dvou tištěných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom z nich.  

4.3 Uzavření tohoto dodatku č. 7 schválila Rada města Česká Lípa dne 19.2.2024 usnesením č. 
588/2024. 

4.4 Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 7 bude v plném znění uveřejněn 
v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu 
dodatku č. 7 v registru smluv zajistí objednatel. 
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4.5 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v tomto dodatku č. 7 nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.  

4.6 Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

Přílohy č. 1u, 1ab až 1ah  

 

 

 
Za objednatele: 
 

V České Lípě dne 4.3.2024 

 

Ing. Jitka Volfová v.r. 

…………………………………………………. 

Ing. Jitka Volfová 

starostka 

 

Za zhotovitele: 

 

vedoucí společník  druhý společník  
 

V Praze dne 3.4.2024 V České Lípě dne 15.3.2024 
 

 

Ing. Karel Volf v.r.  Mgr. Tomáš Kafka v.r. 

…………………………………………………. …………………………………………………. 

Ing. Karel Volf  Mgr. Tomáš Kafka 

předseda sboru jednatelů jednatel, ředitel 

 

Ing. Tomáš Erhard v.r. Ing. Josef Láf v.r. 

…………………………………………………. …………………………………………………. 

Ing. Tomáš Erhard  Ing. Josef Láf 

jednatel  jednatel  



Příloha č. 1u - položkový rozpočet ZL08

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK -10 840 428,73

21,00% -8 959 032,01 -1 881 396,72

15,00% 0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

ZL _08 - Koupaliště Dubice - Výztuž a ocelové konstrukce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na webu podminky.urs.cz.

-8 959 032,01



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady stavby celkem

377 551,81

-1 020 743,96

-9 536 456,73

-8 959 032,01

53 862,00

-8 277 174,21

577 424,72

-119 532,90

-43 050,87

-201 935,67

146 010,91

125 980,89

7. 3. 2023

Ing.A.Hejmalová

Centroprojekt group a.s. 

-10 015 380,79

-244 342,16

698 683,91
456 837,69

-52 091,55

-1 235 100,19

-11 539 112,63

-10 840 428,72

65 173,02

176 673,20

152 436,88

-144 634,81

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

Výztuž

ZL08A3 - Výztuž SO004

B

A

ZL08B3 - Slunolamy

ZL08A1 - Výztuž SO002

ZL08A4 - Výztuž SO005

ZL08B1 - Ocel.kce nad stropy SO02-SO05

ZL08B2 - AL laťování tubusu SO03

ZL08A2 - Výztuž SO003

Ocelové konstrukce

ZL08A5 - Výztuž SO006

ZL08A6 - Výztuž SO007

ZL _08 - Koupaliště Dubice - Výztuž a ocelové konstrukce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 020 743,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -1 020 743,96 21,00% -214 356,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 235 100,19

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Výztuž SO002

ZL08A1 - Výztuž SO002
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

ODPOČTY -1 626 082,37

2 Zakládání -973 378,73

3 Svislé a kompletní konstrukce -353 069,01

4 Vodorovné konstrukce -299 634,63

PŘÍPOČTY 605 338,41

2 Zakládání 549 413,92

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 Vodorovné konstrukce 55 924,49

Náklady stavby celkem -1 020 743,96

2 Zakládání -423 964,81

3 Svislé a kompletní konstrukce -353 069,01

4 Vodorovné konstrukce -243 710,14

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Výztuž SO002

ZL08A1 - Výztuž SO002
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -1 020 743,97

-21,354 76 149,90 -1 626 082,37

7,949 76 149,90 605 338,40

-13,404 76 149,90 -1 020 743,971

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání -423 964,81

38 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 4,786 76 149,90 364 445,81

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273361821

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)
Výrobní dokumentace

VV "SO 002 technologie:zákl.deska výztuž 160kg/m3 (viz.statika)"117,708*0,16 18,833 22,7084 SO02 - 102

VV
"SO 002 pod bazén technol.-tl.350mm:150kg/m3 (viz.statika)-základy 

1.np"(0,35*(9*2,38+4,1*1,68))*0,15
1,486 2,3965 SO02 - 103

VV Mezisoučet 20,319 25,1049

39 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,429 76 149,90 184 968,11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)
2,167 SO02 - 103

VV 0,262 SO02 - 103

44 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t -5,371 76 149,90 -409 001,11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "výztuž základů 170kg/m3 (viz.statika)"31,592*0,17 5,371

VV Mezisoučet 5,371 0

49 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t -0,846 76 149,90 -64 422,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "výztuž základů 200kg/m3 (viz.statika)"0,2*4,228 0,846

VV Mezisoučet 0,846 0

50 K 278361821
Výztuž základů pod stroje nebo technologická zařízení z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, složitosti I
t -6,565 76 149,90 -499 954,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/278361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "základy technologie výztuž 150kg/m3 (viz.statika)"6,659 6,659 0,0935967 nad rámec VD

VV Mezisoučet 6,659 0,0935967

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -353 069,01

58 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 

svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
t -4,553 76 149,90 -346 672,42

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "ŽB stěny 1.pp (výztuž 160kg/m3-viz.statika)"91,378*0,16 14,620

VV Mezisoučet 14,620 10,0675 SO02 - 104

71 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých 

svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) 
t -0,084 76 149,90 -6 396,59

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "výztuž sloupů 200kg/m3 (viz.statika)"0,419*0,2 0,084

VV Mezisoučet 0,084 0

D 4 Vodorovné konstrukce -243 710,14

86 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými 

vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic 

hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

t -2,946 76 149,90 -224 322,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "výztuž stropů 160kg/m3 (viz.statika)"78,32*0,16 12,531

VV Mezisoučet 12,531 9,5852 SO02 - 106

87 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými 

vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic 

hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

t -0,501 76 149,90 -38 151,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411362021

2021/67-002 - SO 002-Provozní objekt-šatny, technologie
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P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "viz.statika B109"

VV
"horní výztuž 1x Kari síť prům.8mm oka 150/150mm vč.35% překrytí (v celé 

ploše desky)"
VV ((318*5,27)*1,35)/1000 2,262 Výrobní dokumentace

VV Mezisoučet 2,262

VV "dist.prvky"2,262*0,1 0,226

VV Součet 2,488 1,987 SO02 - 106

95 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 

průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 

tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a 

t -0,488 76 149,90 -37 161,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "výztuž průvlaků 200kg/m3 (viz.statika)"(2,125+2,141)*0,2 0,853

VV Mezisoučet 0,853 0,365 SO02 - 105

99 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500
t 0,734 76 149,90 55 924,49

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "výztuž 70kg/m3 (viz.statika)"11,739*0,07 0,822

VV Mezisoučet 0,822 1,5564 SO02 - 107
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -43 050,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -43 050,87 21,00% -9 040,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -52 091,55

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Výztuž SO003

ZL08A2 - Výztuž SO003
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

ODPOČTY -47 277,52

2 Zakládání -40 956,59

4 Vodorovné konstrukce -6 320,93

PŘÍPOČTY 4 226,65

2 Zakládání 0,00

4 Vodorovné konstrukce 4 226,65

Náklady stavby celkem -43 050,87

2 Zakládání -40 956,59

4 Vodorovné konstrukce -2 094,28

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Výztuž SO003

ZL08A2 - Výztuž SO003
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -43 050,87

-0,621 76 155,80 -47 277,52

0,056 76 155,80 4 226,65

-0,565 76 155,80 -43 050,874

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání -40 956,59

18 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t -0,028 76 155,80 -2 132,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
VV "viz.statika Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"
VV "dolní výztuž (celá plocha)"((30*4,44)*1,25)/1000 0,167
VV "Kari síť prům.6mm oka 150/150mm vč.25% překrytí

VV "horní výztuž: v pásu š-1m pod příčkami"

VV ((1,0*(5+1,6)*3,03)*1,25)/1000 0,025 Výrobní dokumentace

VV Mezisoučet 0,192 0,156 SO03 - 101

VV "dist.prvky"0,192*0,1 0,019 0,027 SO03 - 101

VV Součet 0,211 0,183

23 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t -0,510 76 155,80 -38 824,23
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "výztuž základů 170kg/m3 (viz.statika)"4*0,17 0,680 0,1702 SO03 - 101

VV Mezisoučet 0,680 0,1702

D 4 Vodorovné konstrukce -2 094,28

39 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 

průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 

tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné 

střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,056 76 155,80 4 226,65

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "výztuž průvlaků 200kg/m3 (viz.statika)"1,301*0,2 0,260 0,3155 SO03 - 102

VV Mezisoučet 0,260 0,3155

43 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500
t -0,083 76 155,80 -6 320,93

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "výztuž 70kg/m3 (viz.statika)"1,191*0,07 0,083

VV Mezisoučet 0,083 0

2021/67-003 - SO 003-Provozní objekt-vstup
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -201 935,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -201 935,67 21,00% -42 406,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -244 342,16

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Výztuž SO004

ZL08A3 - Výztuž SO004
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

ODPOČTY -236 397,45

2 Zakládání -205 483,88

4 Vodorovné konstrukce -30 913,57

PŘÍPOČTY 34 461,78

2 Zakládání 0,00

4 Vodorovné konstrukce 34 461,78

Náklady stavby celkem -201 935,67

2 Zakládání -205 483,88

4 Vodorovné konstrukce 3 548,21

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Výztuž SO004

ZL08A3 - Výztuž SO004
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -201 935,67

-3,105 76 141,80 -236 397,45

0,453 76 141,80 34 461,78

-2,652 76 141,80 -201 935,668

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání -205 483,88

18 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t -0,064 76 141,80 -4 873,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
VV "viz.statika Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"
VV "dolní výztuž (celá plocha)"((138*4,44)*1,25)/1000 0,766
VV "Kari síť prům.6mm oka 150/150mm vč.25% překrytí

VV "horní výztuž: v pásu š-1m pod příčkami"

VV ((1,0*(14,8+5,5+5,8*2+1,7+3,1)*3,03)*1,25)/1000 0,139 Výrobní dokumentace

VV Mezisoučet 0,905

VV "dist.prvky"0,905*0,1 0,091

VV Součet 0,996 0,932 SO04 - 101

23 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t -1,235 76 141,80 -94 012,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "výztuž základů 170kg/m3 (viz.statika)"12,47*0,17 2,120

VV Mezisoučet 2,120 0,8853 SO04 - 101

27 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t -1,400 76 141,80 -106 598,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "výztuž základů 200kg/m3 (viz.statika)"7,0*0,2 1,400

VV Mezisoučet 1,400 0

D 4 Vodorovné konstrukce 3 548,21

52 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 

průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 

tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné 

střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,453 76 141,80 34 461,78

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "výztuž průvlaků 200kg/m3 (viz.statika)"1,642*0,2 0,328

VV Mezisoučet 0,328 0,7806 SO04 - 102

56 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500
t -0,406 76 141,80 -30 913,57

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "výztuž 70kg/m3 (viz.statika)"5,807*0,07 0,406

VV Mezisoučet 0,406 0

2021/67-004 - SO 004-Provozní objekt-občerstvení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -119 532,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -119 532,90 21,00% -25 101,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -144 634,81

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Výztuž SO004

ZL08A4 - Výztuž SO005
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

ODPOČTY -132 713,65

2 Zakládání -120 682,69

4 Vodorovné konstrukce -12 030,96

PŘÍPOČTY 13 180,75

2 Zakládání 0,00

4 Vodorovné konstrukce 13 180,75

Náklady stavby celkem -119 532,90

2 Zakládání -120 682,69

4 Vodorovné konstrukce 1 149,79

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Výztuž SO004

ZL08A4 - Výztuž SO005
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -119 532,89

-1,743 76 145,30 -132 713,64

0,173 76 145,30 13 180,75

-1,570 76 145,30 -119 532,892

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání -120 682,69

18 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t -0,035 76 145,30 -2 665,09

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
VV "viz.statika Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"
VV "dolní výztuž (celá plocha)"(((6,7*7,8)*4,44)*1,25)/1000 0,290
VV "Kari síť prům.6mm oka 150/150mm vč.25% překrytí

VV "horní výztuž: v pásu š-1m pod příčkami"

VV ((1,0*(5,7+2,85)*3,03)*1,25)/1000 0,032 Výrobní dokumentace

VV Mezisoučet 0,322

VV "dist.prvky"0,322*0,1 0,032

VV Součet 0,354 0,319 SO05 - 101

23 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t -0,693 76 145,30 -52 761,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "výztuž základů 170kg/m3 (viz.statika)"7,854*0,17 1,335

VV Mezisoučet 1,335 0,6421 SO05 - 101

28 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t -0,857 76 145,30 -65 256,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "výztuž základů 200kg/m3 (viz.statika)"4,284*0,2 0,857

VV Mezisoučet 0,857 0

D 4 Vodorovné konstrukce 1 149,79

48 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 

průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 

tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné 

střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,173 76 145,30 13 180,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "výztuž průvlaků 200kg/m3 (viz.statika)"0,91*0,2 0,182

VV Mezisoučet 0,182 0,3551 SO05 - 102

52 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500
t -0,158 76 145,30 -12 030,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "výztuž 70kg/m3 (viz.statika)"2,263*0,07 0,158

VV Mezisoučet 0,158 0

2021/67-005 - SO 005-Provozní objekt-půjčovna sportovního nářadí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -8 277 174,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -8 277 174,21 21,00% -1 738 206,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -10 015 380,79

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Výztuž SO006

ZL08A5 - Výztuž SO006
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

ODPOČTY -10 242 233,66

2 Zakládání -9 736 028,37

3 Svislé a kompletní konstrukce -367 066,33

4 Vodorovné konstrukce -139 138,96

PŘÍPOČTY 1 965 059,45

2 Zakládání 1 965 059,45

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 Vodorovné konstrukce 0,00

Náklady stavby celkem -8 277 174,21

2 Zakládání -7 770 968,92

3 Svislé a kompletní konstrukce -367 066,33

4 Vodorovné konstrukce -139 138,96

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Výztuž SO006

ZL08A5 - Výztuž SO006
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -8 277 174,21

-134,297 76 265,60 -10 242 233,66

25,766 76 265,60 1 965 059,45

-108,531 76 265,60 -8 277 174,207

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání -7 770 968,92

45 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t -45,229 76 265,60 -3 449 378,69

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)
VV "PS101:zákl.deska výztuž 150kg/m3 (viz.statika)"22,176*0,15 3,326 4,4742 SO06 - 101
VV "PS102-jímka:zákl.deska výztuž 150kg/m3 (viz.statika)"6,3*0,15 0,945 0,9708 SO06 - 104
VV "PS102-dojezd.bazén:zákl.deska výztuž 150kg/m3 (viz.statika)"31,5*0,15 4,725 2,9768 SO06 - 103

VV "PS102-dětský.bazén:zákl.deska výztuž 150kg/m3 (viz.statika)"68,25*0,15 10,238 1,331 SO06 - 105

VV "PS102-zábavní bazén:zákl.deska výztuž 150kg/m3 (viz.statika)"276,75*0,15 41,513 5,7657 SO06 - 106

VV Mezisoučet 60,747 15,5185

46 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 25,766 76 265,60 1 965 059,45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "PS102-dojezd.bazén"

VV "Kari síť 2x prům.8mm oka 100/100mm vč.35% překrytí"

VV ((12*10,5)*7,99)*1,35/1000*2 2,718 2,816 SO06 - 104

VV "PS102-dětský bazén" 0,116 SO06 - 103

VV "Kari síť 2x prům.8mm oka 100/100mm vč.35% překrytí"

VV ((273*7,99)*1,35)/1000*2 5,889 11,475 SO06 - 105

VV "PS102-zábavní bazén"

VV "Kari síť 2x prům.8mm oka 100/100mm vč.35% překrytí"

VV ((1107*7,99)*1,35)/1000*2 23,881 47,096 SO06 - 106

VV Mezisoučet 32,488

VV "dist.prvky"32,488*0,1 3,249

VV Součet 35,737 61,503

55 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t -79,589 76 265,60 -6 069 902,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "PS102-dojezd.bazén:výztuž pasů (nadbetonování) 150kg/m3 (viz.statika)"

VV 25,283*0,15 3,792

VV Mezisoučet 3,792

VV "PS102-dětský bazén:výztuž pasů (nadbetonování) 150kg/m3 (viz.statika)"

VV 48,316*0,15 7,247

VV Mezisoučet 7,247

VV "PS102-zábavní bazén:výztuž pasů (nadbetonování)150kg/m3 (viz.statika)" Výrobní dokumentace

VV 457*0,15 68,550

VV Mezisoučet 68,550

VV Součet 79,589 0

56 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t -2,052 76 265,60 -156 497,01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274362021

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "PS102-dojezd.bazén-nadbetonování"

VV "Kari síť  prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"

VV ((3,05*12+1,25*12+1,7*6,2+2,663*6,2)*4,44)*1,25/1000 0,437

VV "dnový kanál"((0,6*0,6)*4,44)*1,25/1000 0,002

VV "PS102-dětský bazén-nadbetonování"

VV "Kari síť  prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"

VV "obvod (v oblouku)"((1,0*(18,237*2+14,007*2+1,438*4))*4,44)*1,25/1000 0,390

VV "středové (rovné)"((0,25*(6,857*2)+0,335*(8,479*2))*4,44)*1,25/1000 0,051

VV
"mimoúrovňové skluzy (levý a pravý:viz.řez 4-4,5-

5)"((2,0*(7,3*2))*4,44)*1,25/1000
0,162

VV "PS102-zábavní bazén-nadbetonování"

VV "Kari síť  prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"

VV ((457*1,44)*1,25)/1000 0,823 Výrobní dokumentace

VV Mezisoučet 1,865

VV "dist.prvky"1,865*0,1 0,187

VV Součet 2,052 0

61 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t -0,700 76 265,60 -53 385,92

2021/67-006 - SO 006-Stavební úpravy venkovních bazénů
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "patky tobogánů 150kg/m3 (viz.statika)"12,295*0,15 1,844

VV Mezisoučet 1,844 1,144 SO06 - 107

VV Součet 1,844 1,144

62 K 275362021 Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t -0,019 76 265,60 -1 449,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275362021

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "PS102-zábavní bazén-patky"

VV "Kari síť  prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"

VV ((0,9*0,9*6)*2)*1,44*1,25/1000 0,017 Výrobní dokumentace

VV Mezisoučet 0,017

VV "dist.prvky"0,017*0,1 0,002

VV Součet 0,019 0

63 K 278361821
Výztuž základů pod stroje nebo technologická zařízení z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, složitosti I
t -0,071 76 265,60 -5 414,86

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/278361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "PS102-jímka:základy technologie výztuž 150kg/m3 (viz.statika)"0,47*0,15 0,071

VV Mezisoučet 0,071 0

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -367 066,33

68 K 311361821

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 

svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500

t -4,813 76 265,60 -367 066,33

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311361821

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "PS101"

VV "výztuž stěn 150kg/m3 (viz.statika)"16,296*0,15 2,444

VV Mezisoučet 2,444 Výrobní dokumentace

VV "PS102-jímka pro dmychadlo"

VV "výztuž stěn 150kg/m3 (viz.statika)"15,794*0,15 2,369

VV Mezisoučet 2,369 0

VV Součet 4,813

D 4 Vodorovné konstrukce -139 138,96

75 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými 

vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic 

hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t -1,684 76 265,60 -128 461,78

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "PS101"

VV "výztuž stropů 150kg/m3 (viz.statika)"16,2*0,15 2,430

VV Mezisoučet 2,430

VV "PS102-jímka"

VV "výztuž stropů 150kg/m3 (viz.statika)"3,25*0,15 0,488

VV Mezisoučet 0,488 1,2336 SO06 - 102

VV Součet 2,918 1,2336

76 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými 

vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic 

hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

t -0,140 76 265,60 -10 677,18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411362021 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)

VV "PS 101"

VV "horní výztuž stropů Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"

VV ((9,0*6,0)*4,44)*1,25/1000 0,300

VV Mezisoučet 0,300

VV "PS102-jímka"

VV "horní výztuž stropů Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"

VV ((2,5*6,5)*4,44)*1,25/1000 0,090

VV Mezisoučet 0,090

VV "dist.prvky"0,39*0,1 0,039 0,289 SO06 - 102

VV Součet 0,429 0,289
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 980,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 125 980,89 21,00% 26 455,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 152 436,88

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Výztuž SO007

ZL08A6 - Výztuž SO007
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

ODPOČTY 0,00

2 Zakládání 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

PŘÍPOČTY 125 980,89

2 Zakládání 111 067,41

3 Svislé a kompletní konstrukce 14 913,48

Náklady stavby celkem 125 980,89

2 Zakládání 111 067,41

3 Svislé a kompletní konstrukce 14 913,48

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Výztuž SO007

ZL08A6 - Výztuž SO007
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 125 980,89

0,000 76 089,20 0,00

1,656 76 089,20 125 980,89

1,656 76 089,20 125 980,888

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání 111 067,41

27 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,460 76 089,20 111 067,41

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)
VV "výztuž pasů 65kg/m3 (viz.statika)"7,304*0,065 0,475
VV JIŽ ODEČTENO VE ZmL č.02 - Molo -0,172
VV Mezisoučet 0,303 1,7627 SO07 - 102

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 913,48

32 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500
t 0,196 76 089,20 14 913,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327361006 Výrobní dokumentace

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy výztuže (viz.VON)
VV "výztuž pasů-opěrka 65kg/m3 (viz.statika)"6,161*0,065 0,400
VV JIŽ ODEČTENO VE ZmL č.02 - Molo -0,400
VV Mezisoučet 0,000 0,196 SO07 - 102

2021/67-007 - SO 007-Zpevněné plochy, oplocení areálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 377 551,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 377 551,81 21,00% 79 285,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 456 837,69

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Ocel.kce B1 - Ocel.kce nad stropy SO02-SO05

ZL08B1 - Ocel.kce nad stropy SO02-SO05
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín
Zhotovitel:  Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 377 551,81

786.1 - Konstrukce zámečnické 217 891,70

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Ocel.kce B1 - Ocel.kce nad stropy SO02-SO05

ZL08B1 - Ocel.kce nad stropy SO02-SO05
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 377 551,81

D 786.1 Konstrukce zámečnické - hlavní konstrukce 217 891,70

367 K 767-oc.k-ce
Ocelové k-ce střech vč.nátěrů,svárů a kotvení (pro 

objekty SO 002,003,004,005)-D+M(plný popis a 
ks 1,000 217 891,70 217 891,70

P

Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) 

materiál: 

-oc.k-ce (nosníky 

I160,I180,U160.HEB180,HEB,200,L40x4,L80x6,TR 60x3,TR 

120x5) -hmotnost 29456,7kg +plocha 707,37m2 

Hmotnost dle VV a PD ; 29 456,700 99,38 kč/kg

Skutečná hmotnost dle VD kg 31 649,280 99,38 kč/kg

Rozdíl kg 2 192,580 99,38 217 891,70

D 786.2 Konstrukce zámečnické - doplnění ploten pro montáž dřevěných trámů 30 960,00

x01 K 767-oc.k-ce
Ocelové k-ce střech vč.nátěrů,svárů a kotvení - 

doplnění nosných L pro dřevěné trámy
ks 1,000 30 960,00 30 960,00

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) 

Cena za zámečnické práce (L 70/6, dl.100mm, 300ks) kg 192,000 130,00 24 960,00
Příprava vývrtů pro montáž trámů kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

D 786.3 Konstrukce zámečnické - doplnění pásnic pro montáž atiky 66 300,00

x02 K 767-oc.k-ce
Ocelové k-ce střech vč.nátěrů,svárů a kotvení - 

nosné pásoviny na atiku
kg 340,000 195,00 66 300,00

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) 

D 786.4 Konstrukce zámečnické - doplnění roštu stropu v přesazích střechy 62 400,11

x03 K 767-oc.k-ce
Ocelové k-ce střech vč.nátěrů,svárů a kotvení - 

doplnění roštu stropu v místech přesahů střech
kpl 1,000 62 400,11 62 400,11

P
Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) 

Cena za zámečnické práce (34,55+11,56+39,56) kg 85,670 379,36 32 500,11
Vývrty na místě kpl 1,000 17 000,00 17 000,00
Lešení, plošiny, manipulace, doprava kpl 1,000 12 900,00 12 900,00

ZL08 - Ocel.kce B1 - Ocel.kce nad stropy SO02-SO05

ZL08B1 - Ocel.kce nad stropy SO02-SO05

ZL_08 - Koupaliště Dubice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 862,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 53 862,00 21,00% 11 311,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 65 173,02

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Ocel.kce B2 - AL Laťování tubusu SO03

ZL08B2 - AL laťování tubusu SO03
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín
Zhotovitel:  Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 53 862,00

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Ocel.kce B2 - AL Laťování tubusu SO03

ZL08 - Ocel.kce B2 - AL Laťování tubusu SO03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 53 862,00

D 767 Konstrukce zámečnické 53 862,00

193 K 767-105
105-Oc.k-ce-kruhový tubus na ploché střeše 

vstup.objektu prům.6100mm - doplnění laťování
kpl 1,000 53 862,00 53 862,00

AL laťování na tubusu SO03 - dodatečný požadavek GP, v 

rámci PD ani VV neřešeno. Odstín v RAL dle výběru INV

ZL08 - Ocel.kce B2 - AL Laťování tubusu SO03

ZL08 - Ocel.kce B2 - AL Laťování tubusu SO03

ZL_08 - Koupaliště Dubice

Strana 28 z 31



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 146 010,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 146 010,91 21,00% 30 662,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 176 673,20

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Ocel.kce B3 - Slunolamy

ZL08B3 - Slunolamy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín
Zhotovitel:  Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 146 010,91

786 - Konstrukce zámečnické 146 010,91

ZL_08 - Koupaliště Dubice

ZL08 - Ocel.kce B3 - Slunolamy

ZL08B3 - Slunolamy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 146 010,91

D 786.1 Konstrukce zámečnické - hlavní konstrukce 146 010,91

364 K 767-130
130-Oc.k-ce slunolamu vč. kotvení,žár.pozink+nátěr-

D+M(plný popis viz.výpis zámečník a výkres 
kpl 1,000 146 010,91 146 010,91

P

Poznámka k položce: 

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON) 

materiál: 

-oc.k-ce -hmotnost 2095,805kg, 

kotevní šrouby M16x220-212ks 

Hmotnost dle VV a PD ; 2 095,805 182,51 kč/kg

Skutečná hmotnost dle VD kg 2 895,805

Rozdíl kg 800,000 182,51 146 010,91

ZL08 - Ocel.kce B3 - Slunolamy

ZL08B3 - Slunolamy

ZL_08 - Koupaliště Dubice

Strana 31 z 31



Příloha č. 1ab - Položkový rozpočet ZL29

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:
Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 134 914,88

111 499,90 23 414,9821,00%

0,00 0,0015,00%

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

111 499,90

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

134 914,88111 499,90ZL29 Změny v CHLOROVNĚ

111 499,90 134 914,88

Koupaliště Dubice

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 111 499,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 111 499,90 21,00% 23 414,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 134 914,88

Koupaliště Dubice

ZL29 - Změny v CHLOROVNĚ

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 111 499,90

PSV - Práce a dodávky PSV 111 499,90

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 214,90

    767 - Konstrukce zámečnické 109 285,00

ZL29 - Změny v CHLOROVNĚ

Koupaliště Dubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 111 499,90

D PSV Práce a dodávky PSV 111 499,90

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 214,90

3 K 763121421

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 

s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 

jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 

mm s izolací, EI 30, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

m2 1,800 840,00 1 512,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární 

DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121421

VV "SDK předsaz."

VV "zakrytí okna"1,00*1,80 1,800

VV Součet 1,800

4 K 763121714

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 

konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 1,800 44,40 79,92

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a 

práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní 

penetrační nátěr

VV "dtto SDK předsaz.stěna"1,800 1,800

VV Součet 1,800

5 K 763121715

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 

konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 

sádrokartonových desek úprava styku stěny a 

podhledu separační páskou s akrylátem

m 5,600 54,90 307,44

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a 

práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava 

styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem

VV "SDK předsaz.stěna"(1,8+1,0)*2 5,600

VV Mezisoučet 5,600

VV Součet 5,600

6 K 763121751
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 

Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě
m2 1,800 175,30 315,54

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za 

plochu do 6 m2 jednotlivě

VV "SDK předsaz."

VV "zakrytí okna"1,00*1,80 1,800

VV Součet 1,800

D 767 Konstrukce zámečnické 109 285,00

1 K 767-107a

107-Vnější AL.dveře 1000/2400mm vč.fix nadsvětlíku v-

400mm,dveře otočné,Zasklení matné 2sklo 11/16/33.1 

EW30, kování,bezp.zámek,syst.osazení 

(parozábrana,těsnění,apod.)-D+M(plný popis viz.výpis 

zámečník) RAAL 3003

ks 1,000 107 735,00 107 735,00

PP

107-Vnější AL.dveře 1000/2400mm vč.fix nadsvětlíku v-400mm,dveře 

otočné,Zasklení matné 2sklo 11/16/33.1 EW30, 

kování,bezp.zámek,syst.osazení (parozábrana,těsnění,apod.)-D+M(plný 

popis viz.výpis zámečník) RAAL 3003

2 K 767-107b 107-Demontáž stávajících dveří ks 1,000 1 550,00 1 550,00

PP 107-Demontáž stávajících dveří

Koupaliště Dubice

ZL29 - Změny v CHLOROVNĚ
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Příloha č. 1ac - Položkový rozpočet ZL30

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:
Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 43 933,58

36 308,74 7 624,8421,00%

0,00 0,0015,00%

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

36 308,74

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA54 087,0044 700,00ZL30a Parapety SO 003 -...

36 308,74 43 933,58

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-10 153,42-8 391,26ZL30 Parapety SO 003 - ...

Koupaliště Dubice

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -8 391,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -8 391,26 21,00% -1 762,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -10 153,42

Koupaliště Dubice

ZL30 - Parapety SO 003 - ...

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -8 391,26

PSV - Práce a dodávky PSV -8 391,26

    764 - Konstrukce klempířské -8 391,26

ZL30 - Parapety SO 003 - ...

Koupaliště Dubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -8 391,26

D PSV Práce a dodávky PSV -8 391,26

D 764 Konstrukce klempířské -8 391,26

1 K 764227404

Oplechování parapetů z hliníkového plechu oblých 

nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené 

rš 330 mm

m -5,405 1 552,50 -8 391,26

PP
Oplechování parapetů z hliníkového plechu oblých nebo ze segmentů, 

včetně rohů mechanicky kotvené rš 330 mm

VV "odpočet" -4,7*1,15 -5,405

VV Součet -5,405

Koupaliště Dubice

ZL30 - Parapety SO 003 - ...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 44 700,00 21,00% 9 387,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 087,00

Koupaliště Dubice

ZL30a - Parapety SO 003 -...

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 44 700,00

PSV - Práce a dodávky PSV 44 700,00

    767 - Konstrukce zámečnické 44 700,00

ZL30a - Parapety SO 003 -...

Koupaliště Dubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 700,00

D PSV Práce a dodávky PSV 44 700,00

D 767 Konstrukce zámečnické 44 700,00

1 K 767-101R
101a - Parapetní deska řezaná do oblouku, materiál 

HPL (kompakt) 12mm; Barva: RAL 7016 mat; D+M
ks 1,000 22 350,00 22 350,00

PP
101a - Parapetní deska řezaná do oblouku, materiál HPL (kompakt) 

12mm; Barva: RAL 7016 mat; D+M

2 K 767-102R
102a - Parapetní deska řezaná do oblouku, materiál 

HPL (kompakt) 12mm; Barva: RAL 7016 mat; D+M
ks 1,000 22 350,00 22 350,00

PP
102a - Parapetní deska řezaná do oblouku, materiál HPL (kompakt) 

12mm; Barva: RAL 7016 mat; D+M

Koupaliště Dubice

ZL30a - Parapety SO 003 -...
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Příloha č. 1ad - Položkový rozpočet ZL34

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:
Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK -305 378,06

-252 378,56 -52 999,5021,00%

0,00 0,0015,00%

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

-252 378,56

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA31 207,1625 791,04ZL34 P Přípočty - SO07 - Náhrada palisád

-252 378,56 -305 378,06

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-336 585,22-278 169,60ZL34 O Odpočty - SO07 - Náhrada palisád

Koupaliště Dubice

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -278 169,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -278 169,60 21,00% -58 415,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -336 585,22

Koupaliště Dubice

ZL34 O - Odpočty - SO07 - Náhrada palisád

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -278 169,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce -278 169,60

ZL34 O - Odpočty - SO07 - Náhrada palisád

Koupaliště Dubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -278 169,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -278 169,60

35 K 339921132
Osazování palisád betonových v řadě se 

zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm
m -80,000 818,10 -65 448,00 vlastní

PP
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády 

přes 500 do 1000 mm

36 M 59228408
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 

110x110x600mm
kus -618,800 292,20 -180 813,36 vlastní

PP palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Betonová palisáda Dvouvrstvý betonový 

vibrolisovaný prvek s vysokou  pevností a mrazuvzdorností -

110X110mm,  v. 400mm -spárořez (viz ilustrace)  -barva přírodní 85%, 

antracit 6%, pískovcová 9% -povrch základní

37 M 59228419
palisáda betonová tyčová hranatá barevná 

110x110x600mm
kus -109,200 292,20 -31 908,24 vlastní

PP palisáda betonová tyčová hranatá barevná 110x110x600mm

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Betonová palisáda Dvouvrstvý betonový 

vibrolisovaný prvek s vysokou  pevností a mrazuvzdorností -

110X110mm,  v. 400mm -spárořez (viz ilustrace)  -barva přírodní 85%, 

antracit 6%, pískovcová 9% -povrch základní

Koupaliště Dubice

ZL34 O - Odpočty - SO07 - Náhrada palisád
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 791,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 25 791,04 21,00% 5 416,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 207,16

Koupaliště Dubice

ZL34 P - Přípočty - SO07 - Náhrada palisád

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 25 791,04

1 - Zemní práce 7 448,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 342,88

ZL34 P - Přípočty - SO07 - Náhrada palisád

Koupaliště Dubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 791,04

D 1 Zemní práce 7 448,16

3401 K 182211121

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině

m2 63,120 118,00 7 448,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182211121

VV (17,58+24,50)*1,5 63,120

VV Součet 63,120

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 342,88

97 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 42,080 362,30 15 245,58 vlastní

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV 17,58+24,50 42,080

VV Součet 42,080

99 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 44,184 70,10 3 097,30 vlastní

PP obrubník betonový zahradní 500x50x200mm

VV 42,08*1,05 44,184

VV Součet 44,184

Koupaliště Dubice

ZL34 P - Přípočty - SO07 - Náhrada palisád
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Příloha č. 1ae - Položkový rozpočet ZL36

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:
Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 238 492,26

197 101,04 41 391,2221,00%

0,00 0,0015,00%

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

197 101,04

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

238 492,26197 101,04ZL36 Zástěna SO 004 - dřevěný záklop

197 101,04 238 492,26

Koupaliště Dubice

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 197 101,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 197 101,04 21,00% 41 391,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 238 492,26

Koupaliště Dubice

ZL36 - Zástěna SO 004 - dřevěný záklop

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 197 101,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 197 101,04

ZL36 - Zástěna SO 004 - dřevěný záklop

Koupaliště Dubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 197 101,04

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 197 101,04

0 K 621-X01

Montáž dřevěné z modřínových lamel, na ocelové 

konstrukci, včetně spodního roštu. Kotvení vruty, nátěr 

v souladu s ostatními dřevěnými exteriérovými prvky

m2 35,620 1 550,00 55 211,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Montáž dřevěné z modřínových lamel, na ocelové konstrukci, včetně 

spodního roštu. Kotvení vruty, nátěr v souladu s ostatními dřevěnými 

exteriérovými prvky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621-X01

VV "zástěna so04"

VV 13,70*2,60 35,620

VV Součet 35,620

0 M 621-X02 lamely modřín 50/80 m2 39,182 2 720,00 106 575,04 vlastní

PP lamely modřín 50/80

VV 35,62*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 39,182

VV Součet 39,182

0 M 621-X03 Nátěr Sokrates m2 71,240 375,00 26 715,00 vlastní

PP Nátěr Sokrates

VV 35,62*2 71,240

VV Součet 71,240

0 K 621-X04 Doprava, přesun hmot kpl 1,000 8 600,00 8 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP Doprava, přesun hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621-X04

Koupaliště Dubice

ZL36 - Zástěna SO 004 - dřevěný záklop
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Příloha č. 1af - Položkový rozpočet ZL38

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:
Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK -188 240,14

-155 570,36 -32 669,7821,00%

0,00 0,0015,00%

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

-155 570,36

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA58 236,8648 129,64ZL38 P Přípočty - SO07 - plocha hřiště

-155 570,36 -188 240,14

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-246 477,00-203 700,00ZL38 O Odpočty - SO07 - plocha hřiště

Koupaliště Dubice

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

 

Strana 2 z 8



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -203 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -203 700,00 21,00% -42 777,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -246 477,00

Koupaliště Dubice

ZL38 O - Odpočty - SO07 - plocha hřiště

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -203 700,00

5 - Komunikace pozemní -203 700,00

ZL38 O - Odpočty - SO07 - plocha hřiště

Koupaliště Dubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -203 700,00

D 5 Komunikace pozemní -203 700,00

43 K 564710001

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-

16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

m2 -42,000 1 577,70 -66 263,40 vlastní

PP

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 

50 mm

44 K 564730101

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy 

jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 -42,000 157,80 -6 627,60 vlastní

PP

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 

100 mm

45 K 564751101

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy 

jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 -42,000 192,80 -8 097,60 vlastní

PP

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 

150 mm

47 K 5648010-01

Podklad z drceného kameniva (frakce 0/4 

tl.5mm+frakce 4/8mm tl.30mm) s rozprostřením a 

zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 

35 mm-D+M

m2 -42,000 175,30 -7 362,60 vlastní

PP

Podklad z drceného kameniva (frakce 0/4 tl.5mm+frakce 4/8mm 

tl.30mm) s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po 

zhutnění tl. 35 mm-D+M

55 K 579231311

Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený 

terén jednovrstvé tloušťky 13 mm včetně stabilizační 

vrstvy tloušťky 35 mm, prováděné ručně plochy do 300 

m2 jedna barva červená, zelená

m2 -42,000 2 746,40 -115 348,80 vlastní

PP

Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén jednovrstvé 

tloušťky 13 mm včetně stabilizační vrstvy tloušťky 35 mm, prováděné 

ručně plochy do 300 m2 jedna barva červená, zelená

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: sportovní povrch litý 

víceúčelový vč.lité podložky ze směsi kameniva, granulátu a pojiva

Koupaliště Dubice

ZL38 O - Odpočty - SO07 - plocha hřiště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 129,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 48 129,64 21,00% 10 107,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 58 236,86

Koupaliště Dubice

ZL38 P - Přípočty - SO07 - plocha hřiště

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 48 129,64

5 - Komunikace pozemní 48 129,64

ZL38 P - Přípočty - SO07 - plocha hřiště

Koupaliště Dubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 48 129,64

D 5 Komunikace pozemní 48 129,64

46 K 564762111

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s 

rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

m2 42,000 222,00 9 324,00 vlastní

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

49 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 42,000 222,00 9 324,00 vlastní

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

59 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 

A, pro ploc

m2 42,000 315,50 13 251,00 vlastní

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 

300 m2

60 M 59245016 dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní m2 36,057 368,10 13 272,58 vlastní

PP dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: -100X100mm, tl.60mm -

spárořez (viz ilustrace-kniha standartů)  -barva přírodní 85%, antracit 

15% -povrch s přirozenou drsností / matný -mrazuvzdorná

VV "přírodní 85%"CH*0,85

VV 42*0,85*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 36,057

VV Součet 36,057

61 M 59245270 dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm barevná m2 6,363 426,60 2 714,46 vlastní

PP dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm barevná

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: -100X100mm, tl.60mm -

spárořez (viz ilustrace-kniha standartů)  -barva přírodní 85%, antracit 

15% -povrch s přirozenou drsností / matný -mrazuvzdorná

VV "antracit 15%"CH*0,15

VV 42*0,15*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 6,363

VV Součet 6,363

62 K 596211114

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 

A, pro ploc

m2 42,000 5,80 243,60 vlastní

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 

Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

Koupaliště Dubice

ZL38 P - Přípočty - SO07 - plocha hřiště
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Příloha č. 1ag - Položkový rozpočet ZL39

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:
Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK -70 703,93

-58 433,00 -12 270,9321,00%

0,00 0,0015,00%

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

-58 433,00

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-70 703,93-58 433,00ZL39 Odpočty - SO04 - grafické nápisy

-58 433,00 -70 703,93

Koupaliště Dubice

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -58 433,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -58 433,00 21,00% -12 270,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -70 703,93

Koupaliště Dubice

ZL39 - Odpočty - SO04 - grafické nápisy

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -58 433,00

783 - Dokončovací práce - nátěry -58 433,00

ZL39 - Odpočty - SO04 - grafické nápisy

Koupaliště Dubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -58 433,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry -58 433,00

299 K 783-V1

V1-Grafické vyobrazení motivů na stěny:rozměr 

2500/2500mm-malba speciálními exteriérovými 

mrazuvzdornými barvami na betonovou alt.omítnutou 

stěnu (graf.námět viz.vizualizace) vč.přípravy podkladu 

a penetrace-D+M

ks -10,000 5 843,30 -58 433,00 vlastní

PP

V1-Grafické vyobrazení motivů na stěny:rozměr 2500/2500mm-malba 

speciálními exteriérovými mrazuvzdornými barvami na betonovou 

alt.omítnutou stěnu (graf.námět viz.vizualizace) vč.přípravy podkladu a 

penetrace-D+M

Koupaliště Dubice

ZL39 - Odpočty - SO04 - grafické nápisy
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Příloha č. 1ah - Položkový rozpočet ZL43

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dubice, Česká Lípa Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:
Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 69 696,00

57 600,00 12 096,0021,00%

0,00 0,0015,00%

2022-001-ME

Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

57 600,00

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-001-ME

Stavba:

Místo: Dubice, Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

69 696,0057 600,00ZL43 Výčepní stůl

57 600,00 69 696,00

Koupaliště Dubice

1. 4. 2022

CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 01643541

CENTROPROJEKT GROUP a.s. DIČ: CZ01643541

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 57 600,00 21,00% 12 096,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 69 696,00

Koupaliště Dubice

ZL43 - Výčepní stůl

Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 57 600,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

791 - Zařízení gastro 57 600,00

ZL43 - Výčepní stůl

Koupaliště Dubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
CENTROPROJEKT 

GROUP a.s.

Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 600,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 791 Zařízení gastro 57 600,00
27 M 22 Výčepní stůl-pivo, limo ks 1,000 57 600,00 57 600,00 vlastní

PP Výčepní stůl-pivo, limo

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: 1400x700x900mm, dřez , otvor pro SB, 2x 

Okapnice, prolis, NÁJEM

Koupaliště Dubice

ZL43 - Výčepní stůl
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Cena bez DPH DPH 21% Celkem Změna (%)

Vyhrazená změna díla - §100, odst. 1 ZVZ 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 1 298 552,95 272 696,12 1 571 249,07

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 562 539,87 118 133,37 680 673,24

Vícepráce celkem 1 861 092,82 390 829,49 2 251 922,31

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ 504 884,56 106 025,76 610 910,32

Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce celkem 504 884,56 106 025,76 610 910,32

Vyhrazená změna díla - §100, odst. 1 ZVZ 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 1 445 385,91 303 531,04 1 748 916,95

Vícepráce celkem 1 445 385,91 303 531,04 1 748 916,95

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ 338 192,63

Méněpráce celkem 338 192,63 71 020,45 409 213,08

Vyhrazená změna díla - §100, odst. 1 ZVZ 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 1 024 991,92 215 248,30 1 240 240,22

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 1 281 542,56 269 123,94 1 550 666,50

Vícepráce celkem 2 306 534,48 484 372,24 2 790 906,72

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ 588 429,53 123 570,20 711 999,73

Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ 120 944,12 25 398,27 146 342,39

Méněpráce celkem 709 373,65 148 968,47 858 342,12

Vyhrazená změna díla - §100, odst. 1 ZVZ 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 4 374 458,44 918 636,27 5 293 094,71

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce celkem 4 374 458,44 918 636,27 5 293 094,71

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ 1 476 399,31 310 043,86 1 786 443,17

Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce celkem 1 476 399,31 310 043,86 1 786 443,17

Vyhrazená změna díla - §100, odst. 1 ZVZ 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 3 379 480,47 709 690,90 4 089 171,37

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce celkem 3 379 480,47 709 690,90 4 089 171,37

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 319 937,56        67 186,89 387 124,45

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ 11 045 124,75   2 319 476,20 13 364 600,95

Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce celkem 11 365 062,31 2 386 663,09 13 751 725,40

Příloha č. 2 Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo

REKAPITUALCE ZMĚN DLE §§ 100 A 222 ZZVZ
Akce: Koupaliště Dubice, Česká Lípa

Náklady z rozpočtů:
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Vyhrazená změna díla - §100, odst. 1 ZVZ 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 484 821,62 101 812,54 586 634,16

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce celkem 484 821,62 101 812,54 586 634,16

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ 548 693,86        115 225,71 663 919,57

Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce celkem 548 693,86 115 225,71 663 919,57

Původní cena díla dle SoD 242 468 272,07 50 918 337,13 293 386 609,20

Cena díla dle Dodatku č. 2 243 824 480,33 51 203 140,87 295 027 621,20

Cena díla dle Dodatku č. 3 244 931 673,61 51 435 651,46 296 367 325,07

Cena díla dle Dodatku č. 4 246 528 834,44 51 771 055,23 298 299 889,67

Cena díla dle Dodatku č. 5 249 426 893,57 52 379 647,65 301 806 541,22

Cena díla dle Dodatku č. 6 241 441 311,73 50 702 675,46 292 143 987,19

Cena díla dle Dodatku č. 7 241 377 439,49 50 689 262,29 292 066 701,78

Zvýšení / snížení ceny díla dle Dodatku č. 2 o: 1 356 208,26 284 803,74 1 641 012,00 0,56%

Zvýšení / snížení ceny díla dle Dodatku č. 3 o: 1 107 193,28 232 510,59 1 339 703,87 0,46%

Zvýšení / snížení ceny díla dle Dodatku č. 4 o: 1 597 160,83 335 403,77 1 932 564,60 0,66%

Zvýšení / snížení ceny díla dle Dodatku č. 5 o: 2 898 059,13 608 592,42 3 506 651,55 1,20%

Zvýšení / snížení ceny díla dle Dodatku č. 6 o: -7 985 581,84 -1 676 972,19 -9 662 554,03 -3,29%

Zvýšení / snížení ceny díla dle Dodatku č. 7 o: -63 872,24 -13 413,17 -77 285,41 -0,03%

Celkové zvýšení / snížení ceny díla o: -1 026 960,34 -215 661,67 -1 242 622,01 -0,42%

Změna dle §100, odst. 1 ZZVZ 0,00 0,00 0,00 0,00%

Změna dle §222, odst. 4 ZZVZ (VCP+MNP - max. 15%) 319 937,56 67 186,89 387 124,45 0,13%

Změna dle §222, odst. 5 ZZVZ (VCP+MNP - max. 50%) 24 725 837,41 5 192 425,86 29 918 263,27 10,20%

Změna dle §222, odst. 6 ZZVZ (VCP+MNP - max. 50%) 3 748 605,09 787 207,07 4 535 812,16 1,55%

Zvýšení ceny dle §222 odst. 5 + 6 (VCP-MNP - max. 30%) -770 895,02 -161 887,95 -932 782,97 -0,32%

Rekapitulace změny díla dle ZZVZ:

D
o

d
at

e
k 

č.
 7


