
Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 4 - KoPÚ Turov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena pro SPÚ Cena pro ŘSD

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 1 000 10 050 4 950 15 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 2 000 9 380 4 620 14 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 488 500 163 480 80 520 244 000 31.10.2020

Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně označení lomových bodů
100 bm 7 1 500 7 035 3 465 10 500 31.10.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 160 800 79 200 240 000

méněpráce na základě skutečné fakturace -4 -6 432 -3 168 -9 600

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 39 800 20 904 10 296 31 200 30.09.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona 100 bm 7 6 500 30 485 15 015 45 500 30.9.2024

Rozbor současného stavu                      488 91 549 45 091 136 640

méněpráce na základě skutečné fakturace -6 -1 126 -554 -1 680

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 488 91 549 45 091 136 640

méněpráce na základě skutečné fakturace -6 -1 126 -554 -1 680 

Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ks 1 20 000 13 400 6 600 20 000 30.9.2024

589 948 290 572 880 520

3.5. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení 488 228 872 112 728 341 600

méněpráce na základě skutečné fakturace -6 -2 814 -1 386 -4 200

Aktuliazce plánu společných zařízení ks 1 20 000 13 400 6 600 20 000 30.9.2024

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 30 300 6 030 2 970 9 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 40 1 300 34 840 17 160 52 000

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

5 10 050 4 950 15 000

méněpráce na základě skutečné fakturace -5 -10 050 -4 950 -15 000

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
488 294 264 144 936 439 200

méněpráce na základě RSS -6 -3 618 -1 782 -5 400

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 30 000 40 200 19 800 60 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

611 174 301 026 912 200

Mapové dílo 488 98 088 48 312 146 400

méněpráce na základě RSS -6 -1 206 -594 -1 800

96 882 47 718 144 600

589 948 Kč 290 572 Kč

611 174 Kč 301 026 Kč

96 882 Kč 47 718 Kč

1 298 004 Kč 639 316 Kč

272 581 Kč 134 256 Kč

1 570 585 Kč 773 572 Kč

Ing. Miroslav Kučera

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj  
Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

Za objednatele č. 2: 

…………………………………………

Ing. Bohumil Vebr

ředitel Správy Pardubice

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

V Pardubicích dne 03.04.2024

3.4.5.

3.5.1.

 100 bm 2 400

…………………………………………

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

…………………………………………………………………….

880 520 Kč

912 200 Kč

144 600 Kč

1 937 320 Kč

406 837 Kč

2 344 157 Kč

28.02.2021

30.06.20203.4.1.

Za objednatele č. 1:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne 04.04.2024      

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Pardubicích dne 02.04.2024

3.4.3

3.4.4. ha 280 30.06.2021

ha 280 30.09.2021

ha 700 28.02.2023

3.6. ha 300
do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

3.5.i.c) 100 bm 3 000

28.2.2023

3.5.2. ha 30.03.2025900


