
FORMULÁŘ POSTUPNÉ ZÁVAZNÉ MILNÍKY

 

Postupný závazný milník Doba pro dokončení

 

provedení spodní stavby po 1.NP (nadzemní podlaží);

T 1. T + 4 měsíce

 

provedení železobetonové konstrukce po úroveň 5.NP

 

 

 

 

T 2' (nadzemní podlaží); T + 22 me5|cu

T 3_ provedení vrchní části železobetonové skořepiny; T + 23 měsíců

T 4 realizace ocelové konstrukce střechy (Gridshellu, vč. T + 23 měsíců

' aktivace);

T 5 zajištění vodotěsnosti stavby (fasáda a výplně otvorů). T + 35 měsíců   
Výchozím bodem pro všechny Postupné závazné milníky je (z hlediska času) veličina ,,T‘, od níž bude Doba

pro dokončení Postupného závazného milníku počítána.

Za počátek běhu Doby pro dokončení Postupného závazného milníku (F ) se považuje Datum zahájení prací

dle Pod-článku 8.1 Podmínek.

 


