
Plán výluk na měsíc: ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ 14.týden 15.týden 16.týden 17.týden 18.týden P O Z N Á M K Y

č. úsek konání výluky výkon

traı č. 503
Liběchov celá žst 22:30 - 3:50 překotvení TV - navaření srdcovek výh.č. 

Štětí - Liběchov 7:00 - 17:00 svařování 6 sv. R65, odstranění blátivých míst
Liběchov - Štětí 7:00 - 17:00 svařování 18 sv. R65, odstranění blátivých míst
Hoštka - Polepy 7:00 - 17:00 svařování 6 sv. R65, odstranění blátivých míst

Litoměřice d. n. - Polepy 7:00 - 17:00 svařování 10 sv. R65, odstranění blátivých míst
Polepy - Litoměřice d. n. 7:00 - 17:00 svařování 10 sv. R65, odstranění blátivých míst

Litoměřice d.n. zhl. 5, 7 (po nám.v.č. 7:00 - 17:00 výkop a betonáž základů TP
zhl. 6, 8 (po nám.v.č. 7:00 - 17:00 výkop a betonáž základů TP

Sebuzín - V.Žernoseky 23:35 - 4:35

stavba TP č.194 + brána a krakorce + montáž SIK + montáž a zapojení převěsů OV,
vrtání záporového pažení

Sebuzín - V.Žernoseky 7:00 - 17:00 stavba nových TP, výstroj TP, převěšení TV, příprava pro zřízení neutrálního pole (12.4.)
19:10 - 2N - 14:10 demolice silničního nadjezdu v km 418,610 

7:00 - 28N - 17:00

stavba nových TP, převěšení TV, zřízení NP, demolice starého 
                           pilíře a opoěry, výstavba nové opěry nadjezdu v km 418,600

17:00 - 5N - 7:00 příprava pro demolici mostu - zřízení neutrálního pole 418,552 - 418,691
V.Žernoseky - Sebuzín 7:00 - 17:00 stavba nových TP, výstroj TP, převěšení TV, příprava pro zřízení neutrální pole

7:00 - 3N - 19:10 stavba nových TP, převěšení TV, zakotvení a snesení TV, následně zřízení neutrálního pole
Sebuzín liché + zhl.+ záhl. 7:00 - 5N - 17:00 , výměna ŠL ve výhybkách č. 

Ústí n. L. Střekov 14b - v.č. 7:00 - 3N - 15:00 výměna jazyků, opornic, srdcovky a pražců výh.č. svařování 20 sv. S49
Ústí n. L. Střekov - V. Březno 7:00 - 14:00 štěpkování, svoz dřeva

Děčín východ 24, 26, 28 -v.č. 7:00 - 17:00 výměna kolejnic ve spojce v.č. svařování 6 sv. S49
14, 16, 18 -v.č. 7:00 - 15:00 výměna LIS na  svařování 6 sv. S49

traı č. 527
Hněvice - Roudnice 7:00 - 16:00 odstranění blátivých míst

7:00 - 40N - 17:00

7:00 - 17N - 17:00  ASP, výměna TV syst. 13+15
zhlaví čížkovické 9.-17.SK 7:00 - 17N - 17:00  TSO, výměna TV syst. 13+15+17

7:00 - 10N - 17:00 práce pod TV
7:00 - 5N - 17:00 montáž TV
7:00 - 4N - 17:00 výměna TV syst. 17

117a + zhlaví 11.-17.SK 7:00 - 4N - 17:00 montáž TV
7:00 - 17:00 výměna TV syst. 17

117a + zhlaví 11.-17.SK 7:00 - 17:00 výměna TV syst. 17
7:00 - 5N - 17:00 výměna TV syst. 15

7:00 - 17:00 výměna TV syst. 15
6a, 8, 10 + v.č. 7:00 - 11N - 17:00 TSO 8.,10. SK a výh.č. 

7:00 - 17:00

23:40 - 4:10 demontáž TB 98N/97BN/97AN
7:00 - 17:00 demontáž TZ 96A

v.č. 7:00 - 12:00 záruční broušení výhybky č. pīesun z bīezna
Ústí n. L. jih 912a - v.č. 7:00 - 14:00 výměna 1x LIS Pp ve spojce výh.č. svařování 2 sv. UIC, ruční úprava GPK

Ústí n. L. sever + Ústí n. L. sever - Ústí n. L. hl. n. v.č. 7:00 - 14:00 výměna 1x LIS Lp ve spojce výh.č. svařování 2 sv. UIC, ruční úprava GPK
Ústí n. L. sever 201 - v.č. 7:00 - 14:00 výměna 2x LIS ve výh.č. svařování 4 sv. UIC, ruční úprava GPK

202 - v.č. 7:00 - 15:00 výměna 2x LIS a 2x středové kolejnice ve výh.č. svařování 6 sv. UIC, ruční úprava GPK
Ústí n. L. sever - Povrly 7:00 - 14:00 výměna 2x LIS v km 520,995, svařování 4 sv. UIC, ruční úprava GPK + BOTV Vlečka - Po, St, Pá

traı č. 544
Děčín hl. n. - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb 2 + část záhlaví 7:00 - 15:00 výměna 2x LIS v km 2,940 a v km 2,500, svařování 8 sv. UIC

traı č. 504
Ústí n. L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. Střekov + 

Ústí n.L Střekov 134, 137a + 1 + záhlaví 8:00 - 188N - 17:00 posun v.č. 
Ústí n. L. západ 7:00 - 24N - 17:00  - SVK, SVP, výměna ŠL, ASP, výměna pražců ve výh.č. 

4c + v.č.  (po nám.v.č. 16:00 - 4N - 16:00 výměna ŠL ve 2b SK (manipulace s materiálem) 
spojka v.č. 8:00 - 13:00 úprava upínací teploty, svařování ? sv.
27-97 - v.č. 

(od nám.v.č. 7:00 - 15:00 svařování 10 sv. S49, 4 sv. R65, dotahování upevňovadel, oprava GPK
7:00 - 16:00 úprava upínací teploty, svařování ? sv., 

Chabařovice - Ústí n. L. západ + Ústí n.L. západ 7:00 - 7N - 17:00  - 750 m, výměna upevňovadel svařování
Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ - Chabařovice 7:00 - 17:00 odstr.def.vad, úprava UT - svařování 20 sv. R65, dotahování upevňovadel, oprava GPK

Chabařovice liché + zhl.+ záhl. 7:00 - 17:00 výměna dřevěných pražců za betonové na 

traı č. 540
Benešov n. P. - Františkov n. P. - H.Police + H.Police TK+ žst + TK + záhlaví 7:30 - 17:00 propracování po akci „Oprava propustků" svařování 8 sv.

traı č. 539
Liběšice 1 + v.č. (po nám.v.č. 7:00 - 13:15 výměna 1x LIS u náv. svařování 4 sv. S49

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 12.02.2024 Juránek Pavel, MBA

22.11. doplněno Legenda:
28.11. doplněno S - svařování
11.12. doplněno N - navařování
20.11. Děčín-P.Ž. + Děčín-P.Ž.- Děčín hl.n. 1.TK (15.4 L - lepení
20.11. Děčín hl.n.- Děčín-P.Ž. + Děčín-P.Ž. 2.TK (16.4 A - podbíjení - automat
20.11. Lovosice - Žalhostice TK (22.- 24.4.) B - odstranění blátivých míst
20.11. Úštěk - Blíževedly TK (25.- 27.4.) P - odstranění porostu
18.12. doplněno - cyklické broušení výhybek
17.1. doplněno
22.1. doplněno
30.1. doplněno
31.1. Lovosice v.č. 305, 131 TK (15.- 19., 22.- 25.4.)
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