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Název: Nemocnice Na Homolce 
IČO: 00023884 
DIČ: CZ00023884 
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 17734051/0710 
Datová schránka: jb4gp8f  
 
Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních: 

 
 

 
dále jen jako „objednatel“ na straně jedné 
 
a 
 
Obchodní firma: BBP Stavby s.r.o. 
IČO: 03875199 
DIČ CZ03875199 
Se sídlem: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7 
Zastoupena:  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 115-1988110297/0100 
Sp. zn.: C 239297 
Datová schránka: ww8ymk3  

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

 

Kontaktní osoba ve věcech technických: 

 

Obchodní firma: KAMI PROFIT, s.r.o. 
IČO: -1 
Se sídlem: Pri starom letisku 9219/17, Bratislava, Slovenská republika 
Zastoupena: Ing. Milínem Kaňuščákem, jednatelem 
Bankovní spojení: VÚB, a.s. 
Číslo účtu: IBAN: SK56 0200 0000 0047 5550 1151, 

SWIFT: SUBASKBX 
Sp. zn.: 36648/B 

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé 

společně dále jen jako „smluvní strany“ 

 
1 KAMI PROFIT, s.r.o. je slovenská společnost 
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uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 
DODATEK Č. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
(dále jen „dodatek“) 

Smluvní strany uzavřely dne 19. 5. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 

ze dne 13. 7. 2023 na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) k veřejné 

zakázce s názvem „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA 

HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ (OPAKOVANÉ ZADÁNÍ)“, uveřejněného ve Věstníku 

veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2022-047538 (dále jen jako „Veřejná 

zakázka“), v němž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka dodavatele uvedeného ve 

smlouvě na straně zhotovitele. 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy dle následujících podmínek:  

Při realizaci stavebních prací jsou řešeny rozpory mezi zjištěným skutečným stavem oproti 
předpokládanému stavu z projektové dokumentace. To má za následek objektivní potřebu víceprací 

a dodávek nezbytných pro provedení původního předmětu plnění dle smlouvy. Tyto práce jsou nad 
rámec původního předmětu díla a mají vliv na termín dokončení díla.   

I přes tyto skutečnosti, hlavní část předmětu díla (výměna oken, zateplení střech a lehkého 

obvodového pláště, s tím související interiérové a exteriérové práce) je realizována dle 

harmonogramu bez prodlení, zároveň dle harmonogramu provozních odstávek zdravotnických úseků, 

tedy bez neplánovaného omezení chodu nemocnice. 

Z přílohy č.1 „Žádost o posun termínu dokončení díla ve smyslu Smlouvy o dílo ze dne 19.5.2023“ 

je patrná adekvátnost žádosti o prodloužení termínu, konkrétně a mimo jiné z níže vedených důvodů: 

• Zpožděná montáž VZT jednotek na střeše 004, která byla součástí souběžné veřejné zakázky 
s jiným zhotovitelem, a s tím spojeného objednatelem vynuceného termínového posunu 

instalace střešního pláště (VZT jednotky jsou instalované na nově realizovanou ocelovou 

podpůrnou konstrukci s nutnými prostupy střešním pláštěm). 

• V návaznosti na zjištěnou vadu projektové dokumentace v návrhu systému hromosvodu si 
objednatel vyžádal po AD opravu projektové dokumentace. S ohledem na komplexnost 
nového řešení byla změna zpracována vč. několika kolového zapracovávání připomínek 

objednatele a odsouhlasena až v polovině února 2024. 

• V rámci dodávek vchodových dveří objednatel dospecifikoval kompletační rozsah 

zabezpečovacích a komunikačních prvků vchodových dveří až v návaznosti na průběžné 

výstupy zpracovávané studie proveditelnosti „Bezpečnostní generel“. Ze strany zhotovitele 
nebylo tak možné zajistit výrobu dveří tak, aby v rámci této části díla splnil termíny dané 

harmonogramem díla. 
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• Byl zjištěn nevyhovující stav ocelových konstrukcí a zasklení balkónů z hlediska BOZP a 
statiky. AD zajišťuje statický posudek a návrh změn projektového řešení formou dodávky 

nových konstrukcí a zasklení. Zároveň je projektově řešeno navýšení rozsahu prací na 

sanacích výztuže balkónových konzol oproti předpokladu PD. Tyto skutečnosti budou 

předmětem stanovení a podrobného vyčíslení víceprací. V současné chvíli však není znám 

přesný rozsah víceprací. 

• aj. dle zhotovitelem předložené žádosti o prodloužení, formulované adekvátně vůči 

zmíněnému rozsahu projektových změn, které zároveň s ohledem na okolnosti objednatel 
nemohl v době zadání předpokládat. 

Předpokládané navýšení ceny díla je ve výši do 5 % původní ceny za dílo bez DPH. Vzhledem 
k tomu, že v současné době nejsou zhotoveny a odsouhlaseny všechny části rozpočtu, budou tyto 

předmětem dodatku ke smlouvě po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem  

stavebníka a objednatelem. 

Na základě výše uvedeného se smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ dohodly 
na změně smlouvy v podobě prodloužení termínu zhotovení díla s ohledem na okolnosti, které 

objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v době zadání předvídat a které nemění celkovou povahu 

výše uvedené veřejné zakázky, navýšení původní ceny za dílo, která bude předmětem změny smlouvy 

po objednatelem odsouhlasení všech změn rozpočtu, a to dle tohoto dodatku. 

     

Čl. 1 
Změny smlouvy 

(1) Obsah čl. 3 odst. (4) smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

„Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat dílo objednateli bez vad a 

nedodělků nebránící užívání díla do 393 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy.“  

(2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

Čl. 2 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 

smluv“), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek v registru smluv uveřejní objednatel. 

(2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis tohoto dodatku. V 

případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s 

elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

(3) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu a že byl 
uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných 
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podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 

Přílohy:   
1. Žádost o prodloužení termínu dokončení díla 
2. Aktuální seznam změnových listů schválených a ve schvalování 
 

 
V Praze dne……………….   V Praze dne …………….. 

 
 
 

 

 

 … …. 
Nemocnice Na Homolce   BBP Stavby s.r.o. 
MUDr. Petr Polouček, MBA, ředitel   
objednatel     zhotovitel 
      
       
      
 
       
     
    KAMI PROFIT, s.r.o. 

Ing. Milín Kaňuščák, jednatel 
zhotovitel 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

komplexný management stavieb

KAMI PROFIT, s.r.o., Pri starom letisku 9219/17, 831 07 Bratislava, ICO: 35 943 301 
a

BBP Stavby s.r.o., Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7. IČO: 03875199

Nemocnica Na Homolce
Roentgenova 37/2,
150 30 Praha 5
IČO:00023884

Naša značka
002/2023/5033

Vvbavuie/tel. číslo/email Miesto/ dátum
19.03.2024

VEC: Opátovná žiadosť o posun termínu dokončenia diela v zmysle Smlouvy o dílo zo dna 19.5.2023

Vážený obchodný partner,,

na základe Smlouvy o dílo zo dňa 19.5.2023 (ďalej len ako „SOD") realizujú spoločnosti KAMI PROFIT, 
s.r.o. so sídlom Pri starom letisku 9219/17, 831 07 Bratislava, IČO: 35 943 301 a BBP Stavby s.r.o., 
Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 03875199 (ďalej len ako „Zhotovíte'") pre 
Nemocnicu Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 03 Praha 5, IČO: 00023884 (ďalej len ako 
„Objednávatel'") verejnú zákazku „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA 
HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ (OPAKOVANÉ ZADÁNÍ)" (ďalej len ako „Dielo").

V nadváznosti na zaslaný list č. 001/2023/5033 - „Žiadosť o posun termínu dokončenia dlela v zmysle 
Smlouvy o dílo zo dňa 19.5.2023", ktorý sme Vám zaslali dňa 15.2.2024 a emailovej urgeneie zo dňa 
28.2.2024 a 11.3.2024 opátovne žiadame o posun/zmenu termínu dokončenia Diela. Vzhíadom na 
nedoriešené rozpory a skryté vady a aj na nové skutočnosti „ nevyhovojúci stav zábradlií a madiel, 
potřebu nutnej sanácie výstuže a betónov balkónov" navrhujeme predíženie termínu dokončenia 
diela na termín 15.6.2024. Tento termín je navrhnutý vzhíadom na množstvo skrytých vád a rozporov, 
ktoré nie sú buď doriešené projekčně od AD, alebo stále nie sú schválené ZL na daný rozpor z Vašej 
strany ako Investora, pričom každým týždňom nesehválenia hrozí posun aj tohto navrhovaného 
termínu.
Upozorňujeme na stav týehto rozporov:

1. Příprava střechy 004 objektu SO 01 na montáž VZT jednotiek a následné dokončeme 
strešných vrstiev

2. Realizácia bleskozvodu na objekte SO 01 Monoblok
3. Dodávka exteriérových dveří a nadvázujúcich stavebných úprav
4. Nevyhovujúci stav zábradlí na balkónoch - dodávka a montáž takého množstva zábradlia 

bude trvat' minimálně 9- 10 týždňov od podpisu ZL
5. Sanácia balkónov - sanačná oprava výstuže a sanačná oprava betónov, na danú změnu 

musíme vypracovat' ešte ZL, vzhíadom na rozsah móžeme předpokládat' realizáeiu týehto práč 
minimálně 7-8 týždňov.

6. Ocelové prestrešenie vstupu před Kongresovým centrom -čakáme na projekčný návrh od AD 
na vypraeovanie ZL, aj tu reálne termín dodania vzhíadom na materiály do 8 týždňov od 
sehválenia ZL.



 

 

 
 

 

 

 
 

komplexný management stavieb

KAMI PROFIT, s.r.o., Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
ICO: 35 943 301. K' DPH: SK 202 202 33~2. Regis/rácia: Obchodný register Okrasného sudu

Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 36648/B

7. Exteriérové podhlady l.NP a 5.NP - po požiadavke Investora prerábame ZL na realizáciu 
podhladu 5.NP

Už na základe tu uvedených informácií je zrejme, že termín dokončia 15.6.2024 je možné len 
v případe, že sa všetky postupy zrýchlia aj zo strany AD a Investora. Na základe tu uvedeného Vás 
žiadame o vyjadrenie k predlženiu termínu dokončena diela podlá platnej SOD. Ďakujem pekne

zástupca BBP stavby s.r.o. a KAMI PROFIT s.r.o.

Příloha čl: Email zo dna 28.2.2024
Příloha č.2: Email zo dňa 11.3.2024



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

L.0/-/4 e. ál

Od:
Odoslané: pondelok 11. marca 2024 12:18
Komu:

Kópia:
Predmet: FW: List žiadosť o posun termínu dokončenia diela

Dobrý deň prajem.
V nadváznosti na zaslaný List č. 001/2023/5033 - „Žiadosť o posun termínu dokončenia diela v zmysle Smlouvy 
o dílo zo dna 19.5.2023“, ktorý sme Vám zaslali dna 15.2.2024 a emailovej urgencie zo dňa 28.2.2024 (viď 
email nižšie) opátovne žiadame o posun/zmenu termínu dokončenia Diela na naposledy navrhovaný termín
14.6.2024. Tento termín je navrhnutý vzhladom na množstvo skryttch vád a rozporov, ktoré nie sú ani do 
dnešného dňa buď donesené projekčně od AD, alebo stále nie je schválený ZL na daný rozpor z Vašej strany 
ako Investora, pričom každým týždňom neschválenia hrozí posun tohto termínu. Upozorňujem na stavtýchto 
rozporov:

1. Příprava střechy 004 objektu SO 01 na montáž VZT jednotiek a následné dokončenie strešných
vrstiev- k dnešnému dňu 11.3.2024 sa zatial nerealizuje, spoločnosť nás dodatočne oslovila
na odstránenie azbestu z existujúcej strešnej krytiny, ale tu móžem len předpokládat nějaký nástup
a dokončeme, keďže je tu súčlttzst tretej strany firma • verím však do konca 5.mesiaca by
daná část mohla byť dokončená.

2. Realizácia bleskozvodu na objekte SO 01 Monoblok - do dnešného dňa 11.3.2024 nie je schválený 
ZL 108 předložený už 19.2.2024, pričom sme upozornili, že vzhladom na termíny dodávky samotná 
realizácia bude trvat' minimálně 8 týždňov od schválenia ZL. Tu už ohrožujeme aj 2.termín navrhnutý 
našou spoločnosťou na dokončeme diela.

3. Dodávka exteriérových dveří a nadvázujúcich stavebných úprav-dodávka exteriérových dveří bude
od spoločnosti od 18.3. do 14.4.2024, pričom nadvázujúce stavebné úpravy budu
v případe st-účinnosti Nemocnice na Homolce dokončené do 21.4.2024.

4. Nevyhovujúci stav zábradlí na balkónoch - na základe predloženie skice od AD na dodávku nových 
zábradlí předpokládáme predloženie ZL na dodávku a montáž zábradlí najneskór do zajtra t.j. utorka
12.3.2024, kde budeme čakať na schválenie z Vašej strany ako Investora. Jednoznačné však viem už 
dnes povedeť termín dokončenia montáže zábradlí a stavebných úprav okolo nich od schválenia ZL- 
dodávka a montáž zábradlí vzhladom na množstvo bude 9 týždňov od schválenia ZL, stavebné úpravy 
za poslednými zábradliami bude do 7 dní, spolu teda dodávka a montáž pódia tohto bude 10 týždňov 
od schválenia ZL a výrobnej dokumentácie. Tu už překračujeme navrhovaný termín predíženia 
dokončenia diela.

5. Sanácia balkónov - sanačná oprava výstuže a sanačná oprava betónov, na danú změnu musíme 
vypracovat' ešte ZL, vzhladom na rozsah móžeme předpokládat' realizáciu týchto práč minimálně 6-8 
týždňov.

6. Ocelové prestrešenie vstupu před Kongresovým centrom - už 4.týždeň čakáme na projekčný návrh 
od AD na vypracovame ZL, aj tu reálne termín dodania vzhladom na materiály do 8 týždňov od 
schválenia ZL.

7. Exteriérové podhlady 1.NP a 5.NP- po požiadavke Investora prerábame ZL na realizáciu týchto 
podhladov-předpokládáme predloženie do středy 13.3.2024, avšak aj pri prácach ztohto ZLje 
požiadavka na termín dokončenia po schválení ZL do 8 týždňov.

Už na základe tu uvedených informácnje zrejme, že užtermí dokončia 14.6.2024 je možné len v případe, že 
sa všetky postupy zrýchlia aj zo strany AD, Investora a nás ako generálneho dodávatela. Na základe tu 
uvedeného Vás žiadam o vyjadrenie k predíženiu termínu dokončenia diela podlá platnej SOD, resp. vytvoreme 
závazného HMG dokončenia práč z ZL. Ďakujem pekne

S pozdravom
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Obchodný riaditel'

KAMI PROFIT, s.r.o.
Pri starom letisku č. 17, 831 07 Bratislava
Korespondenčně adresa: Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava 
Telefon :

Be friendly to our environment. Please considerthe printing of this e-mail. Thanks.

Tento e-mail je určený výhradně jeho adresátovi/adresátom a móže obsahovat informácie, ktorých ochrana je vyžadovaná alebo 
umožňovaná právnymi predpismi, alebo sú považované za obchodné tajomstvo.
V případe, že ste tento obdržali omylom, bezodkladné informujte jeho odosielatela a túto správu, jej přílohy a připadne kopie hned' 
vymažte. Akákolvek forma použitia, distribúcia, zverejnenie, kopírovanie, reprodukcia a šírenie tohto emailu je zakázané.

BOOK_15_YEARS

/ .
P&L0/-/A £• 7
From:
Sent: Wednesday, February 28, 2024 11:16 AM

Subject: RE: List žiadosť o posun termínu dokončenia diela

Dobrý deň prajem.
Dňa 15.2.2024 sme Vám zaslali list č.001/2023/5033 - „Žiadosť o posun termínu dokončenia diela v smysle 
Smlouvy o dílo zo dňa 19.5.2023“, kde sme Vás ako zástupcov Objednatele - Nemocnice na Homolce 
upozornili na skutočnosť, že pri realizácií verejnej zákazky „Snížení energetické náročnosti budov Nemocnice 
na Homolce - zateplení objektu (opakované zadání)“ vzhladom na nepředvídatelné rozpory skutočnosti 
a Projektovej dokumentácie sme Vás upozornili na skryté vady projektu, ktoré je nutné doriešiť dopracováním 
Projektovej dokumentácie, vypracováním Změnových listov a následné po odsúhlasení aj zrealizovat', pričom 
už 15.2.2024 bolo preukázatelne zřejmé, že to nie je možné dokončit' do konečného termínu dokončenia diela 
podlá platnej SOD, t.j. do 9.4.2024. V danom liste sme Vám ako Objednateli navrhli podlá nás reálny termín 
dokončenia diela a to 31.5.2024.

Ako najzávažnejšie rozpory sme v danom liste uviedli:
1. Příprava střechy 004 objektu SO 01 na montáž VZT jednotiek a následné dokončenie strešných 

izolácií - k dnešnému dňu 28.2.2024 stále nie je dohodnutýfinálny postup realizácie na vypracovanie 
a predloženie Změnového listu s dopadom na cenu a změnu termínu dokončenia diela. Len na 
samotnú realizáciu všetkých práč v tomto případe předpokládáme 8-10 týždňov.
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2. Realizácia bleskozvodu na objekte SO 01 Monoblok-v zaslanom liste sme předpokládali 
predloženie „ZL108 SO 01 Hromosvod změna“ dňa 16.2.2024, následné sa nám podařilo zaslat’ na 
schválenie tento ZL108 až dňa19.2.2024, pričom do dnešného dňa 28.2.2024 nie je schválený a ztohto 
dóvodu nie možné ani objednat' dodávku materiálu. V ZL 108 sme zároveň upozornili, že termín 
dodania je odhadom do 8 týždňov od schválenia ZL, čo je opátovne už po konečnom termíne 
dokončenia diela podlá platnej SOD.

3. Dodávka exteriérových dveří a nadvázujúcich stavebných úprav - podlá zaslaného HMG dodávatelá 
dveří budu posledně dveře dodané už po termíne dokončenia diela a to 13.4.2024, pričom následné 
třeba dokončit' ešte všetky exteriérové a interiérové práce nadvázujúce na montáž dveří, čo sme 
odhadovali na 14 dní'.

4. Nevyhovujúci stav zábradlí na balkónoch - daný stav bol potvrdený aj AD a statikom, pričom čakáme 
na vypracovanie Projektovej dokumentácie na dodávku a montáž nových zábradlí. Vypracovanie ZL po 
předložení odhadujeme na 7 -14 dní, následná dodávka však vzhladom na rozsahu bude až do 10 
týždňov.

5. V bode 5. sme uvádzali dálšie naviac práce 5.1,5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 na základe předložených ZL, 
pričom ani jeden z týchto ZL nie je do dnes schválený a nie je možné pokračovat' v daných prácach, čo 
posúva aj konečný termín ukončenia diela podlá platnej SOD.

6. Dňa 23.22024 a následné dňa 25.2.2024 sme Vás písomne aj so zasláním fotografii upozornili podlá 
nás ako GD na nebezpečný stav betónov a výstuže balkónov na 5., 6., 7., 8. NP, pričom boli 
pozastavené práce na vypravovaní daných konštrukcií do doby posúdenia statikom AD, čo by sa málo 
uskutečnit dnes 28.2.2024 o 13:00 hod. Máme za to na základe už předběžného vyjadrenia statika, že 
aj tu bude změna oproti platnej PD, pričom aj tento rozsah bude třeba ocenit ZL a následné sa výrazné 
změní (zvačší rozsah) sanácie, čo určité opátovne posunie termín dokončenia diela, kedže na tieto 
práce nadvázujú dalšie stavebné práce v zmysle PD a TP.

Na základe tu uvedených skutočností Vás opátovne objektivně chceme požiadať o posun/zmenu konečného 
termín ukončenia diela v zmysle SOD na termín, ktorý zodpovedá skutočnému stavu - dnes by sme navrhli 
vzhladom na aktuálny stav termín 14.6.2024.

S pozdravom

Obchodný riaditel'

KAMI PROFIT, s.r.o.
Pri starom letisku č. 17,831 07 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava

ISO

14001

najzamestnávateT 2022
TOPiO SUvrtníetvo

Be friendly to our environment. Please consider the printing of this e-mail. Thanks.

Tento e-mail je určený výhradně jeho adresátovi/adresátom a móže obsahovat informácie, ktorých ochrana je vyžadovaná alebo 
umožňovaná právnymi predpismi, alebo sú považované za obchodné tajomstvo.

3



ZL2rev.1 schváleno a podepsáno

ZL4rev.1 schváleno a podepsáno

ZL5 schváleno a podepsáno

ZL6 schváleno a podepsáno

 

ZL7 schváleno a podepsáno

ZL8 schváleno a podepsáno

ZL9 schváleno a podepsáno

ZL10 schváleno a podepsáno

 

ZL11 schváleno a podepsáno

ZL12 schváleno a podepsáno

ZL13 schváleno a podepsáno

ZL14 schváleno a podepsáno

ZL15 schváleno a podepsáno  

ZL16 schváleno a podepsáno  

ZL17 schváleno a podepsáno  

ZL18 schváleno a podepsáno

ZL19 schváleno a podepsáno

ZL20 rev.2 schváleno a podepsáno

ZL21 schváleno a podepsáno

ZL22 schváleno a podepsáno

 

 

ZL23 schváleno a podepsáno

 

ZL24alt3 schváleno a podepsáno

 

Stavba:

Seznam ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Záměna Bondu v nepřehledných MIV za habito desky 

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. + KAMI PROFIT, s.r.o.

Vícepráce izolace střech SO09, SO10, SO14, SO15

Změna izolace střech 002, 003, 004

Objednavatel: Nemocnice Na Homolce

SO01 Demontáž podhledu S PH08

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 

BUDOV NEMOCNICE NA HOMOLCE – 

ZATEPLENÍ OBJEKTŮ

Vícepráce foukaná izolace SO09, SO10

SO02 Demontáž pryžových desek střech ST01;ST02;ST03

Podchod pro 0. Etapu - síť + lešení

SO01 - KLIČKY WICONA WICTOUCH (hranatý design)

Zrušení patinace měděného plechu

Změna světlovody SO 03 PET

PET VZT x07,x09,x18 vícepráce

SO02 ODSEKÁNÍ OBKLADŮ

Poznámka

SO 02 - Doplnení kliček

SO 03 - Doplnení kliček

SO01 rev.2 změna výbavy dveří etapa 0

SO02 Kongresové centrum - Doplnění magnetů na okna  + doplnení druhého 

magnetu na 1.NP

SO01 MONOBLOK ZMĚNA POZICE VÝVODU KABELU MAGNETŮ A DOPLNĚNÍ 

MAGNETŮ 1.NP

SO01 - Vytvoření podkladů pro kotvení pásových oken

SO03 PET centrum odpočet nerealiz. prací

Stav

SO03 PET centrum - Doplnení magnetů na okna + doplnení druhého magnetu na 

1.NP

SO01 Odstranění T profilů

Montáž a dodávka podhledu SO01  S PH08 -  Sendvičové panely



ZL24alt4 

dodatek 1

ve schvalování

ZL25 schváleno a podepsáno

ZL26 schváleno a podepsáno

ZL27 ve schvalování

ZL28 rev.3 schváleno a podepsáno  

ZL28 rev.4 schváleno a podepsáno  

ZL29 rev.3 schváleno a podepsáno

ZL30 schváleno a podepsáno

ZL31 schváleno a podepsáno

ZL32 schváleno a podepsáno

ZL33 schváleno a podepsáno

ZL34 schváleno a podepsáno

ZL35 schváleno a podepsáno

ZL36 schváleno a podepsáno

ZL37 schváleno a podepsáno

ZL38 schváleno a podepsáno

ZL39 schváleno a podepsáno

ZL40 schváleno a podepsáno

ZL41 schváleno a podepsáno

ZL42 schváleno a podepsáno

 

ZL43 schváleno a podepsáno

ZL44rev.2 schváleno a podepsáno

ZL46REV1 schváleno a podepsáno

 

ZL47 schváleno a podepsáno

SO02 - Vytvoření podkladu pro kotvení, pásových oken

 Úprava otváravosti LOP, doplnenie balkonových dverí do fasády LP 06 

Vrtání otvorů pro světlovody na PETku - vícepráce

Střecha 002 odvodnení přez atiku

Navýšení atiky na střeše SO 14

SO 02 změna přípravy podkladu pod vnější obklad stěn ( Kongres.centrum )

SO 01 - Dod.+ mont. chybějícího profilu pod atikou pro kotvení oken

SO 01 Odpočet prací azbest

SO01-Odstranění oplechování z lamel vr.roštu strojovně na střeše 004 - vícepráce

SO01 - Vícepráce po změně v 0.etape - změny v položkách výplní OP17, OP19 

SO 01 změna přípravy podkladu pod vnější obklad stěn (Monoblok)

SO02 - Kongresové centrum  - dodávka a montáž dlažby Flamenco FLM06 Red 

Natural na rampu, vstup do kongresového sálu se schodištěm, vstup z jižní strany 

(GAMA)

SO01 Monoblok - oprava časti špalet

SO01 - Vytvoření podkladu pro kotvení oken ( mimo pásových )

SO01 změna protipož. parapetových pásů

SO03 Zmena výbavy dverí Etapa 5

PET - Změna min.vlna s podlouhlým vláknem na kolmé vlákno 200mm ( 

zatepl.+obklad) + obklad na boční stěně

Změna elox.plechů za lakované

 Demontáž zastínení a odpočet prací panelů

SO02 Změna výbavy dveří Etapa 5 ( 2.čast)

SO02 Zmena výbavy dverí Etapa 5 ( časť )

Montáž a dodávka podhledu SO01  S PH08 -  Sendvičové panely

SO02,03 - KLIčKY WICONA WICTOUCH (hranatý design )

SO03 PET vícepráce žlaby slaboprud



ZL48 schváleno a podepsáno

ZL49 schváleno a podepsáno

ZL50 schváleno a podepsáno

ZL51 schváleno a podepsáno

ZL52 schváleno a podepsáno

ZL53 schváleno a podepsáno

ZL54 schváleno a podepsáno

ZL55 schváleno a podepsáno

ZL56 schváleno a podepsáno

ZL57rev.1 schváleno a podepsáno

ZL58rev.1 schváleno a podepsáno

ZL59 schváleno a podepsáno  

ZL60 schváleno a podepsáno

ZL61 schváleno a podepsáno

ZL62 schváleno a podepsáno  

ZL63 schváleno a podepsáno

ZL64 schváleno a podepsáno

ZL65 schváleno a podepsáno

ZL66 schváleno a podepsáno

ZL67 schváleno a podepsáno  

ZL68 rev.2 schváleno a podepsáno

ZL69 rev.2 schváleno a podepsáno

SO01 - lišty pro osazení kabelů

SO01 - Vytvoření ochrany chodníku v 1.etapě 

Strecha 010 strojovna - vícepráce

SO02 Elektroinstalační více a méněpráce

SO 01 -Zmena výbavy dverí etapa 2( časť )

SO 01 - VZT - chybějící položky na fasádě ve výkazu výměr

SO01 Doplnění magnetů  4.NP,5NP

Obklady velká a malá vrátnice

SO01 - změny oken v etapě 1

SO02,03 - změny oken  v etapě 5

SO03 PET střechy vícepráce

SO02 Valcová střecha - změna podklad .kotvení

SO01 - vícepráce zelené strechy v malém atriu, střechy jídelny

SO 01 - Změna výbavy dveří etapa 1

SO 02 - Tepelná izolace válcové střechy kongresu

ZL_49_SO01 úprava VZT střecha 002

SO01  - změna keramických obkladů 100/200 na rozměr 1200/600

SO01,SO02 - podružné rozvaděče

SO03  - Elektroinstalační více a méně práce

SO01 - Sanační vpusti a komínky na střechách

SO02 - Sanační vpustíě a komínky na střechách

SO03 - Sanační vpustě a komínky na střechách



ZL69 rev.3 schváleno a podepsáno

ZL70 rev.2 schváleno a podepsáno

ZL71 schváleno a podepsáno

ZL72 schváleno a podepsáno

ZL73 schváleno a podepsáno

ZL74 schváleno a podepsáno

ZL75 schváleno a podepsáno

ZL76 schváleno a podepsáno

ZL77 schváleno a podepsáno

ZL78 schváleno a podepsáno  

ZL79rev.2 schváleno a podepsáno

 

ZL80 schváleno a podepsáno

ZL81 schváleno a podepsáno

ZL82 schváleno a podepsáno

ZL83 schváleno a podepsáno

ZL84 schváleno a podepsáno

ZL85rev.1 schváleno a podepsáno

ZL86 schváleno a podepsáno

ZL87 schváleno a podepsáno

ZL88 schváleno a podepsáno

ZL89 schváleno a podepsáno

ZL90 schváleno a podepsáno

 

ZL91 schváleno a podepsáno

ZL92 rev. 1 ve schvalování

SO02 zachytávače sněhu valcová střecha

SO01 Doplnění 2.magnetu etapa 2B 3.NP

SO 01 Elektroinstalační práce na základě skutečnosti

SO01 - Změna min.vlna kolmé vlákno zat.6

SO 01 podhled SPH02 změna na MW140 mm

SO03 - Pet Centrum - Dodávka a montáž nového loga

rev.1 -SO01 Změna výbavy dveří ostatní

SO01-změny oken v etapě 2

SO01 Doplnení interiérových žalúzii velké átrium sever 6np (CCH CHIP)

SO 01 -Změna výbavy dveří etapa 3

SO01 Foukaná izolace nad vstupem a atriem

SO01 - Doplnění automatických dveři SO01 2.NP - sanitky zádveří - DD A1 

SO01 Změna okno míst.317 op27

SO 01 -Změna výbavy dveří etapa 2 (2 část ) 

PET zabr. ZV6 vícepráce

SO01 podklad pro kotvení LOP 6 .NP LP03

SO02 změna žlaby, svody Pzn na Cu

SO01 nové okno E205a

SO01 Osazení oken z exteriéru - 3.etapa

SO01 Vícepráce překlad LP21 1.NP jídelna

SO 02 zateplení 1.PP kolmé vlákno

SO01 nové okno 1.etapa -ON43b

SO01 Vytvoření překladu pro kotvení oken 5. NP

SO01 Vícepráce překlad terasa



ZL93 schváleno a podepsáno

 

ZL94 schváleno a podepsáno

ZL95 schváleno a podepsáno t 

ZL96 schváleno a podepsáno

ZL97 schváleno a podepsáno

ZL98 schváleno a podepsáno

ZL99 schváleno a podepsáno

ZL103 ve schvalování

ZL107 schváleno a podepsáno

ZL108 ve schvalování

ZL109 ve schvalování

ZL111 ve schvalování

ZL112 schváleno a podepsáno

ZL113 ve schvalování

ZL 114 rev.2 ve schvalování                     

ZL116 ve schvalování

SO01 - Podepření lávky u gynekologie

SO01 podhled SPH09 zateplení hr. 240 MW

SO 01 LOP doplnění 12 ks otvírek LP04,LP05

SO01 - Vícepráce automatické dveře a okna se žaluziemi do rekonstruovaných 

prostror CHIR JIP v 5. NP

SO01 - Dodávka a montáž zábradlí a madel na balkónech 4A a 4B etapy vzhedem na 

nevyhovující původní zábradlí a madla

SO01 -  Demontáž rámů, stojek a madel zábradlí balkónů sever, východ, západ 

5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, celkem délka pofilů 974 m. Demontáž skel výplní zábradlí

SO01 - Osazení oken z exteriéru dle požadavku investora v etapě 4A - 2.NP (OP16 - 

6ks)

SO01 - Dozdění balkonových stěn pro osaziení balkonových oken, demontáž a 

uložení skleněných dělících stěn balkónů

SO 01 - Odpočet dveří

SO 01 - Doplnění druhého magnetického kontaktu na okna v etapě 3, západ 4. NP 

(lékárna). Miestnosti A451, A451a, A452, A453

SO01 Monoblok -   Osazení oken z exteriéru dle požadavku investora v 2.etapě 

(OP107)

SO01 - Hromosvod - změna na základě revidované PD z důvodu osazení FVE

SO02 - Přístřešek před kongresové centrum 1. PP - Výrobní dokumentace

SO 02 Doplnění oplechovaní z mědi na pilíře Kongresového centra

SO 02 Záměna keramického obkladu pod válcovou střechou za měděné oplechování

SO 01 Odpad SDK
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