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Smluvní strany 
 
 

Obchodní firma:  Bohemik s. r. o. 
IČO:  242 65 021 
DIČ  CZ24265021 
Se sídlem:  Pražská 636, 263 01 Dobříš 
Zastoupena:  Janem Dmitrijevem a Pavlem Rejskem, jednateli 
Bankovní spojení:  MONETA Money Bank, a.s. 
Číslo účtu:   229549771/0600 
Sp. zn.:  C 198858 vedená u Městského soudu v Praze 
Datová schránka:  cj8jye8 

Kontaktní osoba:   
(dále jen „zhotovitel“) 

 
a 
  

Název:  Nemocnice Na Homolce 
IČO:  00023884 
DIČ:  CZ00023884 
Se sídlem:  Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5  
Zastoupena:  MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice 
Bankovní spojení:  Česká národní banka 
Číslo účtu:  17734051/0710 
Datová schránka:  jb4gp8f 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

 
(dále jen „objednatel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
 

DODATEK Č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

(dále jen „dodatek“) 

Smluvní strany mezi sebou dne 30. 10. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), ve znění 

Dodatku č. 1 ze dne 7. 2. 2024, jejímž předmětem je realizace stavebního díla v rámci veřejné zakázky s 

názvem „Dialyzační středisko a rozšíření kapacity skladu SZM“ uveřejněného na profilu zadavatele v 

elektronickém systému Tender aréna pod ID VZ0169622, systémové číslo P23V00249951 (dále jen 

„VZ“). Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, neboť při realizaci nemohl objednatel předat část 

staveniště zhotoviteli z důvodu probíhajících stavebních prací jiného zhotovitele (lešení bylo odstraněno 
dne 12. 1. 2024), v průběhu stavebních prací byly zjištěny nedostatky projektové dokumentace, a dále 
vyvstala potřeba víceprací v podobě změny požadavků objednatele. Smluvní strany se na tomto základě 

dohodly na změně smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to dle tohoto dodatku.  
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Čl. 1 
Změny smlouvy 

1. Účelem dodatku je změna smlouvy způsobem, který reflektuje nutnost změny termínu dokončení díla a 
navýšení ceny za provedení díla.  

K prodloužení termínu došlo v souladu s čl. 3 odst. 5 písm. a) a b) smlouvy z důvodu kolize plánovaných 

stavebních prací se současně probíhající realizací akce „Energeticky úsporná opatření“ kdy lešení určené 

pro fasádní práce a výměnu okenních výplní stálo v místě plánované přístavby. Dále se při zemních 

pracích zjistilo, že plánovaná úroveň základové spáry se nachází na nezhutnitelné navážce, jejíž 

mechanické vlastnosti nedovolují uvažovaný způsob zakládání dle projektové dokumentace. Z tohoto 
důvodu byly stavební práce pozastaveny a provedeny zkušební vrty pro určení geologického podloží pod 

novou přístavbou. V neposlední řadě došlo vlivem množství nesouladu skutečného stavu s projektovou 
dokumentací k celkové revizi projektové dokumentace, což mělo za následek další pozastavení 

stavebních prací.  

Ke změně ceny došlo z důvodu zpřesnění a doplnění zadání ze strany objednatele s ohledem na okolnosti, 
které objednatel nemohl v době zadání předpokládat, případně opravením nesrovnalostí v projektové 

dokumentaci a výkazu výměr s ohledem na požadovaný rozsah díla.  

Z výše uvedeného důvodu došlo k navýšení ceny za provedení díla o 1.056.862,79 Kč bez DPH. Změny 

proběhly na základě příloh tohoto dodatku, které se stávají součástí smlouvy: 

- Příloha 1_ Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby 

- Příloha 2_změnový list ZL 02 

2. Obsah čl. 3 odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 228 kalendářních dnů ode dne protokolárního převzetí 

staveniště.“ 

3. Obsah čl. 4 odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

„Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně a včas 

provedené dílo ve výši 42.334.516,30 Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena za dílo“).“ 

4. Obsah Čl. 4 odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

„Cena za dílo je pak členěna takto:  

 Cena bez DPH               34.987.203,55 Kč  
           DPH 21 %                 7.347.312,75 Kč  
 Cena s DPH              42.334.516,30 Kč.“ 

5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu. 
 

Čl. 2 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších 

předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.  

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 

dva stejnopisy a poskytovatel obdrží jeden stejnopis tohoto dodatku. V případě, že je dodatek vyhotoven 
v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou účastníků dohody v 
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souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a shledaly, že jeho obsah přesně 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním 

sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují. 
 

 
 

 V Dobříši                                                                                       V Praze dne  
 

       
 
 
……………………………..   ……………………………..  …………………………….. 
Bohemik s.r.o.   Bohemik s.r.o.    Nemocnice Na Homolce 
Ing. Jan Dmitrijev  Pavel Rejsek    MUDr. Petr Polouček, MBA 
jednatel    jednatel     ředitel nemocnice 
zhotovitel   zhotovitel    objednatel 
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Objednatel: Nemocnice na Homolce 
 IČO 00023884 

 se sídlem Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 

 zastoupen MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem 

 
Zhotovitel: Bohemik s.r.o. 
 IČ 242 65 21 

 se sídlem Pražská 636, 263 01 Dobříš 

 zastoupen Janem Dmitrijevem a Pavlem Rejskem, jednateli 

 
 

V Dobříši dne 23.02.2024 

 
Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby 
 

Vážení, tímto Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby na základě smlouvy o dílo 

č. DO12503NN, Čl. 3, odst. 5. a jejího dodatku a) a b). 

 

Datum převzetí staveniště zhotovitelem: 6.11. 2023 

Termín dokončení dle Čl. 3, odst. 3. ke smlouvě o dílo (150 dní): 4. 4.  2024 

Nový nahrnovaný termín dokončení (228 dní): 21.6. 2024 

 

Zhotovitel uvádí následující důvody vedoucí k prodloužení termínu: 

 

1) Na kontrolním dni č. 2 dne 20.11.2024 bylo objednatelem oznámeno odložení předání části 

staveniště z důvodu stávajícího lešení ze současně probíhající stavby „Výměna konstrukcí 

opláštění budovy“. K jejímu odstranění došlo dne 12.1.2024.  

 

Z výše uvedeného nebylo možné zahájit plánované práce přístavby. V období od 12.11. do 

12.1.2024 (61 dnů) bylo provedeno zařízení staveniště a dále proběhly práce na přístavbě el. 

rozvoden.  

 

2) Po provedení sondy v místě zakládání přístavby SZM, dne 12.1.2024, byl zjištěn nesoulad 

projektové dokumentace se skutečným stavem a následně byl autorský dozor požádán o 

vypracování revize projektové dokumentace, část D.1.2. Stavebně konstrukční řešení. Na 

http://www.bohemik.cz/
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kontrolním dni č. 8 dne 15.1.2024 bylo oznámeno přerušení prací na zakládání stavby z důvodu 

nemožnosti provedení dle stávající projektové dokumentace. Zrevidovaná projektová 

dokumentace bylo zhotoviteli předána dne 29.1.2024. Celkem 17 dnů. 

 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem v bodě 1) a 2) došlo k posunutí termínu zahájení zakládání 

stavby v celkovém počtu 78 dnů a žádáme objednatele o prodloužení smluvního termínu do 21. 6. 2024. 

 

Přílohou této žádosti o prodloužení termínu je změnový list ZL02c VRN obsahující navýšení ceny VRN 

v celkovém počtu 78 dní, v hodnotě 231 579,48 Kč. 

  

 

 

  

 Jan Dmitrijev a Pavel Rejsek 

 jednatelé 

http://www.bohemik.cz/


          

Nemocnice Na Homolce
Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

Objednatel: Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 00 Praha 5 - Motol

List č.: ZL02

Datum: 23.02. 2024

Stručný popis: Celková částka bez DPH:
VRN 231579,48 Kč

Za zhotovitele: Datum: Podpis:

Za objednatele: Datum* P<

Technický dozor objednatele: Datum: Pvupís:

Autorský dozor: Datum: Podpis:

Obsah změnového listu:
1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:
1. Položkový rozpočet VRN



ZL 02 – Nemocnice Na Homolce: Rozšíření SZM a přestavba DIALYZAČNÍHO STŘEDISKA 
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1. Popis změn 

Tento změnový list vznikl na základě žádosti o prodloužení termínu dokončení stavby v celkovém 

počtu 78 dní. 

 

 

2. Vliv změn na plnění 

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla, cena díla se navyšuje o 231 579,48 Kč bez DPH (viz přílohy). 

Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH. 

 

1. Příloha – Položkový rozpočet VRN 231 579,48 Kč 

 

 

3. Odsouhlasení změnového listu 

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední 

straně tohoto změnového listu. 
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Příloha č.1 

                      

  SOUPIS PRACÍ         

             

  Stavba:         

    Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce      

  Objekt:          

    ZL02c - SO01-15 VRN      

             

  Místo:      Datum: 22. 3. 2023    

             

  Zadavatel:     Projektant: 
Energy 
Benefit Centre 
a.s. 

   

  Zhotovitel: Bohemik s.r.o.   Zpracovatel:
 

   

             

  PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 
soustava 

  

  Náklady soupisu celkem    
231 579,48 

   

   D VRN 

Vedlejší 
rozpočtové 
náklady    231 579,48    

   D VRN3 Zařízení staveniště        

  1 K 030001000 Zařízení staveniště kpl  SoD   

   P  

 
 

 
 

 

       

   D VRN6 Územní vlivy        

  2 K 065002000 
Mimostaveništní 
doprava materiálů 

kpl  SoD   

   P  

 

 
 

 

 

       

   D VRN7 Provozní vlivy        

  3 K 070001000 Provozní vlivy kpl  SoD   

   P  

 
 

 
 

 

       

  4 K 071002000 
Provoz investora, třetích 
osob 

kpl   SoD   

   P  

 
 

 
 

 

       

   D VRN8 
Přesun stavebních 
kapacit        

  5 K 081002000 Doprava zaměstnanců kpl  SoD   

   P  

 

 

 
 

 

       

                      

           
 



Nemocnice Na Homolce
Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

Objednatel: Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 00 Praha 5 - Motol

List č.: ZL 02

Datum: 11. 03. 2024

Stručný popis: Celková částka bez DPH:
Zemní práce, základy a přesun kuřárny. 825 283,31 Kč

Za zhotovitele: Datum: Podpif

Za objednatele: Datum: Podpis:

Technický dozor objednatele: Datum: Podpis:

Autorský dozor: Datum: Podpis:

Obsah změnového listu:
1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:
1. ZL02a Položkový rozpočet pro venkovní objekty
2. ZL02b Položkový rozpočet pro přístavbu
3. Zkušební vrt
4. Fotodokumentace



ZL 02 - Nemocnice Na Homolce: Rozšíření SZM a přestavba DIALYZAČNÍHO STŘEDISKA

1. Popis změn

Tento změnový list vznikl na základě revize projektové dokumentace. Do změnového listu byly 
doplněny položky chybějící ve výkazu výměr a vztahující se k zemním pracím, přesunu stávajícího 
objektu kuřárny a základům přístavby pro SZM.

Ve výkazu výměr nebylo zahrnuto odstranění stávající zeleně nacházející se v místě nové přístavby. Před 
započetím zemních prací je zapotřebí odstranit popínavé rostliny, a to jak z povrchu opěrné stěny, tak i 
ze stěn šachty pro výstup vzduchotechniky. Zeleň bude následně rozřezána a v kontejnerech odvezena 
na skládku.

Dále ve výkazu výměr chybí naložení vykopané zeminy a přesun v rámci staveniště, bourání okapového 
chodníku a ostatních železobetonových povrchů, demontáže zámečnických konstrukcí a veškeré 
přesuny sutí.

Na základě požadavku investora byla přesunuta stávající kuřárna na provizorní místo vč. úpravy podloží 
a ukotvení přístřešku. Tyto činnosti jsou zahrnuty v příloze č. 1- Položkový rozpočet zemních prací a 
přesunu kuřárny. Součástí tohoto rozpočtu je i doplnění bouracích prací zaměřených dle skutečnosti 
(viz fotodokumentace) vč. chybějících přesunů sutí.

Součástí tohoto rozpočtu je i doplnění bouracích prací zaměřených dle skutečnosti (viz 
fotodokumentace) vč. chybějících přesunů sutí a likvidace odpadů. Po zhodnocení skutečného stavu a 
vyjádření statika bylo navrženo oboustranné ukotvení základové ŽB desky pomocí trnů na chemickou 
kotvu po obou stranách stávajících stěn rozšíření skladu SZM.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na harmonogram akce.
Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla, cena díla se navyšuje o 825 283,31 Kč bez DPH (viz přílohy). 
Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

1. Příloha - ZLO2a Položkový rozpočet pro venkovní objekty
2. Příloha - ZL02b Položkový rozpočet pro přístavbu
3. Příloha-Zkušební vrt

187 673,15 Kč
545 727,16 Kč

91 883,00 Kč

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední 
straně tohoto změnového listu.
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ZL 02 - Nemocnice Na Homolce: Rozšíření SZM a přestavba DIALYZAČNÍHO STŘEDISKA

PŘÍLOHA Č. 4 - Fotodokumentace

Obr. 1 - Stávající stav zeleně

Obr. 2 - Okapový chodník
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ZL 02 - Nemocnice Na Homolce: Rozšíření SZM a přestavba DIALYZAČNÍHO STŘEDISKA

Obr. 3 - Okapový chodník z prostého betonu tl. 250 - 300 mm

Obr. 4 - Mazanina s vloženou KARI sítí tl. 120 mm
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ZL 02 - Nemocnice Na Homolce: Rozšíření SZM a přestavba DIALYZAČNÍHO STŘEDISKA

Obr. 5 - Přesunutá provizorní kuřárna

Obr. 6 - Ruční přesun suti v rámci staveniště
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ZL 02 - Nemocnice Na Homolce: Rozšíření SZM a přestavba DIALYZAČNÍHO STŘEDISKA

Obr. 7 - Hloubka odkopávky zeminy v prostoru kuřárny (720 mm)
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ZL 02 - Nemocnice Na Homolce: Rozšíření SZM a přestavba DIALYZAČNÍHO STŘEDISKA

Obr. 8 - Odbourání opěrné stěny u přesunuté kuřárny pod stávající úroveň komunikace (150 mm)

Obr. 9 - Vnitrostaveništní přesun suti
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ZL 02 - Nemocnice Na Homolce: Rozšíření SZM a přestavba DIALYZAČNÍHO STŘEDISKA

Obr. 10- Bourací práce rozšíření skladu SZM

Obr. 11 - Provedení izolace proti zemní vlhkosti
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt:

ZL02a - SO01-04 Stavební práce - Venkovní objekty

Místo: Datum: 22. 3. 2023

Zadavatel: _ . .. . Energy BenefitProjektant: „ aCentre a.s.

Zhotovitel: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2

i i i

I l 1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/111211101

W 92,29-3,1*2,3
W Součet

2 K 111211232
Snesení listnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 
1:3 kus CS ŮRS 2024 01

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/111211232

3 K 112151313
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a 
kmene D přes 0,3 do 0,4 m

kus CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/112151313

4 K 112201113
Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a 
svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/112201113

5 K 113106193
Rozebrání dlažeb vozovek z dlažby betonové s ložem 
z kameniva ručně m2 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/113106193

W 2,5*5
w Součet

8 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3
I I

SoD
__

W 88,6*(0,72-0,36-0,2) "dopočet dle skutečnosti
W Součet

9 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 300 do 500 mm

kus
I I

CS ÚRS 2024 01
j i

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/162201402

10 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 300 do 500 mm kus

i i
CS ÚRS 2024 01

i i
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/162201412

11 K 162301932
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km

kus
I I

ÍS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/162301932

W 2*10
w Součet

12 K 162301952
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km

kus
i I

I I
CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/162301952

W 2*10
W Součet

W 14,176*10
W Součet

13 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3

I I

SoD

14 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3

I I
SoD

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/167151101

\N 14,176
W Součet

15 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny

m3
1 1

CS ÚRS 2024 01
1 až 3 do 100 m3 1 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/596411111

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t
l I

SoD

w 14,176*1,8
w -25,517"SoD čerpání
w Součet

D 5 Komunikace pozemní

17 K 596411111
Kladení dlažby z tvárnic komunikací pro pěší tl do 80 
mm pl do 50 m2

m2 CS ÚRS 2024 01
i l l

Strana 1 z 2



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 K 631341166
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého ze 
suchých směsí m3

i i i
CS ÚRS 2024 01

W
W
W

Online PSC
W
W

D 9

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/631341166

3,14*0,3*0,3*0,25*4 "patky kuřámy
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 K 938121111
Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého 
porostu ve výškách m2

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/938121111

w (3,1+2,3)*2*4
W Součet

20 K 962052211 Bourání zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3

CS ÚRS 2024 01

(5,05+22,36)*0,04*0,95"dopočet SoD na tl. 0,4 
(5,05+22,36)*0,4*0,15 "dopočet
Součet

Online PSC

21 K 966072811
Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v

m CS ÚRS 2024 01
přes 1 do 2 m
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/966072811

CS ÚRS 2024 01
Online PSC

K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2 kus |

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/966073810

23 K 979054441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého

m2 CS ÚRS 2024 01

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/979054441Online PSC

997013111

Přesun suté____ ________________ _
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a 
haly výšky do 6 m

t CS ÚRS 2024 01

Online PSC

W

W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013111

48,21+6,9"17 01 01 Z (opěrná stěna, dopočet ZL, bourání zákl. 
pasů,...) viz vážný lístek
Součet

48,21+6,9"Opěrná stěna 
-32,244"SoD
Součet

25 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t

Online PSC

26 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t SoD

w 22,866*20 "Přepočtené koeficientem množství
w Součet

27 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t

I I
CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013601

W (48,21+6,9)-22,498"(SoD 17 01 07)
W Součet

D 998 Přesun hmot
30 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t SoD

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické
31 K 767651821 Demontáž vrat otvíravých pl do 6 m2 kus CS ÚRS 2024 01

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/767651821

d M Práce a dodávky M

K 218040011

D 21-M Elektromontáže____________________
Demontáž sloupů nn ocelových trubkových 
jednoduchých do 12 m

T T
CS ÚRS 2024 01

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/218040011Online PSC

33 K 218100001
Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu 
žíly do 2,5 mm2 kus

Online PSC URS

CS ÚRS 2024 01

34 K 218900601
Demontáž vodičů AI izolovaných plných nebo laněných 
žíla 16 až 35 mm2 (např. AY, AYY) bez odpojení 
vodičů uložených volně

m

I I
CS ÚRS 2024 01

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/218900601Online PSC

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
| 35 K HZS1442 | Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný 1 hod 1

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/HZS1442

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích
36 | K 468051121 |Bourání základu betonového při elektromontážích 1 |

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/468051121

W 0,6*0,6*0,8*2
VV Součet

38 K 469973127R
Poplatek za uložení stavebního odpadu rostlin 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 02 01

t
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt:

ZL02b - SO01-03 Stavební práce - Přístavba

Místo: Datum: 22. 3. 2023

Zadavatel: „ . .. . Energy BenefitProjektant: „ /Centre a.s.

Zhotovitel: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

□ 1 Zemní práce

25 K 113107132

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, 
o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

m2

“ I f

CS ÚRS 2024 01

Online PSC

P

W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/113107132 

Poznámka k položce:
Okapové chodníky
0,8*(3,6+1,2+4,5+1,2)+1,8*7,5

26 K 113107136

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu 
vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 CS ÚRS 2024 01

I J I
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/113107136

P

W

Poznámka k položce: 
Chodba SZM 
1,8*28,65

27 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm m2 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/121151103

W 92,29-3,1*2,3

30 K 139711111
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/139711111

W 1,8*0,6*0,93*2 "rozšíření skladu A216

31 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m3

1 '

CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/162211311

W 2,009

32 K 162211319

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m 
k ceně -1311

m3 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/162211319

W 2,009*2

33 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3

1 1

CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/162351103

W ZÁS

35 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3

1 1

SoD

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/162751119

W
W
W
W

"zpětný zásyp 
85,160*0,2*10 
11,930*10 
Součet

36 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3

11

1 1

CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/167151101

W ZÁS

37 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t

1 1

SoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/171201231

W
W
W

11,930*1,8"výkop
-11,930*1,8"čerpáno z SoD 
Součet

38 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3

l i----------------------------------

I I

CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/171251101

39 K 174111102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3

I I

CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/174111102

P

W ZAS

Poznámka k položce:
Zpětný zásyp vykopaného pasu 
(1,6*0,8*9,32)

D 2 Zakládání

40 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8-16 
mm

m3

I

I

CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/271532213

W 
W

28,65*1,8*0,25 "rozšíření skladu A216 
Součet

42 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/273321511

W 28,65*1,8*0,15 "rozšíření skladu A216
w Součet

45 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI t SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/273362021

W
W

28,65*1,8*0,0079*2
Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

61 K 962031132 Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných 
nebo dutých, tl. do 100 mm m2

1 L . .
CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/962031132

P Poznámka k položce:
Ubouránl poškozené části ochranné zdi hydroizolace tl. 65 mm

W
W

(8,2*0,8+6,45*0,6)
Součet

62 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 
vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr 
výztuže 12 mm

m

i 1

1 1

CS ÚRS 2024 01

Online PSC
W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985331213

36,15*2"R12/200 - k 250

63 M 13021013
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488jakost B500B 
(10 505) výztuž do betonu D 12mm t

1 1
CS ÚRS 2024 01

P

w

Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,89 kg/m
72,3*0,00091 'Přepočtené koeficientem množství

D 997 Přesun sutě

49 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a 
haly výšky do 6 m

t

1 1

CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013211

W 
W
W
W
W

10,430*0,065*1,8"poškozená část ochranné vrstvy Tl 
21,9*0,3*2,4"okapove chodníky
51,570*0,15*2,4"chodba SZM
11,897"dopočet dle vážných lístků
Součet

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t

I 1

1 1  
SoD

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013501

W 47,450

16 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t

1 1

SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013509

W 47,450*20

19 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t

I 1

CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013601

W
W
W
W

21,9*0,3*2,4
51,570*0,15*2,4
11,897"dopočet dle vážných lístků 
Součet

53 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t

1 1 1

SoD

1!1
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013871
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Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/713123211

W (8,2*0,8*+6,45*0,6)*1,2
W Součet

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 10,430*0,065*1,8

D 998 Přesun hmot

54 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t

I I

SoD

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studená na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2

I I

SoD

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/711111001

W 2,4*6,45
4 M 11163150 lak penetrační asfaltový kg SoD

p 

w

Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
15,48*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství

1 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studená na ploše svislé S nátěrem 
penetračním

m2 CS ÚRS 2024 01

Online PSC 
W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/711112001 

8,2*0,8+6,45*0,6
2 M 11163150 lak penetrační asfaltový kg SoD

p

w

Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
10,43*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství

10 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V

m2 SoD

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/711141559

W 2,4*6,45

11 M 62832001
pás asfaltový natavltelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu V60 s jemnozmným minerálním 
posypem tl 3,5mm

m2

I I

CS ÚRS 2024 01

W 15,48*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství

12 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S

m2 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/711142559

W 8,2*0,8+6,45*0,6

13 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu V60 s jemnozmným minerálním 
posypem tl 3,5mm

m2 CS ÚRS 2024 01

W 10,43*1,221 'Přepočtené koeficientem množství

20 K 711199095
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní 
vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studená nebo 
za horka

m2

1

CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/711199095

W 15,48+10,430

21 K 711199097
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní 
vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP 
nebo termoplasty

m2 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/711199097

W 15,480+10,430

24 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v 
objektech výšky do 6 m

t I SoD

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998711101

D 713 Izolace tepelné

58 K 713123211

Montáž tepelně izolačního systému základové desky z 
XPS desek na svislé ploše přilepených nízkoexpanzní 
(PUR) pěnou jednovrstvého tloušťky izolace do 100 
mm

m2

i I

I!

CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998713121

59 M 28376414
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA 4=0,035 tl 20mm

m2
I I

I I 
CS ÚRS 2024 01

W 40,6354801829268*1,08 'Přepočtené koeficientem množství

60 K 998713121

Přesun hmot pro Izolace tepelné stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t

I I

CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998713121

67 K 998713121

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t

I I

I I

CS ÚRS 2024 01

D 763 Konstrukce suché výstavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

64 K 763121211
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek bez 
nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou 
standardní A tl. 12,5 mm, lepenou celoplošně

mZ
n i

CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/763121211

W 3,2*2,3
W 2,3*2
W Součet

65 M RGS.KB620012 RB (A) 12,5 x 1250x2500 m2 CS ÚRS 2024 01

P Poznámka k položce:
40 ks /125,0 m2

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998763301

66 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t SoD

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady

o VRN4 Inženýrská činnost
55 K 043154000 Zkoušky hutnicí ks CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/043154000
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Provedení průzkumného vrtu - změna založení
Dialyzační středisko a rozšíření kapacity skladu SZM, KARstacionář
Dodavatel: Bohemik s.r.o

Objednatel zajistí el. přípojku 63A

Název položky Jednotka | mn. J.Cena | Cena celkem
1. Mobilizace vrtné soupravy a příslušenství pro maloprofil - průzkumný vrt - jeden nájezd! 40 700,00
2. Zřízení průzkumného vrtu (fakturováno bude dle skutečně provedené délky vrtu na stavbě) Tl 280,00
3. Pronájem elektrocentrály 0,00
4. Práce geologa 14 850,00
5. Koordinační činnost dodavatele 9 053,00

Celkem bez DPH i 1 91 883,00

Objednatel zajistí přístupovou cestu a zpevněnou pracovní plochu na vrtné plošině, ochrání podlahy či případné chodníky a zvolí si pozici průzkumného vrtu. Návrtný bod nejblíže ke zdi bude 50 cm. Objednatel 
zajistí případné oplocení staveniště a zakrytí stávajících konstrukcí, ostrahu. Odvoz vývrtku a jeho likvidace není v ceně. Převrtání starých betonových konstrukcí není v ceně.

Zhotovitel nezajišťuje úklid vývrtku a ochranu proti prašnosti, vývrtek zůstane na místě oklidí ho firma provádějící zemní práce.

Zhotovitel počítá , že na stavbě je přípojka vody pokud není bude voda dovážena za 450,-Kč/m3.
Před zasláním objednávky zhotovitel požaduje schůzklu na místě, je nutná prohlídka stavby ( kvůli manipulaci s vrtnou soupravou) a zajištění povolení příjezdových cest ke stavbě případné stání u stavby pro auta, 
zábory komunikace ochrana komunikací.

Objednatel zajistí vytýčení inženýrských sítí, případné sondy a ochranu inženýrských sítí, zhotovitel nenese odpovědnost za případná kolize s ing. sít ěmi, případná staveb, povolení. Zhotovitel nemůže vrtat ani v 
ochranném pásmu inženýrských sítí bez ohlášení provozovateli toto zajisti případně objednatel.

V ceně nejsou zahrnuty případné demolice a zemní práce, odvoz vývrtku a převrty nevrtatelných překážek (např. staré kolejnice, nebo jinné ocelové předměty)

Fakturace bude provedena dle skutečně odvedených prací a jednotkových cen. Hluché vrtání vyúčtováno dle skuté čnosti. Případné prodloužení bude vyúčtováno dle jednotkových cen.
Bude-li v návaznosti na toto sdělení k Vašemu dotazu (pr ůzkumu situace na trhu) zahájeno jednání o smlouvě, firma si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít a právo kdykoli takové jednání ukončit i bez uvedení 
důvodu. Žádné právní jednání ze strany firmy (tedy ani toto sdělení) nelze považovat za příslib uzavření smlouvy. Smlouva, její změna či doplnění, bude uzavřena až při výslovném dosažení dohody o celém obsahu 
smlouvy resp. její změny či doplnění. Za firmu je ve věci uzavírání smluv, jejich změn či doplňk ú, zejména činění návrhů na jejich uzavření a přijetí návrhů na jejich uzavření, oprávněn jednat výlučně její statutární 
orgán a dále osoby k tomu pověřené písemnou plnou mocí, podepsanou statutárním orgánem

Tato cenová nabídka platí po dobu 1 měsíce od výše uvedeného data.

Zpracováno dne 5.03.2024

Zpracoval
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