
Statutární město Ostrava D
odatek

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rekonstrukce ul. Jahnova - zelené parkování Mariánské Hory ze dne 28.07.2023 ev.

č. Sl0217l2023l0|

čl. 1.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava—Mariánské Hory

zastoupen: Mgr. Patrikem Hujdusem, LL.M. — starostou

IČO 008 45 451, evidenční číslo 10

DIČ: CZOO84545]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 20028-1649321399/0800

   

Zmocněnec kjednání ve věcech teclmick 'ch:

Tel.:

Email:

(dálejen „objednatel“)

2. MDS Ostrava s.r.o.

se sídlem: Spojů 835/2, 709 00 Ostrava

zastoupena: Michalem Kocurkem, jednatelem

IČO: 03459209

DIČ: (203459209

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS V Ostravě, oddíl C, vložka 60153

bankovní spojení: MONETA MONEY BANK a.s.

číslo účtu: 215700493/0600

osoba oprávněnájednat ve věcech technických a realizace stavby:

Tel. / email:

(dále jen „zhotovite1“)

čl. II.

Základní ustanovení

1 . Smluvní strany uzavřely dne 28.07.2023 smlouvu o dílo ev.č. S/02 l 7/2023/01 „Rekonstrukce ul. Jahnova

- zelené parkování Mariánské Hory“ (dálejen „smlouva“).

2. Předmětem dodatku je změna vyvolaná skutečnou vyšší tloušťkou asfaltu stávající komunikace oprtoi

předopokladu, zjištěním že podel obrub byl v minulosti zřízen jednořádek Z kamenné/betonové přídlažby

200x200x250mm, kterýje nutné na skládce uložitjako beton (pod katalogovým číslem 170101). Rovněž

beton okolo trub a stávajících UV je masivnější, ve větším objemu než byl předpoklad. Díky tomuto

dochází ke snížení množství podkladu z drceného kameniva, které má být odstraněno. Dále byl doplněn

chybějící materiál betonových šachet a 7 poklopů revizních šachet, hydrantových a ventilových

vodovodních poklopů. Byly dodány a zabetonovány do patek 2 ks sloupků pro přemístěné svislé

dopravního značení, původní sloupky byly krátké a zdeformovane'. Jedná se o změnu závazku dle

§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

MARIÁNSKÉ HORY

A HULVAKY

1 '3 „2inlmnfatrtikrze ul. „l.-iimnw - melou—ě pytam/ani širlaarrrwťu': Hwy“



Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

čl. |1|

Změna smlouvy

1. Čl. V bod 1. smlouvy se nahrazuje takto:

Dodatek

 

 

 

 

 

 

 

Cena část A Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

Původní cena 5 412 163,83 1 136 554,40 6 548 718,23

Vícepráce ZL č, 1 25 143,61 5 280,16 30 423,77

Méněpráce ZL č. 1 -6 314,99 -1 326,15 -7 641,14

Vícepráce ZL č. 2 27 674,62 5 811,67 33 486,29

Cena dle dod. č. 1 5 458 667,07 1 146 320,08 6 604 987,15     
Změnové listy č. 1 a č. 2jsou přílohou Dodatku č. 1

Souhrnný rozpočet stavby je přílohou Dodatku č. 1

čl. IV

Závěrečné ustanoveni

1. Smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasí, že dodatek

této smlouvy bude dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), registrován v registru smluv,jehož

správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v

této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a

udělují souhlas kjejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen

po vzájemném projednání podlejejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

3. Dodatek smlouvy bude podepsán elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový

soubor s textem dodatku smlouvy elektronicky podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2: Změnové listy č. 1 a č. 2

čl. V.

Doložka

v

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory

a Hulváky na své 37. schůzi konané dne 02.04.2024 pod č. 0229/RMObM-MH/2226/37.

MARIÁNSKÉ HORY

A HULVÁKY

Rekonstrukcré ul, .Ja'rmcw - zelené barkex/am ':Vlarianfské Hory“



Statutární město Ostrava D
odatek

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

V Ostravě, dne: V dne:

  
starosta městského obvodu jednatel

MARIÁNSKÉ HORY

A HULVÁKY

23/3 \.’3:72koaaeraf<<+1= ta! hašmov's .Areíonzšr parkování fillaviz’n'mké Hory"





 

Změnový list

 

 

       

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

. , , . , , Číslo SO/PS/

Rekonstrukce ul. Jahnova - zelene parkovani Marianske Hor „ -

/C|Sl0 zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS — případně dotace): ZL 01

SO 101 N-komunikace a parkovací stání (neuznatelné položky)

Smluvní strany sm ouvy o dilo na realizaCI uzavrene 26.07.2023 číslo smlouvy objednatele: 5/0217/2023/Ol

vyse uvedene stavby dne.

Ob'ednatel' Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky,

J ' Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava — Mariánské Hory, lČO 00845451 ev. č. 10

Zhotovitel: MDS Ostrava s.r.o., Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba

 

Gen.projektant

, PROINK s.r.o., Starobělské 1133, 700 30 Ostrava—Jih - Ing. Lenka Ščupákova

(autorsky dozor):

Technický dozor ARMIPADO spol. s r.o.

stavebníka (TDS): Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice, lČO 07026609

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Krycí list
1 x Objednatel

2) Soupis položek
1 x TDS

3) Fotodokumentace
1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

   
Popis a zdůvodnění změny:
 

Popis: Navýšení kubatur u bouracích prací lAdekvátní ponížení výměr odkopávek podloží

1) rozdílná(větší) tloušťka asfaltu stávající komunikace... VCP

2) větší objem betonu okolo stávající kanalizace a UV / betonová přídlažba pod asfaltovým povrchem...VCP

3) ponížení výměr u položky odstranění podkladu z kameniva drceného...MNP

Odůvodnění změny:

1) Při bourání a odstraňování stávajícího povrchu asfaltové komunikace byla lokálně zjištěna rozdílná tloušťka asfaltu oproti předpokladu a položce

smluvního rozpočtu. Dle položkového rozpočtu: tl. 5—10 cm. Zjištěný stav= tl. 10-14 cm.

2) Při zemních pracích, které následovaly po odstranění asfaltového povrchu komunikace bylo zjištěno. že podél obrub byl v minulosti zřízen jednořa'dek z

kamenné/betonové přídlažby 200x200x250mm, Tento je nutné vytrhat a na skládce uložit jako beton (pod katalogovým číslem 170101). Rovněž beton

okolo trub a stávajících UVje masivnější—ve větším objemu—než předpokládal smluvní rozpočet.

3) K položce č.1) je nutné adekvátně ponížit výměry—odkopanou tloušt'ku ča'sti podloží z drceného kameniva.

Tyto práce nemohl projektant, objednatel, ani zhotovitel před vlastní realizací předpokládat.

 

časový vliv na plnění SOD: Wpredleuzem—deby—pWI— NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl , , . Procentuální podíl

. . . . Cena navrhovanych VicepraCI , , ,
MenepraCI ZL k celkove „ „ . VicepraCI ZL k celkove

„ reseneho ZL „

cene stavby cene stavby

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

 

6 314,99 0,37 % 25 143,61 1,48 % 31 458,60       
Vyjádření- souhlas se změnou:
 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím / . .

dohled): nesouhlasím jmeno

TDS: souhlasim,! jméno

nesouhlasm

Zhotovitel: SOUh'as'm./ jméno
nesouhlaSIm

Objednatel“ SOUh'aS'm ] jméno
nesouhlasím

 

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladu" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy. které zduvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

  Změna stavby - krycí list Číslo paré.

 
 

 

 

 





 

Změnový list

 

Název a evidenční číslo stavby“ Číslo změny stavby

Číslo SO/PS/

Íčislo změny SO/PS

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS — případné dotace) Zl.. 02

Rekonstrukce ul. Jahnova „ zelené parkování Mariánské Hory

SO 101 N-komunikace a parkovací stání (neuznatelné položky)

 

Smluvní strany smlouvy o dilo na realizaci uzavřené

      

, , , _ 2807 2023 číslo smlouvy objednatele“ 8/0217/2023/OI

vyse uvedene stavby dne.

Ob'ednatel' Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

J ' Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava — Mariánské Hory IČO 00845451 ev. (:,10

Zhotovitel: MDS Ostrava s.r.o., Spoju 835/2, 708 00 Ostrava — Poruba

 

Gen.projektant PROINK sro , Starobělská 1133, 700 30 Ostrava—Jih — Ing Lenka Ščupaková

(autorsky dozor):

Technický dozor ARMIPADO spol s ro

stavebníka (TDS): Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice, lČO 0/026609

 

Přílohy Počet paré Příjemce

l) Krycí lisi
1 x Objednatel

2) Soupis položek
1 >< TDS

3) Fotodokumentace
1 x Zhotovitel

1 x ijektani (autorský dozor)

  

 

 

Popis a zdůvodnění změny:
 

Popis Navýšení počtu upravovaných poklopíi RS lNavýšení počtu dodaných sloupku DZ

1) rozdílné(vétší) množství výškově upravovaných vodovodních„kanalizačních a elektro poklopu VCP

2) větší množství dodaných sloupku DZ vč. osazení do patek a betonáže VCP

Odůvodnění změny.

1) Při dokončovacích pracech bylo ve skutečnosti navíc výškové upraveno 7ks poklopu oproti puvodníinu rozpočtu. Vzhledem ke stavu na stavbě bylo

nutné dodat I chybějící materiály betonových šachet a poklopu RŠ, hydrantových a ventilových vodovodních poklopu, Jedná se o VCP nad rámec

smluvního rozpočtu.

2) Při osazování svislého DZ byly ve dvou případech u přemist'ovaných původních značek Zjištóny krátké a zdeformovanc sloupky. Tyto byly dodány

nové(deíší) vojejich zabetonovaní do patek. Jedná se o VCP nad rámec smluvního rozpoctu.

Poklopy šachet-vodovodních přípojek a rozvodu T—Mobile iCetin- vznikly v období mezi tvorbou PD a vlastní realizaci (popř. v jejím prúbéhuiTyto i ostatní

oceněné práce tudíž nemohl prmektant. objednatel, ani zhotowtel předpokládat.

 

Časový vliv na plnění SOD: —MÁ—Vl;W——přodloužení-doby-plněiií-e-Wr»l- NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH'

 

Procentuální podíl , , , Procentuální podíl

. „ , . Cena navrhovanych Vicepracr , , _ ,

Menepram ZL k celkove „ , , , Vicepram Li. k celkove

. reseneho AL „

cene stavby cene stavby

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Ménépraci

řešeného ZL

 

 
0,00 0,00 % 27 674,62 1,63 % 27 674,62     
 

Vyjádření- souhlas se změnou:
 

 

 

Projektant (autorsky souhlasím /

dohled): nesouhlasim

TDS souhlasnml/

nesouhlasnn

Zhotovitel souhlasnn /

nesouhlasím

souhlasirn/

nesouhlasim

 

Objednatel

  
 

l'eiitr) l"Vl(l(3iiClli list „nuny stavby je podkladem pro umvřeni dodatku ke smlouvě \) dilo Nedílnou sn: , ího listu míněny stavby je “Pínhlod

dokladu“ ve kit,—nění ISUU uvedeny všechny písemnosti „i piiíohy které Aluvodv‘up upmvno'mst Anew/1:120 lush, 111:0le)“Hozpmoucnem ununpohmzk“

 

Zniúnn síni/hy kryt—.. list Číslo pnrn

   





REKAPITULACE STAVBY

Kód: CN2023155

Stavba: Rekonstrukce ul. Jahnova, zelené parkování Mariánské Hory

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

Sazba dané Základ daně

DPH základní 21 „00% 18 828,62

snížená 15,00% 0,00

penal s DPH v CZK

Fřójektant

Qatym a podpig: , , Razigko

bbjednavatel 77 W

Datum a podpis: * , Rgzitko

iprracovatei

„ Datum a podpis:

*" Zhotovitel

Datum a podýpis;

Shana 1 z 2

00—02:

Datum: 4. 12. 2023

18 828,62

0,00

18 828,62

Výše dané

3 954,01

0,00

22 782,63i
J

Razítko

Razigko



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: CN2023155

Stavba: Rekonstrukce ul. Jahnova, zelené parkování Mariánské Hory

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis

1) Náklady z rozpočtů

01 vícepráce obj. 101 komunikace

02 méněpráce obj. č. 101 komunikace

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 2

4. 12, 2023

 

18 828,62

25 143,61

-6 314,99

0,00

18 828,62

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

22 782,63

30 423,77

—7 641,14

0,00

22 782,63



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Jahnova, zelené parkování Mariánské Hory

Objekt:

01 - vícepráce obj. 101 komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatni náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

;Cena s DPH

Řrojektant „

Datum a podpis: „i , VRazitkoi
 

Objednávatel

Datum a podpis: Razítko

CC—CZ:

Datum: 4. 12. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25 143,61

0,00

25 143,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

25143,61 21 ,00% 5 280,16

0,00 15,00% 0,00

v CZK 30 423,77

WŽpracovateI W

iDatum a podpis: , __ýRazítko

Zhotofifim' * "—Í'

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

   

 
 

   

Stavba:

Rekonstrukce ul. Jahnova, zelené parkování Mariánské Hory

Objekt:

01 - vícepráce obj. 101 komunikace

Místo: Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu praci 25 143,61

HSV - Práce a dodávky HSV 25 143,61

1 - Zemní práce 25 143,61

11 - Zerňnfřpráce - přípravné a přidruženéňpráce _ i; 726 123g

2) Ostatni náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 25 143,61
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Jahnova, zelené parkování Mariánské Hory

Objekt:

01 - vícepráce obj. 101 komunikace

Místo:

Zadavatel:

Zhotoviteli

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 1

_„p ‘11 W

121 K 1113107181

f’ 1 '

3 K 113107332

P

1 4 K 1997221551

, l

l

6 K ‘997221861

7|,—

položka SOD, ,

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

MJ Množství

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

Zemní práce - přípravné a_přidružené práce

ŠOdstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl

přes 50 do 200 m2

Poznámka k položce:

,íofÉH'iěAF-KČW „—„

Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do

300 mm strojně pl do 50 m2

Poznámka kpoloz'ce: ' i i "

132,653‘

m2 25,600

Vodorovné doprava suti bez naložení, ale se složením

,a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na t 29,000:

1,vzdálenost do 1 km Í 1

Poznámka k položce:

dle SOD“ , , __„„ _

,Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením *

,a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i t

tzapočatý 1 km přes 1 km

1

261,0001

Poznámka k položce:

dle SOD
 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační ,

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do t

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

íožnámka k položce:

dle SOD

J.cena [CZK]

, _ýř

43,20‘

420,00;

4. 12. 2023

Cena celkem [CZK]

25 143,61

25 143,61

25 143,61

25714301

1

5 730.611

10 752,00

, 1

2 900,00

1 566,00

1 920,00

  

 K 997221875

* Poznámka k pbložce: , 7

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

 

dle SOD
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2 275,00  





KRYCÍ LIST soumsu PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Jahnova, zelené parkování Mariánské Hory

Objekt:

02 - méněpráce obj. č. 101 komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

‘Cena s DPH

Projektanf *

Datum a podpis:

Objednavářělýř'

Datum a podpis:

Základ daně

-6 314,99

0,00

,Ěžmo—

Razítkow
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v CZK

Zpracovatel , W

Datum a podpis: _ *

Zhotovítěiýř

Datum a podpis:

CC—CZ:

Datum: 4. 12. 2023

IČ:

DIČ

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

-6 314,99

0,00

-6 314,99

Sazba dané Výše daně

21,00% -1 326,15

15,00% 0,00

-7 641,14

&azítko

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ soumsu PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Jahnova, zelené parkování Mariánské Hory

Objekt:

02 - méněpráce obj. č. 101 komunikace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

  
 

1 - Zemní práce

 

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 3

 

 

Datum: 4. 12. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-6 314,99

-6 314,99

* -6914,99

0,00

-6 314,99



SOUPIS PRACÍ

—1 930,99

  

Stavba:

Rekonstrukce ul. Jahnova, zelene parkování Mariánské Hory

Objekt:

02 - méněpráce obj. č. 101 komunikace

Místo: Datum: 4. 12. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem -6 314,99

D HSV Práce a dodávky HSV -6 314,99

E K 113107222 lOdstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 1 m2 “55,1711 3500

1do 200 mm strojně pl přes 200 maf Í

 

l Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením

K 1997221551 a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na t —16,000 100,00, -1 600,00

vzdálenost do 1 km

Poznámkaňo/ožce; *

„dle SOD 7—2, ,

, , ‘Vodorovné doprava suti bez naložení, ale se složením

; 3 1 K 1997221559 3 s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i,

\ , započatý 1 km přes 1 km ,

% P 1 if Poznénirkgk položce: *

2,, , ,_% „ a, „ „ „„fře „ , \

L , Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 1 l ,

; 4 K 997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 1 46,000, 120,001 -1 920,00

\ Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Í 1

D 1 Zemní práce , —6 314,99

l  l 2

P

"*** l

864.001

1

,
.
.

|
_
;

A ;
D

O O O _
0
3

O O
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