MmM Z_OI_013

Zménovy list . 1  ze dne 03.04.2024

Nazev stavby: MmM - byt a spojovaci chodby - vyména piivodnich okennich vyplni
Cislo smluvniho vztahu: obj 488/01/2024

Nazev casti stavby (PS, SO):

Objednatel: Zhotovitel:

Statutarni mésto Most ELA-PLAST s.r.o.

Radni¢ni 1/2 Na Pavlu 2191

4?4 01 Most 436 01 Litvinov

ICO: 00266094 1CO: 25025686

Na zakladé oznameni projektantaizhetovitele/objednatele/provezevatele o skutecnostech, které vyzaduji provést

zménu smluvni dokumentace ve smyslu objednavky/bedu4-9/5-8/5-942-342-4—smlewvy-o-dile. Zmena se tyka
technického teseni dila s dopadem na jeho-smtavai-centttermin-dokenceni-dila

Puvodni feSeni dle smluvni dokumentace:
zarucni doba 120 mésictu

Nové feseni:
zaru¢ni doba 60 mésicu

Zduvodnéni zmény:

administrativni chyba

Realizaci zmény neni dotcena kvalita dila ani ostatni smluvni podminky a zlstava zachovan charakter a ucel dila
definovany v projektové dokumentaci a smluvnich dokumentech. Pripadné dodateéné stavebni prace plynouci z
realizace zmény budou hrazeny v souladu s pfisluSnymi smluvnimi podminkami z prosttedkii objednatele.

Vliv zmény na vykresovou dokumentaci: anefne

Vykresovou dokumentaci ke zméné zpracoval: -

Vliv zmény na smluvni cenu: ane/ne

Cena dila dle smluvniho vztahu v¢. DPH: 397 980,00 K¢

Ponizeni/navySeni ceny dila v¢. DPH:

Nova cena dila v¢. DPH: ——

Vliv zmény na termin dokonceni dila: ane/ne

Termin dokoncenti dila dle smluvniho vztahu: 28.06.2024

Novy termin dokonéeni dila: —

Zménu navrhuje (jméno, pfijmeni):_

Datum: 03.04.2024

Podpis:
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MmM Z_Ol_013

Zménovy list vyhotovil (jméno, piijmeni _

Datum: 03.04.2024 Podpis:

Opravnény zastupce zhotovitele (jméno, piijmeni): Ing. Dusan Bela

Datum: Podpis:

Opravnény zastupce projektanta (jméno, piijment): ----

Datum; Podpis:

Opravnény zastupce objednatele (jméno, piijmeni):

Datum:

Spravce rozpoctu (jméno, piijmeni):

Datum:

Pfiloha zménového listu:
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