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SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:
Ing. Jan Hausel, investiční technik ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:
určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.
se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČO: 466 78 468
DIČ: CZ46678468
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s,
č. účtu: 1491516064/2700
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
ve vložce 6229

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Roman Hirsch, ředitel závodu Planá tel. č.
Mgr. Tomáš Lang, zástupce ředitele závodu Planá tel. č.

Odpovědný geodet: Ing. Michal Novák tel. č.

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Petr Capůrka, tel. č.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Daniel Plaštiak, tel. č.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Hana Plaštiaková, DiS, tel. č.
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)
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II. Předmět díla 
 
1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční 

a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
 

2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných 
v této smlouvě a podle projektové dokumentace s názvem „Most ev.č. 14517-2 přes potok Spůlka 
– Mlýny“ zpracované projekční kanceláří Pontex, spol. s r. o. se sídlem Bezová 1658, 147 14 
Praha 4, IČO: 407 63 439, zavazuje k provedení díla: 

 
„Most ev.č. 14517-2 přes potok Spůlka - Mlýny“ 

 
 jmenovitě těchto stavebních objektů: 
 
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 
SO 001 Smluvní požadavky 
SO 002 Požadavky objednatele 
SO 181 Dopravně inženýrská opatření 
SO 201 Most 
  
3. Místo stavby: komunikace komunikace III/14517. 

 
4. Druh výstavby: stavební práce jsou investičního charakteru. 

 
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací 

dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat 
na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné 
kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány 
jako vady a nedodělky. 
 

6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických 
norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy 
a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném 
znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně 
závazných a doporučených předpisů a metodik.  Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek 
(nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci 
stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. 
 

7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich 
k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné 
předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová 
dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, 
dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení 
veškerých potřebných geodetických prací.  
 

8. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce 
provede osobami odborně způsobilými. 
 

9. Pro DTM zhotovitel objednateli předá vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby (nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského 
kraje), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo 
technologického zařízení, v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 
Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi 
výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM (aktuální verze 1.4.2). Geodetický podklad se 
vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu 
je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
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III. Doba plnění 
 
1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto: 

a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: předpoklad duben 
2024. 
b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 120   
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být 
prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba 
musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu 
musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení 
zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla. 
c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci (případně pro uvedení stavby do provozu) spojený s 
předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická 
zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené 
v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním 
povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční 
vypořádání obou stran): do 90 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle 
odstavce b) tohoto článku smlouvy. 

 
2. Dílo předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby 

stavba získala kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být 
příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno její dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a 
další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. 
vlastníkem. 

 
3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je 

povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem 
předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno. 

 
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek samostatným předávacím protokolem. 

 
5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) může být prodloužen za podmínek 

stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to  vyplyne – li to z požadavku třetí 
strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek 
a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací 
zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; 
smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího 
vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a 
dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení 
bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci 
dříve uvedených. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické 
podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne 
investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které 
bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných 
z Českého hydrometeorologického úřadu. 
 

6. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu 
nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, 
neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání 
kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na 
základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a 
pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly 
klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných 
stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního 
a technického dozoru stavebníka. 
 

7. Za nepříznivé klimatické podmínky dle odstavců 6. a 7. tohoto článku jsou považovány takové 
klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných 
technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo 
příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění 
díla.  
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IV. Cena za dílo  
 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 

sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu: 
 
cena celkem bez DPH: 7 268 602,63 Kč 
DPH 21 %:   1 526 406,55 Kč 
cena celkem s DPH: 8 795 009,18 Kč 

      
2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat 

zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. 
Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této 
smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku 
objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se 
započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním 
cena stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá 
nebezpeční změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které 
jdou nad rámec této smlouvy o dílo. 
 

3. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; 
b) pokud požaduje objednatel při realizaci díla změny, které souvisejí se skutečnostmi, které se 

vyskytly při realizaci díla, nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani 
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně 
pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání 
takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne. 

 
5. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje). 

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo 
odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada 
Jihočeského kraje) 

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, 
prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 
 

6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých 
věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele 
dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady. 

 
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 
 

7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; 
v případě víceprací před jejich provedením. 

 
7.2. Vícepráce budou oceněny takto  

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem 
stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového 
výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce 
nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku 
stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být 
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vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební 
práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě 
a čase obvyklé. 

 
7.3. Méněpráce budou oceněny takto 

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem 
stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných 
jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky 
a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací. 

 
7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce 

spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu 
předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na 
vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž 
sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele. 
 

8. Zhotovitel se zavazuje do 30 dní po podpisu této smlouvy o dílo předložit objednateli 
harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou 
fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31. 8. každého roku, 
kdy bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a 
konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci pro měsíce září až prosinec daného roku a 
toto upřesnění objednateli předloží do 10 dní. Finanční částky, které zhotovitel uvede 
v upřesnění harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není oprávněn 
fakturovat částky převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění, 
leda by k tomu dal objednatel předem písemný souhlas, případně by si dílo vyžádalo vícepráce 
nad rámec smlouvy o dílo, schválené objednatelem. 

 
 
V. Platební podmínky 
 
1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených 

ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami 
(např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou 
prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět 
formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými 
(cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je 
objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením 
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby 
odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne 
běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním 
daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě. 
 

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení 
daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené 
psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí 
daňového dokladu rovněž potvrdí.  
 

3. Stavební či montážní práce jsou prováděny výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti. Dodavatel 
je povinen vystavit fakturu v běžném režimu DPH, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit 
odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad. 
 

4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní 
způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za 
zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-
77620021/0710 s následující identifikací platby: 

 Variabilní symbol: 46678468 (DIČ zhotovitele bez CZ) 
 Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ) 
 Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 

Konstantní symbol: 1148 
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 Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez 
odkladu informovat objednatele. 

 
5. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 

objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
 

6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).  
 

7. Skutečně provedené práce budou hrazeny (po odsouhlasení všech položek stavebním a 
technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny díla vč. DPH. Po předání a převzetí díla dle 
článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy bude uhrazena část ve výši 5 % ceny díla. Zbývajících 5 % 
ceny díla bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle článku VIII bod 2 
písm. b) nebo c) této smlouvy o dílo. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad a nedodělků 
včetně kompletní dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, 
geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se 
stavbou), bude hrazeno v plné výši. 
 

8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách 
musí být vyčíslena DPH. 
 

9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou 
fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. 
V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnání 
provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku. 
 

 
VI. Způsob provádění díla 
 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
 

3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 
předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu 
musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen stavební zákon).   
 

4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. 
Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, 
technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.   
 

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního 
a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické 
listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že 
na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto 
doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba 
oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 
díla.  
 

6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také 
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záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména 
údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu 
§ 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a 
technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy 
provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen vést 
elektronický stavební deník, je-li toto zákonem stanoveno. 
 

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 
k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je 
povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci 
objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první 
průpis stavebního deníku.  
 

8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku 
rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho 
oprávnění zástupci. 
 

9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele 
nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, 
o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
 

10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka 
během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto 
smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných 
správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni 
na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit 
bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 
 

11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení 
kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla 
s třídenním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole 
a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit 
neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad. 
 

12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 
části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele 
– stavební a technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části 
díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na 
provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka 
nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé 
náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen 
takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, 
kdy ji obdržel. 
 

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti 
a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel 
nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož 
i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne 
a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. 
 

14. Zhotovitel je povinen oznámit zahájení výkopových prací v předstihu organizaci, která na základě 
smlouvy s objednatelem provede na stavbě záchranný archeologický průzkum. 
 

15. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky 
obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou. 
 

16. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz (podle § 123, 
§124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat 
podmínky předčasného užívání stavby nebo zkušebního provozu. 
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17. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních 
vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu 
provádění nedošlo k jejich poškození.  
 

18. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP 
a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají. 
 

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému 
dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím 
řízení na realizaci tohoto díla. 
 

 
VII. Předání staveniště  
 
1. Předpoklad předání staveniště objednatelem zhotoviteli je v dubnu 2024, pokud se obě strany 

nedohodnou písemně jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. 
V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných 
TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě 
objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání 
staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších 
prací na silnicích II. a III. třídy a s tím spojených nařízených objížděk a uzavírek, požadavků 
správních orgánů apod. 
 

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací 
jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.  
 

3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již 
ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště. 
 

4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště. 
 

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 
zajistí, a to na vlastní náklady. 
 

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby 
nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit 
veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 
zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při 
provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 
zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 

 
 
VIII. Předání a převzetí díla 
 
1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem zápisu o předání a převzetí dle odst. 2 
tohoto článku. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany 
sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním a 
technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění 
stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků 
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem 
jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení 
staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto 
odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím 
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nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele 
při odstraňování vad a nedodělků vznikla. 
 

2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému 
datu: 
a) Zápis o předání a převzetí stavby ve stavu, němž je prokázána její způsobilost sloužit svému 

účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy. 
b) Zápis o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) smlouvy. 
c) Zápis o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a 

převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti 
dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode 
dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto 
odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke konečnému 
finančnímu vypořádání stavby se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle 
ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem). 
 

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele a 
stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky 
těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za 
přítomnosti objednatele a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících 
nákladů. 
 

4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na 
věci. 
 

5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení 
s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením 
likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. 
Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu 
případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel. 
  

6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby do užívání 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na 
lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky. 
 

7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které 
má dílo v době předání. 
 

8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka 
a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
 

9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení.  
 

10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu 
nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného 
řízení. 
 

11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby. 
 

12. Do termínu předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 písm. c) dodá zhotovitel objednateli 
závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady (např. geodetická 
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zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření stanovených v příslušných 
technologických postupech a Kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, 
rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle této smlouvy) 
vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později 
vyhotovenými (oddělovací geometrický plán, měření hluku), potřebné ke kolaudaci a finančnímu 
vypořádání obou stran. Bude vyhotoven Oddělovací geometrický plán v počtu 5 ks (v případě 
potřeby lze požadovat i 15 ks), před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem bude 
projednám se zástupcem objednatele ve věci provádění stavby. Skutečné provedení stavby bude 
předáno ve výměnném formátu pro potřeby digitální technické mapy, kdy geodetický podklad se 
vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu 
bude posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
 

13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, 
rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou 
v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti. 
 

14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí 
o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené 
a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie 
vpředu uvedených rozhodnutí. 
 

 
IX. Záruka, reklamace 
 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době. 

 
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu 60 měsíců na celý předmět plnění. 

 
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, 

provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí 
předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti 
předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí. 
 

4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 
reklamované vady. 
 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
 

6. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení 
sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude 
popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění 
závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán. 
 

7. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné závady, 
jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
 

8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. 
 

9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této 
souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
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X. Zvláštní ujednání 
 
1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty: 

 Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem 
 

2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou 
nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný 
a podepsaný statutárním zástupcem. 
 

3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele. 
 

4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci 
prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění 
těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí. 
 

5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních 
prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí 
se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu. 
 

6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 
zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této 
souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit 
k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli 
vznikne. 
 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů). 
 

8. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho 
změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán 
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v 
rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.). 
 

9. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své 
podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli 
bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) 
zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel 
objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla. 
 

10. V případě potřeby se zhotovitel zavazuje dodržovat pravidla publicity, které mu objednatel předá 
v písemné podobě spočívající například v umístění dočasného informačního billboardu v místě 
realizace stavby. 
 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle 
ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a 
v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel 
dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, 
atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke 
kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu 
smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a 
zákona o daních z příjmů. 
 

12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních 
dokladů, a to minimálně do konce roku 2033, není-li v českých právních předpisech stanovena 
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lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 
realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
 

13. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění 
Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení 
včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. 
Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném 
upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava. 
 

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu 
 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, 

že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele 
o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude 
zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet 
nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7) a následně přistoupit na základě písemně učiněného 
prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich 
jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného 
odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele. 
 

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky při provádění díla. 
 

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či 
za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých 
odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit. 
 

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, 
nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla 
zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen 
provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započetím díla a dále s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze 
průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo. 
 

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 

6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
 
XII. Bankovní záruky, pojištění 
 
1. Zhotovitel předá před uzavřením této smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné 

provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních 
ustanovení), a to ve výši 900 000,- Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby 
odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je 
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo 
nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI 
odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo 
jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od 
jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude 
uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla. 
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2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby 

trvala po celou dobu provádění díla. 
 

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady 
škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 
XI. odst. 1. této smlouvy. 
 

4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků předloží zhotovitel 
objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 200 000,- Kč. Bankovní záruka bude v plné 
výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní 
do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo 
z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí 
straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího 
úplného vyčerpání. 
 

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 9 000 000,- Kč, 
jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo. 

 
 

XIII. Smluvní pokuty   
 
1. Jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí 

objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve 
výši 50 000,- Kč. 
 

2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu 
sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý 
kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši      
20 000,- Kč. 
 

3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní 
dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý 
i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu 
ve výši 20 000,- Kč. 
 

4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezbavují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo 
dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. 
 

5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 19, čl. IX odst. 6 a 7 a dále 
povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 
 

6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu 
na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu           
20 000,- Kč za každý den prodlení. 
 

7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo 
na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením 
povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě 
 

8. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně 
objednatele. 
 

9. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě 
(max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně 
DPH. 
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10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 
 

11. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné 
objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude 
smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu 
objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení 
k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku. 
 

 
XIV. Všeobecná ustanovení   
 
1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.  

 
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, 

jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze 
pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, 
ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon. 
 

3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení 
oběma stranami formou číslovaných dodatků.  
 

4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství 
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy. 
 

6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 284/2024/RK-85 ze dne 
7. 3. 2024. 
 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr. 
 

8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má 
platnost originálu.  
 

9. Smlouva obsahuje 14 stran textu. 
 
 
V Českých Budějovicích dne        V Plané nad Lužnicí dne  
 
 
z a  o b j e d n a t e l e :      z a  z h o t o v i t e l e : 
 
 
 
 
 
………………………………     …………………………………. 
      MUDr. Martin Kuba  Ing. Roman Hirsch  
hejtman Jihočeského kraje         ředitel závodu Planá 
 
 
 
 
 
        …………………………………. 
         Mgr. Tomáš Lang 
        zástupce ředitele závodu Planá 
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Firma: Pontex, spol. s r.o.

Celková cena bez DPH: 7 268 602,63
Celková cena s DPH: 8 795 009,18

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 235 000,00 49 350,00 284 350,00
  SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 235 000,00 49 350,00 284 350,00
SO 001 Smluvní požadavky 324 239,54 68 090,30 392 329,84
  SO 001 Smluvní požadavky 324 239,54 68 090,30 392 329,84
SO 002 Požadavky objednatele 491 500,00 103 215,00 594 715,00
  SO 002 Požadavky objednatele 491 500,00 103 215,00 594 715,00
SO 181 Dopravně inženýrská opatření 718 807,34 150 949,54 869 756,88
  SO 181 Dopravně inženýrská opatření 718 807,34 150 949,54 869 756,88
SO 201 Most 5 499 055,75 1 154 801,71 6 653 857,46
  SO 201 Most 5 499 055,75 1 154 801,71 6 653 857,46

Rekapitulace ceny

Stavba: 21 720 00 - most ev.č.14517-2 přes potok Spůlka-mlýny
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: most ev.č.14517-2 přes potok Spůlka-mlýny SO 000 235 000,00

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 235 000,00
1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 100 000,00 100 000,00

obsahují zejména náklady na: 
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo 
dopravními omezeními 
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací 
do původního nebo projektovaného stavu 
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a 
ochrany životního prostředí 
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem 
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování 
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě 
- zajištění bankovních garancí 
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla 
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek
1=1,000 [A]

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 25 000,00 25 000,00
obsahují zejména náklady na: 
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při 
provádění díla zjištěných skutečností 
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace 
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, 
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) 
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol 
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů 
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla 
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek
1=1,000 [A]

3 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 110 000,00 110 000,00 2023_OTSKP
vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod. 
Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů 
vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po 
celou dobu její výstavby 
vč. staveništní lávky pro pěší 
ETAPA 1 (viz PD výkres č.9 "Schéma technologie výstavby")
1=1,000 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

21 720 00
SO 000
SO 000

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: most ev.č.14517-2 přes potok Spůlka-mlýny SO 001 324 239,54

Objekt: Smluvní požadavky
Rozpočet: Smluvní požadavky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 324 239,54

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 554,978 380,00 210 891,64 2023_OTSKP

viz položka 17120 (SO201): 
277,489 [m3]*2,0 [t/m3]=554,978 [A]

2 015170
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01  DŘEVO PO 
STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC T 12,341 1 100,00 13 575,10 2023_OTSKP

viz pol.966178 (SO201) 
(dřevěná část původního mostu) 
15,426 [m3]*0,800 [t/m3]=12,341 [A]

3 015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ 
SUŤ T 249,432 400,00 99 772,80 2023_OTSKP

viz pol.966138 (SO201) 
(spodní stavba původního mostu) 
19,545 [m3]*2,6 [t/m3]=50,817 [A] 
 
viz pol.113328 (SO201) 
(podkl. zpevněných ploch) 
104,534 [m3]*1,9 [t/m3]=198,615 [B] 
 
Celkem: A+B=249,432 [C]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

21 720 00
SO 001
SO 001

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: most ev.č.14517-2 přes potok Spůlka-mlýny SO 002 491 500,00

Objekt: Požadavky objednatele
Rozpočet: Požadavky objednatele

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 491 500,00
1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 20 000,00 20 000,00 2023_OTSKP

dle TKP, ZTKP
1=1,000 [A]

2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 15 000,00 15 000,00 2023_OTSKP
dle TKP
1=1,000 [A]

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00 2023_OTSKP
zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby 
výčet nutno čerpat z koordinačních příloh stavby 
ETAPA 1 (viz PD výkres č.9 "Schéma technologie výstavby")

4 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,000 15 000,00 15 000,00 2023_OTSKP
sledování průběhu vrtání pilot s vyhodnocením
1=1,000 [A]

5 02910 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 15 000,00 15 000,00 2023_OTSKP
vytyčení stávajících IS  
výčet nutno čerpat z koordinačních příloh stavby 
ETAPA 1 (viz PD výkres č.9 "Schéma technologie výstavby")
1=1,000 [A]

6 02910 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 12 000,00 12 000,00 2023_OTSKP
vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby
1=1,000 [A]

7 029113 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 17 000,00 17 000,00 2023_OTSKP
Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její 
digitalizace
1=1,000 [A]

8 029113 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 15 000,00 15 000,00 2023_OTSKP
kompletní dílčí zaměření konstrukcí v průběhu výstavby podle TKP

9 02940 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 15 000,00 15 000,00 2023_OTSKP
technické předpisy (betonáž, izolace, sanace, PKO, tryskání apod.)
1=1,000 [A]

10 02940 B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 10 000,00 10 000,00 2023_OTSKP
VTD zábradlí
1=1,000 [A]

11 02940 C OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 5 000,00 5 000,00 2023_OTSKP
plán sledování a údržby mostu
1=1,000 [A]

12 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 20 000,00 20 000,00 2023_OTSKP

13 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 200 000,00 200 000,00 2023_OTSKP
vypracování RDS z PDPS pro celou stavbu

14 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 25 000,00 25 000,00 2023_OTSKP

15 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 40 000,00 40 000,00 2023_OTSKP
Ve 12-ti vyhotoveních
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]

16 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 10 000,00 10 000,00 2023_OTSKP

17 02950 B OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 10 000,00 10 000,00 2023_OTSKP
havarijní a povodňový plán
1=1,000 [A]

18 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 27 500,00 27 500,00 2023_OTSKP
1. HMP včetně zpřístupnění

19 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 5 000,00 10 000,00 2023_OTSKP

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

21 720 00
SO 002
SO 002

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: most ev.č.14517-2 přes potok Spůlka-mlýny SO 181 718 807,34

Objekt: Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 325 000,00
1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 25 000,00 25 000,00 2023_OTSKP

pasportizace objízdných tras a dopravního značení 
viz PD TZ kapitola 4.1. "Navržená dopravní opatření"

2 02720 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY-montáž KPL 1,000 150 000,00 150 000,00 2023_OTSKP
montáž s přesunem 
položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 
schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny 
provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní 
zařízení (např. zvětšené 
i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie, 
citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné 
výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce 
stavby. 
Zahrnuje dočasné zakrytí stávajících dopravních značek v rozporu s DIO. 
Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

3 02720 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY-demontáž KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 2023_OTSKP
demontáž s odvozem 
položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření (dle 
schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje demontáž, přesuny a odvoz 
provizorního dopravního značení. Zahrnuje demontáž dočasné dopravní značení, 
dopravní zařízení (např. zvětšené 
i základní svislé značky, odstranění vodorovného značení z fólie, 
citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné 
výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení .

4 02720 c POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY-nájemné KPL 1,000 100 000,00 100 000,00 2023_OTSKP

nájemné 
položka zahrnuje nájemné za dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 
schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR).  Součástí položky je i údržba a péče o 
dopravně inženýrská opatření v 
průběhu celé stavby.

1 Zemní práce 131 803,30
5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 34,707 3 800,00 131 886,60 2023_OTSKP

oprava poškozených míst na objízdné trase 
(viz PD TZ kapitola 4.1 "Navržená dopravní opatření") 
(čerpáno se souhlasem investora) 
včetně odkupu recyklátu zhotovitelem
délka objízdné trasy: 
0,96 [km]+3,75 [km]+5,76 [km]+2,34 [km]+5,90 [km]=18,710 [A] 
část plochy vozovky k opravě [%]: 
0,530=0,530 [B] 
šířka vozovky (v obou směrech): 
2*3,5 [m]=7,000 [C] 
tloušťka frézované vrstvy: 
0,050=0,050 [E] 
Celkem opravovaná plocha vozovky [m2]:  
A*1000*C*B/100*E=34,707 [D]

6 11372R Odkup a odvoz asfaltového recyklátu zhotovitelem T 83,297 -1,00 -83,30
objemová hmotnost před frézováním 2,4 [t/m3];  cena:  1,- [Kč/t] 
 - objem frézovaného materiálu viz pol.č. 11372 
 - objemová hmotnost frézovaného materiálu 2,4 [t/m3] 
 - odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 
130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2
34,707 [m3]*2,4 [t/m3]=83,297 [A]

5 Komunikace 246 504,04
7 5774BE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S MODIFIK M3 34,707 7 102,43 246 504,04 2023_OTSKP

oprava poškozených míst na objízdné trase 
(viz PD TZ kapitola 4.1 "Navržená dopravní opatření") 
(čerpáno se souhlasem investora)
délka objízdné trasy: 
0,96 [km]+3,75 [km]+5,76 [km]+2,34 [km]+5,90 [km]=18,710 [A] 
část plochy vozovky k opravě [%]: 
0,530=0,530 [B] 
šířka vozovky (v obou směrech): 
2*3,5 [m]=7,000 [C] 
tloušťka vrstvy: 
0,050=0,050 [E] 
Celkem opravovaná plocha vozovky [m2]:  
A*1000*C*B/100*E=34,707 [D] 
(výměry odhadem)

9 Ostatní konstrukce a práce 15 500,00
8 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 155,000 100,00 15 500,00 2023_OTSKP

oprava poškozených míst na objízdné trase 
(viz PD TZ kapitola 4.1 "Navržená dopravní opatření") 
(čerpáno se souhlasem investora)
155,0=155,000 [A] ..... výměra odhadem

Název položky MJ Množství
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Cenová soustava

21 720 00
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Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: most ev.č.14517-2 přes potok Spůlka-mlýny SO 201 5 499 055,75

Objekt: Most
Rozpočet: Most

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

1 Zemní práce 601 755,79
1 11202 ooo KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 10 000,00 20 000,00 2023_OTSKP

s odvozem kmenů na objednatelem určené místo 
ETAPA 1 (viz PD výkres č.9 "Schéma technologie výstavby") 
včetně likvidace větví, pařezů (viz tech. specifikace)

2 113328 ooo
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM M3 104,534 350,00 36 586,90 2023_OTSKP
podklad. vrstvy původní komunikace
(216,92+236,84+115,12+128,01)*0,150=104,534 [B]

3 11372 ooo FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 34,444 3 800,00 130 887,20 2023_OTSKP
platí povinný odkup vyfrézovaného materiálu zhotovitelem - viz pol.č.:  11372R
(196,8 [m2]+102,23 [m2])*0,110 [m]=32,893 [A] 
38,78 [m2]*0,04 [m]=1,551 [B] 
Celkem:  
A+B=34,444 [C]

4 11372R ooo Odkup a odvoz asfaltového recyklátu zhotovitelem T 82,666 -1,00 -82,67
objemová hmotnost před frézováním 2,4 [t/m3];  cena:  1,- [Kč/t] 
 - objem frézovaného materiálu viz pol.č. 11372 
 - objemová hmotnost frézovaného materiálu 2,4 [t/m3] 
 - odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 
130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2
34,444 [m3]*2,4 [t/m3]=82,666 [A]

5 113742 ooo FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM M2 38,781 300,00 11 634,30 2023_OTSKP
pro opravu povrchu vozovky 
vyfrézovaný materiál - povinný odkup zhotovitelem
38,781 [m2]=38,781 [A]

6 113765 ooo FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 21,768 380,00 8 271,84 2023_OTSKP
vrstva ACO tl.40 mm 
 - napojení na stávající vozovku
- napojení na stávající vozovku: 
3,284+3,097+3,755+2,632=12,768 [A] 
 - ve vozovce u opěry 1 a opěry 2: 
4,450+4,550=9,000 [B] 
Celkem:  
A+B=21,768 [C]

7 11512 ooo ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 672,000 150,00 100 800,00 2023_OTSKP
po dobu 14 dnů, na obou březích
(14*24)*2=672,000 [A] ..... ODHAD

8 121101 ooo SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 10,000 350,00 3 500,00 2023_OTSKP
sejmutí ornice na násypech a odvoz na meziskládku  
ETAPA 1 (viz PD výkres č.9 "Schéma technologie výstavby")
50,0 [m2]*0,200 [m]=10,000 [A] ..... ODHAD

9 124738 ooo VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 9,482 500,00 4 741,00 2023_OTSKP
odstranění zemní hrázky (viz položka 17780)
9,482 [m3]=9,482 [A]

10 125731 ooo VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 10,000 150,00 1 500,00 2023_OTSKP
naložení ornice na meziskládce a odvoz na stavbu 
ETAPA 4 (viz PD výkres č.9 "Schéma technologie výstavby")
50,0 [m2]*0,200 [m]=10,000 [A] ..... meziskládka (odhad)

11 131738 ooo HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 251,008 620,00 155 624,96 2023_OTSKP

9,5 [m]*4,9 [m]*1,8 [m]=83,790 [A] ..... P1; odhad 
85,24 [m2]*1,95 [m]=166,218 [B] ..... P2; odhad 
1,0 [m]*1,0 [m]*1,0 [m]=1,000 [C] ..... vsakovací jáma 
Celkem:  
A+B+C=251,008 [D]

12 17120 ooo ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 277,489 45,00 12 487,01 2023_OTSKP

zemina z vrtů pro mikropiloty (viz pol.26175 a 26185): 
(4,5*22*3,142*0,150*0,150) [m3]=6,999 [A] 
zemina z vykopávek koryt (viz pol.124738): 
9,482 [m3]=9,482 [F] 
ornice na meziskládku (viz položka 121101): 
50,0 [m2]*0,200 [m]=10,000 [C] ..... ODHAD 
hlavní výkop (viz položka 131738): 
251,008=251,008 [D] 
Celkem:  
A+F+C+D=277,489 [E]

13 17380 ooo ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 29,685 950,00 28 200,75 2023_OTSKP

(20,98+12,38+17,20) [m]*0,300 [m2]=15,168 [B] ..... před opěrou 1 
(7,25+14,31+26,83) [m]*0,300 [m2]=14,517 [C] ..... za opěrou 2 
Celkem: B+C=29,685 [D] 
(odečteno v CADu, výkres č.4 "Půdorys - NS")

14 17481 aoo ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 20,662 800,00 16 529,60 2023_OTSKP
ZEMINA: 
 - zásyp základu za opěrou 
 - zásyp základu před opěrou 
 - zásyp základu (po stranách)
5,50 [m]*0,655 [m2]+5,640 [m]*1,21[m2]=10,427 [A] 
5,50 [m]*0,255=1,403 [B] 
2*2,30 [m]*0,600 [m]*1,6 [m]+2*2,30 [m]*0,600 [m]*1,6 [m]=8,832 [C] 
Celkem:  
A+B+C=20,662 [D]

15 17481 boo ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 50,832 860,00 43 715,52 2023_OTSKP
KAMENIVO 
 - zásyp za opěrami 
 - zásyp na bocích opěr
5,50 [m]*2,268 [m2]+5,640 [m]*1,482 [m2]=20,832 [A] 
(3,0 [m]*1,0 [m]*2,5 [m])*4=30,000 [B] 
Celkem:  
A+B=50,832 [C]

16 17481 coo ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,000 860,00 860,00 2023_OTSKP
zásyp vsakovací jámy (viz pol. 131738)  kamenivem

17 17780 ooo ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,482 812,00 7 699,38 2023_OTSKP
zemní hrázky pro převedení vody 
2 x přesun

11,563 [m]*((0,7[m]*0,7[m])/2+0,5 [m]*0,7 [m]+0,5 [m]*(0,2 [m]+0,7 [m])/2)=9,482 [B]

18 18214 ooo ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 50,000 26,00 1 300,00 2023_OTSKP
urovnání terénu před rozprostřením ornice 
ETAPA 4 (viz PD výkres č.9 "Schéma technologie výstavby")
50,0 [m2]=50,000 [A] ..... ODHAD

19 18223 ooo ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 30,000 300,00 9 000,00 2023_OTSKP
ETAPA 4 (viz PD výkres č.9 "Schéma technologie výstavby")
30.0 [m2]=30,000 [A] ..... ODHAD

20 18233 ooo ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 20,000 150,00 3 000,00 2023_OTSKP
ETAPA 4 (viz PD výkres č.9 "Schéma technologie výstavby")
20,0 [m2]=20,000 [A] ..... ODHAD

21 18242 ooo ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 50,000 85,00 4 250,00 2023_OTSKP
ETAPA 4 (viz PD výkres č.9 "Schéma technologie výstavby")
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50,0=50,000 [A] ..... ODHAD
22 18247 ooo OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 50,000 25,00 1 250,00 2023_OTSKP

ETAPA 4 (viz PD výkres č.9 "Schéma technologie výstavby")
50,0=50,000 [A] ..... ODHAD

2 Základy 1 317 736,55
23 21341 ooo DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,082 95 001,20 7 790,10 2023_OTSKP

drenážní polymerbeton - odvodnění izolace mostu
(6*0,5*0,4) [m2]=1,200 [E] ..... plocha vrstvy na NK 
0,04*1,7 [m]=0,068 [F] ..... tl. vrstvy 
Celkem: E*F=0,082 [G]

24 227851 ooo MIKROPILOTY KOMPLET D DO 300MM NA POVRCHU M 110,000 7 500,00 825 000,00 2023_OTSKP
ETAPA 2  
 - viz PD výkres č.9 "Schéma technologie výstavby" 
 - viz PD výkres č.11 "Výkop 1" 
 - viz PD výkres č.12 "Výkop 2"
počet kusů: 
(5+6)*2=22,000 [A] 
délka: 
5,0=5,000 [B] 
Celkem:  
A*B=110,000 [C]

25 26175 ooo VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM M 44,000 3 500,00 154 000,00 2023_OTSKP
ETAPA 2  
 - viz PD výkres č.9 "Schéma technologie výstavby" 
 - viz PD výkres č.11 "Výkop 1" 
 - viz PD výkres č.12 "Výkop 2"
počet kusů: 
(5+6)*2=22,000 [A] 
délka: 
2,0=2,000 [B] 
Celkem:  
A*B=44,000 [C]

26 26185 ooo VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM M 55,000 4 200,00 231 000,00 2023_OTSKP
ETAPA 2  
 - viz PD výkres č.9 "Schéma technologie výstavby" 
 - viz PD výkres č.11 "Výkop 1" 
 - viz PD výkres č.12 "Výkop 2"
počet kusů: 
(5+6)*2=22,000 [A] 
délka: 
2,5=2,500 [B] 
Celkem:  
A*B=55,000 [C]

27 272325 ooo ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 6,949 7 700,00 53 507,30 2023_OTSKP
základ pro křídlo na pravé straně u opěry 2
8,686 [m2]*0,800 [m]=6,949 [A]

28 272365 ooo VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 1,390 31 000,00 43 090,00 2023_OTSKP
výztuž pro základ křídla (viz položka 272325)
6,949 [m3]*0,20 [t/m3]=1,390 [A]

29 28999 ooo OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 29,123 115,00 3 349,15 2023_OTSKP
těsnící fólie - drenáž v přechodové oblasti
5,510 [m]*1,85 [m]+8,230 [m]*2,30 [m]=29,123 [A]

3 Svislé konstrukce 1 956 911,70
30 31717 ooo KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 168,000 180,00 30 240,00 2023_OTSKP

dodatečně vlepované vrtané kotvy do nosné konstrukce po 1 m 
hmotnost 1 kotvy cca 6kg 
(doplňková výztuž - propojení kotev- součást položky 317365) 
(viz PD výkres č.16.06 "Detaily - kotva římsy")
levá římsa: 
21 [ks]*6,0 [kg/kus]=126,000 [A] 
pravá římsa: 
18+4 [ks]*6,0 [kg/kus]=42,000 [B] 
Celkem:  
A+B=168,000 [C]

31 317325 ooo ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 11,493 7 700,00 88 496,10 2023_OTSKP
beton C30/37 - XF4, XD3, XC4 
  (viz PD TZ kapitola "Vybavení mostu") 
včetně vyznačení letopočtu celkové opravy mostu (vlysem) do betonu římsy 
  (viz PD TZ kapitola "Vybavení mostu") 
  (viz PD výkres č.16.03 "Detaily - letopočet")
levá římsa: 
0,278 [m2] *(20,993+20,546)/2 [m] =5,774 [A] 
pravá římsa: 
0,263 [m2] *(18,236+4,001+17,807+3,448)/2 [m] =5,719 [B] 
Celkem:  
A+B=11,493 [C]

32 317365 ooo VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,068 31 000,00 64 108,00 2023_OTSKP
včetně doplňkové výztuže pro kotvení říms
vyztužení (odhad): 
0,180 [t/m3]=0,180 [A] 
levá římsa: 
5,774 [m3] *A [t/m3]=1,039 [B] 
pravá římsa: 
5,719 [m3] *A [t/m3]=1,029 [C] 
Celkem:  
B+C=2,068 [D]

33 333212 ooo MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE  NA MC M3 18,476 6 000,00 110 856,00 2023_OTSKP
obnova kamenné opěrné zdi v rozsahu výkopu
(8*2*0,8) + ((1,8+2,5)*2,2*0,6)=18,476 [B] …... odhad

34 333325 ooo MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 3,729 7 700,00 28 713,30 2023_OTSKP
křídlo na pravé straně u opěry 2
2,936 [m2]*1,270 [m]=3,729 [A]

35 333365 ooo VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 0,820 31 000,00 25 420,00 2023_OTSKP
výztuž pro křídlo na pravé straně u opěry 2
3,729 [m3]*0,220 [t/m3]=0,820 [A]

36 389325 ooo MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 96,409 7 700,00 742 349,30 2023_OTSKP
beton C30/37 XF4, XD3, XC4 
včetně chráničky (2ks) pro prostup drenážního potrubí 
    (viz PD výkres č. 16.01 "Detaily - odvodnění rubu a vyústění do líce opěry")
101,0 [m2]*(0,550 [m]+0,900 [m])/2=73,225 [A] 
(8,326 [m2]+8,234 [m2])*1,400 [m]=23,184 [B] 
Celkem:  
A+B=96,409 [C]

37 389365 ooo VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 27,959 31 000,00 866 729,00 2023_OTSKP

vyztužení (odhad): 
0,290=0,290 [A] 
objem konstrukce (viz pol.389325): 
96,409=96,409 [B] 
Celkem:  
A*B=27,959 [C]

4 Vodorovné konstrukce 157 173,64
38 451311 ooo PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 5,095 3 000,00 15 285,00 2023_OTSKP

podkladní beton C8/10-X0



podkladní beton pod opěrou 1: 
5,941 [m]*(1,050 [m]+0,950 [m])*0,150 [m]=1,782 [B] 
podkladní beton pod opěrou 2: 
22,089 [m2] (odměřeno v CADu)*0,150 [m]=3,313 [C] 
Celkem:  
B+C=5,095 [D] 
hodnoty pro výpočet převzaty z PD : 
   - výkres č.11 "Výkopy a založení opěra 1" 
   - výkres č.12 "Výkopy a založení opěra 2"

39 451314 ooo PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,527 5 700,00 8 703,90 2023_OTSKP
podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene a pod skluz z betonových žlabovek 
tl. 200 mm
(2,803 [m2]+1,795 [m2]+1,693 [m2]+(1,6 [m]*0,6 [m]*1,4))*0,200 [m]=1,527 [A]

40 45145 ooo PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3 0,069 5 000,00 345,00 2023_OTSKP
fabion z cementové malty M10 (drenáž za opěrou)
5,50 [m]+8,230 [m]=13,730 [A] 
0,15*0,15-0,25*3,142*0,15*0,15=0,005 [B] 
Celkem: A*B=0,069 [C]

41 458311 ooo VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU C8/10 M3 5,562 3 000,00 16 686,00 2023_OTSKP
podkladní beton C8/10 - X0 pod děrovaným drenážním potrubím (viz pol. 875332) za 
opěrou
podkladní beton pod drenáž - opěra 1: 
0,540 [m]+5,510 [m]*0,30 [m]=2,193 [E] 
podkladní beton pod drenáž - opěra 2: 
0,90 [m]+8,230 [m]*0,30 [m]=3,369 [A] 
Celkem:  
E+A=5,562 [F] 
hodnoty pro výpočet převzaty z PD: 
   - výkres č.5 "Podélný řez" 
   - výkres č.8 "Tvar opěr a nosné konstrukce" 
   - výkres č.13 "Přechodové oblasti"

42 45857 ooo VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 7,377 920,00 6 786,84 2023_OTSKP
ochranný obsyp těsnící fólie 
2 x 150 mm
(5,510 [m]*1,55 [m]+8,230 [m]*1,95 [m])*2*0,150 [m]=7,377 [A]

43 45860 ooo VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 1,237 3 700,00 4 576,90 2023_OTSKP
kolem děrované drenážní trubky
5,510 [m]*0,09 [m2]+8,230 [m]*0,09 [m2]=1,237 [A]

44 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 30,920 2 100,00 64 932,00 2023_OTSKP

10,0 [m]*2,792 [m2]=27,920 [A] ..... odhad 
3,0 [m3]=3,000 [B] ..... odhad 
Celkem:  
A+B=30,920 [C]

45 465115 xxx DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 M3 0,240 8 800,00 2 112,00 2023_OTSKP
skluz z betonových žlabovek
0,6*0,2*2,0=0,240 [A]

46 465512 ooo DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6,291 6 000,00 37 746,00 2023_OTSKP
odláždění ploch u konců říms (za křídly) 
ETAPA 4 (viz PD výkres č.9 "Schéma technologie výstavby")
2,803 [m2]+1,795 [m2]+1,693 [m2]=6,291 [A]

5 Komunikace 703 938,87
47 56333 ooo VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 561,680 220,00 123 569,60 2023_OTSKP

vrstva "mimo most" 
štěrkodrť ŠDA 0-32;    ČSN 736126 
viz PD TZ kapitola "vybavení mostu"
plocha mimo most, odměřeno digit. z výkresu č.4 "Půdorys NS" 
za opěrou 1,  vrchní vrstva: 148,93=148,930 [A] 
za opěrou 1,  spodní vrstva: 149,79=149,790 [B] 
za opěrou 2,  vrchní vrstva: 128,58=128,580 [C] 
za opěrou 2,  spodní vrstva: 134,38=134,380 [D]   
Celkem: A+B+C+D=561,680 [E]

48 572123 ooo INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 277,288 35,00 9 705,08 2023_OTSKP
postřik infiltrační PI-EP  0,80kg/m2 
(oblast mimo most)
plocha mimo most, odměřeno digit. z výkresu 
151,908+125,380=277,288 [A]

49 572212 ooo SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 385,939 37,00 14 279,74 2023_OTSKP
postřik spojovací asfaltový PS-EP;  0,30 kg/m2 
(viz PD TZ kapitola "Vybavení mostu")
celková plocha (most+ostatní), odměřeno digit. z výkresu 
146,359+81,417+119,382=347,158 [A] 
plocha opravované části vozovky: 
38,781=38,781 [B] 
Celkem:  
A+B=385,939 [C]

50 574B34 ooo ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 385,939 773,76 298 624,16 2023_OTSKP
obrusná vrstva ACO 11+ PmB 25-55/55; tl. 40 mm 
(viz PD TZ kapitola "Vybavení mostu")
celková plocha (most+ostatní), odměřeno digit. z výkresu 
146,359 [m2]+81,417 [m2]+119,382 [m2]=347,158 [A] 
plocha opravované části vozovky: 
38,781=38,781 [B] 
Celkem:  
A+B=385,939 [C]

51 574F66 ooo ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 277,288 680,00 188 555,84 2023_OTSKP
podkladní vrstva ACP 16+ PmB 25-55/55; tl. 70 mm
plocha mimo most, odměřeno digit. z výkresu 
151,908+125,380=277,288 [A]

52 575F53 ooo LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 81,417 850,00 69 204,45 2023_OTSKP
ochrana izolace MA 11 IV PmB 10/40-65 (most)
81,417 [m2]=81,417 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 1 600,00
53 62652 ooo OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 2,000 800,00 1 600,00 2023_OTSKP

v místě letopočtu a loga  (římsa na povodní straně) 
   viz PD výkres č. 16.03 "Detaily - letopočet"
1,0+1,0=2,000 [A] 
(výměra odhadem)

7 Přidružená stavební výroba 190 808,21

54 711112 ooo IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 2,000 305,00 610,00 2023_OTSKP

natavený asfaltový izolační pás 1,0 x 1,0 na rubu opěry v místě prostupu - odvodnění 
viz PD výkres č. 16.01 "Detaily - odvodnění rubu a vyústění do líce opěry"

2*1,0*1,0=2,000 [A]

55 711442 ooo IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 125,627 800,00 100 501,60 2023_OTSKP
celoplošná asfaltová pásová izolace na pečetící vrstvu 
plocha nosné konstrukce včetně rubu opěr 
 - viz PD TZ kapitola "Vybavení mostu" 
 - viz PD výkres č.8 "Tvar opěr a nosné konstrukce" 
 - viz PD výkres č.13 "Přechodové oblasti"
horní povrch nosné konstrukce: 
101,037=101,037 [A] 
ruby opěr: 
(5,510+5,637)*2,206=24,590 [B] 
Celkem:  
A+B=125,627 [C]

56 711502 ooo OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 27,160 305,00 8 283,80 2023_OTSKP
asfaltové pásy s hliníkovou vložkou - ochrana izolace pod římsami, provedení podle 
VL4



20,830*0,700=14,581 [D] ....... levá římsa 
17,970*0,700=12,579 [E] ....... pravá římsa 
Celkem: D+E=27,160 [F]

57 76291 ooo DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2 48,405 1 500,00 72 607,50 2023_OTSKP
kompletní konstrukce včetně sloupků
(21,17+11,1) [m]*1,5 [m]=48,405 [A]

58 78382 ooo NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 21,419 205,00 4 390,90 2023_OTSKP
ochranný nátěr -  boky n.k. pod římsami  
   viz PD příloha č. 8 "Tvar opěr a nosné konstrukce" 
   viz PD příloha č.16.04 "Okapnička a ochranný nátěr nosné konstrukce"
levý bok: 
21,479*0,543=11,663 [A] 
pravý bok: 
(1,577+14,756+1,634)*0,543=9,756 [B] 
Celkem:  
A+B=21,419 [C]

59 78383 ooo NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 11,466 385,00 4 414,41 2023_OTSKP
nátěr obrubníkové hrany římsy 
   (viz PD příloha č.14 "Římsa a zábradlí")
(20,546+22,237)*0,268=11,466 [A]

8 Potrubí 6 753,80
60 875332 ooo POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 13,740 320,00 4 396,80 2023_OTSKP

drenáž za opěrou DN150 mm 
včetně T-kusu (2x)
5,510 [m]+8,230 [m]=13,740 [A]

61 87534 ooo POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 3,500 550,00 1 925,00 2023_OTSKP
trubka HDPE DN180 včetně příruby, minimální tloušťka stěny 11 mm 
viz PD výkres č.16.01 "Detaily - odvodnění rubu a vyústění do líce opěry"
1,75*2=3,500 [A]

62 87626 ooo CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 2,700 160,00 432,00 2023_OTSKP
chránička DN75 pro odvodnění izolace trubičkami 
viz PD výkres č. 16.11 "Detaily - odvodnění izolace trubičkami"
(3+3)*0,450=2,700 [A] ..... ODHAD

9 Ostatní konstrukce a práce 562 377,19
63 9112B1 ooo ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 42,163 7 800,00 328 871,40 2023_OTSKP

Ocelové mostní zábradlí se svislou výplní a se sloupky s patní deskou, výška zábradlí 
1,1 m. 
(viz PD TZ kapitola "Vybavení mostu")
20,801 [m]+(17,802+3,560) [m]=42,163 [A]

64 91345 ooo NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 6,000 1 240,00 7 440,00 2023_OTSKP
viz PD TZ kapitola "Vybavení mostu" + příloha 16.12 "Detaily - nivelační značky"
2[ks]+2[ks]+2[ks]=6,000 [A]

65 91355 ooo EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 4 500,00 9 000,00 2023_OTSKP
viz PD TZ kapitola "Vybavení mostu"

66 914131 ooo
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 20,000 550,00 11 000,00 2023_OTSKP
dopravní značení upravující přednost v jízdě, snížení rychlosti, zúžení vozovky .... 
   (PD TZ kapitola "Vybavení mostu" a výkres č.10 "Trvalé svislé dopravní značení")

67 914911 ooo
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 16,000 1 600,00 25 600,00 2023_OTSKP
pro dopravní značení viz pol.č.914131 
   (viz PD výkres č. 10 "trvalé svislé dopravní značení")

68 917223 ooo SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 13,150 1 050,00 13 807,50 2023_OTSKP
kolem dlažby z lomového kamene
3,330 [m]+4,80 [m]+2,970 [m]+2,05 [m]=13,150 [A]

69 917224 ooo SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 13,500 1 220,00 16 470,00 2023_OTSKP
mezi dlažbou z lomového kamene a vozovkou
1,250 [m]+2,50 [m]+2,50 [m]+7,250 [m]=13,500 [A]

70 919111 ooo ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 12,768 100,00 1 276,80 2023_OTSKP
vrstva ACO tl.40 mm 
 - napojení na stávající vozovku 
 - řezání spáry na rozhraní most/předmostí
3,284+3,097+3,755+2,632=12,768 [A]

71 931325 ooo TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 21,768 140,00 3 047,52 2023_OTSKP
ve vrstvě ACO tl.40 mm 
 - napojení na stávající vozovku 
 - zalití spáry na rozhraní most/předmostí
- napojení na stávající vozovku: 
3,284+3,097+3,755+2,632=12,768 [A] 
 - zalití spáry na rozhraní most/předmostí 
4,450+4,550=9,000 [B] 
Celkem:  
A+B=21,768 [C]

72 931326 ooo TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 81,580 160,00 13 052,80 2023_OTSKP
zálivka mezi římsou a asf.vrstvami komunikace na mostě 
zálivka mezi vrstvou ACO a římsou (pravá strana, opěra 2 - křídlo) 
(včetně penetračné-adhezního nátěru stěn)
20,550*2=41,100 [D] ..... levá římsa 
22,240+18,240=40,480 [E] ..... pravá římsa 
Celkem:  
D+E=81,580 [F] 
hodnoty převzaty digitálně z PD výkres č.4 "Půdorys - nový stav"

73 93135 ooo TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 42,790 180,00 7 702,20 2023_OTSKP
spára mezi vrstvou ACO a římsou
20,550=20,550 [A] ..... levá římsa 
22,240=22,240 [B] ..... pravá římsa 
Celkem:  
A+B=42,790 [C] 
hodnoty převzaty digitálně z PD výkres č.4 "Půdorys - nový stav"

74 93542R ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 3,500 1 500,00 5 250,00
krytý odvodňovací žlábek od svodu z okapu do vsakovací jámy 
 - včetně nutných zemních prací, předepsaného lože a obetonování

75 936541 ooo MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 6,000 2 300,00 13 800,00 2023_OTSKP
viz PD výkres č. 16.11 "Detaily - odvodnění izolace trubičkami"
3+3 [ks]=6,000 [A]

76 93812 ooo OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE M2 38,781 15,00 581,72 2023_OTSKP
část komunikace - přístup k objektu 
očista povrchu před opravou povrchu vozovky
38,781 [m2]=38,781 [A] ..... odměřeno digitálně z výkresu C.2 "Katastrální a 
koordinační situační výkres"

77 966138 ooo BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 19,545 2 450,00 47 885,25 2023_OTSKP
spodní stavba starého mostu
(5,9*1,55*1,3)+(5,8*1,65*1,6/2)=19,545 [A] ,,,,, odhad

78 966178 aoo BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM M3 15,426 2 000,00 30 852,00 2023_OTSKP
bourání (rozebrání) lávky - dřevěná část 
ETAPA 1 (viz PD výkres č.9 "Schéma technologie výstavby")
(5*0,18*10)+(3,5*0,05*10)+4*(3*0,53*0,18)+8*(0,18*0,16*10)+12*(0,41*0,16)+8*(0,03*
0,1*10)+2*(0,1*0,1*10)=15,426 [A]  …….odhad

79 966178R boo BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM KPL 10 000,000 1,00 10 000,00
odstranění oplocení včetně sloupků - komplet 
včetně poplatku za skládku

80 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 3,348 5 000,00 16 740,00 2023_OTSKP
ocelové nosníky I350 
včetně odvozu na skládku správce objektu 
ETAPA 1 (viz PD výkres č.9 "Schéma technologie výstavby") 
Případné výzisky budou vypořádány podle SOD článek VIII. Způsob provádění díla, 
odstavec 5



4 [ks]*11,0 [m]*76,10 [kg/m]*0,001=3,348 [A]


