
Rekonstrukce objektu na ul. Kubelíkova – nové vyhlášení 

201/OÚR/D2/24 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo   
(číslo smlouvy objednatele: 369/OÚR/23) 

Článek I 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel:   statutární město Havířov 

se sídlem:    Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

není zapsán v obchodním rejstříku  

 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré 

město 

- ve věcech technických: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR 

    xxx, referent oddělení investic OÚR 

- ve věcech stavby: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR 

    xxx, referent oddělení investic OÚR 

- ve věcech výkonu technického 

  dozoru stavebníka: Vysplan s.r.o., Ing. Radim Kytnar 

- ve věcech výkonu  

  KBOZP:   Vysplan s.r.o., Ing. Radim Kytnar 

ID datové schránky:  7zhb6tn 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

Číslo účtu:   20028-1721604319/0800 

    27-1721604319/0800 

Identifikační číslo:  00297488 

DIČ:   CZ00297488  

 

 

 

2. Zhotovitel:   STASEKO PLUS s.r.o.     

se sídlem:   Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín           

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 

22241                                      

 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Moldrzyk, jednatel společnosti 

- ve věcech technických: xxx, manažer stavby 

- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí 

    xxx, zástupce stavbyvedoucího  

ID datové schránky: 4g8379p        

Bankovní spojení:  ČSOB a.s.        

Číslo účtu:   164125619/0300      

  

Identifikační číslo:  25853473        

DIČ:   CZ25853473        

 

dále také obecně „smluvní strany“ 
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Článek II 

 Identifikace původní smlouvy 

 

Smluvní strany uzavřely dne 01.06.2023 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 

369/OÚR/23) na provedení stavby číslo 21010 - „Rekonstrukce objektu na ul. Kubelíkova – 

nové vyhlášení“ ve znění Dodatku č.1 (č. dodatku objednatele 664/OÚR/D1/23) ze dne 

9.11.2023 (dále jen „původní smlouva“). 

 

 

Článek III 

Změna obsahu původní smlouvy 

 

Změna č. 1 

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě 

o dodatečné stavební práce:  

• Z důvodu zajištění požární odolnosti dodatečně instalovaných ocelových ztužujících vzpěr 

budou tyto obloženy protipožární sádrokartonovou (dále také SDK) konstrukcí zajišťující 

požadovanou požární odolnost. 

• Z důvodu navýšení požární odolnosti ocelových výměn pro výtahovou šachtu a složitosti 

realizace bylo upuštěno od realizace protipožárních omítek, namísto těchto budou použity 

SDK obklady s požadovanou požární odolností. 

• Vzhledem ke špatnému stavu zhlaví panelů systému MS-OB tvořících nadpraží otvorů, do 

kterých se měly kotvit nové hliníkové výplně, bude zhlaví vyspraveno použitím hranolu 

z extrudovaného polystyrenu (dále jen XPS) včetně povrchové úpravy. 

• Po skutečném zaměření ploch střechy dojde k doplnění zateplení v ploše střechy a v ploše 

instalované fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) bude instalováno zateplení s vyšší 

pevností. Dále bude provedeno doplnění OSB desek a hydroizolace u atiky dle skutečnosti. 

Pro splnění normového požadavku požární odolnosti střešní konstrukce dojde k doplnění 

separační geotextílie v celé ploše.  

• Z důvodu výskytu chráněného druhu rorýse obecného a netopýra ve větracích otvorech 

střešního pláště prokázané provedeným ornitologickým průzkumem bylo upuštěno od 

odstranění stávajících vrstev střešní skladby. Stávající povrch střechy bude nutno vyspravit 

a vyčistit pro možnost instalace a zateplení střechy. 

• S ohledem na možnost použití systémových prvků pro instalaci panelů FVE bude upuštěno 

od kačírku a nosné konstrukce pro FVE, namísto toho budou použity systémové prvky a 

přitížení dlažbou. 

• Na základě nevybouraných obvodových plynosilikátových panelů systému MS-OB nastalo 

v rámci zateplení budovy zkopírování původního tvaru budovy. Z tohoto důvodu bude nutné 

ve 2.NP zateplit i stávající úskok včetně finální povrchové úpravy. Bylo upuštěno od 

dodávky a montáže některých části vnějších hliníkových výplní otvorů a na základě toho se 

opět navýšila výměra kontaktního zateplovacího systému včetně finální povrchové úpravy. 

Odpočty výplní otvorů byly řešeny v Dodatku č.1 

• Z důvodu nevyhovujících odtrhových zkoušek na podkladu pro zateplení objektu bude nutno 

provést celoplošné oklepání a očištění podkladu. 

• Z důvodu zajištění požární odolnosti stropní konstrukce bude stávající plechový výlez 

nahrazen protipožárním zatepleným výlezem s integrovanými stahovacími schody. Nad 

tímto výlezem bude osazeno 5 ks stupadel. 

• Z důvodu nevyhovujícího stavu stávajícího odvodňovacího žlabu bude osazen nový. 

• Z bezpečnostních důvodů budou doplněny čistící zóny ve vstupu do objektu (exteriér a 

interiér). 
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• Z hygienických důvodů budou doplněny dveře do místnosti č. 208 (kuchyňka). 

• Na základě skutečných potřeb provozovatele budou upraveny počty dodávaných stolů a 

židlí. Navíc budou dodány 2 ks standardních kancelářských židlí. 

• Z provozních důvodů a na základě požadavků budoucího provozovatele budou dodány šatní 

skříňky větších rozměrů, a navíc budou dodány šatní skříňky pro tělesně postižené. 

• Na základě zjištění skutečného stavu nosné konstrukce schodiště došlo k upřesnění rozsahu 

prací, které bude nutné provést na stávajících konstrukcích schodišťových ramen a 

mezipodest. Stávající konstrukci bude nutné dodatečně vyspravit tak, aby mohla dostatečně 

plnit svou funkci a bylo vůbec možné vybranou povlakovou krytinu na tuto konstrukci 

zrealizovat. Řešila se především rovinatost a celistvost konstrukce jako takové. Schodiště 

bude opatřeno schodišťovými hranami dle systémového řešení. První a poslední stupeň bude 

barevně odlišen. Dojde k úpravě schodišťového zábradlí. 

• Z hlediska praktičnosti a přístupnosti kritických míst budou doplněny do podhledu revizní 

dvířka pro přístup k instalovaným zařízením. 

• Z bezpečnostních důvodů bude vedle výtahové šachty vybudována čerpací jímka pro případ 

vysoké spodní vody. 

• Na základě vzorkování došlo k upřesnění dodávky interiérových dveří. Dojde k výměně 

dřevěných interiérových dveří za skleněné do místností sprch. Dále do místnosti trezoru 

budou dodány dveře s vyšší bezpečnostní třídou, a navíc budou instalovány dveře do 

prostoru pod schodiště. 

• Na základě konzultace s budoucím uživatelem objektu byla dohodnuta dodávka a montáž 

oboustranného světelného loga, odpovídající popisu původnímu světelnému logu 

umístěného na nynější budově městské policie (dále také MP) a také interiérové označení 

jednotlivých místností pomocí dveřních štítků. 

• V průběhu vzorkování byly upřesněny požadavky na vzhled a vybavení kuchyňských linek. 

Kuchyň ve 2.NP bude doplněna o lednici, dále budou doplněny zádové desky a navíc bude 

instalováno osvětlení pracovní plochy led páskem. Na základě požadavku také došlo k 

úpravě členění vestavných skříní a doplnění zámků. 

• Z důvodu zkvalitnění přístupu do objektu a dle skutečného stavu zpevněných ploch okolo 

objektu došlo k doplnění asfaltové plochy, bude proveden nový odvodňovací žlab a budou 

upraveny vjezdy do garáží ocelovým úhelníkem. 

• Po osazení vzduchotechnického potrubí docházelo ke kondenzaci na vnějším povrchu 

potrubí. Pro zamezení kondenzace bylo zhotovitelem doporučeno zaizolovat toto potrubí a 

doplnit potrubí zpětnými klapkami. 

• Na základě konzultace s budoucím uživatelem objektu bylo z hlediska praktičnosti upuštěno 

od původního návrhu dodávky a montáže sprchových koutů s vaničkami a budou 

vyhotoveny sprchové kouty se společným prostorem. V místech sprch bude vytvořen spád a 

v dlažbě bude osazen sprchový žlab společně s mříží zajišťující odtok vody. 

• V rámci realizace silnoproudých rozvodů bude doplněno několik zásuvek do podlahových 

krabic dle požadavků budoucího uživatele objektu a také průmyslová zásuvka v exteriéru 

budovy pro dobíjení přívěsu městské policie. Dále bude doplněno nouzové tlačítko na WC 

pro imobilní osoby. 

• Z důvodu aplikace koncepce IT dojde ke změnám v systémech slaboproudů na objektu. 

Změna se týká především změny z navrženého analogového systému na digitální systém. V 

koordinaci s investorem a budoucím uživatelem objektu byly vyvzorkovány, 

vyspecifikovány a následně odsouhlaseny jednotlivé prvky. Navíc budou dodány prvky 

strukturované kabeláže a to např. digitální telefony včetně ústředny, switche s více porty, 

kabeláž a zásuvky. Dále bude dodán digitální domovní telefon se čtečkou čipů. Kartový 

systém bude doplněn o profesionální LED monitor, dále kabely HDMI pro napojení 
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stávajícího vybavení MP. Školící místnost bude nově ozvučena. Součástí těchto dodávek 

bude i navýšení kabelových tras (doplnění antén pro vysílačky) včetně stavebních prací. 

• Na základě požadavku budoucího provozovatele došlo k upřesnění požadavku na kování u 

dveří, bude řešen generální klíč a dojde k doplnění samozavírače u jednoho ks dveří do 

zbrojního skladu. Dále dojde k zateplení dveří do garáží. 

• Z praktických důvodů budou koupelny doplněny o háčky, WC štětky, držáky toaletního 

papíru a odpadkové koše. 

• V rámci vnitřních povrchových úprav budou doplněna zrcadla v koupelnách a zrcadlová 

stěna v posilovně. 

• Na základě skutečného stavu podlahových konstrukcí 1.NP, které byly v dobrém stavu a z 

důvodu minimalizace zásahu do stávající funkční hydroizolace bylo upuštěno od 

celoplošného vybourání všech vrstev podlah. Původně navržená nášlapná vrstva 

v projektové dokumentace (dále jen PD) bude nahrazena akrylátovou stěrkou s epoxidovým 

nátěrem z důvodu srovnání nerovností jednotlivých místností a z důvodu nemožnosti použití 

samonivelační stěrky. 

• V místnosti vrátnice a jednací místnosti bylo z prostorových důvodů a z důvodu zajištění 

požární odolnosti ocelových výměn pro výtahovou šachtu upuštěno od realizace minerálních 

podhledů. Na místo minerálního podhledu bude v těchto místnostech proveden 

sádrokartonový podhled s odpovídající požární odolností. 

• Z důvodu úpravy anglického dvorku bude instalována nová krycí mřížka a dále v prostoru 

posilovny bude pro boxovací pytel vyroben a instalován závěsný hák. 

• Pro praktické využití sprchových prostor byla navržena instalace skleněné sprchové zástěny 

do míst, kde je sprcha umístěna v blízkosti dveří. Jedná se o sprchy u posilovny. 

• Z důvodů koordinace činností s budoucím uživatelem objektu a jejich anténovými systémy, 

jejichž vysílače jsou umístěny na střeše řešeného objektu, bude nutné navýšit kapacitu 

hromosvodového vedení oproti původnímu návrhu tak, aby byl plně funkční a bylo možné 

splnit všechny nutné parametry pro vystavení revizí. Hromosvod bude doplněn o několik 

metrů izolovaného hromosvodového vedení typu HVI a 1 ks kompletního stožáru s jímací 

tyčí. 

• Z důvodu možnosti využití stávajícího vybavení MP (2 ks monitorů dohledového systému) 

budou doplněny HDMI a USB zásuvky včetně kabeláže. 

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatečné stavební práce“). 

 

Změna č. 2 

Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní 

smlouvě stavební práce: 

• Z důvodu navýšení požární odolnosti ocelových výměn pro výtahovou šachtu a složitosti 

realizace bylo upuštěno od realizace protipožárních omítek. 

• V návaznosti na zachování stávající skladby střechy bylo upuštěno od dodávky a montáže 

části spádových klínů, jelikož stávající střecha již daný spád měla. 

• Z důvodu výskytu chráněného druhu rorýse obecného a netopýra ve větracích otvorech 

střešního pláště prokázané provedeným ornitologickým průzkumem bylo upuštěno od 

odstranění stávajících vrstev střešní skladby. 

• S ohledem na možnost použití systémových prvků pro instalaci panelů FVE bude upuštěno 

od kačírku a nosné konstrukce pro FVE. 

• Na základě skutečného stavu vnitřních omítek bylo upuštěno od celoplošného oklepání u 

stěn, které nevykazovaly známky poškození. 

• Na základě skutečných potřeb provozovatele budou upraveny počty dodávaných stolů a 

židlí. Nebudou dodány 2ks kancelářských stolů a 4ks židlí pro 24 hodinový provoz. 
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• Z provozních důvodů a na základě požadavků budoucího provozovatele bude vypuštěna 

dodávka šatních skříněk dle PD. Místo toho budou dodány šatní skříňky větších rozměrů, a 

navíc budou dodány šatní skříňky pro tělesně postižené. 

• Na základě zaměření skutečného stavu budovy bylo v rámci dílenské dokumentace 

schváleno zmenšení některých prvků hliníkových výplní otvorů. Zmenšení bylo nutné 

hlavně v návaznosti na zachování původních obvodových panelů. Na základě přepočtu 

plochy výplní dojde k ponížení jednotkové ceny hliníkových obvodových výplní. 

• Na základě vzorkování došlo k upřesnění dodávky interiérových dveří. Dojde k výměně 

dřevěných interiérových dveří za skleněné do místností sprch. Dále do místnosti trezoru 

budou dodány dveře s vyšší bezpečnostní třídou, a navíc budou instalovány dveře do 

prostoru pod schodiště. Dojde k odpočtu dveří dle PD 

• V průběhu vzorkování byly upřesněny požadavky na vzhled a vybavení kuchyňských linek. 

Bude upuštěno od instalace digestoře, dále budou nahrazeny čtyřplotýnkové sklokeramické 

desky za dvou plotýnkovou indukci, dojde k zúžení kuchyňských linek. 

• Z důvodu zkvalitnění přístupu do objektu a dle skutečného stavu zpevněných ploch okolo 

objektu dojde k vypuštění položek dle projektové dokumentace, a to podsyp štěrkodrtí a 

cementobetonový kryt. Namísto toho budou doplněny asfaltové plochy, bude proveden nový 

odvodňovací žlab a budou upraveny vjezdy do garáží ocelovým úhelníkem. 

• Na základě skutečného zaměření došlo k vyčíslení skutečně realizovaných obkladů v objektu 

a dle dohody bude upuštěno od realizace elektrických topných tyčí k žebříkovému topení ve 

sprchách. 

• Na základě konzultace s budoucím uživatelem objektu bude z hlediska praktičnosti upuštěno 

od původního návrhu dodávky a montáže sprchových koutů s vaničkami. 

• Z důvodu aplikace koncepce IT dojde ke změnám v systémech slaboproudů na objektu. 

Změna se bude týkat především změny z navrženého analogového systému na digitální 

systém. V koordinaci s investorem a budoucím uživatelem objektu byly vyvzorkovány, 

vyspecifikovány a následně odsouhlaseny jednotlivé prvky. Konkrétně dojde k odečtu ve 

strukturované kabeláži o zásuvky, switche a analogové telefony včetně ústředny. Dále dojde 

k odečtu domácího telefonu a v kamerovém systému 1 ks LCD monitoru. 

• Na základě skutečného stavu podlahových konstrukcí 1.NP, které byly v dobrém stavu a z 

důvodu minimalizace zásahu do stávající funkční hydroizolace bude upuštěno od 

celoplošného vybourání všech vrstev podlah. Původně navržená nášlapná vrstva v PD bude 

nahrazena akrylátovou stěrkou s epoxidovým nátěrem z důvodu srovnání nerovností 

jednotlivých místností a z důvodu nemožnosti použití samonivelační stěrky. 

• V místnosti vrátnice a jednací místnosti bude z prostorových důvodů a z důvodu zajištění 

požární odolnosti ocelových výměn pro výtahovou šachtu upuštěno od realizace minerálních 

podhledů. 

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „méněpráce“). 

 

Změna č. 3 

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy 

z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto: 

Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 

objednatele zn. ZPŘ/31/OÚR/23– „Rekonstrukce objektu na ul. Kubelíkova – nové vyhlášení“ 

a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 21.10.2023, usn. č. 1217/21RM/2023 

o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 2 006 159,08 Kč bez DPH 

(2 427 452,49 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o -5 029 051,69 Kč bez DPH  

(- 6 085 152,54 Kč včetně DPH) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 

18.03.2024, usn. č. 1722/32RM/24 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 
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3 224 447,72 Kč bez DPH (3 901 581,74 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o -3 454 969,96 

Kč bez DPH (- 4 180 513,65 Kč včetně DPH) činí: 

 

 

 Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 

Původní cena dle SoD  

zn. 369/OÚR/23 
39 773 571,86 Kč 8 352 450,00 Kč 48 126 022,00 Kč 

Dodatečné stavební 

práce dle Dodatku č.1   
2 006 159,08 Kč 421 293,41 Kč 2 427 452,49 Kč 

Méněpráce dle Dodatku 

č. 1 
- 5 029 051,69 Kč - 1 056 100,85 Kč - 6 085 152,54 Kč 

Celková cena za 

provedené dílo dle 

Dodatku č. 1 

36 750 679,25 Kč 7 717 642,64 Kč 44 468 321,89 Kč 

Dodatečné stavební 

práce dle Dodatku č.2   
3 224 447,72 Kč 677 134,02 Kč 3 901 581,74 Kč 

Méněpráce dle Dodatku 

č. 2 
- 3 454 969,96 Kč - 725 543,69 Kč - 4 180 513,65 Kč 

Celková cena za 

provedené dílo dle 

Dodatku č. 2 

36 520 157,01 Kč 7 669 232,97 Kč 44 189 389,98 Kč 

 

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací          

díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2. 

 

 

IV. 

Závěrečné ujednání 

 

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 18.03.2024, č. usnesení 

1722/32RM/2024. 

 

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně Přílohy č. 1, je nedílnou 

součástí původní smlouvy. 

 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu 

města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 

nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

4. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel 

zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření 

tohoto Dodatku č. 2. 

 Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

Dodatku č. 2 v registru smluv. 

 

 

https://smlouvy.gov.cz/
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5. Dodatek č. 2 je vypracován v elektronické nebo listinné podobě. Dodatek č.2 vypracovaný 

v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran. Dodatek č.2 v listinné podobě je vypracována ve třech vyhotoveních 

s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno 

vyhotovení. 

 

6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje 

jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.  
 

 

Příloha č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce   

 

Havířov dne 27.3.2024 v Ostravě dne 28.3.2024 

 

za objednatele:       za zhotovitele: 

 

 e. p.                    e. p. 

………………………..…..........    …………………….…….……..... 

     Ing. Bohuslav Niemiec     Ing. Roman Moldrzyk 

       náměstek primátora     jednatel společnosti 

 pro investice a chytré město  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  

Havířov dne 5.4.2024 

 
 


