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Dodatek č. 1 

REALIZAČNÍ SMLOUVY 
číslo smlouvy DPO: DOD20232669 

uzavřené na základě Rámcové smlouvy (číslo smlouvy DPO: DOD20202395), která byla uzavřena dne 

7.4.2021 v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem 

NR-23-21-PŘ-Ku (dále jen „Rámcová smlouva) na zpracování kompletní dotační dokumentace 

pro realizaci žádosti DPO o finanční pomoc udělením dotací z prostředků dotačních fondů 

a administraci a dotační management v realizační fázi konkrétního projektu, kterému byla udělena 

dotace a výsledku dílčího poptávkového řízení veřejné zakázky NIN-23-23-PŘ-Mi „Vypracování 

kompletní dotační dokumentace - OPD 3 - Vodíková mobilita I._II.“ mezi těmito smluvními 

stranami: 

ProFaktum, s.r.o. 

se sídlem:     Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín 

IČ:                     28568087 

DIČ:                  CZ28568087 

Zapsaná v OR:   vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32428 

zastoupená:    Ing. Radkem Eliášem, jednatelem 

bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s., Český Těšín 

číslo účtu:    225394522/0300 

(dále jen „zhotovitel“) 

a 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:   Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČ:     61974757, 

DIČ:     CZ61974757, 

Zapsaná v OR:   vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104 

zastoupená:     

bankovní spojení:   UniCredit Bank CZ, pobočka Ostrava, 

číslo účtu:    2105677586/2700 

(dále jen „DPO" nebo „objednatel“) 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2023 realizační smlouvu, vedenou u objednatele pod číslem 

DOD20232669. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k realizační smlouvě, jehož předmětem 

bude změna článku III. Platební podmínky a zároveň ukončení platnosti uvedené smlouvy. 

Potřeba uzavření dodatku vyvstala z důvodu rozhodnutí vedení společnosti DPO o nerealizaci daného projektu. 

Článek II 

Předmět dodatku 

1. DPO a zhotovitel se dohodli na ukončení platnosti realizační smlouvy DOD20232669. 
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2. Smluvní strany konstatují, že zpracovatel s realizací plnění nezapočal, proto se strany dohodly, že 

zpracovatel nemá nárok ani na část odměny. 

3. Smluvní strany tímto považují všechny nároky a závazky v souvislosti se smlouvou za vypořádané. 

III 

Závěrečná ustanovení 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 vznikl dohodou obou smluvních stran. 

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Práva 

a povinnosti smluvních stran touto realizační smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou 

a platnými právními předpisy. 

3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto 

oběma smluvním stranám. 

4. Podpisem tohoto Dodatku č. 1 dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen 

za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu 

veřejné správy v Registru smluv. 

V Ostravě         V Českém Těšíně 

Za DPO       Za zhotovitele 

……………………………………….    …………………………………… 

 Ing. Radek Eliáš 

 jednatel 


