
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
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MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
OBOR ROZVOJE A STRATEGIE

Popis Změny:
Požadavek na vyšší funkční využití monitorů.

Název akce:

Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubice - 
dodávka AV vybavení ČÁST 3: PC technika
CPD II - Sféra (Centrální polytechnické dílny, II. etapa) 
CZ.06.04.01/00/23_094/0003126

' Změnový list Č. 1 - technický SOD č. OVZ-VZZR-2022-010-3

Popis příčiny Změny:
Z důvodu požadavku na vyšší funkční využití monitorů v podobě spojeného obrazu všech obrazovek 
došlo k záměně PC přehrávače za kartový přehrávač, který podporuje zobrazení/synchronizaci obrazu 
u všech monitorů/obrazovek najednou. Jedná se o jiný typ zobrazení, tj. podpora 4K obrazu. Jedná se 
pouze o technickou změnu zobrazení ve vyšší kvalitě.

Tyto změny nemají vliv na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Jedná se o technický změnový list, který nemá vliv na cenu díla.

Projektový manažer ORS MmP: Vít Vojta

Dne: 1.08.2023 Podpis:
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Stanovisko projektanta: Design4Avi s.r.o. (Jiří Jelínek)

S provedením navržené změny souhlasím.

Stanovisko dodavatele: AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. 
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: 0,- Kč včetně DPH 21 %: 0,- Kč

Cena méněprací: Cena víceprací:

bez DPH: 0,00 Kč 
včetně DPH: 0,00 Kč

bez DPH: 0,00 Kč 
včetně DPH: 0,00 Kč

Původní celková cena díla dle SOD: Celková cena díla dle SOD:

bez DPH: 8 445 000,00 Kč 
včetně DPH: 10 218 450,00 Kč

bez DPH: 8 445 000,00 Kč
včetně DPH: 10 218 450,00 Kč

Způsob finančního krytí změny: nemá vliv na cenu dodávky

Financování z kapitoly 1411 /ORS - CPD a Gampa — vybavení II. - vlastní zdroje

Podpis ekonoma ORS MmP: Datum: 1.08.2023

Vyjádření vedoucího ORS MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího ORS MmP Podpis zmocněnce dodavatele

Souhlasím s provedením navrhovaných 
technických změn dle tohotp-ZEr /C

Podpis:

Datum: 1.08.2023

Podpis:

Datum: 1.08.2023
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