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Smlouva o dílo – stavební práce  

"III/1853 a III/18312 Osvračín - průtah" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500008735 

číslo smlouvy zhotovitele: 24022-01 

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu 

zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000868 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka:  qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále 

jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

Silnice Klatovy a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

zastoupen/á:   Ing. Janem  Švecem technicko-obchodním ředitelem  

(oprávněným na základě plné moci) 

IČO: 45357307   DIČ: CZ45357307  

e-mail:      

telefon:     

datová schránka:  tqasgee 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: viz výše 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „III/1853 a III/18312 Osvračín - průtah“ dle podkladů pro provedení díla dle 

čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Jedná se o rekonstrukci silnic III/1853 a III/18312 v intravilánu 

obce Osvračín. Celková délka je cca 1,92 km. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce 

předmětných úseků silnic a budou zřízeny chodníky a vjezdové brány. Součástí je i napojení 

navazujících místních komunikací a vjezdů, odvodnění komunikace a chodníků, částečná 

rekonstrukce mostu a doplnění veřejného osvětlení. Práce budou probíhat za úplné uzavírky 

po jednotlivých etapách. Jako první v roce 2024 bude realizována etapa č. III. - silnice 

III/18312. Veškerý odfrézovaný materiál bude uložen do skladu SÚSPK - Valdorf u 

Horšovského Týna dle zkoušek PAU je zařazen jako ZAS T1. 

I. etapa 

SO 101 Komunikace 100% 

SO 201 Rekonstrukce mostu 100% 

SO 301 Odvodnění 50% 

VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 50 %  

II. etapa 

SO 101  Komunikace 100% 

SO 301  Odvodnění 50% 

VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 50 % 

III. etapa 

SO 101 Komunikace 100% 

SO 301 Odvodnění 50% 

VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 50 % 

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Alešem Novotným, se sídlem: Volduchy 128, 

338 22 Volduchy, IČO: 04511344, zpracovanou 10/2020 (dále jen „PDPS“, „projektová 

dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích 

podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným stavebním povolením č.j.: MUHT 11121/2020  ze dne 16.9.2020 vydaným MěÚ 

Horšovský Týn, odborem výstavby a územního plánování, které bylo prodlouženo rozhodnutím 

č.j. MUHT 24311/2022 ze dne 21.10.2022. 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 
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provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 
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2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:     27 889 924,48 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 
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prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 

("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 

Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00. Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,52 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do nejpozději do 30. 9. 2026. 
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Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do 31. 8. 2026 a následně 

poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelem. 

Předpokládaná doba realizace je cca od 1. 4. 2024 do 31. 8. 2026. V roce 2024 bude realizována 

etapa č. III. V roce 2025 a 2026 pak etapa č. II. a I. Na každou etapu se předpokládá doba realizace 

cca 5 měsíců ode dne předání staveniště. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 
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však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí     
číslo autorizace ČKAIT    

 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
 

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 
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objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední 

školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí a to od 

sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O 

exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, 

počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s 

podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o 

doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 2 školy splňující požadovaná 

kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, 

včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam 

zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel 

je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas a to tedy 

zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou 

se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody). 

6.17. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  
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7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do 31. 8. 2026) bude mít současně 

sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik v rozsahu pro veškerá 

obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci 

budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických celcích, 

na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s limitem pojistného plnění min. 

ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební 

deník v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický 

stavební deník“). Zhotovitelem bude ode dne převzetí staveniště zajištěn objednateli a všem 

oprávněným osobám přístup do aplikace, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné 

osoby budou mít zhotovitelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje a to bez 

předchozí výzvy ze strany objednatele. Objednatel, jeho oprávnění zástupci a TDS jsou oprávněni 

do elektronického stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto 

umožnit formou uvedenou v předchozí větě. 

8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 

8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  

8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 
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stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  

8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  

8.11. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy 

právě v rámci kontrolního dne.  

8.12. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména stavebního zákona.  

8.13. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 

z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 
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9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 
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vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 

k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 
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b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
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11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 
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12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.    

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v 

případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho 

aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 
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odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 
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smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 
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XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

  

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

- plná moc Ing. Jan Švec 

 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel 

generální ředitel      (oprávněn na základě plné moci) 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:_____  

 

 

 

 



Stavba:

Investor 1:

Investor 2:

Uchazeč:

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Komunikace 7 131 233,68 1 497 559,07 8 628 792,75

Chodníky 1 820 181,62 382 238,14 2 202 419,76

Rekonstrukce mostu 3 416 156,87 717 392,94 4 133 549,81

Odvodnění 1 115 927,66 234 344,81 1 350 272,47

Veřejného osvětlení 311 660,11 65 448,62 377 108,73

Vedlejší rozpočtové náklady 602 186,00 126 459,06 728 645,06

14 397 345,94 3 023 442,65 17 420 788,59

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Komunikace 7 131 233,68 1 497 559,07 8 628 792,75

Rekonstrukce mostu 3 416 156,87 717 392,94 4 133 549,81

Odvodnění [podíl 50  %] 557 963,83 117 172,40 675 136,23

Vedlejší rozpočtové náklady [podíl 50  %] 301 093,00 63 229,53 364 322,53

11 406 447,38 2 395 353,95 13 801 801,33

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Chodníky 1 820 181,62 382 238,14 2 202 419,76

Odvodnění [podíl 50  %] 557 963,83 117 172,40 675 136,23

Veřejného osvětlení 311 660,11 65 448,62 377 108,73

Vedlejší rozpočtové náklady [podíl 50  %] 301 093,00 63 229,53 364 322,53

2 990 898,56 628 088,70 3 618 987,26

Investor 1:
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
11 406 447,38 2 395 353,95 13 801 801,33

Investor 2: OBEC OSVRAČÍN 2 990 898,56 628 088,70 3 618 987,26

14 397 345,94 3 023 442,65 17 420 788,59

REKAPITULACE NÁKLADŮ DLE INVESTORŮ - I. ETAPA

INVESTOR Č. 1

OSVRAČÍN PRŮTAH III/1853 a III/18312 

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

OBEC OSVRAČÍN

REKAPITULACE NÁKLADŮ DLE PD - I. ETAPA

Předpokládané finanční podíly účastníků smlouvy na veřejné zakázce

SO

SO 101

CELKEM

VRN

SO 401 

SO 301 

SO 101

SO 201

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

SO

SO 101

SO 201

SO 301 

VRN

CELKEM

INVESTOR Č. 2 OBEC OSVRAČÍN

SO

SO 101

SO 301 

SO 401 

VRN

CELKEM

CELKEM DLE 

INVESTORŮ 

VČETNĚ VRN

CELKEM STAVBA



Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Komunikace 8 643 460,93 1 815 126,80 10 458 587,73

Chodníky 2 821 382,07 592 490,23 3 413 872,30

Odvodnění 1 074 488,36 225 642,56 1 300 130,92

Veřejného osvětlení 502 623,48 105 550,93 608 174,41

Vedlejší rozpočtové náklady 279 400,00 58 674,00 338 074,00

13 321 354,84 2 797 484,52 16 118 839,36

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Komunikace 8 643 460,93 1 815 126,80 10 458 587,73

Odvodnění [podíl 50  %] 537 244,18 112 821,28 650 065,46

Vedlejší rozpočtové náklady [podíl 50  %] 139 700,00 29 337,00 169 037,00

9 320 405,11 1 957 285,07 11 277 690,18

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Chodníky 2 821 382,07 592 490,23 3 413 872,30

Odvodnění [podíl 50  %] 537 244,18 112 821,28 650 065,46

Veřejného osvětlení 502 623,48 105 550,93 608 174,41

Vedlejší rozpočtové náklady [podíl 50  %] 139 700,00 29 337,00 169 037,00

4 000 949,73 840 199,44 4 841 149,17

Investor 1:
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
9 320 405,11 1 957 285,07 11 277 690,18

Investor 2: OBEC OSVRAČÍN 4 000 949,73 840 199,44 4 841 149,17

13 321 354,84 2 797 484,52 16 118 839,36CELKEM STAVBA

REKAPITULACE NÁKLADŮ DLE INVESTORŮ - II. ETAPA

INVESTOR Č. 1 SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

SO 301 

SO 401 

VRN

CELKEM

CELKEM DLE 

INVESTORŮ 

VČETNĚ VRN

CELKEM

INVESTOR Č. 2 OBEC OSVRAČÍN

SO

SO 101

SO

REKAPITULACE NÁKLADŮ DLE PD - II. ETAPA

SO

SO 101

SO 101

SO 301 

SO 401 

VRN

CELKEM

SO 101

SO 301 

VRN



Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Komunikace 6 223 930,68 1 307 025,44 7 530 956,12

Chodníky 1 490 646,82 313 035,83 1 803 682,65

Odvodnění 1 598 882,62 335 765,35 1 934 647,97

Veřejného osvětlení 389 139,34 81 719,26 470 858,60

Vedlejší rozpočtové náklady 279 400,00 58 674,00 338 074,00

9 981 999,46 2 096 219,89 12 078 219,35

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Komunikace 6 223 930,68 1 307 025,44 7 530 956,12

Odvodnění [podíl 50  %] 799 441,31 167 882,68 967 323,99

Vedlejší rozpočtové náklady [podíl 50  %] 139 700,00 29 337,00 169 037,00

7 163 071,99 1 504 245,12 8 667 317,11

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Chodníky 1 490 646,82 313 035,83 1 803 682,65

Odvodnění [podíl 50  %] 799 441,31 167 882,68 967 323,99

Veřejného osvětlení 389 139,34 81 719,26 470 858,60

Vedlejší rozpočtové náklady [podíl 50  %] 139 700,00 29 337,00 169 037,00

2 818 927,47 591 974,77 3 410 902,24

Investor 1:
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
7 163 071,99 1 504 245,12 8 667 317,11

Investor 2: OBEC OSVRAČÍN 2 818 927,47 591 974,77 3 410 902,24

9 981 999,46 2 096 219,89 12 078 219,35

CELKEM DLE 

INVESTORŮ 

VČETNĚ VRN

CELKEM STAVBA

SO 101

SO 301 

SO 401 

VRN

CELKEM

VRN

CELKEM

INVESTOR Č. 2 OBEC OSVRAČÍN

SO

INVESTOR Č. 1 SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

SO

SO 101

SO 301 

REKAPITULACE NÁKLADŮ DLE INVESTORŮ - III. ETAPA

REKAPITULACE NÁKLADŮ DLE PD - III. ETAPA

SO

SO 101

SO 101

SO 301 

SO 401 

VRN

CELKEM



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Osvračín Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04511344

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Osvračín Průtah

Vyplň údaj

37 700 700,24

Základ daněSazba daně Výše daně

7 917 147,0537 700 700,2421,00%

0,0015,00% 0,00

CZK 45 617 847,29
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo: Osvračín Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]PopisKód

I.etapa 14 397 345,94Průtah Osvračín

Vedlejší  a ostatní  náklady 728 645,06602 186,00001

Osvračín Průtah

3. 7. 2023

SO 101

Chodníky 1 820 181,62 2 202 419,76SO 102

45 617 847,2937 700 700,24

17 420 788,59

III.etapa

II.etapa

001

SO 201

001

SO 101

SO 401

SO 301

SO 301

Odvodnění

Rekonstrukce mostu

279 400,00

13 321 354,84

311 660,11

1 115 927,66

3 416 156,87

12 078 219,35

3 413 872,30

338 074,00

Komunikace 7 131 233,68 8 628 792,75

SO 301

SO 401

SO 401

SO 102

SO 101

SO 102

Průtah Osvračín

Průtah Osvračín

Vedlejší  a ostatní  náklady

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Odvodnění

Vedlejší  a ostatní  náklady

Odvodnění

Komunikace

Chodníky

Komunikace

Chodníky 1 490 646,82

1 598 882,62

389 139,34

6 223 930,68

1 074 488,36

9 981 999,46

502 623,48

2 821 382,07

8 643 460,93

279 400,00

1 934 647,97

4 133 549,81

470 858,60

1 350 272,47

1 803 682,65

608 174,41

7 530 956,12

16 118 839,36

10 458 587,73

377 108,73

1 300 130,92

338 074,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Osvračín Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 602 186,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 602 186,00
1 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV "VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ"   1 1,000

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 31 000,00 31 000,00

VV "vytýčení stavby dlle projektu v souřadnicích JSTK"   1 1,000

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 20 800,00 20 800,00

VV
"zahrnuje veškeré náklady spojené s pracemi požadovanými 

objednatelem

VV " GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ"   1,000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 23 386,00 23 386,00

VV
"zahrnuje veškeré náklady spojené objednatelem 

požadovanýmI doklady"  1
1,000

6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV
"Veškeré práce související se zřízením, provozem, údržbou a 

odstraněním zařízení staveniště

VV " kompletní " 1 1,000

7 K 034403000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 127 000,00 127 000,00

8 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

VV " zkoušky dle TKP a TP" 1 1,000

9 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 250 000,00 250 000,00

VV SO 201

VV 1 1,000

10 K 044002000 1. hlavní mostní prohlídka kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

VV SO 201 1. hlavní mostní prohlídka

VV 1 1,000

11 K 013294000 Mostní list kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

VV SO 201 Mostní list

VV 1 1,000

12 K 090001000 Ostatní náklady - Přesun pomníku kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV Přesun pomníku

VV 1 1,000

001 - Vedlejší  a ostatní  náklady

Osvračín Průtah

I.etapa - Průtah Osvračín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Osvračín Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 131 233,68

D HSV Práce a dodávky HSV 7 131 233,68

D 1 Zemní práce 713 615,82

1 K 112151113
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 

kmene do 400 mm
kus 1,000 418,00 418,00

2 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 1,000 678,00 678,00

3 K 112111111 Spálení větví všech druhů stromů kus 1,000 649,00 649,00

4 K 112211112 Spálení pařezu D do 0,5 m kus 1,000 511,00 511,00

5 K 113154335
Frézování živičného krytu do tl 200 mm pruh š 2 m pl 

do 10000 m2 bez překážek v trase
m2 4 395,290 31,00 136 253,99

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltový betonový

VV 4202,9+152,39 4 355,290

VV Chodníkový přejezd na místní komunikaci

VV (2*8)*2,5 40,000

VV Součet 4 395,290

6 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 

drceného
m3 1 524,352 47,00 71 644,54

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltové plochy

VV (4202,9+152,39)*0,35 1 524,352

7 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 14,327 73,00 1 045,87

VV Rozměry dle ploch v AC - sejmutí ornice - 150mm

VV Krajnice

VV 95,51*0,15 14,327

8 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 1 016,058 37,00 37 594,15

VV SANACE 

VV 2x DK tl. 200mm

VV Předpoklad rozsahu 50%

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltové plochy

VV 0,2*2*(4202,9+152,39)*50/100 871,058

VV Pod obruby

VV 0,2*2*(1450*0,5)*50/100 145,000

VV Součet 1 016,058

9 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 173,982 138,00 24 009,52

VV Drenáž

VV 1449,85*0,4*0,3 173,982

10 K 133212812

Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 

ručně

m3 6,500 842,00 5 473,00

VV Chránička sdělovacího kabelu

VV 10*0,65*1 6,500

11 K 162702111
Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením 

přes 5000 do 6000 m
m3 1 338,246 8,00 10 705,97

VV 109+173,982+166,944-128,388+6,5-5,85 322,188

VV SANACE

VV 1016,058 1 016,058

VV Součet 1 338,246

12 K 162702119
Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m 

ZKD 1000 m
m3 12 044,214 1,00 12 044,21

VV 322,188*9 2 899,692

VV SANACE

VV 1016,058*9 9 144,522

VV Součet 12 044,214

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 338,246 17,00 22 750,18

14 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 2 408,843 56,00 134 895,21

SO 101 - Komunikace

Osvračín Průtah

I.etapa - Průtah Osvračín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 322,188*1,8 579,938

VV SANACE

VV 1016,058*1,8 1 828,904

VV Součet 2 408,843

15 K 171101104
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 102 % PS
m3 151,939 73,00 11 091,55

VV Rozšíření zemního tělesa

VV plocha násypu vynásobená délkou úseku

VV 2,66*57,12 151,939

16 K 153311211
Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn 

vrstvou z geomříže tuhé sklonu do 1:2
m2 1 439,424 66,00 95 001,98

VV 57,12*(6*4)*1,05 1 439,424

17 M 69321013 geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 30kN/m m2 1 583,368 29,00 45 917,67

18 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 334,266 260,00 86 909,16

19 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 0,650 683,00 443,95

VV Sdělovací kabel

VV 10*0,65*0,1 0,650

20 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 1,300 260,00 338,00

VV 0,65*2 1,300

21 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 5 080,290 3,00 15 240,87

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltové plochy

VV 4202,9+152,39 4 355,290

VV Pod obruby

VV 1450*0,5 725,000

VV Součet 5 080,290

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 55 995,31

22 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 2 316,250 16,00 37 060,00

VV Rozměry dle ploch v AC - nově zatravněné plochy

VV 2316,25 2 316,250

23 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 

v rovině a ve svahu do 1:5
m2 2 316,250 5,00 11 581,25

24 M 005721000 osivo jetelotráva intenzivní víceletá 25 kg bal kg 57,906 127,00 7 354,06

VV
Rozměry dle ploch v AC - nově zatravněné plochy, dávka 

výsevku 25g/m2

VV 2316,25*0,025 57,906

D 4 Vodorovné konstrukce 432 144,03

25 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 162,601 647,00 105 202,85

VV 1449,85*(0,3*0,4-3,14*0,05*0,05) 162,601

26 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových perforovaných 

DN do 100 mm včetně lože otevřený výkop
m 1 449,850 188,00 272 571,80

VV Drenáž

VV 1449,85 1 449,850

27 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 2 174,775 25,00 54 369,38

VV 1449,85*1,5 2 174,775

D 5 Komunikace pozemní 4 263 227,80

28 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 

tl 200 mm
m2 5 080,290 4,80 24 385,39

VV SANACE 

VV 2x DK tl. 200mm

VV Předpoklad rozsahu 50%

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltové plochy

VV 2*(4202,9+152,39)*50/100 4 355,290

VV Pod obruby

VV 2*(1450*0,5)*50/100 725,000

VV Součet 5 080,290

29 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 38,000 35,00 1 330,00

VV Ostrůvek

VV 38 38,000

30 K 569731111.1 Zpevnění krajnic SC8/10 tl 100 mm m2 95,510 106,00 10 124,06

VV Rozměry dle ploch v AC

VV 95,51 95,510

31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 5 080,290 123,00 624 875,67

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltové plochy

VV 4202,9+152,39 4 355,290

VV Pod obruby

VV 1450*0,5 725,000

VV Součet 5 080,290

32 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 4 393,290 110,00 483 261,90

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltové plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4202,9+152,39 4 355,290

VV Ostrůvek

VV 38 38,000

VV Součet 4 393,290

33 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 4 355,290 179,00 779 596,91

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltový betonový

VV 4202,9+152,39 4 355,290

34 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 8 710,580 11,00 95 816,38

VV 2*4355,29 8 710,580

35 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 4 355,290 212,00 923 321,48

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltový beton

VV 4202,9+152,39 4 355,290

36 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 4 355,290 301,00 1 310 942,29

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltový beton

VV 4202,9+152,39 4 355,290

37 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 50 m2
m2 38,760 247,00 9 573,72

VV Ostrůvek

VV 38*1,02 38,760

D 9 Ostatní konstrukce a práce 1 063 950,69

38 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 10,000 4 998,00 49 980,00

39 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 10,000 2 958,00 29 580,00

40 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 27,000 161,00 4 347,00

VV Nové

VV 22 22,000

VV Přesunuté

VV 5 5,000

VV Součet 27,000

41 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 27,000 644,00 17 388,00

VV Nové

VV 22 22,000

VV Přesunuté

VV 5 5,000

VV Součet 27,000

42 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 5,000 307,00 1 535,00

VV Stávající (přesun)

VV 4 4,000

VV Stávající (odstranění)

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

43 M 40444230
značka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm 

(P8+E1+E2b)
kus 5,000 597,00 2 985,00

44 M 40444042
značka dopravní svislá FeZn NK 400x1200mm (A31a, 

A31b, A31c) (Z4b)
kus 2,000 597,00 1 194,00

45 M 40445478
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn 

prolis D 700mm (C4a)
kus 2,000 597,00 1 194,00

VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

46 M 40444010
značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 

900mm (A6a+A6b)
kus 4,000 769,00 3 076,00

47 M 40444110
značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 700mm 

(B2+P7)
kus 3,000 942,00 2 826,00

48 M 404452410 patka hliníková HP 70 kus 26,000 398,00 10 348,00

VV Nové

VV 22 22,000

VV Přesunuté (nový sloupek + patka)

VV 4 4,000

VV Součet 26,000

49 M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 26,000 425,00 11 050,00

VV Nové

VV 22 22,000

VV Přesunuté (nový sloupek + patka)

VV 4 4,000

VV Součet 26,000

50 M 40444274
značka dopravní svislá FeZn NK 1000x500mm (IP26a, 

IP26b)
kus 6,000 1 585,00 9 510,00

51 M 404452570 upínací svorka na sloupek US 70 kus 44,000 41,00 1 804,00

VV Nové

VV 22*2 44,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílá barva
m 842,050 15,00 12 630,75

VV 1684,1/2 842,050

53 K 915121112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm retroreflexní bílá barva
m 1 684,100 25,00 42 102,50

54 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílá barva (šrafování)
m2 108,940 193,00 21 025,42

55 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 854,210 348,00 297 265,08

VV (326+997,01+37+37+53,2)-596 854,210

56 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 583,030 126,00 73 461,78

VV 1050,23-53,2-414 583,030

57 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 28,000 334,00 9 352,00

VV (37+37)-46 28,000

58 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 190,000 121,00 22 990,00

VV 326-136 190,000

59 M 59217029.1 obruba sklopená 305/195/600 kus 89,000 475,00 42 275,00

VV (53,22/0,6) 88,700

VV Zaokrouhleno

VV 89 89,000

60 K 916111113
Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 1 449,850 217,00 314 617,45

VV 325,62+1050,23+74 1 449,850

61 M 59245020.1 přídlažba tvarovka 250/100/125 - přírodní m2 181,231 410,00 74 304,71

VV 1449,85*0,125 181,231

62 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 36,500 88,00 3 212,00

VV (6*5,5)+3,5 36,500

63 K 919121211
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 15 mm bez těsnicího profilu
m 36,500 78,00 2 847,00

VV (6*5,5)+3,5 36,500

64 K 220182031 Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky m 10,000 45,00 450,00

VV Sdělovací kabel 

VV 10 10,000

65 M 345713510
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09050
m 20,000 30,00 600,00

VV Sdělovací kabel

VV 10 10,000

VV Rezerva 

VV 10 10,000

VV Součet 20,000

D 997 Přesun sutě 594 151,13

66 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 4 724,904 61,00 288 219,14

VV Asfalt (Odvoz do areálu SÚS PK - Valdorf u H. Týna)

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltový betonový

VV (4202,9+152,39)*0,12*2,6 1 358,850

VV Chodníkový přejezd na místní komunikaci

VV (2*8)*2,5*0,12*2,6 12,480

VV Kamenivo

VV
Rozměry dle ploch v AC - Asfaltové plochy + přejezdy se 

zámkovou dlažbou

VV (4202,9+152,39)*0,35*2,2 3 353,573

VV Součet 4 724,904

67 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 42 524,136 6,80 289 164,12

VV 4724,904*9 42 524,136

68 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 3 353,573 5,00 16 767,87

VV Kamenivo

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltové plochy

VV (4202,9+152,39)*0,35*2,2 3 353,573

VV Součet 3 353,573

D 998 Přesun hmot 8 148,90

69 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1 018,613 8,00 8 148,90
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Osvračín Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:

 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 820 181,62

D HSV Práce a dodávky HSV 1 820 181,62

D 1 Zemní práce 106 920,33

1 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 

drceného
m3 169,995 47,00 7 989,77

VV Chodníkový přejezd na místní komunikaci

VV (2*8)*0,35*2,5 14,000

VV Chodníkový přejezd - vjezdy

VV (9*4+29*6+8)*0,25*2,0 109,000

VV Rozměry dle ploch v AC - přejezdy se zámkovou dlažbou

VV 134,27*0,35 46,995

VV Součet 169,995

2 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 364,755 73,00 26 627,12

VV Rozměry dle ploch v AC - tl. sejmutí ornice - 150mm

VV Chodník

VV (1449,85-9*4-29*6-8-2*8)*2,0*0,15 364,755

3 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 109,000 110,00 11 990,00

VV Chodníkový přejezd - vjezdy

VV (9*4+29*6+8)*0,25*2,0 109,000

4 K 162702111
Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením 

přes 5000 do 6000 m
m3 109,000 103,00 11 227,00

VV 109 109,000

5 K 162702119
Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m 

ZKD 1000 m
m3 981,000 12,00 11 772,00

VV 109*9 981,000

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 109,000 17,00 1 853,00

7 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 196,200 153,00 30 018,60

VV 109*1,8 196,200

8 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 814,280 3,00 5 442,84

VV Chodník

VV 865,3+7,08 872,380

VV Chodníkový přejezd - vjezdy

VV 82,48+486,75+134,27 703,500

VV Pod novým obrubníkem

VV 596*0,4 238,400

VV Součet 1 814,280

D 5 Komunikace pozemní 1 154 320,36

9 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 1 575,880 35,00 55 155,80

VV Rozměry dle ploch v AC - plochy se zámkovou dlažbou

VV 486,75+134,27+865,3+89,56 1 575,880

10 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 441,610 110,00 158 577,10

VV Rozměry dle ploch v AC - Chodníky

VV 486,75+865,3+89,56 1 441,610

11 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 134,270 123,00 16 515,21

VV Rozměry dle ploch v AC - přejezdy se zámkovou dlažbou

VV 134,27 134,270

12 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 703,500 157,00 110 449,50

VV Rozměry dle ploch v AC

VV 486,75+134,27+82,48 703,500

13 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 7,080 312,00 2 208,96

VV Rozměry dle ploch v AC - varovný signální pás 6cm

VV 7,08 7,080

SO 102 - Chodníky

Osvračín Průtah

I.etapa - Průtah Osvračín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl od 100 do 300 m2
m2 865,300 211,00 182 578,30

VV
Rozměry dle ploch v AC - chodníky a ostatní nepojízdné 

plochy

VV 865,3 865,300

15 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 100 m2
m2 82,480 228,00 18 805,44

VV
Rozměry dle ploch v AC - vyrovný signální pás 8cm (u 

přejezdů)

VV 82,48 82,480

16 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 300 m2
m2 621,020 236,00 146 560,72

VV Rozměry dle ploch v AC - chodníkový přejezd

VV 134,27+486,75 621,020

17 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 882,606 221,00 195 055,93

VV
Rozměry dle ploch v AC - chodníky a ostatní nepojízdné 

plochy

VV 865,3*1,02 882,606

18 M LSV.100281 dlažba PROMENÁDA SLEPECKÁ, 6 cm, červená m2 7,434 471,00 3 501,41

19 M 59245005 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná m2 633,440 370,00 234 372,80

VV Rozměry dle ploch v AC - sjezdy + chodníkový přejezd

VV (134,27+486,75)*1,02 633,440

20 M LSV.100286 dlažba PROMENÁDA, 8 cm, černá m2 84,130 363,00 30 539,19

D 9 Ostatní konstrukce a práce 522 688,07

21 K 339921131
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku do 0,5 m
m 9,000 605,00 5 445,00

22 M 59228418
palisáda betonová tyčová hranatá barevná 

110x110x400mm
kus 83,455 56,00 4 673,48

VV 9/0,11*1,02 83,455

23 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 596,000 348,00 207 408,00

VV 596 596,000

24 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 414,000 126,00 52 164,00

VV 596-46-136 414,000

25 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 46,000 333,00 15 318,00

VV 23*2 46,000

26 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 136,000 121,00 16 456,00

VV 3*4+19*6+10*1 136,000

27 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 596,290 293,00 174 712,97

28 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 1 192,580 39,00 46 510,62

VV 596,29*2 1 192,580

D 997 Přesun sutě 31 075,35

29 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 357,188 73,00 26 074,72

VV Chodníkový přejezd na místní komunikaci

VV (2*8)*0,35*2,5 14,000

VV Chodníkový přejezd - vjezdy

VV (9*4+29*6+8)*0,25*2,0*2,2 239,800

VV Rozměry dle ploch v AC - přejezdy se zámkovou dlažbou

VV 134,27*0,35*2,2 103,388

VV Součet 357,188

30 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 3 214,692 1,00 3 214,69

VV 357,188*9 3 214,692

31 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 357,188 5,00 1 785,94

VV Kamenivo

VV 357,188 357,188

D 998 Přesun hmot 5 177,51

32 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 647,189 8,00 5 177,51
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Osvračín Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:

 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 416 156,87

D HSV Práce a dodávky HSV 3 353 408,05

D 1 Zemní práce 125 974,25

1 K 113106062
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných 

kostek s ložem ze živice ručně
m2 64,500 151,00 9 739,50

2 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pl do 500 m2 bez 

překážek v trase
m2 64,500 111,00 7 159,50

3 K 162702111
Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením 

přes 5000 do 6000 m
m3 36,580 66,30 2 425,25

VV 36,58 36,580

4 K 162702119
Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m 

ZKD 1000 m
m3 512,120 13,20 6 759,98

VV 36,58*14 "Přepočtené koeficientem množství 512,120

5 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 1000 l/min
hod 500,000 126,90 63 450,00

VV Předpoklad 500h

VV 500 500,000

6 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 1000 l/min
den 20,000 69,50 1 390,00

VV 20 20,000

7 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 36,580 219,00 8 011,02

VV "výkopy za opěrami

VV (3,1+3,1)*5,9 36,580

8 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m
m3 36,580 137,00 5 011,46

VV "výkopy za opěrami

VV (3,1+3,1)*5,9 36,580

9 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 36,580 54,20 1 982,64

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 65,844 300,00 19 753,20

VV 36,58*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 65,844

11 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 9,440 30,90 291,70

VV úprava dna výkopu

VV 2*0,8*5,9 9,440

D 2 Zakládání 62 163,75

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry 54 729,18

12 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 7,080 23,00 162,84

VV 2*0,6*5,9 7,080

13 M 28322024
fólie hydroizolační proti zemní vlhkosti nad úrovní 

terénu mPVC (typ A) tl 0,6mm
m2 7,788 103,00 802,16

VV (2*0,6*5,9)*1,1 7,788

14 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 4,248 147,00 624,46

VV Ochrana těsnící folie, tl. 2x 150mm

VV (4*0,6*5,9*0,15)*2 4,248

15 K 458501112
Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného 

hutněného po vrstvách
m3 36,580 1 240,00 45 359,20

VV Přechodový klín za opěrou

VV (3,1+3,1)*5,9 36,580

16 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 1,062 3 820,00 4 056,84

VV "obetonování drenáže DN 160

SO 201 - Rekonstrukce mostu

Osvračín Průtah

I.etapa - Průtah Osvračín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2*0,3*0,3*5,9 1,062

17 K 212792212
Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové 

potrubí DN 160
m 14,800 215,00 3 182,00

VV 2*5,9+2*1,5 14,800

18 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 14,800 36,60 541,68

VV 2*5,9+2*1,5 14,800

D 27 Základy 7 434,57

19 K 274311123
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 

prostého C 8/10
m3 0,531 4 500,00 2 389,50

VV Podkladní beton pro drenáž

VV 2*0,15*0,3*5,9 0,531

20 K 274321118
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 

konstrukcí ze ŽB C 30/37
m3 0,315 5 780,00 1 820,70

VV Podkladní beton pod římsami

VV (1+1,1)*0,15 0,315

21 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 2,430 1 260,00 3 061,80

VV Podbetonování drenáže

VV 2*0,15*5,9 1,770

VV Pdkladní beton pod římsami

VV (2,1+2,3)*0,15 0,660

VV Součet 2,430

22 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 2,430 66,90 162,57

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 399 016,83

23 K 977141128
Vrty pro kotvy do betonu průměru 28 mm hloubky 190 

mm s vyplněním epoxidovým tmelem
kus 47,000 211,00 9 917,00

24 K 317171125
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky 

kotvou spřaženou
kus 47,000 494,00 23 218,00

25 M 317spec-001
kotvení římsy; betonářská výztuž, povrch. úpr. 

máčením Pz. 80 um
ks 47,000 500,00 23 500,00

26 K 317321119 Mostní římsy ze ŽB C 35/45 m3 12,401 9 036,00 112 055,44

VV 0,25*15,5+0,5*15,4+(1,1+1,9+1,4+1,5)*0,14 12,401

27 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 34,967 2 320,00 81 123,44

VV
(0,22+0,75)*15,5+0,24*2+(0,24+0,79)*15,4+0,5*2+(3,8+5,5+4,

7+4,5)*0,14
34,967

VV Součet 34,967

28 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 34,967 191,00 6 678,70

VV
(0,22+0,75)*15,5+0,24*2+(0,24+0,79)*15,4+0,5*2+(3,8+5,5+4,

7+4,5)*0,14
34,967

29 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 1,860 62 445,00 116 147,70

VV "předpoklad vyztužení B500B 150 kg/m3

VV 0,15*12,401 1,860

30 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 1,680 5 760,00 9 676,80

VV (2,7+2,7+2,9+2,9)*0,15 1,680

31 K 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 

systémového bednění s výplní z překližek - zřízení
m2 1,350 1 290,00 1 741,50

VV 0,15*(2,3+2,3+2,2+2,2) 1,350

32 K 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 

systémového bednění s výplní z překližek - odstranění
m2 1,350 101,00 136,35

33 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 0,269 55 100,00 14 821,90

VV 0,16*1,68 0,269

D 4 Vodorovné konstrukce 423 653,92

34 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 1,525 33 660,00 51 331,50

VV výztuž spřažené desky z kari sítí

VV 0,17*8,97 1,525

35 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 8,970 6 310,00 56 600,70

VV "stropní deska

VV 0,65*13,8 8,970

36 K 411351021
Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez 

podpěrné kce
m2 196,294 651,00 127 787,39

VV 2*0,65+14*13,8+0,13*13,8 196,294

VV Součet 196,294

37 K 411351022
Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez 

podpěrné kce
m2 196,294 163,00 31 995,92

VV 2*0,65+14*13,8+0,13*13,8 196,294

VV Součet 196,294

38 K 411354317
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 

50 cm
m2 196,294 307,00 60 262,26

VV 2*0,65+14*13,8+0,13*13,8 196,294

39 K 411354318
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

do 50 cm
m2 196,294 97,10 19 060,15

VV 2*0,65+14*13,8+0,13*13,8 196,294
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 196,294

40 K 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 1,256 61 000,00 76 616,00

VV "předpoklad vyztužení B500B 140 kg/m3

VV 0,14*8,97 1,256

D 5 Komunikace pozemní 78 002,79

41 K 572151112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů litým asfaltem 

MA (LA) tl 45 mm
m2 51,750 1 171,50 60 625,13

VV Ochranná vrstva izolace

VV 3,75*13,8 51,750

42 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 51,750 12,70 657,23

VV "skladba v navazujícím profilu komunikace

VV 3,75*13,8 51,750

43 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 51,750 323,10 16 720,43

VV 3,75*13,8 51,750

D 62 Úprava povrchů vnějších 1 808 881,62

44 K 113156201
Bezprašné tryskání ocelovými broky vodorovných ploch 

od 10 m2 do 150 m2
m2 80,300 134,00 10 760,20

VV Tryskání ocelovými broky

VV 80,3 80,300

45 K 457621161
Plášťové těsnění z asfaltobetonu sklon do 5° uzavírací 

vrstva jednoduchá
m2 80,300 181,00 14 534,30

VV Pečetící vrstva pod izolaci

VV 80,3 80,300

46 K 620412113
Úprava povrchů betonových konstrukcí vnějších 

příčnou striáží
m2 20,020 400,00 8 008,00

VV horní chodníková hrana římsy

VV 1,3*15,4 20,020

47 K 628611102
Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný 

OS-B
m2 46,920 565,00 26 509,80

VV Boky a spodní část NK

VV 2*1,7*13,8 46,920

48 K 628611111 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační OS-A m2 65,638 296,00 19 428,85

VV ostatní plochy mimo typ S4

VV 1,4*15,5+2,4*15,4+1,1+1,9+1,4+1,5+(1,7+2,3+1,9+1,8)*0,14 65,638

49 K 632664113
Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 1x ochranný 

protiskluzový
m2 9,270 325,00 3 012,75

VV V místě obrubníkové hrany říms

VV 0,3*15,5+0,3*15,4 9,270

50 K 629995201
Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným 

křemičitým pískem
m2 273,755 259,00 70 902,55

VV 100%

VV
(2*0,5*6,2+17,4*13,8+2*5*2*0,8+2*5*0,8+0,6+0,7+0,8+0,6+(1,

4+1,3+1,2+1)*0,15)*100/100
273,755

51 K 789212112
Provedení otryskání zařízení členitých stupeň 

zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 82,127 362,00 29 729,97

VV 30%

VV
(2*0,5*6,2+17,4*13,8+2*5*2*0,8+2*5*0,8+0,6+0,7+0,8+0,6+(1,

4+1,3+1,2+1)*0,15)*30/100
82,127

52 K 783826301 Elastický (trvale pružný) akrylátový tmel m2 54,751 213,00 11 661,96

VV 20%

VV
(2*0,5*6,2+17,4*13,8+2*5*2*0,8+2*5*0,8+0,6+0,7+0,8+0,6+(1,

4+1,3+1,2+1)*0,15)*20/100
54,751

53 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 273,755 457,00 125 106,04

VV 100%

VV
(2*0,5*6,2+17,4*13,8+2*5*2*0,8+2*5*0,8+0,6+0,7+0,8+0,6+(1,

4+1,3+1,2+1)*0,15)*100/100
273,755

54 K 985311112
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 

mm
m2 273,755 1 870,00 511 921,85

VV 100%

VV
(2*0,5*6,2+17,4*13,8+2*5*2*0,8+2*5*0,8+0,6+0,7+0,8+0,6+(1,

4+1,3+1,2+1)*0,15)*100/100
273,755

55 K 985311113
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 

mm
m2 273,755 3 570,00 977 305,35

VV 100%

VV
(2*0,5*6,2+17,4*13,8+2*5*2*0,8+2*5*0,8+0,6+0,7+0,8+0,6+(1,

4+1,3+1,2+1)*0,15)*100/100
273,755

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 321 899,45

56 K 914112111R
Tabulka s označením evidenčního čísla mostu a 

názvem vodoteče
kus 2,000 1 500,00 3 000,00

57 K 348171111
Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného 

do betonu říms přímo
m 35,390 733,00 25 940,87

VV 17,705+17,685 35,390
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 M 55391534
zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových 

tyčí ZSNH4/H2
m 35,390 6 900,00 244 191,00

VV 17,705+17,685 35,390

59 K 451477121
Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 

20 mm
m2 3,320 1 640,00 5 444,80

VV 0,15*13,8+5*0,5*0,5 3,320

60 K 451477122
Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další 

vrstva tl 20 mm
m2 6,640 1 560,00 10 358,40

VV 2*(0,15*13,8+5*0,5*0,5) 6,640

61 K 936941121
Osazení nerezového odvodňovače mostovky do 

plastbetonu
kus 5,000 497,00 2 485,00

62 M 936941100 Mostní odvodňovací trubka nerez ks 5,000 2 000,00 10 000,00

63 K 936942122 Osazení mostní vpusti 300/500 mm kus 2,000 1 170,00 2 340,00

64 M 552417200 Mostní odvodňovací souprava 300/500 ks 2,000 5 500,00 11 000,00

65 K 213141133 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 8,5 m m2 43,820 51,60 2 261,11

66 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 48,202 34,40 1 658,15

VV (2*2,2*5,9+4*1,3*2,3+2*0,5*5,9)*1,1 48,202

67 K 919112231
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 7,600 109,00 828,40

VV 2*3,8 7,600

68 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 7,600 137,00 1 041,20

69 K 919122131
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 

25 mm s těsnicím profilem
m 7,600 80,90 614,84

70 K 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 

40 mm s těsnicím profilem
m 7,600 96,80 735,68

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 119 477,85

71 K 767161813
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 

hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg
m 23,360 314,00 7 335,04

VV 4*0,34+10*2,2 23,360

72 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 23,982 3 844,00 92 186,81

VV kce zábradlí

VV 0,16*1,14*(15,5+15,4) 5,636

VV římsy

VV 0,2*(15,5+15,4)+(1,1+1,9+1,4+1,5)*0,14 7,006

VV křídla

VV (2,7+2,7+2,9+2,9)*0,15 1,680

VV spádová deska

VV 0,7*13,8 9,660

VV Součet 23,982

73 K 976092321 Vybourání odvodňovačů s odpadním potrubím kus 4,000 1 440,00 5 760,00

74 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do 

stavebních materiálů
m 2,600 5 460,00 14 196,00

VV Vyústění drenáže

VV profil 160 mm

VV 2*1,3 2,600

D 998 Přesun hmot 14 337,59

75 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 169,475 84,60 14 337,59

D PSV Práce a dodávky PSV 62 748,82

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 62 748,82

76 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 2,317 26,70 61,86

VV v místě obrubníkové hrany ve styku s vozovkou

VV 0,085*15,4+0,065*15,5 2,317

77 K 711311001
Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem 

asfaltovým penetračním
m2 11,960 13,90 166,24

VV ochranný nátěr křídel a NK

VV 4*1,3*2,3 11,960

78 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 82 300,00 576,10

VV ochranný nátěr křídel a NK

VV (2,37+11,96)*0,0005 0,007

79 K 711412002
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena 

lakem asfaltovým
m2 23,920 31,70 758,26

VV ochranný nátěr křídel a NK

VV 2*(4*1,3*2,3) 23,920

80 M 24617150 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu do spodní stavby kg 35,880 150,00 5 382,00

VV 2*(4*1,3*2,3)*1,5 35,880

81 K 711341564
Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením 

NAIP
m2 143,900 121,00 17 411,90

VV 109,8+34,1 143,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

82 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 109,800 288,00 31 622,40

VV 80,3+2*2,5*5,9 109,800

83 M 62836110 pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou m2 34,100 169,00 5 762,90

VV Pod římsami

VV 10,4+23,7 34,100

84 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,763 1 320,00 1 007,16
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Osvračín Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:

 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 115 927,66

D HSV Práce a dodávky HSV 1 115 927,66

D 1 Zemní práce 261 859,81

1 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 211,944 373,00 79 055,11

VV Uliční vpusti vč. přípojky

VV 26*(1,2*1,5*3) 140,400

VV Zatrubnění příkopu

VV 55,3*0,8*0,6 26,544

VV Odvodnění střech

VV 15*(1,0*0,6*5) 45,000

VV Součet 211,944

2 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 384,000 51,00 19 584,00

VV Uliční vpusti vč. přípojky

VV 26*(1,5*3)*2 234,000

VV Odvodnění střech

VV 15*(1,0*5)*2 150,000

VV Součet 384,000

3 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 384,000 51,00 19 584,00

4 K 162702111
Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením 

přes 5000 do 6000 m
m3 61,488 249,00 15 310,51

VV Uliční vpusti vč. přípojky

VV 26*(1,2*0,3*3) 28,080

VV Zatrubnění příkopu

VV 55,3*0,8*0,45 19,908

VV Odvodnění střech

VV 15*(0,6*0,3*5) 13,500

VV Součet 61,488

5 K 162702119
Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m 

ZKD 1000 m
m3 553,392 28,00 15 494,98

VV 61,488*9 553,392

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 61,488 22,00 1 352,74

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 110,678 153,00 16 933,73

VV 61,488*1,8 110,678

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 150,456 158,00 23 772,05

VV 211,944-61,488 150,456

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 61,488 235,00 14 449,68

VV Uliční vpusti vč. přípojky

VV 26*(1,2*0,3*3) 28,080

VV Zatrubnění příkopu

VV 55,3*0,8*0,45 19,908

VV Odvodnění střech

VV 15*(0,6*0,3*5) 13,500

VV Součet 61,488

10 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 122,976 458,00 56 323,01

D 9 Ostatní konstrukce a práce 792 116,62

11 K 871370310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10  z polypropylenu DN 300
m 55,300 197,00 10 894,10

12 M 286152220
trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 300 

mm/ 5 m
kus 11,060 4 742,00 52 446,52

VV 55,3/5 11,060

13 K 895931111.1 Vpust horská prefa 1500/900 vč. mříže B125 kus 2,000 45 900,00 91 800,00

SO 301 - Odvodnění

Osvračín Průtah

I.etapa - Průtah Osvračín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 26,000 5 610,00 145 860,00

15 M 592238750 koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300 kus 26,000 635,00 16 510,00

16 M 592238210
vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 

18x66x10 cm
kus 26,000 399,00 10 374,00

17 M 592238230
vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 

49,5 x 5 cm
kus 26,000 1 785,00 46 410,00

18 M 592238240
vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 

59x50x5 cm
kus 26,000 1 530,00 39 780,00

VV 26 26,000

19 M 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/300 mm kus 9,000 4 070,00 36 630,00

20 M 592238780.1 mříž vpusti obrubníkové RADBUZA B125 kus 17,000 9 874,00 167 858,00

21 K 877375121
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 

kanalizačních trub z PVC DN 300
kus 24,000 602,00 14 448,00

VV 26-17 9,000

VV 15 15,000

VV Součet 24,000

22 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150
m 153,000 173,00 26 469,00

VV 26*3 78,000

VV 15*5 75,000

VV Součet 153,000

23 M 286112390 trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X1M SN4KOEX,PVC kus 153,000 301,00 46 053,00

24 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150
kus 164,000 278,00 45 592,00

VV 26*4 104,000

VV 15*4 60,000

VV Součet 164,000

25 M 286113610 koleno kanalizace plastové KGB 150x45° kus 164,000 138,00 22 632,00

26 K 877265271
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-

systém KG DN 100
kus 15,000 255,00 3 825,00

27 M 28341111
Gaiger černý RSK 2000, s KGB110/90°, vstup DN 

75/90/100/125, svislý výstup
kus 15,000 969,00 14 535,00

D 998 Přesun hmot 61 951,23

28 K 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení otevřený výkop t 151,470 409,00 61 951,23
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Osvračín Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:

 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 311 660,11

D M Práce a dodávky M 261 260,11

D 21-M Elektromontáže 190 047,55

1 K 210100251
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2
kus 8,000 97,00 776,00

2 K 210191515.R
Montáž skříní pojistkových plastových rozpojovacích v 

pilíři
kus 1,000 2 907,00 2 907,00

3 M 01295098 rozpojovací skříň SRML 100/6/60/39/P ks 1,000 31 876,00 31 876,00

4 K 210191515.R
Montáž skříní pojistkových plastových rozpojovacích v 

pilíři
kus 1,000 2 907,00 2 907,00

5 M 01295099 rozpojovací skříň SRML 100/8/60/55/P ks 1,000 37 596,00 37 596,00

6 K 210202013.R Montáž svítidlo LED na výložník nebo přímo na stožár kus 4,000 459,00 1 836,00

7 M 01360316 svítidlo LED silniční 35 W, 3000 K ks 4,000 5 024,00 20 096,00

8 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 4,000 918,00 3 672,00

9 M 01060040 stožár silniční ocelový, 6 m, žárově zinkovaný ks 4,000 11 632,00 46 528,00

10 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti do 35 kg
kus 4,000 459,00 1 836,00

11 M 01060037 výložník jednoramenný, dl. 1,0m ks 4,000 2 104,00 8 416,00

12 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 4,000 459,00 1 836,00

13 M 01060767 stožárová svorkovnice EK 220, 1 pojistka ks 4,000 1 827,00 7 308,00

14 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě
m 102,200 26,00 2 657,20

15 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 66,532 64,00 4 258,05

VV 102,2*0,62*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 66,532

VV Součet 66,532

16 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 4,000 45,00 180,00

17 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 4,000 17,00 68,00

18 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 4,000 45,00 180,00

19 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 4,000 23,00 92,00

20 K 210812001
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 2x1,5 až 6 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 40,000 10,00 400,00

VV 4*10 40,000

21 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 42,000 16,00 672,00

VV 40*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 42,000

VV Součet 42,000

22 K 210812033
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 102,200 21,00 2 146,20

23 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 107,310 110,00 11 804,10

VV 102,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 107,310

VV Součet 107,310

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 71 212,56

24 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,102 40 000,00 4 080,00

25 K 460050803
Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů 

ručně v hornině tř 3
m3 0,900 2 135,00 1 921,50

VV 4*0,5*0,5*0,9 0,900

VV Součet 0,900

26 K 460070753
Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce 

ručně v hornině tř 3
m3 0,216 2 135,00 461,16

VV (2*0,6*0,3)*0,6 0,216

SO 401 - Veřejné osvětlení

Osvračín Průtah

I.etapa - Průtah Osvračín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 0,216

27 K 460080012
Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 

bez bednění
m3 1,016 9 973,00 10 132,57

VV 4*(0,5*0,5*0,9-0,1*0,1*3,14*0,8) 0,800

VV 2*0,3*0,6*0,6 0,216

VV Součet 1,016

28 K 460150163
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 102,200 311,00 31 784,20

29 K 460421282
Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, 

kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
m 102,200 107,00 10 935,40

30 K 460510054
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez 

obsypu, průměru do 10 cm
m 102,200 21,00 2 146,20

31 M 01160654 trubková chránička ohebná KF09050 m 107,310 20,00 2 146,20

VV 102,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 107,310

VV Součet 107,310

32 K 460560163
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 

třídy 3
m 102,200 72,00 7 358,40

33 K 460600022 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m m3 2,905 85,00 246,93

VV 0,9+0,216+102,2*0,05*0,35 2,905

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 50 400,00
34 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 16,000 1 800,00 28 800,00

35 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 8,000 1 800,00 14 400,00

36 K HZS4221 Hodinová zúčtovací sazba geodet hod 4,000 1 800,00 7 200,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Osvračín Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 279 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 279 400,00
1 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV "VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ"   1 1,000

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 31 000,00 31 000,00

VV "vytýčení stavby dlle projektu v souřadnicích JSTK"   1 1,000

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 41 000,00 41 000,00

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

VV
"zahrnuje veškeré náklady spojené s pracemi požadovanými 

objednatelem

VV " GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ"   1,000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 15 400,00 15 400,00

VV
"zahrnuje veškeré náklady spojené objednatelem 

požadovanýmI doklady"  1
1,000

6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV
"Veškeré práce související se zřízením, provozem, údržbou a 

odstraněním zařízení staveniště

VV " kompletní " 1 1,000

7 K 034403000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 127 000,00 127 000,00

8 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

VV " zkoušky dle TKP a TP" 1 1,000

001 - Vedlejší  a ostatní  náklady

Osvračín Průtah

II.etapa - Průtah Osvračín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Osvračín Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:

 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 643 460,93

D HSV Práce a dodávky HSV 8 643 460,93

D 1 Zemní práce 682 240,64

1 K 113154335.1
Frézování živičného krytu do tl 200 mm pruh š 2 m pl 

do 10000 m2 bez překážek v trase
m2 5 949,315 34,00 202 276,71

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltový betonový

VV 4827,25+996,89 5 824,140

VV Chodníkový přejezd na místní komunikaci

VV (6,57+10+6,5+6,5+10,5+10)*2,5 125,175

VV Součet 5 949,315

2 K 113152112.1
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 

drceného
m3 2 038,449 31,00 63 191,92

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltové plochy

VV (4827,25+996,89)*0,35 2 038,449

VV Součet 2 038,449

3 K 113107242
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 

mm
m2 485,310 32,00 15 529,92

VV Stávající komunikace - asflatové kry

VV 1440,54*0,25 360,135

VV Chodníkový přejezd na místní komunikaci - PM

VV (6,57+10+6,5+6,5+10,5+10)*2,5 125,175

VV Součet 485,310

4 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 22,160 73,00 1 617,68

VV Krajnice

VV 147,73*0,15 22,160

5 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 1 308,882 37,00 48 428,63

VV SANACE 

VV 2x DK tl. 200mm

VV Předpoklad rozsahu 50%

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltové plochy

VV 0,2*2*(4827,25+996,89)*50/100 1 164,828

VV Pod obruby

VV 0,2*2*(1440,54*0,5)*50/100 144,054

VV Součet 1 308,882

6 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 172,865 138,00 23 855,37

VV Drenáž

VV 1440,54*0,4*0,3 172,865

7 K 162702111
Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením 

přes 5000 do 6000 m
m3 1 481,747 8,00 11 853,98

VV 172,865 172,865

VV SANACE

VV 1308,882 1 308,882

VV Součet 1 481,747

8 K 162702119
Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m 

ZKD 1000 m
m3 13 335,723 1,00 13 335,72

VV 172,865*9 1 555,785

VV SANACE

VV 1308,882*9 11 779,938

VV Součet 13 335,723

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 481,747 17,00 25 189,70

10 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 2 667,145 56,00 149 360,12

VV 172,865*1,8 311,157

VV SANACE

VV 1308,882*1,8 2 355,988

VV Součet 2 667,145

SO 101 - Komunikace

Osvračín Průtah

II.etapa - Průtah Osvračín

Strana 20 z 41



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 171101104
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 102 % PS
m3 25,488 73,00 1 860,62

VV 0,687*37,1 25,488

12 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 56,072 260,00 14 578,72

13 K 153311211
Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn 

vrstvou z geomříže tuhé sklonu do 1:2
m2 934,920 66,00 61 704,72

VV 37,1*(6*4)*1,05 934,920

14 M 69321013 geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 30kN/m m2 1 028,400 29,00 29 823,60

15 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 6 544,410 3,00 19 633,23

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltové plochy

VV 4827,25+996,89 5 824,140

VV Pod obruby

VV 1440,54*0,5 720,270

VV Součet 6 544,410

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 58 195,24

16 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 2 407,250 16,00 38 516,00

VV Rozměry dle ploch v AC - nově zatravněné plochy

VV 2407,25 2 407,250

17 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 

v rovině a ve svahu do 1:5
m2 2 407,250 5,00 12 036,25

18 M 005721000 osivo jetelotráva intenzivní víceletá 25 kg bal kg 60,181 127,00 7 642,99

VV
Rozměry dle ploch v AC - nově zatravněné plochy, dávka 

výsevku 25g/m2

VV 2407,25*0,025 60,181

D 4 Vodorovné konstrukce 429 369,15

19 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 161,557 647,00 104 527,38

VV 1440,54*(0,3*0,4-3,14*0,05*0,05) 161,557

20 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových perforovaných 

DN do 100 mm včetně lože otevřený výkop
m 1 440,540 188,00 270 821,52

VV Drenáž

VV 1440,54 1 440,540

21 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 2 160,810 25,00 54 020,25

VV 1440,54*1,5 2 160,810

D 5 Komunikace pozemní 5 676 670,42

22 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 

tl 200 mm
m2 6 544,410 4,80 31 413,17

VV SANACE 

VV 2x DK tl. 200mm

VV Předpoklad rozsahu 50%

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltové plochy

VV 2*(4827,25+996,89)*50/100 5 824,140

VV Pod obruby

VV 2*(1440,54*0,5)*50/100 720,270

VV Součet 6 544,410

23 K 569731111.1 Zpevnění krajnic SC8/10 tl 100 mm m2 147,730 106,00 15 659,38

VV Rozměry dle ploch v AC

VV 147,73 147,730

24 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 33,200 35,00 1 162,00

VV Ostrůvek

VV 33,2 33,200

25 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 6 544,410 123,00 804 962,43

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltové plochy

VV 4827,25+996,89 5 824,140

VV Pod obruby

VV 1440,54*0,5 720,270

VV Součet 6 544,410

26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 5 857,340 110,00 644 307,40

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltové plochy

VV 4827,25+996,89 5 824,140

VV Ostrůvek

VV 33,2 33,200

VV Součet 5 857,340

27 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 5 824,140 179,00 1 042 521,06

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltový beton

VV 4827,25+996,89 5 824,140

28 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 11 648,280 11,00 128 131,08

VV 2*5824,14 11 648,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 5 824,140 212,00 1 234 717,68

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltový beton

VV 4827,25+996,89 5 824,140

30 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 5 824,140 301,00 1 753 066,14

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltový beton

VV 4827,25+996,89 5 824,140

31 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 50 m2
m2 33,200 247,00 8 200,40

32 M 59245005 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná m2 33,864 370,00 12 529,68

VV Ostrůvek

VV 33,2*1,02 33,864

D 9 Ostatní konstrukce a práce 969 283,12

33 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 14,000 4 998,00 69 972,00

34 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 14,000 2 958,00 41 412,00

35 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 44,000 161,00 7 084,00

VV Nové

VV 38 38,000

VV Přesunuté

VV 6 6,000

VV Součet 44,000

36 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 44,000 644,00 28 336,00

VV Nové

VV 38 38,000

VV Přesunuté

VV 6 6,000

VV Součet 44,000

37 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 7,000 307,00 2 149,00

VV Stávající (přesun)

VV 6 6,000

VV Stávající (odstranění)

VV 1 1,000

VV Součet 7,000

38 M 40444230.2
značka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm 

(P8+E1+IP4b)
kus 7,000 597,00 4 179,00

39 M 40444042
značka dopravní svislá FeZn NK 400x1200mm (A31a, 

A31b, A31c) (Z4b)
kus 2,000 597,00 1 194,00

40 M 40445478
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn 

prolis D 700mm (C4a)
kus 3,000 597,00 1 791,00

VV 1,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

41 M 40444010
značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 

900mm (A6a+A6b)
kus 3,000 769,00 2 307,00

42 M 40444110
značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 700mm 

(B2+P7)
kus 4,000 942,00 3 768,00

43 M 40444274
značka dopravní svislá FeZn NK 1000x500mm (IP26a, 

IP26b)
kus 12,000 1 585,00 19 020,00

44 M 40445499
značka dopravní svislá (BUS) retroreflexní fólie tř 1 

FeZn prolis D 500mm (IJ4b)
kus 2,000 597,00 1 194,00

45 M 40444230
značka dopravní svislá (přechod) FeZn NK 

500x500mm (IP6)
kus 2,000 597,00 1 194,00

46 M 40444052 značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 700mm kus 2,000 943,00 1 886,00

47 M 40445201 zrcadlo dopravní kruhové D 800mm kus 1,000 7 344,00 7 344,00

48 M 404452410 patka hliníková HP 70 kus 44,000 398,00 17 512,00

VV Nové

VV 38 38,000

VV Přesunuté (nový sloupek + patka)

VV 3 3,000

VV Přesunuté (nová patka)

VV 3 3,000

VV Součet 44,000

49 M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 41,000 425,00 17 425,00

VV Nové

VV 38 38,000

VV Přesunuté (nový sloupek + patka)

VV 3 3,000

VV Součet 41,000

50 M 404452570 upínací svorka na sloupek US 70 kus 76,000 41,00 3 116,00

VV Nové

VV 38*2 76,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 K 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílá barva
m 888,965 15,00 13 334,48

VV 1777,93/2 888,965

52 K 915121112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm retroreflexní bílá barva
m 1 777,930 25,00 44 448,25

53 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílá barva (šrafování)
m2 88,640 193,00 17 107,52

VV Bílé šrafování + přechody

VV 75,84+12,8 88,640

54 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 477,061 348,00 166 017,23

55 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 240,990 126,00 30 364,74

VV 1035,7-51,71-743 240,990

56 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 22,000 334,00 7 348,00

VV 43+43-64 22,000

57 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 162,840 121,00 19 703,64

VV 318,84-156 162,840

58 M 59217029.1 obruba sklopená 305/195/600 kus 87,000 475,00 41 325,00

VV (51,71/0,6) 86,183

VV Zaokrouhleno

VV 87 87,000

59 K 916111113
Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 1 440,540 217,00 312 597,18

VV 318,84+1035,7+43+43 1 440,540

60 M 59245020.1 přídlažba tvarovka 250/100/125 - přírodní m2 180,068 410,00 73 827,88

VV 1440,54*0,125 180,068

61 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 65,700 88,00 5 781,60

VV (5*5,5)+(2*3,5)+6,5+(20+4,7) 65,700

62 K 919121211
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 15 mm bez těsnicího profilu
m 65,700 78,00 5 124,60

VV (5*5,5)+(2*3,5)+6,5+(20+4,7) 65,700

63 K 938902113
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem 

objem nánosu do 0,5 m3/m
m 20,000 71,00 1 420,00

D 997 Přesun sutě 822 346,71

64 K 997221551.2 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 6 486,955 62,00 402 191,21

VV Asfalt (Odvoz do areálu SÚS PK - Valdorf u H. Týna)

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltový betonový

VV (4827,25+996,89)*0,12*2,6 1 817,132

VV Chodníkový přejezd na místní komunikaci

VV (6,57+10+6,5+6,5+10,5+10)*2,5*0,12*2,6 39,055

VV Asfalt

VV Stávající komunikace - asfaltové kry

VV 1440,54*0,25*0,1*2,6 93,635

VV Chodníkový přejezd na místní komunikaci - PM

VV (6,57+10+6,5+6,5+10,5+10)*2,5*0,1*2,6 32,546

VV Kamenivo

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltové plochy

VV (4827,25+996,89)*0,35*2,2 4 484,588

VV Zemina z čištění příkopu

VV 20*0,5*2 20,000

VV Součet 6 486,955

65 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 58 382,595 6,80 397 001,65

VV 6486,955*9 58 382,595

66 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 126,181 5,00 630,91

VV Asfalt

VV Stávající komunikace - asfaltové kry

VV 1440,54*0,25*0,1*2,6 93,635

VV Chodníkový přejezd na místní komunikaci - PM

VV (6,57+10+6,5+6,5+10,5+10)*2,5*0,1*2,6 32,546

VV Součet 126,181

67 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 4 504,588 5,00 22 522,94

VV Kamenivo

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltové plochy 

VV (4827,25+996,89)*0,35*2,2 4 484,588

VV Zemina z čištění příkopu

VV 20*0,5*2 20,000

VV Součet 4 504,588

D 998 Přesun hmot 5 355,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

68 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 669,456 8,00 5 355,65
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Osvračín Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:

 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 821 382,07

D HSV Práce a dodávky HSV 2 821 382,07

D 1 Zemní práce 83 890,59

1 K 113152112.1
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 

drceného
m3 224,760 31,00 6 967,56

VV Chodníkový přejezd na místní komunikaci

VV (6,57+10+6,5+6,5+10,5+10)*0,35*2,5 43,811

VV Chodníkový přejezd - vjezdy

VV (5*4+22*6+10+30*1)*0,25*2,0 96,000

VV Rozměry dle ploch v AC - přejezdy se zámkovou dlažbou

VV 242,71*0,35 84,949

VV Součet 224,760

2 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 332,541 73,00 24 275,49

VV Rozměry dle ploch v AC - tl. sejmutí ornice - 150mm

VV Chodník

VV (1440,54-5*4-22*6-106,57-10-6,5-6,5-10,5-10-30*1)*2,0*0,15 332,541

3 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 81,000 37,00 2 997,00

VV Chodníkový přejezd - vjezdy

VV (5*4+22*6+10)*0,25*2,0 81,000

4 K 162702111
Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením 

přes 5000 do 6000 m
m3 81,000 103,00 8 343,00

VV 81 81,000

5 K 162702119
Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m 

ZKD 1000 m
m3 729,000 13,00 9 477,00

VV 81*9 729,000

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 81,000 17,00 1 377,00

7 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 145,800 153,00 22 307,40

VV 81*1,8 145,800

8 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 715,380 3,00 8 146,14

VV Chodník

VV 1596,14+34,84 1 630,980

VV Chodníkový přejezd - vjezdy

VV 121,99+332,9+242,71 697,600

VV Pod novým obrubníkem

VV 967*0,4 386,800

VV Součet 2 715,380

D 5 Komunikace pozemní 1 772 074,16

9 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 2 533,990 35,00 88 689,65

VV Rozměry dle ploch v AC - plochy se zámkovou dlažbou

VV 332,9+242,71+1596,14+156,83+205,41 2 533,990

10 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2 085,870 111,00 231 531,57

VV Rozměry dle ploch v AC - Chodníky

VV 332,9+1596,14+156,83 2 085,870

11 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 242,710 123,00 29 853,33

VV Rozměry dle ploch v AC - přejezdy se zámkovou dlažbou

VV 242,71 242,710

12 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 732,440 157,00 114 993,08

VV Rozměry dle ploch v AC

VV 242,71+332,9+156,83 732,440

13 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 34,840 312,00 10 870,08

VV Rozměry dle ploch v AC - vyrovný signální pás 6cm

SO 102 - Chodníky

Osvračín Průtah

II.etapa - Průtah Osvračín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 34,84 34,840

14 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl přes 300 m2
m2 1 596,140 228,00 363 919,92

VV
Rozměry dle ploch v AC - chodníky a ostatní nepojízdné 

plochy

VV 1596,14 1 596,140

15 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 121,990 251,00 30 619,49

VV Rozměry dle ploch v AC - vyrovný signální pás 6cm

VV 121,99 121,990

16 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 300 m2
m2 781,020 236,00 184 320,72

VV Rozměry dle ploch v AC - chodníkový přejezd

VV 332,9+242,71+205,41 781,020

17 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 1 600,523 225,00 360 117,68

VV
Rozměry dle ploch v AC - chodníky a ostatní nepojízdné 

plochy

VV 1569,14*1,02 1 600,523

18 M LSV.100281 dlažba PROMENÁDA SLEPECKÁ, 6 cm, červená m2 36,582 471,00 17 230,12

19 M 59245005 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná m2 796,640 370,00 294 756,80

VV Rozměry dle ploch v AC - sjezdy + chodníkový přejezd

VV 781,02*1,02 796,640

20 M LSV.100286 dlažba PROMENÁDA, 8 cm, černá m2 124,440 363,00 45 171,72

D 9 Ostatní konstrukce a práce 913 596,76

21 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 963,000 348,00 335 124,00

VV 963 963,000

22 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 743,000 127,00 94 361,00

VV 963-156-64 743,000

23 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 64,000 333,00 21 312,00

VV 3*2+19*2+10*2 64,000

24 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 156,000 121,00 18 876,00

VV 3*4+19*6+3*10 156,000

25 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 1 009,320 293,00 295 730,76

26 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 2 018,640 40,00 80 745,60

VV 1009,32*2 2 018,640

27 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m
m 25,500 605,00 15 427,50

28 M 59228310
palisáda kruhová odlehčená šedá D 20/60 

175x200x600mm
kus 145,714 357,00 52 019,90

VV 25,5/0,175 145,714

D 997 Přesun sutě 43 513,45

29 K 997221551.2 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 494,471 74,00 36 590,85

VV Kamenivo

VV Chodníkový přejezd na místní komunikaci

VV (6,57+10+6,5+6,5+10,5+10)*0,35*2,5*2,2 96,385

VV Chodníkový přejezd - vjezdy

VV (5*4+22*6+10+30*1)*0,25*2,0*2,2 211,200

VV Rozměry dle ploch v AC - přejezdy se zámkovou dlažbou

VV 242,71*0,35*2,2 186,887

VV Součet 494,471

30 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 4 450,239 1,00 4 450,24

VV 494,471*9 4 450,239

31 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 494,471 5,00 2 472,36

VV Kamenivo

VV Chodníkový přejezd na místní komunikaci

VV (6,57+10+6,5+6,5+10,5+10)*0,35*2,5*2,2 96,385

VV Chodníkový přejezd - vjezdy

VV (5*4+22*6+10+30*1)*0,25*2,0*2,2 211,200

VV Rozměry dle ploch v AC - přejezdy se zámkovou dlažbou

VV 242,71*0,35*2,2 186,887

VV Součet 494,471

D 998 Přesun hmot 8 307,11

32 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1 038,389 8,00 8 307,11
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Osvračín Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 074 488,36

D HSV Práce a dodávky HSV 1 074 488,36

D 1 Zemní práce 290 309,64

1 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 218,040 373,00 81 328,92

VV Uliční vpusti vč. přípojky

VV 21*(1,2*1,5*3) 113,400

VV Zatrubnění příkopu

VV 93*0,8*0,6 44,640

VV Odvodnění střech

VV 20*(1,0*0,6*5) 60,000

VV Součet 218,040

2 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 389,000 51,00 19 839,00

VV Uliční vpusti vč. přípojky

VV 21*(1,5*3)*2 189,000

VV 20*(1,0*2)*5 200,000

VV Součet 389,000

3 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 389,000 51,00 19 839,00

4 K 162702111
Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením 

přes 5000 do 6000 m
m3 74,160 249,00 18 465,84

VV 74,16 74,160

5 K 162702119
Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m 

ZKD 1000 m
m3 667,440 28,00 18 688,32

VV 74,16*9 667,440

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 74,160 22,00 1 631,52

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 133,488 153,00 20 423,66

VV 74,16*1,8 133,488

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 156,552 158,00 24 735,22

VV 218,04-61,488 156,552

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 74,160 235,00 17 427,60

VV Uliční vpusti vč. přípojky

VV 21*(1,2*0,3*3) 22,680

VV Zatrubnění příkopu

VV 93*0,8*0,45 33,480

VV Odvodnění střech

VV 20*(0,6*0,3*5) 18,000

VV Součet 74,160

10 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 148,320 458,00 67 930,56

D 9 Ostatní konstrukce a práce 713 489,20

11 K 871370310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10  z polypropylenu DN 300
m 93,000 197,00 18 321,00

VV Zatrubnění příkopu

VV 93 93,000

12 M 286152220
trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 300 

mm/ 5 m
kus 18,600 4 742,00 88 201,20

VV 93/5 18,600

13 K 895931111.1 Vpust horská prefa 1500/900 vč. mříže B125 kus 2,000 45 900,00 91 800,00

14 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 21,000 5 610,00 117 810,00

15 M 592238750 koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300 kus 21,000 638,00 13 398,00

SO 301 - Odvodnění

Osvračín Průtah

II.etapa - Průtah Osvračín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 M 592238210
vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 

18x66x10 cm
kus 21,000 399,00 8 379,00

17 M 592238230
vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 

49,5 x 5 cm
kus 21,000 1 785,00 37 485,00

18 M 592238240
vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 

59x50x5 cm
kus 21,000 1 530,00 32 130,00

VV 21 21,000

19 M 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/300 mm kus 16,000 4 070,00 65 120,00

VV 21-5 16,000

20 M 592238780.1 mříž vpusti obrubníkové RADBUZA B125 kus 5,000 9 874,00 49 370,00

21 K 877375121
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 

kanalizačních trub z PVC DN 300
kus 36,000 602,00 21 672,00

VV 21-5 16,000

VV 20 20,000

VV Součet 36,000

22 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150
m 163,000 172,00 28 036,00

VV 21*3 63,000

VV 20*5 100,000

VV Součet 163,000

23 M 286112390 trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X1M SN4KOEX,PVC kus 163,000 301,00 49 063,00

24 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150
kus 164,000 278,00 45 592,00

VV 21*4 84,000

VV 20*4 80,000

VV Součet 164,000

25 M 286113610 koleno kanalizace plastové KGB 150x45° kus 164,000 138,00 22 632,00

26 K 877265271
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-

systém KG DN 100
kus 20,000 255,00 5 100,00

27 M 28341111
Gaiger černý RSK 2000, s KGB110/90°, vstup DN 

75/90/100/125, svislý výstup
kus 20,000 969,00 19 380,00

D 998 Přesun hmot 70 689,52

28 K 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení otevřený výkop t 172,835 409,00 70 689,52
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Osvračín Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 502 623,48

D M Práce a dodávky M 439 423,48

D 21-M Elektromontáže 297 822,47

1 K 210100251
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2
kus 18,000 97,00 1 746,00

2 K 210202013.R Montáž svítidlo LED na výložník nebo přímo na stožár kus 9,000 459,00 4 131,00

3 M 01360316 svítidlo LED silniční 35 W, 3000 K ks 9,000 5 024,00 45 216,00

4 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 9,000 4 652,00 41 868,00

5 M 01060040 stožár silniční ocelový, 6 m, žárově zinkovaný ks 9,000 11 632,00 104 688,00

6 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti do 35 kg
kus 9,000 459,00 4 131,00

7 M 01060037 výložník jednoramenný, dl. 1,0m ks 9,000 2 104,00 18 936,00

8 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 9,000 459,00 4 131,00

9 M 01060767 stožárová svorkovnice EK 220, 1 pojistka ks 9,000 1 827,00 16 443,00

10 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě
m 234,200 26,00 6 089,20

11 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 152,464 64,00 9 757,70

VV 234,2*0,62*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 152,464

VV Součet 152,464

12 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 9,000 46,00 414,00

13 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 9,000 17,00 153,00

14 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 9,000 46,00 414,00

15 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 9,000 23,00 207,00

16 K 210812001
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 2x1,5 až 6 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 90,000 10,00 900,00

VV 9*10 90,000

17 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 94,500 16,00 1 512,00

VV 90*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 94,500

VV Součet 94,500

18 K 210812033
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 234,200 25,00 5 855,00

19 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 245,910 127,00 31 230,57

VV 234,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 245,910

VV Součet 245,910

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 141 601,01

20 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,234 20 000,00 4 680,00

21 K 460050803
Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů 

ručně v hornině tř 3
m3 2,025 2 135,00 4 323,38

VV 9*0,5*0,5*0,9 2,025

VV Součet 2,025

22 K 460150163
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 234,200 332,00 77 754,40

23 K 460421282
Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, 

kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
m 234,200 107,00 25 059,40

24 K 460510054
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez 

obsypu, průměru do 10 cm
m 234,200 20,00 4 684,00

25 M 01160654 trubková chránička ohebná KF09050 m 245,910 19,00 4 672,29

VV 234,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 245,910

VV Součet 245,910

SO 401 - Veřejné osvětlení

Osvračín Průtah

II.etapa - Průtah Osvračín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 460560163
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 

třídy 3
m 234,200 85,00 19 907,00

27 K 460600022 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m m3 6,124 85,00 520,54

VV 2,025+234,2*0,05*0,35 6,124

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 63 200,00
28 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 32,000 1 600,00 51 200,00

29 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 8,000 1 000,00 8 000,00

30 K HZS4221 Hodinová zúčtovací sazba geodet hod 4,000 1 000,00 4 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Osvračín Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:

 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 279 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 279 400,00
1 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV "VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ"   1 1,000

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 31 000,00 31 000,00

VV "vytýčení stavby dlle projektu v souřadnicích JSTK"   1 1,000

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 41 000,00 41 000,00

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

VV
"zahrnuje veškeré náklady spojené s pracemi požadovanými 

objednatelem

VV " GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ"   1,000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 15 400,00 15 400,00

VV
"zahrnuje veškeré náklady spojené objednatelem 

požadovanýmI doklady"  1
1,000

6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV
"Veškeré práce související se zřízením, provozem, údržbou a 

odstraněním zařízení staveniště

VV " kompletní " 1 1,000

7 K 034403000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 127 000,00 127 000,00

8 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

VV " zkoušky dle TKP a TP" 1 1,000

001 - Vedlejší  a ostatní  náklady

Osvračín Průtah

III.etapa - Průtah Osvračín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Osvračín Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:

 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 223 930,68

D HSV Práce a dodávky HSV 6 223 930,68

D 1 Zemní práce 516 970,35

1 K 113154335
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 4 228,360 31,00 131 079,16

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltový betonový

VV 3543,11+571,5 4 114,610

VV Chodníkový přejezd na místní komunikaci

VV (4*10+5,5)*2,5 113,750

VV Součet 4 228,360

2 K 113152112.1
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 

drceného
m3 1 440,114 31,00 44 643,53

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltové plochy

VV (3543,11+571,5)*0,35 1 440,114

VV Součet 1 440,114

3 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 4,925 73,00 359,53

VV Krajnice

VV 32,83*0,15 4,925

4 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 957,168 37,00 35 415,22

VV SANACE 

VV 2x DK tl. 200mm

VV Předpoklad rozsahu 50%

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltové plochy

VV 0,2*2*(3543,11+571,5)*50/100 822,922

VV Pod obruby

VV 0,2*2*(1342,46*0,5)*50/100 134,246

VV Součet 957,168

5 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 165,895 138,00 22 893,51

VV Drenáž

VV 1382,46*0,4*0,3 165,895

6 K 162702111
Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením 

přes 5000 do 6000 m
m3 1 123,063 8,00 8 984,50

VV 165,895 165,895

VV SANACE

VV 957,168 957,168

VV Součet 1 123,063

7 K 162702119
Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m 

ZKD 1000 m
m3 10 107,567 1,00 10 107,57

VV 165,895*9 1 493,055

VV SANACE

VV 957,168*9 8 614,512

VV Součet 10 107,567

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 165,895 17,00 2 820,22

9 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 2 021,513 56,00 113 204,73

VV 165,895*1,8 298,611

VV SANACE

VV 957,168*1,8 1 722,902

VV Součet 2 021,513

10 K 171101104
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 102 % PS
m3 20,855 73,00 1 522,42

VV 0,43*48,5 20,855

11 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 45,881 260,00 11 929,06

VV 0,43*48,5*2,2 45,881

12 K 153311211
Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn 

vrstvou z geomříže tuhé sklonu do 1:2
m2 1 222,200 66,00 80 665,20

SO 101 - Komunikace

Osvračín Průtah

III.etapa - Průtah Osvračín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 48,5*(6*4)*1,05 1 222,200

13 M 69321013 geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 30kN/m m2 1 344,420 29,00 38 988,18

VV 1222,2*1,1 1 344,420

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 785,840 3,00 14 357,52

VV
Rozměry dle ploch v AC - Asfaltové plochy + přejezdy se 

zámkovou dlažbou

VV 3543,11+571,5 4 114,610

VV Pod obruby

VV 1342,46*0,5 671,230

VV Součet 4 785,840

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 54 374,41

15 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 2 249,200 16,00 35 987,20

VV Rozměry dle ploch v AC - nově zatravněné plochy

VV 2249,2 2 249,200

16 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 

v rovině a ve svahu do 1:5
m2 2 249,200 5,00 11 246,00

17 M 005721000 osivo jetelotráva intenzivní víceletá 25 kg bal kg 56,230 127,00 7 141,21

VV
Rozměry dle ploch v AC - nově zatravněné plochy, dávka 

výsevku 25g/m2

VV 2249,2*0,025 56,230

D 4 Vodorovné konstrukce 412 057,55

18 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 155,043 647,00 100 312,82

VV 1382,46*(0,3*0,4-3,14*0,05*0,05) 155,043

19 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových perforovaných 

DN do 100 mm včetně lože otevřený výkop
m 1 382,460 188,00 259 902,48

VV Drenáž

VV 1382,46 1 382,460

20 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 2 073,690 25,00 51 842,25

VV 1382,46*1,5 2 073,690

D 5 Komunikace pozemní 3 547 945,87

21 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 

tl 200 mm
m2 4 785,840 4,80 22 972,03

VV SANACE 

VV 2x DK tl. 200mm

VV Předpoklad rozsahu 50%

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltové plochy

VV 2*(3543,11+571,5)*50/100 4 114,610

VV Pod obruby

VV 2*(1342,46*0,5)*50/100 671,230

VV Součet 4 785,840

22 K 569731111.1 Zpevnění krajnic SC8/10 tl 100 mm m2 32,830 106,00 3 479,98

VV Rozměry dle ploch v AC

VV 32,83 32,830

23 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 34,200 35,00 1 197,00

VV Ostrůvek

VV 34,2 34,200

24 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 4 785,840 123,00 588 658,32

VV
Rozměry dle ploch v AC - Asfaltové plochy + přejezdy se 

zámkovou dlažbou

VV 3543,11+571,5 4 114,610

VV Pod obruby

VV 1342,46*0,5 671,230

VV Součet 4 785,840

25 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 4 148,810 157,00 651 363,17

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltové plochy

VV 3543,11+571,5+34,2 4 148,810

26 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
m2 4 114,610 237,00 975 162,57

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltový betonový

VV 3543,11+571,5 4 114,610

27 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 4 114,610 11,00 45 260,71

28 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 4 114,610 301,00 1 238 497,61

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltový beton

VV 3543,11+571,5 4 114,610

29 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 50 m2
m2 34,200 247,00 8 447,40

VV Ostrůvek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 34,2 34,200

30 M 59245005 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná m2 34,884 370,00 12 907,08

VV Rozměry dle ploch v AC - sjezdy + chodníkový přejezd

VV 34,2*1,02 34,884

D 9 Ostatní konstrukce a práce 1 118 389,50

31 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 10,000 4 998,00 49 980,00

32 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 10,000 2 958,00 29 580,00

33 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 17,000 161,00 2 737,00

VV Nové

VV 14 14,000

VV Přesunuté

VV 3 3,000

VV Součet 17,000

34 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 17,000 644,00 10 948,00

VV Nové

VV 14 14,000

VV Přesunuté

VV 3 3,000

VV Součet 17,000

35 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 4,000 307,00 1 228,00

VV Stávající (přesun)

VV 3 3,000

VV Stávající (odstranění)

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

36 M 40444042
značka dopravní svislá FeZn NK 400x1200mm (A31a, 

A31b, A31c) (Z4b)
kus 2,000 597,00 1 194,00

37 M 40445478
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn 

prolis D 700mm (C4a)
kus 2,000 597,00 1 194,00

VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

38 M 40444010
značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 

900mm (A6a+A9)
kus 3,000 769,00 2 307,00

39 M 40444110
značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 700mm 

(B2)
kus 1,000 942,00 942,00

40 M 40444274
značka dopravní svislá FeZn NK 1000x500mm (IP26a, 

IP26b)
kus 8,000 1 585,00 12 680,00

41 M 40444332 značka dopravní svislá FeZn NK 500x150mm (E3b) kus 1,000 236,00 236,00

VV úprava textu

VV 1 1,000

42 M 404452410 patka hliníková HP 70 kus 17,000 398,00 6 766,00

VV Nové

VV 14 14,000

VV Přesunuté (nový sloupek + patka)

VV 3 3,000

VV Součet 17,000

43 M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 17,000 425,00 7 225,00

VV Nové

VV 14 14,000

VV Přesunuté (nový sloupek + patka)

VV 3 3,000

VV Součet 17,000

44 M 404452570 upínací svorka na sloupek US 70 kus 28,000 41,00 1 148,00

VV Nové

VV 14*2 28,000

45 K 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílá barva
m 749,175 15,00 11 237,63

VV 1498,35/2 749,175

46 K 915121112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm retroreflexní bílá barva
m 1 498,350 25,00 37 458,75

47 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílá barva (šrafování)
m2 75,840 193,00 14 637,12

VV Bílé šrafování

VV 75,84 75,840

48 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 817,460 348,00 284 476,08

VV 321,06+933,4+38+38+52-565 817,460

49 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 508,400 126,00 64 058,40

VV 985,4-52-425 508,400

50 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 42,000 334,00 14 028,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 38+38-34 42,000

51 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 215,060 121,00 26 022,26

VV 321,06-106 215,060

52 M 59217029.1 obruba sklopená 305/195/600 kus 87,000 475,00 41 325,00

VV (52/0,6) 86,667

VV Zaokrouhleno

VV 87 87,000

53 K 916111113
Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 1 342,460 217,00 291 313,82

VV 321,06+945,4+76 1 342,460

54 M 59245020.1 přídlažba tvarovka 250/100/125 - přírodní m2 167,808 410,00 68 801,28

VV 1342,46*0,125 167,808

55 K 919121211.1
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 15 mm bez těsnicího profilu
m 25,000 78,00 1 950,00

VV (3*5,5)+4+4,5 25,000

56 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 25,000 88,00 2 200,00

VV (3*5,5)+4+4,5 25,000

57 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 11 059,680 7,00 77 417,76

VV 1382,46*8 11 059,680

58 K 919121211
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 15 mm bez těsnicího profilu
m 11 059,680 5,00 55 298,40

D 997 Přesun sutě 568 700,70

59 K 997221551.1 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 4 487,498 62,00 278 224,88

VV Asfalt (Odvoz do areálu SÚS PK - Valdorf u H. Týna)

VV Rozměry dle ploch v AC - Asfaltový betonový

VV (3543,11+571,5)*0,12*2,6 1 283,758

VV Chodníkový přejezd na místní komunikaci

VV (4*10+5,5)*2,5*0,12*2,6 35,490

VV Kamenivo

VV
Rozměry dle ploch v AC - Asfaltové plochy + přejezdy se 

zámkovou dlažbou

VV (3543,11+571,5)*0,35*2,2 3 168,250

VV Součet 4 487,498

60 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 40 387,437 6,80 274 634,57

VV 4487,493*9 40 387,437

61 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 3 168,250 5,00 15 841,25

VV Kamenivo

VV
Rozměry dle ploch v AC - Asfaltové plochy + přejezdy se 

zámkovou dlažbou

VV (3543,11+571,5)*0,35*2,2 3 168,250

VV Součet 3 168,250

D 998 Přesun hmot 5 492,30

62 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 686,537 8,00 5 492,30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Osvračín Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 490 646,82

D HSV Práce a dodávky HSV 1 490 646,82

D 1 Zemní práce 68 669,10

1 K 113152112.1
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 

drceného
m3 131,526 31,00 4 077,31

VV Chodníkový přejezd na místní komunikaci

VV (4*10+5,5)*0,35*2,5 39,813

VV Chodníkový přejezd - vjezdy

VV (2*4+14*6+3*5+7,3+12,3)*0,25*2,0 63,300

VV Rozměry dle ploch v AC - přejezdy se zámkovou dlažbou

VV 81,18*0,35 28,413

VV Součet 131,526

2 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 363,110 73,00 26 507,03

VV Rozměry dle ploch v AC - tl. sejmutí ornice - 150mm

VV Chodník

VV (1382,465-2*4-14*6-3*5-7,3-12,3-4*10-5,5)*2,0*0,15 363,110

3 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 63,300 37,00 2 342,10

VV Chodníkový přejezd - vjezdy

VV (2*4+14*6+3*5+7,3+12,3)*0,25*2,0 63,300

4 K 162702111
Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením 

přes 5000 do 6000 m
m3 63,300 103,00 6 519,90

VV 63,3 63,300

5 K 162702119
Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m 

ZKD 1000 m
m3 569,700 12,00 6 836,40

VV 63,3*9 569,700

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 63,300 17,00 1 076,10

7 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 113,940 153,00 17 432,82

VV 63,3*1,8 113,940

8 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 292,480 3,00 3 877,44

VV Chodník

VV 705,6+3,72 709,320

VV Chodníkový přejezd - vjezdy

VV 69,42+206,56+81,18 357,160

VV Pod novým obrubníkem

VV 565*0,4 226,000

VV Součet 1 292,480

D 5 Komunikace pozemní 758 141,61

9 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 1 066,480 35,00 37 326,80

VV Rozměry dle ploch v AC - plochy se zámkovou dlažbou

VV 206,56+81,18+705,6+73,14 1 066,480

10 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 985,300 111,00 109 368,30

VV Rozměry dle ploch v AC - Chodníky

VV 206,56+705,6+73,14 985,300

11 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 81,180 123,00 9 985,14

VV Rozměry dle ploch v AC - přejezdy se zámkovou dlažbou

VV 81,18 81,180

12 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 357,160 157,00 56 074,12

VV Rozměry dle ploch v AC 

VV 81,18+206,56+69,42 357,160

13 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 3,720 312,00 1 160,64

VV Rozměry dle ploch v AC - vyrovný signální pás 6cm

VV 3,72 3,720

SO 102 - Chodníky

Osvračín Průtah

III.etapa - Průtah Osvračín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl od 100 do 300 m2
m2 705,600 221,00 155 937,60

VV
Rozměry dle ploch v AC - chodníky a ostatní nepojízdné 

plochy

VV 705,6 705,600

15 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 50 m2
m2 69,420 250,00 17 355,00

VV
Rozměry dle ploch v AC - vyrovný signální pás 8cm (u 

přejezdů)

VV 69,42 69,420

16 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 300 m2
m2 287,740 249,00 71 647,26

VV Rozměry dle ploch v AC - chodníkový přejezd

VV 206,56+81,18 287,740

17 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 719,712 226,00 162 654,91

VV
Rozměry dle ploch v AC - chodníky a ostatní nepojízdné 

plochy

VV 705,6*1,02 719,712

18 M LSV.100281 dlažba PROMENÁDA SLEPECKÁ, 6 cm, červená m2 3,906 471,00 1 839,73

19 M 59245005 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná m2 293,495 370,00 108 593,15

VV Rozměry dle ploch v AC - sjezdy + chodníkový přejezd

VV (206,56+81,18)*1,02 293,495

20 M LSV.100286 dlažba PROMENÁDA, 8 cm, černá m2 70,808 370,00 26 198,96

D 9 Ostatní konstrukce a práce 609 322,54

21 K 339921131
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku do 0,5 m
m 11,000 605,00 6 655,00

22 M 59228418
palisáda betonová tyčová hranatá barevná 

110x110x400mm
kus 102,000 56,00 5 712,00

VV 11/0,11*1,02 102,000

23 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 565,000 348,00 196 620,00

24 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 425,000 126,00 53 550,00

VV 565-34-106 425,000

25 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 34,000 333,00 11 322,00

VV 17*2 34,000

26 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 106,000 121,00 12 826,00

VV 4*5+11*6+2*10 106,000

27 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 864,980 293,00 253 439,14

28 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 1 729,960 40,00 69 198,40

VV 864,98*2 1 729,960

D 997 Přesun sutě 25 145,26

29 K 997221551.1 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 289,026 73,00 21 098,90

VV Kamenivo

VV Chodníkový přejezd na místní komunikaci

VV (4*10+5,5)*0,35*2,5*2,2 87,588

VV Chodníkový přejezd - vjezdy

VV (2*4+14*6+3*5+7,3+12)*0,25*2,0*2,2 138,930

VV Rozměry dle ploch v AC - přejezdy se zámkovou dlažbou

VV 81,18*0,35*2,2 62,509

VV Součet 289,026

30 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 2 601,234 1,00 2 601,23

VV 289,026*9 2 601,234

31 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 289,026 5,00 1 445,13

VV 289,026 289,026

D 998 Přesun hmot 29 368,31

32 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 554,119 53,00 29 368,31
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Osvračín Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 598 882,62

D HSV Práce a dodávky HSV 1 598 882,62

D 1 Zemní práce 513 177,26

1 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 324,701 373,00 121 113,47

VV Uliční vpusti vč. přípojky

VV 25*(1,2*1,5*3) 135,000

VV Zatrubnění příkopu

VV 301,46*0,8*0,6 144,701

VV Odvodnění střech

VV 15*(1,0*0,6*5) 45,000

VV Součet 324,701

2 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 375,000 51,00 19 125,00

VV Uliční vpusti vč. přípojky

VV 25*(1,5*3)*2 225,000

VV Odvodnění střech

VV 15*(1,0*5)*2 150,000

VV Součet 375,000

3 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 375,000 51,00 19 125,00

4 K 162702111
Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením 

přes 5000 do 6000 m
m3 193,548 249,00 48 193,45

VV 279,701-235,179 44,522

VV 149,026 149,026

VV Součet 193,548

5 K 162702119
Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m 

ZKD 1000 m
m3 1 741,932 28,00 48 774,10

VV 193,548*9 1 741,932

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 193,548 22,00 4 258,06

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 348,386 153,00 53 303,06

VV 193,548*1,8 348,386

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 175,675 158,00 27 756,65

VV 324,701-149,026 175,675

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 149,026 235,00 35 021,11

VV Uliční vpusti vč. přípojky

VV 25*(1,2*0,3*3) 27,000

VV Zatrubnění příkopu

VV 301,46*0,8*0,45 108,526

VV Odvodnění střech

VV 15*(0,3*0,6*5) 13,500

VV Součet 149,026

10 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 298,051 458,00 136 507,36

D 9 Ostatní konstrukce a práce 953 997,13

11 K 871370310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10  z polypropylenu DN 300
m 301,460 197,00 59 387,62

12 M 286152220
trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 300 

mm/ 5 m
kus 60,292 4 742,00 285 904,66

VV 301,46/5 60,292

13 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 25,000 5 610,00 140 250,00

14 M 592238750 koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300 kus 25,000 635,00 15 875,00

SO 301 - Odvodnění

Osvračín Průtah

III.etapa - Průtah Osvračín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 M 592238210
vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 

18x66x10 cm
kus 25,000 399,00 9 975,00

16 M 592238230
vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 

49,5 x 5 cm
kus 25,000 1 785,00 44 625,00

17 M 592238240
vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 

59x50x5 cm
kus 25,000 1 530,00 38 250,00

VV 25 25,000

18 M 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/300 mm kus 10,000 4 070,00 40 700,00

19 M 592238780.1 mříž vpusti obrubníkové RADBUZA B125 kus 15,000 9 874,00 148 110,00

20 K 877375121
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 

kanalizačních trub z PVC DN 300
kus 25,000 602,00 15 050,00

VV 25-15 10,000

VV 15 15,000

VV Součet 25,000

21 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150
m 150,000 172,00 25 800,00

VV 25*3 75,000

VV 15*5 75,000

VV Součet 150,000

22 M 286112390 trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X1M SN4KOEX,PVC kus 150,000 301,00 45 150,00

23 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150
kus 160,000 278,00 44 480,00

VV 25*4 100,000

VV 15*4 60,000

VV Součet 160,000

24 M 286113610 koleno kanalizace plastové KGB 150x45° kus 160,000 138,00 22 080,00

25 K 877265271
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-

systém KG DN 100
kus 15,000 254,99 3 824,85

26 M 28341111
Gaiger černý RSK 2000, s KGB110/90°, vstup DN 

75/90/100/125, svislý výstup
kus 15,000 969,00 14 535,00

D 998 Přesun hmot 131 708,23

27 K 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení otevřený výkop t 322,025 409,00 131 708,23
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Osvračín Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:  Projektant:

 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 389 139,34

D M Práce a dodávky M 324 339,34

D 21-M Elektromontáže 211 375,71

1 K 210100251
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2
kus 12,000 97,00 1 164,00

2 K 210202013.R Montáž svítidlo LED na výložník nebo přímo na stožár kus 6,000 459,00 2 754,00

3 M 01360316 svítidlo LED silniční 35 W, 3000 K ks 6,000 5 024,00 30 144,00

4 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 6,000 4 652,00 27 912,00

5 M 01060040 stožár silniční ocelový, 6 m, žárově zinkovaný ks 6,000 11 632,00 69 792,00

6 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti do 35 kg
kus 6,000 459,00 2 754,00

7 M 01060037 výložník jednoramenný, dl. 1,0m ks 6,000 2 104,00 12 624,00

8 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 6,000 459,00 2 754,00

9 M 01060767 stožárová svorkovnice EK 220, 1 pojistka ks 6,000 1 827,00 10 962,00

10 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě
m 171,100 26,00 4 448,60

11 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 111,386 64,00 7 128,70

VV 171,1*0,62*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 111,386

VV Součet 111,386

12 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 6,000 46,00 276,00

13 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 6,000 17,00 102,00

14 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 6,000 46,00 276,00

15 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 6,000 23,00 138,00

16 K 210812001
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 2x1,5 až 6 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 60,000 10,00 600,00

VV 6*10 60,000

17 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 63,000 16,00 1 008,00

VV 60*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 63,000

VV Součet 63,000

18 K 210812033
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 171,100 34,00 5 817,40

19 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 179,655 171,00 30 721,01

VV 171,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 179,655

VV Součet 179,655

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 112 963,63

20 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,171 25 500,00 4 360,50

21 K 460050803
Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů 

ručně v hornině tř 3
m3 1,350 2 177,00 2 938,95

VV 6*0,5*0,5*0,9 1,350

VV Součet 1,350

22 K 460150163
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 171,100 361,00 61 767,10

23 K 460421282
Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, 

kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
m 171,100 107,00 18 307,70

24 K 460510054
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez 

obsypu, průměru do 10 cm
m 171,100 30,00 5 133,00

25 M 01160654 trubková chránička ohebná KF09050 m 179,655 28,00 5 030,34

VV 171,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 179,655

VV Součet 179,655

SO 401 - Veřejné osvětlení

Osvračín Průtah

III.etapa - Průtah Osvračín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 460560163
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 

třídy 3
m 171,100 88,00 15 056,80

27 K 460600022 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m m3 4,344 85,00 369,24

VV 1,35+171,1*0,05*0,35 4,344

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 64 800,00
28 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 24,000 1 800,00 43 200,00

29 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 8,000 1 800,00 14 400,00

30 K HZS4221 Hodinová zúčtovací sazba geodet hod 4,000 1 800,00 7 200,00
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Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: 111/1853 a 111/18312 Osvračín - průtah
Zadávací řízení: Otevřené řízení - podlimitní

Zadavatel č. 1
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Zadavatel č. 2
Název: Obec Osvračín
IČO: 00253651

Dodavatel:
Název: Silnice Klatovy a.s.
IČO: 45357307

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 

poddodavatelů:

poddodavatel č. 1
Název: HRDLIČKA spol. s r.o.

Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

IČO: 18601227
Část VZ, jíž má plnit: Geodetické práce

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 329 986,00Kč

poddodavatel č.2
Název: ČNES dopravní stavby, a.s.

Sídlo: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

IČO: 47781734
Část VZ, jíž má plnit: Frézování

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 469 609,86 Kč

poddodavatel č. 3
Název: SAFEROAD Czech Rebublic s.r.o.

Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně

IČO: 25229761
Část VZ, jíž má plnit: VDZ, DIO, SDZ

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 987 979,29 Kč

poddodavatel č. 4
Název: INVEST TEL, s.r.o.

Sídlo: Průmyslová 824, 339 01 Klatovy

IČO: 49193503
Část VZ, jíž má plnit: Veřejné osvětlení

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 1 203 422,93 Kč

poddodavatel č. 5
Název: HENSTAV s.r.o.

Sídlo: V Koutě 630, Senec, 330 08 Zruč-Senec

IČO: 29085373



94I

Část VZ, jíž má plnit: Odvodnění

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 3 789 298,79 Kč

poddodavatel č. 6
Název: Ing. Aleš Novotný

Sídlo: Volduchy 128, 338 22 Volduchy

IČO: 04511344
Část VZ, jíž má plnit: Hlavní mostní prohlídka, mostní list

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 55 000,00 Kč

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně 

prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Sliníce Klatovy a.s.Silnice Klatovy a.s.
Vídeňská ISO, 339 01 Klatovy 

zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň 
ocídil B, vložka 221 

iČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Vídeňská ISO, 339 01 Klatovy
r.Z,rajský soud Plzeňzapsáno v OR

odeH B, vložka 221
iČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

/



PLNÁ MOC
Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 45357307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, 
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“) zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou 
představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana Ing. Jana Švece, narozeného dne (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti 
technicko-obchodního ředitele.

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právnickými 
a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek.

2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní 
správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou 
životního prostředí (např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekcí a Českým báňským úřadem) a dalšími 
obchodními partnery společnosti.

3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí 
a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.

4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobci stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro 
nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 1.000.000,- Kč bez DPH.

5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, 
cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách 
jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobršín.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízeni, 
včetně návrhu smlouvy přiloženého v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále 
pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti 
elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované 
písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat 
nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké 
nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných 
prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) uzavřít za společnost všechny smlouvy se zadavateli, 
resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy s případnými 
dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících 
činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod.).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za 
zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 11.12.2023 do 31.12.2024.

Ing. Ladislav Koláčný, předseda

V Klatovech, dne 08.12.2023

polečnosti Silnice Klatovy a.s.

Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ře 
Silnice Klatovy a.s. /JO/ Lil
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