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Dodatek č. 1 VHZ-2023-904-000014/1 

ke Smlouvě o dílo 

projekt stavebního díla 
 

23.08_Přeložka napojení dešťové kanalizace Sídliště Loštice – projekt 

Číslo: VHZ-2023-904-000014 
 

 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01 

IČ: 476 749 54 

DIČ: CZ47674954 

zastoupen:    Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva 

 JUDr. Martinem Budišem, výkonným ředitelem společnosti 

zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714 

bankovní spojení: ***  

 *** 

dále jako „Objednatel“   

 

a 

 

Ing. Jan Šlesinger 

se sídlem: Fibichova 215/15, 679 04 Adamov 

korespondenční adresa: Staňkova 557/18a, 602 00 Brno 

IČ: 06676359 

DIČ: CZ9005084242 

Zapsán v živnostenském rejstříku: Živnostenský list vydal Magistrát města Brna, Živnostenský 

úřad města Brna, č. j. MMB/0225233/2018 

bankovní spojení: *** 

 *** 

dále jako „Zhotovitel“ 

 

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo: 

 

1. Účel a předmět Smlouvy 

Článek 1. Účel a předmět Smlouvy se upravuje v bodě 1.1. v tomto znění: 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo 

pod souhrnným názvem „23.08_Přeložka napojení dešťové kanalizace Sídliště Loštice, 

přepojení na dešťovou stoku Hradská – projekt“ (dále jen „Dílo“ nebo „Plnění“), a to 
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řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a 

jejími přílohami.  

 

 

Článek 1. Účel a předmět Smlouvy je v bodech 1.2.1, 1.2.2 a 1.2.3 v tomto znění: 

1.2 Součástí Plnění jsou následující dílčí plnění:  

1.2.1  Zpracování dokumentace pro společné povolení (společné územní rozhodnutí a stavební   

povolení) dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (dále jen „DSP“) 

1.2.2 Zajištění vydání společného povolení (společné územní rozhodnutí a stavební povolení) 

pro Stavbu nebo souhlasu k provedení ohlášené Stavby – inženýrská činnost pro společné 

řízení, budou-li vyžadovány obecně závaznou platnou legislativou – včetně zajištění 

vydání všech potřebných stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření dotčených právnických 

či fyzických osob v rozsahu vyžadovaném platnou a účinnou legislativou a příslušným 

stavebním úřadem (dále jen souhrnně „IČ-SŘ“). Podmínky IČ-SŘ budou zapracovány do 

RPD. 

Pozn. V případě, že se jedná o stavební úpravy vodovodu nebo kanalizace, při níž 

nedochází ke změně trasování tělesa vodohospodářské infrastruktury, nejsou s ohledem 

na obecně závaznou právní úpravu nutné činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení, 

případně ohlášení. V takovém případě bude inženýrská činnost dle tohoto článku 

realizovaná v nezbytně nutné míře k provedení a zajištění majetkoprávních vztahů 

k pozemkům dotčených vlastní výstavbou a k projednání stanovisek subjektů dotčených 

vlastní výstavbou (energetické, plynařské aj. společnosti).  

Pozn. V případě nutnosti realizace kácení dřevin, je součástí inženýrské činnosti dle 

tohoto článku rovněž zajištění vyřízení veškerých nutných povolení ke kácení. 

 

1.2.3 Zpracování projektové dokumentace pro provádění Stavby v rozsahu přílohy č. 13 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, doplněné o 

neoceněný podrobný položkový výkaz výměr Stavby (dále jen „výkaz výměr“ nebo „VV“) 

a o oceněný podrobný položkový rozpočet (dále jen „Rozpočet“) (dále jen souhrnně 

„RPD“).  

RPD bude použita i pro výběr dodavatele Stavby a její realizaci a musí odpovídat 

požadavkům stanoveným vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

Specifikace plnění, projekt a všechny jeho navazující části bude rozdělen na samostatné stavební 

objekty: 

- SO 01 - Projektová dokumentace bude řešit přeložku cca 20 m dešťové kanalizace, její 

přepojení ze splaškové kanalizace na dešťovou a zafoukání původního úseku dešťové 

kanalizace v Lošticích na ul. Sídliště mezi domy č. p. 684-80. Dimenze potrubí bude stejná s 

dimenzí stávajícího přítoku do horní šachty přeložky DK (odhad DN 300-400). V případě 

potřeby výměna šachet. 

- SO 02 - Projektová dokumentace bude řešit stavební úpravu a přepojení stávající dešťové 

stoky na dešťovou stoku v ul. Hradská v délce 65 m. Jedná se o původní potrubí v komunikaci 

ul. Sídliště v úseku od ul. Hradská po šachtu D2 naproti trafostanici. Pro výstavbu bude 

použito plastové potrubí z PVC DN 300 SN 12. 
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2 Cena Díla 

Článek 2. Cena díla se upravuje v bodě 2.1 v tomto znění: 

2.2 Celková cena Díla činí 155 000,- Kč bez DPH. Bližší cenová specifikace jednotlivých dílčích 

plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.  

 

V souvislosti s rozšířením technického řešení se mění přílohy č. 1 a 2 smlouvy o dílo následovně: 

 

Příloha č. 1: Harmonogram plnění 

Zhotovitel se zavazuje zahájit poskytování Plnění neprodleně po oboustranném podpisu této Smlouvy 

a dokončit je u jednotlivých dílčích plnění v následujících termínech:  

 

▪ Dílčí plnění dle čl. 1.2.1 a 1.2.2 předá Zhotovitel Objednateli nejpozději do 30. 6. 2024  

 

▪ Dílčí plnění dle čl. 1.2.3 předá Zhotovitel Objednateli nejpozději do 31. 5. 2024  

 

▪ Dílčí plnění dle čl. 1.2.4 je zahájeno podepsáním Akceptačního protokolu k RPD a končí 

odstraněním poslední z vad Stavby uvedených v Protokolu o předání a převzetí Stavby mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem Stavby, poskytnutím podkladů Zhotoviteli Stavby 

pro zpracování Dokumentace skutečného provedení k předání a převzetí dokončené Stavby, 

nejpozději však uplynutím 60 dní ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Stavby, 

neleží-li důvody neodstranění takových vad na straně Zhotovitele. 

 

 

Příloha č. 2: Cenová specifikace 

SO 01 dle specifikace plnění: 

Dílčí plnění dle čl. 1.2.1 Smlouvy: DSP  …………………….. 29 000,-Kč (bez DPH) 

Dílčí plnění dle čl. 1.2.2 Smlouvy: IČ-SŘ  ……….......….…..…  13 000,-Kč (bez DPH) 

Dílčí plnění dle čl. 1.2.3 Smlouvy: RPD  ……….......….…..… 31 000,-Kč (bez DPH) 

 

SO 02 dle specifikace plnění: 

Dílčí plnění dle čl. 1.2.1 Smlouvy: DSP  …………………….. 30 000,-Kč (bez DPH) 

Dílčí plnění dle čl. 1.2.2 Smlouvy: IČ-SŘ  ……….......….…..…  10 000,-Kč (bez DPH) 

Dílčí plnění dle čl. 1.2.3 Smlouvy: RPD  ……….......….…..… 42 000,-Kč (bez DPH) 

 

Celková cena Plnění bez DPH   ….…………..…   155 000,-Kč  

 

 

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění. 

 

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. 
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Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, nabývá účinnosti dnem podpisu 

obou smluvních stran. 

 

 

 

Příloha dodatku č. 1: 

1) Cenová nabídka na rozšíření RPD 

 

 

 

V Šumperku dne: 22. 3. 2024 V Brně dne: 3. 4. 2024 

 

 

 

________________________________________ _________________________________ 

JUDr. Martin Budiš Ing. Jan Šlesinger 

 

Výkonný ředitel společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

 

 


