
 
 

 SMLOUVA O DÍLO  
 

„Nymburk – Levobřežní cyklostezka s přemostěním 
Starého Labe“ 

 
Ev. číslo objednatele: S202400231 
Ev. číslo zhotovitele: S25-055-0007 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
 

OBJEDNATEL: MĚSTO NYMBURK 
Se sídlem:                              Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
IČ: 00239500 
DIČ: DIČ: CZ00239500 
Zastoupen: Ing. Tomášem Machem, Ph. D., starostou města 
Technický dozor stavebníka a Koordinátor BOZP: 
„SDRUŽENÍ TELMONT+REALSTAV – CYKLOSTEZKA NYMBURK“  

jehož společníci jsou: 

TELMONT Nymburk s.r.o. („První společník“) 

Palackého 222, 288 02 Nymburk 

zastoupený: Ing. Otakarem Ottou, jednatelem  

ve věcech technických oprávněn/a jednat:                          Ing. Otakar Otta, jednatel 

e-mail:                                                                                                  
tel.:                                                                                                         

IČO: 25637584  

 

REALSTAV MB spol. s r.o. („Druhý společník“) 

Klaudiánova 124/7, 293 01 Mladá Boleslav II 

zastoupený:                                                                                Václavem Sedláčkem, jednatelem  

ve věcech technických oprávněn/a jednat:                          Václav Sedláček, jednatel 

e-mail:                                                                                                  

tel.:                                                                                                         

IČO: 25685210  

 
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:     
(dále jen objednatel) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL:  SWIETELSKY stavební s.r.o.  

Se sídlem:       Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3 

          Korespondenční adresa: 

 Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV 

IČ: 480 35 599   
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DIČ: CZ48035599 

Statutární orgán:  Ing. Jiří Kozel, jednatel 
 Ing. Radim Čáp, Ph.D., jednatel 

Smluvní zástupce:       Ing. Jan Merunka, MBA, vedoucí odštěpného závodu 
 Ing. Milan Štěrba, ředitel oblasti Kolín 
 - oprávněni jednat za společnost na základě pověření 
 e-mail: 
Hlavní stavbyvedoucí:    e-mail:   
Zástupce stavbyvedoucího:    e-mail:   
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:                  
Zápis v obchodním rejstříku:  vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 8032  
(dále jen zhotovitel)                                                                                                      
 
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy. 

1 POJMY 

1.1 V rámci smlouvy o dílo (dále též „smlouva“) jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu 
provádění dodávek a souvisejících stavebních prací. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod 
jednotlivými pojmy rozumí: 

1.2 Dodatkem dokument zachycující změny, upřesnění, rozšíření či zúžení předmětu díla při společné 
vůli obou smluvních stran. 

1.3 Méněpracemi práce, které nejsou nezbytné pro provedení díla nebo jsou nahrazeny jinými pracemi, 
a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se 
s objednatelem dohodl na jejich neprovedení. 

1.4 Nedodělkem nedokončené nebo neprovedené práce proti rozsahu stanovenému smlouvou o dílo. 

1.5 Soupisem/rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis požadovaných dodávek, stavebních prací a 
služeb, který byl zhotoviteli poskytnut objednatelem v rámci zadávacího řízení. 

1.6 Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, v němž jsou 
obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jejich 
příloh.  

1.7 Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb podrobný popis stavebních prací odpovídající 
soupisu požadovaných dodávek, stavebních prací a služeb, který definuje rozsah dodávek a prací, 
provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc). 

1.8 Staveništěm prostory a plochy, které zhotovitel použije pro realizaci díla. 

1.9 Poddodavatelem/podzhotovitelem právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má zhotovitel plnit 
určitou část díla nebo osoba která má poskytnout zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na 
základě samostatné smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavatelem/podzhotovitelem. 

1.10 Termín zahájení plnění/díla den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště. 

1.11 Termín dokončení díla den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném 
předání a převzetí díla. 

1.12 Vícepracemi plnění, které jsou nezbytné pro provedení díla a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle 
smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na 
jejich provedení. 



 
3 

 

1.13 Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, proti podmínkám 
stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými 
předpisy. 

1.14 Změnovým listem dokument zohledňující změnová řízení a dopad realizovaných změn do 
zhotovitelem oceněného soupisu (rozpočtu), který bude podkladem pro zpracování dodatku 
smlouvy. 

1.15 Zásadami SOVZ zásady společensky odpovědného veřejné zadávání. 

1.16 Zadávacím řízení zadávací řízení realizované objednatelem coby veřejným zadavatelem formou 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Nymburk – Levobřežní cyklostezka s 

přemostěním Starého Labe“, za účelem výběru zhotovitele. 

2 PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí s odbornou 
péčí a v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele dílo s názvem 
Nymburk – Levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe, a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele 
vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel 
vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém 
rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním 
podmínek zadávací dokumentace. 

2.2 Provedení díla obsahuje stavební práce a související dodávky a služby, které jsou uvedeny v nabídce 
zhotovitele ze dne 1.2.2024, která je samostatně založena u obou smluvních stran.  

2.3  Dílem se rozumí novostavba stezky pro pěší a cyklisty, se začátkem v ul. Na Bělidlech u „Hrabalova 
posezení“, jejíž konec se nachází na hranici katastrálních území Nymburk / Kovanice. Celková délka 
stezky je 2,08854 km a šířka stezky je navržena v rozmezí 2,5 – 3,5m dle územních podmínek. Povrch 
stezky je navržen z asfaltobetonu, úsek před přemostěním starého Labe je navržen s povrchem z 
betonové dlažby. Přemostění starého Labe je navrženo pomocí lávky z kompozitního materiálu šedé 
barvy v délce 11,5 m. Stavba je rozdělena na 9 úseků, resp. etap, které je možné realizovat najednou 
nebo postupně, a to dle projektové dokumentace uvedené v odst. 2.4 této smlouvy. 

2.4 Bližší specifikaci díla a rozsah díla obsahuje projektová dokumentace pro provádění stavby a soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb, zpracovaných společností NDCon s.r.o., se sídlem: Zlatnická 
10/1582, 110 00 Praha 1, IČ: 64939511, a zadávací dokumentace veřejné zakázky a její přílohy, 
včetně případných vysvětlení, změn či doplnění dané zadávací dokumentace. 

2.5 Součástí díla je dále provedení geodetických a projektových prací spočívajících zejména v zajištění 
zpracování dokumentace skutečného provedení, provedení geodetického zaměření stavby a 
vyhotovení geometrického plánu. 

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil projektovou dokumentaci a soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném 
rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení díla nezbytné. 

2.7 Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s: 

• projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb uvedenými v odst. 2.4 
této smlouvy, dotčeným společným povolením stavby, č.j. MUNYM-110/52327/2023/Kus ze dne 
25.7.2023, vyjádřeními dotčených orgánů (pokud nějaké existují), 
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• požadavky a pokyny objednatele (na případnou nevhodnost požadavků a pokynů objednatele je 
zhotovitel v případě, že tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče, povinen 
objednatele písemně upozornit, v opačném případě odpovídá za škodu tím způsobenou), 

• položkovým rozpočtem, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s adresným 
výkazem výměr, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy,  

• závaznými technickými standardy dle Technických podmínek a pokyny pro aplikaci konkrétních 
materiálů nebo výrobků, 

• s obecně platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti 
práce a v souladu s technickými normami EN a ČSN. 

2.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících dodávek, plnění a prací na vlastní 
náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo 
předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dodání a 
provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky a prohlašuje, že důkladně 
zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné 
překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy. 
I v případě absence některé záležitosti a / nebo požadavků zhotovitele v této smlouvě, resp. na 
smluvní plnění objednatelem požadované, které byly obsaženy ve zbývajících částech zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, je zhotovitel povinen splnit a vyhovět těmto požadavkům na smluvní 
plnění. S tím zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovuje bezvýhradní souhlas. 

2.9 Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechny související plnění a práce, a to 
zejména: 

• veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související 
s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce 
přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd., 

• dodržení podmínek správců inženýrských sítí,  

• veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, 

• zajištění veškerých zkoušek (hutnící, zátěžové, revize a jiné), 

• vypracování DIO, 

• zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou 
objednatelem a požadavky objednatele,  

• v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru a technického dozoru 
investora a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v 
přiměřeném rozsahu, 

• bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům apod.), 

• likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení 
odpadu, a to včetně podmínek dotačního orgánu, atd., 

• uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,  

• zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, 
certifikátů, záručních listů, dokladů nutných ke kolaudaci díla, prohlášení o shodě atd.  

2.10 Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je pořízení fotografie, včetně jejich časové a prostorové 
identifikace, dokumentující rozhodující etapy průběhu celé stavby i technologických montáží. Z 
fotodokumentace musí být zřejmý časový průběh celé stavby, postup realizace stavebních objektů, 
konstrukcí a technologických zařízení. Rozsah celé fotodokumentace bude odpovídat velikosti 
stavby a době její realizace, s přihlédnutím k náročnosti a rozsahu stavebních prací v jednotlivých 
dílčích úsecích (stavebních objektech). Předpokládaný rozsah fotodokumentace zahrnuje jednu 
sadu barevných fotografií (v počtu dohodnutém s objednatelem díla, rozměr fotografií alespoň 9 x 
13 cm) za každý týden trvání realizace předmětu díla dle této smlouvy. Předané fotografie budou 
uspořádány do potřebného počtu alb a opatřeny popisky, stručně určujícími čas pořízení a 
zobrazenou část stavby. Digitální podoba fotografií v obecně čitelném formátu bude předána na 
datovém CD nosiči. 
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2.11 Požadavky na dokumentaci skutečného provedení stavby. 

Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude odpovídat svou 
podrobností dokumentaci pro provedení stavby a dodavatelským dokumentacím, v níž bude 
podrobně zachycen stav díla v okamžiku jeho dokončení. Dokumentace bude zpracována v 
následujícím rozsahu: změny provedené během výstavby budou ve výkresech skutečného 
provedení všech objektů a souborů jasně vyznačeny (např. červenou barvou). Dokumentace beze 
změn musí být opatřena poznámkou: „Beze změn“. Dokumentace skutečného provedení stavby 
bude zpracována v českém jazyce a předána objednateli, minimálně však ve 4 tištěných 
vyhotoveních. Odevzdávání dokumentace musí odpovídat postupu uvádění stavby do provozu, 
vždy za každou dokončenou část stavby, předanou k užívání, ke dni jejího předání a převzetí 
zadavatelem. Zpracovaná dokumentace skutečného provedení podléhá odsouhlasení objednatele. 
Objednatel si vyhrazuje právo dokumentaci překontrolovat a do 2 týdnů uplatnit své případné 
připomínky písemně. Zhotovitel je povinen opravit dokumentaci do dalších 2 týdnů. Spolu s tištěnou 
verzí dokumentace skutečného vyhotovení bude předána rovněž její elektronická verze na datovém 
nosiči (DVD nebo CD disk). Textové dokumenty pořizované zhotovitelem budou zachyceny ve 
standardizovaném formátu (např. doc, rtf, xml, htm, odt a současně pdf), výkresová část bude 
uložena ve formátu dwg, nebo dxf, nebo dgn a současně pdf. Převzaté dokumenty (dodávané 
výrobcem) budou převedeny do formátu pdf, nebrání-li tomu autorská práva k původním 
dokumentům. 

2.12 Objednatel požádal o poskytnutí finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního 
programu (dále jen „IROP“), Číslo programu: 06, Název programu: Integrovaný regionální operační 
program, Číslo výzvy: 06_22_036, Název výzvy: 36. výzva IROP - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu 
– SC 6.1 (PR), reg. č. projektu: CZ.06.06.01/00/22_036/0003320.  V případě, že objednatel finanční 
podporu získá, budou finanční toky i další náležitosti řízeny podle příslušné metodiky poskytovatele 
této finanční podpory. Zhotovitel je povinen se řídit všemi předpisy, které stanoví podmínky pro 
poskytnutí a čerpání finanční podpory, a to již od doby zpracování a podání žádosti o finanční 
podporu. Objednatel bude zhotovitele o zpracování a podání žádosti o poskytnutí finanční podpory, 
jakož i o podmínkách pro poskytnutí finanční podpory informovat, a to bez zbytečného odkladu. 
Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se s objednatelem účinně spolupracovat tak, 
aby byly splněny veškeré požadavky a podmínky pro čerpání případné finanční podpory. 

Zhotovitel pak musí poskytovat objednateli součinnost nezbytnou k tomu, aby objednatel plnil 
řádně a včas požadavky poskytovatele dotace. 

2.13 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od 
projektové dokumentace, příslušných povolení, této smlouvy, právních předpisů. V opačném 
případě odpovídá za vzniklou škodu. 

2.14 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle čl. 4 
této smlouvy a dle podmínek v čl. 5 této smlouvy. 

3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle měsíčního harmonogramu plnění, který objednateli předložil 
před podpisem této smlouvy, obsahující specifikaci stavebních prací, dodávek a služeb včetně 
odpovídajícího platebního kalendáře, který objednateli předložil před podpisem této smlouvy. 
Změna harmonogramu plnění není podmíněna dodatkem ke smlouvě, vždy je však nutné změny 
v harmonogramu oznámit objednateli. Jestliže objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, že program 
plnění (v míře, která je uvedena) neodpovídá smlouvě, předloží zhotovitel opravený program plnění 
objednateli ke schválení v souladu s tímto odstavcem.  Zhotovitel je současně povinen 
harmonogram aktualizovat a jednotlivé fáze plnění předmětu dle této smlouvy oznamovat 
s předstihem jak vodoprávnímu úřadu, tak správci toku. 

3.2 Termín dokončení díla uvedený v bodě 3.3.2 této smlouvy je závazný a jeho porušení může být 
důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku 6 odst. 6.1 této smlouvy.  
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3.3 Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně: 

3.3.1 Předpokládaný termín zahájení díla:        březen 2024  

    Předání a převzetí staveniště: na výzvu objednatele (nejdéle do 3 
pracovních dní od obdržení výzvy) 

   Zahájení díla: do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy 

   Ukončení fyzické realizace stavby do 10 měsíců od termínu zahájení díla 
(prosinec 2024) 

   Předání a převzetí stavby do 1 měsíce od termínu ukončení fyzické 
realizace stavby (leden 2025) 

        Počátek běhu záruční lhůty den následující po dni, ve kterém dojde k          
oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a předání a převzetí díla  

3.3.2 K předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat v souladu s odst. 9.1 
a 9.2 této smlouvy. 

3.3.3 Celková max. doba realizace díla, tj. doba mezi zahájením a dokončením celého díla: 11 měsíců. 

3.3.4 Počátek běhu záruční lhůty: den následující po dni, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o úspěšném předání a převzetí díla. 

3.4 Podmínky pro změnu termínu plnění díla: 

3.4.1 Pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit termín pro dokončení 
díla, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení díla technickému dozoru stavby 
k projednání. 

3.4.2 Prodloužení termínu dokončení díla je možné v důsledku okolností, které objednatel a zhotovitel 
jednající s náležitou péčí nemohli předvídat, v důsledku okolností, které nemají svůj původ 
v činnosti zhotovitele, a z důvodů finančních na straně objednatele.  

3.4.3 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla z výše uvedených důvodů musí být sjednán 
písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné. O případných změnách v harmonogramu prací 
bez vlivu na termín dokončení díla bude zhotovitel objednatele informovat v rámci konaných 
kontrolních dnů. 

3.4.4 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, 
nejsou důvodem k prodloužení termínu pro dokončení díla. Výstavba je však závislá na 
klimatických podmínkách, v dílčích úsecích zejména na stavu hladiny Labe. V případě, že by stav 
hladiny Labe nedovoloval plnit předmět díla, prodlužuje se doba plnění o dobu, v níž nebylo 
možné předmět plnění dle této smlouvy prokazatelně realizovat. 

3.5 Jestliže v průběhu plnění předmětu díla dle této smlouvy vyvstanou skryté nebo jiné objektivní 
překážky, kterou nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě smluvní strany, že 
se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla 
a učiní vše podstatné pro odstranění všech překážek tak, aby nebyl ohrožen termín dokončení díla. 

3.6 Místem plnění díla je: město Nymburk, k.ú. Nymburk 708232, čísla dotčených pozemků jsou 

uvedena v projektové dokumentaci uvedené v odst. 2.4 této smlouvy, (kraj CZ020 Středočeský).  

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

4.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle 
ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 2620 občanského zákoníku.  

4.2 Celková cena za zhotovení díla činí:  15 467 135,97 Kč bez DPH 

  3 248 098,55 Kč DPH 21% 

18 715 234,52 Kč včetně DPH 
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4.3 Cena uvedená v odst. 4.2 této smlouvy je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná, zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
přepravy a dopravy do místa plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a 
přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho celkového zabezpečení, hygienického zázemí pro 
pracovníky zhotovitele, pro veškerou dokumentaci díla jako takového (zejména dílenskou, výrobní, 
technologické či jiné pracovní postupy, atd.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické 
práce, provedení předepsaných zkoušek, revizí, atestů, předání osvědčení, prohlášení o shodě, 
revizních protokolů a všech dalších nutných dokumentů nutných k řádného provedení díla jako 
celku. Dále se jedná zejména o náklady na cla, inflační vlivy, režie, materiály, stavební hmoty, mzdy, 
sociální pojištění, poplatky, zábory, dopravní značení, pojištění dle smlouvy, zajištění bezpečnosti 
práce na stavbě a protipožární opatření, a další veškeré náklady související dle rozhodnutí 
příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných právních předpisů.  

4.4 Cena za splnění díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného soupisu stavební prací, dodávek a 
služeb s adresným výkazem výměr (položkového rozpočtu), který je zpracován na základě podkladů 
předaných objednatelem zhotoviteli. Jednotkové ceny jsou cenami platnými po celou dobu 
realizace díla. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou přílohou č. 1 této 
smlouvy a současně tvořil součást nabídky podané v rámci zadávacího řízení s názvem: „Nymburk – 

Levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe“. 

4.5 Zhotovitel se před podpisem smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého 
plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající ze 
smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně, a to včetně nákladů na veškerý materiál a pracovníky 
zhotovitele. Současně zhotovitel prohlašuje, že má dostatečné kapacity pro plnění předmětu této 
smlouvy. 

4.6 Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže 
uvedených podmínek: 

4.6.1 Pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 
sjednání smlouvy známy, a zhotovitel ani objednatel je nezavinili ani nemohli předvídat, a 
tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.6.2 Bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nebyly obsaženy 
v zadávacích podmínkách (vícepráce) a naopak, nebude-li objednatel požadovat některé 
práce, které byly v zadávacích podmínkách obsaženy (méněpráce). 

4.6.3 Pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem zhotoviteli. 

4.6.4 Změna ceny dle bodu 4.6.1 – 4.6.3 této smlouvy je možná pouze v případě, že se nejedná 
o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona                              
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, stejně tak 
změny termínu plnění dle odst. 3.4 musí být v souladu s § 222 ZZVZ. 

4.7 Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají 
smluvnímu schválení obou stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy. 

4.8 Veškeré změny v průběhu plnění předmětu díla dle této smlouvy budou probíhat v režimu 
změnového řízení, přičemž na každou změnu bude vystaven změnový list, a to dle odst. 8.22 této 
smlouvy. Návrh změny včetně návrhu ocenění změny bude zaslán objednateli a objednatel se 
k požadované změně vyjádří. Pro obě smluvní strany platí lhůta 5 pracovních dnů, a to jak pro 
zpracování návrhu změny, tak pro vyjádření se ke změnám majících vliv na cenu díla dle předchozí 
věty. 

4.9 Vícepráce:  

     Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. 
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Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny včetně jejich 
ceny objednatelem, a to postupem dle odst. 4.8 této smlouvy. Pokud zhotovitel provede vícepráce 
bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na 
zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly součástí 
díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady takto provedené části díla. Vícepráce budou oceněny jednotkovými 
nabídkovými cenami podle přílohy č. 1 této smlouvy. V případě, že nebudou uvedeny 
v jednotkových nabídkových cenách podle přílohy č. 1 této smlouvy, budou oceňovány na základě 
„Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě cenových zpráv 
souhrnnými propočtovými indexy (cenových soustav) platnými v době jejich realizace. Výše 
uvedené katalogy, jejich aktualizace (cenové soustavy) vydává např. ÚRS Praha a.s. Konečné 
ocenění víceprací neuvedených v příloze č. 1 bude následně upraveno indexem 
odpovídajícímu poměru nabídkové ceny k rozpočtované ceně díla.  

4.10 Méněpráce: 

 V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla o neprovedené 
práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní 
cena bude upravena dodatkem ke smlouvě. Pro změnu ceny díla o neprovedené práce se také 
uplatní postup uvedený v odst. 4.8 této smlouvy. 

4.11 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění. 

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností na základě objednatelem schváleného 
soupisu činností s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění 
dokončených částí díla. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

5.2  Objednatel uhradí fakturované částky, a to do výše 90% celkové ceny díla dle čl. 4. odst. 4.1 
smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění odsouhlaseného 
zástupcem objednatele. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, 
které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli následujícím způsobem: 
a) část zádržného ve výši 10 % z ceny díla bude uhrazena po předání a převzetí celého díla, resp. 

po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků, do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele 
k uvolnění. 

5.3 Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb vycházejících z nabídky zhotovitele za uplynulé 
měsíční období (soupis bude přednostně předkládán v elektronické podobě), které objednatel nebo 
jím pověřená osoba odsouhlasí z hlediska objemů a cen. Objednatel je povinen do 5. pracovního 
dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení 
soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do 5. pracovního dne ode dne odsouhlasení 
soupisu provedených prací vystavit fakturu. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná a 
objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli zpět k doplnění. 

5.4 Faktura vystavená na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude opatřena 
následujícím názvem projektu a registračním číslem projektu: CZ.06.06.01/00/22_036/0003320. 
Faktury jsou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým 
podpisem a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených dodávek a prací se zjišťovacím 
protokolem potvrzeným zástupcem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) 
na adresu    . Pokud zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v 
písemném vyhotovení na adresu: objednatele uvedenou ve hlavičce této smlouvy. V případě 
doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktury byly doručeny 3. pracovní den po jejich 
odeslání.  
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5.5 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení daňového dokladu objednateli.  

5.6 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude počítáno podle zákona platného v den 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje: 

- obchodní firmu, DIČ, IČ zhotovitele, 
- název, sídlo, DIČ, IČ objednatele, 
- označení a číslo faktury, 
- číslo smlouvy, 
- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
- cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, sazbu DPH a vyčíslení DPH, cenu díla s DPH, 
- razítko a podpis oprávněné osoby, 
- soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb, vč. příslušného zjišťovacího 

protokolu, 
- název projektu: „Nymburk – Levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe“, 

registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_036/0003320.  
-  označení osoby, která fakturu vystavila, podpis a telefon. 

5.7 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování konečnou fakturu do 10 kalendářních dnů od předání a 
převzetí díla. 

5.8 V rámci plateb nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a a §92e zákona o 
DPH. 

5.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály 
dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu, především originální vyhotovení smlouvy, její 
dodatky, minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech (např. v zákoně č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) stanovena pro některé z dokladů 
souvisejících s prováděním díla dle této smlouvy delší lhůta pro jejich uchování, budou tyto doklady 
uchovány po dobu uvedenou v těchto právních předpisech. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s 
plněním této smlouvy. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své poddodavatele. 
Zhotovitel se zavazuje, že je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat informace a 
dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR 
ČR (dále jen „centrum“), MMR ČR, Evropské komise (dále jen „EK“), Evropského účetního dvora 
(dále jen „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“), Auditního orgánu (dále jen „AO“), 
Platebního orgánu (dále jen „MF – PO“), příslušnému orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy), a je povinen poskytnout informace o skutečnostech majících vliv na realizaci 
předmětu, a to v jakýchkoliv kontrolách a auditech provedených v souvislosti s realizací předmětu 
díla a projektu. Zhotovitel je povinen strpět a vytvořit podmínky k provedení kontroly a auditu, 
podrobit se jejich provedení a poskytnout součinnost pro jejich výkon. 

5.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály 
dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu minimálně do 31.12.2035.  Účetní doklady 
budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. 

5.11 Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům 
dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění předmětu dle této smlouvy, a to v souladu se 
zásadami SOVZ. Zhotovitel je povinen uhradit svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. 
ve sdružení) apod. za práce/dodávky/služby (části prací/dodávek/služeb), které byly řádně 
provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá objednatel / TDS výhrady, popř. pouze výhrady 
drobné, které nebránily tomu, aby za tyto práce/služby objednatel zhotoviteli již zaplatil), a to bez 
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zbytečného odkladu od obdržení platby za tyto stejné práce od objednatele. Stejným způsobem 
zaváže zhotovitel k platbám i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke včasnému 
plnění finančních závazků v celém dodavatelském řetězci. Pokud objednatel obdrží podnět na 
neplnění tohoto bodu od člena dodavatelského řetězce, je zhotovitel povinen zjednat neprodleně 
nápravu a pokud dle mínění zhotovitele nedošlo k porušení tohoto ustanovení, tyto skutečnosti 
objednateli hodnověrně doložit. Jestliže zhotovitel nezjedná nápravu, může objednatel zhotoviteli 
pozastavit do doby dořešení tohoto problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení 
smluvní pokuty ve výši částky vč. DPH, kterou zhotovitel, či jeho smluvní partner, zadržuje 
oprávněnému členu dodavatelského řetězce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli 
do 15 kalendářních dní od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelně uplatnil. Doloží-li však 
zhotovitel v této době 15 kalendářních dní objednateli, že dlužnou částku člen poddodavatelského 
řetězce obdržel, pohlíží se na tuto konkrétní výzvu k úhradě pokuty, jako by nebyla vystavena (stává 
se od počátku neplatná). 

6 SMLUVNÍ POKUTY 

6.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.2 V případě, že zhotovitel před zahájením plnění předmětu této smlouvy řádně nepřevezme 
staveniště v dohodnuté lhůtě nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá 
objednateli vyklizené a uklizené staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč a dále smluvní pokutu 2 000,- Kč za každý započatý 
den prodlení nad rámec výše uvedené jednorázové pokuty.  

6.3 Pokud zhotovitel nenastoupí do 5 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé 
vady nebo každého nedodělku, a to až do dne, kdy budou veškeré vady a nedodělky odstraněny. 
Neodstraní-li zhotovitel případné vady a nedodělky díla specifikované v zápise o předání a převzetí 
předmětu díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou, případně v termínech dohodnutých v zápise o 
předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každou vadu či 
nedodělek a za každý i započatý den prodlení. 

6.4 Pokud zhotovitel nenastoupí v průběhu záruční lhůty ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 
lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné reklamace objednatele, k odstraňování 
vady (případně vad), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i 
započatý den prodlení. 

6.5 Pokud zhotovitel nenastoupí v průběhu záruční lhůty ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 
lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné reklamace objednatele, k odstraňování 
vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i 
započatý den prodlení. 

6.6 Za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, 
opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů požární 
ochrany, předpisů pracovně právních a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho 
poddodavatelem, zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí, 
inspektorátem práce apod. a BOZP, eventuálně TDS, objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý prokázaný případ, v případě 
závažných pochybení v oblasti BOZP – pohyb pracovníků po staveništi pod vlivem alkoholu nebo 
jiných návykových látek, špatné vázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích 
prostředků, porušení bezpečnostních pravidel pro práci ve výškách (neprovedené ochranné 
zábradlí, nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce, nezajištěný pracovník při pracích ve výšce, 
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nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky, pohyb zaměstnanců v nezapažených výkopech), 
pokutu ve zvýšené výši 10 000,- Kč. Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat 
uvedené předpisy a zákony a uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, 
jako například sankce ze strany kontrolních orgánů. 

6.7 Za porušení povinnosti dle odst. 5.11 této smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení a den prodlení. 

6.8 Za porušení jakékoliv jiné v této smlouvě nesankcionované povinnosti se zavazuje zhotovitel 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

6.9 Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě a objednatel 
v důsledku tohoto nesplní podmínky poskytovatele dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na 
spolufinancování díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané, popř. vrácené dotace. 

6.10 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

6.11 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku 
z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení. 

6.12 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně 
sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává. 

6.13 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

6.14 Strana povinná musí uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 
kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

6.15 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

7 STAVENIŠTĚ 

7.1 Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k předání a převzetí staveniště. K předání a 
převzetí staveniště dojde do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotoviteli, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení 
s převzetím staveniště se jedná o neposkytnutí součinnosti ze strany zhotovitele, kterou je 
objednatel oprávněn sankcionovat způsobem uvedeným v odst. 6.2 této smlouvy. O předání a 
převzetí staveniště bude vyhotoven zápis. Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti 
odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je současně povinen při přejímání 
staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení díla.  

7.2 Zhotovitel zřídí zařízení staveniště v potřebném rozsahu. Dále zajistí projekty a potřebná povolení 
pro výstavbu případných objektů zařízení staveniště. Při realizaci zařízení staveniště musí 
postupovat tak, aby jejich výstavbou nevznikly škody na okolních objektech ani na sousedních 
pozemcích. 

7.3 Po dobu stavby zhotovitel zajišťuje pojištění a údržbu objektů zařízení staveniště. Zhotovitel 
zabezpečí, aby provozem zařízení staveniště nedocházelo k ohrožení bezpečnosti práce (pracovníků 
stavby) ani životního prostředí. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo 
jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob dle platné legislativy. 

7.4      Náklady na zařízení staveniště zahrnují: 

- související (přípravné) práce,  

- vybavení staveniště,  

- připojení inženýrské sítě, 
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- zabezpečení staveniště,  

- rozebrání staveniště, 

- náklady na uvedení dotčených pozemků do původního stavu. 

7.5  Na staveniště nesmí být přiváženy a používány k žádným účelům žádné nebezpečné látky, pokud 
zhotovitel nedostal v předstihu písemné povolení dozoru investora a pokud nemá nezbytná 
oprávnění. Při nakládání s nebezpečnými látkami zhotovitel zabezpečí veškeré povinnosti v souladu 
s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem o odpadech. 

7.6 Dopravní prostředky budou před výjezdem na komunikace řádně očištěny od zeminy. Veřejné 
komunikace musí zhotovitel užívat v souladu s platnými předpisy, neveřejné komunikace a 
zpevněné plochy dle smluvních ujednání či pokynů vlastníka. 

7.7 Zhotovitel je povinen se obeznámit s hlavními bezpečnostními, havarijními a hygienickými předpisy 
stávajících objektů.  Na stavbě bude k dispozici telefonní přístroj (např. mobilní), s uvedením 
tísňových telefonních čísel pro případ havárie. Buňky zařízení staveniště budou vybaveny 
přenosnými hasicími přístroji a s ovládáním hasicích přístrojů budou seznámeni zaměstnanci stavby. 

7.8 Pro zásobování stavby vodou se předpokládá využití pojízdné cisterny. V průběhu realizace 
předmětu dle této smlouvy bude pro zásobování el. energií použito mobilních dieselagregátů, nebo 
zřízen dočasná přípojka se samostatným měřením. Na staveništi budou umístěna mobilní WC. 

7.9 Odvádění srážkových vod ze staveniště bude do okolního terénu takovým způsobem, aby nedošlo 
k rozmáčení pozemků staveniště a pozemků pod staveništěm, nenarušovala a neznečišťovala se 
odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se 
jejich podmáčení. 

7.10 Zhotovitel zlikviduje veškeré zařízení staveniště a jím dotčené nemovitosti uvede do původního 
nebo projektovaného stavu, včetně likvidace veškerých výstavbou vzniklých odpadů, ve lhůtě do                    
1 měsíce po ukončení stavby, případně ve lhůtě na základě dohody obou smluvních stran. 

7.11 Zhotovitel je povinen před zahájením výkopových prací zažádat příslušné organizace o vytýčení 
vedení inženýrských sítí. 

7.12 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků stávajících známých 
inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

7.13 Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 

7.14 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. Jejich dodržování objednateli na jeho žádost kdykoliv prokáže. 

8 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

8.1 Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami společensky 
odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“) a dbá o to, aby při plnění této smlouvy byly 
striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména předpisy pracovněprávní. 

8.2 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 
výslovně uvedeno, že některé věci opatří objednatel. 

8.3 Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými 
právními předpisy a rozhodnutími veřejnosprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje a nese odpovědnost, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
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8.5 Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování předpisů v místě provedení díla i při 
veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitelé 
stavebních a montážních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a jinými 
pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, osobními ochrannými pracovními prostředky 
jakož i nezbytnou dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro jejich činnost. 
Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu dle této smlouvy zajistí dodržování pracovně-
právních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývajících povinností 
zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky 
odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a 
to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu dle této smlouvy podílet. 

8.6 Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená stavební činností, nepřesáhly 
zákonné či normové hodnoty ani hodnoty předepsané ve vydaných rozhodnutích orgánů státní 
správy nebo uvedené v zadávací dokumentaci, včetně dodržování dalších podmínek výše 
uvedených dokumentů. 

8.7 O odpadech vznikajících během stavby povede zhotovitel požadovanou evidenci, tj. množství                         
a způsob likvidace, případně využití. Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění a vyhláškou č. 273/2021 Sb.,                                                
o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Všechny odpady, které vzniknou v rámci 
předmětné akce, budou přednostně předány oprávněným osobám dle zákona o odpadech 
k dalšímu využití, přičemž na stavbě budou odpady odděleně shromažďovány dle jednotlivých 
druhů a kategorií na místech jim určených a zajištěných tak, aby byly chráněny před povětrnostními 
a jinými vlivy včetně odcizení. Cílem je zajistit, aby se stavebními a demoličními odpady bylo 
nakládáno v souladu se „Surovinovou politikou ČR“, přijatou usnesením vlády ČR v 12/1999, 
aktualizovanou v roce 2012. Objednatel současně tímto ustanovením aplikuje zásadu 
environmentálního zadávání, což zhotovitel plně akceptuje a bude ji dodržovat. Zhotovitel se dále 
zavazuje odpady nejprve nabídnout k využití, smluvně zajistit využití, eventuálně zneškodnit odpady 
pouze se subjekty, oprávněnými k této činnosti. Současně se zhotovitel zavazuje, že při výstavbě 
bude respektována stanovená hierarchie způsobu nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., 
v platném znění, a to: 

a) předcházení vzniku odpadů, 
b) příprava k opětovnému použití, 
c) recyklace odpadů, 
d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 
e) odstranění odpadů. 

8.8 Zhotovitel musí učinit veškerá opatření proti úniku nebezpečných látek do povrchových nebo 
podzemních vod, musí mít na stavbě k dispozici prostředky na likvidaci případného úniku (sorbent 
ropných látek apod.).  

8.9 Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě obdržení finanční podpory z IROP, nejméně 70% 
(hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou 
v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů 
stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému 
použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné 
materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU 
pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel musí k prokázání dle předchozí věty 
disponovat relevantními podklady prokazujícími požadovanou skutečnost (např. kopie smlouvy o 
zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci 
nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a 
kategorií odpadu, doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení, apod.). 
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8.10 Při realizaci předmětu díla je potřeba zajistit uložení odpadních hmot na skládky. Jedná se 
především o demoliční zbytky ze stávajících potrubí a šachet, živiční kryty, podkladní vrstvy vozovek, 
úlomky betonu, lokálně znečištěná zemina, zemina nevhodná pro obsyp potrubí, sudy a plechovky 
od barev, zbytky materiálů, odpady vzniklé při úpravách ploch konstrukcí a komunální odpad z 
provozu stavby a další.  V rámci minimalizace stavebních odpadů bude plněn Metodický pokyn 
odboru odpadů MŽP k nakládání s dopady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a 
odstraňování staveb (Věstník MŽP č. 9/2003). 

8.11 Zhotovitel bude povinen zařazovat odpad podle druhů a kategorií stanovených v katalogu 
stanovených v katalogu odpadů, vzniklé odpady, které nemůže sám využití, trval nabízet k využití, 
nelze-li odpady využít, zajistí jejich zneškodnění, bude kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů, 
shromažďovat utříděné podle druhu, zabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, 
odcizením nebo únikem ohrožující životní prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na 
staveniště a na požádání předloží dokumentaci k odpadovému hospodářství. 

8.12 V rámci stavby se počítá se zpětným využitím výkopku do tělesa stezky a použitím k povrchovým 
terénním  úpravám okolo stezky včetně zásypu jam po odstraněných pařezech.  

8.13 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavební činnosti na životní prostředí. 

8.14 Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízení, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účel zaručují, že dílo při řádném provedení běžné 
údržbě po dobu předpokládané životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na mechanickou 
pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, požární bezpečnost, bezpečnost při užívání 
a ochranu proti hluku na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nemá 
požadovanou certifikaci či osvědčení. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

8.15 Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Materiál musí být skladován 
tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu musí být skladovány 
odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným 
způsobem skladování, nebo ošetřování, nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit 
a musí být na náklady zhotovitele neprodleně ze stavby odstraněn. Materiálem smí být 
manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných ČSN a ostatních předpisů, které se k manipulaci 
vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu. Materiál, poškozený při manipulaci, smí 
být opraven a na stavbě použit je se souhlasem objednatele. Způsob opravy poškozeného materiálu 
musí být objednatelem odsouhlasen. Zhotovitel se zavazuje, že použije materiál pouze tam, kde je 
jeho použití dáno projektovou dokumentací dle odst. 2.4 této smlouvy nebo bylo-li jeho použití 
dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel zabuduje neschválený materiál, provede jeho odstranění a 
zabudování správného materiálu zcela na své náklady. 

8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavební činnosti na životní prostředí. Současně 
bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
přičemž za škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace dodávek 
a stavebních prací se považuje zejména hluk stavebních strojů a dopravních prostředků a 
znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu. Před zahájením prací je třeba 
provést proškolení pracovníků stavby k získání techniky zásahu v případě ekologické havárie a 
povodňové situace. Stavba bude řízena tak, aby významným způsobem nenarušovala přilehlé části 
staveniště. 
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8.17 Zhotovitel je povinen řídit se ustanoveními zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů. Musí zejména dbát na to, aby: 

- motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise 
nepřekračovaly přípustné meze, 

- všechna pracoviště byla udržována v čistotě,  

- pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny, 

- pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit 
prašnost na nejmenší možnou míru, 

- řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných 
prostředků byla omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových 
směsí, čištění štěrkového lože, demolicích apod., na nejmenší možnou míru, 

- veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané 
staveništní dopravy byly chráněny před znečištěním a řádně udržovány, 

- se na stavbě omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami, 

- při odvozu materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. 
Dopravní prostředky je nutno před výjezdem ze staveniště očistit. 

8.18 Zhotovitel se zavazuje, že během stavby budou realizována následující protihluková opatření, která 
omezí negativní vliv hluku z výstavby na okolí, a to: 

- veškerá hlučná činnosti na stavbě bude prováděna jen v denní době od 7 do 21 hodin, 

- doba provozu hlučných stavebních strojů bude minimalizována, 

- stojící nákladní vozy budou mít vypnuty motory, budou vytěžovány pokud možno oběma 
směry, 

- při provádění nejhlučnějších stavebních prací nesmí být na stavbě používána jiná hlučná 
technika, 

- stacionární zdroje hluku budou pokud možno umístěny co možná nejdále od okolních 
obytných domů, 

- kompresory budou opatřeny protihlukovým krytem. 

8.19 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, 
autorského dozoru na staveništi. Nejméně jedenkrát týdně (nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak) bude v místě provádění díla uskutečněn kontrolní den za účasti objednatele, zhotovitele, 
technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, autorského dozoru a případně dalších 
přizvaných osob, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kontrolní dny stavby budou zaměřeny na 
kontrolu dosud realizovaných prací, jejich kvality, na identifikaci veškerých způsobů a potřeb ke 
zlepšení kvality prací, plnění harmonogramu stavby, stav pracovníků na stavbě, otázky řízení a 
bezpečnosti, vztahu k souběžnému provozu stávajících zařízení, návaznosti dodávek materiálů, 
strojů a zařízení, plateb, koordinace mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, současné a 
očekávatelné problémy, řešení rozporů v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a další potřebné záležitosti. Z každého kontrolního dne bude vyhotoven písemný zápis, 
přičemž zápisem z kontrolního dne nelze měnit ustanovení této smlouvy. Dohodnuté termíny a 
ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou 
v rozporu nebo nemění tuto smlouvu. 

8.20 Technický dozor stavebníka je oprávněn jednat za objednatele v zejména v následujících úkonech: 

• předání staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli, 

• kontrola provádění veškerých činností ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, 

• kontrola činnost zhotovitele v místě plnění díla, 

• odsouhlasení soupisu provedených prací,  

• svolávání kontrolních dnů, 

• vyhotovování zápisů z kontrolních dnů, aj. 
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8.21 Stavební deník 

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem 
převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Stavební deník musí být přístupný i 
k nahlížení a zápisům zástupcům objednatele, vč. TDS a koordinátora BOZP. Do stavebního deníku 
zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele včetně záznamů o 
pracích konaných při odstraňování vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě 
a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných 
prací. 

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

• obchodní firma, sídlo, IČO zhotovitele, 

• název, sídlo, IČO objednatele, 

• vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká. 

Stavební deník je veden ve dvou průpisových kopiích, kterou si může objednatel vyžádat jako 
přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého 
z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo. 

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo 
kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být 
vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního 
deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne. 

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům 
zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se 
týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. 

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí. 

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle 
dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedených 
prací a služeb. 

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením. 

8.22 Změnové listy 

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést 
pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů 
zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 
dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 
Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis 
víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. 
Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do                                             
5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis ve 
stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce/méněpráce vznikly a z jakého důvodu. 
Změnový list musí být podepsán objednatelem a technickým dozorem stavebníka a slouží jako 
podklad pro případný dodatek ke smlouvě. Změnové listy budou vzestupně číslovány a budou 
přílohou případného dodatku. 

8.23 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele (případně pracovníci jeho 
poddodavatelů/podzhotovitelů) mající příslušnou kvalifikaci.  

8.24 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platné legislativy, technických 
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nebo jiných norem vztahujících se k předmětu díla nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.25 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon TDS nesmí provádět zhotovitel, ani osoba s ním právně 
propojená s tím, že objednateli prokáže a doloží, kdo výkon TDS provádí. 

8.26 Zhotovitel bude průběžně provádět veškeré zkoušky a měření, vyžadované technickými normami či 
předepsanými zadávací dokumentací. Výsledné zprávy, protokoly a osvědčení bude předkládat 
Správci stavby (subjektu stavebního dozoru). Kontrolována bude vždy ucelená dodávka příslušného 
stavebního či technologického celku. Vlastnosti použitých stavebních materiálů prokáže zhotovitel 
dodacím listem výrobce, v případě oprávněných pochyb je objednatel oprávněn žádat jejich 
ověření. Zhotovitel je povinen uvedené doklady archivovat a po dokončení stavby je předat 
objednateli. 

8.27 Zhotovitel je po celou dobu plnění díla odpovědný za škody na zhotovovaném díle. 

8.28 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

8.29 Pojištění zhotovitele 

Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu provádění díla smlouvu o pojištění díla 
(stavebně montážní pojištění) a o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u 
společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění díla (stavebně 
montážní pojištění) musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojistníkem a pojišťovnou se 
stanovením podmínek plnění a podílu spoluúčasti zhotovitele. Pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojistníkem a 
pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti 
s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která 
je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této 
smlouvy, v rámci pojistné smlouvy bude sjednán podíl spoluúčasti zhotovitele. Zhotovitel se 
zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení předmětných 
pojistných smluv. Pojistná částka u pojištění díla bude min. ve výši nabídkové ceny díla, pojistná 
částka u pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob bude činit min. 20 000 000,- 
Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu / pojistný certifikát pro pojištění odpovědnosti za 
škodu na majetku a zdraví v kopii předložit objednateli před podpisem této Smlouvy, pojistnou 
smlouvu pro pojištění díla předloží nejpozději ke dni zahájení díla uvedeného v čl. 3 této smlouvy 
či v termínu na základě dohody smluvních stran. 

8.30 V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace 
prostřednictvím podzhotovitele, musí tento podzhotovitel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal část splnění 
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž 
nový podzhotovitel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní podzhotovitel 
prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních 
důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy písemně. Bude-li jakýkoliv 
podzhotovitel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem 
objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní 
identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti při plnění díla. 

8.31 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů/podzhotovitelů s uvedením, 
kterou část díla bude daný poddodavatel/podzhotovitel plnit. 

8.32 Vedením stavebních prací je za zhotovitele pověřen hlavní stavbyvedoucí. Jde o osobu, jejímž 
prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, a proto jeho výměna či nahrazení 
podléhá předchozímu souhlasu objednatele. Objednatel svůj souhlas neodepře bez zvláštního 
důvodu v případě, kdy zhotovitel prokáže vážné důvody pro takové nahrazení stavbyvedoucího a 
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navržený nástupce splňuje kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu jako původní 
hlavní stavbyvedoucí. 

8.33 Hlavní stavbyvedoucí řídí za zhotovitele výstavbu, provádí dozor nad veškerými pracemi 
prováděnými na staveništi zhotovitele. Objednatel nebo jeho zástupce dávají veškerá oznámení, 
instrukce a jiná sdělení, týkající se realizace prací na staveništi hlavnímu stavbyvedoucímu. Zástupce 
zhotovitele na staveništi musí být vybaven veškerými rozhodovacími pravomocemi k plnění díla.  

8.34 Zhotovitel se zavazuje, že minimálně do 31.12. 2035 bude poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu: „Nymburk - Levobřežní cyklostezka s přemostěním 

Starého Labe“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj 
ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
Auditního orgánu, Platebního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a dále že vytvoří výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytne jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je 
povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svých dodavatelů u dodávek 
souvisejících s projektem, a to z důvodu, že jsou hrazeny z veřejných zdrojů nebo z veřejné finanční 
podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů. 

8.35 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění předmětu dle této smlouvy, aby smluvní 
podmínky sjednané s jeho případnými poddodavateli/podzhotoviteli byly srovnatelné 
s podmínkami sjednanými v této smlouvě na plnění předmětu díla, a to zejména v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby, přičemž uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou o dílo. Za 
tímto účelem a účelem kontroly plnění závazků o férových platebních podmínkách v dodavatelském 
řetězci, si objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat předložení příslušených poddodavatelských 
smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho případnými poddodavatelem/podzhotovitelem. 
Zhotovitel je v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní tajemství 
ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě. 

8.36  Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho 
činnosti, z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady Evropské unie apod. v souvislosti 
se sankcemi přijatými v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny, a to i pokud jejich vyhlášení, 
platnost a účinnost nastane až po uzavření této smlouvy o dílo. 

8.37   Zhotovitel bere na vědomí, že se zejména zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku 
nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek: 

 
a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 

se sídlem v Rusku, 
b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 

některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 

některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů 
(subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic 
o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně 
s nimi. Tato sankce se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které 
zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském 
řetězci. 

 
Podrobnější výklad aktuálních sankcí s dopadem do oblasti veřejných zakázek, který vypracovalo 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je na: portal-vz.cz.  
 
Pokud objednatel v průběhu plnění dle této smlouvy zjistí, že poddodavatel zhotovitele je 
osobou, na kterou se vztahují ekonomické sankce, objednatel na zhotovitele mezinárodní sankce 
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uplatní. Objednatel bude v takovém případě požadovat po zhotoviteli nahrazení poddodavatele 
(obdobně jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ). Pokud zhotovitel nahrazení poddodavatele odmítne, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 6.8 této smlouvy a nahradit objednateli 
veškeré škody, které objednateli v souvislosti s tímto porušením zhotovitele vznikly. 
 

8.38   Objednatel, nad rámec stanovený sankcemi, zapovídá zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv část veřejné 
zakázky prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem 
nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) předchozího odstavce, 
včetně poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána 
ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, i pokud představují méně než 10 % hodnoty 
zakázky, nebo společně s nimi. Toto omezení se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná o jinou osobu, 
prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ poddodavatele kdekoli v 
poddodavatelském řetězci. Pokud zhotovitel nahrazení poddodavatele odmítne, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu dle odst. 6.8. Stejným způsobem zaváže zhotovitel i své poddodavatele 
a další smluvní partnery, aby došlo ke smluvnímu uplatnění těchto závazků v celém dodavatelském 
řetězci. 

9 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Dílo je považováno za dokončené, je-li stavebně dokončeno řádně tak, že nevykazuje žádné faktické 
vady bránící jeho užívání. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí provedeného díla, a to 
min. 8 kalendářních dnů před termínem dokončení díla dle čl. 3, odst. 3.3.2 této smlouvy. Dílo nebo 
jeho části budou v okamžiku předání objednateli prosté jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně 
nároků poddodavatelů zhotovitele.  

9.2 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 3 kalendářních dnů po obdržení výzvy 
zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a 
bez zbytečného odkladu je dokončit, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od zahájení. 

9.3 Skutečnost, že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje 
zásadně zhotovitel, a za tímto účelem předkládá objednateli veškeré nezbytné doklady a 
dokumenty.  

9.4 Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli 
v termínu dle odst. 9.1 této smlouvy, a současně za podmínek: 

• dokumentace ve smyslu čl. 2, odst. 2.11 této smlouvy, 

• ke všem výrobkům, které budou zabudovány do díla, doklady dle zák. č. 22/1997 Sb. 
(technické požadavky na výrobky), v platném znění a souvisejících vyhlášek, 

• atesty dodaných materiálů a technologických zařízení v českém jazyce, 

• doklady o vytýčení podzemních zařízení jejich správci, 

• doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých v průběhu realizace předmětu díla, 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• popis a zdůvodnění provedených odchylek od zadávací dokumentace, 

• originál stavebního deníku, 

• aktualizovaný plán nakládání s odpady v rozsahu dle podmínek dle odst. 8.9 této 
smlouvy, 

• veškeré další doklady, přímo související s realizací předmětu dle této smlouvy, a 
potřebné k jejímu předání objednateli. 

9.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. 
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9.6 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních 
stran. Zápis bude případně obsahovat též soupis zjištěných vad a způsob a dohodnutou lhůtu pro 
jejich odstranění. 

10 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A VADY DÍLA 

10.1 Zhotovitel garantuje provedení všech dodávek, prací v souladu s projektovou dokumentací 
pro provádění stavby, touto smlouvou, rozhodnutím veřejnosprávních orgánů, platnými právními 
předpisy a normami vztahujícím se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy a odpovídá 
za vady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem pro uplatnění nároku 
z odpovědnosti za vady. 

10.2 Délka záruční doby na celé dílo činí 60 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků. Na speciální 
stavební konstrukce a práce, výrobky, komponenty, stroje nebo technologická zařízení zabudovaná 
do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato 
záruční doba. Tyto záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech příslušných 
dodavatelů. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době.  

10.4 Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění, a to formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle 
zhotoviteli e-mailem nebo jinou písemnou formou. V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní 
strany potvrdí pro odstranění vady lhůtu a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněn. Objednatel 
stanoví lhůtu pro odstranění vady přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění 
vady. Zhotovitel se současně zavazuje, že zahájení odstraňování vady nebude bez vážných důvodů 
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Práva objednatele 
z vadného plnění (reklamace) se řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku.  

10.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly 
žádné vícenáklady, v opačném případě hradí tyto zhotovitel. Pokud zhotovitel neodstraní 
reklamované vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit tyto vady sám na náklady 
zhotovitele. Nárok na smluvní pokutu a záruka za jakost není tímto postupem objednatele nijak 
dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené. 

10.6 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, resp. opravené doklady 
vztahující se k opravené, příp. vyměněné části díla potřebné k provozování díla. 

10.7 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací 
prováděných jeho poddodavateli. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co zhotovitel sám 
dodal, zavázán se zhotovitelem společně i nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že 
vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor. 

10.8 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. 

10.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 

11 ZMĚNA SMLOUVY 

11.1 Jakákoliv změna smlouvy o dílo musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

11.2 Změny smlouvy o dílo se sjednávají jako dodatek ke smlouvě o dílo s číselným označením podle 
pořadového čísla dodatku smlouvy o dílo. 
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11.3 Zhotovitel vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě o dílo. Objednatel návrh dodatku 
odsouhlasí nebo vznese připomínky do 5 pracovních dnů od doručení návrhu, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

12 VYŠŠÍ MOC 

12.1 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní 
strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se 
strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat, a kterou nelze přičíst druhé straně.  

12.2 Vyšší moc může zahrnovat, následující události nebo okolnosti, zejména:  

a) válka, konflikty, invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, nikoliv však okolnosti a dopady 
předvídatelné a způsobené vlivem viru SARS-CoV-2, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská 
válka,  

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než je personál 
zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,  

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla 
způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,  

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,  

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 

12.3 Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným v 
důsledku vyšší moci, strana, která se důvodu vyšší moci dovolává, oznámí druhé smluvní straně ty 
okolnosti, které tvoří důvod vyšší moci, a uvede zároveň povinnosti, které nelze v důsledku vyšší 
moci splnit. Strana provede oznámení do pěti dnů od okamžiku, kdy se dozvěděla (nebo se, při 
vynaložení náležité péče, mohla a/nebo měla dozvědět) o odpovídající skutečnosti nebo 
okolnostech tvořících důvod vyšší moci. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po 
dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují. 

12.4 Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly až v době, kdy byl již v 
prodlení. 

13 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1 Pro případ ukončení smluvního vztahu se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou 
rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím 
souvisejících. 

13.2 Smluvní strany mohou ukončit smlouvu dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a 
závazků vyplývajících z této smlouvy musí být písemná, jinak je neplatná. 

13.3 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro 
vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava. 

13.4 Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku, má příslušná smluvní strana dále právo odstoupit 
od této smlouvy i v těchto případech:  

13.4.1 dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena – v případě 
zásahu vyšší moci, a jestliže okolnosti u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a 
to dle své volby, částečně nebo úplně, 

13.4.2 uvedl-li zhotovitel ve své nabídce nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterých 
mu byla přidělena zakázka, 

13.4.3 dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením 
nebo provádění prací o víc jak 30 dnů, dále také pokud překračuje termíny dílčího plnění 
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a předání díla, jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30 dnů, nebo 
nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, či požadavky této smlouvy 
(např. ohledně nedodržení technologické kázně a odborného vedení stavby) a byl na 
existenci vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a 
nesjednal nápravu ani do 10 dnů od doručení výstrahy, 

13.4.4 pokud zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s projektovou dokumentací, či 
použije materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, obecně závazným 
platným právním předpisům nebo podmínkám upraveným v této smlouvě, 

13.4.5 pokud zhotovitel hrubě a opakované porušuje předpisy BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, na něž byl zhotovitel objednatelem opakovaně upozorněn (míní se 
alespoň 2x), 

13.4.6 v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli pojistnou 
smlouvu dle této smlouvy, 

13.4.7 použije-li zhotovitel pro plnění této smlouvy poddodavatele v rozporu s touto smlouvou, 

13.4.8 v případě, že objednatel nebude mít zajištěné finanční prostředky, pokud nebude 
projektu poskytnuta dotace či mu bude krácena. 

13.5 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu dodávek a prací, 
provedených jím ke dni účinků odstoupení od smlouvy. 

13.6 V případě, že insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro 
zhotovitele z důvodu jeho platební neschopností úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo 
byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení 
jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, 
likvidátorovi nebo správci. 

13.7 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

13.8 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s platbou dle 
článku 5., odst. 5.5 této smlouvy o více jak 45 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou 
o více jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušení posunout termín 
dokončení díla.  

14 DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

14.1 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona                         
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. k poskytnutí 
dokladů o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo veřejné 
finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolnímu orgánu. Touto 
povinností zaváže zhotovitel i své podzhotovitele. 

14.2 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České 
republiky. 

14.3 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo nedopustil v souvislosti s řízením sám 
nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům 
nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání 
veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu o dílo, a že se zejména ve vztahu k 
ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

14.4 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu o dílo v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy o dílo dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 kalendářní dny a začíná 
běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli. 
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14.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že pro účely této smlouvy bude za doručenou zhotoviteli nebo 
objednateli považována zpráva předaná zástupci zhotovitele nebo objednatele ve věcech 
technických (nebo technickému dozoru stavebníka) proti potvrzení o převzetí, zpráva zaslaná 
doporučeně zhotoviteli nebo objednateli poštou nebo kurýrní společností, jakož i zpráva zaslaná 
zhotoviteli nebo objednateli e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě v rámci údajů o smluvních 
stranách. 

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Smlouva o dílo vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. 

15.2 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na profilu zadavatele a v 
Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, jak v 
případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či 
není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a 
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany 
sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany objednatele. Okamžikem uveřejnění 
v Registru smluv vstupuje smlouva o dílo v účinnost. 

15.3 Měnit nebo doplňovat text smlouvy o dílo je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran. K návrhům dodatků této 
smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 5 pracovních dnů od doručení návrhu 
dodatku druhé smluvní straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána smluvní strana, která jej 
podala. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. 

15.4 Strany se dohodly, že se tato smlouva o dílo a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona                     
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

15.5 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se 
zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

15.6 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na základě veřejné zakázky včetně 
příloh, všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky podle                      
§ 219 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

15.7 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy pořizovat 
fotodokumentaci tohoto díla, včetně videozáznamů, a to zejména za účelem propagačních, 
medializace projektu, dodržení podmínek provedení díla, doložení dotačních podmínek, apod. 
Současně se zhotovitel, a i případní poddodavatelé zhotovitele, zavazuje zástupci poskytovatele 
dotace umožnit přístup na staveniště, pořizování fotografických, filmových či jiných záznamů 
z průběhu realizace předmětu smlouvy. 

15.8 Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při plnění díla dle této smlouvy mohou přijít do 
styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a 
nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů. 

15.9 Veškeré závazky, ujednání, práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se budou vztahovat a 
budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených smluvních stran 
jako pro smluvní strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze smluvních stran, 
bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně 
samé.  Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 



 
24 

 

druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných 
elektronických zpráv. 

15.10 Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy i po předání a převzetí díla 
v tajnosti informace a doklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž 
utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, 
které jsou jako takové výslovně označeny jako „důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich 
zveřejnění může přivodit straně této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, 
obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jedině takové informace, které jsou 
veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo 
podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranou k jinému účelu. Dojde-li k porušením těchto 
povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně 
vzniklou škodu nahradit. Závazek zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy i po předání a 
převzetí díla v tajnosti informace a doklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné 
nebo na jejichž utajení jedna ze stran trvá, se nevztahuje na informace, které je smluvní strana 
povinna poskytnout na základě zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Závazek 
zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a 
doklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení jedna ze stran 
trvá, se nevztahuje na informace, které je smluvní strana povinna poskytnout na základě zák.č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

15.11 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží  
po dvou vyhotoveních. Pokud smluvní strany disponují elektronickými prostředky, bude smlouva 
uzavřena v elektronické podobě a uložena (uchovávána) na nosičích v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy. 

15.12 Tato smlouva o dílo byla schválenou Radou města Nymburk pod č. 114/2024, ze dne 6.3.2024. 

 

 

V Kolíně dne dle data el. podpisu    V Nymburce dne dle data el. podpisu                                
 
 
 
 
 
………………………………….     ……………………………………………. 
za zhotovitele      za objednatele    
Ing. Jan Merunka, MBA     Ing. Tomáš Mach Ph.D. 
vedoucí odštěpného závodu   starosta města 

        

 

 

      ………………………………… 

Ing. Milan Štěrba 

       ředitel oblasti Kolín 

- oprávněni jednat za společnost na základě pověření 
 

 

 

 

 

Příloha č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 1.2.2024 

Příloha č. 2: Plná moc 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 18 715 234,52CZK

676/18-1-1

Nymburk – levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

15 467 135,97

Sazba daně Základ daně Výše daně

15 467 135,9721,00% 3 248 098,55

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 676/18-1-1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Nymburk Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

VON

STA

STA

STA2 344 035,071 937 219,07

Nymburk – levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe

22. 11. 2022

NDCon s.r.o.

15 467 135,97 18 715 234,52

SO 101 Stezka - Uznatelné náklady676/18-1-1 9 570 772,06 11 580 634,19

676/18-1-0 479 425,18Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 580 104,47

676/18-1-3 SO 202 Lávka

4 210 460,79676/18-1-2 SO 101 Stezka - Neuznatelné náklady 3 479 719,66

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Nymburk Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

NDCon DIČ:

Zpracovatel: IČ:

NDCon DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 479 425,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 479 425,18 21,00% 100 679,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 580 104,47

Nymburk – levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe

676/18-1-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Nymburk Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: NDCon

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: NDCon

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 479 425,18

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 479 425,18

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 129 885,03

    VRN3 - Zařízení staveniště 161 494,21

    VRN4 - Inženýrská činnost 156 781,58

    VRN7 - Provozní vlivy 31 264,36

676/18-1-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Nymburk – levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Nymburk Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: NDCon

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: NDCon

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 479 425,18

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 479 425,18

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 129 885,03

1 K 011002000 Průzkumné práce - archeologický dohled soubor 1,000 19 540,23 19 540,23

PP
zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně 

dokladu ke kolaudaci, vyhotovení nálezové zprávy

2 K 011114000 Geologické a statické práce během stavby soubor 1,000 18 390,80 18 390,80

PP

Účast geologa/geotechnika/statika během stavby. Včetně upřesňujících 

případných rozborů zemin.

3 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 34 482,75 34 482,75

PP Vytyčení stavby a geodetické práce během stavby

4 K 01325400R Realizační dokumentace stavby soubor 1,000 57 471,25 57 471,25

PP Realizační/výrobní dokumentace stavby, zejména lávky a hrazení.

D VRN3 Zařízení staveniště 161 494,21

5 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 28 160,91 28 160,91

PP zařízení staveniště - zřízení, udržování, odstranění.

6 K 034203000 Oplocení staveniště soubor 1,000 16 091,95 16 091,95

PP zabezpečení staveniště, oplocení staveniště

7 K 034503000 Informační tabule na staveništi soubor 1,000 13 793,10 13 793,10

PP Výroba a instalace informační tabule na staveništi

8 K R6 DIO soubor 1,000 103 448,25 103 448,25

PP

DIO - Zpracování, projednání, montáž a demontáž dočasných 

dopravních značek. Udržování po celou dobu stavby. Včetně dopravních 

značek. 

D VRN4 Inženýrská činnost 156 781,58

9 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 36 781,60 36 781,60

PP
zaměření skutečného provedení stavby. Včetně vydání potřebného 

počtu výtisků.

10 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby
soubor

paré
1,000 40 229,88 40 229,88

PP Dokumentace skutečného provedení stavby (4x paré + 1xCD)

11 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky soubor 1,000 27 586,20 27 586,20

PP hutnící zkoušky na pláni a štěrkových vrstvách, základová spára

P

Poznámka k položce: 

předpokládán rozsah 1 zkouška na 1000 m2 pláně a každé nestmelené 

konstrukční vrstvy vozovky

12 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost soubor 1,000 17 241,38 17 241,38

PP
Ostatní inženýrská činnost - aktualizace existencí sítí, jednání s DOSS a 

dalšími dotčenými subjekty pro potřeby provádění stavby.

16 K 044002000-1 Mostní list soubor 1,000 22 988,50 22 988,50

PP vyhotovení mostního listu

17 K 044002000-2 Mostní prohlídka soubor 1,000 11 954,02 11 954,02

PP Mostní prohlídka

D VRN7 Provozní vlivy 31 264,36

13 K 071203000-1 Provoz dalšího subjektu - pěší koridory soubor 1,000 10 574,71 10 574,71

PP
zajištění a udržování pěších koridorů. Včetně příjezdových komunikací 

ke stavbě kde se předpkládá větší pohyb pěších.

14 K 075103000R Ochranná pásma elektrického a sdělovacího vedení soubor 1,000 9 770,11 9 770,11

PP Ochranné pásmo sdělovacího a elktrického vedení

VV 1 1,000

15 K 075603000 Jiná ochranná pásma soubor 1,000 10 919,54 10 919,54

PP práce v záplavovém území

Nymburk – levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe

676/18-1-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Nymburk Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

NDCon DIČ:

Zpracovatel: IČ:

NDCon DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 570 772,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 570 772,06 21,00% 2 009 862,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 580 634,19

Nymburk – levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe

676/18-1-1 - SO 101 Stezka - Uznatelné náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Nymburk Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: NDCon

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: NDCon

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 570 772,06

HSV - Práce a dodávky HSV 9 561 949,56

    1 - Zemní práce 2 590 449,91

    2 - Zakládání 196 615,98

    4 - Vodorovné konstrukce 899 766,07

    5 - Komunikace 4 117 613,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 280 932,05

    99 - Přesuny hmot a suti 204 666,88

    997 -  Přesun sutě 271 904,82

M - Práce a dodávky M 8 822,50

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 8 822,50

676/18-1-1 - SO 101 Stezka - Uznatelné náklady

Nymburk – levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Nymburk Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: NDCon

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: NDCon

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 570 772,06

D HSV Práce a dodávky HSV 9 561 949,56

D 1 Zemní práce 2 590 449,91

1 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 

do 300 mm
kus 21,000 323,28 6 788,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101101

VV 21 21,000

2 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 

do 500 mm
kus 5,000 452,59 2 262,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101102

VV 5 5,000

3 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 

do 700 mm
kus 1,000 646,55 646,55 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101103

VV 1 1,000

4 K 112101121
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 

100 do 300 mm
kus 3,000 323,28 969,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez 

odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101121

VV 3 3,000

5 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 17,000 540,11 9 181,87 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101

VV 17 17,000

6 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 1,000 1 134,77 1 134,77 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102

VV 1 1,000

7 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 4,000 1 325,44 5 301,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251103

VV 4 4,000

8 K 113106292
Rozebrání vozovek ze silničních dílců spáry zalité 

cementovou maltou strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 178,000 133,62 23 784,36 CS ÚRS 2023 02

PP

Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze 

silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice 

strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 se spárami zalitými 

cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106292

VV 178 178,000

9 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 385,000 35,15 13 532,75 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107241

VV 385 385,000

10 K 113154225
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 

1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase
m2 992,170 67,82 67 288,97 CS ÚRS 2023 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154225

VV 992,17 992,170

11 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 427,000 97,91 41 807,57 CS ÚRS 2023 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

dlažebních kostek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113203111

VV 427 427,000

12 K 114203103
Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo 

betonových tvárnic do cementové malty
m3 298,434 373,79 111 551,64 CS ÚRS 2023 02

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek 

dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové 

malty se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203103

VV 994,78*0,3 298,434

Nymburk – levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe

676/18-1-1 - SO 101 Stezka - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 

od malty
m3 298,434 190,80 56 941,21 CS ÚRS 2023 02

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 

rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203202

VV 298,434 298,434

VV Rozebraná dlažba

14 K 122252205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 

strojně

m3 2 080,240 150,44 312 951,31 CS ÚRS 2023 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252205

VV odkopávka odkopávka

VV 1109,89 1 109,890

VV odkopávka sanace

VV 970,35 970,350

VV Součet 2 080,240

15 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 

násypů zhutněných strojně
m3 302,150 81,03 24 483,21 CS ÚRS 2023 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151111

VV násyp 302,15 302,150

16 K 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých 

do násypů zhutněných strojně
m3 983,220 97,13 95 500,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151112

VV sanace

VV násyp_sanace 552,11+431,11 983,220

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 65,650 168,39 11 054,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV zásypy a dosypy podél vozovky 

VV zásyp 65,65 65,650

18 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 2 846,370 18,51 52 686,31 CS ÚRS 2023 02

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302

VV pláň 1450,69+1364,96+30,72 2 846,370

VV
plocha pláně = plocha ochranné vrstvy+plocha výměny 

asfaltových vrstev(přehutnění šd vrstev pod asfaltem)

19 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 1 641,040 21,55 35 364,41 CS ÚRS 2023 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131

VV 1641,04 1 641,040

VV zatravnění ploch podél stezky zasažených stavbou

20 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 862,220 500,67 431 687,69 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV násypový materiál sanace, přepočet z m3 na t

VV 431,11*2 862,220

21 M 58380654 kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg t 1 104,220 421,34 465 252,05 CS ÚRS 2023 02

PP kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg

VV násypový materiál sanace, přepočet z m3 na t

VV 552,11*2 1 104,220

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 59,677 148,28 8 848,91 CS ÚRS 2023 02

PP osivo směs travní parková

VV zatravněná plocha

VV 1193,54*0,05 59,677

23 K AG.R-1 Likvidace výkopku dle platné legislativy m3 1 712,440 465,52 797 175,07

PP

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na zvolenou skládku dle 

možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na 

skládku (primárně recyklační), poplatku za skládkovné - likvidace dle 

platné legislativy vč. všech souvisejících činností

P

Poznámka k položce: 

1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve 

výkopišti nebo na násypišti. 

2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění až na místo 

definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do místa 

vykládky. 

3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu 

na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) na požadovaný 

způsob uložení na skládce. 

4. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na 

uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 541/2020 Sb. 

5. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní 

konstrukce před zahájením bouracích prací. 

6. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené 

objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo 

uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 

7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné lístky, 

popř. čestné prohlášení). 

8. Položka je uvažována včetně všech dalších souvisejících činností.

VV +odkopávky

VV 1109,89 1 109,890

VV +odkopávka sanace

VV 970,35 970,350

VV -obsypy, zásypy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -65,65 -65,650

VV -násep

VV -302,15 -302,150

VV Součet 1 712,440

24 K R.1
Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin a stromů 

dle platné legislativy
soubor 1,000 14 252,87 14 252,87

PP
Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin, stromů a pařezů dle platné 

legislativy včetně všech souvisejících činností

P

Poznámka k položce: 

1. Likvidovány budou pouze drobné porosty, větve a pařezy, které 

zůstávají k dispozici zhotoviteli - vše bude likvidováno dle platné 

legislativy. 

2. Kmeny stromů zůstanou k dispozici vlastníkovi resp. městyse, 

přemístění zhotovitelem do 10 km dle jejich pokynů. 

3. V případě štěpkování do kalkulace zahrnout zapůjčení štěpkovače na 

určitou dobu, dovoz a odvoz (km) štěpkovače, samotné štěpkování a 

následný odvoz štěpky do kompostárny.

D 2 Zakládání 196 615,98

25 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděné štěrkodrtě
m3 166,700 1 179,46 196 615,98 CS ÚRS 2023 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 

ze štěrkodrtě netříděné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271542211

VV podsyp

VV (510,3+161,2+26,52+135,48)*0,2 166,700

D 4 Vodorovné konstrukce 899 766,07

26 K 451316112
Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými 

nároky na prostředí C 25/30 tl přes 100 do 150 mm
m2 510,300 728,45 371 728,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí 

tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451316112

VV 510,3 510,300

27 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 510,300 1 034,76 528 038,03 CS ÚRS 2023 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513127

VV 510,3 510,300

D 5 Komunikace 4 117 613,85

28 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 1 402,170 270,23 378 908,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111

P
Poznámka k položce: 

ŠD fr. 0-32

VV podklad_ŠD150 1402,17 1 402,170

VV
plocha podkladní vrstvy = plocha ACO + plocha krajnic + 

rozšíření vrstvy

29 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 

mm
m2 1 364,960 329,97 450 395,85 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111

VV 1364,96 1 364,960

30 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 3 658,775 299,71 1 096 571,46 CS ÚRS 2023 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 

do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135111

VV ACP16_50 ACO11 3 658,775

VV plocha ACO11+rozšíření v úseku s krajnicí

31 K 567132113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 180 mm
m2 1 330,770 568,10 756 010,44 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 180 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567132113

VV 1198,37+132,4 1 330,770

32 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 3 658,775 14,83 54 259,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211107

VV ACO11 3 658,775

VV plocha spojovacího postřiku = plocha obrusné

33 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 3 658,775 15,52 56 784,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211109

VV ACP16_50 3 658,775

VV
plocha infiltračního postřiku = plocha podkladní asfaltové 

vrstvy

34 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 3 658,775 339,75 1 243 068,81 CS ÚRS 2023 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144121

P
Poznámka k položce: 

ACO 11 +

VV ACO11 161,2+1198,37+151,035+132,4+992,17+381,9+641,7 3 658,775

VV plocha obrusné vrstvy - změřeno v elektronické PD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 75,520 363,22 27 430,37 CS ÚRS 2023 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210

P
Poznámka k položce: 

varovné pásy

VV 41+8+26,52 75,520

36 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 43,050 813,79 35 033,66 CS ÚRS 2023 02

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

VV plocha dlažby + ztratné

VV 41*1,05 43,050

37 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

přírodní
m2 27,846 408,05 11 362,56 CS ÚRS 2023 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

P
Poznámka k položce: 

bez fazet

VV 26,52*1,05 27,846

VV plocha dlažby + ztratné

38 M 592123R dlaždice betonová  s vodící linií m2 8,000 973,56 7 788,48

PP dlaždice betonová s vodící linií 495x400x80mm

VV 8 8,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 280 932,05

39 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 24,000 747,13 17 931,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111

VV 24 24,000

40 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 16,000 1 321,84 21 149,44 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového 

základu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511111

VV 16 16,000

41 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 16,000 1 436,78 22 988,48 CS ÚRS 2023 02

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

P
Poznámka k položce: 

C9a a C9b

VV C9a

VV 8 8,000

VV C9b

VV 8 8,000

VV Součet 16,000

42 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 8,000 1 321,84 10 574,72 CS ÚRS 2023 02

PP dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm

VV E13

VV 8 8,000

43 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 16,000 1 252,87 20 045,92 CS ÚRS 2023 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

VV 16 16,000

44 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 16,000 74,71 1 195,36 CS ÚRS 2023 02

PP víčko plastové na sloupek D 60mm

VV 16 16,000

45 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 1 648,000 313,22 516 186,56 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213

VV 1648 1 648,000

VV změřeno v digitální formě PD

46 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 1 648,000 125,29 206 477,92 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 1648 1 648,000

VV změřeno v digitální formě PD

47 K 919111114
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 90 do 100 mm 

příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu
m 150,000 112,07 16 810,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných 

nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919111114

VV 150 150,000

VV spáry v Sc proti vývoji reflexních trhlin

48 K 919721221
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze 

skelných vláken
m2 1 091,387 152,64 166 589,31 CS ÚRS 2023 02

PP Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919721221

VV 992,17*1,1 1 091,387

VV výztuž asfaltových vrstech proti trhlinám v etapě 4

49 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 300 do 500 g/m2
m2 4 236,067 49,43 209 388,79 CS ÚRS 2023 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 300 do 500 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123

VV 3850,97*1,1 4 236,067

VV separac od podloží, vytažení po stranách*překryvy

50 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 20 000,000 2,87 57 400,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909311

P
Poznámka k položce: 

čištění nových i stávajících vozovek

VV 20000 20 000,000

51 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 53,000 90,80 4 812,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 

zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112213

P
Poznámka k položce: 

proříznutí spáry na stávající účelové komunikaci

VV 53 53,000

52 K 919122112
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm 

hl 25 mm s těsnicím profilem
m 53,000 86,21 4 569,13 CS ÚRS 2023 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122112

P

Poznámka k položce: 

zalití spáry v místě napojení nového krytu na stávající asfaltový povrch 

na účelové komunikaci

VV 53 53,000

53 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 53,000 90,80 4 812,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112

P
Poznámka k položce: 

zaříznutí asfaltu na stávající účelové komunikaci a u varovných pásů

VV 53 53,000

VV změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek

D 99 Přesuny hmot a suti 204 666,88

54 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 4 693,118 43,61 204 666,88 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

D 997  Přesun sutě 271 904,82

55 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1 185,908 17,66 20 943,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571

VV 1185,908 1 185,908

56 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 16 602,712 7,79 129 335,13 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579

VV 1185,908*14 16 602,712

57 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 1 185,908 54,60 64 750,58 CS ÚRS 2023 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611

VV
odstraněné konstrukce, lomový kámen pokud nebude požit 

zpětně na stavbu, tak přemístění dle pokynů vlastníka

VV 75,65+37,73+456,398+49,105+567,025 1 185,908

58 K 997221862

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu 

pod kódem 17 01 01

t 75,650 287,36 21 738,78 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862

VV 75,65 75,650

59 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 49,105 252,87 12 417,18 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873

VV 49,105 49,105

60 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

t 494,128 45,98 22 720,01 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875

VV 37,73+456,398 494,128

D M Práce a dodávky M 8 822,50

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 8 822,50

61 K 460742122
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 

rýhy s obsypem z písku průměru přes 10 do 15 cm
m 16,500 167,84 2 769,36 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub 

plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního 

průměru přes 10 do 15 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460742122
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11+5,5 16,500

VV dělená + rezervní

62 M 34571098
trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 

100/110mm, HDPE
m 11,000 511,49 5 626,39 CS ÚRS 2023 02

PP trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE

VV 11 11,000

63 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE
m 5,500 77,59 426,75 CS ÚRS 2023 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 

94/110mm, HDPE+LDPE

VV rezervní chránička

VV 5,5 5,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Nymburk Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

NDCon DIČ:

Zpracovatel: IČ:

NDCon DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 479 719,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 479 719,66 21,00% 730 741,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 210 460,79

Nymburk – levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe

676/18-1-2 - SO 101 Stezka - Neuznatelné náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Nymburk Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: NDCon

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: NDCon

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 479 719,66

HSV - Práce a dodávky HSV 3 479 719,66

    1 - Zemní práce 649 196,85

    5 - Komunikace 2 381 722,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 236 988,38

    99 - Přesuny hmot a suti 32 375,28

    997 -  Přesun sutě 179 436,65

676/18-1-2 - SO 101 Stezka - Neuznatelné náklady

Nymburk – levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Nymburk Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: NDCon

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: NDCon

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 479 719,66

D HSV Práce a dodávky HSV 3 479 719,66

D 1 Zemní práce 649 196,85

1 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 641,600 35,15 22 552,24 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107241

VV 641,6 641,600

2 K 113154224
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 

1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase
m2 2 864,740 32,76 93 848,88 CS ÚRS 2023 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154224

VV 589,72+378,50+1896,52 2 864,740

3 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 308,000 97,91 30 156,28 CS ÚRS 2023 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

dlažebních kostek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113203111

VV 308 308,000

4 K 122252205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 

strojně

m3 365,130 150,44 54 930,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252205

VV odkopávka odkopávka

VV 143,48 143,480

VV odkopávka sanace

VV 221,65 221,650

VV Součet 365,130

5 K 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých 

do násypů zhutněných strojně
m3 208,720 97,13 20 272,97 CS ÚRS 2023 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151112

VV sanace

VV násyp_sanace 121,6+87,12 208,720

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 17,900 168,39 3 014,18 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV zásypy a dosypy podél vozovky 

VV zásyp 17,9 17,900

7 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 3 247,520 18,51 60 111,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302

VV pláň 382,50+590+378,5+1896,52 3 247,520

VV
plocha pláně = plocha ochranné vrstvy+plocha výměny 

asfaltových vrstev(přehutnění šd vrstev pod asfaltem)

8 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 447,500 21,55 9 643,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131

VV 447,50 447,500

VV zatravnění ploch podél stezky zasažených stavbou

9 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 174,240 500,67 87 236,74 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV násypový materiál sanace, přepočet z m3 na t

VV 87,12*2 174,240

10 M 58380654 kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg t 243,200 421,34 102 469,89 CS ÚRS 2023 02

PP kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg

VV násypový materiál sanace, přepočet z m3 na t

VV 121,6*2 243,200

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 22,375 148,28 3 317,77 CS ÚRS 2023 02

PP osivo směs travní parková

VV zatravněná plocha

VV 447,5*0,05 22,375

12 K AG.R-1 Likvidace výkopku dle platné legislativy m3 347,230 465,52 161 642,51

Nymburk – levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe

676/18-1-2 - SO 101 Stezka - Neuznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na zvolenou skládku dle 

možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na 

skládku (primárně recyklační), poplatku za skládkovné - likvidace dle 

platné legislativy vč. všech souvisejících činností

P

Poznámka k položce: 

1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve 

výkopišti nebo na násypišti. 

2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění až na místo 

definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do místa 

vykládky. 

3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu 

na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) na požadovaný 

způsob uložení na skládce. 

4. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na 

uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 541/2020 Sb. 

5. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní 

konstrukce před zahájením bouracích prací. 

6. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené 

objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo 

uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 

7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné lístky, 

popř. čestné prohlášení). 

8. Položka je uvažována včetně všech dalších souvisejících činností.

VV +odkopávky

VV 143,48 143,480

VV +odkopávka sanace

VV 221,65 221,650

VV -obsypy, zásypy

VV -17,9 -17,900

VV Součet 347,230

D 5 Komunikace 2 381 722,50

13 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 48,520 270,23 13 111,56 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111

P
Poznámka k položce: 

ŠD fr. 0-32

VV podklad_ŠD150 48,52 48,520

VV
plocha podkladní vrstvy = plocha ACO + plocha krajnic + 

rozšíření vrstvy

14 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 

mm
m2 382,500 329,97 126 213,53 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111

VV 382,50 382,500

15 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 3 329,360 299,71 997 842,49 CS ÚRS 2023 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 

do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135111

VV ACP16_50 ACO11+192*0,08*2 3 329,360

VV plocha ACO11+rozšíření v úseku s krajnicí

16 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 87,150 122,80 10 702,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569831111

VV krajnice_asfR změřeno v elektronické PD

VV 87,15 87,150

17 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 3 298,640 17,07 56 307,78 CS ÚRS 2023 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211107

VV ACO11 3 298,640

VV plocha spojovacího postřiku = plocha obrusné

18 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 3 329,360 17,07 56 832,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211109

VV ACP16_50 3 329,360

VV
plocha infiltračního postřiku = plocha podkladní asfaltové 

vrstvy

19 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 3 298,640 339,75 1 120 712,94 CS ÚRS 2023 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144121

P
Poznámka k položce: 

ACO 11 +

VV ACO11 590+48,52+378,50+1896,52+385,1 3 298,640

VV plocha obrusné vrstvy - změřeno v elektronické PD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 236 988,38

20 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 4,000 747,13 2 988,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111

VV 4 4,000

21 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 2,000 1 321,84 2 643,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového 

základu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000

22 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 2,000 1 436,78 2 873,56 CS ÚRS 2023 02

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

P
Poznámka k položce: 

C9a a C9b

VV B11

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

23 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 2,000 1 321,84 2 643,68 CS ÚRS 2023 02

PP dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm

VV E13

VV 2 2,000

24 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 1 252,88 2 505,76 CS ÚRS 2023 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

VV 2 2,000

25 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 74,72 149,44 CS ÚRS 2023 02

PP víčko plastové na sloupek D 60mm

VV 2 2,000

26 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 308,000 313,22 96 471,76 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213

VV 308 308,000

VV změřeno v digitální formě PD

27 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 308,000 125,29 38 589,32 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 308 308,000

VV změřeno v digitální formě PD

28 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 300 do 500 g/m2
m2 552,002 49,43 27 285,46 CS ÚRS 2023 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 300 do 500 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123

VV 501,82*1,1 552,002

VV separac od podloží, vytažení po stranách*překryvy

29 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 10 000,000 2,87 28 700,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909311

P
Poznámka k položce: 

čištění nových i stávajících vozovek

VV 10000 10 000,000

30 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 120,000 90,80 10 896,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 

zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112213

P
Poznámka k položce: 

proříznutí spáry na stávající účelové komunikaci

VV 120 120,000

31 K 919122112
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm 

hl 25 mm s těsnicím profilem
m 120,000 86,21 10 345,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122112

P

Poznámka k položce: 

zalití spáry v místě napojení nového krytu na stávající asfaltový povrch 

na účelové komunikaci

VV 120 120,000

32 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 120,000 90,80 10 896,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112

P
Poznámka k položce: 

zaříznutí asfaltu na stávající účelové komunikaci a u varovných pásů

VV 120 120,000

VV změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek

D 99 Přesuny hmot a suti 32 375,28

33 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 742,382 43,61 32 375,28 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

D 997  Přesun sutě 179 436,65

34 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 757,187 17,66 13 371,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571

VV 757,187 757,187

35 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 10 600,618 7,79 82 578,81 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579

VV 757,187*14 10 600,618
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 757,187 54,60 41 342,41 CS ÚRS 2023 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611

VV
odstraněné konstrukce, lomový kámen pokud nebude požit 

zpětně na stavbu, tak přemístění dle pokynů vlastníka

VV 62,877+658,89+35,42 757,187

37 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 35,420 252,87 8 956,66 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873

VV 35,42 35,420

38 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

t 721,767 45,98 33 186,85 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875

VV 62,877+658,89 721,767
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Nymburk Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Nymburk DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 937 219,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 937 219,07 21,00% 406 816,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 344 035,07

Nymburk – levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe

676/18-1-3 - SO 202 Lávka

Vyplň údaj

Strana 20 z 24



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Nymburk Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 937 219,07

HSV - Práce a dodávky HSV 1 937 219,07

    1 - Zemní práce 393 873,13

    2 - Zakládání 678 562,02

    211 - Mostní konstrukce - Lávka 818 650,98

    4 - Vodorovné konstrukce 13 891,89

    998 - Přesun hmot 32 241,05

676/18-1-3 - SO 202 Lávka

Nymburk – levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Nymburk Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Město Nymburk Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 937 219,07

D HSV Práce a dodávky HSV 1 937 219,07

D 1 Zemní práce 393 873,13

1 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 60,000 284,37 17 062,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251103

VV 60 60,000

2 K 127751111

Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II 

skupiny 1 až 4 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m3 

strojně

m3 30,000 1 074,71 32 241,30 CS ÚRS 2023 02

PP

Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem 

stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 

4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/127751111

VV 30 30,000

3 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 121,500 132,47 16 095,11 CS ÚRS 2023 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

VV výkop + zásyp

VV 60+30+31,5 121,500

4 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 63,000 167,10 10 527,30 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 

500 do 2 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451106

VV odvoz a návoz výkopku pro zpetný zásyp

VV 31,5*2 63,000

5 K 174151102
Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje 

sypaninou se zhutněním
m3 31,500 596,43 18 787,55 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s 

urovnáním povrchu zásypu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151102

VV 31,5 31,500

6 K AG.R-1 Likvidace výkopku dle platné legislativy m3 58,500 465,52 27 232,92

PP

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na zvolenou skládku dle 

možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na 

skládku (primárně recyklační), poplatku za skládkovné - likvidace dle 

platné legislativy vč. všech souvisejících činností

P

Poznámka k položce: 

1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve 

výkopišti nebo na násypišti. 

2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění až na místo 

definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do místa 

vykládky. 

3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu 

na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) na požadovaný 

způsob uložení na skládce. 

4. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na 

uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 541/2020 Sb. 

5. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní 

konstrukce před zahájením bouracích prací. 

6. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené 

objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo 

uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 

7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné lístky, 

popř. čestné prohlášení). 

8. Položka je uvažována včetně všech dalších souvisejících činností.

VV 90-31,5 58,500

7 K 1150011R1 Zřízení hrázky z pytlů m3 105,000 1 407,47 147 784,35

PP
Zřízení hráení z pytlů big bag naplněných zajílovaným pískem. 

Obsahuje veškěrý materiál a manipulaci.

VV 105 105,000

8 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 1 440,000 86,21 124 142,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

D 2 Zakládání 678 562,02

9 K 273321118 Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37 m3 21,410 9 339,08 199 949,70 CS ÚRS 2023 02

Nymburk – levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe

676/18-1-3 - SO 202 Lávka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na 

hlavách pilot C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321118

VV 21,41 21,410

10 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 17,000 876,44 14 899,48 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základových konstrukcí desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273354111

VV 17 17,000

11 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 17,000 63,22 1 074,74 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273354211

VV 17 17,000

12 K 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 2,250 66 666,65 149 999,96 CS ÚRS 2023 02

PP
Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361116

VV 2,25 2,250

VV včetně 10% ztratné

13 K 275311611
Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 

16/20
m3 10,864 4 310,34 46 827,53 CS ÚRS 2023 02

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

prokládaného tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275311611

VV výplň pod dlažbu pod lávkou

VV 10,864 10,864

14 K 279322511
Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30 bez výztuže
m3 10,248 6 885,06 70 558,09 CS ÚRS 2023 02

PP
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky 

na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279322511

VV 10,248 10,248

15 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 44,000 655,17 28 827,48 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351121

VV 44 44,000

16 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 44,000 100,57 4 425,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu 

odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351122

VV 44 44,000

17 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 2,430 66 666,65 161 999,96 CS ÚRS 2023 02

PP

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, 

rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 

jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821

VV 2,43 2,430

VV včetně 10% ztratné

D 211 Mostní konstrukce - Lávka 818 650,98

18 M 4.R.1 Obloukový nosník - prvek SQ 100/8 dl. 11500mm ks 12,000 14 065,51 168 786,12

PP Obloukový nosník - prvek SQ 100/8 dl. 11500mm

VV 12 12,000

19 M 4.R.2 Příčník  - prvek STR 300/10 dl. 550 mm ks 30,000 682,76 20 482,80

PP Příčník  - prvek STR 300/10 dl. 550 mm

VV 30 30,000

20 M 4.R.3 Příčník  - prvek U 100/30dl. 550 mm ks 30,000 203,45 6 103,50

PP Příčník - prvek U 100/30dl. 550 mm

VV 30 30,000

21 M 4.R.4 Příčník - prvek L 50/6 dl. 240mm ks 60,000 57,47 3 448,20

PP Příčník - prvek L 50/6 dl. 240mm

VV 60 60,000

22 M 4.R.5 Příčník - prvek L 50/6 dl. 75mm ks 60,000 17,24 1 034,40

PP Příčník - prvek L 50/6 dl. 75mm

VV 60 60,000

23 M 4.R.6 Mostovka - prvek MD 40 dl 2040 mm ks 23,000 3 081,61 70 877,03

PP Mostovka - prvek MD 40 dl 2040 mm

VV 23 23,000

24 M 4.R.7 Mostovka - prvek STR 500/6 dl 2040 mm ks 23,000 2 533,33 58 266,59

PP Mostovka - prvek STR 500/6 dl 2040 mm

VV 23 23,000

25 M 4.R.8 Zábradlí - prvek SQ 60/4 dl. 1900 mm ks 12,000 767,82 9 213,84

PP Zábradlí - prvek SQ 60/4 dl. 1900 mm

VV 12 12,000

26 M 4.R.9 Zábradlí - prvek SQ 60/5 dl. 1437 mm ks 24,000 581,61 13 958,64

PP Zábradlí - prvek SQ 60/4 dl. 1600 mm

VV 24 24,000

27 M 4.R.10 Zábradlí - prvek SQ 50/5 dl. 1683 mm ks 24,000 567,82 13 627,68

PP Zábradlí - prvek SQ 50/5 dl. 1683 mm

VV 24 24,000

28 M 4.R.11 Zábradlí - prvek SQ 50/5 dl. 900 mm ks 24,000 303,10 7 274,40

PP Zábradlí - prvek SQ 50/5 dl. 900 mm

VV 24 24,000

29 M 4.R.12 Zábradlí - prvek tyč 10 dl. 850 mm ks 132,000 88,51 11 683,32

PP Zábradlí - prvek tyč 10 dl. 850 mm

VV 132 132,000

30 M 4.R.13 Kotvení - prvek P 20,  302x350 mm ks 4,000 4 859,77 19 439,08

PP Kotvení - prvek P 20,  302x350 mm,nerez

VV 4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 M 4.R.14 Kotvení - prvek P 20,  302x178 mm ks 4,000 2 472,41 9 889,64

PP Kotvení - prvek P 20,  302x178 mm, nerez

VV 4 4,000

32 M 4.R.15 Kotvení - prvek P 10,  300x473 mm ks 6,000 3 262,07 19 572,42

PP Kotvení - prvek P 10,  300x473 mm, nerez

VV 6 6,000

33 M 4.R.16 Kotvení - prvek P 20,  40x250 mm ks 16,000 919,54 14 712,64

PP Kotvení - prvek P 20,  40x250 mm, nerez

VV 16 16,000

34 M 4.R.17 Kotvení - prvek P 6,  80x290 mm ks 16,000 320,00 5 120,00

PP Kotvení - prvek P 6,  80x290 mm, nerez

VV 16 16,000

35 M 4.R.19 Kotvení - prvek trn 15-150 ks 32,000 632,18 20 229,76

PP Kotvení - prvek trn 15-150

VV 32 32,000

36 M 4.R.18 Kotvení - prvek P 20, 250x2400 mm ks 2,000 27 586,20 55 172,40

PP Kotvení - prvek P 20, 250x2400 mm, nerez

VV 2 2,000

37 M 4.R.20 Kotvení - prvek P 30, 80x100mm ks 8,000 551,72 4 413,76

PP Kotvení - prvek P 30, 80x100mm, nerez

VV 8 8,000

38 K 4.R.21 Dodávka lávky soubor 1,000 222 126,38 222 126,38

PP

Dodávka kompletní lávky zhotovené z dílčích materiálových prvků, 

včetně zábradlí, připravené k přemístění a osazení. Včetně spojovacího 

materiál. Neobsahuje dopravu a osazení na místě

VV 1 1,000

39 K 4.R.22 Montáž konstrukce lávky soubor 1,000 63 218,38 63 218,38

PP
Montáž konstrukce lávky na místě včetně dopravy a spojovacího 

materiálu potřebného k osazení a ukotvoní lávky

VV 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 13 891,89

40 K 451577121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl 

do 200 mm
m2 51,000 272,39 13 891,89 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm 

z kameniva drceného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451577121

P
Poznámka k položce: 

podklad pod základ lávky

VV 51 51,000

D 998 Přesun hmot 32 241,05

41 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 8,965 1 288,49 11 551,31 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 

ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

výška mostu do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998212111

VV 8,965 8,965

42 K 99821R Přesun hmot pro mosty kompozitní t 2,081 9 942,21 20 689,74

PP
Přesun hmot pro mosty kompozitní vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m výška mostu do 10 m

VV 2,081 2,081
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