Dodatek č. 1 k SOD 1124/2023

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	………
č. smlouvy objednatele:	1124/2023

„Loučenský p., ř. km 1,670-5,110 (Duchcov) - protipovodňová opatření města Duchcova“- studie

SMLUVNÍ STRANY: 

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	

Zástupce objednatele:	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	Vysoké učení technické v Brně
[bookmark: _Hlk144809632]	Fakulta stavební
sídlo:	Veveří 331/95, 602 00 Brno
zastoupený:	
		děkan
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických: 	


IČO:	00216305
DIČ:	CZ 00216305
bankovní spojení:	





Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu, že SOD pro zpracování předmětného díla nabyla platnosti ke dni 15.1. 2024, a tedy není zajištěna původně předpokládaná doba pro zpracování studie v rozsahu cca 6 měsíců (cenová nabídka doručena 07/2023).

  

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 


Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

b)	první dílčí termín – předání a převzetí dat ČHMÚ a geodetického zaměření
                                                                                  nejpozději do 28.02.2024
c)	druhý dílčí termín – projednání výsledků Studie na ZVV:	
                                  					nejpozději do 28.02.2024
d)	předání a převzetí kompletní Studie (3 x tištěné + 1 x elektronicky)
po schválení v investiční komisi (dále jen IK):	 
14 dní po schválení v investiční komisi





Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

b)	první dílčí termín – předání a převzetí dat ČHMÚ a geodetického zaměření
                                                                                  nejpozději do 30.08.2024
c)	druhý dílčí termín – projednání výsledků Studie na ZVV:	
                                  					nejpozději do 30.08.2024
d)	předání a převzetí kompletní Studie (3 x tištěné + 1 x elektronicky)
po schválení v investiční komisi (dále jen IK):	 
14 dní po schválení v investiční komisi




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




v Chomutově dne:					v Brně dne: 






……………………………………			…………………………………….
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