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Změnový list č. 1 ze dne 15. 4. 2024

Název stavby: ART POINT v objektu Městské knihovny v Mostě

Číslo smluvního vztahu: 1926/01/2023

Název části stavby (PS, SO):

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:

ALTRYSS s.r.o. (IČO: 63148226)

Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST Kostelní 1465, 43401 Most

Na základě oznámení zhotovitele a objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace 
ve smyslu objednávky bodu 19. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín

dokončení.
Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Okna bez zastínění.
Osvětlovací lišta jen v části místnosti.
Stávající osvětlení a elektroinstalace bez úprav.
Barva lavic červená.
Vstupní dveře včetně prosklené stěny bez úprav výplně a s nátěrem jen vniřní strany. 
Dokončení díla do 21. 3. 2024.

Nové řešení:
Okna zastíněna látkovou roletou včetně úpravy podhledu pro instalaci rolet.
Osvětlovací lišta v celé délce místnosti.
Demontáž a zpětná montáž osvětlení včetně úpravy kabeláže.
Barva lavic žlutá.
U vstupních dveří včetně prosklené stěny výměna prosklené výplně a s nátěrem venkovní strany. 
Dokončení díla do 8. 4. 2024.

Zdůvodnění změny:
Zastínění oken dle požadavku provozovatele.
Osvětlovací lišta v celé délce místnosti dle požadavku provozovatele.
Demontáž a zpětná montáž osvětlení včetně úpravy kabeláže z důvodu výměny podhledu a úpravy umístění osvětlení. 
Změna barvy lavic dle požadavku provozovatele.
Po demontáži polystyrénového obložení výplní u vstupních dveří a prosklené stěny, byly zjištěny praskliny ve 
stávající skleněné výplni. Nátěr venkovní strany dle požadavku provozovatele.
Posun termínu dokončení díla z důvodu montáže nových skleněných výplní (dodávka výplní 29. 3. 2024).

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvm'ch dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.
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Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu s DPH: 580 964,75 Kč

148 427,07 Kč

Nová cena díla bez DPH: 729 391,82 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 21.3.2024

Nový termín dokončení díla: 8.4.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 15.3.2024

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 15.3.2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 15.3.2024

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:
21 03. Wk

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 15.3.2024

Příloha: 1) rozpočet víceprací
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Příloha č. 4 - výkaz výměr ev.č. 4323-2023 vicepráce 
Městská knihovna Most - vybudovaní ART POINTu2AKAzKA;

počet Mj cena/Mj cena celkem
rolety 42 mm barva 695 
montáž rolet 
přepravní náklady
zhotovení sádrokartonové kapsy pro osazení rolet včetně dodání a motáže rohové 
plastové líšty 
lišta na osvětlení
materiál el - krabice, vypínače, kabely, klipsy na svítidla
elekroinstalační práce
příplatek za změnu barvy lavic žlutá
demontáž polyst. krytí -včetně nové výplně
nátěr kovové konstrukce vstup ze stran nihovny ART POINTu bílá barva 
CELKEM BEZ DPH

32,02
1650,00 Kč
850.00 KČ
500.00 Kč

52 833,00 Kč 
7 650,00 Kč 
500,00 Kč

m2
9 ks

kmpl1

kmpl 5 650,00 Kč 
3 260,00 Kč 
3 959,00 Kč 

12 004,00 Kč 
2 500,00 Kč 

18291,00 Kč 
2 000,00 Kč

1 5 650,00 Kč 
9 780,00 Kč 
3 959,00 Kč 

12 004,00 Kč 
10 000,00 Kč 
18 291,00 Kč 
2 000,00 Kč 

122 667,00 Kč

3 ks
ks1

1 kmpl
4 kmpl

kmpl1
1 kmpl

cena celkem bez DPH 
DPH 21%
cena celkem s DPH

122 667,00 Kč
25 760,07 Kč

148 427,07 Kč

ALTRYSS

í
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