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Název akce:         
[bookmark: _Hlk148863898]„SSL OZP, p. o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“ Změnový list

číslo: ZL č. 7 – komunikace, odvodnění, zídky, betony 
 
„Změny vyvolané realizací stavby “
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 3.4.2023
1. Oddíl stavby:     SO02 zpevněné plochy , oplocení, sadové úpravy 
2. Zpracovatel změnového listu:	
POZIMOS, a.s., 		IČO: 00147389
K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník:	
3.2	kontrolní den: KD
2.3.     jiné související dokumenty:	projektová dokumentace, smluvní rozpočet a VV
__________________________________________________________________
4.  Zdůvodnění a příčina změny:
[bookmark: _Hlk148864130]
[bookmark: _Hlk73631964]V průběhu realizace akce (po provedení demontážních prací stávajících komunikací a venkovních dlažeb) na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny či úpravy rozsahu díla, resp. práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou dle vyhodnocení GP, TDS i zhotovitele nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Vzhledem k projednaným úpravám jsou tyto práce s dlouhodobého hlediska také vyhodnoceny jako efektivně nezbytné, jedná se o:

4.1  úprava únosnosti podkladních vrstev pojízdných ploch komunikací 
Po provedení demontážních prací stávajících komunikací a původních venkovních dlažeb byla zjištěna rozsáhlá nesourodá a proměnlivá (10 -18 cm)   mocnost stávajících štěrkových podkladní vrstev pojízdných ploch a málo únosným také zvodnělým podložím. Generální projektant na základě upozornění zhotovitele v rámci výkonu AD vyhodnotil tento stav z pohledu uvažované únosnosti komunikace jako nedostatečný a podle zjištěných skutečností přehodnotil původní návrh – nově navrhl realizovat větší vrstvu z drceného kameniva pod pojízdné komunikace (+200 mm) a s tím spojené větší množství zemních prací. 
[bookmark: _Hlk162776088]Realizace těchto prací vede ke zvýšení finančních prostředků o částku 151.531,96 Kč bez DPH (méněpráce - 9.180,22 Kč, vícepráce 160.712,18 Kč).

4.2. Doplnění odvodnění svahu kolem objektu a zpevněných ploch 
V průběhu provádění zemních prací na staveništi - při výkopech kanalizace, elektro přípojky opěrných zídek, venkovních komunikací apod. i v bezprostřední blízkosti objektu ze severní strany tzv. po svahu byl z průběhu realizace zjištěn zvýšený výskyt kolísavých podpovrchových vlhkostních rozdílů kopané zeminy. Toto bylo vyhodnoceno jako rizikové hledisko, kde může být do těchto nově realizovaných výkopů – narušením letité ulehlosti zeminy - být stahována s vazbou na polohu objektu ve svahu a sklonu stávajícího terénu k objektu prosáklá jak podpovrchová tak povrchová voda. 
Na základě proběhlé diskuse na kontrolních dnech stavby a přizvaných odborných konzultantů ze strany generálního projektanta vykonávajícího AD byla navržena k doplnění komplexní kombinace odvodňovacích opatření – drenáže okolo objektu včetně monitorovacích šachet s odvedením zvýšené vlhkosti od objektu a také doplněním odvodňovacích žlabů ze zpevněných ploch severní terasy i příjezdové komunikace.  Tato opatření výrazně eliminují případná rizika „přivedení“ nové vlhkosti k objektu a zvýšené zátěže budovy umístěné ve svahu. 
[bookmark: _Hlk162777801]
Realizace těchto prací vede ke zvýšení finančních prostředků o částku 148.126,52 Kč bez DPH            (méněpráce  0,- Kč, vícepráce 148.126,52 Kč).

4.3. Venkovní zídky Změna rozsahu i materiálu
S vazbou na rozsah navrženého projektové rozsahu a materiálové řešení venkovních opěrných zídek došlo v průběhu realizace venkovních úprav ze strany AD k upřesnění rozsahu a provedení těchto zídek. 
Původní zídky s běžných bednících tvárnic tl. 250 mm byly nahrazeny kvalitativně pohledově i přijatelnějším tvárnicemi VERSO tl. 300 mm, současně GP v rámci AD na základě upozornění ze strany zhotovitele zahrnul všechny navržené objemy a práce potřebné pro provedení upraveného návrhu, kde zohlednil také zhotovitelem avizovanou chybu ve VV. 

Realizace těchto prací vede ke zvýšení finančních prostředků o částku 221.087,30 Kč bez DPH                 (méněpráce  -32.007,26 Kč, vícepráce 253.094,56 Kč).

4.4. Bourání skrytých betonových konstrukcí na staveništi
V průběhu realizace venkovních terénních úprav a zemních prací, komunikací, opěrných zídek a oplocení byly nalezeny pod terénem zbytky a pozůstatky původních – dřívějších betonových konstrukcí, a to původní základy pod opěrnou zídkou, betonový pás pod zpevněnými plochami, patky starého původní oplocení, základ asi pod původní houpačkou a původní betonová šachtice na dešťovou vodu. Na základě rozhodnutí na KD bylo dohodnuto, že tyto nefunkční betony budou odstraněny a odvezeny na skládku či recyklaci. Současně bylo objednatelem vyhodnoceno ponechání původního zahradního domku určeného k likvidaci pro další využití. 
Realizace těchto prací vede ke zvýšení finančních prostředků o částku 72.586,20 Kč bez DPH (méněpráce -1.674,00 Kč, vícepráce 74.260,20 Kč).

 
















5. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny

Cena víceprací i méněprací byla stanovena plně v souladu s platnou SOD a převážně na základě použití jednotkových cen smluvního položkového rozpočtu.
Rozpočet ke Změnovému listu č.7 v členění jednotlivých bodů

méně práce 	 - 42.861,48  Kč bez DPH
		Více práce 	  636.193,46 Kč bez DPH		
593.331,98 Kč bez DPH

[bookmark: _Hlk73632159]Celkem  593.331,98  Kč bez DPH  tj. 664.531,82 Kč  včetně  12 %  DPH. 



Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek-změn v předpokládaném rozsahu. 
Navýšení rozsahu dodávky stavebních prací má přímý vliv na výši finančních nákladů dle SoD. 
Změna objemu prací má dopad jak do celkové výše nákladů v uvedeném rozsahu, a současně z technologických časových důvodů má podstatný vliv na celkový termín dokončení dle SOD.
Zhotovitel vzhledem ke zvýšenému objemu dříve nepředpokládaných prací předkládá v rámci změnového listu návrh k úpravě termínu kompletního dokončení o 14 kalendářní dní prodloužení, a to z původně  5.4.2024 na nově 19.4.2024.  










Ve Zlíně    dne 4. 3. 2024	………………………………….
									Ing. Pavel Havlík
 










6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
Realizovat výše popsané změny je z pohledu TDS nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Změnový list řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – méně práce, vícepráce.
Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr méněprací i víceprací. 
TDS posoudil předložené změny VCP, které nebyly obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky, a konstatuje, že v rámci realizace a zjištěných skutečností nedošlo ke škodě vadou PD, proto nebude tato PD předmětem reklamace. 
Uvedené změny díla mají vliv na termín dokončení dle uzavřené SOD, a dle současného stavu na stave-ništi a ve vazbě na nutné objednací lhůty i potřebné technologické postupy provádění je posun termínu o 14 dní z pohledu TDS plně akceptovatelný. Výše popsané změny žádným způsobem nesnižují standard díla.  
[bookmark: _Hlk81648526]Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jedná se o přípustné změny – další legální plnění a celková hodnota všech uvedených změn ve výši cca 3,44 % z ceny díla nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje 15 % dle zohlednění § 222/4 ZZVZ. Část změn je přitom možné zařadit rovněž do kategorie změn dle § 222/6 ZZVZ.
Po schválení změnového listu bude předložen k uzavření smluvní dodatek Smlouvy o dílo.  
TDS doporučuje ZL č. 7 schválit.





Ve Zlíně dne 4. 3. 2024	………………………………….
	Ing. Viktor Dynka





7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení je z pohledu generálního projektanta, které opravdu nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto teda nemohli být ani součástí nabídkové ceny.   
[bookmark: _Hlk148862780]Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně navrhl úpravy projektu včetně výkazu výměr nutných opatření úprav a doplnění.
Návrh technického řešení a rozšíření předmětu díla – výše uvedené změny, GP vidí jako nejvhodnější možné technicko - ekonomické řešení. 



GP (AD) doporučuje ZL č. 07 schválit.
V Brně    dne 4. 3. 2024	………………………………….
	Ing. Vít Ševčík   





8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora – objednatele souhlasí s řešením výše popsaných změn i rozšířením předmětu díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po uzavření smluvního dodatku.





[bookmark: _GoBack]Ve Fryštáku  dne 4. 3. 2024				………………………………….
								Mgr. Ing. Adéla Machalová,



9. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1	položkový rozpočet
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.
Str: 3/5
image1.emf
Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

636 193,46 712 536,68

-42 861,48 -48 004,86

20 590 136,96 23 554 620,46

21 183 468,94 24 219 152,28

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD + ZL01 - ZL6

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA


List_aplikace_Microsoft_Excel.xlsx
List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				636,193.46		712,536.68

		MÉNĚPRÁCE				-42,861.48		-48,004.86

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD + ZL01 - ZL6				20,590,136.96		23,554,620.46

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				21,183,468.94		24,219,152.28
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