
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo  
Akce: “Modernizace spalovny nemocničního odpadu“ 

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

dále jako „dodatek č. 1“ 
 
 

Článek I. 
Účastníci smlouvy 

1. Objednatel: Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
 se sídlem J. E. Purkyně 365  
                 686 06 Uherské Hradiště   
  
 zastoupená: MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva 
 
                            zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,  
 vložka 4420         
 IČ: 27660915 
 DIČ: CZ27660915 
      
(dále jako „Objednatel“) 
 
2. Zhotovitel: Společnost pro Nemocnici UH – Modernizaci spalovny 

 
                       SPRÁVCE SPOLEČNOSTI: 
                       Navláčil stavební firma, s.r.o.  

 se sídlem: Bartošova 5532  
 760 01 Zlín 
 
 zastoupená: Pavlem Navláčilem, jednatelem 
 
 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  
 vložka 23287 
 IČ: 253 01 144 
 DIČ: CZ25301144 
 

 
DRUHÝ SPOLEČNÍK: 
SMS CZ, s.r.o. 
se sídlem: náměstí U Saské brány 12, Plzeňské Předměstí 
                  337 01 Rokycany 
 
zastoupená: Ing. Petr Jirsa, Ph.D. a Ing. Petr Jirsa, jednatelé 
 
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,  

 vložka 3576 
 
IČ: 48360830 
DIČ: CZ48360830         
  

(dále jako „Zhotovitel“) 
 
 

Článek II. 
Úvodní ustanovení 

2.1 Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést 
na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele následující dílo: 
“Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradišťské nemocnici a.s.“ (dále jako „dílo“) a 
Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo  
Akce: “Modernizace spalovny nemocničního odpadu“ 

Článek III. 
Změnová ustanovení 

3.1 Smluvní strany se dodatkem č. 1 dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č, 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek na následujících změnách Smlouvy: 

 
3.1.1 Původně sjednaný předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce a dodávky. Původně sjednaný 

předmět díla se omezuje o (z předmětu díla se vypouští) práce a dodávky, které nemají být 
realizovány. Změny předmětu díla jsou zachyceny v oboustranně akceptovaných změnových listech 
č. 1 vč. rozpočtů (dále jako „změnové listy“) s tím, že tyto změnové listy včetně rozpočtů tvoří přílohu 
č. 1 tohoto dodatku č. 1. 

3.1.2 V důsledku úpravy předmětu díla, se původní znění článku 6.1.1 Smlouvy ruší, a nahrazuje tímto 
zněním: 

„Cena za dílo je sjednána ve výši: 

 

Původní cena díla: 

124 829 000 Kč bez DPH 
 

Na základě dodatku č. 1 Smlouvy se rozsah díla mění a cena díla se snižuje o položky prací a 
dodávek specifikovaných ve změnových listech a zároveň se zvyšuje o položky prací a dodávek 
specifikovaných ve změnových listech. 

Rozdílová cena prací na základě dodatku č. 1 Smlouvy celkem (bez DPH):  

+ 2 075 003,39 Kč 

Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 celkem:  

 
126 904 003,39 Kč bez DPH 

slovy: sto dvacet šest milionů devět set čtyři tisíc tři koruny české a třicet devět haléřů 
 

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

 

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

4.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. 

4.2 Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti pak 
nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že jeho uveřejnění zajistí Objednatel.  

4.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží jeho originální 
vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 
297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být tento 
dodatek, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřen v listinné podobě. V takovém případě bude 
vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží Objednatel a dva výtisky 
obdrží Zhotovitel. 

4.4 Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, včetně rozpočtu. 

    



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo  
Akce: “Modernizace spalovny nemocničního odpadu“ 

V Uherském Hradišti dne ……..                                          Ve Zlíně dne ………… 
 
 
 
 
 
...................................................   ...................................................  
Uherskohradišťská nemocnice a.s. Společnost pro Nemocnici UH – Modernizaci spalovny 
   Navláčil stavební firma, s.r.o. 
 MUDr. Petr Sládek Pavel Navláčil, jednatel 
předseda představenstva 
 
 
 
 
 
                                                                                             V Rokycanech dne ………… 
 
 
 
 
 
 
                                                         ...................................................  
  Společnost pro Nemocnici UH – Modernizaci spalovny  
  SMS CZ, s.r.o. 
  Ing. Petr Jirsa, Ph.D, jednatel 
                                                                                                        Ing. Petr Jirsa, jednatel 
                     



Z M Ě N O V Ý   L I S T č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 11. 2023, 
stavby „Modernizace spalovny nemocničního odpadu v 

Uherskohradišťské nemocnici a.s.“ 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku 
 
Objednatel:    Uherskohradišťská nemocnice a.s.  
Sídlo:     J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště 
Zastoupený:   MUDr. Petrem Sládkem – předsedou představenstva 
IČO:     276 60 915      
DIČ:     CZ27660915     
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:    
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva 
    Tel.:   
    E-mail:  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
    Tel.:   
    E-mail:  
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
Zhotovitel:    Společnost pro Nemocnici UH – Modernizaci spalovny 
 
Správce společnosti:  Navláčil stavební firma, s.r.o. 
Sídlo:    Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
Zastoupený:   Pavel Navláčil, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku: zapsán u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vložka 23287, 
IČO:          25301144    
DIČ:        CZ25301144   
Bankovní ústav:     
Číslo účtu:     
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Pavel Navláčil, jednatel  
    Tel.:    
    E-mail:  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
    Tel.:   
    E-mail:  
 
Druhý společník:   SMS CZ, s.r.o. 
Sídlo:    náměstí U Saské brány 12, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany  
Zastoupený:   Ing. Petr Jirsa, Ph.D. a Ing. Petr Jirsa, jednatelé 
Zapsán v obchodním rejstříku:  zapsán u Krajského soudu v Plzni , oddíl C, vložka 3576, 
IČO:                     48360830    
DIČ:                   CZ48360830   
Bankovní ústav:      
Číslo účtu:     
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Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Jirsa, Ph.D, jednatel  
    Tel.:   
    E-mail:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
    Tel.:   
    E-mail:   
 
 (dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“) 
 
 
 

z m ě n o v ý   l i s t: 
 

 
Článek I. 
Změny 

 
Na základě požadavku objednatele ve smyslu ČL 6 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané 

ceny, odst. 6.4.1 Smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2023, předkládá zhotovitel Změnový list č.1 na 
zvětšení rozsahu díla.  
 
 

Článek II. 
Oceněný soupis 

 
MÉNĚPRÁCE: 
ZL 02M – zeminy (-315 012,32 Kč) 
ZL 03M – tlaková hydroizolace podkotliště  (-4 425,50 Kč) 
ZL 04M – dešťový vsak    (-649 766,16 Kč) 
ZL 05M – změna skladby podloží pod průmyslovou podlahou (-557 670,53 Kč) 
Celkem: -2 047 256,80 Kč bez DPH 
 
VÍCEPRÁCE: 
ZL 01V – štětovnicové stěny (921 754,67 Kč) 
ZL 02V – zeminy (1 741 784,22 Kč) 
ZL 03V – tlaková hydroizolace podkotliště  (87 393,41 Kč) 
ZL 04V – dešťový vsak   (399 025,00 Kč) 
ZL 05V – změna skladby podloží pod průmyslovou podlahou  (451 920,60 Kč) 
Celkem: 4 122 260,19 Kč bez DPH 
 
Celková cena změny je ve výši 2 075 003,39 Kč bez DPH 
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Článek III. 
Popis změn 

 
Jedná se o následující změny předmětu díla, které byly řešeny v průběhu samostatných jednání 

na stavbě, na Kontrolních dnech stavby, a jsou zapsány i v zápise ve Stavebním deníku. 
(viz. zápisy z KD č.2. až č.8)  
 
MÉNĚPRÁCE: 
 
ZL 02M – zeminy  
Jedná se o vynucenou změnu dle skutečností zjištěných při provádění prací na stavbě, které byly 

značně rozdílné od předpokladu vymezeného v projektové dokumentaci (dále jen PD) v řízení na 

výběr zhotovitele stavby a ceny SOD. 
Popis: Při realizaci díla bylo zjištěno, že projektová dokumentace uvažuje pro zásypy, a 
dorovnání podkladu pod zvýšené podlahy přízemí, s použitím výkopku z realizovaných výkopů 

pro základové konstrukce. Při výkopech bylo ale zjištěno, že zemina je z měkkých jílovitých 

zemin a místy s promísením škvárou bez neutralizace, tedy agresivní, což jsou materiály 

absolutně nevhodné pro tyto vrstvy (více viz. ZL 02V).    
Celkový rozsah (objem) výkopových prací byl také v zadávací PD určen nedostatečně, jednak 

byl jen odhadem, a také nezohledňoval nutnost provedení pracovního prostoru okolo základů a 

prostoru pro provedení bednění. Proto byly původní objemy těchto zemních prací celé odečteny, 

a jejich skutečné provádění bylo pak řešeno dle vynucené skutečnosti na stavbě, v oddíle 

vícepráce dle skutečnosti a vypracovaného přesného výkresu výkopů do prováděcí projektové 
dokumentace, ze kterého byly vypočteny přesně nutné prováděné výkopové i zásypové práce a 

dodávky. ( D.1.1-101_Půdorys 1.PP, Výkopy základů)   
  
Cena změny Z 02M je ve výši: - 835 394,61 Kč bez DPH. 
 
Z 03M – tlaková hydroizolace podkotliště   
Jedná se o vynucenou změnu dle skutečností zjištěných při provádění prací na stavbě, které byly 

značně rozdílné od předpokladu vymezeného v PD na výběr zhotovitele stavby a ceny SOD. 
Popis: Při provádění stavby byla již ve výšce 1,90 až 2,0 pod stávajícím terénem naražena spodní 

voda velké vyvěrající intenzitě, která měla být dle projektu až na úrovni 3,10 m pod stávajícím 

terénem. Na základě této vysoké hladině podzemní vody, která již může ovlivňovat nejnižší části 

stavby v místě podkotlí, bylo rozhodnuto, že nestačí provést izolaci jen proti zemní vlhkosti, 

která by nemusela stačit na potencionálně tlakovou vodu, ale musí být provedeny lepší a zvýšená 

hydroizolační ochrana proti této zvýšené hladině spodní vody s trvalým efektem. Proto byly tyto 
jednoduché izolace jen proti zemní vlhkosti odečteny a ve vícepracích nahrazeny kvalitnější 

izolací proti spodní vodě, tak jak byly skutečně provedeny.  
  
Cena změny Z 03M je ve výši: - 4 425,50 Kč bez DPH. 
 
Z 04M – dešťový vsak     
Jedná se o vynucenou změnu dle skutečností zjištěných při provádění prací na stavbě, které byly 

značně rozdílné od předpokladu vymezeného v PD na výběr zhotovitele stavby a ceny SOD. 
Popis: Na základě zjištěné vysoké hladině spodní vody, která byla ve skutečnosti ve výšce  
1,90 až 2,0 pod stávajícím terénem, a ne až 3,10 m jak bylo v projektu, bylo by nutné provést  
pro provedení původní železobetonové retenční jímky, jejíž dno je výrazně pod skutečnou  
zjištěnou hladinou spodní vody, velmi nákladné a časově náročné uzavřené ocelové pažící  
stěny do formy ztužené jímky, a dlouhé čerpání spodní vody na sníženou úroveň, jejichž  
ocenění bylo až 1,5 mil. Kč, a to ještě bez čerpání vody, které nejsou v rozpočtu stavby, a  
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byly by jako vícepráce. Protože jsou v těsné blízkosti prostoru této retenční jímky navíc  
stávající objekty, snížením hladiny spodní vody čerpáním pro provedení jímky by mohlo dojít  
k jejich velkému nevratnému poškození sedáním. Proto byly práce a dodávky pro původní  
řešení železobetonové retenční nádrže celé odečteny, a jsou součástí méněprací.  
Pro provedení skutečných konstrukcí byla provedena úprava projektu pro objekt retence a  
vsakování, a byl osazen do menší hloubky pod terén, tak aby nebyl ovlivněn podzemní vodou.  
Ruší se betonová retenční jímka a nahrazuje se vsakovacími boxy. (základy_kanalizace_rev  
2024- KANALIZACE_1) 
 
Cena změny Z 04M je ve výši: - 649 766,16 Kč bez DPH. 
 
Z 05M – změna skladby podloží pod průmyslovou podlahou   
Jedná se o vynucenou změnu dle skutečností zjištěných při provádění prací na stavbě, které byly 

značně rozdílné od předpokladu vymezeného v PD na výběr zhotovitele stavby a ceny SOD. 
Popis: Při realizaci díla bylo zjištěno, že projektová dokumentace uvažuje pro zásypy, a  
dorovnání podkladu pod zvýšené podlahy přízemí, s použitím výkopku z realizovaných  
výkopů pro základové konstrukce. Při výkopech bylo ale zjištěno, že zemina je z měkkých 
jílovitých zemin a místy s promísením škvárou bez neutralizace, tedy agresivní, což jsou  
materiály absolutně nevhodné pro tyto vrstvy, protože je není možné hutnit na požadované íry  
zhutnění pod podlahy a násypy a podléhají velkým změnám v únosnosti a homogenity při  
kolísaní míry vlhkosti a spodní vody z hlediska působícího klimatu 
Bylo rozhodnuto o záměně materiálu a způsobu hutnění podkladních vrstev náspu pod  
průmyslovou podlahou, aby bylo možné dosáhnout potřebné míry zhutnění.  
Změnou a provedením hutněných vrstev bylo ale zároveň možné provést jednodušším  
způsobem hydroizolaci podlahy 1.NP skladovací haly pro odpad proti zemní vlhkosti, a to při 

vypuštění realizace podkladního betonu, a provedení jen izolace z PVC folie, na vyrovnaný 

zhutněný podklad ve skutečném provedení stavby.  
 
Cena změny Z 05M je ve výši: -557 670,53 Kč bez DPH. 
 
VÍCEPRÁCE: 
 
Z  01V – štětovnicové stěny  
Jedná se o vynucenou změnu dle skutečností zjištěných při provádění prací na stavbě, které byly 

značně rozdílné od předpokladu vymezeného v PD na výběr zhotovitele stavby a ceny SOD. 
Popis: Při provádění stavby byla již ve výšce 1,90 až 2,0 pod stávajícím terénem naražena spodní 

voda velké vyvěrající intenzitě, která měla být až na úrovni 3,10 m pod stávajícím terénem. 
Z těchto důvodů se začaly sesouvat stěny výkopů i stávající komunikace, která je blízko hrany 

výkopu, a vůbec nebylo možné provést další výkopy v zemině výrazně zaplavované spodní 

vodu, na ještě o výrazně hlubší kóty, kde jsou nejnižší části základů dle projektu. Aby bylo 
možné vůbec provést nejnižší části stavby v místě podkotlí, tj. základové železobetonové hlavice 

na pilotách, železobetonovou základovou vodorovnou desku a železobetonové spodní části stěn, 

muselo být provedeno pažení pomocí ocelových štětovnicových stěn z pažnic Larsen do formy 
uzavřených dvou těsných pažících jímek, a uvnitř tohoto vytvořeného prostoru pak trvale 

čerpána voda, aby šlo tyto části stavby vybudovat. Také musela být provedena podobná ocelová 

přímková štětovnicová stěna podél podkotliště, aby nedošlo k nebezpečnému ujetí stávající 

komunikace do výkopu. V obou případech to bylo nutné provést také z důvodu bezpečnosti 

pracovníků realizujících tyto části.  Realizace pažících konstrukcí byly provedena dle 
zpracované prováděcí dokumentace, jako vícepráce, včetně čerpání vody. (D.1.1-101_Půdorys 

1.PP, základy ŠTĚTOVNICE)   
  
Cena změny Z 01V je ve výši: 921 754,67 Kč bez DPH. 
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ZL 02V – zeminy  
Jedná se o vynucenou změnu dle skutečností zjištěných při provádění prací na stavbě, které byly 

značně rozdílné od předpokladu vymezeného v PD na výběr zhotovitele stavby a ceny SOD. 
Popis: Při realizaci díla bylo zjištěno, že projektová dokumentace uvažuje pro zásypy, a 

dorovnání podkladu, s použitím výkopku z realizovaných výkopů pro základové konstrukce. Při 

výkopech bylo ale zjištěno, že zemina je z měkkých jílovitých zemin a místy s promísením 

škvárou bez neutralizace, tedy agresivní, což jsou materiály absolutně nevhodné pro tyto vrstvy, 
protože je není možné hutnit na požadované míry zhutnění pro násypy a podléhají velkým 

změnám v únosnosti a homogenity při kolísaní míry vlhkosti a spodní vody z hlediska 
působícího klimatu. Také mohou působit na okolní konstrukce agresivně. 
Také byl zohledněn skutečný rozsah prováděných výkopů a hutněných násypů dle skutečnosti 

nezbytné pro vlastní provedení základových konstrukcí, tedy s nutným provedením pracovního 

prostoru okolo základových konstrukcí pro možnost pohybu pracovníků a umístění a osazení 

bednění, dle dodatečně zpracovaného výkresu prováděcí projektové dokumentace ( D.1.1-
101_Půdorys 1.PP, Výkopy základů)   
  
Cena změny Z 02V je ve výši: 2 262 166,51 Kč bez DPH. 
 
Z 03V – tlaková hydroizolace podkotliště   
Jedná se o vynucenou změnu dle skutečností zjištěných při provádění prací na stavbě, které byly 

značně rozdílné od předpokladu vymezeného v PD na výběr zhotovitele stavby a ceny SOD. 
Popis: Při provádění stavby byla již ve výšce 1,90 až 2,0 pod stávajícím terénem naražena spodní 

voda velké vyvěrající intenzitě, která měla být dle projektu až na úrovni 3,10 m pod stávajícím 

terénem. Nebezpečí potencionálně tlakové vody působící na konstrukce nejnižších částí stavby v 

podkotlí, vyvolalo provedení lepší a zvýšené hydroizolační ochrany ve skutečném provedení, 
proti této zvýšené hladině spodní vody s trvalým efektem. Mimo jiné například položení 

speciálních bentonitových rohoží pod vodorovnou desku, osazení těsnících plechů a provazců. U 

svislých stěn pak byla provedena změna polohy některých částí stěn před průchozí sloupy 

skeletu, aby se dal prostor lépe proti spodní vodě utěsnit, a také byly provedeny lepší izolace 

svislých železobetonových stěn (lepší materiál a také zdvojené vrstvy).    
 
Cena změny Z 03V je ve výši: 87 393,41 Kč bez DPH. 
 
Z 04V – dešťový vsak     
Jedná se o vynucenou změnu dle skutečností zjištěných při provádění prací na stavbě, které byly 

značně rozdílné od předpokladu vymezeného v PD na výběr zhotovitele stavby a ceny SOD. 
Na základě zjištěné skutečné vysoké hladiny podzemní vody byla provedena revize projektu pro 

objekt retence a vsakování, tak aby nebyl ovlivněn podzemní vodou, a také aby se nemusely 

vynakládat další výrazné finanční prostředky ve výši až téměř 2,0 mil. Kč pro provedení ocelové 

pažené jímky a čerpání. Původní projektovaná betonová retenční jímka se proto pro realizaci 
nahradí za systém se vsakovacími boxy AquaCell, a dalšími doplňkovými konstrukcemi dle nově 

zpracovaného upraveného výkresu (základy_kanalizace_rev 2024-KANALIZACE_1) 
 
Cena změny Z 04M je ve výši: 399 025,00 Kč bez DPH. 
 
Z 05V – změna skladby podloží pod průmyslovou podlahou   
Jedná se o vynucenou změnu dle skutečností zjištěných při provádění prací na stavbě, které byly 

značně rozdílné od předpokladu vymezeného v PD na výběr zhotovitele stavby a ceny SOD. 
Popis: Při realizaci díla bylo zjištěno, že projektová dokumentace uvažuje dorovnání podkladu 
pod tyto podlahy s použitím výkopku z realizovaných výkopů pro základové konstrukce. Při 

výkopech bylo ale zjištěno, že zemina je z měkkých jílovitých zemin a místy také se škvárou, 
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s možnou agresivitou, což jsou materiály absolutně nevhodné pro tyto vrstvy, protože je není 

možné hutnit na požadované míry zhutnění pod podlahy a násypy a podléhají velkým změnám 

v únosnosti a homogenity při kolísaní míry vlhkosti a spodní vody, nebo při vytápění objektu. 
Bylo proto rozhodnuto o změně na vhodný materiál pro potřebné zhutnění podkladních vrstev 

násypu pod průmyslovou podlahou, včetně úpravy hydroizolace.  
 
Cena změny Z 11M je ve výši: 451 920,60 Kč bez DPH. 
                                          
 
 
                                                   Článek IV 
                                         Vliv změny na termín 
 
Tyto změny nemají vliv na termín dokončení celé stavby dle SOD. 
                                                 
 
                                                   Článek V 
                                                                 Ostatní 
 
Přílohy: Oceněný položkový soupis změn  
 
 
 
V ………… dne ………     V ………… dne ……… 
 
 
 
 
______________________________ ___________________________________    
Uherskohradišťská nemocnice a.s.      Za Společnost pro Nemocnici UH – Modernizaci 
MUDr. Petr Sládek          Správce společnosti - Navláčil stavební firma, 

s.r.o. 
předseda představenstva                                                  jednatel společnosti Pavel Navláčil  
           
        
 
 
 
                                                                ___________________________________ 
          Za Společnost pro Nemocnici UH – Modernizaci 
              Společník – SMS CZ, s.r.o. 
                                                     jednatel společnosti Ing. Petr Jirsa, Ph.D. 
       
 



Stavba: 5529

Objednatel: IČO: 27660915

DIČ: CZ27660915

68606

Zhotovitel: IČO: 25301144

DIČ: CZ25301144

76001

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

-188 523,12

0,00

Modernizace spalovny nemocničního odpadu v 

Uherskohradišťské nemocnici a.s

„Společnost pro Nemocnici UH – Modernizaci spalovny"

Celkem

2 263 526,51

Správce společnosti:Navláčil stavební firma s.r.o. Bartošova 5532

Zlín

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

J. E. Purkyně 365

Uherské Hradiště

Za zhotovitele

0,00

0,00

2 075 003,39

2 075 003,39

0,00

2 075 003,39
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

DOD1 0,00 2 075 003,39 2 075 003,39 100

ZL 01 0,00 921 754,67 921 754,67 44

ZL 02 0,00 1 426 771,90 1 426 771,90 69

ZL 03 0,00 82 967,91 82 967,91 4

ZL 04 0,00 -250 741,16 -250 741,16 -12

ZL 05 0,00 -105 749,93 -105 749,93 -5

0,00 2 075 003,39 0,00 2 075 003,39 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 948 173,24 45,7

2 HSV 576 709,57 27,8

2 HSV 740 123,20 35,7

4 HSV -39 679,50 -1,9

5 HSV 38 200,00 1,8

711 PSV -14 883,12 -0,7

721 PSV -173 640,00 -8,4

Cena celkem 2 075 003,39 100,0

změny dodatek 1

stěny ze štětovnic

 zeminy

tlaková hydroizolace podkotliště  

dešťový vsak

změna skladby podloží pod 

průmyslovou podlahou

Celkem za stavbu

Zemní práce

Zakládání

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Izolace proti vodě

Vnitřní kanalizace
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S: 5529

O: DOD1

R: ZL 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 77 031,67
1 115101201 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 456,00000 108,00 49 248,00

2 564782111 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm m2 45,14000 479,00 21 622,06

3 289970111R01 Vrstva geotextilie Geofiltex 200g/m2 m2 45,14000 136,50 6 161,61

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 844 723,00
4 231943212R11 Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber. do délky 8m m2 126,00000 1 968,00 247 968,00

5 231943212R12 Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber. do délky 8 m m2 65,00000 1 968,00 127 920,00

6 231943225R00 Stěn beran. z ocel.štětovnic příplatek  pod úrovní m2 126,00000 310,00 39 060,00

7 231943512R01 Odstranění stěn z ocel. štětovnic, zaber délky 4 do 8m m2 126,00000 985,00 124 110,00

8 231943512R02 Odstranění stěn z ocel. štětovnic, zaber. délky do 8m m2 65,00000 985,00 64 025,00

9 231943514R00 návoz a odvoz techniky pro pažení štětovnicemi kpl 1,00000 65 000,00 65 000,00

10 13442205 Nájem Štětovnice Larsen VL 604 m2/měsíc m2 126,00000 690,00 86 940,00

11 13442205 Nájem Štětovnice Larsen VL 604 m2/měsíc m2 130,00000 690,00 89 700,00

doprava štětovnic na stavbu, zapatkování jeřábu, nastražení, zaberanění a dodávka štětovnic.

pronájem štětovnic jímka pro piloty (měsíc)

pronájem štetovnic stěna u komunikace (2 měsíce)

Položkový rozpočet 

Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradišťské nemocnici a.s

změny dodatek 1

stěny ze štětovnic

2 x jímka pro hlavy pilot ze štětovnic osového rozměru 4,2m x 4,2m,pro výkop na úroveň -5,4m

štětovnicová stěna u komunikace délky 10m , výkop na úroveň -3,5m
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S: 5529

O: DOD1

R: ZL 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 885 363,43
1 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru

m3 -545,80300 12,00 -6 549,64

-643 -643,00000

+97,197 97,19700

2 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 97,19700 108,00 10 497,28

zásypy zeminou : 

OS : (56,7+14,7)*0,55*1,1 43,19700

54 54,00000

3 121151126 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 -250,00000 17,00 -4 250,00

Zemní práce - ornice (pl) : 

(500,0) : 

500*-0,5 -250,00000

4 131251104 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 -350,00000 182,00 -63 700,00

5 132251253 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 853,93700 367,00 313 394,88

ODKOPY dle výkresu výkopů základů : 

základy betonové části haly : 235,431 235,43100

patky ocelové části haly : 54,463 54,46300

Kotliště : 194,908 194,90800

silo : 3,135 3,13500

osamocený základ : 0,855 0,85500

opěrné stěny : 207,647 207,64700

Mezisoučet 696,43900

výkopy ve štětovnicových jímkách : 180,56 180,56000

Mezisoučet 180,56000

nesoudržnost a svahy : 126,938 126,93800

odpočet z původního rozpočtu : -150 -150,00000

6 162306111 Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se 

složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 

100 do 500 m

m3 -100,00000 83,00 -8 300,00

Zemní práce - ornice, přesun po staveništi (pl * v) : 

(skl_ornice_pl)*0,40 : 

200*-0,5 -100,00000

7 162351104 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 794,93653 92,00 73 134,16

Položkový rozpočet 

Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradišťské nemocnici a.s

změny dodatek 1

 zeminy

přes 500 do 1 000 m
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Zemní práce - přesun po staveništi (obj) : 

(piloty_900_dl)*(Pi*0,45*0,45) : (9*pi*0,45*0,45)*10 57,25553

(rýhy_obj) : 1003,937 1 003,93700

odpočet původního rozsahu : -266,256 -266,25600

8 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 9 615,39707 19,00 182 692,54

1061,19253*19 'Přepočtené koeficientem množství : 

1016,19253*19 19 307,65807

zemina zůstávající v areálu : -146,666*19 -2 786,65400

odpočet zásypové zeminy : -97,197*19 -1 846,74300

odpočet ze zadávacího rozpočtu : -5058,864 -5 058,86400

9 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné 

zúrodnění

m3 -100,00000 35,00 -3 500,00

Zemní práce - ornice, naložení (pl * v) : 

(skl_ornice_pl)*0,40 : 

200*-0,5 -100,00000

10 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 320,99553 261,00 83 779,83

11 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 938,67995 330,00 309 764,38

zemina na odvoz : 963,99553*1,8 1 735,19195

zemina zůstávající v areálu : -264 -264,00000

odpočet z původního rozsahu : -532,512 -532,51200

12 171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 

násypů předepsaných tvarů s urovnáním

m3 -100,00000 16,00 -1 600,00

Zemní práce - ornice, uložení na staveništi (pl * v) : 

(skl_ornice_pl)*0,40 : 

200*-0,5 -100,00000

Díl: 2 Zakládání 541 408,47
13 271571112 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

m3 444,57700 1 337,00 594 399,45

zásypy Pilot : 

piloty : 264,656 264,65600

odečet hlavic pilot : -10*(1,7*1,7*1,85) -53,46500

Kotliště : 66 66,00000

Opěrná stěna k D1 : (14,7+56,7)*0,9*1,1-27 43,68600

Opěrná stěna od D1 : 62*1,5*0,9-27 56,70000

Mezisoučet 377,57700

podsyp z kameniva pod základové kce- výměna podkladu 

z navážky : 67

67,00000

14 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné

m3 214,70000 811,00 174 121,70

dosypání pláně na úroveň -1,100m : 19*22*0,35 146,30000

dosypání pláně na úroveň -1,100m : 19*12*0,3 68,40000

15 271571112R01 Dohodnutá sleva  m3 377,57700 -162,00 -61 167,47

377,577 377,57700

16 271571112R02 změna obsypového materiálu na cihelný reciklát m3 592,27700 -225,00 -133 262,33

377,577 377,57700

214,7 214,70000

17 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 -40,95600 679,00 -27 809,12

ŽB pasy - bednění (dl * v * p) : 

OS1 : 

-((5,15+27,70+19,15+5,35+11,50+2,95)*0,30*2)*0,5 -21,54000

OS2 : 

dohodnutá sleva (1337-225-950=162)

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
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-((3,70+10,10+1,50)*0,30*2)*0,5 -4,59000

OS3 : 

-((2,30+2,30)*0,30*2)*0,5 -1,38000

OS4 : 

-((3,85+7,44+3,97+13,56+16,00)*0,30*2)*0,5 -13,44600

18 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 -40,95600 119,00 -4 873,76
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S: 5529

O: DOD1

R: ZL 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 711 Izolace proti vodě 82 967,91
1 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

m2 -41,75000 11,00 -459,25

Souvrství podlahy - HIV, NAIP, penetrace (pl) : 

skladba B1 : 

(41,75) : 

-41,75 -41,75000

2 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše svislé S

m2 50,30000 117,00 5 885,10

Souvrství podlahy - HIS, NAIP (pl) : 

(HIS_pl) : 

50,3 50,30000

3 711441559 Provedení izolace proti vodě, na ploše vodorovné, 

asfaltovými pásy přitavením

m2 -41,75000 95,00 -3 966,25

Souvrství podlahy - HIV, NAIP (pl) : 

(HIV_pl) : 

-41,75 -41,75000

4 711112001R02 provedení izolací proti tlakové vodě bentonitová rohož 

ActiTex, modifikovaný pás AXTER TP4

m2 47,20000 996,00 47 011,20

5 711112001R03 provedení napojení vodorovné izolace na svislou - vnější 

obvod

m     30,20000 510,00 15 402,00

6 711142559R01 Provedení detailů  proti zemní proti tlakové vodě  pásy 

přitavením NAIP na ploše svislé S 

m2 100,60000 150,00 15 090,00

Souvrství podlahy - HIS, NAIP (pl) : 

(HIS_pl) : 

100,6 100,60000

7 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 17,71000 114,00 2 018,94

50,6*0,35 'Přepočtené koeficientem množství : 

50,6*0,35 17,71000

8 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 9,83250 202,00 1 986,17

(-41,75+50,3)*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 

(-41,75+50,3)*1,15 9,83250

Položkový rozpočet 

Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradišťské nemocnici a.s

změny dodatek 1

tlaková hydroizolace podkotliště  
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S: 5529

O: DOD1

R: ZL 04 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 28 978,14
1 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 -13,02000 77,00 -1 002,54

2 564861113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 -7,50000 144,00 -1 080,00

3 131100110RA0 Hloubení zapažených jam v hornině1-4 m3 -13,02000 866,00 -11 275,32

4 583318076 Kamenivo těžené frakce  16/32 D t 56,00000 756,00 42 336,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -104 599,80
5 213151111 Montáž vsakovacího bloku kus 90,00000 190,00 17 100,00

6 213151121 Obalení vsakovacích bloků geotextílií m2 218,00000 43,00 9 374,00

7 273311511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 

prokládaného tř. C 12/15

m3 -3,74400 3 094,00 -11 583,94

ŽB deska - podklad (pl * v) : 

retenční nádrž : 

(7,20*5,20)*0,10 : -(7,20*5,20)*0,10 -3,74400

8 273351215 Bednění základů desek zřízení m2 -7,20000 895,00 -6 444,00

ŽB deska - bednění (dl * v) : 

retenční nádrž : 

(7,00*2+5,00*2)*0,30 : -(7,00*2+5,00*2)*0,30 -7,20000

9 279361821 Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 

odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 

deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t -4,15430 30 955,00 -128 596,36

ŽB stěny - výztuž (hm) : 

retenční nádrž : 

(4154,30)/1000 : -(4154,30)/1000 -4,15430

10 289970111 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 218,00000 135,50 29 539,00

11 273323511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30

m3 -10,50000 5 665,00 -59 482,50

ŽB deska (dl * š * v) : 

retenční nádrž : 

(7,00*5,00)*0,30 : 

-10,5 -10,50000

12 279323111 Základové zdi zbetonu železového (bez výztuže) pro 

konstrukce bílých van tř. C 25/30

m3 -18,00000 5 535,00 -99 630,00

ŽB stěny (dl * v * š) : 

retenční nádrž : 

(7,00*2+5,00*2)*2,50*0,30 : 

-18 -18,00000

13 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou 

stranu zřízení

m2 -120,00000 615,00 -73 800,00

retenční nádrž : 

(7,00*2+5,00*2)*2,50*2 : -(7,00*2+5,00*2)*2,50*2 -120,00000

14 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou 

stranu odstranění

m2 -120,00000 194,00 -23 280,00

15 28697911 Blok vsakovací PP dl. 1200mm kus 90,00000 2 106,00 189 540,00

16 286979115 Přesuvka kanalizační KGU 315 PVC kus 2,00000 1 185,00 2 370,00

17 286979116 Aquacell vstupní hrdlo 200/315 kus 2,00000 977,00 1 954,00

18 286979117 KG REDUKCE 315/250 kus 2,00000 1 592,00 3 184,00

19 286979118 POKLOP LIT. 425/A15 kus 4,00000 1 699,00 6 796,00

20 286979119 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500 kus 4,00000 2 345,00 9 380,00

Položkový rozpočet 

Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradišťské nemocnici a.s

změny dodatek 1

dešťový vsak
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21 286979120 Aquacell šachtový adaptér 425 kus 4,00000 7 245,00 28 980,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -39 679,50
22 4113216X1 Stropy zbetonu železového (bez výztuže) stropů 

deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 

25/30 (bílá vana) (dle PD)

m3 -10,50000 3 199,00 -33 589,50

ŽB strop (dl * š * v) : 

retenční nádrž : 

(7,00*5,00)*0,30 : 

-10,5 -10,50000

23 411354313 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 

výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm 

zřízení

m2 -35,00000 174,00 -6 090,00

ŽB strop - bednění (dl * š) : 

retenční nádrž : 

(7,00*5,00) : -(7,00*5,00) -35,00000

Díl: 5 Komunikace 38 200,00
24 564211111 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm m2 125,00000 51,10 6 387,50

25 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 125,00000 254,50 31 812,50

Díl: 721 Vnitřní kanalizace -173 640,00
26 28697161R Těsnění pro šachtové dno DN=1000 mm kus 2,00000 1 346,80 2 693,60

27 721152209R00 Potrubí nerez  odpadní - svislé, D 125 x 4,9 mm, těsnění 

NBR

m -13,00000 1 520,00 -19 760,00

28 721154208R00 Potrubí nerez svodné (ležaté) v zemi, D 110, těsnění NBR m -14,00000 904,00 -12 656,00

29 721154209R00 Potrubí nerez hrdl svodné (ležaté) v zemi, D 125 , těsnění 

NBR

m -8,00000 1 202,00 -9 616,00

30 721211520RT1 Vpusť sklepní HL70G, klapka, lapač, litinová mřížka  D 

110,

kus -1,00000 3 261,00 -3 261,00

31 721263001RT1 Uzávěr zpětný automatický HL, nerezová klapka HL 710, 

D 110 mm

kus -1,00000 5 447,00 -5 447,00

32 721273170R00 Hlavice ventilační přivětrávací nerez HL904 T kus -1,00000 1 049,00 -1 049,00

33 893151111R00 Montáž jímky plastovépro jímání močoviny kus -1,00000 1 796,00 -1 796,00

34 894431112R00 Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, kus -1,00000 9 801,00 -9 801,00

35 899103111RT2 Poklop pachotěsný 600x900 plastový A15, včetně 

dodávky poklopu s rámem

kus -1,00000 968,00 -968,00

36 899000002RA0 Jímka plastová 2200l s mont. kus -1,00000 27 318,00 -27 318,00

37 28656158 Redukce kanalizační odolná PPKGR DN 200/160 mm kus 2,00000 400,50 801,00

38 286971507R02 Dno šachtové plast 1000/200mm přímé pro potrubí KG kus 1,00000 7 987,00 7 987,00

39 28697153R1 Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 1000/500 mm kus 1,00000 5 307,40 5 307,40

40 28697162R Konus plastový šachtový PAD 600 kus -1,00000 2 459,00 -2 459,00

41 28697162R1 Konus plastový šachtový PAD 1000 kus 1,00000 5 901,00 5 901,00

42 59222700R Betonový žlab 200x205 štěrbinový konec pravý kus -1,00000 4 212,00 -4 212,00

43 59222702R Betonový žlab 200x205 štěrbinový konec pravý kus -1,00000 4 212,00 -4 212,00

44 59222703R Betonový žlab 200x205 štěrbinový kus -9,00000 4 212,00 -37 908,00

45 59224222R Prstenec betonový D600 pod litin poklop kus 1,00000 3 483,00 3 483,00

46 59226402R betonová jímka, objem 4,4 m3 kus -1,00000 40 978,00 -40 978,00

47 894411131R00 usazení betonové jímky 4,4 m3 kus -1,00000 18 372,00 -18 372,00
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S: 5529

O: DOD1

R: ZL 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -43 200,00
1 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -400,00000 108,00 -43 200,00

Zemní práce - obsyp a podsyp (předpokládaný obj) : 

(400,0) : 

-400 -400,00000

Díl: 2 Zakládání 35 301,10
2 273311511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 

prokládaného tř. C 12/15

m3 -64,35000 3 094,00 -199 098,90

skladba B1 : 

(643,50)*0,10 : 

-64,35 -64,35000

3 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné

m3 400,00000 811,00 324 400,00

násyp pod průmyslovou podlahu : 400 400,00000

4 271571112R01 změna obsypového materiálu na cihelný recyklát m3 400,00000 -225,00 -90 000,00

Díl: 711 Izolace proti vodě -97 851,03
5 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

m2 -643,50000 11,00 -7 078,50

Souvrství podlahy - HIV, NAIP, penetrace (pl) : 

skladba B1 : 

(643,50) : 

-643,5 -643,50000

6 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

m2 17,88750 24,00 429,30

Souvrství podlahy - HIS, NAIP, penetrace (dl * v) : 

(119,25)*0,15 : (119,25)*0,15 17,88750

7 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše svislé S

m2 -17,88750 117,00 -2 092,84

Souvrství podlahy - HIS, NAIP (pl) : 

(HIS_pl) : 

-17,8875 -17,88750

8 711441559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V

m2 -643,50000 95,00 -61 132,50

Souvrství podlahy - HIV, NAIP (pl) : 

(HIV_pl) : 

-643,5 -643,50000

9 711471051 D+M izolace proti zemní vlhkosti, na ploše vodorovné, 

fóliemi PVC tl.06 mm, svařovaná

m2 643,50000 197,50 127 091,25

10 11163153 emulze asfaltová penetrační litr -12,52125 114,00 -1 427,42

35,775*0,35 'Přepočtené koeficientem množství : 

-(35,775*,35) -12,52125

11 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 -760,59563 202,00 -153 640,32

Položkový rozpočet 

Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradišťské nemocnici a.s

změny dodatek 1

změna skladby podloží pod průmyslovou podlahou
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(643,5+17,8875)*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 

: 

-((643,5+17,8875)*1,15) -760,59563
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