
Dodatek č. 4

Smlouvy o dílo č. 2021-00486,
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,občanský zákoník").
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Zhotovitel: DIR 007 s.r.o.
zapsaná u Krajského soudu v českých Budějovicích
spisová značka: C24931
sídlo: Řepice 6, 386 01 Strakonice
kontaktní adresa a provozovna: Velké náměstí 4, 386 01 Strakonice
/zastoupený: Ing. arch. Janem Zákosteleckým
IČO: 27896463
DIČ: CZ27896463
bankovní spojení:
č.ú.:
osoby pověřené k jednání a podepisování ve věcech plnění smlouvy (dále jen ,,osoba
pověřená"): Ing. arch. Jan zákostelecký

Tel.:
E-mail:

Na straně jedné, dále jen ,,zhotoviteľ'

Objednatel: Město Strakonice
se sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
Zastoupený: Mgr. Břetislav Hrdlička - starosta města
bankovní spojení: ČSOB
č.ú.: 182050112/0300
osoby pověřené k jednání ve věcech plnění smlouvy (dále jen ,,osoba pověřená"):
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Břetislav Hrdlička - starosta města
Zástupce ve věcech technických: Ing. Oldřich Švehla, investiční technik, majetkový
odbor - tel. 606 732 008, e-mail: oldrich,svehla@mu-st.cz

Na straně druhé, dále jen ,,objednatel"

takto :

(zhotovitel a objednatel společně dále jen ,,smluvní strany" a/nebo jednotlivě jen ,,smluvní strana")

l.

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s usnesením Rady města Strakonice č. 1868/2024
ze dne 13.03.2024, dochází:



K částečné změně článku 3., odst. 3.2.2 dÍ|čÍ terminy dokončenítakto:

Zajištění potřebných průzkumů a zaměření stávajÍcÍho stavu do 6 týdnů od
uzavření SOS

Vypracováni DŮR, OSP - abstrakt, návrh k projednáni do 20 týdnů od uzavření
SOD
Vypracování DŮR, OSP - první kompletní verze pro projednání s DOSS a SS do 65
týdnů od uzavření SOD

Vypracování DŮR, OSP - čistopis, podání žádosti o DŮR, OSP do 70 týdnů od
uzavření SOD

Vypracování POPS do 125 týdnů od uzavření SOD

VyřízenI pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povoleni do 125
týdnů od uzavření SOD

\,
\,

Důvodem úpravy článku 3., odst. 3.2.2 Smlouvy jsou následujÍcÍ důvody:

Zhotovitel v průběhu zpracováni projektu musí respektovat různé časové lhůty a prodlevy dané
zejména nepředpokládanými skutečnostmi v projednání a zIskávánI stanovisek DOSS a SS. jedná
se zejména o nás|edujÍcÍ:
· Překládka vedení Vodafone (projednání trvá několik měsíců a do dnešního dne není souhlas)
· Koordinace dalších síti ve vztahu ke konečné přeložce Vodafonu
· Úprava napojeni a podélných sklonů dle požadavku Policie ČR
· Změna tvaru parkoviště ve vztahu ke vzrostlé zeleni
jako další důvody, které mají také dopad na posun termínů, jsou i vhodné úpravy a optimalizace
projektového řešení, které byly odsouhlaseny v průběhu jednání pracovní skupiny a to zejména: -
Rozhodnuti o použití skládaných podhledů a z toho plynoucí přepracování principu řešení
vzduchotechniky, vytápění a chlazenii principů osvětleni.
V návaznosti na odsouhlasené úseky měření bylo nutné dokoordinovat vztahy komplexu jevištní
techniky, nouzového a panikového osvětleníi silnoproudých a slaboproudých rozvodů atd.
Dále byly důvodem posunu i nové celkové materiálové řešeníinteriérů s ohledem na výše uvedené,
dÍ|čÍ dispoziční úpravy a optimalizace provozních vazeb.
Určitý čas rovněž zabralo zodpovědné a odborné posuzováni a rozhodováni o nejvhodnějším
použitém řešení všeho výše uvedeného ze strany uživatele.

ll.

Ostatní ustanovení smlouvy č. 2021-00486 zůstávaji nezměněna.



Ill.

3. Závěrečná uiednání

3.1 U uzavřeného dodatku č. 3 došlo k administrativní chybě, kdy v dodatku bylo uvedeno, že:

· Vyň'zenl pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení do 97 týdnů od
uzavřenlSOD

Správná formulace znění tohoto odstavce je:

· Vyři'zen/pravomocného územního rozhodnutia stavebního povolení do 105 týdnů od
uzavřen/SOD

Dodatek č. 3 byl odsouhlasen Radou města Strakonice č. 1345/2024 ze dne 27.09.2023.

3.2 Tento dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti
dodatek nabývá nejdříve dnem zveřejněni v Registru smluv MV ČR. Pro případ, že tento dodatek
smlouvy není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek smlouvy není
uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepIšI s jakoukoliv změnou či odchylkou, byt'
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo
dodatek následně písemně schválí.

3.3 Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž
objednatel si ponechá 2 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a zhotovitel
si ponechá 1 takový stejnopis.

3.4 Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetli a
jsou seznámeni s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé
a svobodné vůle, což stvrzujísvými podpisy.

3.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že základni podmínky tohoto dodatku smlouvy jsou
výsledkem jednání smluvních stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah
základních podmínek tohoto dodatku smlouvy.

3.6 Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 13.03.2024
pod. č. usnesení č. 1868/2024.

Ve Strakonicích dne:
Ve Strakonicích dne, '7 Fi'. '2cj zB'
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" Zhotovitel

DIR 007 s.r.o.
Ing. a ch. Jan zákostelecký

DIR 007 s,r,o,
sídlo firmy: Řepice 6, 386 01Strakonice

ateliér: Velké náměstí 4, 386 01 Strakonice
IČ: 27896463 OTC: CZ278954E'

objednatel

Mgr. Břetislav Hrdlička
starosta města Strakonice
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