
   

   

 

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů 
na zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové 
dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona, Projektové 
dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru 

 

Název zakázky: „Modernizace traťového 
úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště 
nad Orlicí (mimo)“ 
 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3661/2023 
číslo jednací D2: 3388/2024-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN:  3273214901 / 5523520015 

 

a 

 

,,Společnost HRATÝN“ 
Na základě Společenské smlouvy k zajištění obchodního případu zpracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového 
zákona, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby 
s názvem: ,,Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)“ 
jsou účastníky společnosti firmy: 
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MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
spisová značka B1217 
bank. spojení:xxx 
zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva 

a 
 
Valbek, spol. s r.o. 
se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec  
IČO: 48266230 , DIČ:CZ48266230 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
spisová značka C74487  
zastoupena: Ing. Ladislavem Šímkem, jednatelem 
        Ing. Petrou Kopkovou, jednatelem 

a 

Valbek SK, spol. s r.o. 
se sídlem: Eurovea Cental 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava  
IČO: 17314569 , DIČ:CZ2020382166, IČ DPH: SK 2020382166 
zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B 
jednajícím na území České republiky prostřednictvím: 
VALBEK SK, spol. s r.o., odštěpný závod 
sídlo v Olšinách 2300/75, 100 05 Praha 10 
IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704 
zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76169 
zastoupena: Ing. Františkem Hanušem, vedoucím odštěpného závodu 

  

Korespondenční adresa:  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 23-053-233-SR 

společně dále jako „smluvní strany“ 

 

Důvodem pro úpravu smluvního vztahu a rozšíření rozsahu díla je sloučení zadaných projektových 
dokumentací „Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)“, 
„Implementace ETCS“ a „Změna ÚP“  do jediné dokumentace stavby „Modernizace traťového 
úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)“, jež bude nově zpracována ve stupni 
DUSL v návaznosti na dosud neukončené územní řízení  (žádost o ÚR podána 23.6.2021, ÚR 
vydáno dne 10.1.2022, zrušeno a vráceno k novému projednání Rozhodnutím MD z důvodu 
procesních pochybení KÚ Královéhradeckého kraje, který dosud ve věci nerozhodl),  dále zařazení 
nových SO a PS do v návaznosti na upřesnění náplně jednotlivých staveb a sestavení 
harmonogramu výstavby jednotlivých staveb na rameni Velký Osek – Hradec Králové – Choceň 
tak, aby stav infrastruktury po její realizaci stavebně i technologicky umožňoval provoz 
zabezpečovacího systému ETCS L2 a konverzi trakční napájecí soustavy a dále požadavky 
Objednatele na technické řešení stavby oproti původnímu předmětu Díla, definovanému na 
podkladě předchozího stupně dokumentace DÚR.  

Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 22.2.2024 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 
3.7 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, se smluvní strany v souladu 
s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, dohodly na rozšíření 
předmětu plnění Díla o Dodatečné služby včetně souvisejícího navýšení Ceny Díla a změně 
termínů plnění Díla. 
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I. PŘEDMĚT DODATKU 

 

1. V celém textu Smlouvy se termín „DSP“ nahrazuje termínem „DUSL“ a text „dle vyhlášky     
č.146 /2008 Sb.“ se nahrazuje textem „ dle vyhlášky 583/2020 Sb.“  a  v  částech Smlouvy, 
kde bylo uvedeno „DSP+DUSL“ se tento text nahrazuje textem „DUSL“.  

 

2. V článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY V návaznosti na 
rozšíření Předmětu plnění o Dodatečné služby, jejichž cena činí 15 251 700,- bez DPH, se 
mění bod 3.3 takto: 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 
DSP a DUSL a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za 
podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje 
Cenu za zpracování  DSP a DUSL a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši 
dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla dle SOD bez DPH      154 774 200 Kč 

Cena Dodatečných služeb dle D2      15 251 700 Kč 

Nová Cena Díla dle D2 bez DPH:        170 025 900 Kč 

slovy: jedno sto sedmdesát milionů dvacet pět tisíc  devět set korun českých 

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže 
uvedených způsobů: 

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,  
nebo157774200 
b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 
nebo 
c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice. 
 

3. V Příloze č. 1 Specifikace Díla se za stávající text vkládá nový text v tomto znění :  

Dodatečné služby dle Dodatku č. 2: 

a) zpracování dokumentace pro celou stavbu ve stupni „Dokumentace pro společné povolení 
podle liniového zákona“ (DUSL) „Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – 
Týniště nad Orlicí (mimo)“ 

b) přidružené části stavby „Implementace ETCS“ a „Změna ÚP“ budou začleněny pod jedinou 
stavbu „Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)“ 
a nadále nebudou připravovány samostatně. 

c) dokumentace jednotlivých PS a SO bude nadále řazena dle aktuálních požadavků SM011 
pro DUSL. Rovněž výsledný obsah a skladba jednotlivých PS a SO musí odpovídat 
požadavkům SO011 pro DUSL. 

d) nové PS a SO v návaznosti na upřesnění náplně jednotlivých staveb a sestavení 
harmonogramu výstavby jednotlivých staveb na rameni Velký Osek – Hradec Králové – 
Choceň aby stav infrastruktury po její realizaci stavebně i technologicky umožňoval provoz 
zabezpečovacího systému ETCS L2 a konverzi trakční napájecí soustavy. 

 
Součástí Přílohy č.1 je Soupis změn SO a PS dle Dodatku č.2. 

 
4. V Příloze č.4 -  Rozpis ceny Díla se v části „2 Dodatečné služby na zpracování DUSL a PDPS:“ 

vkládají nové  položky č.21 – Dodatečné služby dle §222 odst.4 ZZVZ a č. 22- Dodatečné 
služby dle §222 odst.5 ZZVZ. 

Stávající položka 21 se nově označuje jako položka 23. 

V části „3. Cena za výkon autorského dozoru“ se v položce 23 v návaznosti na rozšíření 
předmětu Díla navyšuje rozsah  výkonu autorského dozoru o 740 hodin.   
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V části „4.Cena Díla:“ se v návaznosti na shora uvedené mění Cena Díla, Cena za zpracování  
DUSL a PDPS“ a mění Cena za výkon autorského dozoru.  

V části „Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSL a 
PDPS a výkon autorského dozoru:“ se v návaznosti na navýšení ceny Díla navyšuje cena 
2,4,5,6,7,8 a 11.Dílčí etapy a Cena Celkem. 

5. V Příloze č.5 Harmonogram plnění  se v návaznosti na změnu zpracovávané dokumentace na 
DUSL a rozšíření předmětu Díla se posouvá termín 2., 3., 4. a 6. dílčí etapy o 2 měsíce a 
termín pro 5. dílčí etapu se stanovuje do 31.12.2024.  

Ve 4.Dílčí etapě se ve sloupci „Popis činností prováděných v Dílčí etapě“ stávající text 
ruší a nahrazuje se textem :  

• DUSL k připomínkám   
• Bezpečnostní projekt projekční po připomínkách včetně nákladové části 

 
 V 5.Dílčí etapě se ve sloupci „Popis činností prováděných v Dílčí etapě“ stávající text 
ruší a  nahrazuje se textem:  

• DUSL  po připomínkách s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy 
prací ve struktuře dle VTP 

• Vizualizace k připomínkám 
• Benefitová žádost k připomínkám 
• Žádost o společné řízení 

 
6. V návaznosti na změnu termínu plnění 2. a 4. Dílčí etapy se mění termíny zúčtování 

zálohových plateb dle Dodatku č.1 Smlouvy a  bod 1.1. Dodatku č.1 se nahrazuje tímto 
zněním:  

1.1. Zhotovitel podal Objednateli písemnou žádost o zálohovou platbu ve výši                    
17 515 258,- Kč (slovy: sedmnáctmilionůpětsetpatnácttisícdvěstěpadesátosm korun 
českých) na 2. dílčí etapu předmětu plnění a o zálohovou platbu ve výši 61 303 404,- Kč 
(slovy: šedesátjednamilionůtřistatřitisícčtyřistačtyři korun českých) na 4. dílčí etapu 
předmětu plnění. Na základě dohody smluvních stran Objednatel poskytuje Zhotoviteli 
zálohovou platbu v požadované výši 17 515 258,-Kč na zálohované období do 31. 5. 2024 
a zálohovou platbu v požadované výši 61 303 404,- Kč na zálohované období do 30. 8. 
2024.  

  
7. Na žádost Zhotovitele se Smluvní strany, v souladu s čl. 5.2 Obchodních podmínek 

OP/DOKUMENTACE/01/23, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, dohodly na změně přílohy 
č. 6 Smlouvy Oprávněné osoby – nahrazení specialisty pro pozemní objekty Ing. Milenu 
Faiferlíkovou Ing. Vladimírem Vavřínem a specialisty sdělovacího zařízení Ing. Milana Oharka 
Ing. Martinem Ambrosem.  

 
8. Dále se smluvní strany, v souladu s čl. 7.4 Obchodních podmínek OP/DOKUMENTACE/01/23, 

které tvoří nedílnou součást Smlouvy, dohodly na rozšíření poddodavatelů o následující 
společnosti: 

• SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80  Praha 3, IČ: 25793349 – část žel. zab. zařízení 
• TESIA speciální technické práce s.r.o., Luční 2435/17, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 

10882294 – Inženýrsko-geologický, hydrogeologický, stavebně technický, radonový a 
korozní průzkum, návrh konstrukce pražcového podloží 

• Elektrizace železnic Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00  Praha 4, IČ: 47115921 
– část dispečerská řídící technika 

• IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 03977471 – část 
sdělovacího zařízení 

• Intesys s.r.o., Hájecká 1303/6, Černovice, 618 00 Brno, IČ: 29379091 – část dálková 
diagnostika silnoproudých technologií 

• PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice – část místní komunikace 
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• Projekt 2010, s.r.o., Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 48391531 – část 
potrubní vedení 

• Ing. David Školník, Lovčice 76, 503 61 Lovčice, IČ: 74648209 – část protihluková 
opatření, demolice 

• Datis s.r.o., Chvalova 1577/12, 130 00  Praha 3, IČ: 27630790 – část bezpečnostní 
projekt projekční 

• RTNext, v.o.s., Václavkova 1181/2a, 779 00 Olomouc, IČ: 25823752 – část vizualizace 
• V - CON, s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, IČ: 22797432 – část mosty 
• Petr Kudělka, U Sadu 354, 747 20  Vřesina u Hlučína, IČ: 69245797 – část silnoproudá 

elektrotechnika 
• SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36  Brno, IČ: 44960417 – část energetické 

výpočty 
• EGU TECH, a.s., Hudcova 487/76a, Medlánky, 612 00 Brno, IČ: 05974577 – část  Studie 

připojitelnosti, fáze 1 a fáze 2 
• Výskumný ústav dopravný, a.s., Veĺký Diel 3323, 01008 Žilina, IČ: 36402672 – 

posouzení stavby z hlediska interoperability 

 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:  
• aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném 

rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy včetně soupisu SO a PS  
• aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje 

Přílohu č. 4 Smlouvy; 
• aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění, která v plném rozsahu nahrazuje 

Přílohu č. 5 Smlouvy; 
• aktualizovaná Příloha č. 6 Oprávněné osoby ve znění dodatku č. 2, která v plném 

rozsahu nahrazuje Přílohu č.6 Smlouvy;  
• aktualizovaná Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů ve znění dodatku č. 2, která 

v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 8 Smlouvy. 
 

2. Tento Dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě.  

3. Tento Dodatek je podepsán zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. 

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

5. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č.1, nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

 

V Praze 4.4.2024     V Olomouci 26.3.2024 

 

 

 

 

................................................   ................................................ 

Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Václav Kratochvíl 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy předseda představenstva 
Správa železnic, státní organizace MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

vedoucí společník společnosti 
„Společnost HRATÝN“



   

   

 

PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č.2 

Specifikace Díla  

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání 
stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, projektové 
dokumentace stavby pro vydání společného povolení (DUSL) podle zákona č. 
416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací v platném znění 
(dále jen „liniový zákon“)  a dle přílohy č. 1 vyhl. č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní 
infrastruktury, v platném znění a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, 
zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění 
činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 
Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. 

Součástí díla je rovněž zejména: 
- zpracování vyplněné žádosti společné povolení včetně všech vyžadovaných podkladů a 
příloh; 
- zpracování žádosti o spolufinancování z prostředků EU (OPD, CEF aj.) v aktuálním 
rozpočtovém období.  Vzhledem k předpokladu spolufinancování stavby z evropských 
fondů požaduje Objednatel ocenění zpracování žádosti o spolufinancování z prostředků 
EU v rozsahu žádosti OPD v rozpočtovém období 2021-2027; 
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a 
podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném 
znění); 
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu 
s platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního 
železničního systému. 
- vizualizace 
-zpracování Aktualizace záměru projektu a Aktualizace ekonomického hodnocení v 
návaznosti na vývoj CIN stavby  (vyhrazená změna závazku v souladu s ustanovením § 
100 odst. 1 ZZVZ) 
 

Vyhrazená změna závazku ze smlouvy 

- Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i „Zpracování aktualizace záměru 
projektu a aktualizace ekonomického hodnocení v návaznosti na vývoj CIN stavby“. 
Zhotovení této části Díla bude záviset na skutečnosti, zda v průběhu zpracování 
DUSL vznikne povinnost zajištění zpracování aktualizace záměru projektu a 
aktualizace ekonomického hodnocení v návaznosti na vývoj CIN stavby dle článku 6 
směrnice MD č. V-2/2012 včetně povinných příloh. V případě překročení nákladů 
stavby schváleného ZP musí tuto skutečnost Zhotovitel oznámit Objednateli, a to 
včetně upřesnění, u kterých nákladů k navýšení došlo, nejpozději k plnění 4. dílčí 
etapy. Zadavatel si jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 
odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost zúžit rozsah předmětu plnění o zajištění o 
„Zpracování aktualizace záměru projektu a Aktualizace ekonomického hodnocení v 
návaznosti na vývoj CIN stavby“ v případě, že zpracování uvedených částí Díla 
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nebude  nezbytné pro dokončení zakázky. Zpracování Aktualizace záměru projektu 
a Aktualizace ekonomického hodnocení v návaznosti na vývoj CIN stavby  bude 
zahrnuto do nabídkové ceny. V případě, že bude uplatněna výhrada, bude Zhotoviteli 
uhrazen jen skutečně provedený rozsah předmětu plnění. Rozsah plnění, který 
nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 
9 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, a bližší 
podmínky výhrady jsou vymezeny v podmínkách Smlouvy o dílo.  

 

Dodatečné služby dle Dodatku č. 2: 

a) zpracování dokumentace pro celou stavbu ve stupni „Dokumentace pro společné 
povolení podle liniového zákona“ (DUSL) „Modernizace traťového úseku Hradec 
Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)“ 

b) přidružené části stavby „Implementace ETCS“ a „Změna ÚP“ budou začleněny 
pod jedinou stavbu „Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – 
Týniště nad Orlicí (mimo)“ a nadále nebudou připravovány samostatně. 

c) dokumentace jednotlivých PS a SO bude nadále řazena dle aktuálních požadavků 
SM011 pro DUSL. Rovněž výsledný obsah a skladba jednotlivých PS a SO musí 
odpovídat požadavkům SO011 pro DUSL. 

d) nové PS a SO v návaznosti na upřesnění náplně jednotlivých staveb a sestavení 
harmonogramu výstavby jednotlivých staveb na rameni Velký Osek – Hradec 
Králové – Choceň aby stav infrastruktury po její realizaci stavebně i technologicky 
umožňoval provoz zabezpečovacího systému ETCS L2 a konverzi trakční napájecí 
soustavy. 
 

 

 

 

 

 

 



Část PD
Číslo PS, 

SO dle DÚR

Nové číslo 
Název SO, PS Poznámka

Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
ŽST Týniště nad Orlicí, úpravy SZZ Nový PS
ŽST Třebechovice pod Orebem, SZZ Rozšířený PS o ETCS
ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, SZZ Rozšířený PS o ETCS
Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)
ŽST Týniště nad Orlicí, úvazka TZZ Zrušený PS   (obsah převeden do PS 31-01-01)
TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, TZZ Rozšířený PS o ETCS
TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, TZZ Rozšířený PS o ETCS
TÚ Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl.n., TZZ Rozšířený PS o ETCS
ŽST Hradec Králové hl.n., úvazka TZZ Rozšířený PS o ETCS
TÚ Týniště nad Orlicí - Bolehošť, úprava TZZ Nový PS
Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení
TÚ Týniště nad Orlicí - Hradec Králové hl.n., DOZ Nový PS
Úpravy v CDP Praha Nový PS
Evropský vlakový zabezpečovací systém
TÚ Týniště nad Orlicí - Hradec Králové hl.n., ETCS Zrušený PS   (objekt rozpuštěn do PS TZZ/SZZ)

Místní kabelizace
ŽST Týniště nad Orlicí, doplnění místní kabelizace Nový PS
Integrovaná telekomunikační zařízení
ŽST Týniště nad Orlicí, rozvodna EPZ, sdělovací zařízení Nový PS
Elektrická požární a zabezpečovací signalizace
ŽST Týniště nad Orlicí, rozvodna EPZ, PZTS Nový PS
Informační systém pro cestující
Zast. Petrovice nad Orlicí, informační systém Nový PS
Zast. Blešno, informační systém Nový PS
Zast. Hradec Králové zastávka, informační systém Nový PS
ŽST Hradec Králové hl.n., pracoviště výpravčího, ovládací terminál informačního systému Navýšení pracnosti o začlenění nových PS do DOZ
Kamer. systém
Zast. Petrovice nad Orlicí, kamerový systém Nový PS
Zast. Blešno, kamerový systém Nový PS
Zast. Hradec Králové zastávka, kamerový systém Nový PS
ŽST Hradec Králové hl.n., pracoviště výpravčího, ovládací terminál kamerového systému Navýšení pracnosti o začlenění nových PS do DOZ
DOZ a další nadstavbové systémy
TÚ Týniště nad Orlicí - Hradec Králové hl.n., úpravy sděl. zař. v CDP Praha a PPV Nový PS
ŽST Týniště nad Orlicí, doplnění DDTS Nový PS

Dispečerská řídící technika (DŘT)
ŽST Týniště nad Orlicí, TNS, doplnění DŘT a MŘS Nový PS 
ŽST Týniště nad Orlicí, doplnění DŘT a MŘS Nový PS 
ŽST Týniště nad Orlicí, EPZ, DŘT Nový PS 
ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, DŘT - ETCS Nový PS 
Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních transformoven)
TM Hradec Králové, úprava technologie Zrušený PS   (Rozděleno do jiných dvou PS 04  a 05)
ŽST Týniště nad Orlicí, TNS, doplnění technologie 25 kV AC 50 Hz Nový PS 
ŽST Týniště nad Orlicí, TNS, úprava vazby napaječů Nový PS 
TNS Týniště nad Orlicí - TNS Hradec Králové, návrh kompenzace a filtrace LDSŽ 22 kV Nový PS (Nebylo provedeno v DUR)
TNS Týniště nad Orlicí - TNS Hradec Králové, návrh systému ochran LDSŽ 22 kV Nový PS (Nebylo provedeno v DUR)
ŽST Hradec Králové hl.n., TNS, úprava technologie 22 kV Nový PS (Vzniklý z PS 37-23-31)
ŽST Hradec Králové hl.n., TNS, úprava technologie 3 kV DC Nový PS (Vzniklý z PS 37-23-31)
ŽST Hradec Králové hl.n., TNS, úprava vazby napaječů Nový PS
Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)
ŽST Hradec Králové hl.n., TNS, trafostanice 22/0,4 kV, úprava technologie Snížení pracnosti - pouze doplnění technologie
Provozní rozvod silnoproudu
ŽST Třebechovice p.O., rozvodna nn Nový PS (Admin. odděleno z jiného PS)
ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, rozvodna nn Nový PS (Admin. odděleno z jiného PS)
Elektrické předtápěcí zařízení
ŽST Týniště nad Orlicí, rozvodna EPZ Nový PS

TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, propustek v ev. km 47,751 Zrušený SO   (Realizováno jinou stavbou)
ŽST Třebechovice pod Orebem, propustek v ev. km 40,373 Zrušený SO   (Propustek OŘ demolovalo bez náhrady)
TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, propustek pod komunikací v km 42,526 Nový SO
TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, přeložka komunikace II/298 - propustek pod místní komunikací v km 0,200 Nový SO
TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, přeložka komunikace II/298 - propustek pod ll/298 v km 0,080 Nový SO

    D.1.2  ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

    D.1.3  SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT

 D.2  Technologická část
    D.2.1  INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

D. Dokumentace objektů

 D.1  Technologická část
    D.1.1  ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

                                 DUSL + PDPS "Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)"                                    



TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, přeložka komunikace II/298 - propustek pod ll/298 v km 0,445 Nový SO
TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, propustek pod komunikací v km 38,090 Nový SO
TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, propustek pod komunikací v km 37,420 Nový SO
TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, propustek pod komunikací v km 37,410 Nový SO
TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, propustek pod komunikací v km 36,740 Nový SO
TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, propustek pod komunikací v km 34,630 Nový SO
TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, propustek pod komunikací v km 34,080 Nový SO
Ostatní inženýrské objekty
ŽST Třebechovice pod Orebem, úpravy veřejného osvětlení Výrazně větší rozsah v místě přeložky II/298 a I/11
ŽST Třebechovice pod Orebem, úprava a ochrana sdělovacích rozvodů CETIN Výrazně větší rozsah v místě přeložky II/298 a I/11
ŽST Třebechovice pod Orebem, most v ev. km 41,887, úprava koryta Dědiny Nový SO (Vodní dílo vyčleněno z SO mostu)
TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, přeložka bezejmenného vodního toku v km 34,080 Nový SO
TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, přeložka bezejmenného vodního toku v km 36,715 Nový SO
TÚ Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl.n., most v ev. km 29,774, úprava koryta Labe Nový SO (Vodní dílo vyčleněno z SO mostu)

ŽST Třebechovice pod Orebem, úprava kanalizace v ul. Týnišťská Nový SO
ŽST Třebechovice pod Orebem, dešťová kanalizace Nový SO
ŽST Třebechovice pod Orebem, dešťová kanalizace v ul. Za Tratí Nový SO
ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, dešťová kanalizace Nový SO
TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, přípojka od studny DN 2" v km 46,881 Zrušený SO   (Studna bude odstraněna)
ŽST Třebechovice pod Orebem, přeložka vodovodních přivaděčů v ul. Týnišťská Nový SO
ŽST Třebechovice pod Orebem, přeložka vodovodního přivaděče PVC DN 100 pod komunikací l/11 Nový SO
ŽST Třebechovice pod Orebem, úpravy plynovodů v ul. Týnišťská Nový SO
ŽST Třebechovice pod Orebem, úprava STL plynovodu PE63 v ul. Na Stavě Nový SO
Hradec Králové-Slezské předměstí, úprava horkovodu EOP v km 31,563 Zrušený SO   (Bez náplně)
Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava horkovodu EOP v km 30,350 Zrušený SO   (Bez náplně)

TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, přeložka komunikace II/298 - komunikace II/298 Nový SO (Vyčleněno z důvodu budoucího správcovství)
TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, přeložka komunikace II/298 - místní komunikace ul. Na Stavě a Štěnkovská Nový SO (Vyčleněno z důvodu budoucího správcovství)
TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, přeložka komunikace II/298 - místní komunikace ul. Týnišťská Nový SO (Vyčleněno z důvodu budoucího správcovství)
TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, přeložka komunikace II/298 - účelové komunikace Nový SO
TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, přeložka komunikace II/298 - úpravy komunikace l/11 Nový SO (Vyčleněno z důvodu budoucího správcovství)
TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, přeložka komunikace II/298 - rozšíření v místě odbočení do prům. zóny Nový SO - objednáno  Třebechovice
TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, přeložka komunikace II/298 - místní komunikace do prům. zóny Nový SO - objednáno  Třebechovice
ŽST Třebechovice pod Orebem, přeložka komunikace II/299 - komunikace II/299 Nový SO (Vyčleněno z důvodu budoucího správcovství)
ŽST Třebechovice pod Orebem, přeložka komunikace II/299 - místní komunikace Nový SO (Vyčleněno z důvodu budoucího správcovství)
ŽST Třebechovice pod Orebem, přeložka komunikace II/299 - místní komunikace VPS3 Nový SO (Vznikl sloučením staveb)
ŽST Třebechovice pod Orebem, přeložka komunikace II/299 - stezka pro chodce a cyklisty Nový SO (Vyčleněno z důvodu budoucího správcovství)
TÚ Týniště nad Orlicí – Bolehošť, úprava polní cesty, km 25,880 - km 26,100 Nový SO

ŽST Týniště nad Orlicí, rozvodna EPZ (stavební část) Nový SO
TM Hradec Králové, trafostanice NTS/S (stavební část) Zrušený SO (realizováno v rámci jiné stavby)

Zast. Petrovice nad Orlicí, odstranění studny Nový SO

TÚ Týniště nad Orlicí - Hradec Králové hl.n., úpravy oplocení Nový SO
Zast. Petrovice nad Orlicí, mobiliář Nový SO
ŽST Třebechovice pod Orebem, mobiliář Nový SO
Zast. Blešno, mobiliář Nový SO
ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, mobiliář Nový SO
Zast. Hradec Králové zastávka, mobiliář Nový SO

Trakční vedení
ŽST Týniště nad Orlicí, TNS, připojení napájecího vedení Nový SO
ŽST Týniště nad Orlicí, TNS, připojení zpětného vedení Nový SO
ŽST Hradec Králové hl.n., TNS, připojení zpětného vedení Nový SO
Elektrické předtápěcí zařízení
ŽST Týniště nad Orlicí, kabelové rozvody EPZ Nový SO
Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
ŽST Týniště nad Orlicí, úprava rozvodů DOÚO Nový SO
ŽST Týniště nad Orlicí, TNS,  úprava rozvodů DOÚO Nový SO
ŽST Týniště nad Orlicí, TNS, indikátor stáhni sběrač Nový SO
Vnější uzemnění
ŽST Týniště nad Orlicí, rozvodna EPZ, vnější uzemnění Nový SO
Zast. Petrovice nad Orlicí, trafostanice 22/0,4 kV, vnější uzemnění Nový SO
TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, trafostanice 22/0,4 kV v km 44,7, vnější uzemnění Nový SO
TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, rafostanice 22/0,4 kV v km 42,5, vnější uzemnění Nový SO
ŽST Třebechovice pod Orebem, trafostanice 22/0,4 kV, vnější uzemnění Nový SO
TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, přejezd P4012, trafostanice 22/0,4 kV, vnější uzemnění Nový SO
Zast. Blešno, trafostanice 22/0,4 kV, vnější uzemnění Nový SO
ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, trafostanice 22/0,4 kV, vnější uzemnění Nový SO
Zast. Hradec Králové zastávka, trafostanice 22/0,4 kV, vnější uzemnění Nový SO

Příprava území a kácení
TÚ Týniště nad Orlicí - Hradec Králové hl.n., kácení Nový SO (Administrativní krok)

TÚ Týniště nad Orlicí - Hradec Králové hl.n., náhradní výsadba Nový SO (Administrativní krok)

    D.2.3  TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 

    D.2.4  OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

    D.2.2  POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 



                  N.1.2.14    Posouzení vlivu záměru na lokalitu Dehetník Požadavek nad rámec zadávací dokumentace - plyne z EIA
                  N.1.4         Průzkumy pro technický návrh Doplnění pro novou budovu EPZ Týniště n. Orlicí
                  N.1.10.2    Studie připojitelnosti, fáze 2 Nový požadavek objednatele
                  N.2.2.2      Energetické výpočty, fáze 2 Nový požadavek objednatele

Vícepráce HIP + ass. HIPa (Smluvní změny, administrativní změny, organizační změny, změny struktury DUSL-DSP, koordinační činnost v důsledku nových požadavků složek objednatele) 
Inženýrská činnost - projednání DUSL vč. navýšení problematiky umístění stavby 

Inženýrská činnost

Autorský dozor

E. Dokladová část
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PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru: 

1. Základní služby na zpracování DUSL a PDPS: 

Pol. Popis Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jedn. cena 
*) Cena celkem *) 

1 

Zpracování DUSL dle vyhlášky 
č. 583/2020. v platném znění a dle 
VTP a ZTP, vyjma části dokumentace 
uvedené níže v bodech 3, 4 a 5 
Zpracování DUSL dle vyhlášky 
č. 583/2020 Sb. v platném znění a 
dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, 
vyjma části dokumentace uvedené 
níže v bodech 3, 4 a 5 

   60 610 000 

2 

Zpracování PDPS dle vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. v platném znění 
a v rozpracování dle směrnice SŽ 
SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části 
dokumentace uvedené níže v bodech 
3, 4 a 5  

   53 570 000 

3 

Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých 
SO a PS a souhrnného rozpočtu 
stavby (v rozsahu požadavků 
Směrnice SŽDC č. 20 v platném 
znění), směrnice SŽ SM011 (příloha 
příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část - Náklady stavby) 
a dle požadavků VTP a ZTP 

   627 000 

4 

Dokladová část pro správní řízení 
a Doklady objednatele, dle směrnice 
SŽ SM011 (příloha příslušného 
stupně dokumentace Dokladová 
část) a dle požadavků VTP a ZTP, 
včetně související inženýrské 
činnosti 

   2 750 000 

5 

Dokumentace Fyzická ochrana 
objektu, dle směrnice SŽ SM011, 
příloha příslušného stupně 
dokumentace Dokladová část a dle 
požadavků VTP a ZTP 

   550 000 

6 
Definitivní odevzdání DUSL dle SOD 
v listinné formě (v rozsahu a počtu 
dle požadavku VTP a ZTP) 

 
  400 000 

7 
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD 
v listinné formě (v rozsahu a počtu 
dle požadavku VTP a ZTP) 

   450 000 

8 

Definitivní odevzdání DUSL dle SOD 
v elektronické formě (v rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a ZTP) 
 

   6 000 
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9 
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD 
v elektronické formě (v rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a ZTP) 

   6 000 

Celkem za základní služby: 118 969 000 
 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

Podrobná kalkulace Základní služby pol. č. 1 a č. 2 na zpracování             
DUSL a PDPS: 

Pol. Popis Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jedn. 
cena *) 

Cena celkem 
*) 

1a 

Zpracování DUSL „Zdvoukolejnění“ 
dle vyhlášky 583/2020 Sb., v 
platném znění dle VTP a ZTP, vyjma 
části dokumentace uvedené níže 
v bodech 3, 4 a 5 
 

   52 690 000 

1b 

Zpracování DUSL „Implementace 
ETCS“ dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. 
v platném znění a dle VTP a ZTP Sb. 
v platném znění, vyjma části 
dokumentace uvedené níže v bodech 
3, 4 a 5 

   5 060 000 

1c 

Zpracování DUSL „Změna ÚP“ dle 
vyhlášky č. 583/2020 Sb. v platném 
znění a dle VTP a ZTP Sb. v platném 
znění, vyjma části dokumentace 
uvedené níže v bodech 3, 4 a 5 

   2 860 000 

2a 

Zpracování PDPS „Zdvoukolejnění“  
dle vyhlášky č.146/2008 Sb.v 
platném znění, v rozpracování  dle 
směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, 
vyjma části dokumentace uvedené 
níže v bodech 3, 4 a 5  

   50 050 000 

2b 

Zpracování PDPS „Implementace 
ETCS“ dle vyhlášky č.146/2008 Sb.v 
platném znění, v rozpracování  dle 
směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, 
vyjma části dokumentace uvedené 
níže v bodech 3, 4 a 5 

   1 650 000 

2c 

Zpracování PDPS „Změna ÚP“ dle 
vyhlášky č.146/2008 Sb.v platném 
znění, v rozpracování  dle směrnice 
SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma 
části dokumentace uvedené níže 
v bodech 3, 4 a 5 

   1 870 000 

      
Celkem               114 180 000 
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2. Dodatečné služby na zpracování DUSL a PDPS: 

Položka Popis     Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jedn. cena 
*) Cena celkem *) 

10 Zajištění mapových podkladů    200 000 

11 Geodetické práce    2 200 000 

12 Geotechnický a 
stavebnětechnický průzkum 
staveb 

   9 500 000 

13 Geotechnický průzkum pro 
železniční spodek 

   10 205 000 

14 Aktualizace záměru projektu a 
ekonomického hodnocení dle 
požadavku VTP a ZTP 

   300 000 

15 Zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou osobou v 
přípravě 

   1 430 000 

16 Koordinátor BOZP v přípravě    198 000 

17 Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP 

   176 000 

18 Zpracování příloh k žádosti o 
spolufinancování stavby dle ZTP a 
VTP 

   376 200 

19 Propagace    500 000 

20 Vizualizace    1 000 000 

21 Dodatečné služby Dodatku č.2 dle 
§ 222 odst.4 ZZVZ  

   7 070 800 

22 Dodatečné služby Dodatku č.2 dle 
§ 222 odst.5 ZZVZ 

   7 181 900 

Celkem za dodatečné služby: 40 337 900 
 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

3. Cena za výkon autorského dozoru: 

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jednotkov
á cena *) Cena celkem *) 

23 rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek 

   10 719 000 

Celkem za výkon autorského dozoru 10 719 000 

 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
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Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 
dozoru po celou předpokládanou dobu zhotovení Stavby (předpoklad 36 měsíců) v celkovém 
počtu "7 940" hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu 
Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně 
cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby. 

 

4. Cena Díla: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

"170 025 900" Kč "35 705 439" Kč "205 731 339" Kč 

z toho:  

Cena za zpracování DUSL a PDPS:  

"159 306 900" Kč "33 454 449" Kč "192 761 349" Kč 

Cena za výkon autorského dozoru: 

"10 719 000" Kč "2 250 990" Kč "12 969 990" Kč 
 

 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
DUSL a PDPS a výkon autorského dozoru: 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa bez fakturace bez fakturace 

2. Dílčí etapa 15 900 690 Kč 19 239 834,90 Kč 

3. Dílčí etapa bez fakturace bez fakturace 

4. Dílčí etapa 55 652 415 Kč 67 339 422,15 Kč 

5. Dílčí etapa 31 801 380 Kč 38 479 669,80 Kč 

6. Dílčí etapa 7 950 345 Kč 9 619 917,45 Kč 

7. Dílčí etapa 31 801 380 Kč 38 479 669,80 Kč 

8. Dílčí etapa 15 900 690 Kč 19 239 834,90 Kč 

9. Dílčí etapa 180 000 Kč 217 800 Kč 

10. Dílčí etapa 120 000 Kč 145 200 Kč 

11. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru 

10 719 000 Kč 12 969 990 Kč 

Celkem: "159 306 900" "205 731 339" 
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PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2 

Harmonogram plnění 

Část Díla Doba plnění 
Popis činností prováděných v Dílčí etapě 
 

Podmínky dokončení 
Dílčí etapy 
 

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy 
 

- - 

1. Dílčí etapa do 1 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy 
 
bez fakturace 
 

Návrh inženýrskogeologického  průzkumu 
k odsouhlasení O13 

Předávací protokol 
pro 1. dílčí etapu 

2. Dílčí etapa do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 
 
fakturace 10 % ceny díla za zpracování DSP + 
DUSL + PDPS bez pol. č. 14  

• Provedení a vyhodnocení geotechnických 
a ostatních průzkumů 

• Provedení místních šetření 
• Návrh technického řešení k projednání 
• pracovní verze Záborového elaborátu 

 

Předávací protokol 
pro 2. dílčí etapu 

3. Dílčí etapa do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 
 
bez fakturace 
 

• Bezpečnostní projekt projekční  
k připomínkám 
• Záborový elaborát  
k připomínkám  
 

Předávací protokol 
pro 3. dílčí etapu 

4. Dílčí etapa do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 
 
fakturace 35 % ceny díla za zpracování DUSL 
+ PDPS bez pol. č. 14 
 
 

• DUSL k připomínkám   
• Bezpečnostní projekt projekční  
po připomínkách včetně nákladové části 
 

Předávací protokol 
pro 4. dílčí etapu 
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5. Dílčí etapa do 31.12.2024 
 
fakturace 20 % ceny díla za zpracování DUSL 
+ PDPS bez pol. č. 14 
 
 

• DUSL  po připomínkách s kompletní 
dokladovou částí, náklady a oceněnými 
soupisy prací ve struktuře dle VTP 

• Vizualizace  k připomínkám 
• Benefitová žádost k připomínkám 
• Žádost o společné řízení 

Předávací protokol 
pro 5. dílčí etapu 

6. Dílčí etapa do 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 
 
fakturace 5 % ceny díla za zpracování DUSL + 
PDPS bez pol. č. 14 
 

• Vizualizace  
po připomínkách 
• Benefitová žádost  
po připomínkách 
 

Předávací protokol 
pro 6. dílčí etapu 

7. Dílčí etapa do 5 měsíců od doručení Pokynu I Objednatele 
Zhotoviteli k zahájení prací na PDPS 

 
fakturace 20 % ceny díla za zpracování DUSL 
+ PDPS bez pol. č. 14 
 

• PDPS  
k připomínkám včetně nákladů a 
oceněných soupisů prací ve struktuře dle 
VTP 
 

Předávací protokol 
pro 7. dílčí etapu 

8. Dílčí etapa do 1 měsíce od doručení Pokynu II Objednatele 
Zhotoviteli k zahájení prací na PDPS 

 
fakturace 10 % ceny díla za zpracování DUSL 
+ PDPS bez pol. č. 14 

• PDPS  
po připomínkách s kompletní dokladovou 
částí, majetkoprávním vypořádáním, 
náklady a oceněnými soupisy prací ve 
struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na 
realizaci stavby 
 

Předávací protokol 
pro 8. dílčí etapu 

9. Dílčí etapa do 2 měsíců od doručení Pokynu III Objednatele 
Zhotoviteli k zahájení prací 
 
fakturace 60% ceny položky č. 14 Přílohy č. 4 
 

Vyhrazená změna závazku  
• Aktualizace ZP + EH  
k vícekolovému připomínkového řízení SŽ 
a MD  

Předávací protokol 
pro 9. dílčí etapu 

10. Dílčí etapa do 1 měsíce od doručení Pokynu IV Objednatele 
Zhotoviteli k zahájení prací 
 
fakturace 40% ceny položky č. 14 Přílohy č. 4 
 

Vyhrazená změna závazku  
• Aktualizace ZP + EH   
po připomínkách SŽ a MD 

Předávací protokol 
pro 10. dílčí etapu 
 
Protokol o 
provedení Díla 
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11. Dílčí etapa 36 měsíců 
(předpoklad 01/2026 – 12/2028) 
 
fakturace ceny díla za AD (1 x za čtvrtletí) 

Autorský dozor projektanta při realizaci 
Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět 
autorský dozor ode dne zahájení realizace 
stavby do ukončení realizace stavby 
v předpokládané délce 36 měsíců 
 

Výkaz poskytnutých 
služeb (1 x za 
čtvrtletí) - stručný 
popis výkonů a 
specifikace výkonu 
autorského dozoru 
projektanta 

Termín dokončení Díla předpoklad do 31. 12. 2028 
(v závislosti na zahájení 11. Dílčí etapy) 

- Po ukončení 
přejímacího řízení 
Stavby a předložení 
výkazu 
poskytnutých služeb 
(o výkonu 
autorského dozoru 
projektanta) 
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PŘÍLOHA Č. 6 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2  

Oprávněné osoby 

Za objednatele 

 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech smluvních – podnikový právník 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
 

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Za Zhotovitele  

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 
jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr) 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Václav Kratochvíl 

Adresa  

E-mail  

Telefon  
 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Hlavní projektant (HIP) 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Zástupce hlavního projektanta  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na železniční svršek a spodek  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 
 



 

Příloha č. 6    

 „Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí 
(mimo)“ 

Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace + AD 3/4 
 

Specialista na pozemní stavby  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na zabezpečovací zařízení  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na sdělovací zařízení  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na trakční vedení  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na silnoproudou technologii  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  
Telefon  

 

Specialista na elektrotechnická zařízení  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Úředně oprávněný zeměměřický inženýr  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 
Specialista na geotechniku  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na požární bezpečnost  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Koordinátor BOZP  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 
Specialista na inženýrskou činnost  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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PŘÍLOHA Č. 8 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 
(označení dle čísel a názvů 

jednotlivých PS a SO) 

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla 

Arrano Group s.r.o., 
Střední novosadská 7/10, 
Nové Sady, 779 00 
Olomouc, IČO: 26792303 

činnost koordinátor BOZP 
v přípravě stavby, včetně 
zpracování plánu BOZP 

 

Ecological Consulting 
a.s., Legionářská 1085/8, 
779 00 Olomouc, IČO: 
25873962 

zpracování části životní 
prostředí, zemědělské a lesní 

přílohy, hlukové studie, 
odpadového hospodářství 

 

EXprojekt s.r.o., 
Heršpická 758/13, 619 
00 Brno – Štýřice, IČO: 
29285801 

zpracování části trakční 
vedení a ukolejnění 

 

AZ GEO, s.r.o., 
Chittussiho 1186/14, 710 
00 Ostrava-Slezská 
Ostrava, IČO: 25358944 

zajištění inženýrské geologie  

TESIA speciální technické 
práce s.r.o., Luční 
2435/17, Žabovřesky, 
616 00 Brno, IČ: 
10882294 

Inženýrsko-geologický, 
hydrogeologický, stavebně 

technický, radonový a 
korozní průzkum, návrh 
konstrukce pražcového 

podloží 

 

Elektrizace železnic Praha 
a.s., nám. Hrdinů 
1693/4a, 140 00  Praha 
4, IČ: 47115921 

dispečerská řídící technika  

IXPROJEKTA s.r.o., 
Heršpická 813/5, Štýřice, 
639 00 Brno, IČ: 
03977471 

sdělovacího zařízení  

Intesys s.r.o., Hájecká 
1303/6, Černovice, 618 
00 Brno, IČ: 29379091 

dálková diagnostika 
silnoproudých technologií 
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PRODIN a.s., K Vápence 
2745, 530 02 Pardubice 

místní komunikace  

Projekt 2010, s.r.o., 
Ruská 398/43, Vítkovice, 
703 00 Ostrava, IČ: 
48391531 

potrubní vedení  

Ing. David Školník, 
Lovčice 76, 503 61 
Lovčice, IČ: 74648209 

protihluková opatření, 
demolice 

 

Datis s.r.o., Chvalova 
1577/12, 130 00  Praha 
3, IČ: 27630790 

bezpečnostní projekt 
projekční 

 

RTNext, v.o.s., 
Václavkova 1181/2a, 779 
00 Olomouc, IČ: 
25823752 

vizualizace  

V - CON, s.r.o., Vaňurova 
505/17, 460 07 Liberec, 
IČ: 22797432 – část 
mosty 

část mosty  

SUDOP PRAHA a.s., 
Olšanská 1a, 130 80  
Praha 3, IČ: 25793349 

část žel. zab. zařízení  

Petr Kudělka, U Sadu 
354, 747 20  Vřesina u 
Hlučína, IČ 69245797 

část silnoproudá 
elektrotechnika 

 

SUDOP BRNO, spol. s 
r.o., Kounicova 26, 611 
36  Brno, IČ: 44960417 

Energetické výpočty  

EGU TECH, a.s., Hudcova 
487/76a, Medlánky, 612 
00 Brno, IČ: 05974577 

část  Studie připojitelnosti, 
fáze 1 a fáze 2 

 

Výskumný ústav 
dopravný, a.s., Veĺký Diel 
3323, 01008 Žilina, IČ: 
36402672  

posouzení stavby z hlediska 
interoperability 
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