
ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení

0 23241 Úpravy skladu chemických látek v lakovně v HgF / 
orientační HMG

187 d 13.12. 16 30.8. 17

1 1 Výběrové řízení na Zhotovitele 133 d 13.12. 16 15.6. 17

2 1.1 Rozhodnutí o realizaci a zadávací dokumentace 2 měs 13.12. 16 6.2. 17

3 1.2 Předání hotové projektové dokumetace pro realizaci 
stavby pro VŘ na CNL

1 měs 13.12. 16 9.1. 17

4 1.3 Výběr zhotovitele 4 měs 7.2. 17 29.5. 17

5 1.4 Podpis SOD 13 d 30.5. 17 15.6. 17

6 2 Realizace díla 22 d 1.8. 17 30.8. 17

7 2.1 Předání staveniště Zhotoviteli 1 d 1.8. 17 1.8. 17

8 2.2 Realizace zakázky 1 měs 2.8. 17 29.8. 17

9 2.3 Předání díla Objednateli 1 d 30.8. 17 30.8. 17

Výběrové řízení na Zhotovitele

6.2.

15.6.

Realizace díla

1.8.

2.8. 29.8.

P L Ú B D K Č Č S Z Ř
prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen
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23241 Úpravy Skladu chemických látek v lakovně v HgF l orientační HMG
ID Název úkolu Doba Zahájení Dokončení prosinec leden únor březen duben květen červen červenec Srpen Září

I trvání P L U B D K C C S
O 23241 Upravy skladu chemických látek v lakovně v HgFl 187 d 13.12. 16 30.8. 17

orientační HMG
1 1 Výběrové řízení na Zhotovitele 133 d 13.12. 16 15.6. 17 Výběrové řízení na Zhotovitele
2 1.1 Rozhodnutío realizaci a zadávací dokumentace 2 més 13.12. 16 6.2. 17 Q 6.2.
3 1.2 Předání hotové projektové dokumetace pro realizaci 1 més 13.12. 16 9.1. 17 _

stavby pro VR na CNL
4 1.3 Výběr zhotovitele 4 més 7.2. 17 29.5. 17
5 1.4 Podpis SOD 13 d 30.5. 17 15.6. 17 v
6 2 Realizace díla 22 d 1.8. 17 30.8. 17 .45m Realizace
7 2.1 Předání staveniště Zhotoviteli 1 d 1.8. 17 1.8. 17 v 1.8.
8 2.2 Realizace Zakázky 1 més 2.8. 17 29.8. 17 2.8.;3298
9 2.3 Předání díla Objednateli 1 d 30.8. 17 30.8. 17 |v
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