Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0491/23
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na akci
SILNICE III/49511: BÁNOV – NEZDENICE
Článek I.

Smluvní strany
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:





70934860

Zastoupen:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

xxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:





xxxxx
E-mail:





xxxx  

(dále jako „Objednatel“)

a

Viadesigne s.r.o.




Sídlo:





Na Zahradách 1151/16, Břeclav, 69002



Zápis v obchodním rejstříku:


Krajským soudek v Brně, oddíl C, vložka 52797 



IČO:





27696880






DIČ:





CZ27696880





Zastoupení:




Ing. Pavel Balcar


K jednání o technických věcech pověřen(a):

xxxxxxxxxxxx


Tel.:





xxxxxxxxxx
E-mail:





xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:



xxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 26. 9. 2023 uzavřely „Smlouvu č. SML/0491/23 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“ (dále jen „Smlouva“).   
2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy byla na jednání dne 18. 3. 2024 dohodnuta změna rozsahu závazku ze smlouvy o dílo, došlo ke změně ceny za splnění závazků ze Smlouvy (dle níže uvedené specifikace). 
2.3 Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2.4 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

a) změny rozsahu závazku dle smlouvy o dílo,

b) změny ceny za splnění závazku ze smlouvy o dílo,

Důvodem dodatku je změna rozsahu PD v návaznosti na zjištění dotčení množství soukromých pozemků při požadovaném rozšíření (mj. rozsáhlá singulární společnost), kdy by dokončení majetkoprávní přípravy stavby představovalo mnoholetou záležitost. Z důvodu nutnosti řešení havarijního stavu vozovky a vzhledem k nízké dopravní intenzitě projíždějících vozidel bylo na jednání za účasti povolujícího silničního správního úřadu dohodnuto provedení obnovy vozovky ve stávajících šířkových parametrech s minimálním rozšířením v rozsahu dotčení pozemků ve vlastnictví ZK. Současně byl dohodnut rozsah zpracovávané projektové dokumentace a rozsah dokladové části projektu. V návaznosti na změnu rozsahu závazků ze Smlouvy se mění cena za jejich splnění. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 833 000,- Kč bez DPH se dodatkem č. 1 snižuje o hodnotu méněprací ve výši 148 000,- Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 685 000,- Kč bez DPH. Odměna za inženýrskou činnost dle smlouvy o dílo ve výši 153 000,- Kč bez DPH se dodatkem č. 1 snižuje o hodnotu méněprací ve výši 100 000,- Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 53 000,- Kč bez DPH. 
Článek III.

           Změny Smlouvy
3.1 Článek II. „Zhotovení projektové dokumentace“, odst. 2.1, odst. první,
se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, na své nebezpečí, způsobem, v rozsahu, v kvalitě a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo (dále jen „Dílo“), kterým se pro účely této smlouvy rozumí vyhotovení zjednodušené projektové dokumentace Stavby (dále jako „ZPD“) vč. vyhotovení kontrolního rozpočtu (tj. podrobného oceněného soupisu prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení Stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur dále jen „Kontrolní rozpočet“ a plánu BOZP. 

3.2 Článek II. „Zhotovení projektové dokumentace“, odst. 2.3, písm. a),
se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
2.3 Dílo musí splňovat zejména tyto požadavky:

a) šířka vozovky bude v km 0,000 – 0,120 šířky 5,5 m s krajnicí šířky 0,5 m, v km 0,120 – 4,420 šířky
5,0 m s krajnicí 0,5 m a v km 4,420 – 4,531 zůstane zachována stávající proměnná šířka 5,1-5,7 m (projektového staničení). V úseku okolo místní části Záhoří – Mrmlov, v km cca 3,950 uzlového staničení se nachází propustek s vozovkou stávající šířky 4,1 m, která bude zachována. Bude provedena recyklace za studena s cementovým pojivem a asfaltovou emulzí s finální tl. 180 mm. Poté bude položena ložní vrstva ACL 16+ v tl. 50 mm a obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm. Navrženým postupem opravy dojde k navýšení povrchu o cca 100 mm.

3.3    Článek II. „Zhotovení projektové dokumentace“, odst. 2.4, 
se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

2.4  Zjednodušená PD musí být zpracována dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění a bude obsahovat mimo jiné následující:

a) podrobné geodetické zaměření stávajícího polohopisu a výškopisu,

b) koordinační situaci Stavby na podkladu katastrální mapy v M 1: 1000,

c) staničení Stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení,

d) staničení sjezdů, místních a účelových komunikací,

e) podrobný záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených Stavbou, tj. vč. uvedení omezení druhu vlastnických práv),

f) plán kontrolních prohlídek při realizaci Stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb.), 

g) vzorové a charakteristické příčné řezy,

h) návrh trvalého dopravního značení – bude projednán a odsouhlasen provozně-technickým úsekem ŘSZK, (o odsouhlasení bude proveden záznam)
i) návrh přechodného DZ po dobu realizace stavby – bude projednáno za účasti DI Policie ČR, příslušného správního silničního úřadu, koordinátora dopravy Zlínského kraje a zástupce provozně technického úseku ŘSZK, (o odsouhlasení bude proveden záznam)
j) .podrobné vytyčení Stavby (všech stavebních objektů), 

k) PD bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta s autorizací pro dopravní stavby. 

3.4 Článek II. „Zhotovení projektové dokumentace“, odst. 2.6, písm. b) a c)
se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

2.6 Zhotovitel se zavazuje předat Dílo v těchto formátech a počtech vyhotovení:

b) 1x (jedenkrát) ZPD v písemném vyhotovení potvrzeném příslušným stavebním úřadem 

c) 4x (čtyřikrát) jednotlivá ZPD (zohledňující připomínky dotčených) v písemném vyhotovení, 1x (jedenkrát) v digitální formě (ve formátu .pdf, a .dwg .nebo dgn),
3.5 Článek III. „Inženýrská činnost“, odst. 3.1, 
se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje obstarat za podmínek blíže ujednaných v dalších ustanoveních této smlouvy následující záležitosti Objednatele (dále jen „Inženýrská činnost“):

a) zajištění vyjádření správců inženýrských sítí,
b) zajištění souhlasu stavebního úřadu s provedením stavebních prací,

3.6 Článek V. „Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost, platební podmínky“, odst. 5.1,  
se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně Plnění Zhotovitele v následující výši a členění:

a) Cena Díla (dále jen „Cena Díla“):
Cena bez DPH




              685 000,-- Kč

DPH 21 %





              143 850,-- Kč

Cena celkem vč. DPH 



             828 850,-- Kč

(slovy osmsetdvacetosmtisícosmsetpadesát korun českých)

b) Odměna za Inženýrskou činnost (dále jen „Odměna“):

Odměna bez DPH





53 000,-- Kč

DPH 21 %





              11 130,-- Kč

Odměna celkem vč. DPH



              64 130,-- Kč

(slovy šedesátčtyřitisícstotřicet korun českých)
Článek IV.

Závěrečná ustanovení
4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
4.3 Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne:
20.03.2024




V Břeclavi dne: 22.03.2024
………………………………………...


………………………………………….

Ing. Bronislav Malý




Ing. Pavel Balcar

ředitel
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Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO: 70934860
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