
D O D A T E K č . 3

k e S m l o u v ě o d í l o n a z h o t o v e n í s t a v b y
„ R e k o n s t r u k c e b u d o v y P i o n ý r s k á 2 3 , B r n o “

( d á l e j e n „ D o d a t e k č . 3 “)

Smluvní strany

Název: Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „objednatel“)

Název: SKR stav, s.r.o.
Se sídlem: Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno
Zastoupený: Ing. Ivem Skřivánkem, jednatelem

Ing. Petrem Durčákem, prokuristou
IČ: 269 61 474
DIČ: CZ26961474

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku – sp. Zn. C 48480 vedená u Krajského soudu
v Brně.

Kontaktní osoba: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel
Telefon:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „SKR stav, s.r.o.“)

uzavírají ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce budovy Pionýrská 23, Brno“, uzavřené
mezi uvedenými smluvními stranami dne 12. 12. 2022 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „Smlouva“), v souladu s článkem XIX odst. 5. Smlouvy tento Dodatek č. 3.

I. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku č. 3 je úprava rozsahu stávajícího předmětu Smlouvy spočívající v provedení
dodatečných prací, dodávek a služeb a vyloučení některých prací, dodávek a služeb z předmětu
plnění tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů listu č D3.1 až D3.25.
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Změnový list č. D3.1 reaguje na nové požadavky Jihomoravského kraje ve vztahu k budování 
nových zdrojů výroby elektrické energie. Doplňuje stávající konstrukce a rozvody o nutný rozsah 
tak, aby nebylo nutné při budoucí instalaci fotovoltaické elektrárny zasahovat do dokončené 
stavby a v důsledku toho ke ztrátě záruky zhotovitele na případně dotčené části díla. Na tento 
změnový list navazuje změnový list č. D3.6 řešící úpravu elektroměrového rozvaděče ve vztahu 
k budoucímu napojení fotovoltaické elektrárny. 

Změnový list č. D3.4 reaguje na nové požadavky provozovatele objektu na vybavení odborných 
laboratoří pro výuku chemie rozvody technických plynů.  

Rekonstruovaný objekt je řešen jako chytrá budova. V rámci propojení budov Pionýrská 
a Vranovská vzešel ze strany budoucího uživatele požadavek na vytvoření modelu budov – 
vizualizace technických a technologických zařízení pro vzdálené řízení budovy. Tento požadavek 
byl zapracován do změnového listu D3.5. K tomuto požadavku je nutno podřadit i změnový list 
č. D3.19 řešící doplnění kamerového systému CCTV. Provozovatel tímto reaguje na požadavky 
směrnice NIS 2. 

Změnové listy č. D3.9 a D3.11 se zabývají pracemi souvisejícími se střešním pláštěm. Řeší jak nové 
dodatečné práce, tak méněpráce. Po provedení bouracích prací bylo zjištěno, že projektem 
navržené skladby neodpovídají zjištěnému stavu a je nutní jejich změna. Bylo nutné navrhnout 
nové skladby tepelných izolací a jejich ochran. Změnový list zároveň narovnává skutečný rozsah 
klempířských konstrukcí.  

Změnový list D3.22 řeší náhradu stávajících rozvodů ve výměníkové stanici. Při zpracování 
dokumentace stavby zpracovatel pracoval s informací, že vybavení výměníkové stanice není 
ve vlastnictví objednatele. Tato situace vznikla chybnou formulací ve vyjádření dodavatele tepelné 
energie do objektu. Po prověřování požadavku obnovy zařízení výměníkové stanice ze strany 
dodavatele tepla však bylo zjištěno, že toto zařízení je ve vlastnictví objednatele. Z tohoto důvodu 
bylo nutné provést částečnou výměnu potrubí ve výměníkové stanici tak, aby bylo možné zachovat 
zařízení v provozu do výměny strojního vybavení, které je řešeno samostatně mimo tuto smlouvu. 
Změnový list obsahuje pouze vícepráce. 

Změnový list D3.25 řeší nedostatečnou únosnost pláně pod nově budovanou komunikací 
a parkovacími plochami ve dvorním prostoru školy. Pro tyto komunikace je stanoven požadavek 
na hodnotu Edef,2 30 MPa. Dvěma zkouškami v ploše byla zjištěna hodnota 25,3 a 26,2 MPa. 
Z tohoto důvodu je nutné odstranit podloží v tl. 100 mm a tuto kubaturu nahradit zhutnitelným 
materiálem tak, aby bylo na pláni dosaženo požadovaných hodnot. Změnový list obsahuje pouze 
vícepráce. 

Změnové listy D3.2, D3.3, D3.7, D3.8, D3.10, D3.12, D3.13, D3.14, D3.15, D3.16, D3.17, D3.18, 
D3.20, D3.21, D3.23 a D3.24 narovnávají skutečný rozsah provedených prací. Jedná se o práce 
zahrnuté v soupisu prací při jejichž realizaci bylo zjištěno, že jejich skutečný rozsah neodpovídá 
hodnotám uvedeným ve výkazu výměr. Změnové listy obsahují jak nové dodatečné práce, 
tak méněpráce. 

2. Účelem dodatku je dále sjednání změny termínu plnění dle Smlouvy, neboť práce na stavbě bylo 
nutné zastavit, zpracovat dokumentaci dočasného snížení hladiny spodní vody, úpravy základové 
spáry a úpravy podzemní části stavby, která bude trvale vystavena účinkům tlakové vody. 

II. Předmět Dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy dle změnových listů č. D3.1 až D3.25, které tvoří 
nedílnou součást tohoto dodatku (jako přílohy č. 1 až 25), a to změně ceny díla dle čl. VI, odst. 1 
a změně termínu plnění dle čl. V, odst. 9 Smlouvy, ve znění dodatku č. 3.  
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2. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu plnění dle čl. V, odst. 9 Smlouvy, a to 
na prodloužení termínu plnění o 21 kalendářních dní. 

 
3. Smluvní strany se tedy dohodly na těchto změnách Smlouvy ve znění dodatku č. 3: 

Článek VI. Cena díla, odst. 1, který zní: 

„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 187 758 742,22 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla 
je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“ 

se nahrazuje textem 

„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 193 920 147,99 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla 
je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“ 

Článek V. Termíny plnění, odst. 9, který zní: 

Termín předání dokončené stavby (včetně vydaného kolaudačního souhlasu/rozhodnutí) 

po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí je sjednán takto:  

nejpozději do 575 dní ode dne předání a převzetí staveniště. 

 
se nahrazuje textem 
 

Termín předání dokončené stavby (včetně vydaného kolaudačního souhlasu/rozhodnutí) 

po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí je sjednán takto:  

nejpozději do 596 dní ode dne předání a převzetí staveniště. 

 

III. Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti 
v původním znění. 

2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Jedno vyhotovení je určeno objednateli a jedno vyhotovení zhotoviteli. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou: 

Příloha č. 1 - Změnový list č. D3.1, 
Příloha č. 2 - Změnový list č. D3.2, 
Příloha č. 3 - Změnový list č. D3.3, 
Příloha č. 4 - Změnový list č. D3.4, 
Příloha č. 5 - Změnový list č. D3.5, 
Příloha č. 6 - Změnový list č. D3.6, 
Příloha č. 7 - Změnový list č. D3.7, 
Příloha č. 8 - Změnový list č. D3.8, 
Příloha č. 9 - Změnový list č. D3.9, 
Příloha č. 10 - Změnový list č. D3.10, 
Příloha č. 11 - Změnový list č. D3.11 
Příloha č. 12 - Změnový list č. D3.12 
Příloha č. 13 - Změnový list č. D3.13 
Příloha č. 14 - Změnový list č. D3.14 
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Příloha č. 15 - Změnový list č. D3.15 
Příloha č. 16 - Změnový list č. D3.16 
Příloha č. 17 - Změnový list č. D3.17 
Příloha č. 18 - Změnový list č. D3.18 
Příloha č. 19 - Změnový list č. D3.19 
Příloha č. 20 - Změnový list č. D3.20 
Příloha č. 21 - Změnový list č. D3.21 
Příloha č. 22 - Změnový list č. D3.22 
Příloha č. 23 - Změnový list č. D3.23 
Příloha č. 24 - Změnový list č. D3.24 
Příloha č. 25 - Změnový list č. D3.25 
 

4. Dodatek č. 3 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede 
objednatel, který současně informuje druhou smluvní stranu o uveřejnění Dodatku č. 3. 

6. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.  

7. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a souhlasí s ním. 

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 

Uzavření Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 
odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 124. schůzi 
konané dne 28.2.2024 usnesením č. 8964/24/R124.    
         
 
 

V Brně dne 28. 03. 2024 

 

 

____________________________ 

V Brně dne 28. 03. 2024 

 

 

____________________________ 

                   objednatel 
                   zastoupený 
         Mgr. Janem Grolichem 
                   hejtmanem 

zhotovitel 
zastoupený 

Ing. Petrem Durčákem 
prokuristou 

 
 
 

_________________________________ 
zhotovitel 

zastoupený 
Ing. Ivem Skřivánkem 

jednatelem 
 

 


