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S M L O U V A O D Í L O

číslo smlouvy objednatele: SML/0229/2024/ORI
číslo smlouvy zhotovitele: ………………………

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice
Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno: Ing. Daniel Vitonský, starosta města
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu:
Telefon :

Osoby oprávněné jednat ve věcech
smluvních: Ing. Daniel Vitonský, starosta města

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.

Sídlo: Havlíčkova 2131/ 753 01 Hranice
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28173
zastoupen: Jan Večerek, jednatel
IČO: 26843528
DIČ: CZ26843528
Bank. spojení: Komerční banka a.s.,
Telefon:
E-mail:

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Jan Večerek
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ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

společně také „smluvní strany“

Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva") se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice,
Šromotovo (stavební práce)“, zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), v otevřeném řízení.

Článek II.
Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, kterým se
rozumí stavební práce, dodávky a služby v rozsahu projektové dokumentace dle bodu 2. 2 tohoto
článku smlouvy a rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, vyjma dodávky a montáže
gastrotechnologie (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

2.2 Stavební úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace zhotovené společností ASA expert
a. s., IČO: 27791891, se sídlem Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava – Kunčice.

Stavba bude provedena ve smyslu stavebního povolení MěÚ Hranice, odbor Stavební úřad,
životního prostředí a dopravy, oddělení Stavební úřad č.j. OSUZPD/57070/22-5 ze dne 31. 1. 2023.

2.3 Místem realizace je Šromotovo náměstí č.p. 177 Hranice I-Město, parcela č. st. 827/6, k.ú.: Hranice
[647683] a je podrobně popsané v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 5 této smlouvy.

2.4 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli
dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy.

2.5 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez vad a
nedodělků v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a
převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy.
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

Článek III.
Doba plnění a způsob předání staveniště

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu nejpozději do
120 dnů od data předání a převzetí staveniště.

3.2 Termín zahájení přípravných prací je okamžikem nabytí účinnosti této smlouvy.
Termín zahájení realizace stavebních prací v místě realizace je dnem předání a převzetí staveniště.

3.3 Zhotovitel je povinen převzít od objednatele realizační projektovou dokumentaci (v počtu 2 ks)
v grafické podobě nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními
stranami, a to včetně potřebného povolení k realizaci stavby.
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3.4 Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 5 kalendářních 
dnů před zahájením stavby tzn. před předáním a převzetím staveniště.  
 

3.5 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k 
zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (nepříznivých klimatických podmínek – nízkých 
teplot, neumožňující dodržet technologické postupy, živelní pohromy, povodeň, dešťové srážky 
trvající déle než 3 dny). V takovém případě si objednatel si vyhrazuje právo prodloužit termín 
dokončení díla o dobu, po kterou nebude možné dílo realizovat z výše uvedených důvodů. 

 
3.6 Vlastní realizace díla je podmíněna získáním dotace. Objednatel si vyhrazuje právo v případě   

nezískání dotací od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí odstoupit. 
 

Článek IV. 
Podmínky provádění díla 

 
4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná 

povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí, 
na své náklady. 

 
4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. 
 
4.3 Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na 

staveništi, pokud je to z povahy prováděných prací možné. Zhotovitel se zavazuje k odstraňování 
prachu použít průmyslové vysavače vybavené náležitými koncovými hubicemi popř. jiné vhodné 
pomůcky k zamezení prašnosti na staveništi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na 
nejmenší nutnou míru. Případné řezání betonových výrobků bude prováděno vhodnou technologií 
omezující prašnost. Zhotovitel bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací 
užívaných v průběhu výstavby. 

 
4.4 V případě znečištění příjezdových komunikací stavební činností zajistí zhotovitel bez průtahů 

čištění komunikací (pokud budou nečistoty a bahno odklizeny na krajnici či do příkopu, bude 
zhotovitelem zajištěno rovněž i vyčištění těchto silničních součástí a jejich odvoz z místa 
znečištění). 
 

4.5 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně 
technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda 
práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 
zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na 
staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 

 
4.6 Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle 

schválené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 283/2021 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce 
budou prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a 
celek díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své 
náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní 
povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění 
kontrolních měření a zkoušek dle technologických pravidel. 
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4.7 Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující
vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, a dalších (viz § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními
účinky.

4.8 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a
dalších platných předpisů. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy,
prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.

4.9 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování
předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním
staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a
požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z
hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z
povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.
Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a
normám dle EN a ČSN.

4.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, minimálně
3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty.
Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho
účasti.

4.11 Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen
oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější
postup.

4.12 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě podklady o
provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a
odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky
odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele.

4.13 Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je povinen
pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých
subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány nejméně 1x za týden.

4.14 Zhotovitel může při realizaci díla využít poddodavatele. O úmyslu využít poddodavatele při realizaci
díla je zhotovitel povinen bezodkladně objednatele písemně informovat. Povinnost zhotovitele
písemně informovat objednatele se nevztahuje na poddodavatele, kterého zhotovitel uvedl již
v zadávacím řízení, a který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

4.15 Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze
strany objednatele, který se zavazuje vyjádřit se k této změně do 5 kalendářních dnů ode dne
obdržení písemné informace dle odst. 4.14. této smlouvy.

4.16 Zhotovitel se zavazuje, že pozici stavbyvedoucího bude zastávat následující osoba:
a) Stavbyvedoucí:
Jméno: Ing. Milan Bajgar
Telefon:
Email:
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Změna výše uvedené osoby je možná pouze za předpokladu, že bude výše uvedená osoba 
nahrazena jinou osobou, která bude splňovat minimální požadavky na kvalifikaci uvedené v bodě 
zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Zhotovitel je oprávněn provést změnu ve výše uvedené 
osobě pouze s výslovným souhlasem objednatele.   

 
4.17 Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány a správci sítí.  

 
4.18 Zhotovitel v rámci realizace stavby zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu 
způsobenou porušením této povinnosti. 

 
4.19 Zhotovitel je povinen umožnit přístup k nádobám komunálního odpadu a umožnit jeho svoz. 

 
4.20 Zhotovitel je povinen využívat zadní vstup z ulice Galašova. 

 
4.21 Zhotovitel je povinen uvést podlahu v jídelně do původního stavu, pokud během provádění díla 

dojde k jejímu poškození. 
 

4.22 Zhotovitel je povinen hlásit vedení školy s dostatečným předstihem všechny plánované odstávky 
elektrické energie nutné pro řádné provádění díla. 

 
4.23 Zhotovitel je povinen umožnit poskytovateli dotace výkon práva kontroly akce, ve vztahu 

k poskytnutým finančním prostředkům (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 
 

4.24 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“). 
 

4.25 Zhotovitel tímto prohlašuje, že: 
a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem 

se sídlem v Rusku, 
b) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a),  
c) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 

pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 
 

4.26 Zhotovitel tímto prohlašuje, že splnění podmínek uvedených v bodě 4.22 této smlouvy se týká i 
případných všech poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, kteří se podílí nebo budou podílet na 
plnění předmětu plnění více než 10 % hodnoty předmětu plnění dle této smlouvy. 

 
4.27 Zhotovitel tímto prohlašuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady 

(EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších 
aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních 
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací) 
a žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění Veřejné zakázky, přímo ani nepřímo 
nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v 
jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo 
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nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu 
Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací). 

 
 

Článek V. 
Cena za plnění a platební podmínky 

 
5.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena v souladu se zadávací 

dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši částku 13 557 430,96 Kč bez DPH (slovy: 
trináctmilionůpetsetpadesátsedmtisícčtyřistatřicet korun českých devadesátšest haléřů), 
16 404 491,46 včetně DPH (slovy: šestnáctmilionůčtyřistačtyřitisícečtyřistadevadesátjedna korun 
českých čtyřicetšest haléřů). Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a 
výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy. 

 
5.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých 

dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující 
řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do 
původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, 
poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření kvality prací 
v rozsahu projektem předepsaných, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 
vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací 
užívaných v průběhu výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu výstavby, zajištění 
povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, včetně dopravního řešení a povolení 
MěÚ Hranice OSUZPD a Policie ČR – DI a zajištění dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání 
komunikací, dopravní značení po dobu výstavby, vytýčení stavby oprávněnou osobou, geodetické 
zaměření skutečného stavu na podkladu katastrální mapy 6x tisk + 1x digi apod. dále veškeré 
poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních 
závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení 
stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré 
odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk 
zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby. 

 
5.3 Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se 

DPH. 
 
5.4 Nárok na zaplacení sjednané ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. 

v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému 
provedení činnosti bránily. 

 
5.5 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.  

 
5.6 Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona 

na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti: 
 označení faktury a její číslo, 
 název a sídlo zhotovitele, 
 bankovní spojení zhotovitele, 
 předmět smlouvy, 
 jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího 

dodatku, 
 vyjmenování období, za které je fakturováno, 
 účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky, 
 rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen 
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 název akce, v rámci níž fakturace probíhá - „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, 
Šromotovo“ a číslo dotačního projektu „CZ.05.01.01/02/22_009/0001253“.  
 

5.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti 
nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného 
doručení objednateli.  
 

5.8 Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela 
ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování 
stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a 
dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit 
bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele. 

 
5.9 Objednatel neposkytuje zálohy.  

 
5.10 Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího 

kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se 
zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány 
budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, 
které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací 
a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo 
dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů 
v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na 
fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení 
měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým dozorem 
objednatele. 

 
5.11 Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně v české 

měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a 
dodávek, a to do výše 90 % celkové ceny díla s tím, že zbývajících 10 % celkové ceny díla bude tvořit 
zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků, 
které nebrání užívání stavby. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně 
provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo 
objednatelem. 

 
5.12 Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis 

předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, 
bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny díla 
až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 30 dnů od podpisu 
oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků. 

 
5.13 Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě 

uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem. 

5.14 Faktury budou vyhotoveny zvlášť na část hrazenou z dotací a zvlášť na část hrazenou z vlastních 
zdrojů objednatele. 

5.15 Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že stavebně-montážní práce prováděné na akci 
„Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo (stavební práce)“ souvisí výlučně s 
činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou  k dani  (viz 
§ 5 odst. 3 zákona o DPH).  Příjemce plnění (objednatel) není v tomto případě v postavení osoby 
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povinné k dani.  Příjemce plnění (objednatel) požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel 
neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 

5.16 Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto: 
a)  s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu 

materiálů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, 
b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude 

použita jednotková cena ve výši 100 % z ceníku společnosti RTS Brno v cenové úrovni 2024 
c) pokud ceníky RTS Brno tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková 

cena ve výši obvyklé v době provádění díla,  
d) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání 

požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 
pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. 
V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, 
že s oceněním zhotovitele souhlasí. 

 
5.17 Zhotovitel má právo zažádat o zvýšení ceny díla, resp. neprovedených prací podle aktuální míry 

inflace za předchozích 6 měsíců, měřené indexem cen stavebních prací, cen stavebních děl a 
nákladů stavební výroby dle Českého statistického úřadu. Změnu ceny na základě inflační doložky 
musí zhotovitel objednateli oznámit do posledního dne měsíce následujícího po uplynutí 
příslušného období 6 měsíců. Pokud tak neučiní, zůstává cena za neprovedené práce nezměněna. 
První změna může být ze strany zhotovitele provedena nejdříve po uplynutí 5 měsíců od účinnosti 
smlouvy. 
 

Článek VI. 
Smluvní sankce 

 
6.1 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce 

zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo). 
 

6.2 Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této 
smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý 
i započatý den prodlení. 
 

6.3 Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla, včetně dílčích termínů dle článku III. této 
smlouvy činí 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená 
smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody. 
 

6.4 Při chybném účtování prací je zhotovitel povinen vrátit neoprávněně účtované prostředky. 
 

6.5 V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla (dílo nelze užívat a vykazuje vady 
bránící užívání),  má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla 
bez DPH. 

 

6.6 V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné 
právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: 

6.6.1. Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 
2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.6.2. Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční době dle čl. VII. odst. 7.2  smlouvy ve 
výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad. 
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6.6.3. Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 
2.000,- Kč za každou vadu a den. 

6.6.4. Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

6.6.5. Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, 
v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 2 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

6.6.6. Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.3 smlouvy v průběhu výstavby a 
nezabezpečení nápravy do 24 hodin od upozornění (zápis ve stavebním deníku) o zjednání 
nápravy, bude vystavena smluvní pokuta ve výši 1.000,-  Kč za každé jednotlivé porušení této 
podmínky.  

6.6.7. Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.19, až 4.23, smlouvy v průběhu výstavby 
ve výši 5.000,-  Kč za každé jednotlivé porušení.  
 

6.7 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení 
bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven 
koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše 
smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut 
BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy (příloha č. 4). Smluvní pokutu je objednatel oprávněn 
odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákonu 
týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na 
staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve 
stavebním deníku).    

 
6.8 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto 

zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky. 
 

6.9 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě, se 
neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat 
i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 
 

6.10 Výše smluvní pokuty není omezená. 
 

6.11 Zhotovitel se zavazuje k předložení garance na odstraňování případných vad ve formě bankovní 
záruky, nebo formou vkladu na účet objednatele ve výši 500 000 Kč.  
 

6.12 Výše uvedená bankovní záruka bude zhotovitelem předložena do 45 dnů od předání a převzetí díla. 
V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli uplatněna 
smluvní pokuta ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH a bude zhotovitelem objednateli vyplacena 
do 15 dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu s tím, že odpovědnost za vady v záruční 
době tímto zůstává nedotčena. 
 

6.13 V případě, že bude garance poskytnuta ve formě vkladu na účet, je zhotovitel povinen poskytnout 
garanci ve výši 500.000 Kč na účet objednatele č. 6015-1320831/0100 a doručit zadavateli 
prohlášení, že uspokojí objednatele danou garancí v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající 
z této smlouvy o dílo během záruční doby, min. však na období 60 měsíců od data převzetí a převzetí 
díla.  

 
6.14 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od předání 

a převzetí staveniště ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
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6.15 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací 
v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 10 000 Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

 
Článek VII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 
 

7.1 Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.  

 
7.2 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční době 

bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby 
odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními 
stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto 
prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na 
náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. Takto vzniklé, avšak 
prokazatelné a obvyklé náklady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti kalendářních 
dnů od doručení faktury. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 
24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady 
odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady 
jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.  

 
7.3 Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, 

je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat 
novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k 
odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká 
právo objednatele z těchto vad díla. 

 
7.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1 této 

smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech 
určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně 
závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a 
směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho 
realizace.  

 
7.5 Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a 

je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. 
Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude 
odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou 
bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

 
7.6 Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání 

objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně 
dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.  

 
7.7 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě 
pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

 
7.8 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 

poškození živelnou událostí. 
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7.9 Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 
 
7.10 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele 

písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.  
 
7.11 Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům 

zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně 
potvrdí odstranění vad. 

 
Článek VIII. 

Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod 
 
8.1 Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo 

do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na 
zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem 
všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u 
materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.  

 
8.2 Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné 

nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského 
zákoníku. 

 
8.3 Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy zhotovitel 

neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel. 
 
8.4 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou zhotovitelem třetí osobě, číslo pojistné smlouvy C550022138 název pojišťovací 
společnosti Allianz pojišťovna, a.s. v minimální výši odpovídající sjednané ceně díla. Zhotovitel je 
zavazuje udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Na požádání objednatele je 
zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit. 
 

8.5 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platnou pojistnou smlouvu na stavebně – montážní pojištění, 
číslo pojistné smlouvy C550022138 název pojišťovací společnosti Allianz pojišťovna, a.s. v 
minimální výši odpovídající sjednané ceně díla. Zhotovitel je zavazuje udržovat ji v platnosti po 
celou dobu trvání této smlouvy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné 
pojistné smlouvy objednateli předložit. 

 
8.6  Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, 

anebo uvede vše poškozené do původního stavu. V případě zásahu do herních prvků či jejich 
dopadové plochy bude bezvadnost uvedení do původního stavu doložena příslušnou revizní 
zprávou. V případě zelených ploch dojde k jejich zatravnění.    

 
Článek IX. 
Staveniště 

 
9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a 

převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli 
nevznikly žádné škody při jeho provozování. 

 
9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s 

projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, 
který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.  



 
 
 

 
 

fgggggggggg

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

ggggggggggg

Termín realizace projektu: 01/2023 – 12/2024

12 

 
9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:  

 předání staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, 
 vytýčení hranice staveniště,  
 určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího 

zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. 
 
9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření 

odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny 
díla dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy. 

 
9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v 
průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození. 

 
9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme 

na sebe odpovědnost původce odpadů a bude dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a také povinnosti vyplývající z dalších 
právních předpisů, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu 
s citovaným zákonem o odpadech. Dále se zhotovitel zavazuje třídit vzniklý odpad na odpad ostatní 
a nebezpečný, zajistit řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti 
v rozsahu zajištění předmětu dodávky/díla. 
 

9.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu 
vzniklého na staveništi neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 
materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 
2000/532/ES) vzniklého na staveništi, bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným 
druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v 
souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem. Zhotovitel je povinen neprodleně tuto skutečnost na písemnou výzvu 
objednatele prokázat.  
 

9.8 Zhotovitel je povinen zpracovat a nejpozději k datu předání díla předat objednateli závěrečnou 
zprávu o nakládání s odpadem, kterou prokáže splnění požadavku dle bodu 9. 7 toho článku 
smlouvy. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady, které budou potvrzovat výši konečného 
hmotnostního procenta jednotlivých druhů stavebního a demoličního odpadu vzniklého na 
staveništi při provádění díla včetně uvedení způsobu jeho likvidace. Závěrečná zpráva musí být 
potvrzena příslušným technickým dozorem investora. 
 

9.9 Zhotovitel je povinen nejpozději k datu předání díla předat objednateli kopii smlouvy o zajištění 
předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s 
daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a 
doklady o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech. Nepředání požadovaných dokladů bude považováno za vadu bránící užívání díla. 

 
9.10 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý 

materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. 
 
9.11 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po 

uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály 
potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po 
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jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu 
prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu. 

 
 
 
 

Článek X. 
Stavební deník 

 
10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 

stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsob 
vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.  
Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.  

 
10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o 

časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací 
orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí. 

 
10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 

zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. 

 
10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 

objednatele, zástupce objednatele ve věcech technických, zodpovědný projektant stavby, dále 
státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy 
a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů. 

 
10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 

pověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je 
povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí. 

 
Článek XI. 

Dozor nad plněním podmínek smlouvy 
 
11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát 

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě 
nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není 
však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 
 

11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně 
tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač 
byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude 
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí 
rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke 
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kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný
záznam do stavebního deníku.

11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení
kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně
opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.

11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech
skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

11.5 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení a odborného provádění prací dle této smlouvy,
za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů.
Zhotovitel bude při provádění díla aktivně spolupracovat s projektantem, objednatelem, osobou
vykonávající činnost autorského dozoru projektanta a dodavatelem technologie kuchyně
společností PRO : 26843528,
kontaktní osoba:

Článek XII.
Předání a převzetí předmětu díla

12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu
o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných
zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby,
v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.

12.2 Dokončené dílo podle čl. II odst. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo
protokolárně písemným záznamem převezme.

12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět
díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní
strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a
hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.

12.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle
projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně
písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách
a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové
dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem
protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich
úplným odstraněním.

12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními
předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách
podmiňují převzetí díla.

12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním
s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.

12.7 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:
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- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační 
řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů 
platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak; 

- dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude 
vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která 
odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele; 

- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách; 
- stavební deník(y); 
- zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny; 
- technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků 

(dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě); 

- provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému 
provedení a užívání díla; 

- ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá 
a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů. 

                
12.8 O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 

provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny 
díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise 
vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich 
bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu 
sjednané záruky za jakost. 

 
12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise 

oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou 
smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební 
dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak 
sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 

nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude 
předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany 
závazné. 

 
12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II odst. 2.1 této 

smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou, 
a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.  

 
 

Článek XIII. 
Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 

 
13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním 

„Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran. 
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13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, 
bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně 
a podpisu smlouvy. 

 
13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského 

zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého 
odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy 
odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od 

smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména: 
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, 

prokázaným zaviněním zhotovitele; 
- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla, 

předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti; 
- při přerušení prací delším než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele; 
- nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště; 
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele; 
- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit 

smluvní závazky. 
 

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
 

Článek XIV. 
Závěrečná ujednání 

 
14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.   
 

14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Formulář „Poddodavatelé účastníka zadávacího řízení“ 

 Příloha č. 2 – Rozpočet  

 Příloha č. 3 – Časový harmonogram 
 Příloha č. 4 – Sazebník pokut BOZP 

 Příloha č. 5 – Projektová dokumentace 
 

14.3 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené v těchto dokumentech, které jsou po smluvní 
stany závazné:  

 Zadávací dokumentace v předmětném zadávacím řízení 

 Nabídka zhotovitele předložená v předmětném zadávacím řízení 
 

14.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují 
svými podpisy. 
 

14.5 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s 
realizací projektu, minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.  
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14.6 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci 
vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního 
orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy). A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly 
součinnost. 
 

14.7 Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění 
této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.  
 

14.8 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a končí splněním 
všech smluvních závazků oběma stranami. Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění 
v Registru smluv. 

 
14.9 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

 
14.10 Tato smlouva je podepsaná elektronickými podpisy. 

 
14.11 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté 

ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce. 
 

14.12 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu 
díla. 

 
14.13 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné 

jeho předchozím schválením usnesením Rady města č.  1025/2024 – RM 34 ze dne 12.03.2024. 

 

 
V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)  V Hranicích dne (dle elektronického podpisu) 
 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
Město Hranice      PROBI Inženýring s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………    …………………………………………………………… 

Ing. Daniel Vitonský                 Jan Večerek 
       starosta                  jednatel 
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Poddodavatelé účastníka zadávacího řízení 

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). 

Identifikační údaje zakázky 

Název veřejné zakázky Rekonstrukce školní kuchyně ŽS a MŠ Hranice, 
Šromotovo, část A: „Stavební práce“ 

Základní identifikační údaje 

Identifikační údaje účastníka zadávací řízení 1) 

Název:  PROBI Inženýring s.r.o. 

Sídlo: Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice 

IČO: 26843528 

Já, výše uvedený dodavatel, čestně prohlašuji, že2): 

☐ nebudu plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím žádných poddodavatelů, 

☐ budu plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, jejichž plnění nedosáhne hodnoty 
vyšší než 10% hodnoty nabídkové ceny3), 

☒ budu plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, jejich plnění přesáhne 10 % 
hodnoty nabídkové ceny, jejichž identifikaci uvádím v následujícím seznamu poddodavatelů3), 

☒ budu plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, kterými prokazuji část své 
kvalifikace v souladu s § 83 zákona, jejichž identifikaci uvádím v následujícím seznamu poddodavatelů3), 

Identifikační údaje poddodavatelů 

1.  

Název poddodavatele: 

Sídlo:   

IČO: 

Ing. Milan Bajgar 

Skalní 1917, 753 01 Hranice 

622 99 492 

Část plnění veřejné zakázky, kterou 
hodlá uchazeč zadat poddodavateli 
(předmět subdodávky): 

Člen realizačního - týmu stavbyvedoucí, autorizace 
pozemní stavby 

Poddodavatel prokazuje část kvalifikace 
účastníka zadávacího řízení: ☒ ANO / ☐ NE 

Podíl na realizaci veřejné zakázky činí 
z celkového objemu prací: 1 % 

2. 

Název poddodavatele: 

Sídlo:   

IČO: 

REK SYSTÉM s.r.o. 

Cihelní 1191/95, 702 00 Ostrava 

044 51 163 
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Osoba oprávněná za účastníka zadávacího řízení jednat 

Titul, jméno, příjmení       Jan Večerek 

Funkce jednatel 

Datum  6.2.2024 

Podpis oprávněné osoby   

 

Zažlucené části v textu vyplní účastník zadávacího řízení 

Poznámky: 

1) V případě společné nabídky bude v sekci " Identifikační údaje účastníka zadávací řízení" uveden každý z dodavatelů podávajících 
společnou nabídku a v sekci " Osoba oprávněná za dodavatele jednat " bude podpis osoby jednající jménem či za dodavatele. 
Dodavatel tyto sekce zkopíruje v požadovaném počtu. 
2) Vyberte a zaškrtněte v souladu s předloženou dle nabídkou. 
3) V případě, že dodavatel má v úmyslu zadat část veřejné zakázky poddodavateli, uvede účastník zadávacího řízení 
poddodavatele do níže uvedené tabulky; počet řádků dodavatel přizpůsobí své potřebě. Pokud účastníkovi nejsou poddodavatelé 
ke dni podání nabídky známi, identifikační údaje poddodavatelů účastník nevyplňuje. Počet řádků dodavatel v sekci „Střet zájmů 
a mezinárodním sankcím proti Rusku a Bělorusku“ přizpůsobí své potřebě. 

 
 

Část plnění veřejné zakázky, kterou 
hodlá uchazeč zadat poddodavateli 
(předmět subdodávky): 

Osoba odpovědná za realizaci VZT 

Dodávka a montáž VZT 

Poddodavatel prokazuje část kvalifikace 
účastníka zadávacího řízení: ☒ ANO / ☐ NE 

Podíl na realizaci veřejné zakázky činí 
z celkového objemu prací: 5 % 

3.  

Název poddodavatele: 

Sídlo:   

IČO: 

MAVA spol. s r.o. 

Sovova 1291/5, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

48397555 

Část plnění veřejné zakázky, kterou 
hodlá uchazeč zadat poddodavateli 
(předmět subdodávky): 

Člen realizačního týmu - technik řídící systém 

                                      -technik elektroinstalace   

Poddodavatel prokazuje část kvalifikace 
účastníka zadávacího řízení: ☒ ANO / ☐ NE 

Podíl na realizaci veřejné zakázky činí 
z celkového objemu prací: 1 % 



Stavba: 22/146

Objednatel: IČO:

DIČ:

75301

Zhotovitel: IČO: 26843528

DIČ: CZ26843528

753 01
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Způsobilé + Nezpůsobilé výdaje

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1

Hranice

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

13 557 430,96

16 404 491,46

13 557 430,96

153 000,00

Havlíčkova 2131

Hranice

Položkový rozpočet stavby

2 847 060,50

0,00

7 372 546,58

3 037 880,21

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

PROBI Inženýring s.r.o.

Celkem

2 994 004,17
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 9 315 947,06 1 956 348,88 11 272 295,94 69

01 0,00 2 319 645,91 487 125,64 2 806 771,55 17

02 0,00 2 203 880,21 462 814,84 2 666 695,05 16

03 0,00 661 640,94 138 944,60 800 585,54 5

04 0,00 799 000,00 167 790,00 966 790,00 6

05 0,00 3 331 780,00 699 673,80 4 031 453,80 25

02 0,00 4 241 483,90 890 711,62 5 132 195,52 31

01 0,00 2 623 366,18 550 906,90 3 174 273,08 19

02 0,00 631 338,66 132 581,12 763 919,78 5

03 0,00 461 545,00 96 924,45 558 469,45 3

04 0,00 123 870,00 26 012,70 149 882,70 1

05 0,00 401 364,06 84 286,45 485 650,51 3

0,00 13 557 430,96 2 847 060,50 16 404 491,46 100

Popis stavby: 22/146 - Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo
Popis objektu: 01 - Způsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 01 - ASŘ+SKŘ+PBŘ

Popis rozpočtu: 02 - ELI
Popis rozpočtu: 03 - Gastrotechnologie
Popis rozpočtu: 04 - Výtah
Popis rozpočtu: 05 - VZT

Popis objektu: 02 - Nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 01 - ASŘ+SKŘ+PBŘ
Popis rozpočtu: 02 - ZTI
Popis rozpočtu: 03 - Vytápění
Popis rozpočtu: 04 - Inventář
Popis rozpočtu: 05 - Gastrotechnologie

Vytápění

Inventář

Gastrotechnologie

Celkem za stavbu

Podrobná specifikace materiálů viz D.1.1 - Technická zpráva. Kotvení viz D.1.2.a- Stavebně konstrukční řešení.

Výtah

VZT

Nezpůsobilé výdaje

ASŘ+SKŘ+PBŘ

ZTI

Způsobilé výdaje

ASŘ+SKŘ+PBŘ

ELI

Gastrotechnologie
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 30 598,15 0,2

3 HSV 554 201,92 4,1

4 HSV 5 635,86 0,0

61 HSV 588 655,04 4,3

62 HSV 8 988,00 0,1

63 HSV 456 508,82 3,4

64 HSV 341 811,20 2,5

94 HSV 7 359,86 0,1

95 HSV 81 678,50 0,6

96 HSV 559 668,34 4,1

99 HSV 74 099,76 0,5

711 PSV 199 741,01 1,5

713 PSV 55 061,47 0,4

720 PSV 631 338,66 4,7

721 PSV 1 218,56 0,0

725 PSV 2 138,90 0,0

725a PSV 123 870,00 0,9

728 PSV 3 332 035,53 24,6

729 PSV 1 063 005,00 7,8

Zařizovací předměty

Inventář

Vzduchotechnika

Gastrotechnologie

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Vnitřní kanalizace

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější
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730 PSV 461 545,00 3,4

766 PSV 18 525,03 0,1

767 PSV 24 610,60 0,2

771 PSV 570 445,28 4,2

776 PSV 95 402,26 0,7

781 PSV 573 333,42 4,2

783 PSV 3 618,34 0,0

784 PSV 163 502,69 1,2

786 PSV 53 154,83 0,4

M21 MON 2 203 880,21 16,3

M33 MON 834 000,00 6,2

D96 PSU 284 798,72 2,1

VN VN 153 000,00 1,1

Cena celkem 13 557 430,96 100,0

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Nátěry

Malby

Zastiňující technika

Elektromontáže

Montáže dopravních zařízení a vah-
výtahy

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Ústřední vytápění

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 60



S: 22/146

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 432 685,33
1 342091012R00 Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 1x ocel.kce, 2x opl. kus 7,00000 2 596,00 18 172,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

2.NP - Nový stav : 

7 7,00000

2 342255028R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm m2 27,72700 1 254,00 34 769,66 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

3,35*(2,98+3,92+1,04+1,0) 29,94900

-(1,1*2,02) -2,22200

3 342941111R00 Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd. m 13,40000 196,00 2 626,40 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

Z11 : 

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

3,35*4 13,40000

4 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím 
suché maltové směsi

m2 0,21000 1 280,00 268,80 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - B - Specifikace překladů : 

PR2 : 0,15*1,4 0,21000

5 346481111RT2 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím 
suché maltové směsi

m2 0,49000 505,00 247,45 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - B - Specifikace překladů : 

PR2 : (0,15+0,1*2)*1,4 0,49000

6 347016113R00 Předstěna SDK, oc.kce tl. 50mm,1x deska 
sádrokartonová impregnovaná  tl. 12,5 mm, bez izol

m2 14,68975 815,00 11 972,15 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

2.NP - Nový stav : 

3,35*(0,715+0,1+0,63+0,15+2,79) 14,68975

7 954111203R00 SDK obklad 3str., ocel.kce, 1x deska sádrokartonová 
impregnovaná tl.12,5 mm

m 3,35000 1 345,00 4 505,75 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Způsobilé výdaje

ASŘ+SKŘ+PBŘ

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Včetně:

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
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S: 22/146

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Způsobilé výdaje

ASŘ+SKŘ+PBŘ

2.NP - Nový stav : 

3,35 3,35000

8 34201222RRT1 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce antikoroz.,1x oplášť., 
deska SDK vysokopevnostní tl. 12,5mm izolace tloušťky 
80 mm

m2 3,18250 1 735,00 5 521,64 Indiv

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

2.NP - Nový stav : 

3,35*0,95 3,18250

9 34201232RRT1 Příčka SDK tl. 125mm,ocel.kce antikoroz.,1x oplášť., 
deska SDK vysokopevnostní tl. 12,5mm izolace tloušťka 
80 mm

m2 32,46150 2 070,00 67 195,31 Indiv

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

2.NP - Nový stav : 

3,35*9,69 32,46150

10 34201332RRT1 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce antikoroz.,2x oplášť., 
deska SDK vysokopevnostní tl. 12,5mm izolace tloušťky 
80 mm

m2 99,44850 2 890,00 287 406,17 Indiv

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

2.NP - Nový stav : 

3,35*(2,9+3,24+0,35+2,36+3,1) 40,03250

3,35*(2,35+3,89+3,2+2,8+6,72+3,6) 75,57600

-(0,9*2,02+1,2*2,02*5+1,1*2,02) -16,16000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 158 077,69
11 602011141RT3 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm m2 19,88840 196,00 3 898,13 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 19,88840 19,88840

12 602015112RT5 Omítka stěn jádrová ručně tloušťka vrstvy 20 mm m2 104,07150 514,00 53 492,75 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

stávající zdivo - pod obklady : 

1.06 : 

2,0*(1,67+0,69+2,71+2,64) 15,42000

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

2.NP - Nový stav : 

stávající zdivo - pod obklady : 

2.01 : 

2,0*(5,11+0,69*2+0,4) 13,78000

0,1*(1,2+1,24*2)*2 0,73600

-(1,2*1,24*2) -2,97600

2.02 : 

2,0*(6,72+0,69*2+9,54+0,4*2+0,25-1,0) 35,38000

0,1*(2,4+1,24*2)*2 0,97600

-(2,4*1,24*2) -5,95200

2.03 : 

2,0*(7,24+2,9+0,55*2+0,4-0,9) 21,48000

0,15*(1,4+1,0*2) 0,51000

Vysokopevnostní protipožární a impregnovaná deska. Úprava rohů, koutů a hran.

Vysokopevnostní protipožární a impregnovaná deska. Úprava rohů, koutů a hran.

Vysokopevnostní protipožární a impregnovaná deska. Úprava rohů, koutů a hran.
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S: 22/146

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Způsobilé výdaje

ASŘ+SKŘ+PBŘ

0,15*(2,85+1,0*2) 0,72750

-(1,4*1,0+2,85*1,0) -4,25000

2.05 : 

2,0*(2,75+0,3-1,16) 3,78000

2.08 : 

2,0*(3,1+2,79) 11,78000

2.09 : 

2,0*(2,79+3,25+0,3) 12,68000

13 602015112RT5 Omítka stěn jádrová ručně tloušťka vrstvy 20 mm m2 10,38000 514,00 5 335,32 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

2.NP - Nový stav : 

2.07 : 

2,0*(2,35+3,74-0,9) 10,38000

14 602015191R00 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky m2 19,88840 61,00 1 213,19 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 19,88840 19,88840

15 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 114,45150 93,00 10 643,99 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 104,07150 104,07150

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 10,38000 10,38000

16 610991001R00 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm m 22,17600 69,00 1 530,14 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

(1,1+2,02*2)*2 10,28000

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

2.NP - Nový stav : 

(0,9+2,02*2)*2 9,88000

Koeficient : 0,10 2,01600

17 611403399RT2 Hrubá výplň rýh maltou ve stropech s použitím suché 
maltové směsi

m2 1,26400 989,00 1 250,10 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.2 : 

0,1*2,98 0,29800

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.2 : 

0,1*(2,9+4,36+0,9) 0,81600

0,2*0,75 0,15000

18 611421331R00 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových m2 115,60000 297,00 34 333,20 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

stropy : 

1.02-1.12,1.18 : 

13,05 13,05000

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

2.NP - Nový stav : 

stropy : 

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 22/146

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Způsobilé výdaje

ASŘ+SKŘ+PBŘ

2.01-2.10, 2.16, 2.17 : 

29,75+21,76+20,97 72,48000

9,09+11,7+9,28 30,07000

19 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 0,67000 573,00 383,91 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.2 : 0,2*3,35 0,67000

20 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS m 18,75000 320,00 6 000,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.2 : 3,35*2 6,70000

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.2 : 2,0+3,35*3 12,05000

21 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 2,00000 450,00 900,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.2 : 2,0 2,00000

22 612421331R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2 91,52800 278,00 25 444,78 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

stávající zdivo : 

1.06 : 

1,28*(2,64+1,67+0,69+2,71) 9,86880

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

2.NP - Nový stav : 

2.01 : 

1,28*(5,26+0,69*2+0,4+4,1) 14,25920

0,1*(1,2+1,06*2)*2 0,66400

-(1,2*1,06*2) -2,54400

2.02 : 

1,28*(6,72+0,69*2+9,54+0,4*2+0,25) 23,92320

0,1*(2,4+1,06*2)*2 0,90400

-(2,4*1,06*2) -5,08800

2.03 : 

1,28*(7,24+2,9+0,55*2+0,4) 14,89920

2.05 : 

1,28*(2,75+0,3) 3,90400

0,25*(1,16+2,02*2) 1,30000

2.07 : 

3,28*(2,35+3,74) 19,97520

0,1*(1,2+0,85*2) 0,29000

-(0,9*2,02+1,2*0,85) -2,83800

2.08 : 

1,28*(3,1+2,79) 7,53920

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 22/146

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Způsobilé výdaje

ASŘ+SKŘ+PBŘ

0,1*(2,4+0,85*2) 0,41000

-(2,4*0,85) -2,04000

2.09 : 

1,28*(2,79+3,25) 7,73120

0,1*(2,4+0,85*2) 0,41000

-(2,4*0,85) -2,04000

23 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky Al m 2,81600 98,00 275,97 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

1,28*2 2,56000

Koeficient : 0,10 0,25600

24 612481211RU1 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu, vč. lišt

m2 19,88840 368,00 7 318,93 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

nové pórobetonové zdivo vč. přetažení na okolní plochy : 

3,28*3,1-(1,1*2,02) 7,94600

1,28*(3,17+4,02+1,04+1,1) 11,94240

25 612481211RU1 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu, vč. lišt

m2 16,46000 368,00 6 057,28 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

nové pórobetonové zdivo pod obkladem vč. přetažení na 
okolní plochy : 

2,0*(3,17+4,02+1,04+1,1-1,1) 16,46000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 144 025,26
26 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 6,16975 5 430,00 33 501,74 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

ozn.P4 : 

2.01 : 0,037*29,75 1,10075

2.02 : 0,037*64,2 2,37540

2.03 : 0,037*21,76 0,80512

2.08 : 0,037*11,7 0,43290

2.07 : 0,037*9,09 0,33633

2.09 : 0,037*9,28 0,34336

Mezisoučet 5,39386

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

ozn.P5 : 

2.04+2.05 : 0,037*20,97 0,77589

Mezisoučet 0,77589

27 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 0,08600 5 120,00 440,32 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Způsobilé výdaje

ASŘ+SKŘ+PBŘ

ozn.P2a : 

1.06 : 0,1*(0,5*1,72) 0,08600

Mezisoučet 0,08600

28 632421113RT4 Potěr ,ručně zpracovaný,tl. 3 mm samonivelační, pevnost 
30 MPa

m2 166,75000 386,00 64 365,50 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

ozn.P4 : 

2.01 : 29,75 29,75000

2.02 : 64,2 64,20000

2.03 : 21,76 21,76000

2.08 : 11,7 11,70000

2.07 : 9,09 9,09000

2.09 : 9,28 9,28000

Mezisoučet 145,78000

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

ozn.P5 : 

2.04+2.05 : 20,97 20,97000

Mezisoučet 20,97000

29 632421140RT2 Potěr,ručně zpracovaný,tl.30 mm samonivelační, pevnost 
30 MPa

m2 9,25000 1 970,00 18 222,50 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P2 : 

1.06 : 9,25 9,25000

Mezisoučet 9,25000

30 632421180RU3 Potěr,ručně zpracovaný, tl.60-80 mm m2 3,96000 2 250,00 8 910,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P3 : 

1.06 : 1,5*2,64 3,96000

31 632441017RT3 Potěr ,plocha do 100 m2, tl.60 mm samonivelační potěr m2 0,86000 670,00 576,20 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P2a : 

1.06 : 0,5*1,72 0,86000

Mezisoučet 0,86000

32 632481211R00 Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny do potěrů m2 166,75000 108,00 18 009,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

ozn.P4 : 

2.01 : 29,75 29,75000

včetně penetrace podkladu.

včetně penetrace podkladu.

oka 40x40x1,1 mm

včetně penetrace podkladu.
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O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Způsobilé výdaje

ASŘ+SKŘ+PBŘ

2.02 : 64,2 64,20000

2.03 : 21,76 21,76000

2.08 : 11,7 11,70000

2.07 : 9,09 9,09000

2.09 : 9,28 9,28000

Mezisoučet 145,78000

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

ozn.P5 : 

2.04+2.05 : 20,97 20,97000

Mezisoučet 20,97000

Díl: 64 Výplně otvorů 274 147,00
33 642941211RT5 Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK 

jednostranné pouzdro 1000/1970 mm
kus 1,00000 13 610,00 13 610,00 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

Z6 : 1 1,00000

34 642941211RT6 Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK 
jednostranné pouzdro 1100/1970 mm

kus 5,00000 14 400,00 72 000,00 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

Z5 : 5 5,00000

35 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,00000 985,00 985,00 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

Z4 : 1 1,00000

36 642942214R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm kus 1,00000 642,00 642,00 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

Z7 : 1 1,00000

37 642944224R00 Osaz.zár.oc.2rámových,posuv.,tl.stěny 150mm kus 6,00000 1 310,00 7 860,00 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

Z5 : 5 5,00000

Z6 : 1 1,00000

38 T/4 D+M Dveře posuvné 1kř. 1100x1970mm, plechové atyp, 
část.prosklené, nerezové madlo oboustranné, posuvný 
nástěnný systém

kus 1,00000 17 120,00 17 120,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis dveří příloha P1/PSV : 

T/4 : 1 1,00000

39 T/5 D+M Dveře posuvné do pouzdra 1kř. 1100x1970mm, 
plechové atyp, část.prosklené, nerezové madlo 
oboustranné

kus 5,00000 17 120,00 85 600,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis dveří příloha P1/PSV : 

T/5 : 5 5,00000

40 T/6 D+M Dveře posuvné do pouzdra 1kř. 1000x1970mm, 
plechové atyp , část.prosklené,  nerezové madlo 
oboustranné

kus 1,00000 14 030,00 14 030,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis dveří příloha P1/PSV : 

T/6 : 1 1,00000

41 T/7 D+M Dveře 1kř. 800x1970mm , laminát CPL, výplň 
dřevotříska, vložka DOZ, kování štítové klika-klika nerez, 
mechanismus pro seřízení dveří

kus 1,00000 6 500,00 6 500,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis dveří příloha P1/PSV : 
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Cenová 
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Položkový rozpočet 

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Způsobilé výdaje

ASŘ+SKŘ+PBŘ

T/7 : 1 1,00000

42 55330427R Zárubeň ocelová rozměr1100 x 1970 x 150 mm, pro 
zazdění, zakončovací

kus 1,00000 9 470,00 9 470,00 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

Z4 : 1 1,00000

43 553308525R Zárubeň ocelová DV 1100 L/P, h 1970 mm posuv. 150mm kus 5,00000 7 000,00 35 000,00 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

Z5 : 5 5,00000

44 55330852RR Zárubeň ocelová DV 1000 L/P, h 1970 mm posuv. 150 
mm

kus 1,00000 6 860,00 6 860,00 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

Z6 : 1 1,00000

45 5533302326R Zárubeň ocelová 150/1970/800 L, P pro sádrokarton kus 1,00000 4 470,00 4 470,00 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

Z7 : 1 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 304,47
46 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 179,80000 10,70 1 923,86 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 115,60000 115,60000

m.2.02 : 64,2 64,20000

47 943943221R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 16,45920 47,50 781,81 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

1.15 : 

výtahová šachta : 

5,08*1,8*1,8 16,45920

48 943943291R00 Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 m3 16,45920 25,00 411,48 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 16,45920 16,45920

49 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 m3 16,45920 10,00 164,59 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 16,45920 16,45920

50 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m m3 16,45920 18,20 299,56 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 16,45920 16,45920

51 943955141R00 Montáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél. m2 9,72000 28,50 277,02 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

1.15 : 

výtahová šachta : 

1,8*1,8*3 9,72000

52 943955198R00 Pronájem - příplatek za každý den použití m2 291,60000 1,07 312,01 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 9,72000*30 291,60000

53 943955841R00 Demontáž leš. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél. m2 9,72000 13,80 134,14 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 9,72000 9,72000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 162 741,80
54 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm m2 40,08300 166,00 6 653,78 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.2 : 

3,35*2,98 9,98300
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viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.2 : 

2,0*3,2 6,40000

3,35*(2,9+4,36+0,9) 27,33600

-(0,9*2,02*2) -3,63600

55 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 150 mm m2 3,54000 150,00 531,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.2 : 

2,0*(1,3+0,47) 3,54000

56 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 1,66010 1 122,00 1 862,63 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.2 : 

0,2*2,0*2,02 0,80800

0,38*2,0*0,46 0,34960

0,2*3,35*0,75 0,50250

57 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 11,88750 3 850,00 45 766,88 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.19 : (137,0+21,5)*0,075 11,88750

58 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 166,50000 123,00 20 479,50 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.8 : 

21,2+7,7+137,6 166,50000

59 965081813R00 Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 m2 27,32000 167,00 4 562,44 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.8 : 

27,32 27,32000

60 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 10,54000 41,70 439,52 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.8 : 

10,54 10,54000

61 965081802R00 Bourání soklíků z dlažeb teracových, čedičových m 20,64000 46,70 963,89 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.8 : 

22,64-1,0*2 20,64000

62 968061125R00 Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 
m2

kus 2,00000 35,20 70,40 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.3 : 2 2,00000
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63 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 3,63600 600,00 2 181,60 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.3 : 

0,9*2,02*2 3,63600

64 971033431R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC kus 1,00000 386,00 386,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.2 : 

pro překlad : 1 1,00000

65 978011141R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % m2 115,60000 82,60 9 548,56 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 115,60000 115,60000

66 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 91,52800 84,10 7 697,50 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 91,52800 91,52800

67 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 28,10000 211,00 5 929,10 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

stávající zdivo - pro nové obklady v místech kde nebyly 
původní : 

1.06 : 

2,0*(1,67+0,69+2,71+2,64) 15,42000

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

2.NP - Nový stav : 

stávající zdivo - pro nové obklady v místech kde nebyly 
původní : 

2.09 : 

2,0*(2,79+3,25+0,3) 12,68000

68 978042108R00 Odstranění KZS minerál.izolace tl. 80 mm s omítkou m2 71,80400 292,00 20 966,77 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.1 : 

3,35*22,64 75,84400

-(1,0*2,02*2) -4,04000

69 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 139,36640 249,00 34 702,23 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.7 : 

2,0*(18,78-(1,1+0,9*2)) 31,76000

2,0*(67,1-(1,0+1,16+0,9*3+1,1)) 122,28000

-(2,58+1,4+1,15)*1,12 -5,74560

-(1,2*2+2,4*2)*1,24 -8,92800

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 33 187,10
70 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 36,46934 910,00 33 187,10 RTS 23/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 163 197,46
71 711111001RZ1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 

asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky 
asfaltového penetračního laku 

m2 4,83500 52,40 253,35 RTS 23/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 4,83500 4,83500

72 711141559RT1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci

m2 4,83500 129,00 623,72 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P2a : 

1.06 : 0,5*1,75 0,87500

Mezisoučet 0,87500

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P3 : 

1.06 : 1,5*2,64 3,96000

Mezisoučet 3,96000

73 711140101R00 Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva

m2 4,83500 26,00 125,71 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 4,83500 4,83500

74 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační stěrky, včetně 
dodávky

m2 176,86000 70,00 12 380,20 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

ozn.P4 : 

2.01 : 29,75 29,75000

2.02 : 64,2 64,20000

2.03 : 21,76 21,76000

2.08 : 11,7 11,70000

2.07 : 9,09 9,09000

2.09 : 9,28 9,28000

Mezisoučet 145,78000

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

1.06 : 

2,0*(5,61*2+2,64+2,71+0,07-1,1) 31,08000

Mezisoučet 31,08000

75 711212321R00 Stěrka hydroizolační, dvouvrstvá m2 190,93000 580,00 110 739,40 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P2 : 

1.06 : 9,25 9,25000

Mezisoučet 9,25000

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P2a : 

1.06 : 0,5*1,72 0,86000

Mezisoučet 0,86000

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

2 stěrkové vrstvy.
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ozn.P3 : 

1.06 : 1,5*2,64 3,96000

Mezisoučet 3,96000

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

ozn.P4 : 

2.01 : 29,75 29,75000

2.02 : 64,2 64,20000

2.03 : 21,76 21,76000

2.08 : 11,7 11,70000

2.07 : 9,09 9,09000

2.09 : 9,28 9,28000

Mezisoučet 145,78000

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

1.06 : 

2,0*(5,61*2+2,64+2,71+0,07-1,1) 31,08000

Mezisoučet 31,08000

76 711401112R00 Páska těsnící m 166,19900 219,00 36 397,58 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P2 : 

1.06 : 16,64 16,64000

Mezisoučet 16,64000

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

ozn.P4 : 

2.01 : 28,67 28,67000

2.02 : 34,5+9,4 43,90000

2.03 : 22,82 22,82000

2.08 : 14,0 14,00000

2.07 : 12,68 12,68000

2.09 : 12,38 12,38000

Mezisoučet 134,45000

Koeficient : 0,10 15,10900

77 62852265R Pás asfaltový modifikovaný tl. 4mm, natavovací, kotvicí m2 5,56025 345,00 1 918,29 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 4,83500*1,15 5,56025

78 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,59780 1 270,00 759,21 RTS 23/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 55 061,47
79 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá 

materiál ve specifikaci
m2 166,75000 51,50 8 587,63 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

ozn.P4 : 

2.01 : 29,75 29,75000

2.02 : 64,2 64,20000

2.03 : 21,76 21,76000
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2.08 : 11,7 11,70000

2.07 : 9,09 9,09000

2.09 : 9,28 9,28000

Mezisoučet 145,78000

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

ozn.P5 : 

2.04+2.05 : 20,97 20,97000

Mezisoučet 20,97000

80 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky fólie m2 182,54500 46,00 8 397,07 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

ozn.P4 : 

2.01 : 29,75 29,75000

2.02 : 64,2-0,8 63,40000

2.03 : 21,76 21,76000

2.08 : 11,7 11,70000

2.07 : 9,09 9,09000

2.09 : 9,28 9,28000

Mezisoučet 144,98000

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

ozn.P5 : 

2.04+2.05 : 20,97 20,97000

Mezisoučet 20,97000

Koeficient : 0,10 16,59500

81 R kročej.izolace Kročejová izolace z dřevovláknité desky 150 kPa tl.20mm m2 175,08750 215,00 37 643,81 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 166,75000*1,05 175,08750

82 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,35200 1 230,00 432,96 RTS 23/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 1 218,56
83 R- dmtž žlab Odstranění podlahového odvodňovacího žlabu m 9,52000 128,00 1 218,56 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.6 : 3,86*2+1,8 9,52000

Díl: 725 Zařizovací předměty 1 016,60
84 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur kus 1,00000 168,00 168,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.5 : 1 1,00000

85 725330820R00 Demontáž výlevky kus 2,00000 264,00 528,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.5 : 2 2,00000

86 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" kus 3,00000 101,00 303,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 
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ozn.5 : 3 3,00000

87 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 1,00000 17,60 17,60 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.5 : 1 1,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 367,00
88 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,01000 1 700,00 17,00 RTS 23/ I

89 767990010RAB Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus, vč. svařování, 
kotvení, PÚ

kg 5,40000 250,00 1 350,00 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - B - Specifikace překladů : 

PR2 : 5,4 5,40000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 303 686,35
90 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby vč. penetračního nátěru m2 20,97000 63,00 1 321,11 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

ozn.P5 : 

2.04+2.05 : 20,97 20,97000

91 771315192R00 Dilatační a separační páska vč. dodávky m 208,63700 48,10 10 035,44 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

1.06 : 16,64 16,64000

Mezisoučet 16,64000

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

2.01 : 28,67 28,67000

2.02 : 34,5+9,4 43,90000

2.03 : 22,82 22,82000

2.04+2.05 : 25,1 25,10000

2.06 : 13,48 13,48000

2.07 : 12,68 12,68000

2.08 : 14,0 14,00000

2.09 : 12,38 12,38000

Mezisoučet 173,03000

Koeficient : 0,10 18,96700

92 771475014RU7 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm vč. 
tmele a spárovací hmoty

m 10,88000 250,00 2 720,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

2.07 : 12,68-0,9*2 10,88000

93 771575109RT2 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm vč. tmele a 
spárovací hmoty

m2 179,94500 682,00 122 722,49 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P2 : 

1.06 : 9,25 9,25000

Mezisoučet 9,25000

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 
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viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P2a : 

1.06 : 0,5*1,57 0,78500

Mezisoučet 0,78500

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P3 : 

1.06 : 1,5*2,64 3,96000

Mezisoučet 3,96000

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

ozn.P4 : 

2.01 : 29,75 29,75000

2.02 : 64,2-0,8 63,40000

2.03 : 21,76 21,76000

2.08 : 11,7 11,70000

2.07 : 9,09 9,09000

2.09 : 9,28 9,28000

Mezisoučet 144,98000

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

ozn.P5 : 

2.04+2.05 : 20,97 20,97000

Mezisoučet 20,97000

94 771577114RU1 Lišta hliníková přechodová na hmoždinky vč. dodávky m 1,21000 386,00 467,06 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

1,1 1,10000

Koeficient : 0,10 0,11000

95 771578011RT5 Spára podlaha - stěna, silikonem + těsnicí provazec m 171,63300 168,00 28 834,34 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

1.06 : 16,64-1,2 15,44000

Mezisoučet 15,44000

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

2.01 : 28,67-1,2 27,47000

2.02 : 34,5+9,4-(1,2*2) 41,50000

2.03 : 22,82-(1,2+1,1+0,9) 19,62000

2.04+2.05 : 25,1-(1,2*2+1,16+1,2*2+0,9+1,1) 17,14000

2.07 : 12,68-(0,9*2) 10,88000

2.08 : 14,0-1,2 12,80000

2.09 : 12,38-1,2 11,18000

Mezisoučet 140,59000

Koeficient : 0,10 15,60300

vč. dodávky a montáže
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96 597642031R Dlažba keramická 300x300x9 mm protiskluz. R11 m2 199,13630 674,00 134 217,87 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 10,88000*0,1 1,08800

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 179,94500 179,94500

Koeficient : 0,10 18,10330

97 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 4,31800 780,00 3 368,04 RTS 23/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 721,62
98 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 11,48000 16,30 187,12 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.9 : 

12,38-0,9 11,48000

99 776511820RT3 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 
do 10 m2

m2 9,30000 165,00 1 534,50 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.9 : 

9,3 9,30000

Díl: 781 Obklady keramické 449 248,24
100 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady vč. penetračního nátěru m2 271,30900 63,00 17 092,47 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 271,30900 271,30900

101 781415013RT1 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm vč. 
tmele a spárovací hmoty

m2 271,30900 786,00 213 248,87 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

1.06 : 

2,0*(5,61*2+2,64+2,71+0,07-1,1) 31,08000

Mezisoučet 31,08000

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

2.01 : 

2,0*(5,26*2+8,24*2+0,69*2-(1,15+1,2)) 52,06000

0,1*(1,2+1,24*2)*2 0,73600

-(1,2*1,24*2) -2,97600

2.02 : 

2,0*(6,72*2+9,54*2+0,69*2+0,7*2+4,0*2-(1,2*2+1,0)) 79,80000

0,1*(2,4+1,24*2)*2 0,97600

-(2,4*1,24*2) -5,95200

2.03 : 

2,0*(3,32*2+7,24*2+0,55*2-(0,9+1,1+1,2)) 38,04000

0,15*(1,4*2+1,0*2) 0,72000

0,15*(2,85*2+1,0*2) 1,15500

-(1,4*1,0+2,85*1,0) -4,25000

2.04+2.05 : 

2,0*(8,23*2+4,05*2-(1,2*4+1,16+0,9+1,1)) 33,20000

2.08 : 

2,0*(3,1*2+3,74*2-1,2) 24,96000

včetně dodávky materiálu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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Položkový rozpočet 

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Způsobilé výdaje

ASŘ+SKŘ+PBŘ

2.09 : 

2,0*(3,25*2+2,79*2-1,2) 21,76000

Mezisoučet 240,22900

102 781497111RS2 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům  pro tloušťku 
obkladu 8 mm

m 151,85500 312,00 47 378,76 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

1.06 : 

5,61*2+2,64+2,71+0,07-1,1 15,54000

Mezisoučet 15,54000

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

2.01 : 

5,26*2+8,24*2+0,69*2-(1,15+1,2*3) 23,63000

0,1*2*2 0,40000

2.02 : 

6,72*2+9,54*2+0,69*2+0,7*2+4,0*2-(1,2*2+1,0+2,4*2) 35,10000

0,1*2*2 0,40000

2.03 : 

3,32*2+7,24*2+0,55*2-(0,9+1,1+1,2) 19,02000

2.04+2.05 : 

8,23*2+4,05*2-(1,2*4+1,16+0,9+1,1) 16,60000

2,0*2 4,00000

2.08 : 

3,1*2+3,74*2-1,2 12,48000

2.09 : 

3,25*2+2,79*2-1,2 10,88000

Mezisoučet 122,51000

Koeficient : 0,10 13,80500

103 781497121RS2 Lišta hliníková rohová k obkladům  pro tloušťku obkladu 8 
mm

m 83,18200 312,00 25 952,78 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

1.06 : 

2,0*2 4,00000

Mezisoučet 4,00000

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

2.01 : 

2,0*4 8,00000

(1,2+1,24*2)*2 7,36000

2.02 : 

2,0*8 16,00000

(2,4+1,24*2)*2 9,76000

2.03 : 

2,0*3 6,00000

1,4*2+1,0*2 4,80000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Způsobilé výdaje

ASŘ+SKŘ+PBŘ

2,85*2+1,0*2 7,70000

2.04+2.05 : 

2,0*3 6,00000

2.08 : 

2,0*1 2,00000

2.09 : 

2,0*2 4,00000

Mezisoučet 71,62000

Koeficient : 0,10 7,56200

104 59781348R Obkládačka keramická 15x15 lesk m2 298,43990 476,00 142 057,39 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 271,30900*1,1 298,43990

105 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 4,50444 781,00 3 517,97 RTS 23/ I

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 35 000,00

106 R- dmtž výtahu Demontáž výtahu kus 1,00000 35 000,00 35 000,00 Indiv

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.11 : 1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 98 959,96
107 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 30,93500 425,00 13 147,38 RTS 23/ I

1/2*61,87 30,93500

108 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 61,87000 274,00 16 952,38 RTS 23/ I

109 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 175,53000 17,00 19 984,01 RTS 23/ I

61,87*(20-1) 1 175,53000

110 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 618,70000 40,00 24 748,00 RTS 23/ I

61,87*((60-10)/5) 618,70000

111 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 61,86715 390,00 24 128,19 RTS 23/ I

Celkem 2 319 645,91

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: M21 Elektromontáže 2 203 880,21
1 ELI Silnoproudá elektroinstalace - viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 2 203 880,21 2 203 880,21 Indiv

Celkem 2 203 880,21

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Způsobilé výdaje

ELI

Poznámky uchazeče k zadání
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R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 729 Gastrotechnologie 661 640,94
1 Gastro Gastrotechnologie - viz samostatný rozpočet Soubor 1,00000 661 640,94 661 640,94 Indiv

Celkem 661 640,94

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Způsobilé výdaje

Gastrotechnologie

Poznámky uchazeče k zadání
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O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 799 000,00

1 01 D+M Výtah osobní, bezstrojovnový, 2 stanice/nástupiště, 
nosnost 650kg

kus 1,00000 799 000,00 799 000,00 Indiv

Celkem 799 000,00

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Způsobilé výdaje

Výtah

Poznámky uchazeče k zadání

Cena obsahuje:

- Projektová dokumentace technologické části výtahu

- Dodávka nového výtahu

- Montáž

- Doprava dodávky

- Zkoušky výtahu

- Výpomocné práce, likvidace odpadu

Stránka 25 z 60Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 22/146

O: 01

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 728 Vzduchotechnika 3 331 780,00
1 VZT Vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 3 331 780,00 3 331 780,00 Indiv

Celkem 3 331 780,00

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Způsobilé výdaje

VZT

Poznámky uchazeče k zadání
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O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 30 598,15
1 139711101RT4 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 4 m3 5,50000 2 790,00 15 345,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.15 : 

1,8+0,5+1,2+2,0 5,50000

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 5,50000 67,30 370,15 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,50000 5,50000

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 5,50000 352,00 1 936,00 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,50000 5,50000

4 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 55,00000 27,10 1 490,50 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,50000*10 55,00000

5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 5,50000 383,00 2 106,50 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,50000 5,50000

6 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 5,50000 1 700,00 9 350,00 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,50000 5,50000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 121 516,59
7 317321411R00 Beton překladů železový C 25/30 m3 0,05700 4 650,00 265,05 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - B - Specifikace překladů : 

PR4 : 0,15*0,2*1,9 0,05700

8 317351107R00 Bednění překladů - zřízení m2 1,04500 827,00 864,22 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - B - Specifikace překladů : 

PR4 : (0,15+0,2*2)*1,9 1,04500

9 317351108R00 Bednění překladů - odstranění m2 1,04500 219,00 228,86 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,04500 1,04500

10 340271515R00 Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm m3 0,04613 8 600,00 396,72 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

0,15*(0,15*2,05) 0,04613

11 340271610R00 Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm m3 0,71405 7 830,00 5 591,01 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

0,08*(1,0*2,1) 0,16800

0,1*(0,59*3,35+0,5*3,35+0,54*3,35) 0,54605

12 340271615R00 Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm m3 0,31500 8 060,00 2 538,90 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

0,15*(1,0*2,1) 0,31500

13 342263410R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 kus 4,00000 548,00 2 192,00 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Nezpůsobilé výdaje

ASŘ+SKŘ+PBŘ

vč. přikotvení

s naložením

se složením

se složením na skládku

vč. přikotvení

vč. přikotvení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Nezpůsobilé výdaje

ASŘ+SKŘ+PBŘ

PL2 : 4 4,00000

14 342091043R00 Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3 m2 136,32520 188,10 25 642,77 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 136,32520 136,32520

15 342255024R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm m2 22,60450 925,00 20 909,16 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

3,35*(2,53+1,2+3,5) 24,22050

-(0,8*2,02) -1,61600

16 342255028R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm m2 33,21525 1 254,00 41 651,92 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

3,35*(2,34+4,375+3,2) 33,21525

17 342941111R00 Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd. m 16,75000 196,00 3 283,00 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

Z11 : 

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

3,35*5 16,75000

18 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím 
suché maltové směsi

m2 0,80200 1 280,00 1 026,56 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - B - Specifikace překladů : 

PR1 : 0,08*1,3 0,10400

PR3 : 0,1*1,0 0,10000

PR5 : 0,26*1,4 0,36400

PR6 : 0,26*0,9 0,23400

19 346481111RT2 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím 
suché maltové směsi

m2 2,99700 505,00 1 513,49 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - B - Specifikace překladů : 

PR1 : (0,08+0,1*2)*1,3 0,36400

PR3 : (0,1+0,1*2)*1,0 0,30000

PR4 : (0,15+0,2*2)*1,9 1,04500

PR5 : (0,26+0,15*2)*1,4 0,78400

PR6 : (0,26+0,15*2)*0,9 0,50400

20 347016113R00 Předstěna SDK, oc.kce tl. 50mm,1x deska 
sádrokartonová impregnovaná  tl. 12,5 mm, bez izol

m2 3,68500 815,00 3 003,28 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

3,35*(0,95+0,15) 3,68500

21 34201332RRT1 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce antikoroz.,2x oplášť., 
deska SDK vysokopevnostní tl. 12,5mm izolace tloušťky 
80 mm

m2 3,68500 2 890,00 10 649,65 Indiv

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

Speciální tmelení - standardní tmelení Q2 + širší tmelení spár a přetažení zbývajícího povrchu kartonů vhodným 
tmelem pro konečnou úpravu. Po dokončení tmelení je nutné v případě potřeby tmelené plochy přebrousit.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Včetně:

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné 
přebroušení.
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Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Nezpůsobilé výdaje

ASŘ+SKŘ+PBŘ

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

3,35*1,1 3,68500

22 PL2 Dvířka revizní 150 x 300 mm, ABS plast,  do vlhkého 
prostředí

kus 4,00000 440,00 1 760,00 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,00000 4,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 635,86
23 274362221R00 Svary výztuže, pruty do 12 mm kus 10,00000 119,00 1 190,00 RTS 23/ I

viz D.1.1.2 - Stavebně konstrukční řešení : 

Nový otvor ve stropním panelu : 

přivaření výztuže k výměně : 

5*2 10,00000

24 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 0,24000 4 960,00 1 190,40 RTS 23/ I

viz D.1.1.2 - Stavebně konstrukční řešení : 

Nový otvor ve stropním panelu : 

viz Tabulka - objem betonu : 

0,24 0,24000

25 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 2,32670 690,00 1 605,42 RTS 23/ I

viz D.1.1.2 - Stavebně konstrukční řešení : 

Nový otvor ve stropním panelu : 

0,25*(0,76+1,35) 0,52750

podbednění : 

0,52*0,98+0,62*2,08 1,79920

26 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 2,32670 130,00 302,47 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,32670 2,32670

27 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) t 0,02170 62 100,00 1 347,57 RTS 23/ I

viz D.1.1.2 - Stavebně konstrukční řešení : 

Nový otvor ve stropním panelu : 

viz Tabulka - specifikace výztuže : 

21,7/1000 0,02170

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 430 577,35
28 602011141RT3 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm m2 121,73440 196,00 23 859,94 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 121,73440 121,73440

29 602015112RT5 Omítka stěn jádrová ručně tloušťka vrstvy 20 mm m2 44,69000 514,00 22 970,66 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

stávající zdivo - pod obklady : 

1.08 : 

2,0*(2,4*2+1,0*2-(1,0+0,7)) 10,20000

1.11 : 

2,0*(3,35+0,25+4,34+7,88-1,0) 29,64000

0,1*(1,2+0,47*2) 0,21400

-(1,2*0,47) -0,56400

1.18 : 

2,0*2,6 5,20000

30 602015112RT5 Omítka stěn jádrová ručně tloušťka vrstvy 20 mm m2 35,28800 514,00 18 138,03 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

Vysokopevnostní protipožární a impregnovaná deska. Úprava rohů, koutů a hran.
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Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Nezpůsobilé výdaje

ASŘ+SKŘ+PBŘ

1.NP - Nový stav : 

stávající zdivo - doplnění v místěch původních obkladů : 

1.07 : 

3,28*(3,3+0,69+5,61+2,26) 38,90080

0,1*(1,04+2,02*2) 0,50800

-(1,04*2,02+1,0*2,02) -4,12080

31 602015191R00 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky m2 121,73440 61,00 7 425,80 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 121,73440 121,73440

32 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 79,97800 93,00 7 437,95 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 44,69000 44,69000

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 35,28800 35,28800

33 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 60,62560 75,00 4 546,92 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

1,2*1,53*3+1,04*2,02*2 9,70960

1,2*1,35+1,2*1,53*2+2,6*2,94 12,93600

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

1,2*2,3*2+2,4*2,3*2+2,4*1,55*3 27,72000

1,2*0,85+2,4*0,85*2+1,2*0,85 6,12000

1,8*2,3 4,14000

34 610991001R00 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm m 42,61400 69,00 2 940,37 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

(1,0+2,02*2)*2 10,08000

(0,7+1,6*2)*2 7,80000

(0,8+2,02*2)*2 9,68000

(1,55+2,02*2)*2 11,18000

Koeficient : 0,10 3,87400

35 611403399RT2 Hrubá výplň rýh maltou ve stropech s použitím suché 
maltové směsi

m2 1,64250 989,00 1 624,43 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.2 : 

0,1*(2,015+5,54+5,29+3,58) 1,64250

36 611421331R00 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových m2 285,55000 297,00 84 808,35 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

stropy : 

1.02-1.12,1.18 : 

7,1+22,88+20,87+3,63 54,48000

14,11+2,16+63,8+36,21 116,28000

30,15+16,4+2,86 49,41000

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

2.NP - Nový stav : 

stropy : 

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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2.01-2.10, 2.16, 2.17 : 

10,54 10,54000

18,1+3,24+33,5 54,84000

37 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS m 23,45000 320,00 7 504,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.2 : 3,35*7 23,45000

38 612421331R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2 691,42160 278,00 192 215,20 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

stávající zdivo : 

1.02 : 

3,28*(2,53+2,81*2) 26,73200

-(1,0*2,02) -2,02000

1.03 : 

3,28*(5,48+5,61*2+2,87+0,69*2) 68,71600

0,1*(1,2+1,53*2)*2 0,85200

-(1,0*2,02+1,2*1,53*2) -5,69200

1.04 : 

1,28*(3,84*2+5,61*2) 24,19200

0,1*(1,2+1,06*2) 0,33200

-(1,2*1,06) -1,27200

1.05 : 

3,28*(3,3+1,13*2) 18,23680

-(2,6*2,94) -7,64400

1.07 : 

3,28*(3,3+0,69+5,61+2,26) 38,90080

0,1*(1,04+2,02*2) 0,50800

-(1,04*2,02+1,0*2,02) -4,12080

1.08 : 

1,28*(2,4*2+1,1*2) 8,96000

1.09 : 

3,28*(11,67+3,48+0,5+5,05+2,2) 75,11200

3,28*(4,2+3,05+5,69+17,12+1,8) 104,50080

0,25*(1,16+2,02*2) 1,30000

0,1*(1,2+1,53*2) 0,42600

-(0,9*2,02+1,0*2,02*5+1,0*2,1*2) -16,11800

-(1,55*2,02*2+1,16*2,02+1,2*1,53) -10,44120

-(0,7*2,02) -1,41400

1.10 : 

3,28*(8,52+5,54+0,25*2+4,15) 61,36880

-(1,55*2,02+1,0*2,1) -5,23100

-2,0*(3,81+0,25) -8,12000

1.11 : 

1,28*(3,35+4,34+7,88) 19,92960

0,1*(1,2+1,06*2) 0,33200

-(1,2*1,06) -1,27200

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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1.12 : 

3,28*(3,14+1,69*2+2,6+1,05*2) 36,80160

3,6*(3,6+0,75) 15,66000

0,1*(1,2+1,35*2) 0,39000

-(0,7*2,02*3+1,55*2,02) -7,37300

-(1,2*1,35) -1,62000

1.18 : 

1,6*2,6 4,16000

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

2.NP - Nový stav : 

2.06 : 

3,28*(2,8*2+3,79*2) 43,23040

0,1*(1,8+2,3*2) 0,64000

-(0,9*2,02*2+1,8*2,3) -7,77600

2.10 : 

3,28*(2,46*2+7,49*2) 65,27200

-(1,0*2,02*2+0,7*2,02*2) -6,86800

2.16 : 

6,88*(1,8*2+1,8*2) 49,53600

-(1,16*2,02*2) -4,68640

2.17 : 

3,28*(4,29+15,38*2+2,7+0,1+0,25+1,74) 130,67520

0,1*(2,4+1,55*2)*3 1,65000

0,1*(1,2+0,85*2) 0,29000

-(2,4*1,55*3+1,2*0,85+0,7*2,02+1,0*2,02) -15,61400

39 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky Al m 18,04000 98,00 1 767,92 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

3,28*5 16,40000

Koeficient : 0,10 1,64000

40 612481211RU1 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu, vč. lišt

m2 121,73440 368,00 44 798,26 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

nové pórobetonové zdivo vč. přetažení na okolní plochy : 

3,28*(2,73*2+4,17+1,04+0,95) 38,11360

1,2*2,2 2,64000

1,28*(2,6+1,2) 4,86400

3,28*(3,65+1,3+0,75+0,1)-(0,8*2,02) 17,40800

3,28*(0,7+0,79+0,74) 7,31440

1,28*(2,29+4,38+3,45) 12,95360

3,28*(2,44+4,37+3,3) 33,16080

1,2*2,2*2 5,28000

41 612481211RU1 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu, vč. lišt

m2 28,64000 368,00 10 539,52 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 
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nové pórobetonové zdivo pod obkladem vč. přetažení na 
okolní plochy : 

2,0*1,2 2,40000

2,0*(2,6+1,2-0,8) 6,00000

2,0*(2,29+4,38+3,45) 20,24000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 8 988,00
42 622397112R00 Oprava KZS,plocha do 0,09 m2,EPS,silikonová omítka kus 2,00000 1 550,00 3 100,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.21 : 2 2,00000

43 622397132R00 Oprava KZS,plocha do 1 m2, EPS, silikonová omítka kus 2,00000 2 944,00 5 888,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.20 : 2 2,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 312 483,56
44 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 1,62585 5 120,00 8 324,35 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P1a : 

1.04 : 0,1*(2,19*2,14) 0,46866

1.07 : 0,1*(0,5*1,61+0,65*2,57) 0,24755

1.09 : 0,1*(3,05*0,5+0,8*0,8) 0,21650

1.10 : 0,1*(0,31*0,48) 0,01488

1.18 : 0,1*(2,4*1,2+1,1*0,3-(1,1*0,45)) 0,27150

Mezisoučet 1,21909

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P2a : 

1.11 : 0,1*(0,37*0,48+0,69*1,5+0,5*5,26+0,5*0,45) 0,40676

Mezisoučet 0,40676

45 631312131R00 Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm m3 0,50000 5 350,00 2 675,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

1.15 : 

vyrovnání dna výtahu : 0,5 0,50000

46 632421140RT2 Potěr,ručně zpracovaný,tl.30 mm samonivelační, pevnost 
30 MPa

m2 121,24250 1 970,00 238 847,73 RTS 23/ I

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P1 : 

1.02 : 7,1 7,10000

1.03 : 22,88 22,88000

1.04 : 20,87-(2,19*2,14) 16,18340

1.07 : 14,11-(0,5*1,61+0,65*2,57) 11,63450

1.10 : 36,21-(0,31*0,48) 36,06120

vyříznutí části KZS a zapravení celého souvrtví vč. dodávky materiálů

vyříznutí části KZS a zapravení celého souvrtví vč. dodávky materiálů

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

včetně penetrace podkladu.
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Mezisoučet 93,85910

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P2 : 

1.11 : 28,91-(0,37*0,48+0,69*1,5+0,5*5,26+0,5*0,45) 24,84240

1.18 : 1,1*2,31 2,54100

Mezisoučet 27,38340

47 632421210RT2 Potěr tl.10 mm samonivelační, pevnost 30 MPa m2 69,72000 718,00 50 058,96 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

ozn.P6 : 

2.06 : 10,54 10,54000

2.17 : 34,02 34,02000

Mezisoučet 44,56000

viz výkres D.1.1.1 - 05,06 : 

Schodiště + podesty : 

2,4*1,05+2,4*2,2+4,4 12,20000

1,2*3,6*2+1,2*3,6 12,96000

Mezisoučet 25,16000

48 632441017RT3 Potěr ,plocha do 100 m2, tl.60 mm samonivelační potěr m2 16,25850 670,00 10 893,20 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P1a : 

1.04 : 2,19*2,14 4,68660

1.07 : 0,5*1,61+0,65*2,57 2,47550

1.09 : 3,05*0,5+0,8*0,8 2,16500

1.10 : 0,31*0,48 0,14880

1.18 : 2,4*1,2+1,1*0,3-(1,1*0,45) 2,71500

Mezisoučet 12,19090

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P2a : 

1.11 : 0,37*0,48+0,69*1,5+0,5*5,26+0,5*0,45 4,06760

Mezisoučet 4,06760

49 631100002RA0 Podlaha z dlažby keramické,podkladní mazanina 8 cm m2 0,69600 2 420,00 1 684,32 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

doplnění u nástupiště výtahu : 

0,6*1,16 0,69600

Díl: 64 Výplně otvorů 67 664,20
50 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 1,00000 1 300,00 1 300,00 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

Z8 : 1 1,00000

51 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 2,00000 985,00 1 970,00 RTS 23/ I

včetně penetrace

Mazanina z betonu prostého tloušťky 80 mm, dlažba z dlaždic keramických, soklík.

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

Z1 : 1 1,00000

Z2 : 1 1,00000

52 642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 kus 1,00000 1 150,00 1 150,00 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

Z3 : 1 1,00000

53 648951411R00 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm m 7,20000 182,00 1 310,40 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

T1 : 

1,2*2+2,4*2 7,20000

54 T/1 D+M Dveře 1kř. 900x1970mm , laminát CPL, výplň 
dřevotříska, vložka DOZ, kování štítové klika-klika nerez, 
mechanismus pro seřízení dveří, práh

kus 1,00000 7 130,00 7 130,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis dveří příloha P1/PSV : 

T/1 : 1 1,00000

55 T/2 D+M Dveře 1kř. 700x1970mm , laminát CPL, výplň 
stabilizační, vložka DOZ, kování štítové klika-klika nerez, 
mechanismus pro seřízení dveří, práh

kus 1,00000 7 130,00 7 130,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis dveří příloha P1/PSV : 

T/2 : 1 1,00000

56 T/3 D+M Dveře 2kř. 1450x1970mm , laminát CPL, výplň 
stabilizační, vložka DOZ, kování štítové klika-klika nerez, 
mechanismus pro seřízení dveří, práh

kus 1,00000 13 500,00 13 500,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis dveří příloha P1/PSV : 

T/3 : 1 1,00000

57 T/8 D+M Dveře 1kř. 800x1970mm , laminát CPL, výplň 
dřevotříska, vložka FAB, kování štítové klika-klika nerez, 
mechanismus pro seřízení dveří

kus 1,00000 6 760,00 6 760,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis dveří příloha P1/PSV : 

T/8 : 1 1,00000

58 T/9 D+M Dveře 1kř. 800x1970mm , laminát CPL, výplň 
dřevotříska, vložka FAB, kování štítové klika-koule nerez, 
mechanismus pro seřízení dveří

kus 1,00000 7 090,00 7 090,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis dveří příloha P1/PSV : 

T/9 : 1 1,00000

59 55330429R Zárubeň ocelová rozměr1450 x 1970 x 150 mm kus 1,00000 5 400,00 5 400,00 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

Z3 : 1 1,00000

60 553308403R Zárubeň ocelová obložková DV 800 L/P, h 1970 mm, 
100mm

kus 1,00000 4 200,00 4 200,00 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

Z8 : 1 1,00000

61 5533301125R Zárubeň ocelová 100/1970/800 L, P kus 2,00000 3 880,00 7 760,00 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

Z1 : 1 1,00000

Z2 : 1 1,00000

62 60775430R Parapet interiér DTD šíře 150 mm m 7,56000 355,00 2 683,80 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 7,20000*1,05 7,56000

63 60775453R Krytka oboustranná plastová pro DTD parapet kus 8,00000 35,00 280,00 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 
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T10 : 

2*4 8,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 055,39
64 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 285,55000 10,70 3 055,39 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 285,55000 285,55000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

81 678,50

65 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 510,50000 129,00 65 854,50 RTS 23/ I

1.NP : 258,4 258,40000

2.NP : 252,1 252,10000

66 953941312R00 Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu kus 6,00000 199,00 1 194,00 RTS 23/ I

viz PBŘ : 

6 6,00000

67 R box Zpětná montáž dřevěného potravinového boxu cca 150kg kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 Indiv

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

ozn.4 : 1 1,00000

68 R cedulka D+M Cedulka s označením účelu místnosti 20x6 cm, 
gravírovaný plast.štítek ve stříbrno-černé  podobě z ABS 
plastu

kus 12,00000 440,00 5 280,00 Indiv

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

Poznámka: : 12 12,00000

69 R dmtž boxu Demontáž dřevěného potravinového boxu cca 150kg kus 2,00000 690,00 1 380,00 Indiv

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.4 : 2 2,00000

70 R tabulka D+M Výstražná a bezpečnostní tabulka kus 5,00000 134,00 670,00 Indiv

viz PBŘ : 5 5,00000

71 44984114R Přístroj hasicí práškový 21A kus 6,00000 1 050,00 6 300,00 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 6,00000 6,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 396 926,54
72 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm m2 53,71075 166,00 8 915,98 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.2 : 

3,35*(2,015+5,54+5,29+3,58) 55,02375

-(0,65*2,02) -1,31300

73 962036412R00 Demontáž SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm m2 3,15000 132,00 415,80 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.17 : 

1,5*2,1 3,15000

74 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 1,71000 3 850,00 6 583,50 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

Vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.
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1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.19 : 

(4,0+4,8+4,8+0,65)*0,07 0,99750

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.19 : 9,5*0,075 0,71250

75 965042231R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 m3 1,96000 4 290,00 8 408,40 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.15 : 

0,66+0,2+0,6+0,5 1,96000

76 965049112RT1 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm 
jednostranná výztuž svařovanou sítí

m3 1,96000 1 720,00 3 371,20 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 1,96000 1,96000

77 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 69,72000 555,00 38 694,60 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

ozn.P6 : 

2.06 : 10,54 10,54000

2.17 : 34,02 34,02000

Mezisoučet 44,56000

viz výkres D.1.1.1 - 05,06 : 

Schodiště + podesty : 

2,4*1,05+2,4*2,2+4,4 12,20000

1,2*3,6*2+1,2*3,6 12,96000

Mezisoučet 25,16000

78 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 75,84000 123,00 9 328,32 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.8 : 

20,7+29,14+15,6 65,44000

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.8 : 

10,4 10,40000

79 965081813R00 Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 m2 109,41000 167,00 18 271,47 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.8 : 

14,2+20,7+29,14+15,9+15,21+4,26+7,0+3,0 109,41000

80 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 45,01000 41,70 1 876,92 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.8 : 

16,73-1,0 15,73000

18,9-1,0 17,90000

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.8 : 
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13,18-0,9*2 11,38000

81 965081802R00 Bourání soklíků z dlažeb teracových, čedičových m 64,70000 46,70 3 021,49 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.8 : 

7,94 7,94000

18,9-1,0 17,90000

16,96-1,0 15,96000

15,7-(1,0+0,7) 14,00000

9,6-0,7 8,90000

82 967031142R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MC m2 2,52000 381,00 960,12 RTS 23/ I

přizpůsobení velikosti nových dveří výtahu : 

0,3*2,1*4 2,52000

83 968061125R00 Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 
m2

kus 6,00000 35,20 211,20 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.3 : 3+1 4,00000

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.3 : 1 1,00000

ozn.22 : 1 1,00000

84 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 5,05000 600,00 3 030,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.3 : 

0,7*2,02 1,41400

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.3 : 

0,9*2,02 1,81800

ozn.22 : 

0,9*2,02 1,81800

85 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 6,06000 600,00 3 636,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.3 : 

1,0*2,02*3 6,06000

86 968096002R00 Bourání parapetů plastových š. do 50 cm m 11,00000 55,00 605,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.12 : 

2,4+2,2+3,3+3,1 11,00000

87 970031130R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm m 0,62000 3 270,00 2 027,40 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.21 : 

0,26*2+0,1 0,62000

88 970051060R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm m 6,50000 2 610,00 16 965,00 RTS 23/ I
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viz výkres D.1.1.1 - 07 : 

viz Seznam stavebních úprav : 

ZTI 5 : 0,325*20 6,50000

89 970051080R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm m 1,62500 2 720,00 4 420,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 07 : 

viz Seznam stavebních úprav : 

ZTI 4 : 0,325*5 1,62500

90 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 3,25000 3 130,00 10 172,50 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.14 : 0,325*4 1,30000

viz výkres D.1.1.1 - 07 : 

viz Seznam stavebních úprav : 

ZTI 2 : 0,325*6 1,95000

91 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 4,87500 3 690,00 17 988,75 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.14 : 0,325*9 2,92500

viz výkres D.1.1.1 - 07 : 

viz Seznam stavebních úprav : 

ZTI 1 : 0,325*6 1,95000

92 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 0,97500 4 210,00 4 104,75 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 07 : 

viz Seznam stavebních úprav : 

ZTI 6 : 0,325*3 0,97500

93 970051250R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm m 1,95000 6 930,00 13 513,50 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.14 : 0,325*3 0,97500

viz výkres D.1.1.1 - 07 : 

viz Seznam stavebních úprav : 

ZTI 3 : 0,325*3 0,97500

94 970056060R00 Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 60 mm m 6,50000 1 370,00 8 905,00 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 6,50000 6,50000

95 970056080R00 Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 80 mm m 1,62500 1 490,00 2 421,25 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 1,62500 1,62500

96 970056100R00 Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 100 mm m 3,25000 1 550,00 5 037,50 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 3,25000 3,25000

97 970056130R00 Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 130 mm m 4,87500 1 890,00 9 213,75 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 4,87500 4,87500

98 970056160R00 Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 160 mm m 0,97500 1 990,00 1 940,25 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 0,97500 0,97500

99 970056250R00 Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 250 mm m 1,95000 2 980,00 5 811,00 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 1,95000 1,95000

100 970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm m 8,30000 1 550,00 12 865,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.2 : 
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2,05*2+1,9*2+0,2*2 8,30000

101 970251400R00 Řezání železobetonu hl. řezu 400 mm m 5,56000 3 680,00 20 460,80 RTS 23/ I

viz D.1.1.2 - Stavebně konstrukční řešení : 

Nový otvor ve stropním panelu : 

viz výkres D.1.1.1 - 07 : 

viz Seznam stavebních úprav : 

VZT 1 : 

2*(1,2+1,58) 5,56000

102 971033541R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC m3 0,38626 3 140,00 1 212,86 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.20 : 

0,26*(1,04*0,84) 0,22714

0,26*(0,6*1,02) 0,15912

103 971033621R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC m2 7,51050 440,00 3 304,62 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.2 : 

1,0*2,05 2,05000

0,54*3,35+0,5*3,35+0,59*3,35 5,46050

104 971033631R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC m2 1,08500 583,00 632,56 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.2 : 

0,7*1,55 1,08500

105 971052531R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 1 m2, tl. 15 cm m2 0,38000 2 530,00 961,40 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.2 : 

pro překlad : 1,9*0,2 0,38000

106 971052631R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 4 m2, tl. 15 cm m2 1,23000 2 120,00 2 607,60 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.2 : 

0,6*2,05 1,23000

107 972055691R00 Vybourání otvorů stropy prefa duté 4 m2, nad 12 cm m3 0,61620 8 480,00 5 225,38 RTS 23/ I

viz D.1.1.2 - Stavebně konstrukční řešení : 

Nový otvor ve stropním panelu : 

viz výkres D.1.1.1 - 07 : 

viz Seznam stavebních úprav : 

VZT 1 : 

0,325*(1,2*1,58) 0,61620

108 975043121R00 Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m m 4,00000 962,00 3 848,00 RTS 23/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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viz D.1.1.1 - B - Specifikace překladů : 

PR5+PR6 : 4,0 4,00000

109 975053141R00 Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 kg/m2 m 24,40000 855,00 20 862,00 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - B - Specifikace překladů : 

PR1 : 2,5*2 5,00000

PR4 : 2,5*2 5,00000

viz D.1.1.2 - Stavebně konstrukční řešení : 

Nový otvor ve stropním panelu : 

3,6*4 14,40000

110 978011141R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % m2 285,55000 82,60 23 586,43 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 285,55000 285,55000

111 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 691,42160 84,10 58 148,56 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 691,42160 691,42160

112 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 39,49000 211,00 8 332,39 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

stávající zdivo - pro nové obklady v místech kde nebyly 
původní : 

1.08 : 

2,0*(2,4*2+1,0*2-(1,0+0,7)) 10,20000

1.11 : 

2,0*(3,35+0,25+4,34+7,88-1,0) 29,64000

0,1*(1,2+0,47*2) 0,21400

-(1,2*0,47) -0,56400

113 978042108R00 Odstranění KZS minerál.izolace tl. 80 mm s omítkou m2 54,02550 292,00 15 775,45 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.1 : 

3,35*16,73 56,04550

-(1,0*2,02*1) -2,02000

114 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 37,16000 249,00 9 252,84 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.17 : 

(1,5+0,1)*2,1 3,36000

ozn.18 : 

2,0*16,9 33,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 40 912,66
115 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 44,95897 910,00 40 912,66 RTS 23/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 36 543,55
116 711111001RZ1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 

asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky 
asfaltového penetračního laku 

m2 16,25850 52,40 851,95 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 16,25850 16,25850

117 711141559RT1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci

m2 16,25850 129,00 2 097,35 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 
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ozn.P1a : 

1.04 : 2,19*2,14 4,68660

1.07 : 0,5*1,61+0,65*2,57 2,47550

1.09 : 3,05*0,5+0,8*0,8 2,16500

1.10 : 0,31*0,48 0,14880

1.18 : 2,4*1,2+1,1*0,3-(1,1*0,45) 2,71500

Mezisoučet 12,19090

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P2a : 

1.11 : 0,37*0,48+0,69*1,5+0,5*5,26+0,5*0,45 4,06760

Mezisoučet 4,06760

118 711140101R00 Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva

m2 16,25850 26,00 422,72 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 16,25850 16,25850

119 711212321R00 Stěrka hydroizolační, dvouvrstvá m2 31,45100 580,00 18 241,58 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P2 : 

1.11 : 28,91-(0,37*0,48+0,69*1,5+0,5*5,26+0,5*0,45) 24,84240

1.18 : 1,1*2,31 2,54100

Mezisoučet 27,38340

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P2a : 

1.11 : 0,37*0,48+0,69*1,5+0,5*5,26+0,5*0,45 4,06760

Mezisoučet 4,06760

120 711401112R00 Páska těsnící m 37,64200 219,00 8 243,60 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P2 : 

1.11 : 26,82 26,82000

1.18 : 7,4 7,40000

Mezisoučet 34,22000

Koeficient : 0,10 3,42200

121 62852265R Pás asfaltový modifikovaný tl. 4mm, natavovací, kotvicí m2 18,69728 345,00 6 450,56 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 16,25850*1,15 18,69728

122 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,18566 1 270,00 235,79 RTS 23/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 1 122,30
123 725320822R00 Demontáž dřezů dvojitých kus 1,00000 230,00 230,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.5 : 1 1,00000

124 725330820R00 Demontáž výlevky kus 1,00000 264,00 264,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.5 : 1 1,00000

2 stěrkové vrstvy.
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125 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" kus 6,00000 101,00 606,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.5 : 2 2,00000

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.5 : 4 4,00000

126 725860812R00 Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých kus 1,00000 22,30 22,30 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.5 : 1 1,00000

Díl: 728 Vzduchotechnika 255,53
127 728415121R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm kus 1,00000 200,00 200,00 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

PL3 : 1 1,00000

128 429727810R Mřížka kruhová PVC průměr 100 mm kus 1,00000 55,30 55,30 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 1,00000 1,00000

129 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,00005 4 580,00 0,23 RTS 23/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 18 525,03
130 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 3,90000 289,00 1 127,10 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

PL1 : 

0,7+1,6*2 3,90000

131 PL1 Dveře plastové balkonové 1kř. 700x1600mm z 
pětikomorového profilu s dvojitým těsněním s plnou 
purenit.výplní, vč. kování a příslušenství

kus 1,00000 17 200,00 17 200,00 Indiv

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

PL1 : 1 1,00000

132 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 183,27100 1,08 197,93 RTS 23/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 23 243,60
133 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,19000 1 700,00 323,00 RTS 23/ I

134 767990010RAB Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus, vč. svařování, 
kotvení, PÚ

kg 14,30000 250,00 3 575,00 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - B - Specifikace překladů : 

PR1 : 6,9 6,90000

PR3 : 7,4 7,40000

135 767990010RAC Atypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus, vč. 
svařování, kotvení, PÚ

kg 30,20000 113,00 3 412,60 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

Z9 : 30,2 30,20000

136 767990010RAC Atypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus, vč. 
svařování, kotvení, PÚ

kg 34,30000 113,00 3 875,90 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - B - Specifikace překladů : 

PR5 : 20,9 20,90000

PR6 : 13,4 13,40000

137 767990010RAD Atypické ocelové konstrukce 50 - 100 kg/kus, vč. 
svařování, kotvení, PÚ

kg 106,70000 113,00 12 057,10 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - B - Specifikace překladů : 

PR4 : 52,2 52,20000

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.
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viz D.1.1.2 - Stavebně konstrukční řešení : 

Nový otvor ve stropním panelu : 

viz Tabulka prvků pro zámečnické prvky - Výměna Z1 : 

54,5 54,50000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 266 758,93
138 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby vč. penetračního nátěru m2 106,05000 63,00 6 681,15 RTS 23/ I

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P1 : 

1.02 : 7,1 7,10000

1.03 : 22,88 22,88000

1.04 : 20,87-(2,19*2,14) 16,18340

1.07 : 14,11-(0,5*1,61+0,65*2,57) 11,63450

1.10 : 36,21-(0,31*0,48) 36,06120

Mezisoučet 93,85910

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P1a : 

1.04 : 2,19*2,14 4,68660

1.07 : 0,5*1,61+0,65*2,57 2,47550

1.09 : 3,05*0,5+0,8*0,8 2,16500

1.10 : 0,31*0,48 0,14880

1.18 : 2,4*1,2+1,1*0,3-(1,1*0,45) 2,71500

Mezisoučet 12,19090

139 771315192R00 Dilatační a separační páska vč. dodávky m 154,88000 48,10 7 449,73 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

1.02 : 10,68 10,68000

1.03 : 23,56 23,56000

1.04 : 18,9 18,90000

1.07 : 17,82 17,82000

1.08 : 7,0 7,00000

1.10 : 28,62 28,62000

1.11 : 26,82 26,82000

1.18 : 7,4 7,40000

Mezisoučet 140,80000

Koeficient : 0,10 14,08000

140 771475014RU7 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm vč. 
tmele a spárovací hmoty

m 81,48000 250,00 20 370,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

1.02 : 10,68-1,0 9,68000

1.03 : 23,56-1,0 22,56000

1.07 : 17,82-(1,04+1,0) 15,78000

1.10 : 28,62-1,55 27,07000

doplnění soklíků : 

1.09 : 1,0+0,8+2,1+0,5+0,59+1,0+0,2*2 6,39000
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141 771575109RT2 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm vč. tmele a 
spárovací hmoty

m2 137,50100 682,00 93 775,68 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P1 : 

1.02 : 7,1 7,10000

1.03 : 22,88 22,88000

1.04 : 20,87-(2,19*2,14) 16,18340

1.07 : 14,11-(0,5*1,61+0,65*2,57) 11,63450

1.10 : 36,21-(0,31*0,48) 36,06120

Mezisoučet 93,85910

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P1a : 

1.04 : 2,19*2,14 4,68660

1.07 : 0,5*1,61+0,65*2,57 2,47550

1.09 : 3,05*0,5+0,8*0,8 2,16500

1.10 : 0,31*0,48 0,14880

1.18 : 2,4*1,2+1,1*0,3-(1,1*0,45) 2,71500

Mezisoučet 12,19090

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P2 : 

1.11 : 28,91-(0,37*0,48+0,69*1,5+0,5*5,26+0,5*0,45) 24,84240

1.18 : 1,1*2,31 2,54100

Mezisoučet 27,38340

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

ozn.P2a : 

1.11 : 0,37*0,48+0,69*1,5+0,5*5,26+0,5*0,45 4,06760

Mezisoučet 4,06760

142 771577114RU1 Lišta hliníková přechodová na hmoždinky vč. dodávky m 9,35000 386,00 3 609,10 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

1,0*4+0,6 4,60000

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

0,9+0,6+0,8*3 3,90000

Koeficient : 0,10 0,85000

143 771578011RT5 Spára podlaha - stěna, silikonem + těsnicí provazec m 143,73700 168,00 24 147,82 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

1.02 : 10,68-1,0 9,68000

1.03 : 23,56-1,0 22,56000

1.04 : 18,9-1,0 17,90000

1.07 : 17,82-(1,04+1,0) 15,78000

1.08 : 7,0-(1,04+0,7) 5,26000

vč. dodávky a montáže
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1.10 : 28,62-1,55 27,07000

1.11 : 26,82-1,0 25,82000

1.18 : 7,4-0,8 6,60000

Mezisoučet 130,67000

Koeficient : 0,10 13,06700

144 597642031R Dlažba keramická 300x300x9 mm protiskluz. R11 m2 160,21390 674,00 107 984,17 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 81,48000*0,1 8,14800

Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 137,50100 137,50100

Koeficient : 0,10 14,56490

145 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 3,51446 780,00 2 741,28 RTS 23/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 93 680,64
146 776200820RT1 Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť z 

ploch nad 10 m2
m 28,80000 48,80 1 405,44 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.10 : 

1,2*24 28,80000

147 776200830R00 Odstranění hran schodišťových stupňů m 28,80000 20,90 601,92 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 28,80000 28,80000

148 776220110RT1 Lepení podlah z PVC na stupnice rovné pouze lepení - 
PVC ve specifikaci

m 28,80000 241,00 6 940,80 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05,06 : 

Schodiště : 

1,2*12*2 28,80000

149 776220200RT1 Lepení podlah z PVC na podstupnice pouze lepení - PVC 
ve specifikaci

m 31,20000 261,00 8 143,20 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05,06 : 

Schodiště : 

1,2*13*2 31,20000

150 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 73,10000 16,30 1 191,53 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.9 : 

4,5 4,50000

16,96-1,0 15,96000

15,7-(1,0+0,7) 14,00000

9,6-0,7 8,90000

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.9 : 

4,16-(1,0*2+0,7*2) 0,76000

30,68-(1,0+0,7) 28,98000

151 776411000RT1 Lepení podlahových soklíků pryžových pouze lepení - 
soklík ve specifikaci

m 73,81000 63,60 4 694,32 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05,06 : 

Schodiště : 

2,4+1,05*2-0,7 3,80000

2,4+2,2*2 6,80000

2,46+0,15+1,69*2-(1,0*2+0,7*2) 2,59000
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3,6*3 10,80000

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

2.06 : 13,48-0,9*2 11,68000

2.17 : 39,84-(0,7+1,0) 38,14000

152 776511820RT1 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 
nad 20 m2

m2 26,26000 121,00 3 177,46 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.9 : 

26,26 26,26000

153 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 
10 - 20 m2

m2 31,11000 145,00 4 510,95 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.9 : 

15,9+15,21 31,11000

154 776511820RT3 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 
do 10 m2

m2 16,20000 165,00 2 673,00 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 03 : 

1.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.9 : 

2,5+4,26 6,76000

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.9 : 

4,16+5,28 9,44000

155 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) 
pouze položení - PVC ve specifikaci

m2 44,56000 283,00 12 610,48 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

viz Legenda místností 2.NP : 

ozn.P6 : 

2.06 : 10,54 10,54000

2.17 : 34,02 34,02000

156 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) 
pouze položení - PVC ve specifikaci

m2 12,20000 283,00 3 452,60 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05,06 : 

Podesty : 

2,4*1,05+2,4*2,2+4,4 12,20000

157 776551830RT2 Sejmutí povlaků volně položených z ploch 10 - 20 m2 m2 10,60000 6,40 67,84 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 04 : 

2.NP - Bourací práce, demontáže : 

ozn.16 : 10,6 10,60000

158 776981101R00 Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí m 31,20000 117,00 3 650,40 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05,06 : 

Schodiště : 

1,2*13*2 31,20000

159 28342400R Lišta podlahová z měkčeného PVC m 81,19100 31,70 2 573,75 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 73,81000*1,1 81,19100

160 28342412.AR Hrana na schody PVC m 34,32000 145,00 4 976,40 RTS 23/ I
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Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 31,20000*1,1 34,32000

161 R vinyl Podlahovina z heterogenního vinylu s PUR povrchem, 
celk. tl. min. 2,0 mm, zátěž 32,  protiskluznost R10

m2 76,69200 428,00 32 824,18 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05,06 : 

Schodiště + podesty : 

2,4*1,05+2,4*2,2+4,4 12,20000

1,2*3,6*2+1,2*3,6 12,96000

Mezisoučet 25,16000

Koeficient : 0,10 2,51600

Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 44,56000*1,1 49,01600

162 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 0,29915 623,00 186,37 RTS 23/ I

Díl: 781 Obklady keramické 124 085,18
163 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady vč. penetračního nátěru m2 77,07000 63,00 4 855,41 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 77,07000 77,07000

164 781415013RT1 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm vč. 
tmele a spárovací hmoty

m2 77,07000 786,00 60 577,02 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

1.04 : 

2,0*1,07 2,14000

1.08 : 

2,0*(2,4*2+1,0*2-1,04) 11,52000

-(0,7*1,6) -1,12000

1.11 : 

2,0*(7,88*2+5,54*2-1,0) 51,68000

0,1*(1,2+0,47*2) 0,21400

-(1,2*0,47) -0,56400

1.18 : 

2,0*(1,1*2+2,6*2-0,8) 13,20000

Mezisoučet 77,07000

165 781497111RS2 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům  pro tloušťku 
obkladu 8 mm

m 42,09700 312,00 13 134,26 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

1.04 : 

1,07 1,07000

1.08 : 

2,4*2+1,0*2-1,04 5,76000

1.11 : 

7,88*2+5,54*2-(1,0+1,2) 24,64000

0,1*2 0,20000

1.18 : 

1,1*2+2,6*2-0,8 6,60000

Mezisoučet 38,27000

Koeficient : 0,10 3,82700

166 781497121RS2 Lišta hliníková rohová k obkladům  pro tloušťku obkladu 8 
mm

m 13,35400 312,00 4 166,45 RTS 23/ I

včetně dodávky materiálu.
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viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

viz Legenda místností 1.NP : 

1.08 : 

2,0*2 4,00000

1.11 : 

2,0*3 6,00000

1,2+0,47*2 2,14000

Mezisoučet 12,14000

Koeficient : 0,10 1,21400

167 59781348R Obkládačka keramická 15x15 lesk m2 84,77700 476,00 40 353,85 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 77,07000*1,1 84,77700

168 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 1,27809 781,00 998,19 RTS 23/ I

Díl: 783 Nátěry 3 618,34
169 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x , vodou ředitelný m2 14,74150 190,00 2 800,89 RTS 23/ I

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

Z1-Z8 : 

(0,1+0,05*2)*(0,9+2,02*2) 0,98800

(0,1+0,05*2)*(0,9+2,02*2) 0,98800

(0,15+0,05*2)*(1,55+2,02*2) 1,39750

(0,15+0,05*2)*(1,2+2,02*2) 1,31000

(0,15+0,05*2)*(1,2+2,02*2)*5 6,55000

(0,15+0,05*2)*(1,1+2,02*2) 1,28500

(0,15+0,05*2)*(0,9+2,02*2) 1,23500

(0,1+0,05*2)*(0,9+2,02*2) 0,98800

170 78388126RR00 Nátěr betonových podlah bezprašný m2 3,24000 252,30 817,45 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

1.15 : 

1,8*1,8 3,24000

Díl: 784 Malby 163 502,69
171 784111701R00 Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x m2 136,32520 19,90 2 712,87 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 136,32520 136,32520

172 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 1 318,25360 22,10 29 133,40 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 401,15000 401,15000

Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 134,15400 134,15400

Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 782,94960 782,94960

173 784115712R00 Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x m2 136,32520 77,90 10 619,73 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

SDK stěny : 

1.11 : 

1,28*(0,95+0,15) 1,40800

1.12 : 

3,28*1,1 3,60800

1.18 : 

1,28*1,1 1,40800

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

včetně pomocného lešení.
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Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Nezpůsobilé výdaje

ASŘ+SKŘ+PBŘ

2.NP - Nový stav : 

SDK stěny : 

2.01 : 

1,28*(5,11+8,24+4,14-0,4) 21,87520

2.02 : 

1,28*(9,54+6,72+4,0+0,45+0,3+3,6) 31,50080

2.03 : 

1,28*(3,32+3,24+3,6+0,42) 13,54240

2.04+2.05 : 

1,28*(8,23+3,1+1,3+0,95+7,93) 27,53280

2.07 : 

3,28*(2,35+3,74) 19,97520

-(0,9*2,02) -1,81800

2.08 : 

1,28*(3,07+0,95+3,74) 9,93280

2.09 : 

1,28*(2,8+2,79+0,16) 7,36000

174 784195212R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 134,15400 88,30 11 845,80 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

nové zdivo : 

1.02 : 

3,28*2,53 8,29840

1.03 : 

3,28*2,53 8,29840

1.06 : 

1,28*(2,97+4,92+1,04) 11,43040

1.07 : 

3,28*(4,92+1,04) 19,54880

1.09 : 

1,0*2,1*2 4,20000

3,28*(2,98+0,15+0,5+0,59) 13,84160

-(1,1*2,02) -2,22200

1.10 : 

1,0*2,1 2,10000

3,28*(5,54+4,37) 32,50480

1.11 : 

1,28*(5,54+4,38) 12,69760

1.12 : 

3,28*(3,61+0,1+0,75+1,2+0,54) 20,33600

-(0,8*2,02) -1,61600

1.18 : 

1,28*(2,6+1,1) 4,73600

175 784195212R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 782,94960 88,30 69 134,45 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

stávající zdivo : 

1.02 : 
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Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Nezpůsobilé výdaje

ASŘ+SKŘ+PBŘ

3,28*(2,53+2,81*2) 26,73200

-(1,0*2,02) -2,02000

1.03 : 

3,28*(5,48+5,61*2+2,87+0,69*2) 68,71600

0,1*(1,2+1,53*2)*2 0,85200

-(1,0*2,02+1,2*1,53*2) -5,69200

1.04 : 

1,28*(3,84*2+5,61*2) 24,19200

0,1*(1,2+1,06*2) 0,33200

-(1,2*1,06) -1,27200

1.05 : 

3,28*(3,3+1,13*2) 18,23680

-(2,6*2,94) -7,64400

1.06 : 

1,28*(2,64+1,67+0,69+2,71) 9,86880

1.07 : 

3,28*(3,3+0,69+5,61+2,26) 38,90080

0,1*(1,04+2,02*2) 0,50800

-(1,04*2,02+1,0*2,02) -4,12080

1.08 : 

1,28*(2,4*2+1,1*2) 8,96000

1.09 : 

3,28*(11,67+3,48+0,5+5,05+2,2) 75,11200

3,28*(4,2+3,05+5,69+17,12+1,8) 104,50080

0,25*(1,16+2,02*2) 1,30000

0,1*(1,2+1,53*2) 0,42600

-(0,9*2,02+1,0*2,02*5+1,0*2,1*2) -16,11800

-(1,55*2,02*2+1,16*2,02+1,2*1,53) -10,44120

-(0,7*2,02) -1,41400

1.10 : 

3,28*(8,52+5,54+0,25*2+4,15) 61,36880

-(1,55*2,02+1,0*2,1) -5,23100

-2,0*(3,81+0,25) -8,12000

1.11 : 

1,28*(3,35+4,34+7,88) 19,92960

0,1*(1,2+1,06*2) 0,33200

-(1,2*1,06) -1,27200

1.12 : 

3,28*(3,14+1,69*2+2,6+1,05*2) 36,80160

3,6*(3,6+0,75) 15,66000

0,1*(1,2+1,35*2) 0,39000

-(0,7*2,02*3+1,55*2,02) -7,37300

-(1,2*1,35) -1,62000

1.18 : 

1,6*2,6 4,16000

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 

2.NP - Nový stav : 

2.01 : 
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Nezpůsobilé výdaje

ASŘ+SKŘ+PBŘ

1,28*(5,26+0,69*2+0,4+4,1) 14,25920

0,1*(1,2+1,06*2)*2 0,66400

-(1,2*1,06*2) -2,54400

2.02 : 

1,28*(6,72+0,69*2+9,54+0,4*2+0,25) 23,92320

0,1*(2,4+1,06*2)*2 0,90400

-(2,4*1,06*2) -5,08800

2.03 : 

1,28*(7,24+2,9+0,55*2+0,4) 14,89920

2.05 : 

1,28*(2,75+0,3) 3,90400

0,25*(1,16+2,02*2) 1,30000

2.06 : 

3,28*(2,8*2+3,79*2) 43,23040

0,1*(1,8+2,3*2) 0,64000

-(0,9*2,02*2+1,8*2,3) -7,77600

2.07 : 

3,28*(2,35+3,74) 19,97520

0,1*(1,2+0,85*2) 0,29000

-(0,9*2,02+1,2*0,85) -2,83800

2.08 : 

1,28*(3,1+2,79) 7,53920

0,1*(2,4+0,85*2) 0,41000

-(2,4*0,85) -2,04000

2.09 : 

1,28*(2,79+3,25) 7,73120

0,1*(2,4+0,85*2) 0,41000

-(2,4*0,85) -2,04000

2.10 : 

3,28*(2,46*2+7,49*2) 65,27200

-(1,0*2,02*2+0,7*2,02*2) -6,86800

2.16 : 

6,88*(1,8*2+1,8*2) 49,53600

-(1,16*2,02*2) -4,68640

2.17 : 

3,28*(4,29+15,38*2+2,7+0,1+0,25+1,74) 130,67520

0,1*(2,4+1,55*2)*3 1,65000

0,1*(1,2+0,85*2) 0,29000

-(2,4*1,55*3+1,2*0,85+0,7*2,02+1,0*2,02) -15,61400

176 784195212R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 401,15000 88,30 35 421,55 RTS 23/ I

viz výkres D.1.1.1 - 05 : 

1.NP - Nový stav : 

stropy : 

1.02-1.12,1.18 : 

7,1+22,88+20,87+3,63 54,48000

13,05+14,11+2,16+63,8+36,21 129,33000

30,15+16,4+2,86 49,41000

viz výkres D.1.1.1 - 06 : 
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Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Nezpůsobilé výdaje

ASŘ+SKŘ+PBŘ

2.NP - Nový stav : 

stropy : 

2.01-2.10, 2.16, 2.17 : 

29,75+21,76+20,97 72,48000

10,54+9,09+11,7+9,28 40,61000

18,1+3,24+33,5 54,84000

177 784011222RT1 Zakrytí podlah materiál ve specifikaci m2 465,35000 6,22 2 894,48 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 401,15000 401,15000

m.2.02 : 64,2 64,20000

178 28323215R Fólie PE standard čirá tl. 0,04 mm ochranná a separační m2 511,88500 3,40 1 740,41 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 465,35000*1,1 511,88500

Díl: 786 Zastiňující technika 53 154,83
179 Z10a D+M Předokenní roleta pro otvor 1150x1970mm , 

přiznané provedení, el.pohon, lamely z PVC
kus 1,00000 18 440,00 18 440,00 Indiv

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

Z10a : 1 1,00000

180 Z10b D+M Předokenní roleta pro otvor 1400x1000mm , 
přiznané provedení, el.pohon, lamely z PVC

kus 1,00000 11 380,00 11 380,00 Indiv

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

Z10b : 1 1,00000

181 Z10c D+M Předokenní roleta pro otvor 2850x1000mm , 
přiznané provedení, el.pohon, lamely z PVC

kus 1,00000 23 160,00 23 160,00 Indiv

viz D.1.1.1 - C - Specifikace prvků PSV : 

Z10c : 1 1,00000

182 998786202R00 Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m % 529,80000 0,33 174,83 RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 185 838,76
183 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 26,07500 425,00 11 081,88 RTS 23/ I

1/2*52,15 26,07500

184 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 52,15000 274,00 14 289,10 RTS 23/ I

185 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 990,85000 17,00 16 844,45 RTS 23/ I

52,15*(20-1) 990,85000

186 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 52,15150 390,00 20 339,09 RTS 23/ I

187 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 521,50000 40,00 20 860,00 RTS 23/ I

52,15*((60-10)/5) 521,50000

188 979990107R00 Poplatek za skládku suti (min.70 % vzniklého odpadu 
připravit k opětovnému použití (recyklaci))

t 113,92000 897,00 102 186,24 RTS 23/ I

114,02-0,1 113,92000

189 979990121R00 Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy (min.70 % 
vzniklého odpadu připravit k opětovnému použití 
(recyklaci))

t 0,10000 2 380,00 238,00 RTS 23/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 153 000,00
190 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Indiv

191 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 Indiv

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 
zařízení staveniště.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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192 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 Indiv

193 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Indiv

194 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 Indiv

195 00512401RT Kompletační činnost Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 Indiv

196 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Indiv

197 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Indiv

198 0051210RR Příprava staveniště Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00 Indiv

199 01329400R01 Výrobní a dílenská dokumentace, kontrolní a zkušební 
plány

Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 Indiv

200 016 Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území  v 
elektronické podobě

Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Indiv

Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami.

Technická řešení - návrh a projednání nutných, odchylek a změn oproti PD zjišť.v průběhu stavby.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo 
objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Náklady zhotovitele spojené s ochranou dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 
83 9061 po celou dobu výstavby.

A) Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací.

Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy.

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmutí 
ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro objekty soc.zařízení staveniště a kanceláří stavby, 
provizor.komunikace. Doprava a osazení mobilních buněk soc.zařízení ( umývárny,toalety, šatny). Doprava a 
osazení dočasného oplocení staveniště, informačních tabulí. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického 
dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie od připojení na hlavní přívod na staveništi vč. rozvaděčů pro 
připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště. Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro 
stavební stroje. Zřízení přípojky el.energie ,vody, kanalizace náhradní zdroj el.energie. Opatření na ochranu 
sousedních pozemků. Zřízení lávek nad výkopy. Ochranné stříšky nad vstupy.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem 
v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 
uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, dodržení podmínek pro provádění staveb z 
hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti 
nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření. 
Provozní náklady na energie,náklady na vybavení objektů, náklady na údržbu objektu, náklady na úklid ploch 
využívaných pro objekt. Náklady spojené s pravidelným úklidem kolem stavby.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchů po odstranění zařízení staveniště ( ornice, zatravnění) a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště 
provozováno.

Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch a zařízení 
do bezvadného stavu.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů.

Koordinovat práce poddodavatelů na základě projektu, provádění věcné a cenové kontroly vč. přejímky a zajištění 
plnění dílčích termínů dodávek.

Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů, inženýringu a administrativy pro stavbu.
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Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Nezpůsobilé výdaje

ASŘ+SKŘ+PBŘ

201 R- odkrytí Odkrytí nosné stropní konstrukce ( panel P7) pro ověření 
existence původních prostupů a otvorů ve stropním panelu 
vč. zapravení

soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 Indiv

Celkem 2 623 366,18

B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci.

C) Fotodokumentace dokončeného díla.

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 720 Zdravotechnická instalace 631 338,66
1 ZTI D1.01.4a - ZTI - viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 631 338,66 631 338,66 Indiv

Celkem 631 338,66

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Nezpůsobilé výdaje

ZTI

Poznámky uchazeče k zadání
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Cenová 
úroveň

Díl: 730 Ústřední vytápění 461 545,00
1 UT Vytápění - viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 461 545,00 461 545,00 Indiv

Celkem 461 545,00

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Nezpůsobilé výdaje

Vytápění

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 22/146

O: 02

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 725a Inventář 123 870,00
1 INV 1 INV č. 1 - stůl 120x80x74 ( dodávka, montáž, přesun, 

doprava )
kus 1,00000 3 610,00 3 610,00 Indiv

bližší specifikace viz D.1.1.5 - Inventář : 

INV č. 1 : 1 1,00000

2 INV 2 INV č. 2 - židle překližková ( dodávka, montáž, přesun, 
doprava )

kus 4,00000 4 150,00 16 600,00 Indiv

bližší specifikace viz D.1.1.5 - Inventář : 

INV č. 2 : 4 4,00000

3 INV 3 INV č. 3 - věšáková stěna 600x1800mm, 4-háček ( 
dodávka, montáž, přesun, doprava )

kus 3,00000 1 780,00 5 340,00 Indiv

bližší specifikace viz D.1.1.5 - Inventář : 

INV č. 3 : 3 3,00000

4 INV 4 INV č. 4 - kuchyňská linka 1600x600mm ( dodávka, 
montáž, přesun, doprava )

kus 1,00000 28 430,00 28 430,00 Indiv

bližší specifikace viz D.1.1.5 - Inventář : 

INV č. 4 : 

sestava složena : : 

spodní skříňka dl. 100cm pro dřez - 1ks : 

sokl spodní DTD-+L 1250 - 1ks : 

obkladový bok 820x580x18 - 2ks : 

horní skříňka s dvířky policová dl.800mm - 2ks : 

dveře pro vestavěnou lednici  - 1ks : 

úchytka chrom dl. 288mm - 7ks : 

pracovní deska dl. 1,6m - 1ks : 

záda za pracovní desku 1600x640x9,6 - 1ks : 

těsnící lišta 1600mm + 2x koncová těsnící lišta - 1ks : 

lednička 81,9x59,6x54,5 cm - 1ks : 

nerezový dřez s odkapávačem - 1ks : 

1 1,00000

5 INV 5 INV č. 5 - stůl kancelářský 1500x700 ( dodávka, montáž, 
přesun, doprava )

kus 1,00000 4 470,00 4 470,00 Indiv

bližší specifikace viz D.1.1.5 - Inventář : 

INV č. 5 : 1 1,00000

6 INV 6a INV č. 6a - stůl kancelářský 1200x700 ( dodávka, montáž, 
přesun, doprava )

kus 1,00000 4 220,00 4 220,00 Indiv

bližší specifikace viz D.1.1.5 - Inventář : 

INV č. 6a : 1 1,00000

7 INV 6b INV č. 6b - kancelářský zásuvkový kontejner š.420mm ( 
dodávka, montáž, přesun, doprava )

kus 1,00000 4 100,00 4 100,00 Indiv

bližší specifikace viz D.1.1.5 - Inventář : 

INV č. 6b : 1 1,00000

8 INV 7 INV č. 7 - stůl kancelářský 1100x700 ( dodávka, montáž, 
přesun, doprava )

kus 1,00000 4 100,00 4 100,00 Indiv

bližší specifikace viz D.1.1.5 - Inventář : 

INV č. 7 : 1 1,00000

9 INV 8 INV č. 8 - skříň archivační 1950x950x550 ( dodávka, 
montáž, přesun, doprava )

kus 1,00000 30 200,00 30 200,00 Indiv

bližší specifikace viz D.1.1.5 - Inventář : 

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Nezpůsobilé výdaje

Inventář
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S: 22/146

O: 02

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Nezpůsobilé výdaje

Inventář

INV č. 8 : 1 1,00000

10 INV 9 INV č. 9 - kancelářská židle ( dodávka, montáž, přesun, 
doprava )

kus 2,00000 11 400,00 22 800,00 Indiv

bližší specifikace viz D.1.1.5 - Inventář : 

INV č. 9 : 2 2,00000

Celkem 123 870,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 22/146

O: 02

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 729 Gastrotechnologie 401 364,06
1 Gastro Gastrotechnologie - viz samostatný rozpočet Soubor 1,00000 401 364,06 401 364,06 Indiv

Celkem 401 364,06

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

Nezpůsobilé výdaje

Gastrotechnologie

Poznámky uchazeče k zadání
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JKSO RTS C.Ú. 2022/I - M21 Elektromontáže
Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ A MŠ  Hranice, 
Šromotovo

část: D1.4.5 Silnoproudá elektroinstalace
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedení
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
e) nezbytnou součástí tohoto soupisu výkonů je i výkresová dokumentace a technická zpráva
f) výrobci uvedení v dokumentaci jsou pouze příklad. Při dodržení stejných či vyšších technických parametrů je možno použít jiného výrobce
g) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2022/II 

Číslo pozice POPIS VÝKONU
Měrná 

jednotka
Množství materiál cena materiál montáž cena montáž

1 Rozváděče 0,4kV
1.1

Rozváděč RK, dle výkresové dokumentace, kompletní dodávka ks 1,00 368 324,00 368 324,00 8 610,00 8610,00
mezisoučet 368 324,00 8610,00

CELKEM 376 934,00

2 Kabely NN
2.1 CYKY-O 2x1,5, uložený pod omítkou m 80,00 13,00 1 040,00 30,00 2400,00
2.2 CYKY-O 3x1,5, volně uložený m 150,00 18,00 2 700,00 28,00 4200,00
2.3 CYKY-O 3x1,5, uložen pod omítkou m 200,00 18,00 3 600,00 30,00 6000,00
2.4 CYKY-J 3x1,5, volně uložený m 550,00 18,00 9 900,00 28,00 15400,00
2.5 CYKY-J 3x1,5, uložen pod omítkou m 500,00 18,00 9 000,00 30,00 15000,00
2.6 CYKY-J 3x2,5, volně uložený m 750,00 29,00 21 750,00 28,00 21000,00
2.7 CYKY-J 3x2,5, uložen pod omítkou m 950,00 29,00 27 550,00 30,00 28500,00
2.8 CYKY-J 3x4, volně uložený m 40,00 49,00 1 960,00 28,00 1120,00
2.9 CYKY-J 3x4, uložen pod omítkou m 10,00 49,00 490,00 30,00 300,00
2.10 CYKY-J 5x1,5, uložený pod omítkou m 200,00 30,00 6 000,00 30,00 6000,00
2.11 CYKY-J 5x1.5, uložený volně m 250,00 30,00 7 500,00 30,00 7500,00
2.12 CYKY-J 5x2.5, volně uložený m 150,00 48,00 7 200,00 28,00 4200,00
2.13 CYKY-J 5x2.5, uložený pod omítkou m 50,00 48,00 2 400,00 30,00 1500,00
2.14 CYKY-J 5x4, volně uložený m 25,00 78,00 1 950,00 30,00 750,00
2.15 CYKY-J 5x4, uložený pod omítkou m 20,00 78,00 1 560,00 33,00 660,00
2.16 CYKY-J 5x6, volně uložený m 125,00 114,00 14 250,00 30,00 3750,00
2.17 CYKY-J 5x6, uložený pod omítkou m 60,00 114,00 6 840,00 33,00 1980,00
2.18 CYKY-J 5x10, volně uložený m 130,00 184,00 23 920,00 33,00 4290,00
2.19 CYKY-J 5x10, uložený pod omítkou m 100,00 184,00 18 400,00 35,00 3500,00
2.20 CYKY-J 5x16, volně uložený m 120,00 296,00 35 520,00 33,00 3960,00
2.21 CYKY-J 5x16, uložený pod omítkou m 60,00 296,00 17 760,00 35,00 2100,00
2.22 CYKY-J 5x25, volně uložený m 150,00 483,00 72 450,00 43,00 6450,00
2.23 CYKY-J 5x25, uložený pod omítkou m 90,00 483,00 43 470,00 48,00 4320,00
2.24 CYKY-J 7x1,5, uložený pod omítkou m 100,00 44,00 4 400,00 30,00 3000,00
2.25 CYKY-J 7x1.5, uložený volně m 120,00 44,00 5 280,00 28,00 3360,00
2.26 CY 4 zž uložen pod omítkou m 850,00 15,00 12 750,00 28,00 23800,00
2.26 CY 6 zž uložen pod omítkou m 25,00 23,00 575,00 28,00 700,00
2.27 CYA 16 zž (H07V-K 16 z/ž) uložení pod omítkou m 350,00 59,00 20 650,00 28,00 9800,00
2.28 CYA 50 zž (H07V-K 50 z/ž) uložen pevně m 100,00 181,00 18 100,00 30,00 3000,00
2.29 CYSY 5Gx1.5 (H05VV-F 5G1.5) m 5,00 39,00 195,00 28,00 140,00
2.30 CYSY 5Gx4 (H05VV-F 5G4) m 12,00 95,00 1 140,00 30,00 360,00
2.31 CGTG 5Gx6 (H05RN-F 5G6) m 10,00 168,00 1 680,00 30,00 300,00
2.32 CGTG 5Gx10 (H05RN-F 5G10) m 20,00 278,00 5 560,00 33,00 660,00
2.33 CGTG 5Gx16 (H05RN-F 5G16) m 30,00 419,00 12 570,00 33,00 990,00
2.34 CGTG 5Gx25 (H07RN-F 5G25) m 50,00 675,00 33 750,00 38,00 1900,00
2.35 Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 2,5mm2 ks 360,00 0,00 0,00 15,00 5400,00
2.36 Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 6mm2 ks 20,00 0,00 0,00 18,00 360,00
2.37 Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 16mm2 ks 50,00 0,00 0,00 25,00 1250,00
2.38 Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 25mm2 ks 25,00 0,00 0,00 33,00 825,00
2.39 Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 70mm2 ks 1,00 0,00 0,00 44,00 44,00
2.40 Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 150mm2 ks 3,00 0,00 0,00 63,00 189,00

mezisoučet 453 860,00 200958,00

CELKEM 654 818,00

3 Svítidla

3.1 Svítidlo s označemím "A", dle knihy svítidel ks 3,00 3 025,00 9 075,00 400,00 1200,00
3.3 Svítidlo s označemím "B", dle knihy svítidel  ks 4,00 4 330,00 17 320,00 400,00 1600,00
3.3 Svítidlo s označemím "C", dle knihy svítidel  ks 12,00 1 290,00 15 480,00 275,00 3300,00
3.3 Svítidlo s označemím "D", dle knihy svítidel  ks 36,00 1 470,00 52 920,00 400,00 14400,00
3.3 Svítidlo s označemím "D1", dle knihy svítidel  ks 10,00 1 770,00 17 700,00 400,00 4000,00
3.4 Svítidlo označení "N1", dle knihy svítidel ks 1,00 2 100,00 2 100,00 350,00 350,00
3.5 Svítidlo označení "N2", dle knihy svítidel ks 3,00 2 550,00 7 650,00 350,00 1050,00
3.6 Svítidlo označení "N3", dle knihy svítidel ks 8,00 1 290,00 10 320,00 350,00 2800,00
3.6 Svítidlo označení "N4", dle knihy svítidel ks 3,00 1 880,00 5 640,00 350,00 1050,00
3.6 Svítidlo označení "N5", dle knihy svítidel ks 4,00 1 880,00 7 520,00 350,00 1400,00
3.6 Svítidlo označení "N6", dle knihy svítidel ks 3,00 1 880,00 5 640,00 350,00 1050,00
3.6 Svítidlo označení "N7", dle knihy svítidel ks 12,00 1 880,00 22 560,00 350,00 4200,00
3.7 Příspěvek na recyklaci ks 99,00 17,00 1 683,00

mezisoučet 175 608,00 36400,00

CELKEM 212 008,00

4 PŘÍSTROJE
4.1 Vypínač č. 1, IP21, v provedení pod omítku 10A/230V ks 12,00 215,00 2 580,00 75,00 900,00
4.2 Vypínač č. 6, IP21, v provedení pod omítku 10A/230V ks 2,00 224,00 448,00 75,00 150,00
4.3 Vypínač č. 1, IP44, v provedení na omítku 10A/230V ks 14,00 116,00 1 624,00 75,00 1050,00
4.4 Vypínač č. 6, IP44, v provedení na omítku 10A/230V ks 4,00 156,00 624,00 75,00 300,00
4.5 Tlačítko č.1/0So, IP21, v provedení pod omítku 10A/230V ks 20,00 229,00 4 580,00 75,00 1500,00
4.6 Vypínač 3f., IP65, v provedení na omítku 25A/400V ks 2,00 73,00 146,00 325,00 650,00
4.7 Vypínač 3f., IP65, v provedení na omítku 40A/400V ks 2,00 875,00 1 750,00 350,00 700,00
4.8 Vypínač 3f., IP65, v provedení na omítku 63A/400V ks 5,00 1 040,00 5 200,00 450,00 2250,00
4.9 Zásuvka 1VZ, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč. 

rámečku a krytu ks 9,00 195,00 1 755,00 138,00 1242,00

BKB-SM-5749



JKSO RTS C.Ú. 2022/I - M21 Elektromontáže
Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ A MŠ  Hranice, 
Šromotovo

část: D1.4.5 Silnoproudá elektroinstalace
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedení
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
e) nezbytnou součástí tohoto soupisu výkonů je i výkresová dokumentace a technická zpráva
f) výrobci uvedení v dokumentaci jsou pouze příklad. Při dodržení stejných či vyšších technických parametrů je možno použít jiného výrobce
g) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2022/II 

Číslo pozice POPIS VÝKONU
Měrná 

jednotka
Množství materiál cena materiál montáž cena montáž

4.10 Zásuvka 2VZ, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč. 
rámečku a krytu ks 14,00 288,00 4 032,00 138,00 1932,00

4.11 Zásuvka 4VZ, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč. 
rámečku a krytu ks 2,00 759,00 1 518,00 138,00 276,00

4.12 Zásuvka 4VZP, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V,s př. 
ochranou tř. III, kompletní vč. rámečku a krytu ks 2,00 4 509,00 9 018,00 138,00 276,00

4.13 Zásuvka jednonásobná, IP 54, v provedení na omítku, 16A/230V ks 41,00 154,00 6 314,00 182,00 7462,00
4.14 Zásuvka průmyslová, IP 54, v provedení na omítkou, 16A/400V ks 4,00 219,00 876,00 350,00 1400,00
4.15 Elektroinstalační krabice KP 68 KA (KOPOS) ks 80,00 9,00 720,00 75,00 6000,00
4.16 Elektroinstalační krabice KU 68 1903 (KOPOS), vč.svorkovnice ks 85,00 78,00 6 630,00 182,00 15470,00
4.17 Elektroinstalační krabice IP54, 8111 ks 110,00 326,00 35 860,00 206,00 22660,00
4.18 Detektor přítomnosti, stropní, 360°, 10A/230V přisatené provedení , min.  

IP21 ks 1,00 1 523,00 1 523,00 300,00 300,00
4.19 Časové relé pod vypínač -  CS3-1B ks 1,00 295,00 295,00 275,00 275,00
4.20 PVC trubka ohebná 125N pr. 20mm m 10,00 6,00 60,00 50,00 500,00
4.21 PVC trubka ohebná 125N pr. 23mm m 100,00 19,00 1 900,00 50,00 5000,00
4.22 PVC trubka ohebná 125N pr. 40mm m 30,00 26,00 780,00 56,00 1680,00
4.23 PVC trubka ohebná 450N pr. 50mm m 85,00 75,00 6 375,00 56,00 4760,00
4.24 PVC trubka tuhá 320N/5cm, pr. 16mm, vč. příchytek, uložená pevně m 230,00 11,00 2 530,00 81,00 18630,00
4.25 Drátěný kabelový žlab 100x55, vč. závěsů, spojek atd. m 60,00 326,00 19 560,00 119,00 7140,00
4.26 Drátěný kabelový žlab 200x105, vč. závěsů, spojek atd. m 55,00 519,00 28 545,00 138,00 7590,00
4.27 Drátěný kabelový žlab 300x105, vč. závěsů, spojek atd. m 50,00 696,00 34 800,00 169,00 8450,00
4.28 Drátěný kabelový žlab 500x105, vč. závěsů, spojek atd. m 5,00 1 140,00 5 700,00 206,00 1030,00
4.29 Kabelová distanční příchytka k uchycení kabelu do  pr.16mm, vč. 

hmoždinky a vrutu ks 250,00 8,00 2 000,00 23,00 5750,00
4.30 Zemnící svorka ZSA 16 včetně Cu pásku ks 50,00 45,00 2 250,00 50,00 2500,00
4.31 Zemnící svorka ZS 4 ks 25,00 30,00 750,00 50,00 1250,00
4.32 Pomocná ochranná svorkovnice PAS s krytem ks 8,00 154,00 1 232,00 225,00 1800,00
4.33 Hlavní ochranná svorkovnice MET s krytem ks 1,00 173,00 173,00 300,00 300,00

mezisoučet 192 148,00 131173,00

CELKEM 323 321,00

5 OSTATNÍ
5.1 Úprava stávajícího zařízení - přeložka stávajících kabelů a napojení 

stávajících kabelů do nových nebo stávajících rozváděčů hod 15,00 0,00 0,00 563,00 8445,00
5.2 Nepředvídatelné práce hod 25,00 0,00 0,00 563,00 14075,00
5.3 Demontáž stávajícího el zařízení, vč. odvozu a ekol. likvidace suti hod 95,00 0,00 0,00 563,00 53485,00
5.4 Vysekání kabelových rýh š.150x70mm ve stěne m 25,00 0,00 0,00 138,00 3450,00
5.5 Vysekání kabelových rýh š.100x70mm ve stěne m 55,00 0,00 0,00 113,00 6215,00
5.6 Vysekání kabelových rýh š.50x70mm ve stěne m 95,00 0,00 0,00 100,00 9500,00
5.7 Vysekání kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně m 360,00 0,00 0,00 88,00 31680,00
5.8 Vysekání kapes pro špalíky a krabice 5x5x5 v cihl. zdivu ks 195,00 0,00 0,00 82,00 15990,00
5.9 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 360,00 0,00 0,00 75,00 27000,00
5.10 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 95,00 0,00 0,00 108,00 10260,00
5.11 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10 cm maltou ze SMS m 55,00 0,00 0,00 234,00 12870,00
5.12 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x10 cm maltou ze SMS m 25,00 0,00 0,00 390,00 9750,00
5.13 Oprava rýh stěn vápenná, šířky do 15 cm štuková, začištění drážky, 

konečná úprava m2 47,50 0,00 0,00 1 297,00 61607,50
5.14 Oprava rýh stěn vápenná, šířky do 30 cm štuková, začištění drážky, 

konečná úprava m2 2,50 0,00 0,00 1 126,00 2815,00
5.15 Drobné stavební práce a začištění malých ploch, vápennou štukovou 

omítkou ks 195,00 0,00 0,00 320,00 62400,00
5.16 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 50 mm do 

stavebních materiálů m 5,00 0,00 0,00 2 210,00 11050,00
5.17 Spolupráce s ostatními profesemi hod 25,00 0,00 0,00 567,00 14175,00
5.18 Napojení spotřebičů ostatních profesí (230V, 400V) ks 20,00 0,00 0,00 375,00 7500,00
5.19 Protipožární přepážka pro kabelová vedení, s požární odolností min. 

60min. m2 2,00 8 100,00 16 200,00 4 300,00 8600,00
mezisoušet 16 200,00 370867,50

CELKEM 387 067,50

6 Slaboproudé rozvody
Strukturovaná kabeláž

6.1 Datová zásuvka 1xRJ 45, kompletní vč. krabice, rámečku, masky, 
keystone cat. 6A dle standardu FN Brno, dle TZ, IP21 ks 4,00 243,00 972,00 163,00 652,00

6.2 Datová zásuvka 1xRJ 45, kompletní vč. krabice, rámečku, masky,  
keystone cat. 6A, IP66 ks 13,00 835,00 10 855,00 163,00 2119,00

6.3 Datový kabel U/FTP cat.6A, 4pár, 10GBaseT, LSOH, m 1 150,00 20,00 23 000,00 28,00 32200,00
6.4 Datový rozváděč rack 19" 12U/400mm, nástěnný ks 1,00 4 975,00 4 975,00 3 000,00 3000,00
6.5 Napájecí panel do DR rack 19", 16A/230V, 1U ks 1,00 831,00 831,00 150,00 150,00
6.6 Ventilační jednotka 1U, 2 ventilátory ks 1,00 3 946,00 3 946,00 175,00 175,00
6.7 Patchpanel 24 port, 1U, cat. 6A ks 1,00 603,00 603,00 3 000,00 3000,00
6.8 FTP Keystone RJ45 cat.6A, stíněný, dle standardu FN Brno, viz TZ. ks 24,00 106,00 2 544,00 100,00 2400,00
6.9 Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), snag-proof, šedý 

1m
ks

24,00 73,00 1 752,00 25,00 600,00
6.10 Rack montážní sada šroub M6, matka, podložka, sada 4ks  ks 1,00 106,00 106,00 63,00 63,00
6.11 Štítek označovací na zásuvku, patch panel   ks 24,00 8,00 192,00 13,00 312,00
6.12 Sada vyvazovacích oka pro kabeláž - ks 8,00 60,00 480,00 13,00 104,00
6.13 Switch CISCO 24x port RJ-45, 1Gbit, 2x Gigabit Ethernet, POE. ks 1,00 8 025,00 8 025,00 2 250,00 2250,00
6.14 PVC trubka ohebná 125N pr. 16mm m 50,00 6,00 300,00 50,00 2500,00
6.15 PVC trubka ohebná 125N pr. 25mm m 30,00 10,00 300,00 50,00 1500,00
6.16 PVC trubka ohebná 125N pr. 40mm m 130,00 28,00 3 640,00 50,00 6500,00

BKB-SM-5749



JKSO RTS C.Ú. 2022/I - M21 Elektromontáže
Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ A MŠ  Hranice, 
Šromotovo

část: D1.4.5 Silnoproudá elektroinstalace
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedení
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
e) nezbytnou součástí tohoto soupisu výkonů je i výkresová dokumentace a technická zpráva
f) výrobci uvedení v dokumentaci jsou pouze příklad. Při dodržení stejných či vyšších technických parametrů je možno použít jiného výrobce
g) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2022/II 

Číslo pozice POPIS VÝKONU
Měrná 

jednotka
Množství materiál cena materiál montáž cena montáž

6.17 Kabelová lišta 24x22mm, bílá bezhalogenová, včetně kolen, spojek a 
koncovek.

m
30,00 113,00 3 390,00 56,00 1680,00

6.18 Drátěný kabelový žlab 50x50mm, vč. závěsů, spojek, kolen atd. m 55,00 230,00 12 650,00 94,00 5170,00
6.19 Vysekání kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně m 50,00 0,00 0,00 88,00 4400,00
6.20 Vysekání kapes pro špalíky a krabice 5x5x5 v cihl. zdivu ks 17,00 0,00 0,00 82,00 1394,00
6.21 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 50,00 0,00 0,00 75,00 3750,00
6.22 Oprava rýh stěn vápenná, šířky do 15 cm štuková, začištění drážky, 

konečná úprava m2 7,50 0,00 0,00 1 297,00 9727,50
6.23 Elektrický vrátný audio, min. 3 tlačítka, provedení pod omítku ks 1,00 5 138,00 5 138,00 1 250,00 1250,00
6.24 Nástěnný telefon DT, audio, provedení na omítku ks 3,00 1 310,00 3 930,00 438,00 1314,00
6.25 Napájecí zdroj pro DT dle použitého systému. ks 1,00 1 308,00 1 308,00 350,00 350,00
6.26 Elektrický zámek 24V DC, reverzní ks 1,00 1 730,00 1 730,00 1 500,00 1500,00

mezisoučet 90 667,00 88 060,50

CELKEM 178 727,50

8  Revizní zkoušky, měření, protokoly
8.1 Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně 

vypracování revizních zpráv kpl 1,00 0,00 0,00 13 000,00 13000,00
8.2 Měření strukturované kabeláže certifikovaným měřícím přístrojem a 

vypracování protokolu o měření ks 24,00 0,00 0,00 150,00 3600,00
8.3 Měření přechodných odporů propojení úložných konstrukcí (vyrovnání 

potenciálu) kpl 1,00 0,00 0,00 500,00 500,00
8.4 Funkční zkoušky a uvedení do provozu kpl 1,00 0,00 0,00 6 000,00 6000,00
8.5 Spolupráce s údržbou při pracích ve stávajících částech instalace a 

koordinace s provozem h 10,00 0,00 0,00 550,00 5500,00
8.6 Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení kpl 1,00 0,00 0,00 3 500,00 3500,00

0,00
mezisoučet 0,00 32100,00

CELKEM 32 100,00

Podružný materiál 3% 1 296 807,00 38 904,21

Soupis výkonů celkem 2 203 880,21
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šromotovo náměstí č.p. 177, Hranice Datum: 7.2.2024

Zadavatel: IČ: 47677597
Město Hranice DIČ:

Uchazeč: IČ: 26843528
DIČ: CZ26843528

Projektant: IČ: 26843226
Europrojekt build and technology s.r.o. DIČ: CZ26843226

Zpracovatel: IČ: 26843226
Europrojekt build and technology s.r.o. DIČ: CZ26843226

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

087-02-22
Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

PROBI Inženýring s.r.o

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

631 338,66

Sazba daně Základ daně Výše daně
631 338,66 132 581,1221,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 763 919,78
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 087-02-22

Stavba:

Místo: Šromotovo náměstí č.p. 177, Hranice Datum:

Zadavatel: Město Hranice Projektant:

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

07.02.2024

Europrojekt build and 
technology s.r.o.
Europrojekt build and 
technology s.r.o.

391 836,56323 831,8702 D1.01.4a - ZTI-vnitřní kanalizace

631 338,66 763 919,78

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

372 083,22307 506,7901 D1.01.4a - ZTI-vnitřní vodovod

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šromotovo náměstí č.p. 177, Hranice Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ: 47677597
Město Hranice DIČ:

Uchazeč: IČ: 26843528
DIČ: CZ26843528

Projektant: IČ: 26843226
Europrojekt build and technology s.r.o. DIČ: CZ26843226

Zpracovatel: IČ: 26843226
Europrojekt build and technology s.r.o. DIČ: CZ26843226

Poznámka:

Cena bez DPH 307 506,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 307 506,79 21,00% 64 576,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 372 083,22

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

01 - D1.01.4a - ZTI-vnitřní vodovod

PROBI Inženýring s.r.o

POKUD JSOU V TECHNICKÝCH ZPRÁVÁCH A SPECIFIKACÍCH U NĚKTERÝCH MATERIÁLŮ UVEDENY JEJICH NÁZVY, JEDNÁ SE 
VYLOŽENĚ O PŘIBLÍŽENÍ KVALITATIVNÍCH A TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ NAVRHOVANÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ PRO 
DODAVATELE. DODAVATEL JE OPRÁVNĚN POUŽÍT JINÉ MATERIÁLY A VÝROBKY, KTERÉ VŠAK MUSÍ V PLNÉM ROZSAHU 
ZARUČIT POŽADOVANÉ KVALITATIVNÍ, TECHNICKÉ I VZHLEDOVÉ VLASTNOSTI ZADANÉ PROJEKTANTEM. V PŘÍPADĚ 
UVEDENÍ NĚKTERÝCH NÁZVŮ, JE V DOKUMENTACI PŘED JMENOVITÝM VÝROBKEM UVEDENO NAPŘÍKLAD ....... , NEBO 
SHODNÉHO TYPU.... A PODOBNĚ. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šromotovo náměstí č.p. 177, Hranice Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Město Hranice Projektant:
Europrojekt build and 
technology s.r.o.

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o Zpracovatel:
Europrojekt build and 
technology s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 307 506,79

HSV - Práce a dodávky HSV 20 184,65

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 770,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 929,48

    997 - Přesun sutě 480,25

    998 - Přesun hmot 4,92

PSV - Práce a dodávky PSV 277 122,14

    713 - Izolace tepelné 28 329,16

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 193 495,72

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 19 597,26

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 35 700,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 10 200,00

01 - D1.01.4a - ZTI-vnitřní vodovod

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šromotovo náměstí č.p. 177, Hranice Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Město Hranice Projektant:
Europrojekt build and 
technology s.r.o.

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o Zpracovatel:
Europrojekt build and 
technology s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 307 506,79

D HSV Práce a dodávky HSV 20 184,65

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 770,00
110 K 612315101 Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 1,500 1 180,00 1 770,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612315101
VV 10*0,15 1,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 929,48
200 K 230086115 Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm m 77,900 140,25 10 925,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230086115
VV "2NP"(2,5+2,5+2,7+2,7+0,5*6+1,5+1,5+1+1) 18,400
VV "1NP"(6+6+6+3+3+2,5+2,5+7+7+3+3+3+1+1+0,5+1+1+2+1) 59,500
VV Součet 77,900

8 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 87,600 68,00 5 956,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111
VV (5,5+3+6+2,5+8,5+4,5+6,5+3+4+3+5,5+15+3,5+2,5)*1,2 87,600

108 K 974032124
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 30 mm 
a šířky do 150 mm

m 10,000 104,72 1 047,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974032124
VV 10 10,000

D 997 Přesun sutě 480,25

10 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 6 do 9 m

t 0,109 820,00 89,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013212

11 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 0,545 204,00 111,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013219
VV 0,109*5 'Přepočtené koeficientem množství 0,545

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,109 298,00 32,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

13 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2,180 13,90 30,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

01 - D1.01.4a - ZTI-vnitřní vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,109*20 'Přepočtené koeficientem množství 2,180

14 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,109 1 990,00 216,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 4,92

15 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 0,011 447,00 4,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 277 122,14

D 713 Izolace tepelné 28 329,16

17 K 713463121
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy 
(izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá

m 273,105 48,00 13 109,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713463121
VV 90,4+15,8+72,9+39,8+6,8+7,5+23,1+3,8 260,100
VV 260,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 273,105

18 M 28377102.R1 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/6mm m 99,440 33,80 3 361,07

VV 90,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 99,440

201 M 28377102.R2 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/15mm m 17,380 46,20 802,96

VV 15,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,380

202 M 28377102.R3 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm m 80,190 84,00 6 735,96

VV 72,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 80,190

203 M 28377102.R4 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/6mm m 43,780 36,10 1 580,46

VV 39,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 43,780

204 M 28377102.R5 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/13mm m 7,480 49,30 368,76

VV 6,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,480

205 M 28377102.R6 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm m 8,250 91,50 754,88

VV 7,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,250

206 M 28377102.R7 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/6mm m 25,410 45,30 1 151,07

VV 23,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,410

207 M 28377102.R8 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/25mm m 4,180 107,00 447,26

VV 3,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,180

29 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,006 1 620,00 9,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

114 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,006 890,00 5,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713181

30 K 998713192
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

t 0,006 440,00 2,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713192

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 193 495,72
208 K 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2" kus 8,000 270,00 2 160,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722224115

209 K 722224153 Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 3/4" - 1" kus 18,000 399,00 7 182,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722224153

127 K 722232122 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1/2" kus 8,000 269,00 2 152,00 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232122

126 K 722232123 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 3/4" kus 5,000 487,00 2 435,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232123

128 K 722232124 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1" kus 5,000 842,00 4 210,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232124

51 K 722221134 Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2" soubor 4,000 289,00 1 156,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722221134

38 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 107,835 402,00 43 349,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174002
VV 102,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 107,835

39 K 722174003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 m 46,095 491,00 22 632,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174003
VV 43,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 46,095

40 K 722174004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 m 27,840 608,00 16 926,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174004
VV 23,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 27,840

44 K 722174022 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 m 86,310 411,00 35 473,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174022
VV 82,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 86,310

45 K 722174023 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m 11,235 499,00 5 606,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174023
VV 10,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,235

46 K 722174024 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 m 4,560 628,00 2 863,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174024
VV 3,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 4,560

49 K 722220112 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4" kus 13,000 315,00 4 095,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220112

50 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" pár 15,000 569,00 8 535,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220121

59 K 722230153.R1 Flexibilní hadice délky do 500 mm montáž kus 2,000 71,50 143,00

60 M IVR.13601050 Flexi hadice k baterii (8x12) - 3/8"FxM 10, 50cm kus 2,000 156,20 312,40

P
 Poznámka k položce:

IVAR.136010

68 K 723150367 Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 57/3,2 m 6,120 680,00 4 161,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723150367
VV 0,3*17 5,100
VV 5,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 6,120

72 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 
50

m 266,500 60,00 15 990,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226
VV 102,7+43,9+23,2+82,2+10,7+3,8 266,500

73 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 266,500 40,00 10 660,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234

79 K 732199100 Montáž štítků orientačních soubor 18,000 160,00 2 880,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732199100

80 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,414 770,00 318,78 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722102

124 K 998722181
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,414 610,00 252,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722181

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 19 597,26
153 K 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 3,000 2 225,00 6 675,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725821312

P
 Poznámka k položce:

B1

83 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 34,000 248,00 8 432,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725813111

189 K 725829111 Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2" kus 1,000 290,00 290,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725829111

151 M 55145686.R2 baterie umyvadlová stojánková páková kus 1,000 2 720,00 2 720,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace viz výpis výtokových armatur

210 K 725841322 Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm soubor 1,000 1 450,00 1 450,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725841322

P
 Poznámka k položce:

B2

95 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,017 920,00 15,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102

154 K 998725181
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,017 860,00 14,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725181

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 35 700,00

160 K 727111402
Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm 
požární odolnost EI 60-120 D 25

kus 17,000 2 100,00 35 700,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/727111402

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 10 200,00
98 K HZS2211 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér hod 10,000 510,00 5 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2211
VV "nezmeřitelné práce"10 10,000

99 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 10,000 510,00 5 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2491
VV "nezmeřitelné práce"10 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šromotovo náměstí č.p. 177, Hranice Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ: 47677597
Město Hranice DIČ:

Uchazeč: IČ: 26843528
DIČ: CZ26843528

Projektant: IČ: 26843226
Europrojekt build and technology s.r.o. DIČ: CZ26843226

Zpracovatel: IČ: 26843226
Europrojekt build and technology s.r.o. DIČ: CZ26843226

Poznámka:

Cena bez DPH 323 831,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 323 831,87 21,00% 68 004,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 391 836,56

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

02 - D1.01.4a - ZTI-vnitřní kanalizace

PROBI Inženýring s.r.o

POKUD JSOU V TECHNICKÝCH ZPRÁVÁCH A SPECIFIKACÍCH U NĚKTERÝCH MATERIÁLŮ UVEDENY JEJICH NÁZVY, JEDNÁ SE 
VYLOŽENĚ O PŘIBLÍŽENÍ KVALITATIVNÍCH A TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ NAVRHOVANÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ PRO 
DODAVATELE. DODAVATEL JE OPRÁVNĚN POUŽÍT JINÉ MATERIÁLY A VÝROBKY, KTERÉ VŠAK MUSÍ V PLNÉM ROZSAHU 
ZARUČIT POŽADOVANÉ KVALITATIVNÍ, TECHNICKÉ I VZHLEDOVÉ VLASTNOSTI ZADANÉ PROJEKTANTEM. V PŘÍPADĚ 
UVEDENÍ NĚKTERÝCH NÁZVŮ, JE V DOKUMENTACI PŘED JMENOVITÝM VÝROBKEM UVEDENO NAPŘÍKLAD ....... , NEBO 
SHODNÉHO TYPU.... A PODOBNĚ. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šromotovo náměstí č.p. 177, Hranice Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Město Hranice Projektant:
Europrojekt build and 
technology s.r.o.

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o Zpracovatel:
Europrojekt build and 
technology s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 323 831,87

HSV - Práce a dodávky HSV 6 306,06

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 770,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 848,88

    997 - Přesun sutě 659,47

    998 - Přesun hmot 27,71

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 10 262,73

PSV - Práce a dodávky PSV 297 063,08

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 215 111,14

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 11 951,94

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 70 000,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 10 200,00

02 - D1.01.4a - ZTI-vnitřní kanalizace

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šromotovo náměstí č.p. 177, Hranice Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Město Hranice Projektant:
Europrojekt build and 
technology s.r.o.

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o Zpracovatel:
Europrojekt build and 
technology s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 323 831,87

D HSV Práce a dodávky HSV 6 306,06

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 770,00
132 K 612315101 Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 1,500 1 180,00 1 770,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612315101
VV 10*0,15 1,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 848,88

14 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 41,160 68,00 2 798,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111
VV (2,5+3,8+4+10,5+3,5+2+1,5+6,5)*1,2 41,160

134 K 974032142
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 70 mm 
a šířky do 70 mm

m 10,000 105,00 1 050,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974032142

D 997 Přesun sutě 659,47

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,257 298,00 76,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

16 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 5,140 13,90 71,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV 0,257*20 'Přepočtené koeficientem množství 5,140

18 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 0,257 1 990,00 511,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221655

D 998 Přesun hmot 27,71

19 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 0,062 447,00 27,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 10 262,73
139 K 726131041.R1 Instalační předstěna - výlevka závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 1,000 9 490,00 9 490,00

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo

02 - D1.01.4a - ZTI-vnitřní kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

specifikace viz výpis zařízení č.2

140 K 998726112
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,581 890,00 517,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998726112

141 K 998726181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace t 0,581 440,00 255,64 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998726181

D PSV Práce a dodávky PSV 297 063,08

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 215 111,14
150 K 721110964 Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 200 kus 5,000 1 990,00 9 950,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721110964

149 K 721171905 Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110 kus 4,000 859,00 3 436,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171905

27 K 721174024 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 m 64,130 766,00 49 123,58 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174024
VV 58,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 64,130

28 K 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 m 97,460 869,00 84 692,74 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174025
VV 88,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 97,460

31 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 21,010 333,00 6 996,33 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174042
VV 19,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 21,010

32 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 25,850 369,00 9 538,65 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174043
VV 23,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,850

33 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 10,670 482,00 5 142,94 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174044
VV 9,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,670

34 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 10,120 1 090,00 11 030,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174045
VV 9,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,120

35 K 721279126 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí montáž ventilů přivzdušňovacích ostatních typů do DN 110 kus 6,000 162,00 972,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721279126

81 M HLE.HL901
Kanalizační přivzdušňovací ventil DN75/90/110 s integrovanou tepelnou izolací a masivním vícebřitovým 

pryžovým těsněním.
kus 1,000 1 560,00 1 560,00

135 M HLE.HL903 Kanalizační přivzdušňovací ventil DN50 s adaptérem DN32/50 kus 5,000 886,00 4 430,00

39 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 208,500 28,20 5 879,70 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290111
VV 19,1+23,5+68,1+97,8 208,500

142 K 721910922 Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 72,400 300,00 21 720,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721910922
VV 13,7+7,7+2,5+7,5+6+3,9+6+5,9+2+15,5+1,7 72,400

46 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,480 890,00 427,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721102

47 K 998721181
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,480 440,00 211,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721181
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 11 951,94
143 K 725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů soubor 1,000 978,00 978,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725319111

55 K 725331111 Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 1,000 5 982,00 5 982,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725331111
VV "1.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

137 K 725869218.1 Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů kus 6,000 218,00 1 308,00

138 M HLE.HL136N

Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 5/4" 

popř. d 12-18 mm s vodní zápachou uzávěrkou a mechanickým zápachovým uzávěrem(kulička) a čistící 

vložkou.

kus 6,000 610,00 3 660,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace viz výpis zařízení č.5b

69 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,018 890,00 16,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102

70 K 998725181
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,018 440,00 7,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725181

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 70 000,00

147 K 727213222
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 
40

kus 2,000 2 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727213222

146 K 727213223
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 
50

kus 6,000 2 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727213223

145 K 727213225
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 
75

kus 10,000 2 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727213225

144 K 727213227
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 
110

kus 17,000 2 000,00 34 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727213227

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 10 200,00
78 K HZS2211 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér hod 10,000 510,00 5 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2211
VV "nezměřitelné práce"10 10,000
VV Součet 10,000

79 K HZS2212 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný hod 10,000 510,00 5 100,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2212
VV "nezměřitelné práce"10 10,000
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způsobilos
t: takto označené položky jsou způsobilými výdaji dotace
1 ostatní (neoznačené) položky nejsou způsobilými výdaji dotace

Č.m./Poz. Název místnosti/Popis
Délka 
(mm)

Hloubka 
(mm)  Cena/ks bez DPH Ks.

 Cena celkem bez 
DPH 

1.NP
1.06 Mytí transportního vybavení

1.06.1

Odvodňovací žlab s protiskluzný roštem. Standardní materiál tloušťky min. 1,5mm třídy AISI304 (lze nahradit za ocel AISI316). Všechny 
hrany žlabu mají rádius 1,5mm. Mřížkový rošt je vyroben z nerezové oceli třídy AISI 304 (lze nahradit za ocel AISI316), tloušťky materiálu 
2mm a je opatřen protiskluznou ochranou. Tělo vpusti o průměru 210mm je na pevno přivařeno ke spod žlabu. Vpusť obsahuje lehce 
vyjímatelný koš na nečistoty a sifon. Odtok vede svisle z vpusti, průměr trubkového odtoku je 110mm. 2640 200 42 635,00 Kč        1 42 635,00 Kč             

1.11 Hrubá Přípravna zeleniny

1.11.4

Odvodňovací žlab s protiskluzný roštem. Standardní materiál tloušťky min. 1,5mm třídy AISI304 (lze nahradit za ocel AISI316). Všechny 
hrany žlabu mají rádius 1,5mm. Mřížkový rošt je vyroben z nerezové oceli třídy AISI 304 (lze nahradit za ocel AISI316), tloušťky materiálu 
2mm a je opatřen protiskluznou ochranou. Tělo vpusti o průměru 210mm je na pevno přivařeno ke spod žlabu. Vpusť obsahuje lehce 
vyjímatelný koš na nečistoty a sifon. Odtok vede svisle z vpusti, průměr trubkového odtoku je 110mm. 300 300 18 110,00 Kč        1 18 110,00 Kč             

1.11.5

Odvodňovací žlab s protiskluzný roštem. Standardní materiál tloušťky min. 1,5mm třídy AISI304 (lze nahradit za ocel AISI316). Všechny 
hrany žlabu mají rádius 1,5mm. Mřížkový rošt je vyroben z nerezové oceli třídy AISI 304 (lze nahradit za ocel AISI316), tloušťky materiálu 
2mm a je opatřen protiskluznou ochranou. Tělo vpusti o průměru 210mm je na pevno přivařeno ke spod žlabu. Vpusť obsahuje lehce 
vyjímatelný koš na nečistoty a sifon. Odtok vede svisle z vpusti, průměr trubkového odtoku je 110mm. 800 200 23 115,00 Kč        1 23 115,00 Kč             
2.NP

2.01 Mytí stolního nádobí

2.01.3

Odvodňovací žlab s protiskluzný roštem. Standardní materiál tloušťky min. 1,5mm třídy AISI304 (lze nahradit za ocel AISI316). Všechny 
hrany žlabu mají rádius 1,5mm. Mřížkový rošt je vyroben z nerezové oceli třídy AISI 304 (lze nahradit za ocel AISI316), tloušťky materiálu 
2mm a je opatřen protiskluznou ochranou. Tělo vpusti o průměru 210mm je na pevno přivařeno ke spod žlabu. Vpusť obsahuje lehce 
vyjímatelný koš na nečistoty a sifon. Odtok vede svisle z vpusti, průměr trubkového odtoku je 110mm. 2000 200 33 715,00 Kč        2 67 430,00 Kč             

2.02 Kuchyň (varná)

2.02.18

Odvodňovací žlab s protiskluzný roštem. Standardní materiál tloušťky min. 1,5mm třídy AISI304 (lze nahradit za ocel AISI316). Všechny 
hrany žlabu mají rádius 1,5mm. Mřížkový rošt je vyroben z nerezové oceli třídy AISI 304 (lze nahradit za ocel AISI316), tloušťky materiálu 
2mm a je opatřen protiskluznou ochranou. Tělo vpusti o průměru 210mm je na pevno přivařeno ke spod žlabu. Vpusť obsahuje lehce 
vyjímatelný koš na nečistoty a sifon. Odtok vede svisle z vpusti, průměr trubkového odtoku je 110mm. 600 650 32 630,00 Kč        1 32 630,00 Kč             

2.02.19

Odvodňovací žlab s protiskluzný roštem. Standardní materiál tloušťky min. 1,5mm třídy AISI304 (lze nahradit za ocel AISI316). Všechny 
hrany žlabu mají rádius 1,5mm. Mřížkový rošt je vyroben z nerezové oceli třídy AISI 304 (lze nahradit za ocel AISI316), tloušťky materiálu 
2mm a je opatřen protiskluznou ochranou. Tělo vpusti o průměru 210mm je na pevno přivařeno ke spod žlabu. Vpusť obsahuje lehce 
vyjímatelný koš na nečistoty a sifon. Odtok vede svisle z vpusti, průměr trubkového odtoku je 110mm. 600 650 32 630,00 Kč        1 32 630,00 Kč             

2.02.20

Odvodňovací žlab s protiskluzný roštem. Standardní materiál tloušťky min. 1,5mm třídy AISI304 (lze nahradit za ocel AISI316). Všechny 
hrany žlabu mají rádius 1,5mm. Mřížkový rošt je vyroben z nerezové oceli třídy AISI 304 (lze nahradit za ocel AISI316), tloušťky materiálu 
2mm a je opatřen protiskluznou ochranou. Tělo vpusti o průměru 210mm je na pevno přivařeno ke spod žlabu. Vpusť obsahuje lehce 
vyjímatelný koš na nečistoty a sifon. Odtok vede svisle z vpusti, průměr trubkového odtoku je 110mm. 650 600 32 630,00 Kč        1 32 630,00 Kč             

2.02.21

Odvodňovací žlab s protiskluzný roštem. Standardní materiál tloušťky min. 1,5mm třídy AISI304 (lze nahradit za ocel AISI316). Všechny 
hrany žlabu mají rádius 1,5mm. Mřížkový rošt je vyroben z nerezové oceli třídy AISI 304 (lze nahradit za ocel AISI316), tloušťky materiálu 
2mm a je opatřen protiskluznou ochranou. Tělo vpusti o průměru 210mm je na pevno přivařeno ke spod žlabu. Vpusť obsahuje lehce 
vyjímatelný koš na nečistoty a sifon. Odtok vede svisle z vpusti, průměr trubkového odtoku je 110mm. 2400 200 39 080,00 Kč        1 39 080,00 Kč             

2.09 Mytí provozního nádobí

2.09.3

Odvodňovací žlab s protiskluzný roštem. Standardní materiál tloušťky min. 1,5mm třídy AISI304 (lze nahradit za ocel AISI316). Všechny 
hrany žlabu mají rádius 1,5mm. Mřížkový rošt je vyroben z nerezové oceli třídy AISI 304 (lze nahradit za ocel AISI316), tloušťky materiálu 
2mm a je opatřen protiskluznou ochranou. Tělo vpusti o průměru 210mm je na pevno přivařeno ke spod žlabu. Vpusť obsahuje lehce 
vyjímatelný koš na nečistoty a sifon. Odtok vede svisle z vpusti, průměr trubkového odtoku je 110mm. 2250 200 37 745,00 Kč        1 37 745,00 Kč             
Monitoring fyzikálních veličin

Popis systému
Celý systém se skládá z jednotlivých komponentů - teplotní čidlo, čidlo teploty a vlhkosti, zesilovači signálu, software. Nezávislý, plně 
autonomní bezdrátový systém kontroly HACCP, který zobrazuje teploty sledovaných teplotních zařízení v reálném čase, je tvořen skupinou 
bezdrátových čidel teploty v chladicím nebo mrazicím zařízení, senzory teploty a vlhkosti v prostoru místnosti a gateway, který v 
dvouminutových intervalech automaticky přenáší bezdrátově data pomocí SIM a LTE modulu přes GSM síť na server. Řešení je zcela 
autonomní = nezávislé na IT infrastruktuře (WiFi síti) provozu. Aplikace systému poskytuje uživatelům okamžitou a úplnou vizualizaci a 
přehled o průběhu teplot, alarmů a alertů u jednotlivých zařízení na provozovně v přehledné a uživatelsky přívětivé podobě. Umožňuje 
individuální nastavení důležitých parametrů tak, aby dokonale vyhovovala jak legislativním, tak interním předpisům a potřebám každého 
uživatele. Reporty jsou ve formě pdf souborů, uložené na serveru po dobu minimálně jeden rok v souladu s platnou legislativou. Systém je 
v souladu s EN12830:2018. Bez omezení limitu počtu uživatelů aplikace. Možnost nastavení časových režimů (údržba, defrosty). 

Plně bezdrátový teplotní snímač ve tvaru oblé čočky, s přesností měření teploty 0,3°C, použitelný teplotní rozsah je -30°C až +50°C, 
integrovaná baterie s minimální životností 10 let, četnost měření je každé 2 minuty, atest pro styk s potravinami, použitá frekvence 868,3 
MHz, dosah na otevřeném prostranství 800m, rozměry ∅80x20 mm, bez nutnosti kalibrace, krytí IP65, systém je v souladu s EN 
12830:2018, testováno ČMI. Pro položky: 104.1; 104.2; 104.3; 1.11.6. 2 600,00 Kč           8 20 800,00 Kč             

Plně bezdrátový snímač teploty a vlhkosti, přesnost měření teploty 0,5°C, použitelný teplotní rozsah je -30°C až +50°C, měření vlhkosti 0-
100%, integrovaná baterie s minimální životností 10 let, výměnná, četnost měření je každé 2 minuty, použitá frekvence 868,3 MHz, dosah 
na otevřeném prostranství 800 m, rozměry 80x80x12 mm, bez nutnosti kalibrace, krytí IP20, systém je v souladu s EN 12830:2018, 
testováno ČMI. Pro místnosti: 1.03; 1.07. 2 650,00 Kč           2 5 300,00 Kč                

Plně bezdrátový dveřní senzor s dveřním magnetem, použitelný v teplotním rozsahu -30°C až +50°C, integrovaná baterie s minimální 
životností 10 let, atest pro styk s potravinami, použitá frekvence 868,3 MHz, dosah na otevřeném prostranství 800m, rozměry dveřního 
senzoru 88x19x35mm, rozměr dveřního magnetu 38x14x25mm, krytí IP65.
Pro položky: 104.3; 1.11.6. 2 300,00 Kč           2 4 600,00 Kč                

LTE gateway pro bezdrátové měřiče teplot a otevřených dveří, 5V externí USB adaptér, provozní teplota -10̊C až 50˚C, skladovací teplota -
40˚C až 55˚C, GSM LTE, integrovaná SIM a GSM anténa, vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků, záložní baterie pro min. 24 hod. provozu, 
rozměry 210x210x80 mm, krytí IP20, systém je v souladu s EN 12830:2018, testováno ČMI. Nevyžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní 
SIMkartu s nezávislým připojením. Možnost připojit neomezený počet čidel, možnost připojit neomezený počet repeaterů. 16 700,00 Kč        1 16 700,00 Kč             

Software/aplikace, roční licenční poplatek, zahrnuje upgrady, poplatek za datové přenosy, pro 11 až 30 připojených senzorů. Nevyžaduje 
připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkartu a její provoz je zahrnut do ceny SW. Přístup do webové aplikace je možný přes jakékoliv rozhraní 
(Windows, MacOs, Android, iOS,…) a nevyžaduje instalaci do interní IT sítě. 13 800,00 Kč        1 13 800,00 Kč             
Řízení chodu varných technologií

Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ A MŠ  Hranice, Šromotovo
Gastrotechnologie 
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Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ A MŠ  Hranice, Šromotovo

Zařízení pro optimalizaci elektrické energie na redukci výkonových špiček u tepelných spotřebičů (2x poz. 2.02.12 (Konvektomat 20GN 
1/1); 1x poz. 2.02.9 (Multifunkční varné zařízení ); 1x poz. 2.02.10 (Multifunkční varné zařízení ); 1x poz. 2.02.8 (Multifunkční varné 
zařízení); 1x poz. 2.02.11 (Multifunkční varné zařízení); 1x poz. 2.01.2 (mycí systém); 1x poz. 2.09.2 (myčka černého nádobí)) bez omezení 
provozu. Decentralizovaná struktura skládající se z centrální jednotky a vstupních/výstupních modulů. Automatické dodržování 
naprogramovaných minimálních a maximálních spínacích časů. Strategie řízení zapojují do optimalizace všechny spotřebiče a ty fungují 
zcela bez priority. Systém je schopen vyhodnotit, které spotřebiče jsou momentálně v porvozu a dále umí vyhodnotit nutnost daného 
spotřebiče odebírat elektrickou energii. Fungování je u každého jednotlivého spotřebiče zajištěno pomocí měřící techniky a zahrnuto do 
celkové strategie optimalizace.System umožňuje měřit el.spotřebuv kWh u každého  spotřebiče samostatně přímou metodou tj.aktivním 
měřením spotřeby , ne přepočtem algoritmu. Redukuje odběrové špičky minimálně o 40% bez omezení provozu. Fungování bez 
zbytečného spínání zátěžové ochrany naslepo. Vyloučení překročení mezní hodnoty odběru elektrické energie. Každému spotřebiči je 
přiřazen ruční/automatický spínač, pomocí kterého může být tento spotřebič v případě poruchy nebo nutnosti servisního zásahu cíleně 
vyřazen ze systému řízení. Při výpadku některé komponenty přejdou spotřebiče do definovaného stavu (většinou nouzového vypnutí) a 
mohou být až do odstranění poruchy dále ovládány pomocí ručního/atomatického spínače - zabránění překročení odběrového maxima. 
Součástí dodávky: dotyková obrazovka s min. uhlopříčkou 12 ",Vzdalený přístup přes síť LAN . Ovladací software v českém jazyce . vstupní 
výstupní(EAM) moduly pro napojení 8 ks zařízení. Vstupní výstupní moduly jsou propojeny s centrální jednotkou datovým kabelem BUS po 
sběrnici. Spotřebiče (2x poz. 2.02.12 (Konvektomat 20GN 1/1); 1x poz. 2.02.9 (Multifunkční varné zařízení ); 1x poz. 2.02.10 (Multifunkční 
varné zařízení ); 1x poz. 2.02.8 (Multifunkční varné zařízení); 1x poz. 2.02.11 (Multifunkční varné zařízení); 1x poz. 2.01.2 (mycí systém); 1x 
poz. 2.09.2 (myčka černého nádobí)) musí být připraveny výrobcem  pro napojení inteligentního energetického optimalizačního zařízení na 
redukci výkonových špiček dle DIN 18875. Propojení mezi spotřebičem a regulačním členem viz projekt elektro. 638 300,00 Kč      1 638 300,00 Kč           

1
Dodávka 1 025 505,00 Kč        
Montáž, zaškolení 35 000,00 Kč             
Doprava 2 500,00 Kč                
Celkem 1 063 005,00 Kč        
DPH 21% 223 231,05 Kč           
Celkem vč. DPH 1 286 236,05 Kč        

Způsobilé výdaje 
Dodávka - způsobilé výdaje 638 300,00 Kč           
Montáž, zaškolení - poměrná část ke způsobilé části dodávky 21 784,88 Kč             
Doprava - poměrná část ke způsobilé části dodávky 1 556,06 Kč                
Způsobilé výdaje celkem bez DPH 661 640,94 Kč           

Nezpůsobilé výdaje 
Dodávka - nezpůsobilé výdaje 387 205,00 Kč           
Montáž, zaškolení - poměrná část k nezpůsobilé části dodávky 13 215,12 Kč             
Doprava - poměrná část k nezpůsobilé části dodávky 943,94 Kč                   
Nezpůsobilé výdaje celkem bez DPH 401 364,06 Kč           

3/3 PS01-04



pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)

výrob. m.j. celkem

Napojení VZT jednotek 

1.1 Vyvažovačí ventil DN 25, s vypouštěním, 1,106 m3/hod ks 2 3 989 7 978

1.2 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 10, ks 1 5 550 5 550

1.3 Izolační pouzdo vyvažovacího ventilu DN 25 ks 2 1 115 2 230

1.4 Zpětný ventil DN 25 ks 1 788 788

1.5 Filtr DN 25 ks 1 699 699
1.6 Kulový kohout DN 25 ks 2 844 1 688
1.7 neobsazeno

Komponenty celkem (bez DPH) 18 933

18 933

Spád 70/50°C, ti=20°C

2.1 Deskové těleso, spodní napojení,  22/700/600 850 W(RAL 9016) ks 2 6 720 13 440

2.2 Deskové těleso, spodní napojení,  21/1100/600 1027 W(RAL 9016) ks 5 7 400 37 000

2.3 Deskové těleso, spodní napojení,  21/1000/600 960 W(RAL 9016) ks 3 7 160 21 480

2.4 Deskové těleso, spodní napojení,  21/700/600 650 W(RAL 9016) ks 5 6 044 30 220

2.5 Deskové těleso, spodní napojení,  11/500/600 305 W(RAL 9016) ks 1 4 210 4 210

2.6 Deskové těleso, spodní napojení,  10/800/600 400 W(RAL 9016) ks 1 3 890 3 890

2.5 Armatura  pro napojení těles ks 17 920 15 640
2.6 Termostatická hlavice bílá ks 17 450 7 650
2.7 Montáž pozice 2.1-2.6 kpl 1 27 500 27 500

Otopná tělesa - celkem (bez DPH) 161 030

161 030

Cena 

jednotková Cena celková

Vytápění - napojení VZT jednotky

 Otopná tělesa 

Vytápění - napojení VZT jednotky - CELKEM (bez DPH)

Vytápění - technická místnost - CELKEM (bez DPH)
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pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)

výrob. m.j. celkem

Cena 

jednotková Cena celková

Ocelové potrubí
3.1 Ocelové potrubí  DN 50, včetně tvarovek bm 45 850 38 250

3.2 Ocelové potrubí  DN 40, včetně tvarovek bm 25 758 18 950

3.3 Ocelové potrubí  DN 32, včetně tvarovek bm 38 493 18 734

3.4 Ocelové potrubí  DN 25, včetně tvarovek bm 28 434 12 152

Ocelové potrubí celkem (bez DPH) 88 086

Tepelné izolace
4.5 Tepelná izolace tl. 50 mm bm 136 626 85 136

Tepelné izolace celkem (bez DPH) 85 136

Montáž pozice 3.1-4.7 kpl 1 2 000 2 000

Potrubí celkem  (bez DPH) 175 222

Demontáže

Demontáž ocelového potrubí, včetně likvidace bm 120 160 19 200
Demontáž litinový radiátorů,m včetně likvidace kg 350 20 7 000

Montážní, těsnící a spoj. materiál - celkem (bez DPH) 26 200

Montážní, těsnící a spojovací materiál, OK

Pomocné ocel.konstrukce kg 320 131 41 920
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pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)

výrob. m.j. celkem

Cena 

jednotková Cena celková

Těsnící, spoj.materiál kg 240 10 2 400

Montážní, těsnící a spoj. materiál - celkem (bez DPH) 44 320

Ostatní

Zkouška těsnosti potrubí ocelové m 136 20 2720

TOPNA  ZKOUSKA hod 48 350 16800

MONTAZ A ZPROVOZNENI MaR hod 24 510 12240

HYDRONICKÉ NASTAVENÍ SOUSTAVY hod 8 510 4080

HZS (hodinové zúčtovací sazby) - celkem (bez DPH) 35 840

461 545Vytápění - CELKEM (bez DPH)
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pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)

výrob. m.j. celkem

1.1

Vzduchotechnická kompaktní jednotka, přívod - ventilátor 

(9750m3/hod),ohřívač 25,29kW (voda 70/50°C), rekuperátor 

deskový- ZZT 82%, filtr F7, klapka, odvod - filtr G3/ISO 

Coarse 50% + M5/ISO ePM 10 nad 60%, rekuperátor, 

ventilátor (9750m3/hod), vnitřní provedení. Zařízení ve shodě 

s požadavky ErP 2018, jednotky vyráběny a vyvinuty v 

souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti ISO 

9001:2001, výpočtový software výrobce pro návrh VZT 

jednotek validován nezávislou autoritou, která tyto validace 

provádí dlouhodobě a je schopna zajistit jejich 

opakovatelnost, například Eurovent Certita Certification.

ks 1 792 400 792 400

1.2 Protideštová žaluzie 1000x560 mm ks 1 3 650 3 650

1.3 Protideštová žaluzie 1000x800 mm ks 1 4 600 4 600

1.4 Kulisový tlumič hluku 1000/800-2000 (tl. Ztráta do 50Pa, 

vložený útlum 12-15dB)
kpl 1 27 420 27 420

1.5 Kulisový tlumič hluku 800/1000-1500 (tl. Ztráta do 50Pa, 

vložený útlum 12-15dB)
kpl 2 21 200 42 400

1.6 Kulisový tlumič hluku 800/710-2000 (tl. Ztráta do 50Pa, 

vložený útlum 12-15dB)
kpl 1 18 420 18 420

1.7 Regulační klapka čtyřhranná, ruční, 1000x400 mm ks 2 3 418 6 836

1.8 Regulační klapka čtyřhranná, ruční, 800x400 mm ks 3 3 115 9 345

1.9 Regulační klapka čtyřhranná, ruční, 500x400 mm ks 1 2 650 2 650

1.10 Regulační klapka ruční d400, pozink ks 1 1 857 1 857

1.11 Regulační klapka ruční d315, pozink ks 4 1 108 4 432

1.12 Regulační klapka ruční d250, pozink ks 1 888 888

1.13 Regulační klapka ruční d100, pozink ks 2 612 1 224

1.14 neobsazeno

Cena 

jednotková Cena celková

Zařízení č.1 - Vzduchotechnika kuchyně

1 / 8 05 D.1.1.4d Specifikace materiálu



pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)

výrob. m.j. celkem

Cena 

jednotková Cena celková

1.15 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 825x150, odvod, 

jednořadá, typ regulace R1
ks 3 1 845 5 535

1.16 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 1025x125, odvod, 

jednořadá, typ regulace R1
ks 1 1 965 1 965

1.17 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x125, odvod, 

jednořadá, typ regulace R1
ks 1 1 530 1 530

1.18 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x125, odvod, 

jednořadá, typ regulace R1
ks 2 1 200 2 400

1.19 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 825x150, přívod, 

dvouřadá, typ regulace R2
ks 4 2 263 9 052

1.20 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 1025x125, přívod, 

dvouřadá, typ regulace R2
ks 1 2 722 2 722

1.21 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x125, přívod, 

dvouřadá, typ regulace R2
ks 1 1 834 1 834

1.22 neobsazeno
1.23

Integrovaný rastrový tzv. otevřený stropní systém s 

vyjímatelnými lapači tuku pro přívod a odvod vzduchu ve 

tvaru kazet 63,83 m2, – velikost gastronorma 50 x 50 cm, 

příp. 25 x 50 cm. Kazety jsou speciální konstrukce z 

hladkého

kartáčovaného nerez plechu s kulisami pro odlučování a 

zachytávání tuku. Svítidla jsou zabudována v rastru a v 

případě umístění v odtahové komoře mohou být konstrukčně 

řešena s ventilem pro přívod vzduchu. Stropní systém je 

rozdělen svislými přepážkami na přívodní a odtahové 

komory.

Přívod vzduchu 7040m3/hod, odvod vzduchu 7040m3/hod. 

kpl 1 998 350 998 350

1.24 neobsazeno
1.25 Montáž pozice 1.1-1.24 kpl 1 285 120 285 120

Zařízení č.1 - VZT komponenty celkem (bez DPH) 2 224 630
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pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)

výrob. m.j. celkem

Cena 

jednotková Cena celková

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
1.26 Potrubí průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 (40%tvar), vč. montáže

bm 4 3 405 13 620

1.27 Potrubí průřezu přes 0,28 do 0,5 m2 (40%tvar), vč. montáže
bm 74

2 110
156 140

1.28 Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (40%tvar), vč. montáže
bm 13

1 670
21 710

1.29 neobsazeno
Zařízení č.1 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) 191 470
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pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)

výrob. m.j. celkem

Cena 

jednotková Cena celková

Vzduchotechnické potrubí kruhové Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm (např. SPIRO)

1.30 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 

300 do 400mm, vč.montáže (KR400) a montážního materiálu bm

3 2 032 6 096

1.31 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 

300 do 400mm, vč.montáže (KR315) a montážního materiálu bm

11 1 438 15 818

1.32 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 

200 do 300mm, vč.montáže (KR250) a montážního materiálu bm

38 786 29 868

1.33 Flefipotrubí d100 mm bm 4 196 784
Zařízení č.1 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) 52 566
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pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)

výrob. m.j. celkem

Cena 

jednotková Cena celková

Chlazení VZT jednotky
1.34 Venkovní kondenzační jednotka, chladící výkon 25 kW (rozsah 

výkonu 10-28 kW), Hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 58 

dBA, 

ks 2 171 126 342 252

1.35 Kit pro přímý výpar, expanzní ventil 25 kW ks 2 12 750 25 500

1.36 Kontakt ON/OFF ks 1 2 235 2 235

1.37 Kit pro přímý výpar ks 1 49 100 49 100

1.38 Cu potrubí, izolace, mont.materiál bm 20 960 19 200

1.39 Komunikační kabeláž kpl 1 4 185 4 185

1.40 Doplnění chladiva kg 8 1 965 15 720

1.41 Montáž, uvedení do provozu kpl 2 7 200 14 400

1.42 Zkouška těsnosti, evidenční knihy zařízení kpl 2 2 800 5 600

1.43 Napojení silových přívodů elektro ks 4 1 800 7 200

Zařízení č.1 - glykolový okruh celkem (bez DPH) 485 392

2 954 058Zařízení č.1 - CELKEM (bez DPH)

5 / 8 05 D.1.1.4d Specifikace materiálu



pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)

výrob. m.j. celkem

Cena 

jednotková Cena celková

2.1 Nástěnný ventilátor 50m3/hod, zpětná klapka, doběh ks 1 1 950 1 950

2.2 neobsazeno
2.3 Protideštová mřízka na fasádu d=100mm ks 1 414 414

2.4 neobsazeno

Vzduchotechnické potrubí kruhové Sk. I., materiál pozinkovaný plech tl. min. 0,8 mm (např. SPIRO)
2.5 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 

100 do 200mm, vč.montáže (KR100) a montážního materiálu bm

2 240 480

2.6 neobsazeno
2.7 Montáž pozice 2.1-2.6 kpl 1 650 650

Zařízení č.2 - Odvětrání sklepa (bez DPH) 3 494

3 494

Zařízení č.2 -úklidová místnost

Zařízení č.2 - CELKEM (bez DPH)
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pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)

výrob. m.j. celkem

Cena 

jednotková Cena celková

3.1 kompletní MaR pro pol.č.1.1 - řídicí jednotka VCS, řízení 

ohřívače a chladiče, protimrazová ochrana, servopohony, 

snímače, rekuperátor, vzdálený ovládač, kabeláž…. 

Prokabelování mezi MaR a VZT jednotkou - délka cca 10m. 

kpl 1 150 175 150 175

Měření a regulace VZT - celkem (bez DPH) 150 175

Montážní, těsnící a spojovací materiál, OK

4.1 Pomocné ocel.konstrukce kg 160 180 28 800

4.2 Těsnící, spoj.materiál kg 50 265 13 250

Montážní, těsnící a spoj. materiál - celkem (bez DPH) 42 050

Izolace

5.1 Izolace VZT potrubí tepelná (izol. desky tl 8cm včetně Al folie) 

- kompletní vzt potrubí na přívodu

m2 49 965 46 803

Izolace VZT - celkem (bez DPH) 46 803

Demontáže

6.1 Demontáž stávající VZT a potrubí kpl 1 65 000 65 000

Demontáže - celkem (bez DPH) 65 000

Stavební práce

Měření a regulace VZT
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pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)

výrob. m.j. celkem

Cena 

jednotková Cena celková

7.1 Průraz ve stěně KR160-400 včetně finální úpravy (zapravení 

omítky, malba)

kpl 9 1 600 14 400

7.2 Průraz ve stěně čtyřhraný včetně finální úpravy (zapravení 

omítky, malba)

kpl 5 3 600 18 000

Stavební - celkem (bez DPH) 32 400

HZS (hodinové zúčtovací sazby)

8.1 Zprovoznění, zaregulování systémů hod 20 750 15 000

8.2 Součinnost s dodavatelem MaR hod 16 800 12 800

8.3 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1 10 000 10 000

HZS (hodinové zúčtovací sazby) - celkem (bez DPH) 37 800

3 331 780VZDUCHOTECHNIKA - CELKEM (bez DPH)
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Harmonogram prací - stavební

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Převzetí staveniště

Přípravné práce

Stavební práce

Dokončovací práce

Předání díla

V Hranicích dne 4.4.2024

875 64



Příloha č. 4 smlouvy – Sazebník pokut BOZP 
 
 

SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT 
PROVINĚNÍ POKUTA 

Znečišťování staveniště (pet láhve, papíry, polystyren, atd.) 
 

5 000 Kč 

Nevhodně zajištěné staveniště 
 

1 000 Kč 

Porušování zákazu kouření mimo místa vyhrazená 
 

5 000 Kč 

Po upozornění na nevhodnost dále používat (žebříky, el. prodlužovací 
kabely, el. zařízení, atd.) 

2 000 Kč 

Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, ochranné 
vesty, pracovní obuv, rukavice, ochrana očí, atd.) 

2 000 Kč 

Nezajištění, neohrazení výkopů 
 

7 000 Kč 

Nezakrytí otvorů, neprovedení opatření proti pádu předmětu z výšky 
 

2 000 Kč 

Lešení, lávky, atd. – neodpovídají BOZP nebo návodům od výrobce 
 

2 000 Kč 

Práce ve výškách bez zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky 
(kolektivní ochrana, zábradlí, sítě, prostředky osobního zajištění, atd.) 

3 000 Kč 

Používání poškozených vázacích prostředků, špatné vázání a doprava 
břemen 

3 000 Kč 

Pálení odpadu na staveništi 
 

10 000 Kč 

Neprovedení opatření koordinátora BOZP na staveništi, které bylo 
zapsáno do stavebního deníku 

12 000 Kč 

Pohyb po staveništi pod vlivem alkoholických nápojů a jiných 
návykových látek 

12 000 Kč 

Jiné provinění proti BOZP a PO v sazebníku neuvedené 
 

2 000 Kč 

 
Pozn.: Smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit za každé jednotlivé provinění a 

budou se sčítat!!! 
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