
     
 

- 1 -  

SMLOUVA O DÍLO 

 
číslo objednatele: S-0006/61924059/2024 

            číslo dodavatele: 60/02/2024 - I. 

 

„Vytvoření komplexu slaboproudých laboratoří a modernizace 
dílen II na VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora – stavba“ 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 

se sídlem: Masarykova 197/1, Hlouška, 28401 Kutná Hora 

Zastoupena: Ing. Josefem Tremlem, ředitelem školy 

IČO: 61924059 

DIČ: CZ61924059 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
 

(dále také „objednatel“) 
 
 

a 
 

Dodavatel 

Realitní a stavební společnost s.r.o. 
se sídlem Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno 

doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav 

Zastoupen: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem 

IČO: 41432037 

DIČ: CZ41432037 

Bankovní spojení: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C vložka 90993 

 

(dále jen „dodavatel“) 
 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“): 
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Preambule 

 
1.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem[1], který je určeným cílem nebo který 

je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn 

nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je 

určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná 

osoba“). 

1.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga 

nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, 

ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, 

prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů: 

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně 

jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, 

správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; 

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, 

zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo 

uplatňování těchto opatření; a 

c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, 

agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) 

ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu 

USA (dále souhrnně jen „Sankce“). 

 

1.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář[2] 

uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností 

není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje 

kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Střet zájmů“).  

 

1.4. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je 

ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení 

uvedená v článku Preambule 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této 

Smlouvy odstoupit. 

 
[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci. 
[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. 
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Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
1.5. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Vytvoření komplexu slaboproudých 

laboratoří a modernizace dílen II na VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora – stavba“ podle 

prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou 

vypracovala společnost Ing. Jiří Marek, Ph.D., Blanická 940/21, Vinohrady, 12000 Praha 2; 

IČO: 72692049, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém 

rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v 

rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i 

vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace. 

 

Místem plnění je Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem 

státní jazykové zkoušky, Masarykova 197/1, 284 01 Kutná Hora – Hlouška, v rozsahu 

projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací. 

 

1.6. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními 

předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení 

(viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ 

stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické 

posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo 

národní technická podmínka – má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

 

1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit 

dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této 

Smlouvě.  

 

1.8. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, 

v ostatních případech každé 2 měsíce); 

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli 

k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- náklady na protipožární ochranu; 
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- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 

- letní opatření; 

- zimní opatření; 

- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného 

nutného osvětlení; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů 

nebo rorýse obecného, musí Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost 

ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny; 

- zabezpečení povolení kácení zeleně; 

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně 

zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před 

zahájením stavebních prací; 

- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu 

domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zkoušky a měření, revize zařízení; 

- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace; 

- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů 

pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů; 

- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před 

zahájením prací; 

- doložení technických listů k použitým materiálům; 

- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých 
technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 5 dnů před jejich 
zakrytím. 
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1.9. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 

být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 

objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na 

vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být 

způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. 

Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  

 

1.10. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele 

prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky z rozpočtu Evropské 

Unie, Středočeského kraje a prostředky ze Státního rozpočtu – Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 

(registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0002099. 

 

1.11. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu 

a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 

s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla 

a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.7 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel 

přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení 

dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen 

fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, 

které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen 

vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující 

detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při 

případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci 

nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu 

o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel 

a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 

 

1.12. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě 

při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky 

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 
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1.13. Závaznost dokumentace: 
 V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny 

podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová 
a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na 

veřejnou zakázku s názvem „Vytvoření komplexu slaboproudých laboratoří a 
modernizace dílen II na VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora – stavba“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky. 

 

1.14. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl 
kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 
materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla.  Vyskytnou-

li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu 
závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné 
stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku 
III. odst. 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel. 

 

Článek II. 
Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla 

 

2.1  Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.5. a 1.8. 

smlouvy v termínu do 15 (patnácti) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání 
staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen 
„HMG“)*. 

 

2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem 

nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž 
dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s 

uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy.  Dodavatel 

je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva 
neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění 
díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud 
objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že 
dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn 

 
* Bude do smlouvy doplněn z vítězné nabídky uchazeče, před podpisem smlouvy 
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od této Smlouvy odstoupit. 
 

2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 

2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese 

náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu 
ani náklady takto vynaložené hradit.   

 

2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 
 

2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 
podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy 
provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který 
je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení 
o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří 
pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení 
díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost 
písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, 
která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti. 

   

2.6 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných 
klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín 
pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto 
odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se 
dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. 
Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý 
i započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 

2.7 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména 
v těchto případech:              

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 
budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny 
Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ; 

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 
stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 
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navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové 
dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.4. Smlouvy), to vše za předpokladu, 
že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností 
dodavatele; 

- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy; 
- v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího roku 

bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. 
Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, 
budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je dodavatel 

povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou 
stavební práce přerušeny. O každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických 
podmínek a o každém opětovném započetí stavebních prací bude sepsán písemný 
protokol. 

 

2.8   Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy 

spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící 
dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:  
 

a)     na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a 
je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na 
straně správních orgánů zabránit, 
b)    na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi 
podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně 
třetích osob zabránit, 
c)     ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých 
nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a 

kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior), 
d)     v prodloužení doby zadávacího řízení, jež má za důsledek nemožnost splnění předmětu 
plnění v původním termínu, 
e)    v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, 
extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně zabraňují 
realizaci Díla v původních termínech nebo 

f)     v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a 
které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště). 
 

2.9. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této 
smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel 
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se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a 
to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 
realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho 
poddodavatele. 

 

Článek III. 
Cena za dílo 

3.1 Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, v celkové výši 19.949.999,00 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše 
přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve 

výši 4.189.499,79 Kč. 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 24.139.498,79 Kč.  

 

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. 

Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky 
a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou 
pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr 
v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či 
dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při 
odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její 
součást.  

 

3.2 Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, 
kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 

3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 
proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel 

je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být 
zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ. 

 

3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
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(méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 
omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel 
předem (tj. před započetím odpovídajících prací na díle) písemně informován. 

 

3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí 
projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně 
informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo 
stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech 
technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude 
zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna 
postupem podle ZZVZ. 

 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 

vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či 
materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet 
z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla 
o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 

3.7 Případná změna ceny díla je možná jestliže:  
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla  
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla  
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje, apod.). 

 

Článek IV. 
Platební podmínky 

4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 
 

4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě 
skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených TDS, a to 

fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně 
závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, a bude v nich uveden název „Vytvoření komplexu slaboproudých 
laboratoří a modernizace dílen II na VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora – stavba“, číslo 
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Smlouvy dodavatele, číslo Smlouvy objednatele a číslo projektu 

CZ.06.04.01/00/22_043/0002099. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis 
provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení 
článku I. odst. 1.10. a odst. 1.11. Smlouvy. 

4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro 
objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, 
přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Vystavené 
faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v 
plné výši.  Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši 
pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi 
vyplývajícími z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové 
ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla 
bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně 
odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o 
vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň 
předání bankovní záruky dle čl. XIV této Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a 
nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o 
uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající 
fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo 
dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných 
prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany 
dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky 
provedeny. 

 

4.4 Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné 
dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu 
před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny 

ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu 
odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční 
listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, 
jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a 
nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní 
záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

 

4.5 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být 
objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za 
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 
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všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude 
vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura 
splatnost. 

4.6 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy 

byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. 
 

4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 
jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 
uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, 

popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla 
nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z 
objednatelů podle této Smlouvy. 

 

4.8 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 

4.9 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel 

souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých 
objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole 
výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká 
předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona 
o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným 
orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související 
se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji 

činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, 
Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších 
oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění 
podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu 
Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených 
osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude 
dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty 
podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. Smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel 
i v případě poddodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou 
dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání 
a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho 
závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. 
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Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.  
  

4.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu  

ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 
účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 
považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen 

Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým 
porušením povinností dodavatele.  

   

4.11 Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem 
čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční 
a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této 
Smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. 

 

4.12  Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání 
finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní 
strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG. 

 

Článek V. 
Vlastnické právo k dílu 

 

5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel 
je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 
zpracováním stanou součástí vlastní stavby. 

 

5.2 Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.       
 

Článek VI. 
Staveniště, stavební deník 

 

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat 
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

 



     
 

- 14 -  

6.2 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 

Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen 
staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též 
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel 
nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. 
Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá 
pravomocná rozhodnutí veřejné správy. 

 

6.4 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií 
pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. 
Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. 

 

6.5 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

 

6.6 Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení 
všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření 
jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na 
stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost 
dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou 

péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění 
díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených 
v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla. 

 

6.7 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 
se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je 

dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 
apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci jmenuje objednatel. 

 

6.8 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů 
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od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    
 

6.9 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 

Článek VII. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 
(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je: 

Petr Kučera, : Krajský úřad Středočeského kraje, 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických 
a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, 

nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů 
právní úkony. 

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při 
provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke 

Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany. 
 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje. 

 

7.2 Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: Jaroslav Vaňátko, Ing. Jakub Vavřička, Bc. Marcela 
Lehetová. 

Hlavní stavbyvedoucí: Jaroslav Vaňátko, tel: 
Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Jakub Vavřička, tel:  e-mail: 

Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů: Bc. Marcela Lehetová, tel: 

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není 
třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé 
smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy 
podmínky dané v rámci zadávacího řízení. 
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 Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Jaroslav Vaňátko, tel:  e-mail: 

 

Článek VIII.   
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 

8.2.   Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou 

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními 
předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého 
materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu 
či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci 
či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo 
dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za 
to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 

 

8.3.  Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 
provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.4. Smlouvy. 

 

8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 
jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 

8.6.  Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. 
odst. 3.1. této Smlouvy.  

 

8.7.  Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má 
přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli 
dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto 
účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou 
uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí 
obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě 
vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského 
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dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného 
odkladu po jejím určení. 

 

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby 
na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen 
„osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno 
při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště  
a současně zapsáno ve stavebním deníku.  

 

8.9.  Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 
stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel 
povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 
doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 
funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 

8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 
1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve 
věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za 
účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor 
objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými 
zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je 
dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. 
Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 
v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního dne 

bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        
 

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 
částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit 
písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této 
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  

 Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 
objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele 
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla 
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.  

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 
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zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 
českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 
dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně 
učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se 
dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady 
dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných 
právních předpisů nebo podle českých technických norem.          

 

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, že 
dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je 
objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.   

 

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen 
písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, 
neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 
1.4. Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli 
a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení 
odborné péče. 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání 
stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem 
a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění 
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně 
ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve 
věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně 
popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude 
pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené 
zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo 
do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel 
trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat 
nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty 
stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených 
s přerušením provádění díla.    

 

8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. Smlouvy pak 

nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  
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8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 
dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak 
osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto 

zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do 
doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. 
Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek 
uvedených v článku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek 
povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. Smlouvy.   

 

8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před 
započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá 
žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo 
provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném 
případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti 
dokončení díla vznikne. 
 

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 
přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí 
objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný 
předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, 
přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad 
a nedodělků dodavatelem.  

 

8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 
kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je 
uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla 
dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval 
splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění 
v rozsahu dle předchozí věty. 

 

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na 
dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 
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poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 
vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 
nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy. 

 

8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 
dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ. 

8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba 
s dodavatelem propojená. 

 

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 
provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 
dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení 
díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn 
od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah 
prováděného díla o konkrétní položky a části.  

 

8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 
příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku 
dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve 
funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze 
s písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré 
kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba. 

 

8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí nebo 

zástupce stavbyvedoucího v místě stavby. 
 

 

Článek IX. 
Pojištění dodavatele 

 

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím 
osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených 
pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 
III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie 
pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou 
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dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. 

 

9.2. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na 
uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 
objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od 
dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen 
kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné 
smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti. 

 

9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 
3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení 
Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.  

 

Článek X. 
Splnění a předání díla 

 

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 
článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad 

a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 
potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které 
zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých 
poddodavatelů), a to předáním jejich originálů. 

 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran 
ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo 
převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu 
o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla 
a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že 
má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 
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stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či 
pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku 
VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí 
převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 

 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny 
písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel 
rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto 
skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 
odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 
jejich dodání dodavatelem objednateli. 

 

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 
v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 
5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 
Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. 

Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený 
dodavatelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla. 

 

10.7. K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také 
autorský dozor projektanta. 

   

Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami 

a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční 
lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 
záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců. 

 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, 

tj. vyplývající z článku I. odst. 1.5. Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. 
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odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému 
účelu. 

 

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 
bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla 

do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit 
je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. 
V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel 

nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin 

provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným 
omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne 
doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady 
odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až 
do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 
5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci 
uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci 
uznat. 

 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 
reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, 

popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede 
opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 
užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla 
na náklady dodavatele jinou osobou.  

 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 
nebo na smluvní pokutu.  

   

Článek XII. 
Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi 
dodavateli.  

 

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou 
svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro 
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porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, 
popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem 
rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), 
kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny 

účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo 

nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na 
úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy 

a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 
Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, že k porušení smluvních 
povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že 
k takovému porušení dojde. 

 

12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 
smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem  
VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. Smlouvy. 

 

12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 
odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst 15.3 Smlouvy takového oznámení 
povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří – li se oznámení doručit, má 
se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany 

uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele 
probíhá insolvenční řízení. 

 

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit 
od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, 
písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy 

před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 
povinné strany obdrží. 

 

12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.  

Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
Smlouvy. 
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12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 
sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 
rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě 
se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 
díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 
rozpracovaných částí díla. 

 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo 
jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, 
v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 
této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik 
k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

 

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 
z vyrovnání smluvních stran. 

 

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 
objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů 
ode dne doručení výpovědi smluvní straně. 

 

12.12. Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od 
smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce 
práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým 
pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně 
závazných právních předpisů. 

 

 

12.13. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, 
je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení 
uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy 
odstoupit. 
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Článek XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části 
oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako 
násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené 
v článku III. odst. 3.1. Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo 
z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 
Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 
i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den. 

 

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provést v souvislosti s realizací díla změnu 
poddodavatele oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení veřejné 
zakázky pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele je stanovena ve výši 
50.000,00 Kč za každý případ takového porušení. 

 

13.4. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provádět dílo za přímé účasti osob, kterými byla 
prokázána kvalifikace, je stanovena ve výši 50.000,00 Kč za každý případ takového 
porušení. 

 

13.5. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti zajištění přítomnosti hlavního stavbyvedoucí 
nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi při vždy v době od 8:00 do 16:00 podle odst. 
8.24 je stanovena ve výši 50.000,00 Kč za každý případ takového porušení. 

 

13.6. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

13.7. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 
ohledu na její výši. 

 

13.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb.  
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13.9. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 

udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky 

nebo dotace MPSV není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů 
prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však 
povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou 
částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný 
úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb. od uplynutí 10 denní lhůty po 
obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. 

 

13.10. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 
platbu dodavateli podle článku IV. odst. 4.6 Smlouvy. 

 

13.11. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, 
není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv 
Objednatele plynoucích z této Smlouvy. 

 

 

 
Článek XIV. 

Bankovní záruka  
 

14.1 Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli 

bankovní záruku, v minimální výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 
III. odst. 3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli 

z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná 
minimálně po celou dobu záruční doby. 

 

14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 

nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen. 
 

14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou 
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději 
do 7 pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 
objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi 

dodavatelem a objednatelem. 
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14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči 
dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní 
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 

neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 
Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem  
k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu 
dokončení a předání díla. 

 

14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti  
s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel. 

 
Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 
 

15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, 
je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 

15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 

15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy 

či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost 
do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže 
pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním 

doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 
 

15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 

15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   
a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou 
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smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací 
a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí 
být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  
č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. 

 

15.7 Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál. 
 

15.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo 

schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 21.03.2024 č. usnesení: 039-

12/2024/RK. 

15.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), 
které provede objednatel. 

 

15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, 

podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, 

pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy). 

 

15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) 
uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech 
jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy 
Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

15.12 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: 
 

- Příloha č. 1: Harmonogram plnění 
 

- Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/ 
 

- Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr 
 

- Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za škodu  

 

- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů 

  



     
 

- 30 -  

 

       

V Brně       V Praze  

                

Dodavatel      Objednatel 

Realitní a stavební společnost s.r.o.             VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora, 

Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno   Masarykova 197 284 01 Kutná Hora 

 

 

 

 

…………………………………….   ……………………………………. 
Jaroslav Vaňátko     Ing. Josef Treml, 

jednatel společnosti     ředitel organizace 
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Jaroslav 

Vaňátko

Digitálně podepsal 

Jaroslav Vaňátko 

Datum: 2024.04.05 

07:56:24 +02'00'
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F O R M U L Á Ř   P R O   O H L Á Š E N Í   Z M Ě N   S T A V B Y 
„Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno“ 

 
Určeno:  
(v kopii věcně příslušný odbor) 
 
Číslo SoD: 
 
Termín plnění: 
 
Celková cena díla: 
 
Dodavatel: 
 
IČO: 
 
Oprávněná osoba: 
 
Telefonní spojení: 
 
Popis předmětu informace: 
 
Popis problému: 
 
 
Čeho se dodavatel domáhá:   
 
Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 
 
Datum, podpis oprávněné osoby 
 
Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     
 
 
 
 
 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: IČ:
VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA DIČ:

Uchazeč: IČ: 41432037
DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:
Ing Jiří Marek PhD. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000

Jan Petr DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

24 139 498,79CZK

5/2023

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE 
DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA

Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

19 949 999,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
19 949 999,0021,00% 4 189 499,79

0,0015,00% 0,00

Strana 1 z 2

8.2.2024

Jaroslav 

Vaňátko

Digitálně podepsal 

Jaroslav Vaňátko 

Datum: 2024.02.08 

14:02:44 +01'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 5/2023

Stavba:

Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum:

Zadavatel: VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA Projektant:

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - ObřanyZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

155 458,38128 478,0008 UT

1 237 717,471 022 907,00VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

1 904 767,481 574 188,0006 ESL

194 956,41161 121,0007 Odtah pájení

2 532 286,792 092 799,0004 VZT CHL

2 560 195,592 115 864,1205 ESI

ZTI02 361 160,05 437 003,66

1 822 018,0003 Svítidla 1 505 800,00

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

01 10 987 681,83Stavební část 13 295 095,01

19 949 999,00 24 139 498,79

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE 
DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA

08.02.2024

Ing Jiří Marek PhD.
Jan Petr
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: IČ:
VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA DIČ:

Uchazeč: IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:
Ing Jiří Marek PhD. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000

Jan Petr DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 10 987 681,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 987 681,83 21,00% 2 307 413,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 295 095,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA

01 - Stavební část

Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

Strana 1 z 25



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA Projektant: Ing Jiří Marek PhD.
Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - ObřanyZpracovatel: Jan Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 987 681,83

HSV - Práce a dodávky HSV 3 986 310,04

    1 - Zemní práce 55 694,40

    2 - Zakládání 176 040,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 264 828,75

    4 - Vodorovné konstrukce 782 276,53

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 544 051,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 533 725,33

    997 - Přesun sutě 373 132,57

    998 - Přesun hmot 256 560,80

PSV - Práce a dodávky PSV 6 972 331,79

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 223,57

    712 - Povlakové krytiny 165 831,50

    713 - Izolace tepelné 92 699,70

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 238 313,86

    762 - Konstrukce tesařské 6 232,55

    763 - Konstrukce suché výstavby 487 939,62

    764 - Konstrukce klempířské 54 569,40

    766 - Konstrukce truhlářské 1 889 471,84

    767 - Konstrukce zámečnické 1 080 922,91

    773 - Podlahy z litého teraca 196 469,09

    775 - Podlahy skládané 128 674,60

    776 - Podlahy povlakové 814 418,46

    777 - Podlahy lité 500 532,49

    781 - Dokončovací práce - obklady 571,17

    783 - Dokončovací práce - nátěry 106 362,99

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 375 785,29

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 824 312,75

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 29 040,00

01 - Stavební část

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA

Strana 2 z 25



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA Projektant: Ing Jiří Marek PhD.
Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - ObřanyZpracovatel: Jan Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 987 681,83

D HSV Práce a dodávky HSV 3 986 310,04

D 1 Zemní práce 55 694,40

1 K 139711111
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 16,800 2 200,00 36 960,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1.10+1.10a

VV 2*2*0,7*6 16,800

VV Součet 16,800

2 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 16,800 125,00 2 100,00 CS ÚRS 2023 01

VV vnitrostaveništní přemístění výkopku
VV 16,8 16,800

VV Součet 16,800

3 K 162211319

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m

m3 33,600 118,00 3 964,80 CS ÚRS 2023 01

VV vnitrostaveništní přemístění výkopku
VV 16,8*2 33,600

VV Součet 33,600

4 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 16,800 274,00 4 603,20 CS ÚRS 2023 01

VV odvoz výkopku na skládku
VV 16,8 16,800

VV Součet 16,800

5 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 16,800 154,00 2 587,20 CS ÚRS 2023 01

VV odvoz výkopku na skládku
VV 16,8 16,800

VV Součet 16,800

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 26,880 150,00 4 032,00 CS ÚRS 2023 01

VV 16,8*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 26,880

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 16,800 19,00 319,20 CS ÚRS 2023 01
VV odvoz výkopku na skládku
VV 16,8 16,800

VV Součet 16,800

8 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně m2 24,000 47,00 1 128,00 CS ÚRS 2023 01

VV m.č. 1.10+1.10a
VV 2*2*6 24,000

VV Součet 24,000

D 2 Zakládání 176 040,00

9 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 m3 2,400 4 190,00 10 056,00 CS ÚRS 2023 01

VV dobetonování základové desky
VV 2,4 2,400

VV Součet 2,400

10 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 0,192 47 500,00 9 120,00 CS ÚRS 2023 01
VV dobetonování základové desky
VV 2,4*0,08 0,192

VV Součet 0,192

11 K 275321511
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 m3 19,200 4 370,00 83 904,00 CS ÚRS 2023 01

VV m.č. 1.10+1.10a
VV 2*2*0,8*6 19,200

VV Součet 19,200

12 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 1,536 47 500,00 72 960,00 CS ÚRS 2023 01
VV 19,2*0,08 1,536

VV Součet 1,536

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 264 828,75

13 K 310236241
Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 19,000 235,00 4 465,00 CS ÚRS 2023 01

VV "1.PP" 5+3 8,000

VV "1.04a" 1 1,000

VV "1.05" 2 2,000

VV "1.06" 1 1,000

VV "1.07a" 1 1,000

VV "2.03" 3 3,000

VV "2.05a" 2 2,000

VV "2.05c" 1 1,000

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA

01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 19,000

14 K 310236251

Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 
mm

kus 5,000 346,00 1 730,00 CS ÚRS 2023 01

VV "1.06" 2 2,000

VV "1.08.2" 2 2,000

VV "2.02" 1 1,000

VV Součet 5,000

15 K 310236261

Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 
mm

kus 29,000 516,00 14 964,00 CS ÚRS 2023 01

VV "1.PP" 5 5,000

VV "1.02" 2 2,000

VV "1.04a" 5 5,000

VV "1.04b" 6 6,000

VV "1.05" 1 1,000

VV "1.06"1 1,000

VV "1.07b" 1 1,000

VV "1.07c" 1 1,000

VV "1.07d" 3 3,000

VV "1.10+1.10a" 1 1,000

VV "2.05a" 2 2,000

VV "2.08a" 1 1,000

VV Součet 29,000

16 K 310237241
Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 34,000 545,00 18 530,00 CS ÚRS 2023 01

VV zazdívka kapes pro uložení válc. nosníků ve zdivu
VV "strop nad 1.NP" 6*2 12,000

VV "strop nad 2.NP" 8*2 16,000

VV "1.05" 1 1,000

VV "2.03" 2 2,000

VV "2.05c"3 3,000

VV Součet 34,000

17 K 310237251

Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 
mm

kus 5,000 816,00 4 080,00 CS ÚRS 2023 01

VV "1.10+1.10a" 3 3,000

VV "2.05c" 2 2,000

VV Součet 5,000

18 K 310237261

Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 
mm

kus 4,000 1 050,00 4 200,00 CS ÚRS 2023 01

VV "1.08.2" 1 1,000

VV "1.10+1.10a" 2 2,000

VV "H.2.01" 1 1,000

VV Součet 4,000

19 K 310237271

Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 600 do 750 
mm

kus 11,000 1 320,00 14 520,00 CS ÚRS 2023 01

VV "1.04a" 1 1,000

VV "1.10+1.10a" 1 1,000

VV "2.02" 9 9,000

VV Součet 11,000

20 K 310238211
Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 2,160 7 200,00 15 552,00 CS ÚRS 2023 01

VV "1.03" 0,35*0,45 0,158

VV "1.08.2" 0,35*0,45 0,158

VV "2.02" 0,35*0,63*8 1,764

VV "2.05c"0,5*0,16 0,080

VV Součet 2,160

21 K 311231115
Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 
MPa

m3 12,746 6 300,00 80 299,80 CS ÚRS 2023 01
VV dozdívka po vybourání okna z CP - tl. stěny 600mm - 
VV 1.10+1.10a

VV (2*0,336*2,6)+(0,65*2,67) 3,483

VV "podezdívka kolektoru" 33,3*0,46*0,15 2,298

VV H.2.03

VV (2*0,336*2,6*2)+(0,65*2,67*2) 6,965

VV Součet 12,746

22 K 311272031

Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do 
P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 
200 mm

m2 70,430 1 199,00 84 445,57 CS ÚRS 2023 01

VV atikové nadezdívky z pórobetonového zdiva tl.  200mm
VV (2,2*0,375)+(0,47*8,7)+(8,7*0,29) 7,437

VV 1.10+1.10a

VV (31+11+1,8+7,6+2+1,3+1,3+5,5+5,5+1,1)*0,925 62,993

VV Součet 70,430

23 K 312231115
Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 
MPa

m3 0,296 6 390,00 1 891,44 CS ÚRS 2023 01
VV m.č. 1.10+1.10a
VV 1,4*0,8*0,15 0,168

VV m.č. 2.08b
VV 3,37*0,38*0,1 0,128

VV Součet 0,296

24 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 18,000 709,00 12 762,00 CS ÚRS 2023 01
VV "1.10+1.10a" 6 6,000

VV "H.2.03" 12 12,000

VV Součet 18,000

25 K 346244361
Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 
pálených m2 6,422 629,00 4 039,44 CS ÚRS 2023 01

VV 1.PP

VV 6*0,075 0,450

VV "1.02
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VV (1,5+1,4)*0,075 0,218

VV 4,82*0,05 0,241

VV 1.04a

VV (9+10+7)*0,05 1,300

VV (1+0,7)*0,075 0,128

VV 1.04b

VV 0,7*0,075 0,053

VV 5,5*0,05 0,275

VV "1.05"

VV 18,2*0,05 0,910

VV "1.06"

VV (4,2+4,1)*0,05 0,415

VV "1.07d"

VV 1,7*0,075 0,128

VV "1.08.1

VV 4*0,05 0,200

VV 4,5*0,075 0,338

VV "1.10+1.10a"

VV 1,3*0,075 0,098

VV 1,3*0,05 0,065

VV H.2.01

VV 13,2*0,05 0,660

VV 2*0,075 0,150

VV "2.02"

VV 2,8*0,075 0,210

VV 3,2*0,05 0,160

VV "2.03"

VV 1*0,05 0,050

VV 1*0,075 0,075

VV "2.05c"

VV 2,8*0,05 0,140

VV 2,1*0,075 0,158

VV Součet 6,422

26 K 346272216 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm m2 5,500 609,00 3 349,50 CS ÚRS 2023 01
VV dozdívky v kolektoru
VV 5,5 5,500

VV Součet 5,500

D 4 Vodorovné konstrukce 782 276,53

27 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 23,195 4 670,00 108 320,65 CS ÚRS 2023 01
VV strop nad kolektorem

VV 87*0,085 7,395

VV strop nad 1.NP

VV 83*0,1 8,300

VV strop nad 2.NP

VV 75*0,1 7,500

VV Součet 23,195

28 K 411354214
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 
v 60 mm plech lesklý tl 0,88 mm m2 158,000 650,00 102 700,00 CS ÚRS 2023 01

VV strop nad 1.NP

VV 83 83,000

VV strop nad 2.NP

VV 75 75,000

VV Součet 158,000

29 K 411354214.R01
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových 
vln35/207/0,9 plech lesklý tl 0,9 mm m2 87,000 760,00 66 120,00

VV strop nad kolektorem

VV 87 87,000

VV Součet 87,000

30 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,693 47 500,00 32 917,50 CS ÚRS 2023 01
VV strop nad kolektorem

VV 0,237 0,237

VV strop nad 1.NP

VV 0,242 0,242

VV strop nad 2.NP

VV 0,214 0,214

VV Součet 0,693

31 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 1,199 35 200,00 42 204,80 CS ÚRS 2023 01
VV strop nad kolektorem

VV 0,4 0,400

VV strop nad 1.NP

VV 0,426 0,426

VV strop nad 2.NP

VV 0,373 0,373

VV Součet 1,199

32 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm t 1,943 11 100,00 21 567,30 CS ÚRS 2023 01

VV strop nad kolektorem

VV "IPN 100" 0,621 0,621

VV "TC 120" 0,690 0,690

VV "P10/140/280" 0,019 0,019

VV prosklená podlaha nad 1.NP
VV "TC 100/40/3" 0,211 0,211

VV strop nad 2.NP

VV "IPN 100"0,156 0,156

VV "TC 100" 0,246 0,246

VV Součet 1,943

33 M 13010712
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
100

t 0,855 25 750,00 22 016,25 CS ÚRS 2023 01

VV 0,777*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,855

34 M 13011069.R01
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
120x120x6,4mm

t 0,759 26 625,00 20 208,38

VV 0,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,759
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35 M 13010438
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
100x100x6mm

t 0,271 27 500,00 7 452,50 CS ÚRS 2023 01

VV 0,246*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,271

36 M 13011055.R01
úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 
375) 100x40x3mm

t 0,232 35 425,00 8 218,60

VV 0,211*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,232

37 M 13011069.R02 ocel P10 jakost S235JR (11 375) 140x280 mm t 0,021 35 425,00 743,93

VV 0,019*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,021

38 K 413941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 
mm

t 0,661 10 100,00 6 676,10 CS ÚRS 2023 01

VV strop nad 2.NP

VV "IPN 140" 0,267 0,267

VV "IPN 160" 0,394 0,394

VV Součet 0,661

39 M 13010716
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
140

t 0,294 25 000,00 7 350,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,267*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,294

40 M 13010718
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
160

t 0,433 26 250,00 11 366,25 CS ÚRS 2023 01

VV 0,394*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,433

41 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm t 4,694 9 400,00 44 123,60 CS ÚRS 2023 01

VV strop nad 1.NP

VV "IPN 280" 2,529 2,529

VV strop nad 2.NP

VV "IPN 240" 1,699+0,466 2,165

VV Součet 4,694

42 M 13010730
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
280

t 2,782 32 500,00 90 415,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,529*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,782

43 M 13010726
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
240

t 2,382 28 250,00 67 291,50 CS ÚRS 2023 01

VV 2,165*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,382

44 K 413941135
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů 
HEA nebo HEB výšky přes 220 mm t 1,573 8 940,00 14 062,62 CS ÚRS 2023 01

VV strop nad 1.NP

VV 1,573 1,573

VV Součet 1,573

45 M 13010988 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 280 t 1,730 31 735,00 54 901,55 CS ÚRS 2023 01
VV 1,573*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,730

46 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,449 4 740,00 11 608,26 CS ÚRS 2023 01

VV
"1.10+1.10a" 

(31+11+1,8+7,6+2+1,3+1,3+5,5+5,5+1,1)*0,2*0,15
2,043

VV "H.2.02" (8,9+8,9+2,5)*0,2*0,1 0,406

VV Součet 2,449

47 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 35,360 719,00 25 423,84 CS ÚRS 2023 01

VV "1.10+1.10a" (31+11+1,8+7,6+2+1,3+1,3+5,5+5,5+1,1)*0,2*2 27,240

VV "H.2.02" (8,9+8,9+2,5)*0,2*2 8,120

VV Součet 35,360

48 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 35,360 140,00 4 950,40 CS ÚRS 2023 01

49 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,245 47 500,00 11 637,50 CS ÚRS 2023 01
VV 2,449*0,1 0,245

VV Součet 0,245

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 544 051,66

50 K 611315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stropech š do 150 mm m2 19,500 1 400,00 27 300,00 CS ÚRS 2023 01
VV drážky pro rozvod silnoproudu
VV 650*0,03 19,500

VV Součet 19,500

51 K 611315221
Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na 
stropech

kus 2,000 197,00 394,00 CS ÚRS 2023 01
VV "1.PP" 1 1,000

VV "1.04a" 1 1,000

VV Součet 2,000

52 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 82,840 93,00 7 704,12 CS ÚRS 2023 01
VV "PU.07" 82,84 82,840

VV Součet 82,840

53 K 612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm m2 48,146 1 250,00 60 182,50 CS ÚRS 2023 01
VV drážky pro silnoproud
VV 0,03*585 17,550

VV 1.PP

VV 6*0,1 0,600

VV "1.02"

VV (1,5+1,4)*0,1 0,290

VV 4,82*0,1 0,482

VV "1.04a"

VV (9+10+7)*0,1 2,600

VV 1,7*0,1 0,170

VV "1.04b" 

VV 0,7*0,1 0,070

VV 6*0,1 0,600

VV "1.05"

VV 18,2*0,1 1,820

VV "1.06"

VV 8,3*0,1 0,830

VV "1.07d"

VV 1,7*0,1 0,170
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VV "1.08.1

VV 8,5*0,1 0,850

VV "1.10+1.10a" 

VV 2,6*0,1 0,260

VV H2.01

VV 15,2*0,1 1,520

VV "2.02

VV 6*0,1 0,600

VV "2.05c

VV 4,9*0,1 0,490

VV "slaborpoud" 192,44*0,1 19,244

VV Součet 48,146

54 K 612315221
Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na 
stěnách kus 57,000 165,00 9 405,00 CS ÚRS 2023 01

VV "1.PP" 10 10,000

VV "1.02" 2 2,000

VV "1.04a" 7 7,000

VV "1.04b" 6 6,000

VV "1.05" 4 4,000

VV "1.06" 2 2,000

VV "1.07a" 1 1,000

VV "1.07b" 1 1,000

VV "1.07c" 1 1,000

VV "1.07d" 3 3,000

VV "1.08.2" 2 2,000

VV "1.10+1.10a" 1 1,000

VV "2.02" 8 8,000

VV "2.03"3 3,000

VV "2.05a" 4 4,000

VV "2.05c" 1 1,000

VV "2.08a" 1 1,000

VV Součet 57,000

55 K 612315222
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 
0,25 m2 na stěnách kus 46,000 317,00 14 582,00 CS ÚRS 2023 01

VV zazdívka otvorů pro uložení válc. nosníků - strop nad 1.np
VV 6*2 12,000

VV strop nad 2.NP

VV 8*2 16,000

VV "1.05"1 1,000

VV "1.08.2" 1 1,000

VV "1.10+1.10a" 6 6,000

VV "H.2.01" 1 1,000

VV "2.02" 2 2,000

VV "2.03" 2 2,000

VV "2.05c" 5 5,000

VV Součet 46,000

56 K 612315223
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 
m2 na stěnách kus 13,000 685,00 8 905,00 CS ÚRS 2023 01

VV "1.03" 1 1,000

VV "1.06" 2 2,000

VV "1.08.2" 1 1,000

VV "2.02" 8 8,000

VV "2.05c" 1 1,000

VV Součet 13,000

57 K 612315225
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 
na stěnách kus 2,000 2 480,00 4 960,00 CS ÚRS 2023 01

VV dozdívka v m.č. 2.08b - oboustranně
VV 1*2 2,000

VV Součet 2,000

58 K 612315302 Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 31,560 900,00 28 404,00 CS ÚRS 2023 01
VV začištění ostění po vybourání obložek D20
VV 1.NP

VV "1.04a" 9 9,000

VV začištění ostění  a napdraží nově vzniklého průchodu
VV 2.NP

VV "H.2.03" 2*0,6*(2,4+14+2,4) 22,560

VV Součet 31,560

59 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 82,840 339,00 28 082,76 CS ÚRS 2023 01

VV "PU.07" 82,84 82,840

VV Součet 82,840

60 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 5,500 247,00 1 358,50 CS ÚRS 2023 01

VV "F.02" 5,5 5,500

VV Součet 5,500

61 K 622325111
Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn 
v rozsahu do 10 %

m2 72,800 90,00 6 552,00 CS ÚRS 2023 01
VV "F.01" 72,8 72,800

VV Součet 72,800

62 K 622521012.R01
Pastovitá tenkovrstvá omítka, zatíraná struktura (K 1,5) 
vnějších stěn m2 5,500 320,00 1 760,00 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce: 
Pastovitá tenkovrstvá omítka, zatíraná struktura (K 1,5) 
- omítka s fotokatalytickým efektem. Minerální, vysoce paropropustná, 
zvláště odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru.  
včetně penetračního nátěru 
 

VV "F.02" 5,5 5,500

VV Součet 5,500

63 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 6,348 5 460,00 34 660,08 CS ÚRS 2023 01

VV "P.1.0" 33,23*0,05 1,662

VV "P.2.1" (32,34+32.34)*0,053 3,428

VV "P.2.2" 25,16*0,05 1,258
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VV Součet 6,348

64 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým m3 4,929 5 800,00 28 588,20 CS ÚRS 2023 01

VV drážky pro silnoproud
VV 5*0,5*0,05 0,125

VV 15*0,4*0,05 0,300

VV 25*0,3*0,05 0,375

VV 5*0,25*0,05 0,063

VV 45*0,2*0,05 0,450

VV 95*0,15*0,05 0,713

VV 185*0,1*0,05 0,925

VV 30*0,05*0,05 0,075

VV doplnění ostatních rýh
VV "1.04a" 16*0,1*0,075 0,120

VV "1.04b" 9*0,05*0,1 0,045

VV "1.06" 2*0,05*0,1 0,010

VV "1.07e" 9*0,05*0,1 0,045

VV "1.08.1" 3,5*0,05*0,1 0,018

VV "2.02" 12*0,05*0,1 0,060

VV "2.03" (33*0,1*0,15)+(48,9*0,1*0,05) 0,740

VV "2.05a" 45*0,05*0,1 0,225

VV "2.05c" 24,5*0,05*0,1 0,123

VV "2.08a" 6,2*0,05*0,1 0,031

VV "2.08b" (41*0,05*0,1)+(2*0,1*01) 0,405

VV "2.09" 15*0,05*0,1 0,075

VV "2.11" 1,2*0,05*0,1 0,006

VV Součet 4,929

65 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 6,348 387,00 2 456,68 CS ÚRS 2023 01

VV "P.1.0" 33,23*0,05 1,662

VV "P.2.1" (32,34+32.34)*0,053 3,428

VV "P.2.2" 25,16*0,05 1,258

VV Součet 6,348

66 K 631341113
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu lehkého 
keramického LC 16/18 m3 4,115 6 180,00 25 430,70 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 
Lehčený beton s keramickým kamenivem frakce 4-8 mm.

VV "P.2.1" (32,34+32,34)*0,05 3,234

VV "P.2.2" 25,16*0,035 0,881

VV Součet 4,115

67 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,429 35 200,00 15 100,80 CS ÚRS 2023 01
VV "P.1.0" 33,23*0,00303*1,15 0,116

VV "P.2.1" (32,34+32.34)*0,00303*1,15 0,225

VV "P.2.2" 25,16*0,00303*1,15 0,088

VV Součet 0,429

68 K 632450131
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze 
suchých směsí provedený v ploše m2 655,580 354,00 232 075,32 CS ÚRS 2023 01

VV

"P.1.2" 

24,49+77,84+26,33+22,14+93,87+26,34+20,52+24,12+10,26+

13,94

339,850

VV "P.2.3" 67,75+106,74+55,19+2,43+72,52+11,1 315,730

VV Součet 655,580

69 K 634111113
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi 
stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 123,000 50,00 6 150,00 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 533 725,33

70 K 900D001
Provedení odborné demontáže prosklené historické 
stěny- specifikace a provedení zcela dle PD m2 14,910 650,00 9 691,50

VV "D.82b" 2,81*2,87 8,065

VV "D.83b" 2,385*2,87 6,845

VV Součet 14,910

71 K 900R001
Provedení sondy za účelem zjištění původní barevnosti 
stropní konstrukce kus 1,000 1 500,00 1 500,00

VV "m.č. 1.01" 1 1,000

VV Součet 1,000

72 K 900R002 Provedení sondy do podlahové konstrukce kus 22,000 250,00 5 500,00

VV "m.č. 1.02" 1 1,000

VV "m.č. 1.04a" 1 1,000

VV "m.č. 1.04b" 1 1,000

VV "1.05" 1 1,000

VV "m.č. 1.06" 1 1,000

VV "m.č. 1.07c" 1 1,000

VV "m.č. 1.07d" 1 1,000

VV "1.07e" 1 1,000

VV "m.č. 1.08.1" 1 1,000

VV "m.č. 1.08.2" 1 1,000

VV "m.č. 1.09" 1 1,000

VV "1.10+1.10a" 1 1,000

VV "2.03" 1 1,000

VV "2.04" 1 1,000

VV "2.05a" 1 1,000

VV "2.05b" 1 1,000

VV "2.05c" 1 1,000

VV "2.07" 1 1,000

VV "2.08a" 1 1,000

VV "2.08b" 1 1,000

VV "2.09" 1 1,000

VV "2.11" 1 1,000

VV Součet 22,000

73 K 900R003 Provedení sondy do instalačního jádra kus 1,000 600,00 600,00

VV "m.č. 1.06" 1 1,000

VV Součet 1,000

74 K 900R003.1
Průzkum stavu střešní konstrukce včetně prosklení 
nad řešenými dílnami kus 1,000 1 560,00 1 560,00
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VV "m.č. 2.03" 1 1,000

VV Součet 1,000

75 K 900R004
Dodávka a montáž - protipožární nátěr viditelných 
ocelových prvků v prostoru kolektoru soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

P
Poznámka k položce: 
výměra celkem 11 m2

76 K 900R005
Dodávka a montáž - poklop R4.01 - specifikace a 
provedení dle PD kus 2,000 9 500,00 19 000,00

77 K 900R006
Dodávka a montáž - světlík R4.02 - specifikace a 
provedení dle PD kus 4,000 30 500,00 122 000,00

78 K 900R007
Dodávka a montáž - nástěnný info systém R4.05 - 
specifikace a provedení dle PD kus 14,000 450,00 6 300,00

79 K 900R008
Dodávka a montáž - revizní dvířka R3.01 - specifikace 
a provedení dle PD kus 1,000 1 050,00 1 050,00

80 K 900R009
Dodávka a montáž - provedení repasse schodiště 
R.5.01 - specifikace a provedení dle PD kus 1,000 10 000,00 10 000,00

81 K 900R010
Dodávka a montáž - repliky schodiště R.5.02 - 
specifikace a provedení dle PD kus 1,000 11 500,00 11 500,00

82 K 900R011
Dodávka a montáž - textilní uzávěr R6.01 - specifikace 
a provedení dle PD kus 2,000 18 500,00 37 000,00

83 K 900R012
Dodávka a montáž - příčka s označením A.06 vč. dveří 
- specifikace a provedení dle PD kus 1,000 155 000,00 155 000,00

84 K 900R013
Dodávka a montáž - příčka s označením A.07 vč. dveří 
- specifikace a provedení dle PD kus 1,000 145 000,00 145 000,00

85 K 900R014
Oprava větší znatelné praskliny pod stropem v m.č. 
1.04b  - specifikace a provedení dle PD kus 1,000 3 000,00 3 000,00

86 K 900R015
Oprava větší znatelné praskliny pod stropem v m.č. 
1.05  - specifikace a provedení dle PD kus 1,000 3 000,00 3 000,00

87 K 900R016
Odborná demontáž stávajících lavic v celé učebně č. 
1.06  - specifikace a provedení dle PD kus 18,000 250,00 4 500,00

88 K 900R018
Demontáž stávající technologie v kolektoru  - 
specifikace a provedení dle PD soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

89 K 900R019
Zapěnění připojení LOP k atice ploché střechy  - 
specifikace a provedení dle PD m 9,000 85,00 765,00

90 K 900R020
Zapěnění spodní části připojení LOP k atice ploché 
střechy  - specifikace a provedení dle PD m 9,000 85,00 765,00

91 K 900R021
Zapěnění boční části připojení LOP ke stávající stěně  - 
specifikace a provedení dle PD m 9,000 85,00 765,00

92 K 900R022
Vyplnění rohového spoje minerální izolací  - 
specifikace a provedení dle PD m 9,000 85,00 765,00

93 K 900R023

Dodávka a montáž - podkladní profil pro kotvení 
LOP.01 - pěnové sklo 50/200  - specifikace a 
provedení dle PD

m 9,000 600,00 5 400,00

94 K 900R025
Dodávka a montáž - přenosný hasicí přístroj - 
specifikace a provedení dle PD (pbř) kus 7,000 1 500,00 10 500,00

95 K 900R026
Dodávka a montáž - skla prosklené pochozí podlahy - 
specifikace a provedení dle PD (pbř) m2 12,250 12 500,00 153 125,00

96 K 941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 188,000 75,00 14 100,00 CS ÚRS 2023 01

97 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 8 460,000 1,30 10 998,00 CS ÚRS 2023 01

VV 188*45 'Přepočtené koeficientem množství 8 460,000

98 K 941111311

Odborná prohlídka lešení řadového trubkového 
lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 
do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého

kus 1,000 2 290,00 2 290,00 CS ÚRS 2023 01

99 K 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 188,000 47,00 8 836,00 CS ÚRS 2023 01

100 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 550,000 64,30 35 365,00 CS ÚRS 2023 01

101 K 949111111
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 
m

sada 40,000 305,00 12 200,00 CS ÚRS 2023 01

102 K 949111112
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 
1,2 do 1,9 m

sada 20,000 428,00 8 560,00 CS ÚRS 2023 01

103 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 1 263,350 95,00 120 018,25 CS ÚRS 2023 01

VV 662,61+89,84+510,9 1 263,350

VV Součet 1 263,350

104 K 952905211.R01 Mechanické očištění stěn m2 80,050 120,00 9 606,00

P

Poznámka k položce: 
Očištění stávajících omítek – odstranění nečistot, mikroorganismů a řas 
– 100% plochy 
 

VV "F.01" 18+18+(0,45*9)+40 80,050

VV Součet 80,050

105 K 953941220.R01
Podbetonování kapes pro uložení válcovaných 
nosníků ve stěně kus 28,000 550,00 15 400,00

VV pro uložení válc. nosníků - strop nad 1.NP
VV 6*2 12,000

VV strop nad 2.NP

VV 8*2 16,000

VV Součet 28,000

106 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 4,096 5 200,00 21 299,20 CS ÚRS 2023 01
VV vybourání stávajících základů ocelových pilířů(předpoklad)
VV 8*0,8*0,8*0,8 4,096

VV Součet 4,096
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107 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 7,200 103,00 741,60 CS ÚRS 2023 01
VV 1.NP

VV "m.č. 1.06" 1,8*4 7,200

VV Součet 7,200

108 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 11,003 130,00 1 430,39 CS ÚRS 2023 01
VV 2.NP

VV "2.04" 3,89*2,93-1,96*2,12 7,243

VV "2.05c" 1,58*2,38 3,760

VV Součet 11,003

109 K 962032241
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MC přes 1 m3 m3 1,714 850,00 1 456,90 CS ÚRS 2023 01

VV "1.07e" 0,09 0,090

VV "1.10+1.10a" (1,2*0,75*1,08)+(1,08*0,15*0,8)+(0,15*1,08*0,6) 1,199

VV "1.11" (1,9*2,17-1*2)*0,2 0,425

VV Součet 1,714

110 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 9,400 3 200,00 30 080,00 CS ÚRS 2023 01
VV původní střešní plášť
VV 47*0,2 9,400

VV Součet 9,400

111 K 963053935
Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických 
zazděných oboustranně m2 1,680 1 250,00 2 100,00 CS ÚRS 2023 01

VV "m.č. 1.10+1.10a" 1,2*1,4 1,680

VV Součet 1,680

112 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2

m3 18,294 4 400,00 80 493,60 CS ÚRS 2023 01

VV
původní podkladové konstrukce při demontáži původních 
nášlapných vrstev

VV "1.02" (10,09+1)*0,025 0,277

VV "1.04a" (77,84)*0,025 1,946

VV "1.04c" (26,33)*0,025 0,658

VV "1.05" 22,14*0,025 0,554

VV "1.07c" 26,34*0,025 0,659

VV "1.07d" 20,52*0,025 0,513

VV "1.07e" 24,12*0,025 0,603

VV "1.09" (7,75+4,73)*0,025 0,312

VV "1.10+1.10a" 60*0,025 1,500

VV "1.11" 4,33*0,025 0,108

VV "2.03" 67,75*0,025 1,694

VV "2.04" 23,49*0,025 0,587

VV "2.05a" 106,74*0,025 2,669

VV "2.05c" (52,3+2,89)*0,025 1,380

VV "2.07" 2,43*0,025 0,061

VV "2.08a" 11,29*0,025 0,282

VV "2.08b" 72,52*0,025 1,813

VV "2.11" 11,1*0,025 0,278

VV "m.č.1.10+1.10a" 2*2*0,1*6 2,400

VV Součet 18,294

113 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 2,400 1 540,00 3 696,00 CS ÚRS 2023 01

VV "m.č.1.10+1.10a" 2*2*0,1*6 2,400

VV Součet 2,400

114 K 965081212
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2 m2 1,000 92,00 92,00 CS ÚRS 2023 01

VV "1.02" 1 1,000

VV Součet 1,000

115 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 17,400 65,00 1 131,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1.NP

VV "1.09" 7,75 7,750

VV "1.11" 4,33 4,330

VV 2.NP

VV "2.05c" 2,89 2,890

VV "2.07" 2,43 2,430

VV Součet 17,400

116 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 10,000 33,00 330,00 CS ÚRS 2023 01

117 K 968062357
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl přes 4 m2 m2 18,564 150,00 2 784,60 CS ÚRS 2023 01

VV "V.02" 2,38*2,6*3 18,564

VV Součet 18,564

118 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 3,360 200,00 672,00 CS ÚRS 2023 01
VV "D.20" 1,4*2,4 3,360

VV Součet 3,360

119 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 9,194 336,00 3 089,18 CS ÚRS 2023 01
VV "D.06" 0,7*1,97 1,379

VV "D.09" 0,7*1,97 1,379

VV "D.14" 0,7*1,97 1,379

VV "D.76" 0,9*2,02 1,818

VV "D.81" 0,8*2,325 1,860

VV "č.m. 1.10" 0,7*1,97 1,379

VV Součet 9,194

120 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 2,000 72,00 144,00 CS ÚRS 2023 01
VV "1.PP" 2 2,000

VV Součet 2,000

121 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 14,000 130,00 1 820,00 CS ÚRS 2023 01
VV "1.PP" 3 3,000

VV "1.04a" 1 1,000

VV "1.05"2 2,000
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VV "1.06" 1 1,000

VV "1.07a" 1 1,000

VV "2.03" 3 3,000

VV "2.05a" 2 2,000

VV "2.05c" 1 1,000

VV Součet 14,000

122 K 971033351
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 450 mm

kus 3,000 305,00 915,00 CS ÚRS 2023 01
VV "1.08.2" 2 2,000

VV "2.02" 1 1,000

VV Součet 3,000

123 K 971033361
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

kus 25,000 405,00 10 125,00 CS ÚRS 2023 01
VV "1.02" 2 2,000

VV "1.04a" 4 4,000

VV "1.04b" 6 6,000

VV "1.05"2 2,000

VV "1.06" 1 1,000

VV "1.07b" 1 1,000

VV "1.07c" 1 1,000

VV "1.07d" 3 3,000

VV "1.10+1.10a" 2 2,000

VV "2.05a" 2 2,000

VV "2.08a" 1 1,000

VV Součet 25,000

124 K 971033371
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 750 mm

kus 8,000 520,00 4 160,00 CS ÚRS 2023 01
VV "1.04a" 1 1,000

VV "2.02" 7 7,000

VV Součet 8,000

125 K 971033381
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 900 mm

kus 5,000 800,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 01
VV "1.PP" 5 5,000

VV Součet 5,000

126 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 6,000 265,00 1 590,00 CS ÚRS 2023 01
VV "1.05" 1 1,000

VV "2.03" 2 2,000

VV "2.05c" 3 3,000

VV Součet 6,000

127 K 971033451
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 450 mm

kus 4,000 535,00 2 140,00 CS ÚRS 2023 01
VV "1.10+1.10a" 2 2,000

VV "2.05c" 2 2,000

VV Součet 4,000

128 K 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

kus 4,000 710,00 2 840,00 CS ÚRS 2023 01
VV "1.08.2" 1 1,000

VV "1.10+1.10a" 2 2,000

VV "H.2.01" 1 1,000

VV Součet 4,000

129 K 971033471
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 750 mm

kus 3,000 820,00 2 460,00 CS ÚRS 2023 01
VV "1.10+1.10a" 1 1,000

VV "2.02" 2 2,000

VV Součet 3,000

130 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

m3 0,080 1 720,00 137,60 CS ÚRS 2023 01
VV "2.05c" 0,5*0,16 0,080

VV Součet 0,080

131 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

m3 0,526 2 050,00 1 078,30 CS ÚRS 2023 01
VV "1.02" 0,35*0,45 0,158

VV "1.06" 0,35*0,6 0,210

VV "1.08.2" 0,35*0,45 0,158

VV Součet 0,526

132 K 971033581
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 900 mm

m3 1,764 2 450,00 4 321,80 CS ÚRS 2023 01
VV "2.02" 0,35*0,63*8 1,764

VV Součet 1,764

133 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

m2 3,600 155,00 558,00 CS ÚRS 2023 01
VV "1.06" 1,5*2,4 3,600

VV Součet 3,600

134 K 972054211
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,09 m2 tl do 80 mm

kus 1,000 145,00 145,00 CS ÚRS 2023 01
VV "1.PP" 1 1,000

VV Součet 1,000

135 K 972054341
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,25 m2 tl do 150 mm

kus 1,000 440,00 440,00 CS ÚRS 2023 01
VV "1.04a" 1 1,000

VV Součet 1,000

136 K 972054491
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 
m2 tl přes 80 mm m3 0,144 9 100,00 1 310,40 CS ÚRS 2023 01

VV m.č. 1.10+1.10a
VV 0,25*1,15*0,5 0,144

VV Součet 0,144

137 K 973031335
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,16 m2 hl do 300 mm

kus 28,000 350,00 9 800,00 CS ÚRS 2023 01
VV pro uložení válc. nosníků - strop nad 1.NP
VV 6*2 12,000

VV strop nad 2.NP

VV 8*2 16,000

VV Součet 28,000
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138 K 973046161.R01
Vysekání kapes v podlahové konstrukci pro osazení 
elektroinstalační krabice m2 2,850 1 050,00 2 992,50

VV "1.04b" 0,2 0,200

VV "1.06" 0,05 0,050

VV "2.03" 0,95 0,950

VV "2.05a" 0,45 0,450

VV "2.05c" 0,35 0,350

VV "2.08b" 0,85 0,850

VV Součet 2,850

139 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 
mm

m 192,440 65,00 12 508,60 CS ÚRS 2023 01

VV

"slaboproud" 

15,84+14+19+10+14+40+24+3,2+5+5,4+8+12,5+7+2+6,5+3+

3

192,440

VV Součet 192,440

140 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 
mm

m 673,820 92,00 61 991,44 CS ÚRS 2023 01
VV "1.02" 4,82 4,820

VV "1.04a" 9+10+7 26,000

VV "1.04b" 3,5+1+1,5 6,000

VV "1.05" 1,3+8,9+8 18,200

VV "1.06" 4,2+4,1 8,300

VV "1.08.1" 4 4,000

VV "1.10+1.10a" 1,3 1,300

VV "H.2.01" 8,6+4,6 13,200

VV "2.02" 3,2 3,200

VV "2.03" 1 1,000

VV "2.05c" 2,8 2,800

VV drážky pro rozvod silnoproudu
VV 585 585,000

VV Součet 673,820

141 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 
100 mm

m 49,118 110,00 5 402,98 CS ÚRS 2023 01
VV 1.PP

VV 6 6,000

VV "1.02" 1,5+1,4 2,900

VV "1.04a" 1+0,7 1,700

VV "1.04b" 0,7 0,700

VV "1.07d" 1+0,7 1,700

VV "1.08.1" 4 4,000

VV "1.10+1.10a" 1,3 1,300

VV "H.2.01" 2 2,000

VV "2.02" 2,8 2,800

VV "2.03" 1 1,000

VV "2.05c" 2,1 2,100

VV pro uložení trapézu nad kolektorem
VV 3,984+2,663+1,2+1+2,68+1,9+3,984+2,507+1,2+1,8 22,918

VV Součet 49,118

142 K 974042532
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické 
hl do 50 mm š do 70 mm m 225,000 150,00 33 750,00 CS ÚRS 2023 01

VV drážky pro rozvod silnoproudu
VV "X.1.8" 30 30,000

VV "X.1.9" 195 195,000

VV Součet 225,000

143 K 974042533
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické 
hl do 50 mm š do 100 mm m 185,000 165,00 30 525,00 CS ÚRS 2023 01

VV drážky pro rozvod silnoproudu
VV "X.1.7" 185 185,000

VV Součet 185,000

144 K 974042534
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické 
hl do 50 mm š do 150 mm m 95,000 245,00 23 275,00 CS ÚRS 2023 01

VV drážky pro rozvod silnoproudu
VV "X.1.6" 95 95,000

VV Součet 95,000

145 K 974042535
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické 
hl do 50 mm š do 200 mm m 45,000 265,00 11 925,00 CS ÚRS 2023 01

VV drážky pro rozvod silnoproudu
VV "X.1,5" 45 45,000

VV Součet 45,000

146 K 974042537
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické 
hl do 50 mm š do 300 mm m 50,000 300,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

VV drážky pro rozvod silnoproudu
VV "X.1,1" 5 5,000

VV "X.1.2" 15 15,000

VV "X.1.3" 25 25,000

VV "X.1.4" 5 5,000

VV Součet 50,000

147 K 974042539
Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné 
monolitické hl do 50 mm ZKD 100 mm š rýhy m 25,000 75,00 1 875,00 CS ÚRS 2023 01

VV "X.1.1" 5*2 10,000

VV "X.1.2" 15*1 15,000

VV Součet 25,000

148 K 974042553
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické 
hl do 100 mm š do 100 mm m 235,300 220,00 51 766,00 CS ÚRS 2023 01

VV "1.04a" 16 16,000

VV "1.04b" 9 9,000

VV "1.06" 2 2,000

VV "1.07e" 9 9,000

VV "1.08.1" 3,5 3,500

VV "2.02" 12 12,000

VV "2.03" 48,9 48,900

VV "2.05a" 45 45,000

VV "2.05c" 24,5 24,500

VV "2.08a" 6,2 6,200

VV "2.08b" 41+2 43,000
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VV "2.09" 15 15,000

VV "2.11" 1,2 1,200

VV Součet 235,300

149 K 974042554
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické 
hl do 100 mm š do 150 mm m 33,000 320,00 10 560,00 CS ÚRS 2023 01

VV "2.03" 33 33,000

VV Součet 33,000

150 K 974049121.R01 Vysekání rýh ve stropech hl do 70 mm š do 30 mm m 650,000 130,00 84 500,00

VV rýhy pro rozvod silnoproudu
VV 650 650,000

VV Součet 650,000

151 K 978015321

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu do 10 %

m2 72,800 7,50 546,00 CS ÚRS 2023 01

VV "F.01" 72,8 72,800

VV Součet 72,800

152 K 978015391

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 82,841 85,00 7 041,49 CS ÚRS 2023 01

VV "H.2.01" 40-(2*2,38*2,6)+40-(2*2,38*2,6)-4,5-4,5+(4,1*8,925) 82,841

VV Součet 82,841

153 K 985312112.R01
Betonová omyvatelná stěrka na stěnu za umyvadlo - 
specifikace a provedení zcela dle PD m2 2,850 6 500,00 18 525,00

VV "1.04a" 0,3 0,300

VV "1.04b" 0,3 0,300

VV "1.06" 0,3 0,300

VV "1.07d" 0,3 0,300

VV "1.07e" 0,3 0,300

VV "1.10+1.10a" 0,15 0,150

VV "2.03" 0,3 0,300

VV "2.05c" 0,3 0,300

VV "2.08b" 0,3 0,300

VV "2.10" 0,3 0,300

VV Součet 2,850

D 997 Přesun sutě 373 132,57

154 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace t 146,845 1 080,00 158 592,60 CS ÚRS 2023 01

155 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4 405,350 12,90 56 828,44 CS ÚRS 2023 01

VV 146,845*30 'Přepočtené koeficientem množství 4 405,350

156 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením t 146,845 424,00 62 262,28 CS ÚRS 2023 01

157 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 146,845 650,00 95 449,25 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 256 560,80

158 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 6 do 12 m t 270,064 950,00 256 560,80 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 6 972 331,79

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 223,57

159 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním m2 33,230 12,20 405,41 CS ÚRS 2023 01

VV "P.0.1" 33,23 33,230

VV Součet 33,230

160 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,010 67 500,00 675,00 CS ÚRS 2023 01
VV 33,23*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,010

161 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 33,230 127,00 4 220,21 CS ÚRS 2023 01

VV "P.0.1" 33,23 33,230

VV Součet 33,230

162 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 
S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 38,730 95,00 3 679,35 CS ÚRS 2023 01

VV 33,23*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 38,730

163 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,232 1 050,00 243,60 CS ÚRS 2023 01

D 712 Povlakové krytiny 165 831,50

164 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým m2 57,040 14,80 844,19 CS ÚRS 2023 01

VV "ST.1" 42 42,000

VV "ST.1 - vytažení" 31,2*0,25 7,800

VV "ST.2" 3,87 3,870

VV "ST.2 - vytažení" 9*0,23 2,070

VV "ST.3" 1,3 1,300

VV Součet 57,040

165 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,018 67 500,00 1 215,00 CS ÚRS 2023 01
VV 57,04*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,018

166 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící m2 106,840 58,70 6 271,51 CS ÚRS 2023 01

VV "ST.1" 42*2 84,000

VV "ST.1 - vytažení" 31,2*0,25*2 15,600

VV "ST.2" 3,87 3,870

VV "ST.2 - vytažení" 9*0,23 2,070

VV "ST.3" 1,3 1,300

VV Součet 106,840
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167 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 62,261 169,00 10 522,11 CS ÚRS 2023 01

VV 53,42*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 62,261

168 M 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 62,234 154,00 9 584,04 CS ÚRS 2023 01

VV 53,42*1,165 'Přepočtené koeficientem množství 62,234

169 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 57,040 135,00 7 700,40 CS ÚRS 2023 01

VV "ST.1" 42 42,000

VV "ST.1 - vytažení" 31,2*0,25 7,800

VV "ST.2" 3,87 3,870

VV "ST.2 - vytažení" 9*0,23 2,070

VV "ST.3" 1,3 1,300

VV Součet 57,040

170 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 
S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 66,480 96,00 6 382,08 CS ÚRS 2023 01

VV 57,04*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 66,480

171 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s 
přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 49,800 35,00 1 743,00 CS ÚRS 2023 01

VV "ST.1" 42 42,000

VV "ST.1 - vytažení" 31,2*0,25 7,800

VV Součet 49,800

172 M 62855022

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s 
odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze 
polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

m2 52,290 154,00 8 052,66 CS ÚRS 2023 01

VV 49,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,290

173 K 712771111
Provedení ochranné vrstvy z rohoží nebo desek volně 
na sraz vegetační střechy sklon do 5° m2 49,800 44,00 2 191,20 CS ÚRS 2023 01

VV "ST.1" 42 42,000

VV "ST.1 - vytažení" 31,2*0,25 7,800

VV Součet 49,800

174 M 69331050

kompozit vegetační HDPE nop 20mm, spodní povrch 
PP textilie 300g/m2, horní povrch PP textilie 150g/m2, 
tl 25mm

m2 52,290 491,00 25 674,39 CS ÚRS 2023 01

VV 49,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,290

175 K 712771203
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
kameniva tl přes 100 do 200 mm sklon do 5° m2 4,000 79,00 316,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

176 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 6,200 1 546,00 9 585,20 CS ÚRS 2023 01
VV 4*1,55 'Přepočtené koeficientem množství 6,200

177 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm 
vegetační střechy sklon do 5° m2 42,000 60,40 2 536,80 CS ÚRS 2023 01

VV "ST.1" 42 42,000

VV Součet 42,000

178 M 10321225
substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým 
obsahem organické složky m3 3,990 2 858,00 11 403,42 CS ÚRS 2023 01

VV 42*0,095 'Přepočtené koeficientem množství 3,990

179 K 712771521
Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5° m2 42,000 95,00 3 990,00 CS ÚRS 2023 01

VV "ST.1" 42 42,000

VV Součet 42,000

180 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 46,200 559,00 25 825,80 CS ÚRS 2023 01
VV 42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 46,200

181 K 712771613
Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na 
hydroizolaci

m 24,000 50,00 1 200,00 CS ÚRS 2023 01
VV "K1.05" 24 24,000

VV Součet 24,000

182 M 69334022.R01
lišta kačírková r.š. 430 mm, Pz plech s povrchovou 
úpravou m 24,480 690,00 16 891,20

P

Poznámka k položce: 
 

KAČÍRKOVÁ LIŠTA 
PERFOROVANÉ OVÁLNÉ OTVORY PRO ODTOK VODY, VE SPODNÍ 
ČÁSTI OTVORY PRO UCHYCENÍ LIŠTY K HYDROIZOLACI 
OHYB PRO ZPEVNĚNÍ, VČETNĚ SPOJEK 
 

 TLOUŠŤKA PLECHU: MIN. 1,5mm 
VÝŠKA: 140mm 
 

ROZMĚR :   R.Š.: 300 + 130 
 

 POVRCHOVÁ ÚPRAVA : 
POZINKOVANÝ PLECH 
 

 DOPLŇKY : VČETNĚ VŠECH KOTVÍCÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK 

VV 24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 24,480

183 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m t 11,122 1 250,00 13 902,50 CS ÚRS 2023 01

D 713 Izolace tepelné 92 699,70

184 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 89,840 50,00 4 492,00 CS ÚRS 2023 01

VV "P.2.1" 32,34+32,34 64,680

VV "P.2.2" 25,16 25,160

VV Součet 89,840

185 M 28376553
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 94,332 40,65 3 834,60 CS ÚRS 2023 01
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P

Poznámka k položce: 
Desky z elastifikovaného polystyrenu. Pro těžké plovoucí podlahy s 
normovým užitným zatížením ≤4 kN/m2. Deklarovaná hodnota 
součinitele tepelné vodivosti 0,044 W.m-1.K-1. – kročejová izolace

VV 89,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 94,332

186 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 33,230 50,00 1 661,50 CS ÚRS 2023 01

VV "P.1.0" 33,23 33,230

VV Součet 33,230

187 M 28376416
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 40mm

m2 34,892 138,00 4 815,10 CS ÚRS 2023 01

VV 33,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,892

188 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 5,085 210,00 1 067,85 CS ÚRS 2023 01

VV atika z vnější strany
VV 0,565*9 5,085

VV Součet 5,085

189 M 28376501.R01 deska izolační PIR tl 100mm m2 5,339 411,00 2 194,33

VV 5,085*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,339

190 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 13,158 210,00 2 763,18 CS ÚRS 2023 01

VV "ST1" 31,2*0,24 7,488

VV "ST1" 9*0,4 3,600

VV "ST2" 9*0,23 2,070

VV Součet 13,158

191 M 28376417
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 50mm

m2 3,960 172,00 681,12 CS ÚRS 2023 01

VV 3,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,960

192 M 28376421
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 80mm

m2 8,237 276,00 2 273,41 CS ÚRS 2023 01

VV 7,488*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,237

193 M 28376426
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 150mm

m2 2,277 518,00 1 179,49 CS ÚRS 2023 01

VV 2,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,277

194 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 2,440 210,00 512,40 CS ÚRS 2023 01

VV tepelná izolace XPS tl. 80mm - boční připojení pláště LOP.01
VV 2,44 2,440

VV Součet 2,440

195 M 28376421
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 80mm

m2 2,562 276,00 707,11 CS ÚRS 2023 01

VV 2,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,562

196 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 1,300 111,00 144,30 CS ÚRS 2023 01

VV "ST.3" 1,3 1,300

VV Součet 1,300

197 M 28376421
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 80mm

m2 1,365 276,00 376,74 CS ÚRS 2023 01

VV 1,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,365

198 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 1,300 45,00 58,50 CS ÚRS 2023 01

VV "ST.3" 1,3 1,300

VV Součet 1,300

199 M 28375819
deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 
tl 80mm

m2 1,365 120,00 163,80 CS ÚRS 2023 01

VV 1,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,365

200 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 45,870 174,00 7 981,38 CS ÚRS 2023 01

VV "ST.1" 42 42,000

VV "ST.2" 3,87 3,870

VV Součet 45,870

201 M 28376142 klín izolační EPS 150 spád do 5% m3 14,967 2 132,00 31 909,64 CS ÚRS 2023 01
VV 42*0,3 12,600

VV 3,87*0,26 1,006

VV Součet 13,606

VV 13,606*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,967

202 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE m2 123,070 14,50 1 784,52 CS ÚRS 2023 01

VV "P.1.0" 33,23 33,230

VV "P.2.1" 32,34+32,34 64,680

VV "P.2.2" 25,16 25,160

VV Součet 123,070

203 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 143,438 16,69 2 393,98 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 
Fólie lehkého typu z nízkohustotního polyethylenu

VV 123,07*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 143,438

204 K 713R001
Dodávka a montáž - akustická izolace pro vyplnění 
napojení prosklené příčky a střešního pláště m3 0,200 10 500,00 2 100,00

VV "H.2.01" 0,2 0,200

VV Součet 0,200

205 K 713R002
Dodávka a montáž - doplňková akustická izolace - 
detaily LOP

m2 14,580 950,00 13 851,00

VV "H.2.02" 0,16*9+0,28*9+0,3*9+0,8*9+0,08*9 14,580

VV Součet 14,580

206 K 713R003

Dodávka a montáž - nové izolační opatření v části 
střechy po instalaci nového světlíku - doplnění 
hydroizolace a tepelné izolace ve střeše

m2 3,250 1 500,00 4 875,00

VV "2.04" 6,77*0,2*1,2 1,625

VV "2.08" 6,77*0,2*1,2 1,625

VV Součet 3,250
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207 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,703 1 250,00 878,75 CS ÚRS 2023 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 238 313,86

208 K 714110801.R01
Demontáž akustických obkladů vč. podkladního roštu v 
m.č. 1.06 soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

209 K 714111101.R01

Dodávka a montáž akustického obkladu stěn 
(akustické panely) - specifikace a provedení zcela dle 
PD

m2 10,500 8 460,00 88 830,00

VV "1.06" 3,5*3 10,500

VV Součet 10,500

210 K 714111101.R02
Dodávka a montáž akustického podhledu - specifikace 
a provedení zcela dle PD m2 93,870 1 428,00 134 046,36

VV "1.06" 93,87 93,870

VV Součet 93,870

211 K 998714102
Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 12 m t 8,350 1 250,00 10 437,50 CS ÚRS 2023 01

D 762 Konstrukce tesařské 6 232,55

212 K 762341026
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 
22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve m2 1,300 500,00 650,00 CS ÚRS 2023 01

VV "ST.3" 1,3 1,300

VV Součet 1,300

213 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů m2 1,300 35,00 45,50 CS ÚRS 2023 01

214 K 762R001

Dodávka a montáž nosného roštu ve skladbě ST.3 vč. 
kotevních prostředků a povrchové úpravy - specifikace 
a provedení zcela dle PD

soubor 1,000 5 500,00 5 500,00

215 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,019 1 950,00 37,05 CS ÚRS 2023 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 487 939,62

216 K 763111411
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB m2 7,250 1 040,00 7 540,00 CS ÚRS 2023 01

VV PU.4

VV "1.04a" 

VV 1,2*2,5 3,000

VV 2 2,000

VV "1.06"

VV 0,45*2,5*2 2,250

VV Součet 7,250

217 K 763111460
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x 
akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB m2 3,360 1 596,00 5 362,56 CS ÚRS 2023 01

VV zazdívka otvoru v m.č. 1.04a
VV 1,4*2,4 3,360

VV Součet 3,360

218 K 763111460.R01
SDK příčka tl 125 mm - ozn. PU.2, specifikace a 
provedení zcela dle PD m2 120,147 1 526,00 183 344,32

VV 1.NP

VV "1.06" 3,126*4,26+7,2 20,517

VV "1.07e" 2*4,26*3,07 -(2*1*2,4) 21,356

VV "1.08.1" 2,588*3,96-(0,8*2,4) 8,328

VV "1.10+1.10a" (1,88*2,09)+(2,75*4) 14,929

VV 2.NP

VV "H.2.01" 9,93 9,930

VV "2.04" 4,4*2,93-2,3+(0,7*1) 11,292

VV "2.08a" 2,385*2,87 6,845

VV "2.08b" 4,1*2,87+3,99*2,87-1,1*2,2+2,91*2,87-2,2 26,950

VV Součet 120,147

219 K 763111460.R02
SDK zákryt - ozn. PU.8, specifikace a provedení zcela 
dle PD

m2 107,698 744,00 80 127,31

VV 1.PP

VV 9,25 9,250

VV 1.NP

VV "1.02" 10*(0,15+0,1) 2,500

VV "1.04b" 5 5,000

VV "1.06" 10*(0,15+0,1) 2,500

VV "1.07a" 3,58 3,580

VV "1.07b" 2,8 2,800

VV "1.07c" 20*(0,15+0,1) 5,000

VV "1.07d" 4,1 4,100

VV "1.08" 1,6 1,600

VV "1.10+1.10a" 12,8+5,6+14,24 32,640

VV 2.NP

VV "H.2.01" (0,9*3,8)+(5,485*1,2) 10,002

VV "H.2.02" (0,9*3,8)+(5,485*1,2) 10,002

VV "H.2.03" (0,8*2,3*2)+(4,38*0,424*2) 7,394

VV "2.02" 8,45 8,450

VV "2.03" 2,88 2,880

VV Součet 107,698

220 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 322,094 25,00 8 052,35 CS ÚRS 2023 01
VV 7,25*2 14,500

VV 120,147*2 240,294

VV 5*2 10,000

VV 28,65*2 57,300

VV Součet 322,094

221 K 763111751 Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 3,360 56,00 188,16 CS ÚRS 2023 01
VV zazdívka otvoru v m.č. 1.04a
VV 1,4*2,4 3,360

VV Součet 3,360

222 K 763113319.R01
SDK příčka instalační ozn. PU.3, specifikace a 
provedení zcela dle PD m2 28,650 1 528,00 43 777,20
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VV "H.2.01" 28,65 28,650

VV Součet 28,650

223 K 763121415.R01
SDK stěna předsazená tl 100 mm ozn. PU.5 - 
specifikace a provedení zcela dle PD m2 33,800 762,00 25 755,60

VV "1.05" 4,6*4,1 18,860

VV "1.08.1" 3,507*4,26 14,940

VV Součet 33,800

224 K 763121631
Montáž desek celoplošně lepených SDK stěna 
předsazená m2 5,368 347,00 1 862,70 CS ÚRS 2023 01

VV "1.10+1.10a" (0,92*1,35*4)+(2*0,4*0,5) 5,368

VV Součet 5,368

225 M 59591004
deska SDK konstrukční s vysokou mechanickou 
odolností DFRIH2 tl 12,5mm m2 5,636 336,00 1 893,70 CS ÚRS 2023 01

VV 5,368*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,636

226 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 39,168 25,00 979,20 CS ÚRS 2023 01
VV 33,8+5,368 39,168

VV Součet 39,168

227 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 156,335 619,00 96 771,37 CS ÚRS 2023 01

VV "1.10+1.10a" 57,5+(22*0,43) 66,960

VV "H.2.01" 26,5-0,6-0,6+(2*3*0,99) 31,240

VV "H.2.02" 26,5-0,6-0,6+(2*3*0,99) 31,240

VV "H.2.03" 1,55*8,9 13,795

VV "2.05c" 10+3,1 13,100

VV Součet 156,335

228 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 156,335 25,00 3 908,38 CS ÚRS 2023 01
229 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 1,300 28,00 36,40 CS ÚRS 2023 01

VV "ST.3" 1,3 1,300

VV Součet 1,300

230 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2 m2 1,461 28,00 40,91 CS ÚRS 2023 01

VV 1,3*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 1,461

231 K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché m2 9,250 93,00 860,25 CS ÚRS 2023 01

VV 1.PP

VV 9,25 9,250

VV Součet 9,250

232 K 763411811.R01
Demontáž příček z desek umakartových vč. nosné 
konstrukce

m2 56,784 93,00 5 280,91

VV 1.NP

VV "m.č. 1.07e" 10,6 10,600

VV "m.č. 1.09" 3,47*2,4-(0,8*2) 6,728

VV "m.č. 1,10+1.10a" 22,04 22,040

VV 2.NP

VV "m.č. 2.08b" 7,9*2,49-2,325*0,97 17,416

VV Součet 56,784

233 K 763R002
Nová SDK polopříčka, šířka 330, výška 1000, délka 
1300, bez akustické izolace kus 1,000 1 456,00 1 456,00

VV "1.04a" 1 1,000

VV Součet 1,000

234 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m t 17,604 1 176,00 20 702,30 CS ÚRS 2023 01

D 764 Konstrukce klempířské 54 569,40

235 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 69,000 150,00 10 350,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 
plech včetně podkladní vrstvy

VV původní střešní krytina
VV 93-24 69,000

VV Součet 69,000

236 K 764002851.R01 Demontáž oplechování parapetů do suti kus 15,000 65,00 975,00

VV "1.10+1.10a" 6 6,000

VV "J.2.01" 2 2,000

VV "H.2.02" 2 2,000

VV "H.2.03" 5 5,000

VV Součet 15,000

237 K 764241366.R01
Oplechování úžlabí z TiZn předzvětralého plechu rš 
300+130 mm

m 9,000 1 065,00 9 585,00

VV "K.1.04" 9 9,000

VV Součet 9,000

238 K 764241366.R02
Oplechování zastřešení instalačního jádra z TiZn 
předzvětralého plechu m2 1,400 1 650,00 2 310,00

VV "K.1.03" 1,4 1,400

VV Součet 1,400

239 K 764244307.R01
Oplechování XPS u fasádního pláště vč. krycí lišty z 
TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 250+130 mm m 22,200 1 022,00 22 688,40

P

Poznámka k položce: 
Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních 
pomocných prvků dle dodavatele 

VV "K1.02" 22,2 22,200

240 K 764244407
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 
TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 670 mm m 9,000 919,00 8 271,00 CS ÚRS 2023 01

VV "K1.01" 9 9,000

VV Součet 9,000

241 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,156 2 500,00 390,00 CS ÚRS 2023 01

D 766 Konstrukce truhlářské 1 889 471,84

242 K 725212215.R01 Dodávka a montáž umyvadlové skříňky R7.01 kus 7,000 4 150,00 29 050,00

243 K 725212215.R02
Dodávka a montáž umyvadlové skříňky R7.02 - 
specifikace a provedení zcela dle PD kus 3,000 4 650,00 13 950,00
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244 K 766221811.R01
Demontáž celodřevěného samonosného schodiště pro 
další použití m 1,000 300,00 300,00

VV "2.02" 1 1,000

VV Součet 1,000

245 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm kus 4,000 55,00 220,00 CS ÚRS 2023 01

VV "1.10+1.10a" 4 4,000

VV Součet 4,000

246 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 35 cm m 28,925 180,00 5 206,50 CS ÚRS 2023 01

VV "R.4.03" 28,925 28,925

VV Součet 28,925

247 M 60794104.R01
parapet dřevěný vnitřní - specifikace a provedení zcela 
dle PD

m 28,925 1 050,00 30 371,25

248 K 766D001

Dodávka a montáž komplerní dveřní konstrukce vč. 
zárubně, kování a veškerého příslušenství, ozn A.01, 
specifikace a provedení zcela dle PD

kus 1,000 18 950,00 18 950,00

249 K 766D002

Dodávka a montáž komplerní dveřní konstrukce vč. 
zárubně, kování a veškerého přísluenství, ozn A.02, 
specifikace a provedení zcela dle PD

kus 1,000 30 500,00 30 500,00

250 K 766D003

Dodávka a montáž komplerní dveřní konstrukce vč. 
zárubně, kování a veškerého přísluenství, ozn A.03, 
specifikace a provedení zcela dle PD

kus 1,000 30 500,00 30 500,00

251 K 766D004

Dodávka a montáž komplerní dveřní konstrukce vč. 
zárubně, kování a veškerého přísluenství, ozn A.04, 
specifikace a provedení zcela dle PD

kus 1,000 25 000,00 25 000,00

252 K 766D005

Dodávka a montáž komplerní dveřní konstrukce vč. 
zárubně, kování a veškerého přísluenství, ozn A.05, 
specifikace a provedení zcela dle PD

kus 1,000 19 500,00 19 500,00

253 K 766D006

Dodávka a montáž komplerní dveřní konstrukce vč. 
zárubně, kování a veškerého přísluenství, ozn A.08, 
specifikace a provedení zcela dle PD

kus 1,000 36 000,00 36 000,00

254 K 766D007

Dodávka a montáž komplerní dveřní konstrukce vč. 
zárubně, kování a veškerého přísluenství, ozn A.09, 
specifikace a provedení zcela dle PD

kus 1,000 31 000,00 31 000,00

255 K 766D008

Dodávka a montáž komplerní dveřní konstrukce vč. 
zárubně, kování a veškerého přísluenství, ozn A.10, 
specifikace a provedení zcela dle PD

kus 1,000 29 000,00 29 000,00

256 K 766R001
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D03 - specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 15 000,00 15 000,00

257 K 766R002
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D04 - specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 35 500,00 35 500,00

258 K 766R003
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D05 - specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 18 000,00 18 000,00

259 K 766R004
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D07 - specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 60 650,00 60 650,00

260 K 766R005
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D08 - specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 14 950,00 14 950,00

261 K 766R006
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D10 - specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 15 420,00 15 420,00

262 K 766R007
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D11 - specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 15 420,00 15 420,00

263 K 766R008
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D12 - specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 13 500,00 13 500,00

264 K 766R009
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D13 - specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 10 500,00 10 500,00

265 K 766R010
Provedení výměny kování dveřní konstrukce ozn. 
vstup do 1.PP - specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 6 120,00 6 120,00

266 K 766R011
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D16 - specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 16 950,00 16 950,00

267 K 766R012
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D17 - specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 14 350,00 14 350,00

268 K 766R013
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D18 - specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 15 500,00 15 500,00

269 K 766R014
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D19 - specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 15 500,00 15 500,00

270 K 766R015
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D22- specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 15 500,00 15 500,00

271 K 766R016
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D23- specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 15 500,00 15 500,00

272 K 766R017
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D24- specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 15 500,00 15 500,00

273 K 766R018
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D25- specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 36 841,00 36 841,00

274 K 766R019
Provedení výměny kování dveřní konstrukce ozn. D26- 
specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 6 120,00 6 120,00

275 K 766R020
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D71- specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 11 000,00 11 000,00

276 K 766R021
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D72- specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 11 000,00 11 000,00

277 K 766R022
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D75- specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 13 950,00 13 950,00

278 K 766R023
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D76a- specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 11 210,00 11 210,00

279 K 766R024
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D77- specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 12 000,00 12 000,00

280 K 766R025
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D78a- specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 52 500,00 52 500,00
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281 K 766R026
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D78b- specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 72 500,00 72 500,00

282 K 766R027
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D79- specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 32 300,00 32 300,00

283 K 766R028
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D80a- specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 41 500,00 41 500,00

284 K 766R029
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D80b- specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 41 500,00 41 500,00

285 K 766R030
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. 
D82a- specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 43 000,00 43 000,00

286 K 766R031
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. D 
83a- specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 25 850,00 25 850,00

287 K 766R032
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. D 
84- specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 12 000,00 12 000,00

288 K 766R033
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. D 
85- specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 12 000,00 12 000,00

289 K 766R034
Provedení celkové repasse dveřní konstrukce ozn. D 
87- specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 23 500,00 23 500,00

290 K 767R002
Provedení repasse nadsvětlíku ozn. N.01 - specifikace 
a komplrtní provedení zcela dle PD kus 1,000 7 000,00 7 000,00

291 K 767R003
Provedení repasse nadsvětlíku ozn. N.02 - specifikace 
a komplrtní provedení zcela dle PD kus 1,000 7 000,00 7 000,00

292 K 767R004
Provedení repasse nadsvětlíku ozn. N.03 - specifikace 
a komplrtní provedení zcela dle PD kus 1,000 7 000,00 7 000,00

293 K 767R005
Provedení repasse nadsvětlíku ozn. N.04 - specifikace 
a komplrtní provedení zcela dle PD kus 1,000 6 500,00 6 500,00

294 K 766221811 Demontáž celodřevěného samonosného schodiště m 1,000 256,00 256,00 CS ÚRS 2023 01
VV "m.č. 2.05c" 1 1,000

VV Součet 1,000

295 K 766681812
Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní 
plochy přes 2 m2 k opětovnému použití m2 7,830 147,00 1 151,01 CS ÚRS 2023 01

VV "D.21" 1,4*2,4 3,360

VV "D.88" 2,06*2,17 4,470

VV Součet 7,830

296 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 14,000 31,50 441,00 CS ÚRS 2023 01
VV "D.06" 1 1,000

VV "D.09" 1 1,000

VV "D.14" 1 1,000

VV "D.21" 1+1 2,000

VV "D.75" 1 1,000

VV "D.76" 1 1,000

VV "D.76a" 1 1,000

VV "D.81" 1 1,000

VV "D.84"1 1,000

VV "D.85" 1 1,000

VV "D.88" 1+1 2,000

VV "č.m. 1.10" 1 1,000

VV Součet 14,000

297 K 766812830
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových dl přes 1,5 do 1,8 m kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 01

VV "2.06" 1 1,000

VV Součet 1,000

298 K 767R006
Provedení repasse okna V.01 - specifikace a komplrtní 
provedení zcela dle PD kus 10,000 26 500,00 265 000,00

299 K 767R007
Provedení repasse okna V.02 - specifikace a komplrtní 
provedení zcela dle PD kus 7,000 26 500,00 185 500,00

300 K 767R008
Provedení repasse okna V.03 - specifikace a komplrtní 
provedení zcela dle PD kus 2,000 33 000,00 66 000,00

301 K 767R009
Provedení repasse okna V.04 - specifikace a komplrtní 
provedení zcela dle PD kus 2,000 62 000,00 124 000,00

302 K 767R010
Provedení repasse okna V.07 - specifikace a komplrtní 
provedení zcela dle PD kus 1,000 33 560,00 33 560,00

303 K 767R011
Provedení repasse okna V.08 - specifikace a komplrtní 
provedení zcela dle PD kus 2,000 25 000,00 50 000,00

304 K 767R012
Provedení repasse okna V.09 - specifikace a komplrtní 
provedení zcela dle PD kus 2,000 21 500,00 43 000,00

305 K 767R013
Provedení repasse okna V.10 - specifikace a komplrtní 
provedení zcela dle PD kus 1,000 19 500,00 19 500,00

306 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,763 1 160,00 885,08 CS ÚRS 2023 01

D 767 Konstrukce zámečnické 1 080 922,91

307 K 767311850.R01 Demontáž světlíků jehlanových se skleněnou výplní m2 8,800 1 250,00 11 000,00

VV "m.č. 2.04" 4,4 4,400

VV "m.č. 2.08a" 4,4 4,400

VV Součet 8,800

308 K 767311860 Demontáž světlíků pultových se skleněnou výplní m2 43,030 1 250,00 53 787,50 CS ÚRS 2023 01
VV "1.10+1.10a" 6,2*5,65+8 43,030

VV Součet 43,030

309 K 767321810 Demontáž podsvětlíků a zasklení m2 43,548 210,00 9 145,08 CS ÚRS 2023 01
VV "1.10+1.10a" 24 24,000

VV "2.03" (6*1,2*1,658)+(3*1,658*1,53) 19,548

VV Součet 43,548

310 K 767416112
Montáž rastrové fasády s průhlednými výplňovými 
panely LOP pro budovu v přes 6 do 12 m m2 57,745 2 900,00 167 460,50 CS ÚRS 2023 01

VV LOP.01

VV 3.575*8,925 31,907

VV 0,715*8,925 6,381

VV LOP.02

VV 8,925*2,18 19,457

VV Součet 57,745
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311 M RMAT0001 fasáda LOP.01 - specifikace a provedení zcela dle PD m2 38,288 11 950,00 457 541,60

312 M RMAT0002 fasáda LOP.02 - specifikace a provedení zcela dle PD m2 19,457 7 050,00 137 171,85

313 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 5,413 175,00 947,28 CS ÚRS 2023 01
VV "D06" 3,47*1,56 5,413

VV Součet 5,413

314 K 767996703.R01
Demontáž stávajících ocelových sloupů, průměr 120 
mm

m 16,800 156,00 2 620,80

VV "1.10+1.10a" 2*2*0,7*6 16,800

VV Součet 16,800

315 K 767E001
Provedení celkové repasse světlíku S.01, specifikace 
a provedení zcela dle PD kus 18,000 2 950,00 53 100,00

316 K 767E002
Provedení celkové repasse světlíku S.02, specifikace 
a provedení zcela dle PD kus 8,000 2 950,00 23 600,00

317 K 767E003
Provedení celkové repasse světlíku S.03, specifikace 
a provedení zcela dle PD kus 6,000 3 800,00 22 800,00

318 K 767E004
Provedení celkové repasse světlíku S.04, specifikace 
a provedení zcela dle PD kus 2,000 3 800,00 7 600,00

319 K 767E005
Provedení celkové repasse světlíku S.05, specifikace 
a provedení zcela dle PD kus 2,000 3 800,00 7 600,00

320 K 767E006
Provedení celkové repasse světlíku S.06, specifikace 
a provedení zcela dle PD kus 2,000 3 650,00 7 300,00

321 K 767E007
Provedení celkové repasse světlíku S.07, specifikace 
a provedení zcela dle PD kus 1,000 3 150,00 3 150,00

322 K 767E008
Provedení celkové repasse světlíku S.08, specifikace 
a provedení zcela dle PD kus 3,000 4 500,00 13 500,00

323 K 767E009
Provedení celkové repasse světlíku S.09, specifikace 
a provedení zcela dle PD kus 1,000 3 950,00 3 950,00

324 K 767E010
Provedení celkové repasse světlíku S.10, specifikace 
a provedení zcela dle PD kus 1,000 4 250,00 4 250,00

325 K 767E011
Provedení celkové repasse světlíku S.11 -  specifikace 
a provedení zcela dle PD kus 1,000 3 800,00 3 800,00

326 K 767R001
Dodávka a montáž zámečnického prvku ozn Z1.01+02 
- specifikace a provedení zcela dle PD m 8,390 9 500,00 79 705,00

P

Poznámka k položce: 
obecný popis: 
ochranné zábradlí před novými kancelářemi 
[ specifikace: 

- vodorovný prvek - uzavřený profil 30/30 
- svislý nosný prvek - uzavřený profil 30/30 
- kotevní pásovina 60/60/5 
- svislá nosná část je přivařená k vodorovné zábradelní výplni 
- ocelové prvky: prášková grafitová barva kovářská černá, mat - ral 
9005(nutno předložit vzorky) 
- jednotlivé prvky spojovány tupými svary 
- všechny svary dokonale zabrousit 
- jednotlivá ramena dodávána  v jednom kuse, dle možností prostoru 
- kotevní prvky nebudou předstupovat nad úroveň pásoviny - zapuštěná 
hlava 

- barva kotevních prvků shodná s barvou pásoviny 
- komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních 
pomocných prvků dle dodavatele. 
- tvar vychází ze stávajícího historického zábradlí v budově školy 
- všechny rozměry budou před zadáním výroby ověřeny se stávajícím 
zábradlím

VV "Z1.01" 2,65*2 5,300

VV "Z1.02" 3,09 3,090

VV Součet 8,390

327 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m t 6,602 1 650,00 10 893,30 CS ÚRS 2023 01

D 773 Podlahy z litého teraca 196 469,09

328 K 773511260
Podlaha z přírodního litého teraca prostá tloušťky do 
20 mm

m2 52,027 2 850,00 148 276,95 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce: 
Nášlapná vrstva - Lité teraco  
Barva dle stávající barevnosti – bude upřesněno dle projektu interiéru 
uzavření podlahy uzavírací impregnací 
 

včetně soklíku!! 

VV "P.1.3" 12,48 12,480

VV "P.1.4" (11,59+44,49+6,85)/100*5 3,147

VV "P.2.2" 12,91 12,910

VV "P.2.4" 23,49 23,490

VV Součet 52,027

329 K 773519190
Příplatek k podlahám z přírodního litého teraca za 
plochu do 5 m2

m2 3,147 440,00 1 384,68 CS ÚRS 2023 01
VV "P.1.4" (11,59+44,49+6,85)/100*5 3,147

VV Součet 3,147

330 K 773522935.R01
Jednosložková samonivelační hmota na bázi cementu 
a modifikačních přísad tl. 5 mm m2 48,880 350,00 17 108,00

VV "P.1.3" 12,48 12,480

VV "P.2.2" 12,91 12,910

VV "P.2.4" 23,49 23,490

VV Součet 48,880

331 K 773591111 Vysátí podlahy před provedením litého teraca m2 52,027 5,00 260,14 CS ÚRS 2023 01
VV "P.1.3" 12,48 12,480

VV "P.1.4" (11,59+44,49+6,85)/100*5 3,147

VV "P.2.2" 12,91 12,910

VV "P.2.4" 23,49 23,490

VV Součet 52,027

332 K 773591171
Penetrační nátěr podlahy před provedením litého 
teraca

m2 52,027 110,00 5 722,97 CS ÚRS 2023 01
VV "P.1.3" 12,48 12,480

VV "P.1.4" (11,59+44,49+6,85)/100*5 3,147
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VV "P.2.2" 12,91 12,910

VV "P.2.4" 23,49 23,490

VV Součet 52,027

333 K 773993901 Broušení stávající podlahy z litého teraca m2 62,930 93,00 5 852,49 CS ÚRS 2023 01
VV "P.1.4" 11,59+44,49+6,85 62,930

VV Součet 62,930

334 K 773993907 Impregnace podlahy z litého teraca m2 111,810 130,00 14 535,30 CS ÚRS 2023 01
VV "P.1.3" 12,48 12,480

VV "P.1.4" 11,59+44,49+6,85 62,930

VV "P.2.2" 12,91 12,910

VV "P.2.4" 23,49 23,490

VV Součet 111,810

335 K 998773102
Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v 
objektech v přes 6 do 12 m t 4,623 720,00 3 328,56 CS ÚRS 2023 01

D 775 Podlahy skládané 128 674,60

336 K 775111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu skládaných 
podlah broušením m2 44,700 59,00 2 637,30 CS ÚRS 2023 01

VV "P.2.6" 22,93+21,77 44,700

VV Součet 44,700

337 K 775111311 Vysátí podkladu skládaných podlah m2 44,700 14,00 625,80 CS ÚRS 2023 01
VV "P.2.6" 22,93+21,77 44,700

VV Součet 44,700

338 K 775121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
skládaných podlah m2 44,700 36,00 1 609,20 CS ÚRS 2023 01

VV "P.2.6" 22,93+21,77 44,700

VV Součet 44,700

339 K 775141122
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 44,700 330,00 14 751,00 CS ÚRS 2023 01

VV "P.2.6" 22,93+21,77 44,700

VV Součet 44,700

340 K 775411810
Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených do 
suti

m 155,000 12,20 1 891,00 CS ÚRS 2023 01

341 K 775511439

Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 
40 do 50 mm dl přes 240 do 300 mm z jakýchkoliv 
dřevin

m2 44,700 950,00 42 465,00 CS ÚRS 2023 01

VV "P.2.6" 22,93+21,77 44,700

VV Součet 44,700

342 K 775511800
Demontáž podlah vlysových lepených s lištami 
lepenými do suti m2 506,020 81,00 40 987,62 CS ÚRS 2023 01

VV "1.02" 22,99 22,990

VV "1.04a" 77,84 77,840

VV "1.10+1.10a" 60 60,000

VV "2.03" 67,75 67,750

VV "2.04" 23,49 23,490

VV "2.05a" 106,74 106,740

VV "2.05c" 52,3 52,300

VV "2.08a" 11,29 11,290

VV "2.08b" 72,52 72,520

VV "2.11" 11,1 11,100

VV Součet 506,020

343 K 775511801
Demontáž podlah vlysových lepených s lištami 
lepenými k dalšímu použití m2 44,700 150,00 6 705,00 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce: 
Šetrná demontáž stávajících parket – určeno pro opětovnou 
montáž(parkety lepené asfaltem – předpoklad). Všechny demontované 
parkety budou důkladně očištěny a uloženy pro budoucí pokládku. 
Je nutné se ujistit že prkna nebyla v minulosti ošetřena voskem – nutné 
odstarnění všech původních vrstev vosku. 
Parkety je nutné odmastit. 

VV "P.2.6" 22,93+21,77 44,700

VV Součet 44,700

344 K 775591311 Podlahy dřevěné, základní lak m2 44,700 96,00 4 291,20 CS ÚRS 2023 01
VV "P.2.6" 22,93+21,77 44,700

VV Součet 44,700

345 K 775591314 Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž m2 44,700 185,00 8 269,50 CS ÚRS 2023 01
VV "P.2.6" 22,93+21,77 44,700

VV Součet 44,700

346 K 775591316 Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku m2 134,100 29,00 3 888,90 CS ÚRS 2023 01
VV "P.2.6" 22,93+21,77 44,700

VV Součet 44,700

VV 44,7*3 'Přepočtené koeficientem množství 134,100

347 K 998775102
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech 
v přes 6 do 12 m t 0,419 1 320,00 553,08 CS ÚRS 2023 01

D 776 Podlahy povlakové 814 418,46

348 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 469,880 45,00 21 144,60 CS ÚRS 2023 01
VV "P.1.1" 65,35 65,350

VV

"P.1.2" 

24,49+77,84+26,33+22,14+93,87+26,34+20,52+24,12+10,26+

13,94

339,850

VV "P.2.1" 32,34+32.34 64,680

VV Součet 469,880

349 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah m2 469,880 56,00 26 313,28 CS ÚRS 2023 01

VV "P.1.1" 65,35 65,350

VV

"P.1.2" 

24,49+77,84+26,33+22,14+93,87+26,34+20,52+24,12+10,26+

13,94

339,850

VV "P.2.1" 32,34+32.34 64,680

VV Součet 469,880
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350 K 776141122

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 
mm

m2 404,530 306,00 123 786,18 CS ÚRS 2023 01

VV

"P.1.2" 

24,49+77,84+26,33+22,14+93,87+26,34+20,52+24,12+10,26+

13,94

339,850

VV "P.2.1" 32,34+32.34 64,680

VV Součet 404,530

351 K 776141123

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 
mm

m2 65,350 413,00 26 989,55 CS ÚRS 2023 01

VV "P.1.1" 65,35 65,350

VV Součet 65,350

352 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 300,140 59,00 17 708,26 CS ÚRS 2023 01

VV původní PVC
VV 1.NP

VV "1.03" 44,49 44,490

VV "1.04c" 26,33 26,330

VV "1.05" 22,14 22,140

VV "1.06" 103,26 103,260

VV "1.07c" 26,34 26,340

VV "1.07d" 20,52 20,520

VV "1.07e" 24,12 24,120

VV "1.08.1" 10,26 10,260

VV "1.08.2" 6,85 6,850

VV "1.09" 4,73 4,730

VV 2.NP

VV "2.11" 11,1 11,100

VV Součet 300,140

353 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 469,880 553,00 259 843,64 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 
včetně Disperzní lepidlo pro pokládku podlahovin z PVC a CV

VV "P.1.1" 65,35 65,350

VV

"P.1.2" 

24,49+77,84+26,33+22,14+93,87+26,34+20,52+24,12+10,26+

13,94

339,850

VV "P.2.1" 32,34+32.34 64,680

VV Součet 469,880

354 M 28411051.R01

Heterogenní podlahová krytina na bázi 
polyvinylchloridu s vloženým skleněným rounem a 
ochrannou vrstvou polyuretanového laku tl. 2 mm

m2 516,868 627,00 324 076,24

P

Poznámka k položce: 
Vinylová podlahová krytina – dekor upřesněn v projektu interiéru 
Heterogenní podlahová krytina na bázi polyvinylchloridu s vloženým 
skleněným rounem a ochrannou vrstvou polyuretanového laku. 
 

 

včetně soklíku!!
VV 469,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 516,868

355 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 200,000 14,00 2 800,00 CS ÚRS 2023 01

356 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m t 6,191 1 899,00 11 756,71 CS ÚRS 2023 01

D 777 Podlahy lité 500 532,49

357 K 777111101 Zametení podkladu před provedením lité podlahy m2 377,680 4,20 1 586,26 CS ÚRS 2023 01
VV "P.1.0" 33,23 33,230

VV "P.2.3" 67,75+106,74+55,19+2,43+72,52+11,1+11,29 327,020

VV "P.2.5" 17,43 17,430

VV Součet 377,680

358 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 377,680 14,00 5 287,52 CS ÚRS 2023 01
VV "P.1.0" 33,23 33,230

VV "P.2.3" 67,75+106,74+55,19+2,43+72,52+11,1+11,29 327,020

VV "P.2.5" 17,43 17,430

VV Součet 377,680

359 K 777131111.R01
Penetrační epoxidový nátěr podlahy, vyrovnávací 
malta a stěrka m2 377,680 322,56 121 824,46

VV "P.1.0" 33,23 33,230

VV "P.2.3" 67,75+106,74+55,19+2,43+72,52+11,1+11,29 327,020

VV "P.2.5" 17,43 17,430

VV Součet 377,680

360 K 777131111.R02
Jednosložková samonivelační hmota na bázi cementu 
a modifikačních přísad tl. 4,5 mm m2 377,680 653,00 246 625,04

VV "P.1.0" 33,23 33,230

VV "P.2.3" 67,75+106,74+55,19+2,43+72,52+11,1+11,29 327,020

VV "P.2.5" 17,43 17,430

VV Součet 377,680

361 K 777511121
Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1 mm průmyslové 
lité podlahy m2 344,450 322,56 111 105,79 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 
včetně soklíku!!

VV "P.2.3" 67,75+106,74+55,19+2,43+72,52+11,1+11,29 327,020

VV "P.2.5" 17,43 17,430

VV Součet 344,450

362 K 777511141
Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1 mm chemicky 
odolné lité podlahy m2 33,230 322,56 10 718,67 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 
včetně soklíku!!

VV "P.1.0" 33,23 33,230

VV Součet 33,230

363 K 998777102
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v 
přes 6 do 12 m t 4,513 750,00 3 384,75 CS ÚRS 2023 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 571,17
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364 K 781473810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených m2 7,230 79,00 571,17 CS ÚRS 2023 01

VV 1.NP

VV "1.02" 2,3 2,300

VV "1.08.1" 1 1,000

VV 2.NP

VV "2.02" 0,96 0,960

VV "2.03" 0,96 0,960

VV "2.05c" 1,05 1,050

VV "2.10" 0,96 0,960

VV Součet 7,230

D 783 Dokončovací práce - nátěry 106 362,99

365 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 124,000 5,00 620,00 CS ÚRS 2023 01
VV nátěr válc. nosníků základovou barvou
VV 124 124,000

VV Součet 124,000

366 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 124,000 124,00 15 376,00 CS ÚRS 2023 01

VV nátěr válc. nosníků základovou barvou
VV 124 124,000

VV Součet 124,000

367 K 783601327
Odmaštění článkových otopných těles ředidlovým 
odmašťovačem před provedením nátěru m2 148,000 89,00 13 172,00 CS ÚRS 2023 01

VV nátěr otopných těles
VV 148 148,000

VV Součet 148,000

368 K 783601421
Ometení článkových otopných těles před provedením 
nátěru m2 148,000 6,30 932,40 CS ÚRS 2023 01

VV nátěr otopných těles
VV 148 148,000

VV Součet 148,000

369 K 783601715
Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 
50 mm

m 360,100 6,15 2 214,62 CS ÚRS 2023 01
VV nátěr potrubí vytápění
VV 360,1 360,100

VV Součet 360,100

370 K 783614653
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 50 mm m 360,100 18,50 6 661,85 CS ÚRS 2023 01

VV nátěr potrubí vytápění
VV 360,1 360,100

VV Součet 360,100

371 K 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN 
do 50 mm

m 360,100 21,30 7 670,13 CS ÚRS 2023 01
VV nátěr potrubí vytápění
VV 360,1 360,100

VV Součet 360,100

372 K 783617117
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových 
otopných těles m2 148,000 230,00 34 040,00 CS ÚRS 2023 01

VV nátěr otopných těles
VV 148 148,000

VV Součet 148,000

373 K 783617605
Krycí jednonásobný syntetický tepelně odolný nátěr 
potrubí DN do 50 mm m 360,100 23,00 8 282,30 CS ÚRS 2023 01

VV nátěr potrubí vytápění
VV 360,1 360,100

VV Součet 360,100

374 K 783801201 Obroušení omítek před provedením nátěru m2 80,050 18,30 1 464,92 CS ÚRS 2023 01
VV "F.01" 18+18+(0,45*9)+40 80,050

VV Součet 80,050

375 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 80,050 5,40 432,27 CS ÚRS 2023 01
VV "F.01" 18+18+(0,45*9)+40 80,050

VV Součet 80,050

376 K 783823137
Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových 
omítek m2 80,050 44,00 3 522,20 CS ÚRS 2023 01

VV "F.01" 18+18+(0,45*9)+40 80,050

VV Součet 80,050

377 K 783827427
Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 m2 80,050 126,00 10 086,30 CS ÚRS 2023 01

VV "F.01" 18+18+(0,45*9)+40 80,050

VV Součet 80,050

378 K 783R001 Stávající ocelová konstrukce pod stropem - nový nátěr m 8,000 236,00 1 888,00

VV "2.05a" 8 8,000

VV Součet 8,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 375 785,29

379 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 3 405,530 5,40 18 389,86 CS ÚRS 2023 01
VV 1.PP

VV 6+60 66,000

VV 1.NP

VV "1.01" 36,27 36,270

VV "1.02" 97,1 97,100

VV "1.03" 159,21 159,210

VV "1.04a" 231,7 231,700

VV "1.04b" 93,98 93,980

VV "1.05" 95,91 95,910

VV "1.06" 109,27 109,270

VV "1.07a" 193,05 193,050

VV "1.07b" 144,98 144,980

VV "1.07c" 97,19 97,190

VV "1.07d" 81,88 81,880

VV "1.07e" 98,14 98,140

VV "1.08.1" 61,32 61,320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.08.2" 42,63 42,630

VV "1.09" 58,84 58,840

VV "1.10+1.10a" 203,14 203,140

VV "1.11" 49,55 49,550

VV "1.12" 35,63 35,630

VV 2.NP

VV "H.2.01" 87,75 87,750

VV "H.2.02" 87,75 87,750

VV "H.2.03" 19,39 19,390

VV "2.02" 85,26 85,260

VV "2.03" 122,25 122,250

VV "2.04" 46,98 46,980

VV "2.05a" 167,99 167,990

VV "2.05b" 72,74 72,740

VV "2.05c" 151,64 151,640

VV "2.07" 20,96 20,960

VV "2.08a" 24,02 24,020

VV "2.08b" 158,26 158,260

VV "2.09" 78,45 78,450

VV "2.10" 199,59 199,590

VV "2.11" 46,66 46,660

VV "F.01" 18+18+(0,45*9)+40 80,050

VV Součet 3 405,530

380 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 3 325,480 18,50 61 521,38 CS ÚRS 2023 01

VV 1.PP

VV 6+60 66,000

VV 1.NP

VV "1.01" 36,27 36,270

VV "1.02" 97,1 97,100

VV "1.03" 159,21 159,210

VV "1.04a" 231,7 231,700

VV "1.04b" 93,98 93,980

VV "1.05" 95,91 95,910

VV "1.06" 109,27 109,270

VV "1.07a" 193,05 193,050

VV "1.07b" 144,98 144,980

VV "1.07c" 97,19 97,190

VV "1.07d" 81,88 81,880

VV "1.07e" 98,14 98,140

VV "1.08.1" 61,32 61,320

VV "1.08.2" 42,63 42,630

VV "1.09" 58,84 58,840

VV "1.10+1.10a" 203,14 203,140

VV "1.11" 49,55 49,550

VV "1.12" 35,63 35,630

VV 2.NP

VV "H.2.01" 87,75 87,750

VV "H.2.02" 87,75 87,750

VV "H.2.03" 19,39 19,390

VV "2.02" 85,26 85,260

VV "2.03" 122,25 122,250

VV "2.04" 46,98 46,980

VV "2.05a" 167,99 167,990

VV "2.05b" 72,74 72,740

VV "2.05c" 151,64 151,640

VV "2.07" 20,96 20,960

VV "2.08a" 24,02 24,020

VV "2.08b" 158,26 158,260

VV "2.09" 78,45 78,450

VV "2.10" 199,59 199,590

VV "2.11" 46,66 46,660

VV Součet 3 325,480

381 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 3 325,480 85,00 282 665,80 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce: 
malba stěny a strop - prostor mezi průvlaky bude vymalován dle 
historického průzkumu původní barevnosti

VV 1.PP

VV 6+60 66,000

VV 1.NP

VV "1.01" 36,27 36,270

VV "1.02" 97,1 97,100

VV "1.03" 159,21 159,210

VV "1.04a" 231,7 231,700

VV "1.04b" 93,98 93,980

VV "1.05" 95,91 95,910

VV "1.06" 109,27 109,270

VV "1.07a" 193,05 193,050

VV "1.07b" 144,98 144,980

VV "1.07c" 97,19 97,190

VV "1.07d" 81,88 81,880

VV "1.07e" 98,14 98,140

VV "1.08.1" 61,32 61,320

VV "1.08.2" 42,63 42,630

VV "1.09" 58,84 58,840

VV "1.10+1.10a" 203,14 203,140

VV "1.11" 49,55 49,550

VV "1.12" 35,63 35,630

VV 2.NP

VV "H.2.01" 87,75 87,750

VV "H.2.02" 87,75 87,750

VV "H.2.03" 19,39 19,390

VV "2.02" 85,26 85,260

VV "2.03" 122,25 122,250

VV "2.04" 46,98 46,980

VV "2.05a" 167,99 167,990
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.05b" 72,74 72,740

VV "2.05c" 151,64 151,640

VV "2.07" 20,96 20,960

VV "2.08a" 24,02 24,020

VV "2.08b" 158,26 158,260

VV "2.09" 78,45 78,450

VV "2.10" 199,59 199,590

VV "2.11" 46,66 46,660

VV Součet 3 325,480

382 K 784351031 Malby antibakteriální v místnostech v do 3,80 m m2 80,050 165,00 13 208,25 CS ÚRS 2023 01
VV "F.01" 18+18+(0,45*9)+40 80,050

VV Součet 80,050

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 824 312,75

383 K 786612200.R01
Dodávka a montáž elektrické textilní rolety - 
specifikace a provedení zcela dle PD m2 28,000 4 400,00 123 200,00

P
Poznámka k položce: 
včetně roletového kastlíku

VV "R1.01" 5*2,8*2 28,000

VV Součet 28,000

384 K 786612200.R02
Dodávka a montáž manuální textilní rolety- specifikace 
a provedení zcela dle PD m2 239,547 2 500,00 598 867,50

P
Poznámka k položce: 
včetně roletového kastlíku

VV "R.1.02" 2,05*2,8*10 57,400

VV "R.1.03" 2,08*2,8*5 29,120

VV "R.1.04" 2,38*2,6*9 55,692

VV "R.1.05" 2,75*2,6*2 14,300

VV "R.1.06" 1,915*2,24 4,290

VV "R.1.07" 2,28*1,94*2 8,846

VV "R.1.08" 2,4*1,94 4,656

VV "R.1.09" 1,93*2,245 4,333

VV "R.1.10" 1,91*1,46 2,789

VV "R.1.11" 1,31*1,44 1,886

VV "R.1.12" 3,6*1,43 5,148

VV "R.1.13" 1,9*1,635 3,107

VV "R.1.14" 2,41*2,445*3 17,677

VV "R.1.15" 1,87*1,635 3,057

VV "R.1.16" 4,31*2,52 10,861

VV "R.1.17" 2,72*2,64 7,181

VV "R.1.18" 3,59*1,5 5,385

VV "R.1.19" 1,76*2,17 3,819

VV Součet 239,547

385 K 786612200.R03
Dodávka a montáž elektrické plisé rolety na plochý 
střešní světlík - specifikace a provedení zcela dle PD m2 2,560 5 500,00 14 080,00

P
Poznámka k položce: 
včetně roletového kastlíku

VV "R2.01" 0,8*0,8*4 2,560

VV Součet 2,560

386 K 786612200.R0č Dodávka a montáž elektrické textilní rolety na plochý 
střešní světlík - specifikace a provedení zcela dle PD m2 16,003 5 500,00 88 016,50

P
Poznámka k položce: 
včetně roletového kastlíku

VV "R2.02"1,658*1,15*4 7,627

VV "R.2.03" 1,7*1,15*2 3,910

VV "R.2.04" 1,658*1,33 2,205

VV "R.2.05" 1,7*1,33 2,261

VV Součet 16,003

387 K 998786102
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,119 1 250,00 148,75 CS ÚRS 2023 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 29 040,00
388 K HZS1442 Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný hod 40,000 520,00 20 800,00 CS ÚRS 2023 01

VV svářečské práce při osazení ocelobetonových stropů
VV 40 40,000

VV Součet 40,000

389 M 31210014 elektroda E-B 121 3,2x450mm
100 

kus
8,000 1 030,00 8 240,00 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: IČ:
VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA DIČ:

Uchazeč: IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:
Ing Jiří Marek PhD. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000

Jan Petr DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 361 160,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 361 160,05 21,00% 75 843,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 437 003,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA

02 - ZTI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA Projektant: Ing Jiří Marek PhD.
Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - ObřanyZpracovatel: Jan Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 361 160,05

PSV - Práce a dodávky PSV 357 510,05

    713 - Izolace tepelné 6 144,45

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 105 059,60

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 60 179,50

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 186 126,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 650,00

    VRN9 - Ostatní náklady 3 650,00

02 - ZTI

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA Projektant: Ing Jiří Marek PhD.
Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - ObřanyZpracovatel: Jan Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 361 160,05

D PSV Práce a dodávky PSV 357 510,05

D 713 Izolace tepelné 6 144,45

1 K 713463131

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 
nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové 
úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými 
v příčných a podélných spojích izolace potrubí 
jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

m 79,000 18,40 1 453,60 CS ÚRS 2023 01

2 M 28377045
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/20mm

m 40,000 36,80 1 472,00 CS ÚRS 2023 01

3 M 28377046
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/25mm

m 3,000 41,40 124,20 CS ÚRS 2023 01

4 M 28377048
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
28/20mm

m 36,000 43,70 1 573,20 CS ÚRS 2023 01

5 K 713463211

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 
nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou 
úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 
specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D do 50 mm

m 3,000 97,75 293,25 CS ÚRS 2023 01

6 M 63154603
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 42/50mm m 3,000 294,40 883,20 CS ÚRS 2023 01

7 K 998713201

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 3,000 115,00 345,00 CS ÚRS 2023 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 105 059,60

8 K 721171803
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních 
nebo připojovacích do D 75 m 10,000 63,25 632,50 CS ÚRS 2023 01

9 K 721174041 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 m 50,000 442,75 22 137,50 CS ÚRS 2023 01

10 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 14,000 442,75 6 198,50 CS ÚRS 2023 01

11 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 38,000 393,85 14 966,30 CS ÚRS 2023 01

12 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 21,000 477,25 10 022,25 CS ÚRS 2023 01

13 M 28615601 čistící tvarovka odpadní PP DN 50 pro vysoké teploty kus 1,000 247,25 247,25 CS ÚRS 2023 01

14 M 28615602 čistící tvarovka odpadní PP DN 75 pro vysoké teploty kus 2,000 322,00 644,00 CS ÚRS 2023 01

15 K 721194105
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 50 kus 15,000 143,75 2 156,25 CS ÚRS 2023 01

16 K 721226R02

podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 
včetně revizních dvířek 100x100mm, vodní zápachová 
uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídavnou 
mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička)

kus 8,000 1 222,45 9 779,60

17 K 721233212.R01
Střešní vpusť pro střechy svislý odtok DN 70 - 
specifikace a provedení zcela dle PD kus 4,000 5 246,30 20 985,20

P

Poznámka k položce: 
STŘEŠNÍ VPUSŤ DO PLOCHÉ STŘECHY 
 

 ROZMĚR:  DN 70 
 SPECIFIKACE: 

- STŘEŠNÍ VPUSŤ SVISLÁ 
- INTEGROVANÁ MANŽETA HYDROIZOLAČNÍHO PÁSU - TYP PÁSU 
BUDE ZVOLEN DLE PŘESNÉHO TYPU IZOLACE PLOCHÉ 
STŘECHY 
- OCHRANNÝ KOŠ - PERFOROVANÝ OCHRANNÝ KOŠ  - V  
PROSTORU STŘECHY S VEGETAČNÍM SOUVRSTVÍM - VÝŠKA DLE 
SKLADBY STŘECHY  
- PŘÍMÉ NAPOJENÍ NA SVOD DN 100 - V PODHLEDU NAPOJENO 
DO STÁVAJÍCÍHO DEŠŤOVÉHO SVODU

VV "R.4.04" 4 4,000

VV Součet 4,000

18 K 721273152 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 kus 1,000 1 207,50 1 207,50 CS ÚRS 2023 01

19 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 123,000 40,25 4 950,75 CS ÚRS 2023 01

20 K 721290821

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot  vnitřní kanalizace vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,021 92 000,00 1 932,00 CS ÚRS 2022 01

21 K 721R002
Provedení úpravy stávajících svodů pro napojení do 
nových vpustí soubor 4,000 1 437,50 5 750,00

22 K 998721201

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 3,000 1 150,00 3 450,00 CS ÚRS 2023 01

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA

02 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 60 179,50

23 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm m 20,000 51,75 1 035,00 CS ÚRS 2023 01

24 K 722175002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 m 43,000 488,75 21 016,25 CS ÚRS 2023 01

25 K 722175003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 m 36,000 511,75 18 423,00 CS ÚRS 2023 01

26 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek do DN 25 kus 22,000 184,00 4 048,00 CS ÚRS 2023 01

27 K 722190901
Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního 
potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění kus 10,000 299,00 2 990,00 CS ÚRS 2023 01

28 K 722232062
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4" kus 1,000 943,00 943,00 CS ÚRS 2023 01

29 K 722290226

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 79,000 46,00 3 634,00 CS ÚRS 2023 01

30 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 79,000 51,75 4 088,25 CS ÚRS 2023 01

31 K 722290821

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot  vnitřní vodovod vodorovně do 
100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,006 92 000,00 552,00 CS ÚRS 2022 01

32 K 998722201

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 3,000 1 150,00 3 450,00 CS ÚRS 2023 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 186 126,50

33 K 725210821
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 
umyvadel

soubor 6,000 529,00 3 174,00 CS ÚRS 2023 01

34 K 725211R01

Umyvadlo, standard: umyvadlo zápustné do desky - 
horní montáž, průměr 390 mm, s přepadem, bez 
otvoru pro baterii, alpská bílá, tvar misky, materiál 
sanitární keramika, vnější strana glazovaná

soubor 10,000 7 179,00 71 790,00

35 K 725310823
Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur 
vestavěných v kuchyňských sestavách soubor 1,000 667,00 667,00 CS ÚRS 2023 01

36 K 725311R01
Dřez kuchyňský, jednodřez s velkou komorou, rozměry 
440 x 530 mm

soubor 5,000 4 899,00 24 495,00

P

Poznámka k položce: 
rozměr mísy 400 x 390 x 180 mm, granitový, materiál směs žuly a 
pryskyřice, barva šedá, bez odkapávače, přepad proti přelití

37 K 725530827
Demontáž ohřívač elektrický akumulační přes 800 do 
1200 l

soubor 1,000 2 990,00 2 990,00 CS ÚRS 2023 01
VV "m.č. 2.02" 1 1,000

VV Součet 1,000

38 K 725532R01
Elektrický průtokový ohřívač vody, s elektronickou 
regulací, umístění pod dřez, el. příkon 4,4 - 4,5 kW soubor 4,000 5 802,00 23 208,00

P

Poznámka k položce: 
Elektrický průtokový ohřívač vody, s elektronickou regulací, umístění pod 
dřez, el. příkon 4,4 - 4,5 kW, tlakový, připojovací sada pro napojení 
tlakové baterie: T-kus a flexibilní tlaková hadička, standard: bílé 
provedení, rozměr cca v = 135 mm x š = 186 mm x hl = 87 mm, 
nastavitelná teplota 35, 38 a 45oC

39 K 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2" soubor 6,000 247,25 1 483,50 CS ÚRS 2023 01

40 M 55190005
flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 
500mm

kus 10,000 97,75 977,50 CS ÚRS 2023 01

41 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 7,000 241,50 1 690,50 CS ÚRS 2023 01

42 K 725821R01
Dřezová stojánková baterie, kohoutkové ovládání, 
připojení na studenou a teplou vodu soubor 5,000 3 979,00 19 895,00

P

Poznámka k položce: 
otočný výtok, povrchová úprava chrom, výška 315 mm, hloubka 220 mm, 
tlakové provedení, historický vzhled kohoutků - tvar kříže bez koncových 
kapkovitých zakončení, jednoduchý tvar, směšovací tryska

43 K 725822R01
Umyvadlová nástěnná baterie na studenou vodu, druh 
ovládání ventil - pákové ovládání soubor 10,000 1 863,00 18 630,00

P

Poznámka k položce: 
materiál mosaz, barva stříbrná, délka výtoku 200 mm, výška 75 mm, 
provedení pro zápustná umyvadla, tlakové provedení, minimalistický 
design

44 K 725860811
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací 
předměty jednoduchých kus 7,000 126,50 885,50 CS ÚRS 2023 01

45 K 725861R01

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
umyvadla, materiál plast, barva chrom, průměru 
odpadu 32 mm

kus 10,000 189,75 1 897,50

46 K 725862R02
Umyvadlová neuzavíratelná výpusť, materiál plast, 
barva chrom, pro umyvadla s přepadem kus 10,000 552,00 5 520,00

47 K 725862R03

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
DN 40/50, jednokomorový, nerezové sítko, materiál 
sifonu plast bílý

kus 5,000 621,00 3 105,00

48 K 725980R02 Dvířka 200 x 200 mm kus 3,000 182,00 546,00

49 K 725980R03 Dvířka 300 x 300 mm kus 1,000 135,00 135,00

50 K 725590811

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot  zařizovacích předmětů 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,138 11 500,00 1 587,00 CS ÚRS 2022 01

51 K 998725201

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 3,000 1 150,00 3 450,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 650,00

D VRN9 Ostatní náklady 3 650,00

52 K 091003R01

Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do 
technických služeb, skládkovné, poplatky, nad rámec 
výkazu stavební části

soubor 1,000 3 650,00 3 650,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: IČ:
VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA DIČ:

Uchazeč: IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:
Ing Jiří Marek PhD. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000

Jan Petr DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 1 505 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 505 800,00 21,00% 316 218,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 822 018,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA

03 - Svítidla

Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA Projektant: Ing Jiří Marek PhD.
Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - ObřanyZpracovatel: Jan Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 505 800,00

D1 - 90 750,00

03 - Svítidla

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA Projektant: Ing Jiří Marek PhD.
Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - ObřanyZpracovatel: Jan Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 505 800,00

0 K Pol1, Přisazené LED svítidlo o rozměrech 1410 x 55 x 88mm 95,000 5 000,00 475 000,00

P

Poznámka k položce: 
Přisazené LED svítidlo o rozměrech 1410 x 55 x 88mm. Hranolový tvar. 
Těleso tvoří hliníkový profil, lakovaný matnou práškovou barvou. Difuzor 
PMMA. Životnost min. 50000h L90. Certifikát ENEC, záruka 5 let.  1410 
x 55 x 88mm UGR<19, vhodné do kanceláří a učeben přisazená bílá - 
RAL9003 

 

dodávka a montáž

0 K Pol1 Přisazené LED svítidlo o rozměrech 1410 x 55 x 88mm 30,000 5 000,00 150 000,00

P

Poznámka k položce: 
 Přisazené LED svítidlo o rozměrech 1410 x 55 x 88mm. Hranolový tvar. 
Těleso tvoří hliníkový profil, lakovaný matnou práškovou barvou. Difuzor 
PMMA. Životnost min. 50000h L90. Certifikát ENEC, záruka 5 let.  1410 
x 55 x 88mm UGR<19, vhodné do kanceláří a učeben přisazená bílá - 
RAL9003 

 

dodávka a montáž

0 K Pol2
Přisazené LED svítidlo o rozměrech 1410 x 55 x 88mm 
- Asymetrická optika k osvětlení tabule 2,000 5 200,00 10 400,00

P

Poznámka k položce: 
Přisazené LED svítidlo o rozměrech 1410 x 55 x 88mm.Životnost min. 
50000h L90. Certifikát ENEC, záruka 5 let.  1410 x 55 x 88mm 
asymetrická, na tabuli přisazená bílá - RAL9003 
 

dodávka a montáž

0 K Pol3. Přisazené LED svítidlo o rozměrech 1130 x 55 x 88mm 4,000 4 500,00 18 000,00

P

Poznámka k položce: 
Přisazené LED svítidlo o rozměrech 1130 x 55 x 88mm. Hranolový tvar. 
Těleso tvoří hliníkový profil, lakovaný matnou práškovou barvou. Difuzor 
PMMA. Životnost min. 50000h L90. Certifikát ENEC, záruka 5 let.  1130 
x 55 x 88mm UGR<19, vhodné do kanceláří a učeben přisazená bílá - 
RAL9003 

 

dodávka a montáž

0 K Pol3 Přisazené LED svítidlo o rozměrech 1130 x 55 x 88mm 4,000 4 500,00 18 000,00

P

Poznámka k položce: 
Přisazené LED svítidlo o rozměrech 1130 x 55 x 88mm. Hranolový tvar. 
Těleso tvoří hliníkový profil, lakovaný matnou práškovou barvou. Difuzor 
PMMA. Životnost min. 50000h L90. Certifikát ENEC, záruka 5 let.  1130 
x 55 x 88mm UGR<19, vhodné do kanceláří a učeben přisazená bílá - 
RAL9003 

 

dodávka a montáž

0 K Pol4
Přisazené LED svítidlo o rozměrech 1130 x 55 x 88mm 
- Asymetrická optika k osvětlení tabule 6,000 5 200,00 31 200,00

P

Poznámka k položce: 
Přisazené LED svítidlo o rozměrech 1130 x 55 x 88mm. Hranolový tvar. 
Asymetrická optika k osvětlení tabule. Těleso tvoří hliníkový profil, 
lakovaný matnou práškovou barvou. Difuzor PMMA. Životnost min. 
50000h L90. Certifikát ENEC, záruka 5 let.  1130 x 55 x 88mm 
asymetrická, na tabuli přisazená bílá - RAL9003 
 

dodávka a montáž 

0 K Pol5 Nástěnné LED svítidlo o rozměrech 1130 x 55 x 88mm 7,000 5 200,00 36 400,00

P

Poznámka k položce: 
Nástěnné LED svítidlo o rozměrech 1130 x 55 x 88mm. Hranolový tvar. 
Těleso tvoří hliníkový profil, lakovaný matnou práškovou barvou. Difuzor 
PMMA. Životnost min. 50000h L90. Certifikát ENEC, záruka 5 let.  1130 
x 55 x 88mm UGR<19, vhodné do kanceláří a učeben nástěnná bílá - 
RAL9003 

 

dodávka a montáž

0 K Pol6 Krychlové stropní přisazené svítidlo 11,000 4 100,00 45 100,00

P

Poznámka k položce: 
Krychlové stropní přisazené svítidlo. Lakovaná ocelová základna + ručně 
vyráběné třívrstvé skleněné svítidlo s opálovým matovaným povrchem v 
bílé barvě. Uchycení stínidla sklapovacími držáky, které nejsou viditelné. 
Rozměr stínidla 230/230. Typy svítidel:Klasické on/off 230x230x255mm  
přisazená, stropní bílá - RAL9003 
 

dodávka a montáž

0 K Pol7 Přisazené LED svítidlo o rozměrech 1410 x 55 x 88mm 66,000 5 450,00 359 700,00

P

Poznámka k položce: 
Přisazené LED svítidlo o rozměrech 1410 x 55 x 88mm. Hranolový tvar. 
Těleso tvoří hliníkový profil, lakovaný matnou práškovou barvou. Difuzor 
PMMA. Životnost min. 50000h L90. Certifikát ENEC, záruka 5 let.  1410 
x 55 x 88mm UGR<19, vhodné do kanceláří a učeben přisazená černá - 
RAL9004 

 

dodávka a montáž

0 K Pol8 Přisazené LED svítidlo o rozměrech 1410 x 55 x 88mm 19,000 5 200,00 98 800,00

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA

03 - Svítidla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Přisazené LED svítidlo o rozměrech 1410 x 55 x 88mm. Hranolový tvar. 
Těleso tvoří hliníkový profil, lakovaný matnou práškovou barvou. Difuzor 
PMMA. Životnost min. 50000h L90. Certifikát ENEC, záruka 5 let.  1410 
x 55 x 88mm UGR<19, vhodné do kanceláří a učeben přisazená černá - 
RAL9004 

 

dodávka a montáž

0 K Pol9
Přisazené LED svítidlo o rozměrech 1410 x 55 x 
88mm.  Asymetrická optika k osvětlení tabule 4,000 5 500,00 22 000,00

P

Poznámka k položce: 
Přisazené LED svítidlo o rozměrech 1410 x 55 x 88mm. Hranolový tvar. 
Asymetrická optika k osvětlení tabule. Těleso tvoří hliníkový profil, 
lakovaný matnou práškovou barvou. Difuzor PMMA. Životnost min. 
50000h L90. Certifikát ENEC, záruka 5 let.  1410 x 55 
 

dodávka a montáž

0 K Pol10 Přisazené LED svítidlo o rozměrech 1130 x 55 x 88mm 17,000 4 500,00 76 500,00

P

Poznámka k položce: 
Přisazené LED svítidlo o rozměrech 1130 x 55 x 88mm. Hranolový tvar. 
Těleso tvoří hliníkový profil, lakovaný matnou práškovou barvou. Difuzor 
PMMA. Životnost min. 50000h L90. Certifikát ENEC, záruka 5 let.  1130 
x 55 x 88mm UGR<19, vhodné do kanceláří a učeben přisazená černá - 
RAL9004 

 

dodávka a montáž

0 K Pol11
Přisazené LED svítidlo o rozměrech 1130 x 55 x 
88mm.  Asymetrická optika k osvětlení tabule. 2,000 5 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce: 
Přisazené LED svítidlo o rozměrech 1130 x 55 x 88mm. Hranolový tvar. 
Asymetrická optika k osvětlení tabule. Těleso tvoří hliníkový profil, 
lakovaný matnou práškovou barvou. Difuzor PMMA. Životnost min. 
50000h L90. Certifikát ENEC, záruka 5 let.  1130 x 55 x 88mm 
asymetrická, na tabuli přisazená černá - RAL9004 
 

dodávka a montáž

0 K Pol12
Přisazené LED svítidlo o rozměrech 1248 x 96 x 68 
mm

1,000 3 950,00 3 950,00

P

Poznámka k položce: 
Přisazené LED svítidlo o rozměrech 1248 x 96 x 68 mm. Včetně 
předřadníku, připojení - pětipólový zasunovací konektor. Bezpěčnostní 
třída I. Materiál pláště polykarbonát, materiál optiky - polykarbonát, 
meteriál optického krytu - polykarbonát, materiál uchycení  - ocel, 
povrchová úprava krytu čoček - čirá. mechanická ochrana - IK08 
ochrana proti vodě a prachu - IP66 ověřená chemická odolnost Životnost 
min. 50000h L90. 1248 x 96 x 68 mm. - přisazená bílá - RAL9003 
 

dodávka a montáž

0 K Pol13 Přisazené LED svítidlo o rozměrech 686 x 96 x 68 mm 5,000 3 600,00 18 000,00

P

Poznámka k položce: 
Přisazené LED svítidlo o rozměrech 686 x 96 x 68 mm. Včetně 
předřadníku, připojení - pětipólový zasunovací konektor. Bezpěčnostní 
třída I. Materiál pláště polykarbonát, materiál optiky - polykarbonát, 
meteriál optického krytu - polykarbonát, materiál uchycení  - ocel, 
povrchová úprava krytu čoček - čirá. mechanická ochrana - IK08 
ochrana proti vodě a prachu - IP66 ověřená chemická odolnost Životnost 
min. 50000h L90. 686 x 96 x 68 mm.  přisazená bílá - RAL9003 
 

dodávka a montáž

0 K Pol14 Černé industriální závěsné světlo 6,000 4 200,00 25 200,00

P

Poznámka k položce: 
Černé industriální závěsné světlo. Industriální hostorizující detaily 
zavěšení a uchycení difuzoru svorkami.  Zavěšeno na řetězu. Stínidlo 
tvar polokoule. Materiál svítidla kov, materiál difuzoru sklo.  Žárovka:1 x 
60 W Základní typ: E27 stupeň krytí IP20 dodávka včetně zdroje - LED 
(příkon 7W - nahrazení klasické 60W žárovky) - min. světlený tok 800lm  
průměr stínidla 520mm,výška stínidla 550 mm,  rozměr základny  - 
průměr 120mm, výška 80mm výška celková 650mm   zavěšená, stropní 
černá - RAL9005/ RAL9004 
 

dodávka a montáž

0 K Pol15
Kulaté závěsné LED svítidlo s průměrem stínidla Ø500 
mm

1,000 9 000,00 9 000,00

P

Poznámka k položce: 
Kulaté závěsné LED svítidlo s průměrem stínidla Ø500 mm. Svítidlo se 
skládá z tyčového závěsu a ručně vyráběného třívrstvého skleněného 
stínidla TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem v bílé barvě. Stínidlo je 
uchyceno ocelovým držákem.  materiál stínidla třívrstvé sklo triplex opál 
materiál základny - ocel stupeň krytí - IP40 LED modul  variantně lze 
uvažovat s repasí původního svítidla ze zásob školy - bude 
odsouhlaseno AD. průměr 500mm délka závěsu 400mm stropní 
zavěšená, stropní bílá - RAL9003 
 

dodávka a montáž

0 K Pol16 Směrovatelné akcentní svítidlo k osvětlení tabule 4,000 1 300,00 5 200,00

P

Poznámka k položce: 
Směrovatelné akcentní svítidlo k osvětlení tabule. Rozměry tělesa Ø83 x 
110mm, povrchová úprava černý lak. Životnost min. 50000h L80.  
Certifikát ENEC, záruka 5 let.  Ø83 x 110 / 162 x 170mm Rotačně 
symetrická vyzařovací charakteristika s úhlem 60⁰, směrovatelné do 
přisazené 3-okruhové lišty černá - RAL9004 
 

dodávka a montáž

0 K Pol17 Třífázová přisazená lišta. Rozměry 1000 x 32 x 33mm 2,000 400,00 800,00

P

Poznámka k položce: 
Třífázová přisazená lišta, kompatibilní se svítidlem 7A. Rozměry 1000 x 
32 x 33mm, lakovaná barvou.  Včetně příslušenství -  třmeny pro 
přisazenou montáž. Všechny svítidla mají samostatné napájení. 1000 x 
32 x 33mm 3-okruhová lišta o délce 1m, lze zkrátit na míru  přisazená 
černá - RAL9004 
 

dodávka a montáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K Pol18
Přisazené nástěnné nebo stropní svítidlo s čirým 
krycím sklem a kovovou ochrannou mřížkou 3,000 600,00 1 800,00

P

Poznámka k položce: 
Přisazené nástěnné nebo stropní svítidlo s čirým krycím sklem a 
kovovou ochrannou mřížkou. Barva bílá, kovová mřížka stříbrná Oválná 
tvar. dodávka včetně zdroje - LED (příkon 7W - nahrazení klasické 60W 
žárovky) - min. světlený tok 800lm IP44 110 x 125 x 170 mm  nástěnné 
přisazené bílá - RAL 9003 
 

dodávka a montáž

D D1 90 750,00

0 K Pol19
Nouzové svítidlo LED - antipanické osvětlení, určení 
směru evakuace 24,000 1 350,00 32 400,00

P

Poznámka k položce: 
Nouzové svítidlo LED - antipanické osvětlení, určení směru evakuace 
Materiál  - PC Stupeň krytí - IP65 Stupeň mechanické ochrany IK - 08 
Světelný zdroj součástí svítidla čas práce na baterii - 3h pracovní režim - 
M verze -autonomní test třída izolace - 2 životnost světelného zdroje  - 
50 000 hodin včetně sady avakuačních značek 269 x 144 x x40 mm  
nástěnné přisazené bílá - RAL 9003 
 

dodávka a montáž

0 K Pol20
Nouzové svítidlo LED - antipanické osvětlení, osvětlení 
evakuační cesty - chodby 6,000 1 850,00 11 100,00

P

Poznámka k položce: 
Nouzové svítidlo LED - antipanické osvětlení, osvětlení evakuační cesty - 
chodby Materiál  - PC Stupeň krytí - IP20 Stupeň mechanické ochrany IK 
- 03 Světelný zdroj součástí svítidla čas práce na baterii - 3h pracovní 
režim - M verze - automatický test třída izolace - 2 životnost světelného 
zdroje  - 50 000 hodin 130 x 130 x 27 mm   přisazené bílá - RAL 9003 
 

dodávka a montáž

0 K Pol21 Nouzové svítidlo LED - antipanické osvětlení - učebny 21,000 1 850,00 38 850,00

P

Poznámka k položce: 
Nouzové svítidlo LED - antipanické osvětlení - učebny Materiál  - PC 
Stupeň krytí - IP20 Stupeň mechanické ochrany IK - 03 Světelný zdroj 
součástí svítidla čas práce na baterii - 3h pracovní režim - M verze - 
automatický test třída izolace - 2 životnost světelného zdroje  - 50 000 
hodin 130 x 130 x 27 mm   přisazené bílá - RAL 9003 
 

dodávka a montáž

0 K Pol22 Nouzové svítidlo LED - antipanické osvětlení - kolektor 4,000 2 100,00 8 400,00

P

Poznámka k položce: 
Nouzové svítidlo LED - antipanické osvětlení - kolektor Materiál  - PC 
Stupeň krytí - IP65 Stupeň mechanické ochrany IK - 08 Světelný zdroj 
součástí svítidla čas práce na baterii - 1h pracovní režim - M verze - 
automatický test třída izolace - 2 životnost světelného zdroje  - 50 000 
hodin 269 x 144 x x40 mm   přisazené bílá - RAL 9003 
 

dodávka a montáž
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: IČ:
VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA DIČ:

Uchazeč: IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:
Ing Jiří Marek PhD. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000

Jan Petr DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 2 092 799,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 092 799,00 21,00% 439 487,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 532 286,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA

04 - VZT CHL

Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA Projektant: Ing Jiří Marek PhD.
Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - ObřanyZpracovatel: Jan Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 092 799,00

D1 - 796 693,00

D1 - 631 041,00

D1 - 346 243,00

D1 - 87 052,00

D1 - 231 770,00

04 - VZT CHL

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA Projektant: Ing Jiří Marek PhD.
Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - ObřanyZpracovatel: Jan Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 092 799,00

D D1 796 693,00

0 K Pol23
VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve 
venkovním provedení ks 1,000 395 144,00 395 144,00

P

Poznámka k položce: 
Průtok +2000 m3/h, -2000 m3/h, 350 Pa - filtrace F7 - deskový 
rekuperátor - elektrický ohřívač - výparník přímého chlazení / topení - 
ventilátory s EC motory Provedení Ecodesign 2018 Včetně odpruženého 
základového rámu, pružných manžet a montážního materiálu Včetně 
autonomní regulace s ovládacím panelem a s možností výstupu do 
centrální MaR (Modbus). Regulace systému VZT je komplet součástí 
dodávky včetně oživení zařízení. Včetně sifonů. Podrobné technické 
parametry viz. příloha tohoto VV

0 K Pol24

Zdroj chladu / tepla pro VZT jednotku - kondenzační 
jednotka systému přímého chlazení / topení, Qch = 7,2 
kW, 230 V 

ks 1,000 78 824,00 78 824,00

P

Poznámka k položce: 
Včetně potrubí, chladiva a veškerého příslušentví pro napojení na VZT 
jednotku Včetně regulace a základové konstrukce pro osazení na 
střechu

0 K Pol25 Regulační klapka ruční do kruhového potrubí pr. 200 ks 1,000 572,00 572,00

0 K Pol26

Čtyřhranná vyústka dvouřadá s regulací rozměr 
300x300, barva bílá hliníková mřížka, natáčecí lamely, 
přední lamely horizontální provedení, skryté upínání, 
včetně rámečku

ks 2,000 1 736,00 3 472,00

0 K Pol27

Čtyřhranná vyústka dvouřadá s regulací rozměr 
525x125, barva bílá hliníková mřížka, natáčecí lamely, 
přední lamely horizontální provedení, skryté upínání, 
včetně rámečku

ks 2,000 1 619,00 3 238,00

0 K Pol28

Čtyřhranná vyústka dvouřadá s regulací rozměr 
425x125, barva bílá hliníková mřížka, natáčecí lamely, 
přední lamely horizontální provedení, skryté upínání, 
včetně rámečku

ks 4,000 1 397,00 5 588,00

0 K Pol29 Talířový ventil univerzální pr. 200, barva bílá ks 2,000 560,00 1 120,00

0 K Pol30 Talířový ventil univerzální pr. 160, barva bílá ks 2,000 414,00 828,00

0 K Pol31 Protidešťová žaluzie 500x400, včetně sítě proti hmyzu ks 1,000 2 168,00 2 168,00

0 K Pol32
Kulisový tlumič hluku 400x400-1500, Včetně 2ks kulis 
100x400-1500

ks 2,000 5 527,00 11 054,00

0 K Pol33
Kulisový tlumič hluku 400x400-1000, Včetně 2ks kulis 
100x400-1000

ks 1,000 3 691,00 3 691,00

0 K Pol34 Flexo potrubí s útlumem hluku pr. 200mm bm 5,000 501,00 2 505,00

0 K Pol35 Flexo potrubí s útlumem hluku pr. 160mm bm 5,000 449,00 2 245,00

0 K Pol36

Spiro potrubí z pozink. plechu, včetně závěsů, 
tvarovek a montážního materiálu pr. 200 mm, přiznané 
potrubí barva černá

bm 8,000 1 228,00 9 824,00

0 K Pol37

Spiro potrubí z pozink. plechu, včetně závěsů, 
tvarovek a montážního materiálu pr. 160 mm, přiznané 
potrubí barva černá

bm 45,000 960,00 43 200,00

0 K Pol38

Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného 
přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, 
podpěr na střeše, spojovacího materiálu a požárních 
ucpávek pro dotěsnění prostupů přiznané potrubí 
barva černá

m2 85,000 1 225,00 104 125,00

0 K Pol39
Protihluková izolace s oplechováním - na rozvody od 
VZT jednotek až po tlumiče hluku včetně m2 10,000 2 402,00 24 020,00

0 K Pol40
Tepelná izolace s oplechováním do venkovního 
prostředí, tl. 60 mm m2 45,000 2 335,00 105 075,00

D D1 631 041,00

0 K Pol41
VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve vnitřním 
provedení ks 1,000 357 024,00 357 024,00

P

Poznámka k položce: 
Průtok +1650 m3/h, -1650 m3/h, 350 Pa - filtrace F7 - deskový 
rekuperátor - elektrický ohřívač - ventilátory s EC motory Provedení 
Ecodesign 2018 Včetně odpruženého základového rámu, pružných 
manžet a montážního materiálu Včetně autonomní regulace s ovládacím 
panelem a s možností výstupu do centrální MaR (Modbus). Regulace 
systému VZT je komplet součástí dodávky včetně oživení zařízení. 
včetně sifonů. Podrobné technické parametry viz. příloha tohoto VV

0 K Pol42

Čtyřhranná vyústka na kruhové potrubí, jednořadá 
přívodní s regulací, rozměr 400x100 barva černá, 
hliníková mřížka, lamely horizontální provedení

ks 8,000 1 369,00 10 952,00

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA

04 - VZT CHL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol42

Čtyřhranná vyústka na kruhové potrubí, jednořadá 
přívodní s regulací, rozměr 400x100 barva černá, 
hliníková mřížka, lamely horizontální provedení

ks 4,000 1 369,00 5 476,00

0 K Pol43

Čtyřhranná vyústka jednořadá s regulací rozměr 
525x225 barva bílá, hliníková mřížka, lamely 
horizontální provedení

ks 1,000 1 571,00 1 571,00

0 K Pol44 Střešní hlavice nasávací pr. 400 ks 1,000 6 241,00 6 241,00

0 K Pol45 Střešní hlavice výfuková pr. 400 ks 1,000 6 241,00 6 241,00

0 K Pol32
Kulisový tlumič hluku 400x400-1500, Včetně 2ks kulis 
100x400-1500

ks 2,000 5 527,00 11 054,00

0 K Pol33
Kulisový tlumič hluku 400x400-1000, Včetně 2ks kulis 
100x400-1000

ks 2,000 3 691,00 7 382,00

0 K Pol46
Spiro potrubí z pozink. plechu, včetně závěsů, 
tvarovek a montážního materiálu pr. 400 mm bm 2,000 1 842,00 3 684,00

0 K Pol47

Spiro potrubí z pozink. plechu, včetně závěsů, 
tvarovek a montážního materiálu pr. 315 mm, přiznané 
potrubí barva černá

bm 40,000 1 878,00 75 120,00

0 K Pol48

Spiro potrubí z pozink. plechu, včetně závěsů, 
tvarovek a montážního materiálu pr. 250 mm, přiznané 
potrubí barva černá

bm 35,000 1 496,00 52 360,00

0 K Pol38

Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného 
přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, 
podpěr na střeše, spojovacího materiálu a požárních 
ucpávek pro dotěsnění prostupů přiznané potrubí 
barva černá

m2 24,000 1 225,00 29 400,00

0 K Pol39
Protihluková izolace s oplechováním - na rozvody od 
VZT jednotek až po tlumiče hluku včetně m2 12,000 2 402,00 28 824,00

0 K Pol49
Tepelná izolace tl. 60 mm na přívodní a odvodní 
potrubí na půdě m2 6,000 1 066,00 6 396,00

0 K Pol50
Parotěsná izolace tl. 20 mm na nasávací a výfukové 
potrubí na půdě m2 14,000 2 094,00 29 316,00

D D1 346 243,00

0 K Pol51

Kondenzační jednotka systému přímého chlazení VRV, 
Qch = 30.3 kW Včetně 60 bm izolovaného potrubí do 
dimenze 22.2/9.53 mm Včetně chladiva, komunikační 
kabeláže a montážního materiálu Včetně základové 
konstrukce pro osazení na střechu

ks 1,000 187 975,00 187 975,00

0 K Pol52 Vnitřní nástěnná cirkulační jednotka, Qch = 5.6 kW ks 2,000 24 074,00 48 148,00

P

Poznámka k položce: 
rozměr jednotky: 1072 x 315 x 230 barva bílá hranaté provedení, lamely 
pro proudění vzduchu v dolní části jednotky,  infra ovladač - umístěn v 
držáku na stěně vzhled vnitřní jednotky musí být odsouhlasen AD a 
zástupcem investora Včetně infra ovladače a veškerého příslušenství 
pro montáž a provoz

0 K Pol53 Vnitřní nástěnná cirkulační jednotka, Qch = 4.5 kW ks 3,000 23 672,00 71 016,00

P

Poznámka k položce: 
 rozměr jednotky: 1070 x 315 x 230 barva bílá hranaté provedení, lamely 
pro proudění vzduchu v dolní části jednotky,  dálkový infra ovladač - 
umístěn v držáku na stěně vzhled vnitřní jednotky musí být odsouhlasen 
AD a zástupcem investora Včetně infra ovladače a veškerého 
příslušenství pro montáž a provoz

0 K Pol54 Vnitřní nástěnná cirkulační jednotka, Qch = 2.8 kW ks 2,000 19 552,00 39 104,00

P

Poznámka k položce: 
rozměr jednotky: 1070 x 315 x 230 barva bílá hranaté provedení, lamely 
pro proudění vzduchu v dolní části jednotky,  dálkový infra ovladač - 
umístěn v držáku na stěně vzhled vnitřní jednotky musí být odsouhlasen 
AD a zástupcem investora Včetně infra ovladače a veškerého 
příslušenství pro montáž a provoz

D D1 87 052,00

0 K Pol55
Kondenzační jednotka systému přímého chlazení split, 
Qch = 7.1 kW

ks 1,000 75 121,00 75 121,00

P

Poznámka k položce: 
230 V,  Provedení pro celoroční provoz v režimu chlazení Včetně 25 bm 
izolovaného potrubí Včetně chladiva, komunikační kabeláže a 
montážního materiálu Včetně základové konstrukce pro osazení na 
střechu

0 K Pol56 Vnitřní nástěnná cirkulační jednotka, Qch = 7.1 kW ks 1,000 11 931,00 11 931,00

P

Poznámka k položce: 
rozměr jednotky: 1122 × 329 × 247 barva bílá hranaté provedení, lamely 
pro proudění vzduchu v dolní části jednotky, dálkový infra ovladač - 
umístěn v držáku na stěně vzhled vnitřní jednotky musí být odsouhlasen 
AD a zástupcem investora Včetně infra ovladače a veškerého 
příslušenství pro montáž a provoz

D D1 231 770,00

1 K 751621811

Demontáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s 
ohřevem plynovým, elektrickým nebo vodním 
nástěnné s výměnou vzduchu do 7000 m3/h

kus 1,000 3 360,00 3 360,00 CS ÚRS 2023 01

VV "2.02" 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 751R001 Demontáž stávajících rozvodů VZT v m.č. 2.03 soubor 1,000 5 600,00 5 600,00

0 K Pol57 Provozní a komplexní zkoušky, revize kpl 1,000 37 135,00 37 135,00

0 K Pol58 Jemné zaregulování kpl 1,000 37 135,00 37 135,00

0 K Pol59 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 37 135,00 37 135,00

0 K Pol60 Provozní přepisy a řády kpl 1,000 37 135,00 37 135,00

0 K Pol61 Montáž kpl 1,000 37 135,00 37 135,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol62 Štítky a označení potrubí kpl 1,000 37 135,00 37 135,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: IČ:
VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA DIČ:

Uchazeč: IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:
Ing Jiří Marek PhD. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000

Jan Petr DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 2 115 864,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 115 864,12 21,00% 444 331,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 560 195,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA

05 - ESI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA Projektant: Ing Jiří Marek PhD.
Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - ObřanyZpracovatel: Jan Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 115 864,12

D1 - ROZVADĚČE 584 751,00

D2 - SVÍTIDLA 0,00

D3 - KONCOVÉ PRVKY 621 824,00

D4 - KABELY 513 435,00

D5 - KABELOVÉ TRASY 243 078,50

D6 - OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE 102 175,62

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 102 175,62

      PSV - Práce a dodávky PSV 102 175,62

D7 - INŽENÝRSKÁ ČINNOST 50 600,00

05 - ESI

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA Projektant: Ing Jiří Marek PhD.
Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - ObřanyZpracovatel: Jan Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 115 864,12

D D1 ROZVADĚČE 584 751,00
0 K Pol63 D+M - Objektový rozvaděč RH (stávající) ks 1,000 5 040,00 5 040,00

P

Poznámka k položce: 
Napojení kabeláže na stávající jištění 
Výměna stávajícího pojistkového vývodu (3x63A za 3x80A) 
Kompletní dodávka včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, 
výrobní dokumentace sestavy (vnitřní zapojení rozvaděče) a protokolech 
o zkoušce

0 K Pol64 D+M - Patrový rozvaděč 1RP1 (laboratoře 1.NP) ks 1,000 130 144,00 130 144,00

P

Poznámka k položce: 
Oceloplechový, skříňový, 2 pole, s dveřmi 
Přístrojová náplň dle výkresové části PD 
Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž 
a propojení, výrobní dokumentace sestavy (vnitřní zapojení rozvaděče) a 
protokolech o zkoušce

0 K Pol65 D+M - Podružný rozvaděč 1RP1.1 (laboratoře 1.NP) ks 1,000 31 136,00 31 136,00

P

Poznámka k položce: 
Oceloplechový, zapuštěný, s dveřmi 
Přístrojová náplň dle výkresové části PD 
Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž 
a propojení, výrobní dokumentace sestavy (vnitřní zapojení rozvaděče) a 
protokolech o zkoušce

0 K Pol66
D+M - Patrový rozvaděč 1RP2 (přednášková učebna 
1.NP)

ks 1,000 45 640,00 45 640,00

P

Poznámka k položce: 
Oceloplechový, nástěnný, s dveřmi 
Přístrojová náplň dle výkresové části PD 
Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž 
a propojení, výrobní dokumentace sestavy (vnitřní zapojení rozvaděče) a 
protokolech o zkoušce

0 K Pol67
D+M - Patrový rozvaděč 1RP3 (kabinet, laboratoře 
1.NP)

ks 1,000 54 208,00 54 208,00

P

Poznámka k položce: 
Oceloplechový, zapuštěný, s dveřmi 
Přístrojová náplň dle výkresové části PD 
Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž 
a propojení, výrobní dokumentace sestavy (vnitřní zapojení rozvaděče) a 
protokolech o zkoušce

0 K Pol68 D+M - Podružný rozvaděč 1RP3.1 (laboratoře 1.NP) ks 1,000 61 062,00 61 062,00

P

Poznámka k položce: 
Oceloplechový, zapuštěný, s dveřmi 
Přístrojová náplň dle výkresové části PD 
Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž 
a propojení, výrobní dokumentace sestavy (vnitřní zapojení rozvaděče) a 
protokolech o zkoušce

0 K Pol69 D+M - Patrový rozvaděč 2RP1 (kanceláře 2.NP) ks 1,000 47 264,00 47 264,00

P

Poznámka k položce: 
Oceloplechový, zapuštěný, s dveřmi 
Přístrojová náplň dle výkresové části PD 
Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž 
a propojení, výrobní dokumentace sestavy (vnitřní zapojení rozvaděče) a 
protokolech o zkoušce

0 K Pol70 D+M - Patrový rozvaděč 2RP2 (dílny 2.NP) ks 1,000 142 576,00 142 576,00

P

Poznámka k položce: 
Oceloplechový, skříňový, 1 pole, s dveřmi 
Přístrojová náplň dle výkresové části PD 
Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž 
a propojení, výrobní dokumentace sestavy (vnitřní zapojení rozvaděče) a 
protokolech o zkoušce

0 K Pol71 D+M - Podružný rozvaděč 2RP2.1 (dílny 2.NP) ks 1,000 64 512,00 64 512,00

P

Poznámka k položce: 
Oceloplechový, nástěnný, s dveřmi 
Přístrojová náplň dle výkresové části PD 
Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž 
a propojení, výrobní dokumentace sestavy (vnitřní zapojení rozvaděče) a 
protokolech o zkoušce

0 K Pol72 D+M - Podružný rozvaděč 2RP2.2 (dílny 2.NP) ks 1,000 3 169,00 3 169,00

P

Poznámka k položce: 
Plastový, nástěnný, s dveřmi 
Přístrojová náplň dle výkresové části PD 
Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž 
a propojení, výrobní dokumentace sestavy (vnitřní zapojení rozvaděče) a 
protokolech o zkoušce

D D2 SVÍTIDLA 0,00

0 K Pol73

Podrobná specifikace všech svítidel (vč. nouzových) 
viz samostatná PD (interiér). Nejsou součástí této 
projektové dokumentace a součástí tohoto výkazu.

sada 0,000 0,00

D D3 KONCOVÉ PRVKY 621 824,00

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol74

Jednopólový vypínač, zapuštěná montáž, kompletní 
dodávka 
rámeček  a kryt vypínače ze dvou různých barev - 
spodní vrstva bílá, vrchní vrstva šedá, hranatý design

ks 22,000 241,00 5 302,00

0 K Pol75

Jednopólový vypínač, zapuštěná montáž, kompletní 
dodávka 
rámeček  a kryt vypínače ze dvou různých barev - 
spodní vrstva bílá, vrchní vrstva šedá, hranatý design

ks 1,000 241,00 241,00

0 K Pol76

Sériový vypínač, zapuštěná montáž, kompletní 
dodávka 
rámeček  a kryt vypínače ze dvou různých barev - 
spodní vrstva bílá, vrchní vrstva šedá, hranatý design

ks 9,000 312,00 2 808,00

0 K Pol77

Schodišťový přepínač, zapuštěná montáž, kompletní 
dodávka 
rámeček  a kryt vypínače ze dvou různých barev - 
spodní vrstva bílá, vrchní vrstva šedá, hranatý design

ks 18,000 278,00 5 004,00

0 K Pol78

Dvojitý schodišťový přepínač, zapuštěná montáž, 
kompletní dodávka 
rámeček  a kryt vypínače ze dvou různých barev - 
spodní vrstva bílá, vrchní vrstva šedá, hranatý design

ks 11,000 390,00 4 290,00

0 K Pol79

Křížový přepínač, zapuštěná montáž, kompletní 
dodávka rámeček  a kryt vypínače ze dvou různých 
barev - spodní vrstva bílá, vrchní vrstva šedá, hranatý 
design

ks 2,000 342,00 684,00

0 K Pol80

Tlačítkový spínač, s orientační doutnavkou, zapuštěná 
montáž 
rámeček  a kryt vypínače ze dvou různých barev - 
spodní vrstva bílá, vrchní vrstva šedá, hranatý design

ks 14,000 292,00 4 088,00

0 K Pol81

Žaluziový ovladač, zapuštěná montáž, kompletní 
dodávka 
barva bílá, rámeček  a kryt vypínače ze dvou různých 
barev - spodní vrstva bílá, vrchní vrstva šedá, hranatý 
design

ks 9,000 423,00 3 807,00

0 K Pol82

Zásuvka 230V/16A s ochrannými clonkami, zapuštěná 
montáž, kompletní dodávka 
rámeček  a kryt vypínače ze dvou různých barev - 
spodní vrstva bílá, vrchní vrstva šedá, hranatý design

ks 189,000 284,00 53 676,00

0 K Pol83

Zásuvka 230V/16A, montáž do parapetního kanálu, 
kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství, 
drobného nespecifikovaného materiálu 
rámeček  a kryt vypínače ze dvou různých barev - 
spodní vrstva bílá, vrchní vrstva šedá, hranatý design

ks 182,000 282,00 51 324,00

0 K Pol84

Zásuvka 230V/16A, montáž do podlahové krabice, 
kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství, 
drobného nespecifikovaného materiálu 
rámeček  a kryt vypínače ze dvou různých barev - 
spodní vrstva bílá, vrchní vrstva šedá, hranatý design

ks 221,000 263,00 58 123,00

0 K Pol85

Zásuvka 230V/16A s ochrannými clonkami, zapuštěná 
montáž, barevná úprava černá matná (temná komora), 
kompletní dodávka 
rámeček  a kryt vypínače ze dvou různých barev - 
spodní vrstva bílá, vrchní vrstva šedá, hranatý design

ks 14,000 354,00 4 956,00

0 K Pol86

Zásuvka dvojnásobná 230V/16A s ochrannými 
clonkami, zapuštěná montáž, kompletní dodávka 
rámeček  a kryt vypínače ze dvou různých barev - 
spodní vrstva bílá, vrchní vrstva šedá, hranatý design

ks 22,000 374,00 8 228,00

0 K Pol87

Zásuvka 230V/16A s doplňkovým 3. stupněm ochrany 
proti přepětí, s ochrannými clonkami, kompletní 
dodávka 
rámeček  a kryt vypínače ze dvou různých barev - 
spodní vrstva bílá, vrchní vrstva šedá, hranatý design

ks 42,000 1 121,00 47 082,00

0 K Pol88

Zásuvka 230V/16A s doplňkovým 3. stupněm ochrany 
proti přepětí, montáž do parapetního kanálu, kompletní 
dodávka 
rámeček  a kryt vypínače ze dvou různých barev - 
spodní vrstva bílá, vrchní vrstva šedá, hranatý design

ks 39,000 1 121,00 43 719,00

0 K Pol89

Zásuvka 230V/16A s doplňkovým 3. stupněm ochrany 
proti přepětí, montáž do podlahové krabice, kompletní 
dodávka 
rámeček  a kryt vypínače ze dvou různých barev - 
spodní vrstva bílá, vrchní vrstva šedá, hranatý design

ks 53,000 1 219,00 64 607,00

0 K Pol90

Podlahová krabice (12 modulů), kompletní dodávka 
Bezrámečková podlahová krabice do betonové 
mazaniny, bezrámečkový kryt pro instalaci podlahové 
krytiny, nunto předem ověřit instalační prostor

ks 37,000 3 125,00 115 625,00

0 K Pol91

Podlahová krabice (18 modulů), kompletní dodávka 
Bezrámečková podlahová krabice do betonové 
mazaniny, bezrámečkový kryt pro instalaci podlahové 
krytiny, nunto předem ověřit instalační prostor

ks 37,000 3 212,00 118 844,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol92

Zásuvka 400V/16A, přisazená montáž, kompletní 
dodávka 
barva bílá, hranatý design

ks 4,000 823,00 3 292,00

0 K Pol93
Nouzové vyrážecí bezpečnostní tlačítko, přisazená 
montáž ks 16,000 1 029,00 16 464,00

0 K Pol94 Dvojtlačítko (vypnuto/zapnuto), přisazená montáž ks 10,000 466,00 4 660,00

0 K Pol95

Vícerámečky pro přístroje (zásuvky, vypínače) – dle 
použitých typů přístrojů a řešení interiéru, kordinovat 
se slaboproudem 

rámeček  ze dvou různých barev - spodní vrstva bílá, 
vrchní vrstva šedá, hranatý design

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D D4 KABELY 513 435,00
0 K Pol96 CYKY 4x50, kompletní dodávka m 200,000 668,00 133 600,00

0 K Pol97 CYKY 4x6, kompletní dodávka m 30,000 118,00 3 540,00

0 K Pol98 CYKY 5x25, kompletní dodávka m 25,000 448,00 11 200,00

0 K Pol99 CYKY 5x10, kompletní dodávka m 60,000 198,00 11 880,00

0 K Pol100 CYKY 5x4, kompletní dodávka m 60,000 96,00 5 760,00

0 K Pol101 CYKY 5x2,5, kompletní dodávka m 200,000 69,00 13 800,00

0 K Pol102 CYKY 5x1,5, kompletní dodávka m 200,000 52,40 10 480,00

0 K Pol103 CYKY 3x4, kompletní dodávka m 100,000 68,70 6 870,00

0 K Pol104 CYKY 3x2,5, kompletní dodávka m 2 500,000 52,90 132 250,00

0 K Pol105
CYKY 3x1,5 (alt. CYKYLo 3x1,5 - dle místních 
podmínek), kompletní dodávka m 1 400,000 42,00 58 800,00

0 K Pol106 Vodič JYTY 2x1, kompletní dodávka m 150,000 36,00 5 400,00

0 K Pol107 Vodič JYTY 4x1, kompletní dodávka m 100,000 45,80 4 580,00

0 K Pol108 Vodič CYA 35 zž, kompletní dodávka m 200,000 152,00 30 400,00

0 K Pol109 Vodič CYA 25 zž, kompletní dodávka m 25,000 119,00 2 975,00

0 K Pol110 Vodič CYA 16 zž, kompletní dodávka m 100,000 79,00 7 900,00

0 K Pol111 Vodič CYA 10 zž, kompletní dodávka m 50,000 60,00 3 000,00

0 K Pol112 Vodič CYA 6 zž, kompletní dodávka m 250,000 46,00 11 500,00

0 K Pol113 Vodič CYA 4 zž, kompletní dodávka m 500,000 39,00 19 500,00

0 K Pol114
Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, kompletní 
dodávka sada 1,000 25 000,00 25 000,00

0 K Pol115
Popis a přehledné označení kabelů a vodičů 
(popisovací štítky), kompletní dodávka sada 1,000 15 000,00 15 000,00

D D5 KABELOVÉ TRASY 243 078,50

0 K Pol116

Stoupací kabelový žebřík 300x60, vč. příslušenství, 
kabelových příchytek a nosného materiálu, stavebních 
přípomocí a drobného nespecifikovaného materiálu 
(hmoždiny, šrouby, sádra, …), kompletní dodávka

m 15,000 505,00 7 575,00

0 K Pol117

Mřížový kabelový žlab 200/60, vč. příslušenství, 
nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, 
…), kompletní dodávka

m 25,000 266,30 6 657,50

0 K Pol118

Mřížový kabelový žlab 100/50, vč. příslušenství, 
nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného 
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, 
…), kompletní dodávka

m 45,000 218,00 9 810,00

0 K Pol119

Hliníkový parapetní kanál 150x50mm dvoukomorový, 
vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních 
přípomocí a drobného nespecifikovaného materiálu 
(hmoždiny, šrouby, sádra, …), kompletní dodávka

m 66,000 2 546,00 168 036,00

0 K Pol120

Instalační trubka bezhalogenová Ć 16÷32 mm, 
ohebná, vč. příslušenství a nosného materiálu, 
stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného 
materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …), kompletní 
dodávka

m 100,000 65,00 6 500,00

0 K Pol121
Kabelová chránička PVC Ć 63/54, vč. protahovacího 
drátu m 150,000 52,00 7 800,00

0 K Pol122 Přiložení kabeláže do stávajích tras m 120,000 35,00 4 200,00

0 K Pol123
Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových 
prostupů sada 1,000 10 000,00 10 000,00

0 K Pol124 Identifikace kabelových tras sada 1,000 10 000,00 10 000,00

0 K Pol125 Drobný nespecifikovaný materiál (krycí víčka…) sada 1,000 12 500,00 12 500,00

D D6 OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE 102 175,62

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 102 175,62

D PSV Práce a dodávky PSV 102 175,62

2 K 741R001 Uložení kabelu do stávajícího žlabu bez zákrytu SDK m 77,000 25,00 1 925,00

VV "1.PP" 77 77,000

VV Součet 77,000

3 K 741R002 Uložení kabelu do stávajícího žlabu zakryto SDK m 18,500 45,00 832,50

VV "1.PP" 18,5 18,500

VV Součet 18,500

4 K 998741102
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 
6 do 12 m

t 0,011 3 420,00 37,62 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K 741311803.R01

Demontáž stávajících svítidel vč. koncových prvků 
elektro SIL+SLB, demontáž stávající elektroinstalace 
vč. původních rozvaděčů

m2OP 1 162,610 50,00 58 130,50

VV 1.NP

VV
11,59+24,49+44,49+77,94+26,33+22,14+93,87+82,51+55,26+

26,34+20,52+24,12+10,26+6,85+12,48+98,58+13,94
651,710

VV 2.NP

VV
22,93+67,75+23,49+106,74+17,43+55,19+2,43+11,29+72,52+

21,77+98,26+11,1
510,900

VV Součet 1 162,610

0 K Pol127 Kovové konstrukce všeobecně vč. nátěrů kg 25,000 250,00 6 250,00

0 K Pol128
Kompletace, oživení, provozní zkoušky, zaškolení 
obsluhy

sada 1,000 35 000,00 35 000,00

D D7 INŽENÝRSKÁ ČINNOST 50 600,00
0 K Pol129 Komplexní provozní zkoušky hod 30,000 520,00 15 600,00

0 K Pol130 Výchozí revize elektro sada 1,000 35 000,00 35 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
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Uchazeč: IČ: 41432037
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Projektant: IČ:
Ing Jiří Marek PhD. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000

Jan Petr DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 1 574 188,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 574 188,00 21,00% 330 579,48

snížená 0,00 15,00% 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA Projektant: Ing Jiří Marek PhD.
Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - ObřanyZpracovatel: Jan Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 574 188,00

D1 - STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM - SKS-OPTIKA-HDMI 1 037 917,00

D2 - ŠKOLNÍ ROZHLAS 4 750,00

D3 - PřÍPRAVA PRO OZVUČENÍ 4 240,00

D4 - KABELOVÉ TRASY 251 800,00

D5 - OSTATNÍ NÁKLADY 275 481,00

06 - ESL

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA Projektant: Ing Jiří Marek PhD.
Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - ObřanyZpracovatel: Jan Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 574 188,00

D D1 STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM - SKS-OPTIKA-HDMI 1 037 917,00

0 K Pol131
Modulární zásuvka 1xHDMI včetně instalační krabice 
(KP67/2) design dle standardu Silnoproud

ks 44,000 280,00 12 320,00

0 K Pol132

Modulární datová dvojzásuvka 2xRJ-45 kat 6A + 
1xIEC, včetně instalační krabice (KP67/2) pro instalaci 
vedle silnoproudé zásuvky(nástěnné nebo zapuštěné 
provedení dle silnoproudu), alternativně na stropě, 
nebo v podlahové krabici - design dle standardu Sil

ks 237,000 750,00 177 750,00

P

Poznámka k položce: 
Modulární datová dvojzásuvka 2xRJ-45 kat 6A + 1xIEC, včetně 
instalační krabice (KP67/2) pro instalaci vedle silnoproudé 
zásuvky(nástěnné nebo zapuštěné provedení dle silnoproudu), 
alternativně na stropě, nebo v podlahové krabici - design dle standardu 
Silnoproud

0 K Pol133

Modulární datová zásuvka 1xRJ-45 kat 6A + 1xIEC, 
včetně instalační krabice (KP67/2) pro instalaci vedle 
kamery, zapuštěná montáž - design dle standardu 
Silnoproud

ks 7,000 470,00 3 290,00

P

Poznámka k položce: 
Modulární datová zásuvka 1xRJ-45 kat 6A + 1xIEC, včetně instalační 
krabice (KP67/2) pro instalaci vedle kamery, zapuštěná montáž - design 
dle standardu Silnoproud

0 K Pol134

Datový rozváděč stojanový, velikost 42U š.xhl. 
600x600mm, prosklenné dveře, 19"rám, zásuvkový 
modul 5x230V, včetně montážního příslušenství

ks 15,000 15 500,00 232 500,00

0 K Pol135

Datový rozváděč stojanový, velikost 21U š.xhl. 
600x600mm, prosklenné dveře, 19"rám, zásuvkový 
modul 5x230V, včetně montážního příslušenství

ks 2,000 13 000,00 26 000,00

0 K Pol136

Datový rozváděč nástěnný, velikost 4U š.xhl. 
600x450mm, prosklenné dveře, 19"rám, zásuvkový 
modul 5x230V, včetně montážního příslušenství

ks 1,000 3 650,00 3 650,00

0 K Pol137
Modulární patch panel 19" pro 24xRJ45, kat.6A, výška 
1U

ks 31,000 5 281,00 163 711,00

0 K Pol138 Vyvazovací panel kovový, výška 1U ks 31,000 1 650,00 51 150,00

0 K Pol139
Patchcord stíněny, litá ochrana, FTP, kat.6A, 1m do 
datového rozváděče ks 482,000 85,00 40 970,00

0 K Pol140
Patchcord stíněny, litá ochrana, FTP, kat.6A, 2m k 
pracovním stolům ks 196,000 110,00 21 560,00

0 K Pol141
Optická výsuvná vana 19", prázdná bez čela, výška 1U 
a 2U

ks 9,000 809,00 7 281,00

0 K Pol142 Přední panel a vybavení SM optické vany ks 9,000 165,00 1 485,00

0 K Pol143
Kabel optický vysokopevnostní, LSOH plášť, 4 vlákna 
SM 9/125

m 5 850,000 13,00 76 050,00

0 K Pol144 Video HDMI kabel - 2xkonektor HDMI 10m ks 26,000 380,00 9 880,00

0 K Pol145 Kabel F/FTP Cat.6A m 9 560,000 22,00 210 320,00

D D2 ŠKOLNÍ ROZHLAS 4 750,00
0 K Pol146 Reproduktorový kabel twistovaný 2x2,5 mm m 250,000 19,00 4 750,00

D D3 PřÍPRAVA PRO OZVUČENÍ 4 240,00

0 K Pol147
Propojovací audio kabel pro přenos digitálního zvuku - 
optický m 20,000 212,00 4 240,00

D D4 KABELOVÉ TRASY 251 800,00

0 K Pol148
Drátěný kabelový rošt 250x100mm včetně instalační 
materiálu m 60,000 430,00 25 800,00

0 K Pol149
Drátěný kabelový rošt 50x150mm včetně instalační 
materiálu m 120,000 189,00 22 680,00

0 K Pol150

Ohebná elektroinstalační trubka pevnostní o průměru 
25 mm s protahovacím drátem, odolnost 750N, PVC 
1225/750N

m 6 800,000 29,90 203 320,00

D D5 OSTATNÍ NÁKLADY 275 481,00
0 K Pol151 Kompletace, oživení SLB systémů, montáž kpl. 1,000 180 000,00 180 000,00

0 K Pol152 Certifikace strukturovaného kabelážního systému kpl. 1,000 22 000,00 22 000,00

0 K Pol153 Drobný nespecifikovaný montážní materiál kpl. 1,000 40 000,00 40 000,00

0 K Pol154
Zmapování stávajících instalací všech dotčených SLB 
rozvodů kpl. 1,000 18 480,00 18 480,00

0 K Pol155
Demontáž stávajících určených instalací SLB systémů, 
nad rámec vykázaných demontáží v části AS kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol156 Výchozí revize kpl. 1,000 1,00 1,00

0 K Pol157 Zaškolení obsluhy kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: IČ:
VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA DIČ:

Uchazeč: IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:
Ing Jiří Marek PhD. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000

Jan Petr DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 161 121,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 161 121,00 21,00% 33 835,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 194 956,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA

07 - Odtah pájení

Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA Projektant: Ing Jiří Marek PhD.
Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - ObřanyZpracovatel: Jan Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 161 121,00

D1 - 161 121,00

07 - Odtah pájení

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA Projektant: Ing Jiří Marek PhD.
Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - ObřanyZpracovatel: Jan Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 161 121,00

D D1 161 121,00
1 K Pol158 Odsávací jednotka ks 1,000 108 260,00 108 260,00

P

Poznámka k položce: 
 Kompletní, globální řešení pro vysokoobjemové plošné odsávání z 
pájecích systémů, DeepPleat DUO technologie, automatické řízení toku 
vzduchu, plošné odsávání. Účinnost filtru 99,997%. Průtok vzduchu 380 
m³/hod. počet filtrů - 2 hlučnost zařízení < 60 dB rozměr: 430 x 430 x 980 
mm provedeníkrytu - prášková barva počet racovišť - 5-10

2 K Pol159

Zászuvka s klapkou do stolní desky včetně redukce a 
konzoly - Automatický těsnicí systém pro ramena 
32mm/50mm pro připojení odsávacícho potrubí do 
desky stolu

ks 18,000 574,00 10 332,00

3 K Pol160 flexi hadice 50mm m 18,000 776,00 13 968,00

4 K Pol161

Rozvod provedení potrubí HT průměr 75, 50 mm 
včetně nástěnných mřížek a veškerého doplňkového 
materiálu dle PD

kpl 1,000 28 560,00 28 560,00

5 K Pol162 instalace – montáž bez stavebních úprav kpl 1,000 1,00 1,00

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: IČ:
VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA DIČ:

Uchazeč: IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:
Ing Jiří Marek PhD. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000

Jan Petr DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 128 478,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 128 478,00 21,00% 26 980,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 155 458,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA

08 - UT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA Projektant: Ing Jiří Marek PhD.
Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - ObřanyZpracovatel: Jan Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 128 478,00

D1 - ZMĚNA OTOPNÝCH TĚLES 43 585,00

D2 - OTOPNÁ TĚLESA 49 519,00

D3 - OSTATNÍ 35 374,00

08 - UT

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA Projektant: Ing Jiří Marek PhD.
Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - ObřanyZpracovatel: Jan Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 128 478,00

D D1 ZMĚNA OTOPNÝCH TĚLES 43 585,00

0 K Pol163
Demontáž otopného tělesa v místnosti 1.03, 
odmontování háků, zaspravení stěny za tělesem ks 1,000 276,00 276,00

0 K Pol164 Demontáž potrubí DN 15 m 3,000 138,00 414,00

0 K Pol165 Zaslepení odbočky k demontovanému tělesu ks 2,000 483,00 966,00

0 K Pol166
Demontáž otopného tělesa v místnosti 1.10, 
odmontování háků, zaspravení stěny za tělesem ks 2,000 276,00 552,00

0 K Pol167
Montáž otopného tělesa v místnosti 1.10, o 900 mm 
výše ks 2,000 483,00 966,00

0 K Pol168 Demontáž potrubí DN 25 m 6,000 161,00 966,00

0 K Pol169 Dodávka a Montáž potrubí DN 25 m 8,000 644,00 5 152,00

0 K Pol170 Napojení na hlavni rozvod ks 2,000 828,00 1 656,00

0 K Pol171 Dodávka a Montáž potrubí DN 20 H2.01 a H2.02 m 50,000 586,50 29 325,00

0 K Pol170 Napojení na hlavni rozvod ks 4,000 828,00 3 312,00

D D2 OTOPNÁ TĚLESA 49 519,00

0 K Pol172

Vertikální deskové otopné těleso, 1600/400/52mm, 
602W Hladká čelní deska s jemnými vertikálními 
prolisy. Barva bílá, mat. Středové připojení  - 
teplovodní soustava. Součástí dodávky tělesa konzoly 
pro montáž, dle specifikace prvků.

ks 4,000 8 031,60 32 126,40

0 K Pol173
Regulační a připojovací armatury dle vybraného 
otopného tělesa ks 4,000 3 048,65 12 194,60

0 K Pol174 Montáž otopného tělesa v místnosti H2.01 a H2.02 ks 4,000 632,50 2 530,00

0 K Pol175
TRV hlavice, barva  hlavice bílá, designové provedení 
krytka armatury bílá ks 4,000 667,00 2 668,00

D D3 OSTATNÍ 35 374,00

1 K 733811252.R01
Dodávka a montáž tepelné izolace potrubí - 
specifikace a provedení zcela dle PD m 128,000 51,75 6 624,00

VV 2*56+16 128,000

VV Součet 128,000

0 K Pol176
Izolační závěsy, ocelové pomocné konstrukce, kotvení 
potrubí kpl 1,000 12 880,00 12 880,00

0 K Pol177 Vypuštění a napuštění systému kpl 1,000 2 070,00 2 070,00

0 K Pol178 Tlaková zkouška kpl 1,000 3 450,00 3 450,00

0 K Pol179 Odvzdušnění systému kpl 1,000 3 910,00 3 910,00

0 K Pol180 Topná zkouška kpl 1,000 6 440,00 6 440,00

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: IČ:
VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA DIČ:

Uchazeč: IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:
Ing Jiří Marek PhD. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000

Jan Petr DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 1 022 907,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 022 907,00 21,00% 214 810,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 237 717,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA Projektant: Ing Jiří Marek PhD.
Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - ObřanyZpracovatel: Jan Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 022 907,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 022 907,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 427 907,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 250 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 250 000,00

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Masarykova 197/1, Hlouška Datum: 08.02.2024

Zadavatel: VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA Projektant: Ing Jiří Marek PhD.
Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno - ObřanyZpracovatel: Jan Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 022 907,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 022 907,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00

1 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby, kompletní 
zpracování PD … 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN3 Zařízení staveniště 427 907,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 427 907,00 427 907,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

3 K 043194000.R01
Měření parametrů umělého osvětlení vybraných 
prostor

… 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN6 Územní vlivy 250 000,00

4 K 060001000 Územní vlivy … 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2023 01
5 K 062503000.R01 Ztížená montáž … 1,000 150 000,00 150 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 250 000,00

6 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000 250 000,00 250 000,00 CS ÚRS 2023 01

VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN 
II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA
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                                                                   ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 

se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, 
Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 53002 

 IČO: 45534306, DIČ: CZ45534306  

 

 
 
 

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy  
 

 
Pojistitel potvrzuje, že s pojistníkem a současně pojištěným: Realitní a stavební společnost s.r.o. 
sídlo/místo podnikání: Fantova 693/45, 61400, Brno - Obřany, IČO: 41432037 

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 90993 

dne 12.06.2023 uzavřel pojistnou smlouvu a dobu neurčitou 

 
 
Pojištění je sjednáno v rozsahu: 
 

Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu  

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – VPP OC 2014 a VPP ODP 2014 

Sjednaný limit pojistného plnění: 50 000 000 Kč 

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 50 000 Kč 

Místo pojištění/územní rozsah: Česká republika 

 

 

 
Poznámky: 

 
Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne uzavřena 
výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou pojistnou 
smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím sjednané 
pojistné doby, neprokazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému okamžiku ze 
sjednané pojistné doby. 
 

 
 
 

30.07.202

datum, otis
oprávn



     
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

Účastník  Realitní a stavební společnost s.r.o. 
se sídlem:  Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany 

IČO:  41432037 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka   90993 

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce: „Vytvoření komplexu slaboproudých 
laboratoří a modernizace dílen II na VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora - stavba“ (dále jen „dodavatel“), 

 

Účastník vybere alternativu 1 nebo alternativu 2 

 

Alternativa 1 

čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat jakoukoli část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), 
a zároveň, že neprokazuje prostřednictvím jiných osob kvalifikaci.  

 

nebo 

 

Alternativa 2 

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně 
uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit 
 

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení 
poddodavatele 

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo 

poddodavatele 

Část veřejné zakázky, 
kterou bude 

poddodavatel plnit 

% finanční podíl 

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] 

 

V souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, jsou ve výše předloženém seznamu vypsány i jiné osoby, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění 
veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel 
povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího 
trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán 
výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou 
ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně 
neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel 

schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně. 

Za účastníka podepsán Jaroslav Vaňátko, jednatel: 
V Brně dne 8.2.2024  

 

 

  

Podpis: …………………………………………… 

Jaroslav 

Vaňátko

Digitálně podepsal 

Jaroslav Vaňátko 
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