sp. zn. Spr 921/2022 Na všech podáních v této věci uvádějte jednací číslo soudu
OKRESNÍ SOUD V DĚČÍNĚ
Masarykovo náměstí 1, 405 29 Děčín
.......​.........​.......​........​.......​.......​.......​........​...​.........​..........................................................​.............​............
DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo na zhotovení ptojektové dokumentace k akci
(„OS Děčín — úplatné nabytí nemovitosti ulice Radniční 23/1")
Česká republika - Okresní soud v Děčíně Sídlo: Masarykovo náměstí 1 405 29 Děčín
Zastoupena: Mgr. Janem Tichým - předsedou okresního soudu IČO: 00024830
bankovní spojení: ČNB, č.ú.: ................... Kontaktní údaje: tel.: ........​......​.... e-mail: .................................................... datová schránka ...........
(dále jen „objednatel" na straně jedné) a
Obchodní firma: IDP spol. s.r.o.
Sídlo: Fabiána Pulíře 117/4,
400 01 Ústí nad Labem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soud v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 22257 zastoupena: Vladislavem Kašperem - jednatelem společnosti IČO: 27279936 DIČ: CZ27279936
bankovní spojení: ......​..​.......​.......​.............​...​.....​....​........................... e-mail: .....................​............... datová schránka: ..........
(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)
uzavřely níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.
Článek I
Předmět dodatku
1. Po uzavření smlouvy a následně i zahájení prací zhotovitelem byly v důsledku nepředvídatelných změn stran dispozičního řešení předmětu díla vzešlých z komunikace se zástupci Probační a mediační služby, konkrétně pak skutečnosti, že prostory, které by měly být jimi v budoucnu využívány jsou pro ně kapacitně nedostačující, dohodnuty dílčí změny předmětu díla, které mají vliv na časovou dotaci, která musí být zhotoviteli poskytnuta k dokončení předmětu díla.
2. Změny byly odsouhlaseny odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele. Celková cena díla se nemění.
Článek II
Změny smlouvy o dílo
1. Článek II odst. 4 se mění takto:
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a) Rozsah ptačí na předmětu díla speciňkovaný v článku II odst. 1 písm. A smlouvy o dílo byl dokončen a protokolárně předán ke dni 15. 1. 2024.
b) Rozsah prací na předmětu díla speciňkovaný v článku II odst. 1 písm. B smlouvy o dílo bude dokončen a protokolárně předán nejpozději ke dni 30. 4. 2024.
c) Rozsah prací na předmětu díla speciňkovaný v článku II odst. 1 písm. C smlouvy o dílo bude dokončen a protokolárně předán nejpozději ke dni 15. 5. 2024.
d) Rozsah prací na předmětu díla speciňkovaný v článku II odst. 1 písm. D smlouvy o dílo bude prováděn v průběhu realizace stavebních prací v měsících květnu a červnu 2024, nejpozději do 30. 6. 2024.
[bookmark: bookmark0]Článek III
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosň některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
3. Tento dodatek nabývá platnosň dnem podpisu smluvních stran a účinnosň dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
V Děčíně dne 27. 3. 2024
[bookmark: bookmark1]Za objednatel..
Česká republi...
Okresní soud.​.
Jméno, příjmení.............​........​..
​...............​................​..............
.......... ​..........
V Ústí nad Labem dne 27. 3. 2024
[bookmark: bookmark2]Za zhotovitele: IDP spol. s.r.o.
Jméno, příjmení: ..................​............ Funkce: jednatel společnosň
podpis
podpis

