
Číslo smlouvy Objednatele: 6218 05 4564 
Čisıø Snnıøuvy zhøtøvıteıez 6218 O5 4584 

Dodatek č. 5 ke Smlouvě O dílo 
uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. Zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany 

Objednatel: Statutární město Brno 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

ıćoz 44992785 
DIČ: CZ44992785 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 
Čisıø účtu; 111246222/0800 
Zastoupené: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou 
k podepisování dodatku Č. 5je oprávněna na základě usnesení Rady města Brna přijatého 
R9/077 schůzí konané dne 3.4.2024, bod č. 18: 

JUDr. lva Marešová, vedoucí Bytového Odboru MMB 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

Ing. Jan Sponar, vedoucí oddělení Bytového odboru MMB 
lng. Hana Novosadová, vedoucí referátu Bytového odboru MMB 

dále jen Objednatel 

Zhotovitel: CHYB|K+KRISTOF S.r.o. 
sídlo: Dominikánské náměstí 656/2, Brno-město, 602 00 Brno 
ıćoz 03887707 
DIČ: CZ03887707, 
spisová Značka: C 87278 vedená u Krajského soudu v Brně 
Bankovní Spojení: ČSOB 
Číslo účtu: 293281298/0300 
K uzavírání Smlouvyje oprávněn: 

Ing. arch. Ondřej Chybík, jednatel 
Telefon: 
E-mail: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

dále jen Zhotovitel 
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A 
Uvozující ustanovení 

Smluvní strany uzavřeli dne 17.10.2018 Smlouvu Č. 6218054564 O dílo, dne 31. 5.2019 
Dodatek Č. 1 této smlouvy, dne 16. 10. 2020 Dodatek Č. 2 této smlouvy a dne 7. 6. 2021 Dodatek 
Č. 3 této smlouvy, dne 5. 5. 2022 Dodatek Č. 4, (dále takéjenjako ,,Smlouva"). 
Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci a související 
plnění na akci „Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská" na území vnitrobloku, který je 
vymezen ulicemi Francouzská, Hvězdová, Bratislavská a Stará, a to vše v rozsahu touto 
Smlouvou stanoveném. 
Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku Č. 5 ke Smlouvě, tj. 

na změně závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, která však není podstatnou změnou 
závazku ze Smlouvy na veřejnou Zakázku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona Č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění, dálejen ,,Dodatek". 

Účel Dodatku a předmět plnění 
ı 

ı v v 
i. Statutární město Brno připravuje realizaci projektu Družstevní bydlení pro m ade, pricemž 

jednou zpřipravovaných lokalit pro tuto výstavbu je i lokalita „Bytové domy ve 
vnitrobloku Francouzská“, k níž Zhotovitel zpracovává na základě shora specifikované 
Smlouvy projektovou dokumentaci. Dílo je ve fázi, kdy byla dne 1. 6. 2022 příslušnému 
stavebnímu úřadu, dále jen „Stavební úřad" podána žádost O vydání rozhodnutí o 
umístění stavby stím, že řízení bylo přerušeno. Cílem dodatku je zajištění vydání 
územního rozhodnutí dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve smyslu přechodných ust. 
§ 330 odst. 1 nového Stavebního zákona Č. 283/2021 Sb., v platném znění. Objednatel 
dává tímto Zhotoviteli pokyn k podání žádosti o prodloužení lhůty SÚ kodstranění 
nedostatků. Objednatel nevyzval Zhotovitele k zahájení prací na DSP. 

ii. Předmětem vícepracíje 
- úprava projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí týkající se úpravy 

trasy horkovodu, 
- zajištění aktualizace stanovisek dotčených subjektů nutných po \/ydání územního 

rozhodnutí tak, aby mohlo být pokračováno v přerušeném územním řízení. 

iii. Zhotovitel se zavazuje Zajistit doplnění DUR a zajistit aktualizaci stanovisek a jejich 
předání Stavebnímu úřadu do 30. 6. 2024. Objednatel má zájem, aby územní rozhodnutí 
dle upravené projektové dokumentace - DUR bylo vydáno vrežimu dle stavebního 
zákona Č. 183/2006 Sb., ve smyslu přechodných ustanovení § 330 odst. 1 nového 
stavebního zákona Č. 283/2021 Sb., v platném znění. 

iv. Termín předání doplněné DUR Objednateli je sjednán do 6 týdnů od uzavření tohoto 
Dodatku. Doba pro \/yjádření Objednatele k DURje sjednána v délce 5 pracovních dnů 
od předání doplněné DUR Zhotovitelem. Zhotovitelje povinen požádat dotčené subjekty 
O aktualizované stanovisko k DUR do 5 pracovních dnů po odsouhlasení DUR 
Objednatelem, resp. po obdržení stanoviska jiného subjektu, které je nutné pro \/ydání 
stanoviska a doručit je spolu supravenou DUR následující pracovní den po jejich 
obdržení na příslušný stavební úřad, aby odpadla překážka v pokračování územního 
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řízení Zdůvodu vedení trasy horkovodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že pro 
územní řízení dle stavebního zákona Č. 183/2006 Sb., je nutné dosáhnout vydání 
některých stanovisek (OUPR) do 30.6.2024 a tyto skutečnosti prověřit, aby bylo dosaženo 
účelu Dodatku dle odst. i. 

v. Cena za službyje sjednána takto: 
Cena za úpravu DUR ve výši 290.000 Kč bez DPH, DPH 21 % 
Cena Za Zajištění aktualizovaných stanovisek pro vydání DURje sjednána ve výši 50.000 
Kč, DPH 21 %. 

vi. S ohledem na přijetí nového stavebního Zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění, smluvní 
strany berou na vědomí změnu právní úpravy, avšak terminologie uváděná ve Smlouvě 
bude zachována a bude vykládána ve smyslu ustanovení nového stavebního zákona, tam 
kde na něj tato nová právní úprava dopadá. 

vii. Smluvní strany se současně dohodly na úpravě ustanovení čl. 4.3 v návaznosti na sjednání 
víceprací dle tohoto Dodatku, které nově zní: 

4.3. Zhotovitel má právo na zaplacení části sjednané ceny, která dosud nebyla Zhotovitelem 
vyúčtována a Objednatelem proplacena na základě faktur vystavených Zhotovitelem 
Objednateli v souladu s platebním harmonogramem dle přílohy č.2 vždy po řádném splnění a 
předání dílčí části předmětu smlouvy včetně dílčích úprav bez vad a nedodělků bránících 
řádnému užití předmětné části díla ke svému účelu, a to na základě Předávacího protokolu 
vystaveného Zhotovitelem. V případě, kdy by však úhrada u části díla podmíněná nabytím 
právní moci příslušného rozhodnutí nastalajakákoliv skutečnost dle ČI. 3.6. této smlouvy, vzniká 
nárok na uhrazení této části ceny díla nejpozději do 360 dnů od vydání příslušného rozhodnutí 
(ÚR a SP) dle čl. 2.2.2. (DUR) a Čl. 2.2.3. (DSP). Nárok na uhrazení díla dle čl. 2.2.3. (DSP) vzniká 
itehdy,jestliže Zhotovitel zpracuje tuto dokumentaci a nedojde k vydání územního rozhodnutí 
do 720 dní od \/ýz\/y Objednatele k zahájení DPS nebo Z okolnostíje zjevné a strany konstatují, 
že \/ydání územního rozhodnutí nemůže být dosaženo anebo obdobně do 720 dní od \/ýZ\/y 
Objednatele k zahájení prací na DSP nedojde k podání žádosti o stavební povolení. Zhotovitel 
má právo na úhradu ceny, resp. části odpovídající rozpracovanosti, nejvýše do \/ýše 75 % ceny 
Za DSP, popř. DPS. Splatnost fakturje 21 dnů po jejich obdržení. Platby budou provedeny 
bankovním převodem na účet uvedený na fakturách. 

viii. V případě prodlení Zhotovitele s dopracováním DUR dle tohoto Dodatku na straně 
Zhotovitele, S podáním žádostí o \/ydání aktualizovaných stanovisek a doručení 
doplněné DUR spolu se zajištěnými stanovisky na SÚ se zavazuje uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý den prodlení S plněním každé 
jednotlivé povinnosti. 

Závěrečná ujednání 

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně tímto Dodatkem neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, Stavebního zákona, ZZVZ a jejich 
prováděcích předpisů. 
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Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených vtomto Dodatku vrozsahu a za podmínek vyplývajících Zobecně závazných 
právních předpisů. 
Dodatek je možno měnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran podepsané 
oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany se podpisem Dodatku dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 
odst. 2 Občanského zákoníku. 
Harmonogram projekčních prací zpracuje Zhotovitel do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku. 
Ustanovení§ 1765 odst. 1 Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních stran na sebe 
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 citovaného Zákona převzala nebezpečí Změny okolností. 
Statutární město Brno je při nakládání S veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
Zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto Dodatku nejsou předmětem obchodního 
tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto Dodatku nejsou informacemi 
požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 
Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona Č. zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon O registru 
smluv). Smluvní Strany se dohodly, že tento Dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv 
statutární město Brno. 
Dodatek e vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel ajeden Zhotovitel. 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná příloha Č. 2 Smlouvy O dílo. 
Smluvní Strany se S obsahem Dodatku Seznámily a souhlasí S ním tak, jakje zachycen výše. 

Doložka 
Tento Dodatek Č. 5 byl schválen Radou města Brna na schůzi Č. R9/077 konané dne 3.4.2024. 

05. tri. Z021. 
U5“ W“ mi 

V Brně dne ........................ .. V Brně dne ......................... .. 

. 

' iu Urępqg 
i'/.'ˇ;fż} BRNA 
'‹3„“"c=|3i` 
l“ız:› nč1m.3 
 Blìl-JO 
1-

 T0r= 
.E.‰.Ě.Řs 

2 488 JuDr. Iva M šøvá ı

vedoucí Bytové odboru MMB ' 

CHYB|K+KRlSTOF S.r.O. 
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Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností 
se zahrnutím víceprací dle dodatků č.2, 4 a 5 

Příloha č. 2 

Milník=vznik nároku Zhotovitele na část Ceny za danou část milníl‹u „ mılníl‹u 
, (Kc bez DPH) „ 

Dıl a (% Z ceny ve (v Kc bez DPH) 

Dılcí cena po 
Jednotlivá část plnění díla dosažení cena Dílčí cena po dosažení 

Fázi) 

Fáze - dopracování návrhu stavby - STUDIE 2 200 000 KC 
Mil ník - předání konceptu studie k připomínkám 875 000 Kč 
Milník - předání rozpracované Studie dle Dodatku č.1 
Milník - předání Konceptu úprav AST dle Dodatku č.2 

525 000 Kč 
225 OOO Kč 

Milník - předání dopracované Studie dle Dodatků č.1 a 2. 
l 

ı

l 575 000 Kč 
Fáze - dokumentace pro územní řízení- DUR 2 050 000 Kč 
Milník - předání Stavební části DUR k odsouhlasenía převzetí 80% 1 640 000 KČ 
Milník - projednání DUR a podání dokumentace na SÚ 10% 205 000 Kč 
Milník - nabytí právní moci UR 10% 205 000 Kč 
Fáze - bytové listy 90 000 Kč 
Milník - předání bytových listů 100% 90 000 Kč 
Fáze - úprava DUR změnou trasy horkovodu dle Dodatku č.5 340 000 Kč 
Milník ~ předání stavebníčásti DUR k odsouhlasení a převzetí 240 000 Kč 
Milník - projednání DUR a podání dokumentace na SÚ 50 000 Kč 
Milník - nabytí právní moci UR 50 000 Kč 
Fáze - dokumentace pro stavební povolení - DSP 3 100 000 Kč 
Milník - předánístavební části DSP k odsouhlasení a převzetí 80% 2 480 000 Kč 
Milník - projednání DSP a podánídokumentace na SÚ 10% 310 000 Kč 
Milník - nabytí právní moci SP 10% 310 000 Kč 
Fáze - dokumentace pro provedení stavby - DPS 3 800 000 Kč 
Milník - předání Stavební části k odsouhlasení 50% 1 900 000 Kč 
Mil ník - odevzdání dokumentace 50% 1 900 000 Kč 
Fáze - autorský dozor 

450kč/h architekt 

Mil ník - měsíční platby po dobu výstavby 750kč/h hlavní architekt 

Cena celkem bez DPH 11 580 000 Kč 
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