
Zápis k objednávce č. 01/1528/2023 ze dne 1. 11. 2023

Dle požadavku objednatele byla provedena úprava návrhu studie k akci „Revitalizace části

veřejného prostranství par. č. 1525, Ostrava-Poruba — umístění vodního prvku ve spojení

s plastikou Vertikála“ a zaslána dne 13. 3. 2024 ke kontrole objednateli.

Připomínky k návrhu studie byly zhotoviteli zaslány dne 14. 3. 2024.

Finální návrh studie byl objednateli zaslán dne 22. 3. 2024 ke kontrole.

Vyjádření objednatele: bez připomínek.

Objednatel, SMO — MOb Poruba, & zhotovitel, NEXT Studio s.r.o., se dohodli na změně plnění

objednávky č. 01/1528/2023 vystavené dne 1. l l. 2023, a to takto:

. Lhůta pro dokončení studie se stanovuje do 28. 3. 2024.

Důvodem ke změně termínu pro předání díla je dopracování studie dle připomínek objednatele

na základě prohlídek na místě samém a připomínek vzešlých zjednání knávrhům řešení.

Finální studie bude odevzdána ve výše uvedeném termínu v souladu s cenovou nabídkou

dodavatele, která je součástí objednávky č. 01/1528/2023.

Objednatel i dodavatel se změnou plnění souhlasí.

 

  

 

Vojtěch Lekeš, MSc., NEXT Studio s.r. . ..... , .................

I

Ing. Roman Gajdušek, vedoucí odboru investičního ÚMOb Poruba ......__ ...........................

 

Zapsala: Hana Hrbková, odbor investiční ......, ................................


