
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 871 214,47

720 011,96 151 202,5121,00%

0,00 0,0012,00%

IMPORT

Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice Kralovice - vícepráce a 
méněpráce

720 011,96

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

871 214,47720 011,9625-2023 Stavební úpravy...

720 011,96 871 214,47

Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice Kralovice - vícepráce a 
méněpráce

19. 2. 2024
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