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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralovice Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: Město Kralovice, Markova 2,  331 41   Kralovice Projektant: Ing.Marek Soukup
Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 720 011,96

HSV - Práce a dodávky HSV 1 043 721,95

    2 - Zakládání 103 027,99

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 19 911,73

    4 - Vodorovné konstrukce 636,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 665 967,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 433,04

    997 - Přesun sutě 147 836,63

    998 - Přesun hmot 25 909,36

PSV - Práce a dodávky PSV -345 809,99

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 557,50

    766 - Konstrukce truhlářské -11 632,99

    776 - Podlahy povlakové 3 114,50

    777 - Podlahy lité -339 968,00

    781 - Dokončovací práce - obklady -2 881,00

OST - Ostatní 17 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralovice Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: Město Kralovice, Markova 2,  331 41   Kralovice Projektant: Ing.Marek Soukup
Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 720 011,96

D HSV Práce a dodávky HSV 1 043 721,95

D 2 Zakládání 103 027,99

1 K 212755213
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
80 mm bez lože

m 68,200 59,50 4 057,90

PP Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože

VV (1+0,5+6,6+6,5)*2+(2,7+5,1)*5 68,200
VV Součet 68,200

2 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

m 148,500 74,60 11 078,10

PP
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez 
lože

VV 12,5*4+(3,7+3,8)*9+1*2+0,5*7+6*2+2,7*5 148,500
VV Součet 148,500

3 K 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š přes 6 do 8,5 m

m2 167,420 27,50 4 604,05

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 
8,5 m

VV 49,57+50,67+16,19+17,99+33 167,420
VV Součet 167,420

4 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 174,619 34,40 6 006,89

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV 147,42*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 174,619
VV Součet 174,619

5 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 46,837 1 650,00 77 281,05

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 
frakce 16 až 32 mm

VV (49,57+50,67+16,19)*0,3 34,929
VV (17,99+33)*0,2 10,198
VV 1.03 a 1.02
VV (4,76+3,79)*0,2 1,710
VV Součet 46,837

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 911,73

6 K 317142422
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm

kus 2,000 713,00 1 426,00

PP
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na 
tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm

7 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,043 9 020,00 387,86
PP Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC

VV (2,15+1,4)*0,08*0,15 0,043
VV Součet 0,043

8 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů vč materiálu

t 0,068 23 000,00 1 564,00

PP
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených 
otvorů

VV (2,15+1,4)*2*9,63*0,001 0,068
VV Součet 0,068

9 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do 
připravených otvorů vč. materiálu

t 0,115 25 000,00 2 875,00

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez 
zazdění hlav č. 14 až 22

VV 17,9*1,6*4/1000 0,115

10 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 15,992 741,00 11 850,07

PP
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 
mm

VV (2,225+1+2)*3,4 17,765
VV -0,9*1,97 -1,773
VV Součet 15,992

11 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 13,600 133,00 1 808,80

Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice Kralovice - vícepráce a méněpráce

25-2023 - Stavební úpravy...

Strana 3 z 7



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami

VV 3,4*4 13,600
VV Součet 13,600

D 4 Vodorovné konstrukce 636,00

12 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 4,000 159,00 636,00

PP Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 665 967,20

13 K 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 31,984 290,00 9 275,36

PP Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu

VV (2,225+1+2)*2*3,4 35,530
VV -0,9*1,97*2 -3,546
VV Součet 31,984

14 K 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 12,000 258,00 3 096,00

PP
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn 
nanášená ručně

VV 2*(2+1,1+1,9+1) 12,000
VV Součet 12,000

15 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 19,984 350,00 6 994,40

PP
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně

VV (2,225+1+2)*2*3,4 35,530
VV -0,9*1,97*2 -3,546
VV -2*(2+1,1+1,9+1) -12,000
VV Součet 19,984

16 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 3,060 978,00 2 992,68

PP Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží

VV 0,6*(2,1*2+0,9) 3,060
VV Součet 3,060

17 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 6,898 5 000,00 34 490,00

PP
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25

VV (17,99+33)*0,1 5,099
VV 1.02 , 1.03, 1.04 a 1.05
VV 0,15*(4,76+3,79+1,09+2,35) 1,799
VV Součet 6,898

18 K 631311135
Mazanina tl  do 200 mm z betonu upavovaného pro 
příměs z ocelových vláken tř. C 25/30 

m3 72,854 6 420,00 467 722,68

PP
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25

VV (49,57+50,67+113,45+150,58)*0,2 72,854
VV Součet 72,854

19 K 631319203
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken 
(drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3

m3 72,854 3 220,00 234 589,88

PP
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro 
objemové vyztužení 25 kg/m3

VV (49,57+50,67+113,45+150,58)*0,2 72,854
VV Součet 72,854

20 K R18.01 Ocelové úhelníky pozinkované L50/50 m 34,000 930,00 31 620,00
PP Ocelové úhelníky pozinkované L50/50

21 K 631311135.1
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 -57,896 4 800,00 -277 900,80

PP
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25

VV (150,58)*-0,2 -30,116
VV (50,67+49,57+113,45)*-0,13 -27,780
VV Součet -57,896

22 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -1,052 30 000,00 -31 560,00
PP Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

VV (150,58+50,67+49,57+113,45)*3,033*0,001*-1 -1,105
VV přípočet za Kari sítě do místnosti 1.02 a 1.03
VV 26,64/1000*2 0,053
VV Součet -1,052

23 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 416,230 20,00 8 324,60
PP Separační vrstva z PE fólie

VV 49,57+50,67+17,99+33+114+151 416,230
VV Součet 416,230

24 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na montážní pěnu

kus 2,000 650,00 1 300,00

PP
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na 
montážní pěnu

25 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 2,000 2 070,00 4 140,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 
800/1970, 2100mm

26 K 644941111
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 
mm

kus 4,000 75,60 302,40

PP Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm

27 M 55341410 průvětrník mřížový s klapkami 150x150mm kus 4,000 270,00 1 080,00

PP průvětrník mřížový s klapkami 150x150mm

28 K 612325131 Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně m2 150,000 445,00 66 750,00

PP
Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená 
ručně svislých konstrukcí stěn

VV
sanace stěn pro místnosti 1.02, 1.03, 1.04, 1.07, 1.10, 1.11, 
1.12

VV 150 150,000

29 K 612326121
Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2 150,000 685,00 102 750,00

PP
Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 
mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 433,04
30 K 961055111 Bourání podkladních desek  stávajících podlah m3 17,941 2 550,00 45 749,55

PP Bourání základů ze ŽB

VV (49,57+50,67+16,19+17,99+33+3,79+1,09+4,76+2,35)*0,1 17,941
VV Součet 17,941

31 K 962031132
Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 
100 mm

m2 6,978 123,00 858,29

PP Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm

VV (0,75*2+0,9)*3,4 8,160
VV -0,6*1,97 -1,182
VV Součet 6,978

32 K 962031133
Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 
100 do 150 mm

m2 28,699 151,00 4 333,55

PP Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm

VV (3,795+1,05+0,45+1,48+2,535)*3,4 31,654
VV -(0,9+0,6)*1,97 -2,955
VV Součet 28,699

33 K 962032631
Bourání zdiva komínového z cihel pálených, 
šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC

m3 0,689 4 370,00 3 010,93

PP
Bourání zdiva komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC

VV 0,45*0,45*3,4 0,689
VV Součet 0,689

34 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 
2 m2

m3 10,198 500,00 5 099,00

PP Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2

VV (17,99+33)*0,2 10,198
VV Součet 10,198

35 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 31,436 465,00 14 617,74

PP Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm

VV (49,57+50,67+16,19)*0,27 31,436
VV Součet 31,436

36 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 150 mm

m2 1,890 182,00 343,98

PP
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 
150 mm

VV 0,9*2,1 1,890
VV Součet 1,890

37 K 977151117
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 80 do 90 mm

m 0,900 3 100,00 2 790,00

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 
80 do 90 mm

VV 0,45*2 0,900
VV Součet 0,900

38 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 100 do 110 mm

m 0,900 3 520,00 3 168,00

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 
100 do 110 mm

VV 0,45*2 0,900
VV Součet 0,900

39 M 23170004
pěna montážní PUR protipožární jednosložková 

teplotní odolnost -40°C až +90°C
litr 1,000 462,00 462,00

PP
pěna montážní PUR protipožární jednosložková teplotní odolnost -40°C 
až +90°C

D 997 Přesun sutě 147 836,63
40 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot strojně t 108,862 125,00 13 607,75

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

41 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 108,862 150,00 16 329,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 
se složením

42 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 7 231,208 12,90 93 282,58

PP
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 
1 km

VV 108,862*29 "Přepočtené koeficientem množství 3 156,998
VV Dopočet dle chybějící položky v SOD
VV 140,49*29 4 074,210
VV Součet 7 231,208

43 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 98,468 250,00 24 617,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 
04

D 998 Přesun hmot 25 909,36

44 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 304,816 85,00 25 909,36

PP Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV -345 809,99

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 557,50

45 K 725211617
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 1,000 2 800,00 2 800,00

PP
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné 
na stěnu šrouby

46 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou soubor 2,000 200,00 400,00

PP Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou

47 M 55141001 kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" kus 2,000 100,00 200,00

PP kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"

48 M 55190001
flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 

500mm
m 1,000 350,00 350,00

PP flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm

49 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 1,000 1 800,00 1 800,00
PP Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí

50 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,025 300,00 7,50

PP
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 
12 m

D 766 Konstrukce truhlářské -11 632,99
51 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 91,756 -167,00 -15 323,25

PP Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek

VV (5,18+6,505+12,83+8,135+1,2*2)*2*1,5 105,150
VV -(0,8*4+0,9)*1,5-1,774*0,768-1,8*0,68*4-1,42*0,694 -13,394
VV Součet 91,756

52 K 766411822
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 
roštů

m2 91,756 -43,70 -4 009,74

PP Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů

53 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 2,000 872,00 1 744,00

PP
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do 
ocelové zárubně

54 M 61162074
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 

800x1970-2100mm
kus 2,000 2 970,00 5 940,00

PP dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm

55 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,016 1 000,00 16,00

PP Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m

D 776 Podlahy povlakové 3 114,50
56 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 3,974 230,00 914,02

PP Lepení pásů z PVC standardním lepidlem

VV 2,685*1,48 3,974
VV Součet 3,974

57 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 4,371 385,00 1 682,84

PP krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm

VV 3,974*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,371
VV Součet 4,371

58 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 2,365 80,00 189,20
PP Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm

VV 2,685+1,48-0,9*2 2,365
VV Součet 2,365

59 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 2,412 80,00 192,96

PP lišta soklová PVC 18x80mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2,365*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,412
VV Součet 2,412

60 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 
setřením vlhkým mopem

m2 3,974 20,00 79,48

PP
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením 
vlhkým mopem

61 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,014 4 000,00 56,00

PP
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 
m

D 777 Podlahy lité -339 968,00

62 K 777131105
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z 
čerstvého betonu

m2 -364,270 250,00 -91 067,50

PP Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu

VV (50,67+49,57+150,58+113,45)*-1 -364,270
VV Součet -364,270

63 K 777612109 Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy m2 -364,270 650,00 -236 775,50
PP Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy

VV (50,67+49,57+150,58+113,45)*-1 -364,270
VV Součet -364,270

64 K 777911113 Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m -103,100 100,00 -10 310,00

PP Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl

VV ((2,12+12,83+12,835+14,225+11,04)*2-1*3)*-1 -103,100
VV Součet -103,100

65 K 998777102
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 
6 do 12 m

t -0,363 5 000,00 -1 815,00

PP Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m

D 781 Dokončovací práce - obklady -2 881,00
66 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 -5,200 35,00 -182,00

PP Nátěr penetrační na stěnu

VV odpočet do skutečnosti v místnostech 1.02 a 1.03
VV -11 -11,000
VV 5,8 5,800
VV Součet -5,200

67 K 781473111
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 
do 9 ks/m2 lepených standardním lepidlem

m2 -5,200 500,00 -2 600,00

PP
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 
lepených standardním lepidlem

VV -5,2 -5,200

68 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 -5,460 350,00 -1 911,00

PP obklad keramický hladký do 12ks/m2

VV -5,2*1,05 -5,460

69 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým

m2 -5,200 50,00 -260,00

PP
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za 
spárování tmelem dvousložkovým

70 K R64.1 Příplatek k obkladu keramickému za barevné provedení m2 11,200 185,00 2 072,00

PP Příplatek k obkladu keramickému za barevné provedení

D OST Ostatní 17 100,00
71 K R22.01 Elektroinstalace kpl 1,000 0,00 0,00

PP Elektroinstalace

72 K R23.01 Ústřední vytápění kpl 1,000 0,00 0,00
PP Ústřední vytápění

73 K R24.01 Provedení sond podlah stavebních konstrukcí ks 2,000 2 800,00 5 600,00
PP Provedení sond podlah stavebních konstrukcí

74 K R24.02 Provedení sond pro ZTI konstrukce ks 5,000 2 300,00 11 500,00
PP Provedení sond pro ZTI konstrukce

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00
75 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zařízení staveniště
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