D O D A T E K  Č.  1

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2016
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

název:
DISTEP a.s.

se sídlem:
Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena:
Ing. Svatoplukem Eliášem, členem představenstva

IČ:
65138091
DIČ:
CZ65138091

bankovní spojení:
KB a.s. Frýdek-Místek
číslo účtu:
19-3756270207/0100
tel.:
558 442 111
email:
posta@distep.cz
ID:
2yfdqnk
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205
(dále jen objednatel)

název:
Beskydská stavební, a.s.

se sídlem:
Frýdecká 225, 739 61 Třinec – Staré Město
zastoupena:
Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou představenstva a ředitelem společnosti nebo Ing. Soňou Mazúrovou, místopředsedou představenstva

IČ:
28618891

DIČ:
CZ28618891

bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek
číslo účtu:
8903781/0100
tel.:
558 325 160
fax:
558 325 149
email:
info@bstav.cz
ID:
6ibn7qc
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

(dále jen zhotovitel)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Objednatel: Ing. Hana Maroszczyková, Miloslav Mintěl, Martin Nagy, Štefan Vrba.

Zhotovitel: Ing. Josef Staník, Andrej Staník, Ing. Jiří Kuchtíček.

Autorský dozor: Ing. Miroslav Havlásek.

Technický dozor: Bohuslav Jakubek.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1:

II.
Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku je změna, doplnění a rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo 
ze dne 23. 3. 2016 na provedení stavby „Rekonstrukce střechy a revitalizace obvodového pláště PS 51, ul. Viléma Závady, č. p. 3419, Frýdek-Místek“.
Původní článek II. Předmět díla a místo plnění se doplňuje o odstavce:
Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených tímto dodatkem provést pro objednatele dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení díla. Jedná se o bourání vstupů a prací spojených s výměnou překladů nad vstupními vraty 
do objektu, sešití trhlin fasády a úpravy vnějších omítek, které nebyly v plném rozsahu uvedeny v projektové dokumentaci „Rekonstrukce střechy a revitalizace obvodového pláště PS 51, ul. Viléma Závady, č. p. 3419, Frýdek-Místek“ – zakázkové číslo 3-054-14 v rozsahu a v souladu dle položkového rozpočtu stavebních prací ze dne 24. 8. 2016, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.
Zhotovitel neprovede pro objednatele tyto stavební práce, které byly obsaženy v původních zadávacích podmínkách - zpětná montáž reklam a práce neprovedené na repase dveří do vstupu trafostanice v rozsahu a v souladu dle položkového rozpočtu stavebních prací ze dne 24. 8. 2016, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.
Původní článek IV. Cena díla se mění takto:

Původní cena díla bez DPH
1.851.884,78 Kč
Dodatečné stavební práce bez DPH
   110.993,53 Kč
Méněpráce bez DPH
       7.065,-- Kč
Cena celkem bez DPH
1.955.813,31 Kč
III.

Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.
Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu dodatku č. 1, což stvrzují podpisy svých odpovědných zástupců.
V Třinci 25. 8. 2016
Ve Frýdku-Místku 24. 8. 2016
………………………………………
………………………………………

Za zhotovitele
Za objednatele

Ing. Soňa Mazúrová
Ing. Svatopluk Eliáš
místopředseda představenstva
člen představenstva

Příloha
Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet stavebních prací ze dne 24. 8. 2016
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