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	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)                                          Záznam o změně závazku

	Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023
	Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny)
	Číslo Změnového listu:

	Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby
	SO 00
	006

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:
Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit)
Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3

	

	

	

	Přílohy Změnového listu:
(a) popis navrhované práce
Odečet neprovedených položek z rozpočtu demolic.
(b) Vliv změny na dobu pro dokončení
Bez dopadu do termínu.
(c) ocenění změny
Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1.
	Paré č.
	Příjemce
	 

	
	 
	
	 

	
	1
	Správce stavby

	
	2
	Zhotovitel
	 

	
	3
	Autorský dozor

	
	4
	Objednatel
	 

	
	 

	Iniciátor Změny: Správce stavby
Popis Změny: Zrušení/odečet položek ze smluvního rozpočtu z části demolic. Odečítané položky dle přílohy č. 1 tohoto změnového listu nebudou prováděny.

	 

	Specifikace změny dle ZZVZ:

	 
	
	Odpočet položek, kterou nebudou provedeny a nebudou fakturovány
	
	-1 879 439

	D2
	
	Pěstební opatření na dřevinách
	
	
	
	-86 254

	111251111
	
	Drcení ořezaných větví strojně o průměru kmene do 100mm
	m3
	-5
	500
	-2 500

	183911121
	
	Kontrola vazeb pomocí stromolezecké techniky do 3 stromů (strom 20)
	ks
	-1
	4 030
	-4 030

	184806152
	
	Řez keřů netrnitých průklestem - směrem k překážce, D koruny přes 1,5 do 3 m (strom 22)
	ks
	-2
	157
	-314

	184852142
	
	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 240 do 270 m2 lezeckou technikou (strom 21)
	ks
	-1
	2 430
	-2 430

	184852442
	
	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 240 do 270 m2 lezeckou technikou (strom 21)
	ks
	-1
	6 080
	-6 080

	184852444
	
	Řez stromu redukční obvodový o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou (strom 20)
	ks
	-1
	7 740
	-7 740

	184852444.1
	Řez stromu redukční lokální o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou (strom 20)
	ks
	-1
	8 500
	-8 500

	84852244
	
	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou (strom 20)
	ks
	-1
	5 160
	-5 160

	R
	
	vyvázání, v krajním případě lokální redukce spodních větví sromu o ploše koruny do 60 m2 (instalace i odinstalace vč. použitého materiálu) (strom 14)
	ks
	-1
	10 000
	-10 000

	R.1
	
	vyvázání, v krajním případě lokální redukce spodních větví sromu o ploše koruny do 90 m2 (instalace i odinstalace vč. použitého materiálu) (strom 15, 18)
	ks
	-2
	15 000
	-30 000

	R.2
	
	Odvoz a likvidace materiálu
	m3
	-5
	1 900
	-9 500

	 
	
	
	
	
	
	 

	D3
	
	Opatření  ochrany dřevin
	
	
	
	-299 349

	183106614
	
	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hl přes 1000 do 1400 mm (vč. materiálu) (strom 18, 21)
	m
	-19
	494
	-9 386

	183117113
	
	Rýhy pro protikořenové textilie zemina tř 1 až 4 hl přes 0,8 do 1,1 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 (strom 18, 20)
	m
	-19
	1 340
	-25 460

	184818231
	
	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m (vč. materiálu) (strom 14, 15, 18)
	ks
	-3
	656
	-1 968

	184818235
	
	Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m (vč. materiálu) (strom 21)
	ks
	-1
	1 160
	-1 160

	184818239
	
	Ochrana kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění do 2 m (vč. materiálu) (strom 20, 27)
	kus
	-2
	1 350
	-2 700

	348171540.1
	instalace pevného (nepřemístitelného) akusticky pohltivého oplocení oplocení staveniště délky 40 m a výšky min 1,8 m
	m
	-40
	5 220
	-208 800

	966072824.1
	Demontáž pevného (nepřemístitelného) akusticky pohltivého oplocení oplocení staveniště délky 40 m a výšky min 1,8 m
	m
	-40
	200
	-8 000

	998003111
	
	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu
	t
	-10
	1 600
	-16 000

	R.10
	
	Odvoz a likvidace materiálu
	kpl
	-0,5
	50 000
	-25 000

	R.7
	
	Demontáž ochrany kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m
	ks
	-3
	110
	-330

	R.8
	
	Demontáž ochrany kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m
	ks
	-1
	165
	-165

	R.9
	
	Demontáž ochrany kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění do 2 m
	kus
	-2
	190
	-380

	 
	
	
	
	
	
	 

	D6
	
	Další činnosti
	
	
	
	
	-25 000

	R.14
	
	Výroba a instalace informačních cedulí o ochraně dřevin
	ks
	-10
	2 500
	-25 000

	 
	
	
	
	
	
	 

	D7
	
	Následná péče
	
	
	
	
	-69 636

	184852444.2
	Řez stromu redukční lokální o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou ve 3. roce (strom 20)
	ks
	-1
	10 240
	-10 240

	185804312.1
	Zalití rostlin vodou (10l/m2 prokořenitelného prostoru) - 5 x ročně v 1. roce, 3 x ročně ve 2. roce, 2 x ročně ve 3. roce 
	m3
	-55,75
	350
	-19 513

	185804312.2
	Zalití rostlin vodou (10l/m2 prokořenitelného prostoru) - 3 x ročně ve 2. roce 
	m3
	-33,45
	290
	-9 701

	185804312.3
	Zalití rostlin vodou (10l/m2 prokořenitelného prostoru) - 2 x ročně ve 3. roce 
	m3
	-22,3
	260
	-5 798

	84852244.1
	
	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou ve 3. roce (strom 20)
	ks
	-1
	7 660
	-7 660

	88410
	
	Voda na zálivku
	m3
	-111,5
	150
	-16 725

	 
	
	
	
	
	
	 

	742
	
	Venkovní rozvody slaboproudu
	
	
	
	-120 000

	742210000.2
	Přemístění stávajícího anténního systému na jiný objekt dle pokynu zadavatele
	kpl
	-1
	120 000
	-120 000

	 
	
	
	
	
	
	 

	VRN 1
	
	Hlavní část - stavba
	
	
	
	
	-1 279 200

	010002000.2
	Doplňkové zařízení staveniště - buňkoviště mimo staveniště na pozemcích pč.3007/11 a 3007/12 v k.ú. Jihlava vč. napojení na IS (bližší popis viz zpráva část BSTZ kapitola B8)
	kpl
	-0,37
	2 960 000
	-1 095 200

	010010000.1
	Náklady spojené se zábory veřejných ploch (mimo staveniště) - zejm.chodníky a komunikace vč.případného oplocení, ohrazení (jedná se o zábor mimo uvedený na výkr.v situaci C4) 
	den
	-46
	4 000
	-184 000

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-)
	
	
	
	-1 879 439

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Odůvodnění změny dle ZZVZ:
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	a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku 

	 
	b) nezbytnost dodatečných prací

	 
	c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením)

	 
	d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele
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	a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny
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	a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	 
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:

	Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn
	1 907 430 363,15

	Cena vypuštěných prací
	-1 879 439,00

	Cena dodatečných prací
	0,00

	Odměna GD za úspory
	0,00

	Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny
	1 905 550 924,15

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)
	-1 879 439,00

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:
	 
	 
	 
	 

	Správce stavby
	jméno                                     Josef Prokeš
	datum 26.3.2024
	podpis

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	

	

	Zhotovitel
	jméno                                 Petr Kráčmar
	datum 26.3.2024
	podpis

	Autorský dozor
	jméno                                 Tomáš Dus
	datum 26.3.2024
	podpis

	Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)
	jméno                                 Petr Ryška
	datum 26.3.2024
	podpis

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Číslo paré:
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