ev.č. objednatele:  B 0029/22		ev.č. zhotovitele: 
Dodatek č. 2 
smlouvy o dílo na realizaci zakázky s názvem „VD Žermanice- MVE“, stavba č. 4961 uzavřené 
dne 7. 11. 2022 mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava; doručovací číslo: 701 26
IČO: 	70890021
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584


Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
sídlo 	Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
IČO:	25606468
Zápis v obchodním rejstříku:	B 4934 vedený u Městského soudu v Praze	
Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bodu 20.1.  a čl. 8. smlouvy o dílo dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 1. Smluvní strany  – bod 1.1. na straně objednatele dochází ke změně bankovního spojení:
Nové bankovní spojení:			Raiffeisenbank a.s., č.ú: 1320871002/5500.

čl. 5. Doba plnění  - v bodu 5.2. se mění doba plnění takto:
Původní znění:
Předpokládaný termín předání staveniště:	31. října 2022	
Termín zahájení stavebních prací:	do 5 dnů od předání staveniště
Termín dokončení stavebních prací:	do 30. 4. 2024
Zkušební provoz:	v délce 6 měsíců, podmínky zkušebního provozu jsou stanoveny 
v čl. 14 této smlouvy        

Nové znění:
Předpokládaný termín předání staveniště:	31. října 2022	
Termín zahájení stavebních prací:	do 5 dnů od předání staveniště
Termín dokončení stavebních prací:	do 30. 6. 2024
Zkušební provoz:	v délce 6 měsíců, podmínky zkušebního provozu jsou stanoveny 
v čl. 14 této smlouvy        


Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.


V Ostravě dne:	8.4.2024					V Opavě dne: 28.3.2024

za objednatele:							za zhotovitele:
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