D O D A T E K  Č.  1

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2016
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
I.

Smluvní strany

název:
DISTEP a.s.

se sídlem:
Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena:
Ing. Svatoplukem Eliášem, členem představenstva

IČ:
65138091
DIČ:
CZ65138091

bankovní spojení:
KB a.s. Frýdek-Místek
číslo účtu:
19-3756270207/0100
tel.:
558 442 111
email:
posta@distep.cz
ID:
2yfdqnk
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205
(dále jen objednatel)

název:
HAOSPOL s.r.o.

se sídlem:
U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
zastoupena:
Radek Rozbrój, jednatel
IČ:
25855506
DIČ:
CZ25855506
bankovní spojení:
ČSOB a.s. pobočka Ostrava
číslo účtu:
374256393/0300
tel.:
731 483 451
email:
horvathova@haospol.cz
ID:
zaf9pke

zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22400
(dále jen zhotovitel)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Objednatel: Ing. Hana Maroszczyková, Miloslav Mintěl, Martin Nagy, Štefan Vrba.

Zhotovitel: René Sochacký, Karel Adamčík, Ing. Luboš Rolinc.
Autorský dozor: Ing. Miroslav Havlásek.

Technický dozor:  Bohuslav Jakubek.
Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1:

II.
Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku je změna, doplnění a rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo 
ze dne 23. 5. 2016 na provedení stavby „Rekonstrukce střechy a revitalizace obvodového pláště PS 41, ul. Růžový pahorek, č. p. 3289, Frýdek-Místek“.
Původní článek II. Předmět díla a místo plnění se doplňuje o odstavce:
V průběhu provádění díla byl zjištěn nesoulad ve výkazu výměr vnějších obkladů, omítek 
a povlakové krytiny. Aby zhotovitel mohl řádně provést požadované práce, bylo dohodnuto odstranit křoviny nacházející se v těsné blízkosti PS 41.
Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených tímto dodatkem provést pro objednatele stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné 
pro dokončení díla a nebyly v plném rozsahu uvedeny v projektové dokumentaci „Rekonstrukce střechy a revitalizace obvodového pláště PS 41, ul. Růžový pahorek, č. p. 3289, Frýdek-Místek“ – zakázkové číslo 3-001-16 v rozsahu a v souladu dle položkového rozpočtu stavebních prací 
ze dne 26. 8. 2016, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.
Zhotovitel neprovede pro objednatele tyto stavební práce, které byly obsaženy v původních zadávacích podmínkách - práce neprovedené na repase zárubní a dveří – v rozsahu a v souladu dle položkového rozpočtu stavebních prací ze dne 26. 8. 2016, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.
Původní článek IV. Cena díla se mění takto:

Původní cena díla bez DPH
794.005,35 Kč
Dodatečné stavební práce bez DPH
132.814,39 Kč
Méněpráce bez DPH
  80.949,54 Kč
Cena celkem bez DPH
845.870,20 Kč
III.

Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.
Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu dodatku č. 1, což stvrzují podpisy svých odpovědných zástupců.
V Havířově 28. 8. 2016
Ve Frýdku-Místku 27. 8. 2016
………………………………………
………………………………………

Za zhotovitele
Za objednatele
Radek Rozbrój, jednatel
Ing. Svatopluk Eliáš, člen představenstva
Příloha
Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet stavebních prací ze dne 26. 8. 2016
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