 
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0187/22
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu: 
SILNICE III/36738: LUBNÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK (část ŘSZK)

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:						70934860
Zastoupení:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena:		xxxxxxxx
Tel.:						xxxxxxx
E-mail:						xxxxx
(dále jako „Objednatel“)
a
Nell Projekt s.r.o.			
Adresa:						Zarámí 428, 760 01 Zlín			
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 65738
IČO:						29209081
DIČ:						CZ29209081
Zastoupení:					Zuzana Kuchařová - jednatelka
K jednání o technických věcech pověřen:		xxxxxx
Tel.:						xxxxx
e-mail:						xxxxxxxx
Bankovní spojení:				2100227156/2010
			
(dále jako „Zhotovitel“)

[bookmark: _Hlk516663038]Článek I.
Úvodní ujednání, účel dodatku
1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 12. 04. 2022 uzavřely „Smlouvu č. SML/0187/22 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“, dále jen „Smlouva“.
1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 
a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
1.3  Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy. Obec Lubná si nechala zpracovat studii vč. posouzení návrhů na provedení kanalizace v obci, způsob provedení výstavby je zatím v jednání. Vzhledem k tomu, že prozatím není známa skutečná trasa kanalizace, a tedy její definitivní poloha, není možné dokončit projektovou dokumentaci tak, aby mohla být podkladem pro zahájení stavebního řízení. Z tohoto důvodu není možné splnit původní termíny předání stavebního povolení s nabytím právní moci a předání projektové dokumentace potvrzené stavebním úřadem. 

Článek II.
Změny Smlouvy

Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2 a 4.3 
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem:

   4.2	Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DSP, DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31.03.2026.
4.3		 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 31.03.2026.

 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 


Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č.1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
1. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

1. Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

	
Ve Zlíně dne  28. 3. 2024                         
	

	
	

	
	

	
	


          ……………………………………..			                         …………………………………………
          Ing. Bronislav Malý					           Zuzana Kuchařová 
          ředitel							           jednatelka
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