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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

EVIDENČNÍ ČÍSLO 66/2023 

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou: 

 

DOMOV PRO SENIORY HORTENZIE  
Sídlo:  K Ubytovně 65, 250 65, Bořanovice Pakoměřice  

Zastoupený: Mgr. Hanou Pavlíkovou, ředitelkou domova 

IČO: 708 76 886 

DIČ: není plátcem DPH 

Bankovní spojení:  PPF a.s.    číslo účtu:   

na straně jedné jako „Objednatel“ 

a 

OTISTAV s. r. o. 
Sídlo: Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9 

Zastoupený: Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem společnosti 

IČO: 24832898 

DIČ: CZ24832898 

Bankovní spojení:  

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 
 oddíl C, vložka 178539 

na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

 

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 15.12.2023, evidenční číslo 66/2023 (dále 
jen „Smlouva“) dodatek č. 1 tohoto znění. 

 

Preambule 

Při realizaci stavební zakázky s názvem: „Výměna stávajících rozvodů vody, kanalizace a WC závěsných modulů 
v objektu B“ se vyskytly dodatečné práce. V průběhu provádění prací se dále vyskytly práce, které nebudou po dohodě 
smluvních stran provedeny – méněpráce.  

Potřeba dodatečných prací vznikla na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace stavby, a které nebyly 
zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná 
z ekonomických anebo technických důvodů, a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.  

Obecně se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

Rozsah dodatečných prací a méněprací je odsouhlasen projektantem, TDS a jsou popsány ve změnovém listu ZL č. 1, 
soupisu stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr a odůvodněny v Důvodové zprávě TDS, která tvoří Přílohu 
č. 2 tohoto dodatku. 

Vznikly tak vícepráce a méněpráce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
v aktuálním znění. 

Navýšení ceny činí 2,47% původní hodnoty závazku. Hodnota změny je ve výši 11,93% původní hodnoty závazku. 

 

Článek I. Předmět dodatku 

V souladu s § 222 odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") 
a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:   

1.1. Článek I. Předmět smlouvy DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) se doplňuje o 
odstavce s následujícím znění: 

1.1a. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce.  

Specifikace dodatečných prací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 1, který obsahuje soupis stavebních 
prací dodávek a služeb, s výkazem výměr. Tento změnový list, včetně soupisu stavebních prací 
dodávek a služeb je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
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1.1.b. Předmět plnění smlouvy se zužuje o stavební práce, které po dohodě smluvních stran nebudou 
provedeny - méněpráce. 

Specifikace méněprací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 1, který obsahuje soupis stavebních prací 
dodávek a služeb, s výkazem výměr. Tento změnový list, včetně soupisu stavebních prací dodávek a 
služeb je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1. 

1.2.  Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně: 

Článek IV. Cena díla 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních 
stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako 
cena nejvýše přípustná takto: 

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) 
+ cena dodatečných prací – cena méněprací          

1 938 584,- Kč bez DPH  

(1 888 888,- Kč cena díla dle SoD  

+139 050,- Kč cena dodatečných prací 

-89 354,- Kč cena méněprací)  

Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 12 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí 
částku 

232 630,08 Kč 

 Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 

      2 171 214,08 Kč 
 

 

Článek II. Závěrečná ustanovení 

2.1. Uvedené změny nemají vliv na termín dokončení díla. 

2.2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: 

➢ příloha číslo 1   -  Změnový list č. 1, obsahující soupis stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem  

výměr pro vícepráce a méněpráce 

➢ příloha číslo 2   -  Důvodová zpráva TDS 

2.4. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim 
obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné 
vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje. 

 

 
 
V Bořanovicích dne ………. 2024                                                                 V Praze dne  ………. 2024 

 
 
 

 
__________________________ __________________________ 
 za Objednatele za Zhotovitele 

 Mgr. Hana Pavlíková,          Ing. Michal Balčík 
 ředitelka Domova jednatel společnosti OTISTAV s.r.o.
           
   

 
 


