
                                                                                                       ikis, s.r.o.  Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno 

     
Evidenční číslo Objednatele 

Protokol o změně díla                               Změnový list číslo 1 

Předmět díla: „Výměna stávajících rozvodů vody, kanalizace a WC závěsných modulů v objektu B“ 

Objekt: K Ubytovně 65, 250 65, Bořanovice Pakoměřice 

Objednatel: Domov pro seniory Hortenzie 

Zhotovitel: Otistav s.r.o., Českolipská 390/7, Praha 9 

TDS: JK stavitel, spol. s r.o., Ing. Jiří Kratina, Jeremenkova 32, 147 00 Praha 4 

Projektant:  

Popis změny: 
Dodávka a montáž nové kuchyňky, stará se rozpadla, schnilé desky 
Snížení rozsahu dodávky zařizovacích předmětů, ty které byly zánovní, staré odhadem maximálně rok se ponechaly 
Nové kovové uzavírací armatury na stoupačkách, staré nešly uzavřít, plastové provedení 
Větší počet požárních ucpávek, provedeny suchovody přívody ze studny 
Oprava pisoáru u kultur místnosti, rozebrán, nefunkční, uzavřen přívod vody??? 

Odůvodnění změny: vynucené z důvodu stavu po odkrytí, požadavek výrobce zimních zahrad 
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Změnu 
vyvolal: 

 Zhotovitel: Otistav s.r.o. 

Jedná se o 
změnu: 
(zatrhnout) 

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla X 

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla   

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla  

Jedná se o 
změnu ve 
smyslu 
zákona: 
(zatrhnout) 

§ 222 odst. (4)  

§ 222 odst. (5)  

§ 222 odst. (6)  

§ 222 odst. (7)   

Způsob 
projekčního 
řešení 
změny: 
(zaškrtnout) 

zápis do SD (deníku změn), zápis v kontrolních dnech stavby X 

dodatek k PD  

dokumentace skutečného provedení  
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hodnota přípočtů (víceprací) 
 139 050,- 

celkem v Kč bez DPH 

hodnota odpočtů (méněprací) 
89 354,- 

celkem v Kč bez DPH 
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ocenění změny předložil: 
 Zhotovitel, kontrolu provedl 
projektant 

náklady na změnu v Kč bez DPH 49 696,-  

Výše DPH sazba: 15%       změnou zákona snížena na 12%    Přepočet z celé částky 

náklady na změnu vč. DPH,  -56 666,64 

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.  1 
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Termín realizace změny:  Bez dopadu na termín realizace 

Vliv změny na termín dokončení díla:  
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Změnu odsouhlasil: datum podpis 

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 17.03.2024   

Zhotovitel (statutární zástupce): 17.03.2024   

TDI: 17.03.2024   

Projektant: 17.03.2024    

Objednatel (statutární zástupce): 17.03.2024   
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Přílohy: č.1. položkový rozpočet změn položek  

  



 

Za Objednatele                                                         strana číslo  2                                                             za Zhotovitele 

 

 

 

Tabulka evidence změn  

        

číslo změny 
snížení 

ceny 

bez 

dopadu 

do ceny 

nad 

rámec 

ceny 

cenové údaje bez DPH 
cenové údaje vč. 

DPH 

přípočty odpočty 
cena díla  cena díla  

čl. 4.1. SOD čl. 4.1. SOD 

  Základní smlouva xx xx xx xx xx        1 888 888  2 172 221,20 

  Změnový list č. 1  x   x 139 050 89 354 1 938 584 2 171 214,08   

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Součty 139 050 89 354     

 

 


