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"VZT a MaR MŠ Bojasova, Bojasova 1/č.p. 1242, Praha 8M

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č.VR 3/2016 (dále jen smlouva)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladíš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických:

IČ
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu 
E-mail

00639524
CZ00639524

(dále jen „objednatel44),

1.2 Zhotovitel

Sídlo
zastoupený/jednající

IČ
DIČ
bankovní spojení 
číslo účtu 
E-mail

a

Ing. Jaroslav Sabek 

Hořejší 48 Třebotov

01202308

(dále jen „zhotovitel44),

(zhotovitel a objednatel společně dále také jen „smluvní strany “) 

tento dodatek č.2 ke smlouvě (dále jen „dodatek")

Smluvní dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.VR 3/2016
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Článek I.

1. V článku IV smlouvy „Doba a místo plnění“, se v odstavci 4.1 prodlužuje termín dokončení díla
do 15.4.2017.
Důvodem je časová prodleva jednak nutností dílo realizovat pouze v mimoprovozní dobu školní 
kuchyně pouze o víkendech, aby nebyl omezen provoz školy. Dalším důvodem byly značně 
nepříznivé klimatické podmínky v lednu a únoru 2017, které nedovolily montáž VZT na střeše 
školy. Tato prodleva není zaviněna zhotovitelem.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 3/2016, nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Praze dne 27.2.2017 V Praze dne 27.2.2017

Objednatel: Zhotovitel:

SPRÁVCE ROZPOČTU
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