
srpen

od do dní 1.-7.4. 8.-14.4. 15.-21.4. 22.-28.4. 29.4.-5.5. 6.-12.5. 13.-19.5. 20.-26.5. 27.5.-2.6. 3.-9.6. 10.-16.6. 17.-23.6. 24.-30.6. 1.-7.7. 8.-14.7. 15.-21.7. 22.-28.7. 29.7.-4.8.

1

Oprava poklopů a stropní konstrukce na šachtě Š202 

kolektoru Ďáblice – Š206 + Š208 04.04.2024 02.08.2024 120

2 zadání stavebních prací - předání staveniště 04.04.2024 04.04.2024 1

3 přípravné a související předstihové práce 05.04.2024 12.04.2024 7

4 dodání technologického postupu 04.04.2024 09.04.2024 5

5  odsouhlasení technologického postupu 10.04.2024 15.04.2024 5

6 oprava (náhrada) stropu Š202 16.04.2024 21.07.2024 96

7 oprava izolací stropu tubusu a části šachty za Š208 22.04.2024 21.07.2024 90

8 dokončovací práce 22.07.2024 01.08.2024 10

9 předání díla 02.08.2024 02.08.2024 1
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