
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 12. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Telč, Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Bc. Petr Jaroš DIČ:

Zpracovatel: IČ: 49974424
Agroprojekt Jihlava, spol. s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 8 188 127,35CZK

1907803
Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalit ě Dačická - II. etapa (vnitroblok)

SATES ČECHY s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

6 767 047,40

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 421 079,9521,00% 6 767 047,40

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1907803

Stavba:

Místo: Telč Datum:

Zadavatel: Město Telč, Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

ING
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

330 653,54273 267,39

485 941,59 587 989,32

3 984 043,94

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalit ě Dačická - II. etapa (vnitroblok)

12. 2. 2024

IO 801 Vegetační a parkové úpravy
608 630,00503 000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

IO 401 Veřejné osv ětlení
1 073 629,37887 297,00IO 501 STL plynovod

IO 101 Komunikace a odstavné plochy 3 292 598,30

Nakládání s deš ťovými vodami 1 603 181,18IO 301 1 324 943,12

6 767 047,40 8 188 127,35Nezpůsobilé výdaje2

6 767 047,40 8 188 127,35

Bc. Petr Jaroš
Agroprojekt Jihlava, spol. 
s.r.o.

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 12. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Telč, Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Bc. Petr Jaroš DIČ:

Zpracovatel: IČ: 49974424
Agroprojekt Jihlava, spol. s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 292 598,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 292 598,30 21,00% 691 445,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 984 043,94

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - II. etapa (vnitroblok)

2 - Nezpůsobilé výdaje

IO 101 - Komunikace a odstavné plochy

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 12. 2. 2024

Zadavatel: Město Telč, Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč Projektant: Bc. Petr Jaroš

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 292 598,30

HSV - Práce a dodávky HSV 3 292 598,30

    1 - Zemní práce 772 943,66

    2 - Zakládání 72 849,93

    5 - Komunikace pozemní 1 563 347,17

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 575 482,81

    998 - Přesun hmot 307 974,73

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - II. etapa (vnitroblok)

2 - Nezpůsobilé výdaje

IO 101 - Komunikace a odstavné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 12. 2. 2024

Zadavatel: Město Telč, Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč Projektant: Bc. Petr Jaroš

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 292 598,30

D HSV Práce a dodávky HSV 3 292 598,30

D 1 Zemní práce 772 943,66

1 K 121151123
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm

m2 1 504,600 10,30 15 503,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123

P

 Poznámka k položce:
 UŽITÍ

 1. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
 

 OBSAH
2. V cenách jsou započteny i náklady na

 

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek,
 

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na 
 dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných 
přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV 853+37,2+395,4+219 1 504,600

2 K 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 
do 5 000 m3

m3 362,000 69,46 25 144,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252206

VV "asfaltový kryt" 853*0,3 255,900
VV "kryt ze žulových kostek" 37,15*0,29 10,774
VV "kryt z žulových odseků" 395,4*0,24 94,896
VV Součet 361,570
VV 362 362,000

3 K 123152101
Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 
vedení strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
do 20 m3

m3 19,000 132,77 2 522,61

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/123152101

VV pro drenáž DN 100
VV "úsek A-B" 0,25*0,4*107 10,700
VV "úsek C-D" 0,25*0,4*80,15 8,015
VV Součet 18,715
VV 19 19,000

4 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 
horninách jakékoliv třídy

m3 381,000 365,16 139 126,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101

VV 362+19 381,000

5 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 500 do 1 000 m

m3 300,920 100,00 30 092,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104

VV přesun ornice na mezideponii
VV 1504,6*0,2 300,920

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 
m

m3 6 096,000 16,50 100 584,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

VV odvoz do 16 km
VV (362+19)*16 6 096,000

IO 101 - Komunikace a odstavné plochy

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - II. etapa (vnitroblok)

2 - Nezpůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 685,800 100,00 68 580,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV (362+19)*1,8 685,800

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 381,000 14,99 5 710,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV 362+19 381,000

9 K 190-001 D+M úprava zemní pláně tl.min.500 mm m2 1 285,600 300,00 385 680,00

VV
zhutněná zemní pláň min 30 MPa nebo 45 MPa, min.100% PS 
: 

VV
úprava podloží vozovky v případě nesplnění únosnosti pláně 
dle PD : 

VV položka obsahuje : 

VV
- odkopávku zeminy tl.500 mm vč.naložení, odvozu a likvidace 
zeminy na skládce  : 

VV - násyp štěrkodrti tl.500 mm (2x 250 mm) frakce 0-120 mm : 
VV "kryt z žulových odseků" 395,4 395,400
VV "kryt ze žulových kostek" 37,2 37,200
VV " asfaltový kryt" 853 853,000
VV Součet 1 285,600

D 2 Zakládání 72 849,93

10 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 
trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 14,100 1 120,00 15 792,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211531111

VV 188*0,25*0,3 14,100

11 K 211571121
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 
trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem drobným těženým

m3 2,200 1 120,00 2 464,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211571121

VV 167*0,13*0,1 2,171
VV 2,2 2,200

12 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 315,400 35,01 11 042,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110

VV 188*1,5 282,000
VV 167*0,2 33,400
VV Součet 315,400

13 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 373,591 25,00 9 339,78

VV 315,4*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 373,591

14 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 4,700 1 120,00 5 264,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212572111

VV 188*0,1*0,25 4,700

15 K 212755213
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 80 mm

m 167,000 36,00 6 012,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755213

VV
odvodnění nepropustné podkladní vrstvy (kryty z žulových 
kostek a odseků)

VV 167 167,000

16 K 212755216
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 160 mm

m 188,000 122,00 22 936,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755216

VV "úsek A-B" 107 107,000
VV "úsek C-D" 80,15 80,150
VV Součet 187,150
VV 188 188,000

D 5 Komunikace pozemní 1 563 347,17

17 K 564851112
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm

m2 395,400 145,00 57 333,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851112

18 K 564861014
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 230 mm

m2 37,200 200,00 7 440,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861014

19 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 1 706,000 176,00 300 256,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111

VV 853*2 1 706,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 
60 mm

m2 853,000 395,40 337 276,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565145111

21 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

m2 432,600 291,00 125 886,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122111

VV "žulové kostky" 37,2 37,200
VV "žulové odseky" 395,4 395,400
VV Součet 432,600

22 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 
kg/m2

m2 853,000 25,17 21 470,01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111

23 K 573231108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,50 kg/m2

m2 853,000 14,62 12 470,86

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231108

24 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 853,000 348,08 296 912,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134131

VV "odměřeno graficky" 853 853,000

25 K 591211111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 37,200 570,00 21 204,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591211111

VV "odměřeno graficky, zpomalovací práh" 37,2 37,200

26 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 37,944 665,00 25 232,76
VV 37,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 37,944

27 K 594111113

Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky 
upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na 
plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením 
lože tl. 50 mm z kameniva těženého

m2 395,400 570,00 225 378,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/594111113

VV "kryt z žulových odseků, odměřeno graficky" 395,4 395,400

28 M 5X01 žulové odseky tříděné šedo-žluté jemnozrnné t 79,100 1 425,00 112 717,50
VV vydatnost cca 5 m2/t
VV 395,4/5 79,080
VV 79,1 79,100

29 K 599432111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v 
jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 
kamenivem těženým

m2 395,400 50,00 19 770,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/599432111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 575 482,81

30 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 2,000 400,00 800,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111

31 M 40445626
informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 
750x1000mm

kus 2,000 850,00 1 700,00

32 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
betonového základu

kus 2,000 2 000,00 4 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111

33 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 800,00 1 600,00

34 K 916111113

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

m 584,000 300,00 175 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111113

VV "jeden řádek z žulových kostek" 186 186,000
VV "dvouřádek ze žulových kostek" 188*2 376,000
VV "oddělení parkovacích stání dvouřádkem z kostek" (2,2*5)*2 22,000
VV Součet 584,000

35 M 58381014 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x8cm m2 58,400 2 690,00 157 096,00
VV 584*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 58,400

36 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 225,000 300,00 67 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213

VV 225 225,000

37 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 231,750 400,00 92 700,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV +prořez 3%
VV 225*1,03 231,750

38 K 919125111
Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními 
prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 
mm

m 5,400 94,81 511,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919125111

P

 Poznámka k položce:
 UŽITÍ

1. Cena jsou určena pro napojení obrubníků, odvodňovacích žlabů, 
roštů apod. na živičný povrch, pro napojení nového živičného povrchu 

 na stávající, apod.
 

 OBSAH
 2. V ceně jsou započteny i náklady na vyčištění trhlin.

39 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

m2 1 478,440 50,00 73 922,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123

VV pokládka geotextílie na parapláň
VV (853+37,2+395,4)*1,15 1 478,440

40 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm

m 5,400 83,86 452,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112

D 998 Přesun hmot 307 974,73

41 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 369,023 250,32 92 374,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011

VV 1185,883-816,86 369,023

42 K 998223091

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 
m

t 369,023 9,02 3 328,59

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223091

43 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 816,860 250,32 204 478,51

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111

P

 Poznámka k položce:
U podkladů z betonových povrchů a živičných povrchů je uvažováno 
dodání materiálu přímo na místo zabudování nebo do prostoru 
technologické manipulace. U těchto položek se hmotnost materiálu 

 nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
 

44 K 998225191

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou 
dopravní vzdálenost do 1000 m

t 816,860 9,54 7 792,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225191
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 12. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Telč, Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Bc. Petr Jaroš DIČ:

Zpracovatel: IČ: 49974424
Agroprojekt Jihlava, spol. s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 324 943,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 324 943,12 21,00% 278 238,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 603 181,18

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - II. etapa (vnitroblok)

2 - Nezpůsobilé výdaje

IO 301 - Nakládání s deš ťovými vodami

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 12. 2. 2024

Zadavatel: Město Telč, Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč Projektant: Bc. Petr Jaroš

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 324 943,12

HSV - Práce a dodávky HSV 1 324 943,12

    1 - Zemní práce 516 335,36

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 512,00

    4 - Vodorovné konstrukce 44 134,28

    8 - Trubní vedení 735 864,02

    998 - Přesun hmot 15 097,46

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - II. etapa (vnitroblok)

2 - Nezpůsobilé výdaje

IO 301 - Nakládání s deš ťovými vodami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 12. 2. 2024

Zadavatel: Město Telč, Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč Projektant: Bc. Petr Jaroš

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 324 943,12

D HSV Práce a dodávky HSV 1 324 943,12

D 1 Zemní práce 516 335,36

1 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 100,000 42,24 4 223,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103

P

 Poznámka k položce:
 UŽITÍ

 1. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
 

 OBSAH
2. V cenách jsou započteny i náklady na

 

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek,
 

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na 
 dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných 
přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV "plocha pro vsakovací galerii" 100 100,000

2 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 213,000 153,34 32 660,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251104

P

 Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 
prostředek.

VV vsakovací galerie
VV 10,6*7*2,87 212,954
VV 213 213,000

3 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 119,000 347,14 41 310,14

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251104

VV "PP 160" 99*0,8*1,5 118,800
VV 119 119,000

4 K 132251253

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 
100 m3

m3 161,100 339,75 54 734,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251253

P

 Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na 
dopravní prostředek.

VV "PP 300" 51,9*0,9*1,3 60,723
VV "PP 300" 74,3*0,9*1,5 100,305
VV Součet 161,028
VV 161,1 161,100

5 K 133251103
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 46,000 584,43 26 883,78

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133251103

VV kanalizační šachty
VV 4*(2,6*2,6*1,7) 45,968
VV 46 46,000

6 K 151101201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření příložné, hloubky do 4 m

m2 621,000 11,22 6 966,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201

IO 301 - Nakládání s deš ťovými vodami

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - II. etapa (vnitroblok)

2 - Nezpůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV vsakovací galerie
VV (2*(10,6+7))*2,87 101,024
VV "PP 300" (74,3*1,5)*2 222,900
VV "PP 160" (99*1,5)*2 297,000
VV Součet 620,924
VV 621 621,000

7 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 
okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 621,000 3,67 2 275,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211

8 K 151101401
Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným 
přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

m2 621,000 13,77 8 548,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101401

9 K 151101411
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu 
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení 
příložném, hloubky do 4 m

m2 621,000 3,09 1 916,41

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101411

10 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 476,400 60,00 28 584,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

VV "zemina pro zásyp" 341,1 341,100
VV "štěrkopíske pro lože" 42,3 42,300
VV "štěrkopísek pro obsyp" 93 93,000
VV Součet 476,400

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 
m

m3 3 168,000 16,50 52 272,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

VV "výkopek" 213+119+161,1+46 539,100
VV "zásyp" -341,1 -341,100
VV Součet 198,000
VV odvoz na skládku do 16 km
VV 198*16 3 168,000

12 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 476,400 268,21 127 776,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111101

VV "zemina pro zásyp" 341,1 341,100
VV "štěrkopíske pro lože" 42,3 42,300
VV "štěrkopísek pro obsyp" 93 93,000
VV Součet 476,400

13 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 356,400 100,00 35 640,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 198*1,8 356,400

14 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 198,000 14,99 2 967,43

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

15 K 174151103

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů 
zřízených v těchto zářezech

m3 341,100 94,98 32 398,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151103

VV "výkop galerie" 10,6*7*2,87 212,954
VV "výkop potrubí" 119+161,1 280,100
VV  "výkop šachty" 46 46,000
VV "galerie" -(6*9,6*0,915) -52,704
VV "obsyp potrubí" -93 -93,000
VV "lože potrubí + galerie" -42,3 -42,300
VV "PP vpusti" -(6*(PI*0,225*0,225*1,47)) -1,403
VV "šachta 2-5" -(4*(PI*0,5*0,5*2,1)) -6,597
VV "podkladní kce z betonu" -2,019 -2,019
VV Součet 341,031
VV 341,1 341,100

16 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 93,000 160,82 14 956,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "DN 300" (126,2*0,9*0,615)-(3,14*0,15*0,15*126,2) 60,936
VV "DN 160" (99*0,8*0,46)-(3,14*0,08*0,08*228,2) 31,846
VV Součet 92,782
VV 93 93,000

17 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 186,000 227,00 42 222,00
VV 93*2 'Přepočtené koeficientem množství 186,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 512,00

18 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 
kanalizace

m 225,200 60,00 13 512,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211

VV "PP 160" 99 99,000
VV "PP 300" 126,2 126,200
VV Součet 225,200

D 4 Vodorovné konstrukce 44 134,28

19 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 42,300 650,00 27 495,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111

VV vsakovací galerie
VV 10,6*7*0,05 3,710
VV potrubí
VV "PP 160" 99*0,8*0,2 15,840
VV "PP 300" 126,2*0,9*0,2 22,716
VV Součet 42,266
VV 42,3 42,300

20 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 
poklopy a mříže, výšky do 100 mm

kus 6,000 890,88 5 345,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112

21 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 2,000 264,00 528,00

22 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm

kus 2,000 180,00 360,00

23 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm

kus 2,000 205,00 410,00

24 K 452311141

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. 
C 16/20

m3 2,019 4 000,00 8 076,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311141

VV dešťové vpusti PP
VV 6*(0,85*0,85*0,2) 0,867
VV kanalizační šachty
VV 4*(1,2*1,2*0,2) 1,152
VV Součet 2,019

25 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 
potrubí, stoky a drobné objekty

m2 3,840 500,00 1 920,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452351101

VV kanalizační šachty - podkladní beton
VV 4*(1,2*4*0,2) 3,840

D 8 Trubní vedení 735 864,02

26 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného SN 10 DN 150

m 99,000 171,22 16 950,78

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310310

27 M 28617003
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000mm SN10

m 100,485 194,00 19 494,09

VV 99*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 100,485

28 K 871370310
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného SN 10 DN 300

m 126,200 192,87 24 340,19

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871370310

VV 74,3+51,9 126,200

29 M 28617006
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x1000mm SN10

m 128,093 832,00 106 573,38

VV 126,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 128,093

30 K 877310310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 
nebo hrdlových uzávěrů DN 150

kus 9,000 273,27 2 459,43

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310

31 M 28611894 koleno kanalizační PP KG SN10 160x45° kus 9,000 127,00 1 143,00

32 K 877310320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 
150

kus 1,000 459,31 459,31

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310320

33 M 28611916
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
160/160/45°

kus 1,000 266,00 266,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 877315241
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu 
z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu hrdlových uzávěrů DN 160

kus 10,000 273,00 2 730,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315241

35 M 28611958 zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 160 kus 10,000 44,00 440,00

36 K 877315261
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu 
z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu dvorních vpustí DN 160

kus 24,000 485,00 11 640,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315261

37 M 8X02 střední díl vpusti, odtok DN 150, H=350 mm kus 6,000 1 348,00 8 088,00

38 M 8X03 vrchní díl vpusti PP, H=350 mm kus 12,000 1 348,00 16 176,00
VV 6*2 12,000

39 M 8X04 spodní díl vpusti PP, bez odtoku, H=350 mm kus 6,000 824,00 4 944,00

40 K 877370320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 
300

kus 5,000 747,35 3 736,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877370320

41 M 28611404
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
315/160/45°

kus 5,000 1 358,00 6 790,00

42 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 99,000 90,00 8 910,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892351111

VV 99 99,000

43 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 
tlakových zkouškách DN do 300

kus 3,000 1 000,00 3 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111

44 K 892381111
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 
350

m 126,200 35,00 4 417,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892381111

45 K 894410103
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno 
DN 1000, výšky 1000 mm

kus 4,000 4 178,54 16 714,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410103

46 M 59224354
dno betonové šachty kanalizační jednolité 
100x78x40cm

kus 4,000 8 310,00 33 240,00

47 K 894410211
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž 
rovná DN 1000, výšky 250 mm

kus 4,000 1 032,06 4 128,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410211

48 M 59224160 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm kus 4,000 896,00 3 584,00

49 K 894410212
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž 
rovná DN 1000, výšky 500 mm

kus 4,000 1 686,21 6 744,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410212

50 M 59224161 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm kus 4,000 1 355,00 5 420,00

51 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 12,000 170,00 2 040,00

VV 3*4 12,000

52 K 894410302
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska 
zákrytová DN 1000

kus 4,000 2 203,04 8 812,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410302

53 M 59224315
deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 
100/62,5x16,5cm

kus 4,000 3 450,00 13 800,00

54 K 897171113

Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování 
dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené 
osobními automobily o celkovém akumulačním objemu 
přes 30 do 60 m3

m3 52,704 5 850,00 308 318,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/897171113

P

 Poznámka k položce:
 OBSAH

1. V cenách jsou započteny náklady na:

 

a) osazení a dodávku plastových bloků včetně spojek a čel,
 

 b) obalení boxů geotextilií včetně její dodávky.

VV vsakovací galerie 
VV 6*9,6*0,915 52,704

55 K 897173114

Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů 
umístěných pod pochozími plochami nebo pod 
plochami zatíženými osobními automobily, výšky přes 1 
050 do 1 400 mm

kus 1,000 30 000,00 30 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/897173114

P

 Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku šachtového 
tělesa včetně hrdlového kónusu a profilového těsnicího kroužku, 
nástavce, lapače nečistot a těsnění pod poklop.

56 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 
E600

kus 5,000 3 749,43 18 747,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112

57 M 55241017
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 
tř D400 pro běžný provoz

kus 4,000 2 452,00 9 808,00

58 M 28661766
poklop šachtový litinový plný do teleskopu DN 425 pro 
třídu zatížení D400

kus 1,000 3 041,00 3 041,00

59 K 899203112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení B125, C250

kus 4,000 1 393,15 5 572,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899203112

VV 4 4,000

60 M 59224480
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, 
zatížení 25 tun

kus 4,000 1 980,00 7 920,00

61 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 6,000 601,00 3 606,00

62 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 2,000 1 474,77 2 949,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112

63 M 8X05
mříž vtoková litinová s rámem pro uliční vpusť 
500x500, zatížení 40 tun

kus 2,000 1 980,00 3 960,00

64 K 899620151
Obetonování plastových šachet z polypropylenu 
betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 
25/30

m3 0,980 5 000,00 4 900,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899620151

VV dešťové vpusti PP
VV 6*((PI*0,425*0,425*0,4)-(PI*0,225*0,225*0,4)) 0,980

D 998 Přesun hmot 15 097,46

65 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 30,156 250,32 7 548,73

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101

66 K 998276124

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 30,156 250,32 7 548,73

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276124
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 12. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Telč, Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Bc. Petr Jaroš DIČ:

Zpracovatel: IČ: 49974424
Agroprojekt Jihlava, spol. s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 485 941,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 485 941,59 21,00% 102 047,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 587 989,32

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - II. etapa (vnitroblok)

2 - Nezpůsobilé výdaje

IO 401 - Veřejné osv ětlení

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 12. 2. 2024

Zadavatel: Město Telč, Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč Projektant: Bc. Petr Jaroš

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 485 941,59

M - M 485 941,59

    21-M - Elektromontáže 218 436,03

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 243 905,56

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 23 600,00

      HSV - HSV 0,00
      HZS - Hodinové zúčtovací sazby 13 600,00

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - II. etapa (vnitroblok)

2 - Nezpůsobilé výdaje

IO 401 - Veřejné osv ětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 12. 2. 2024

Zadavatel: Město Telč, Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč Projektant: Bc. Petr Jaroš

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 485 941,59

D M M 485 941,59

D 21-M Elektromontáže 218 436,03

1 K 210100173
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou 
se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 3 x 1,5 až 
4 mm2

kus 10,000 86,40 864,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100173

2 M 34343202 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem m 1,000 208,00 208,00

3 K 210100701
Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. 
vývodkou do 1 kV venkovní, kabelů celoplastových , 
počtu a průřezu žil do 4 x 35 mm2

kus 10,000 196,00 1 960,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100701

4 M 35436552 koncovka kabelová venkovní, 16-50mm2 dl 650mm kus 10,000 5,00 50,00

5 K 210120001
Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových 
kompletních do 25 A

kus 5,000 101,00 505,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210120001

6 M 34523415 vložka pojistková E27 normální 2410 6A kus 5,000 35,00 175,00

7 K 210202013
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník

kus 5,000 448,00 2 240,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210202013

8 M PC SV 1
Sv A- LED uliční s výložníkem 30W, 2730 lm, 93, 17 
lm/W, s barvou zdroje 3000K vč. zdroje a př.

kus 5,000 17 135,00 85 675,00

9 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících 
ocelových, délky do 12 m

kus 5,000 980,00 4 900,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204011

10 M 31674113 stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m kus 5,000 6 380,00 31 900,00

11 K 210204126 Montáž ochranných manžet stožárů osvětlení kus 5,000 5,00 25,00

12 M 34343125 Ochranná antikorozní manžeta pro stožáry, plastová kus 5,000 1 170,00 5 850,00

13 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 5,000 469,00 2 345,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204201

14 M PC E Stožárová výzbroj - jednookruhová kus 5,000 680,00 3 400,00

15 K 210220020

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací 
spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v 
městské zástavbě

m 180,000 58,30 10 494,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220020

16 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 169,560 47,50 8 054,10

17 K 210220022

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací 
spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 
mm v městské zástavbě

m 15,000 51,20 768,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220022

18 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 9,255 52,10 482,19

19 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 10,000 105,00 1 050,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301

20 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 10,000 15,50 155,00

21 K 210220302
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby

kus 15,000 146,00 2 190,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220302

22 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, 
FeZn

kus 10,000 15,90 159,00

IO 401 - Veřejné osv ětlení

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - II. etapa (vnitroblok)

2 - Nezpůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 M 35431016 svorka uzemnění FeZn zkušební, 62mm kus 5,000 55,00 275,00

24 K 210220401
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků štítků k označení svodů

kus 10,000 6,50 65,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220401

25 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 10,000 5,50 55,00

26 K 210220458 Antikorozní ochrana/nátěr vodičů m 15,000 40,00 600,00

27 M 24617220 nátěr asfaltový na podvozky stříbřitý efekt kg 1,500 111,00 166,50

28 K 210220463 Montáž vysouvacího žebříku pro budovy nad 10m kus 5,000 600,00 3 000,00

29 K 210812033

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 
žil 4x6 až 10 mm2

m 215,000 25,70 5 525,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812033

30 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x10mm2

m 247,250 112,00 27 692,00

31 K 210813011

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 
6 mm2

m 49,000 26,80 1 313,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813011

32 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 56,350 14,10 794,54

33 K 21X01 Mimostaveništní doprava kpl 6,000 500,00 3 000,00

34 K 21X02 Přesun dodávek kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

35 K 21X03 Přidružený materiál kpl 3,000 500,00 1 500,00

36 K 21X04 Podíl přidružených výkonů kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

37 K 21X05 Zednické výpomoci kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 243 905,56

38 K 460010023
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve 
volném terénu

km 0,200 1 860,00 372,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010023

39 K 460061171
Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně 
dodávky materiálu zřízení a odstranění

m 400,000 2,50 1 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460061171

40 K 460141112

Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním 
dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 3,060 980,00 2 998,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460141112

41 K 460181322

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně v 
omezeném prostoru včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 
cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3

m 175,000 145,00 25 375,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460181322

42 K 460242111
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 
potrubí při křížení s kabelem

kus 17,000 53,20 904,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460242111

43 K 460242121
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 
potrubí při souběhu s kabelem

m 160,000 18,10 2 896,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460242121

44 K 460242211
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 
kabelů při křížení

kus 5,000 680,00 3 400,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460242211

45 K 460242221
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 
kabelů při souběhu

m 111,000 29,70 3 296,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460242221

46 K 460341111
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 
prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 m

m3 105,000 45,40 4 767,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341111

47 K 460341121

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 
prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za 
každých dalších i započatých 1000 m

m3 1 728,960 10,00 17 289,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121

48 K 460361111
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce 
zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 172,896 180,00 31 121,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361111

49 K 460371121
Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 108,060 98,00 10 589,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460371121

50 K 460451312

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny 
ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 
cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
3

m 175,000 82,00 14 350,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451312

51 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 227,500 295,00 67 112,50

52 K 460541112
Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 87,500 28,50 2 493,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460541112

53 K 460641124
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 3,060 3 180,00 9 730,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641124

54 K 460641411
Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami 
nezabudované zřízení

m2 20,500 312,00 6 396,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641411

55 K 460641412
Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami 
nezabudované odstranění

m2 20,500 69,20 1 418,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641412

56 K 460661112
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 
35 do 50 cm

m 175,000 75,00 13 125,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661112

57 K 460671112
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání 
povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 
25 cm

m 175,000 12,50 2 187,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671112

58 K 460751111

Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, 
vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných 
betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější 
šířky do 20 cm

m 35,000 45,50 1 592,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460751111

59 M 59213009
žlab kabelový betonový k ochraně zemního 
drátovodného vedení 100x17x14cm

m 35,000 485,00 16 975,00

60 K 460871171
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a 
úpravy z betonu prostého, včetně rozprostření, tloušťky 
do 10 cm

m2 1,750 579,00 1 013,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460871171

61 K 21X03a Přidružený materiál kpl 3,000 500,00 1 500,00

62 K 21X04a Podíl přidružených výkonů kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

63 K 21X05a Zednické výpomoci kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 23 600,00
64 K 580104007 Měření intenzity osvětlení - uliční prostor kus 1,000 10 000,00 10 000,00

D HSV HSV 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 13 600,00

65 K HZS2231
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář

hod 10,000 220,00 2 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2231

66 K HZS2232
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný

hod 10,000 250,00 2 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2232

67 K HZS4211
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 
kontrolní činnost revizní technik

hod 16,000 400,00 6 400,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4211

68 K HZS4232
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 
kontrolní činnost technik odborný

hod 10,000 250,00 2 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4232
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Telč, Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Bc. Petr Jaroš DIČ:

Zpracovatel: IČ: 49974424
Agroprojekt Jihlava, spol. s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 887 297,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 887 297,00 21,00% 186 332,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 073 629,37

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - II. etapa (vnitroblok)

2 - Nezpůsobilé výdaje

IO 501 - STL plynovod

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12. 2. 2024

Zadavatel: Město Telč, Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč Projektant: Bc. Petr Jaroš

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 887 297,00

Díl: - Zemní práce 362 055,00

D1 - Vodorovné konstrukce 9 000,00

D2 - Trubní vedení 212 792,00

D3 - Doplňující práce na komunikaci 700,00

D4 - Vnitřní plynovod 194 000,00

D5 - Elektromontáže 10 850,00

D6 - Vedlejší náklady 97 900,00

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - II. etapa (vnitroblok)

2 - Nezpůsobilé výdaje

IO 501 - STL plynovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12. 2. 2024

Zadavatel: Město Telč, Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč Projektant: Bc. Petr Jaroš

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 887 297,00

D Díl: Zemní práce 362 055,00
1 K 1 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100m3 m3 197,000 450,00 88 650,00

2 K 2 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 197,000 15,00 2 955,00

3 K 3 Zásyp jam, rýh, šachet zhutněním m3 197,000 170,00 33 490,00

4 K 4 Zásyp ruční se zhutněním m3 5,000 250,00 1 250,00

5 K 5 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 5,000 1 650,00 8 250,00

6 K 6 Štěrkodrt pro zásyp (dodávka) m3 70,000 890,00 62 300,00

7 K 7
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 134,000 750,00 100 500,00

8 K 8 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 8,000 45,00 360,00

9 K 9 Pohotovost čerp.soustavy, do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 8,000 75,00 600,00

10 K 10
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
kapacita vozu 12 m3

m3 70,000 285,00 19 950,00

11 K 11 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 70,000 10,00 700,00

12 K 12 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 70,000 15,00 1 050,00

13 K 13
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
horniny 1- 4

m3 70,000 600,00 42 000,00

D D1 Vodorovné konstrukce 9 000,00
14 K 1.1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 12,000 750,00 9 000,00

D D2 Trubní vedení 212 792,00
15 K 1.2 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 260,000 31,00 8 060,00

16 K 2.1 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 50 sada 1,000 3 000,00 3 000,00

17 K 3.1 Čištění potrubí, do DN 80 m 260,000 15,00 3 900,00

18 K 4.1
Trubka PE 100 RC 32 x 2,9 v ochran.plášti, SDR 11, 
PN 4 bar

m 88,000 425,00 37 400,00

19 K 5.1 Trubka PE 100 RC 63x5,8 mm SDR 11 plyn - tyče m 172,000 545,00 93 740,00

20 K 6.1 Ohebná ochranná trubka z plastu profil 40 m 20,000 350,00 7 000,00

21 K 7.1 Navrt.pás pro plyn.přípojku 63/32 ks 10,000 1 560,00 15 600,00

22 K 8.1 Zemní šoupě DN 50, sestava kus 1,000 16 718,00 16 718,00

23 K 9.1 Montáž navrtávacích pasů do DN50 ks 10,000 1 250,00 12 500,00

24 K 10.1 Trubka ochranná plyn d 90 x 3,5 PEHD m 18,000 223,00 4 014,00

25 K 11.1 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 260,000 11,00 2 860,00

26 K 12.1 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 4,000 2 000,00 8 000,00

D D3 Doplňující práce na komunikaci 700,00
27 K 1.3 Montáž dočasné značky včetně stojanu ks 2,000 200,00 400,00

28 K 2.2 Nájem dopravní značky včetně stojanu ks/den 6,000 50,00 300,00

D D4 Vnitřní plynovod 194 000,00
29 K 1.4 Kohout kulový,2xvnitřní závit, plyn DN 25 kus 10,000 1 250,00 12 500,00

IO 501 - STL plynovod

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - II. etapa (vnitroblok)

2 - Nezpůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 2.3

Typová skříň HUP sdružená pro Eio rozměrech 940 x 
1830 x 250 mm , včetně základů min hl.800, typová 
vč.uchycení pro potr.a plynoměr, Skladba kompletního 
pilíře : elektroměrový rozvaděč : pro dvoutarifní 
třífázový elektroměr, přívod kabel do 16mm2, hlavní 
jistič do 40A (není součástí dodávky) plynoměrová 
skříň : s plombovatelným instalačním rámem

kus 10,000 18 150,00 181 500,00

D D5 Elektromontáže 10 850,00
31 K 1.5

Vodič NN CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky 
vodiče CY 2,5

m 260,000 35,00 9 100,00

32 K 2.4 Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 3x1 mm2 kus 14,000 125,00 1 750,00

D D6 Vedlejší náklady 97 900,00
33 K 1.6

Napojení na stávající plynovod OCEL DN50, PE D 
63/63

sb 2,000 30 000,00 60 000,00

34 K 2.5 Geodetické zaměření potrubí plynovodu m 260,000 115,00 29 900,00

35 K 3.2 Revize plynovodu sb 1,000 8 000,00 8 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 12. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Telč, Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Bc. Petr Jaroš DIČ:

Zpracovatel: IČ: 49974424
Agroprojekt Jihlava, spol. s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 273 267,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 273 267,39 21,00% 57 386,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 330 653,54

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - II. etapa (vnitroblok)

2 - Nezpůsobilé výdaje

IO 801 - Vegetační a parkové úpravy

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 12. 2. 2024

Zadavatel: Město Telč, Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč Projektant: Bc. Petr Jaroš

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 273 267,39

HSV - Práce a dodávky HSV 273 267,39

    1 - Zemní práce 273 240,93

    998 - Přesun hmot 26,46

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - II. etapa (vnitroblok)

2 - Nezpůsobilé výdaje

IO 801 - Vegetační a parkové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 12. 2. 2024

Zadavatel: Město Telč, Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč Projektant: Bc. Petr Jaroš

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 273 267,39

D HSV Práce a dodávky HSV 273 267,39

D 1 Zemní práce 273 240,93

1 K 112151013
Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s 
odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm

kus 11,000 832,02 9 152,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151013

P

 Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na 
vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 
dopravní prostředek.

2 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

kus 11,000 515,87 5 674,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102

P
 Poznámka k položce:

V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na 
hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 500 do 1 000 m

m3 122,400 100,00 12 240,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104

VV "dovoz ornice" 122,4 122,400

4 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 122,400 114,72 14 042,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

VV "nad vsakovací galerii" 1005*0,1 100,500
VV "ornice pro terénní úpravy" 219*0,1 21,900
VV Součet 122,400

5 K 181151321

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 
urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 
přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 
mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 219,000 20,41 24 882,23

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181151321

P

 Poznámka k položce:
 UŽITÍ

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého 
 nebo ulehlého terénu.

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
VV "odměřeno graficky, kolem zpevněných ploch" 214 214,000
VV "plocha nad vsakovací galerií" 1005 1 005,000
VV Součet 1 219,000

6 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 731,400 157,58 115 251,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103

P
 Poznámka k položce:

V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad 
nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.

VV ručně 60 %
VV 1219*0,6 731,400

7 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 3 387,600 11,90 40 312,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113

IO 801 - Vegetační a parkové úpravy

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - II. etapa (vnitroblok)

2 - Nezpůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

 V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad 
nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

VV "na pozemcích 2337/3, 2328/61, 2328/60 aj. tj. 289 m3" 50*58 2 900,000

VV strojně 40%
VV "na stavbě" 1219*0,4 487,600
VV Součet 3 387,600

8 K 181451131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 219,000 40,00 48 760,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451131

9 M 00572410 osivo směs travní parková kg 24,380 120,00 2 925,60
VV 1219*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 24,380

D 998 Přesun hmot 26,46

10 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

t 0,024 1 102,49 26,46

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 12. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Telč, Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Bc. Petr Jaroš DIČ:

Zpracovatel: IČ: 49974424
Agroprojekt Jihlava, spol. s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 503 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 503 000,00 21,00% 105 630,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 608 630,00

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - II. etapa (vnitroblok)

2 - Nezpůsobilé výdaje

VON - Vedlejší a ostatní náklady

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 12. 2. 2024

Zadavatel: Město Telč, Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč Projektant: Bc. Petr Jaroš

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 503 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 503 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 100 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 215 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 30 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 80 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 78 000,00

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - II. etapa (vnitroblok)

2 - Nezpůsobilé výdaje

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 12. 2. 2024

Zadavatel: Město Telč, Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč Projektant: Bc. Petr Jaroš

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:
Agroprojekt Jihlava, 
spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 503 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 503 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 100 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000

P

 Poznámka k položce:
Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně 
úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během 

 výstavby a zpětné předání jejich správcům.
Vytyčení objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace.

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000

P

 Poznámka k položce:
- výšková měření, výpočet objemů aj., které mají charakter kontrolních 

 a upřesňujících činností
- měření posunu a změn polohy bodů v průběhu výstavby

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 35 000,00 35 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000

P

 Poznámka k položce:
Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla tj. 

 zaměření skutečného provedení stavby.
 Geodetické zaměření bude předáno 3x v tištěné i el. verzi. 

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

P
 Poznámka k položce:

Dokumentace 3x v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. 
revizí, prohlášení o shodě, likvidace odpadů apod.

5 K 013294000 Ostatní dokumentace soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000

P

 Poznámka k položce:
1. Fotodokumentace stavby před zahájením stavby 3x v tištěné i v el. 
verzi, v průběhu výstavby a po výstavbě - zařazení fotek do fotoalba v 
časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem ojektů, v listinné a 

 digitální podobě, pasport okolních objektů.
 

D VRN3 Zařízení staveniště 215 000,00
6 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 215 000,00 215 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

P

 Poznámka k položce:
 Náklady na :

- související přípravné práce (projektové práce a terénní úpravy pro 
 zařízení staveniště)

- vybavení staveniště (stavební buňky, mobilní WC, pronájem ploch, 
 provizorní komunikace aj.)

 - připojení na inženýrské sítě vč. nákladů na energii 
- zabezpečení staveniště (oplocení staveniště, opatření na ochranu 
sousedních pozemků, osvětlení staveniště, informační tabule stavby, 

 dopravní značení na staveništi aj.)
- zrušení zařízení staveniště (rozebrání, bourání a odvoz zařízení 

 staveniště, úprava terénu do původního stavu)
 

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00
7 K 040001000 Inženýrská činnost soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Telč, Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická - II. etapa (vnitroblok)

2 - Nezpůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
 K inženýrské činnosti řadíme:

 

 dozory
 posudky

 zkoušky a měření (tlakové, zátěžové, hutnící, měření a monitoring atd.)
 revize (náklady na revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště)

 ostatní inženýrská činnost
 

8 K 043134000 Zkoušky zatěžovací soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043134000

P

 Poznámka k položce:
Statické zatěžovací zkoušky pro kontrolu zhutnění podloží komunikace 

 a pro kontrolu hutnění zásypů výkopů sítí rázové zkoušky.
 V ceně jsou započteny technické práce při měření, vyhodnocení 
zkoušek a protokol včetně dopravy.

D VRN7 Provozní vlivy 80 000,00
9 K 075002000 Ochranná pásma soubor 1,000 80 000,00 80 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/075002000

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o náklady související se zákazem, omezením nebo výkonem 
stavebních prací prováděných v blízkosti nadzemních el. vedení, 
křížení el. vedení, podzemních kabelových vedení, vodovodních 
vedení, vedení plynu, teplovodů, ropovodů, měníren proudu, 
trafostanic, ochranných pásem vodních zdrojů, vodáren, čistíren vod, 

 plynáren, plynojemů apod.
 

D VRN9 Ostatní náklady 78 000,00
10 K 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

P

 Poznámka k položce:
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, 
včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho 
osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz 
staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachové 
směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

11 K 0910
Vypracování geometrického plánu pro vklad stavby do 
katastru nemovitostí

soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

P
 Poznámka k položce:

Geometrický plán bude předán 3x v tištěné i el. verzi.

12 K 0912
Opatření na ochranu pozemků sousedních se 
staveništěm

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

P
 Poznámka k položce:

Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v 
průběhu výstavby.
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Stavba: HAM/N012

Zadavatel IČO: 00286745

DIČ: CZ00286745

58856

Zhotovitel: IČO: 25172654

DIČ: CZ25172654

58856
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

120 000,00

2 113 556,58

2 113 556,58

85 000,00

2113556,58

Radkovská 252

Telč

Město Tel č

náměstí Zachariáše z Hradce 10

Telč - Telč-Vnit řní Město

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

5 943,04

KANALIZACE A VODOVOD DA ČICKÁ - ETAPA 2A

SATES ČECHY s.r.o.

Celkem

1 902 613,54
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Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 205 000,00 205 000,00 10

00 0,00 205 000,00 205 000,00 10

SO_03 0,00 1 291 631,83 1 291 631,83 61

SO_03.5 0,00 671 952,09 671 952,09 32

SO_03.6 0,00 457 772,64 457 772,64 22

SO_03.9 0,00 161 907,10 161 907,10 8

SO_05 0,00 616 924,75 616 924,75 29

SO_05.2 0,00 349 176,02 349 176,02 17

SO_05.4 0,00 267 748,73 267 748,73 13

0,00 2 113 556,58 0,00 2 113 556,58 100

Popis stavby: HAM/N012 - KANALIZACE A VODOVOD DAČICKÁ - ETAPA 2A
Popis objektu: 00 - VEDLEJŠÍ  A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ  A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis objektu: SO_03 - KANALIZACE
Popis rozpočtu: SO_03.5 - STOKA S3
Popis rozpočtu: SO_03.6 - STOKA S3-1
Popis rozpočtu: SO_03.9 - PŘÍPOJKY
Popis objektu: SO_05 - VODOVOD
Popis rozpočtu: SO_05.2 - ŘAD V3
Popis rozpočtu: SO_05.4 - PŘÍPOJKY

PŘÍPOJKY

Celkem za stavbu

STOKA S3

STOKA S3-1

PŘÍPOJKY

VODOVOD

ŘAD V3

Ostatní a vedlejší náklady

VEDLEJŠÍ  A OSTATNÍ NÁKLADY

Inženýrský objekt

KANALIZACE
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Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 740 016,99 35,0

4 HSV 19 151,70 0,9

5 HSV 39 916,80 1,9

8 HSV 1 022 481,42 48,4

91 HSV 985,00 0,0

96 HSV 398,88 0,0

99 HSV 75 690,52 3,6

M46 MON 5 943,04 0,3

D96 PSU 3 972,23 0,2

VN VN 85 000,00 4,0

ON ON 120 000,00 5,7

Cena celkem 2 113 556,58 100,0

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Zemní práce při montážích

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Komunikace
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S: HAM/N012

O: 00

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 35 000,00
1 005121026R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 827 sada  1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 20 000,00
2 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 23/ II

Dokumentace 3x v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, : 0

vč. revizí, prohlášení o shodě, likvidace odpadů apod.) : 1 1,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 50 000,00
3 005121016R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 827 sada  1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

4 005121036R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 827 sada  1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 100 000,00
5 00511 R Geodetické práce sada  1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní

geodetické práce - vytyčení trasy--a vytyčení stávajících inženýrských sítí : 

1 1,00000

6 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi sada  1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

vč. zabezpečení  a osvětlení výkopu : 

1 1,00000

7 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  sada  1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

Celkem 205 000,00

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Případné ohumusování.

Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

Odvoz provizorních mostů a lávek.

Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).

Odvoz náhradního zdroje.

Uvedení zpevněných ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu.

Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.

Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.

Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.

Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.

Doprava a osazení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délky.

Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).

Zřízení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže.

Náhradní zdroj elektrické energie.

Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.

Opotřebení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany).

Soupis vedlejších a ostatních náklad ů

KANALIZACE A VODOVOD DAČICKÁ - ETAPA 2A

VEDLEJŠÍ  A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ  A OSTATNÍ NÁKLADY

Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.

Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.

Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.

Opotřebení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délky.

Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.

Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.

Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.
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S: HAM/N012

O: SO_03

R: SO_03.5

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 333 673,09
1 113107320R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 200 mm
m2 10,80000 31,99 345,49 Vlastní

D3 : 

12,0*0,9 10,80000

2 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 10,80000 76,30 824,04 Vlastní

D3 : 

12,0*0,9 10,80000

3 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 2,00000 50,29 100,58 Vlastní

D3 : 

2 2,00000

4 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 18,59772 263,90 4 907,94 Vlastní

cca 10% objemu výkopku : 

D3 : 

0,9*(1,82+1,8+1,77+2,1+2,1)/5*106,0/100*10 18,30000

rozšíření pro šachty : 

3,0/100*10 0,30000

5 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 111,58632 225,40 25 151,56 Vlastní

tř. těžitelnosti zeniny tř.3 - 60%, tř.4 - 40% : 

D3 : 

0,9*(1,82+1,8+1,77+2,1+2,1)/5*106,0*0,6 109,79000

rozšíření pro šachty : 

3*0,6 1,80000

6 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 111,58632 21,00 2 343,31 Vlastní

tř. těžitelnosti zeniny tř.3 - 60%, tř.4 - 40% : 

D3 : 

0,9*(1,82+1,8+1,77+2,1+2,1)/5*106,0*0,6 109,79000

rozšíření pro šachty : 

3*0,6 1,80000

7 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 74,39088 296,10 22 027,14 Vlastní

tř. těžitelnosti zeniny tř.3 - 60%, tř.4 - 40% : 

D3 : 

0,9*(1,82+1,8+1,77+2,1+2,1)/5*106,0*0,4 73,19000

rozšíření pro šachty : 

3*0,4 1,20000

8 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 74,39088 21,00 1 562,21 Vlastní

tř. těžitelnosti zeniny tř.3 - 60%, tř.4 - 40% : 

D3 : 

0,9*(1,82+1,8+1,77+2,1+2,1)/5*106,0*0,4 73,19000

rozšíření pro šachty : 

3*0,4 1,20000

9 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 476,21600 25,27 12 031,60 Vlastní

D3 : 

2*(2,12+2,1+2,07+2,4+2,4)/5*106,0 470,22000

rozšíření pro šachty : 

3*2,0 6,00000

10 151101311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 476,21600 1,47 698,13 Vlastní

D3 : 

2*(2,12+2,1+2,07+2,4+2,4)/5*106,0 470,22000

rozšíření pro šachty : 

3*2,0 6,00000

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 185,97720 210,00 39 055,21 Vlastní

kompletní odvoz na skládku - příprava pro budoucí komunikace : 

tř. těžitelnosti zeniny tř.3 - 60%, tř.4 - 40% : 

D3 : 

0,9*(1,82+1,8+1,77+2,1+2,1)/5*106,0 182,98000

rozšíření pro šachty : 

3,0 3,00000

12 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m z horniny 1 až 4

m3 1 859,77200 5,00 9 298,86 Vlastní

kompletní odvoz na skládku - příprava pro budoucí komunikace : 

tř. těžitelnosti zeniny tř.3 - 60%, tř.4 - 40% : 

D3 : 

0,9*(1,82+1,8+1,77+2,1+2,1)/5*106,0*10 1 829,77000

rozšíření pro šachty : 

3,0*10 30,00000

13 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku m3 185,97720 59,78 11 117,72 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

KANALIZACE A VODOVOD DAČICKÁ - ETAPA 2A

KANALIZACE

STOKA S3

Stránka 6 z 17Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: HAM/N012

O: SO_03

R: SO_03.5

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

KANALIZACE A VODOVOD DAČICKÁ - ETAPA 2A

KANALIZACE

STOKA S3

kompletní odvoz na skládku - příprava pro budoucí komunikace : 

tř. těžitelnosti zeniny tř.3 - 60%, tř.4 - 40% : 

D3 : 

0,9*(1,82+1,8+1,77+2,1+2,1)/5*106,0 182,98000

rozšíření pro šachty : 

3,0 3,00000

14 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 57,24000 911,00 52 145,64 Vlastní

podíl zrn 8-16 nesmí být větší jak 10% : 

D3 : 

0,9*0,6*106,0 57,24000

15 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 97,30800 19,88 1 934,48 Vlastní

D3 : 

0,9*106,0*1,02 97,31000

16 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 97,30800 23,38 2 275,06 Vlastní

cca 10% objemu výkopku : 

D2 : 

0,9*106,0*1,02 97,31000

17 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 185,97720 100,00 18 597,72 Vlastní

kompletní odvoz na skládku - příprava pro budoucí komunikace : 

tř. těžitelnosti zeniny tř.3 - 60%, tř.4 - 40% : 

D3 : 

0,9*(1,82+1,8+1,77+2,1+2,1)/5*106,0 182,98000

rozšíření pro šachty : 

3,0 3,00000

18 121100002RAB Sejmutí ornice uložení na deponii, zpětný přesun rozprostření v tloušťce 300 mm m3 25,38000 302,00 7 664,76 Vlastní

D3 : 

0,9*(106,0-12,0)*0,3 25,38000

19 174100050RAC Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m m3 141,71520 858,00 121 591,64 Vlastní

kompletní odvoz na skládku - příprava pro budoucí komunikace : 

tř. těžitelnosti zeniny tř.3 - 60%, tř.4 - 40% : 

D3 : 

0,9*(1,82+1,8+1,77+2,1+2,1)/5*106,0 182,98000

rozšíření pro šachty : 

3,0 3,00000

D3 : 

0,9*(106,0-12,0)*0,3 25,38000

obsyp : 

D3 : 

-0,9*0,6*106,0 -57,24000

podsyp : 

podíl zrn 8-16 nesmí být větší jak 10% : 

D3 : 

-0,9*0,13*106,0 -12,40000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 8 061,30
20 451572211R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm m3 12,40200 650,00 8 061,30 Vlastní

podíl zrn 8-16 nesmí být větší jak 10% : 

D3 : 

0,9*0,13*106,0 12,40000

Díl: 5 Komunikace 39 916,80
21 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 5,71536 5 000,00 28 576,80 Vlastní

D3 : 

12,0*0,9*0,24*2,1*1,05 5,72000

22 572942112R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě litým asfaltem, po zhutnění tloušťky přes  40 
do  60 mm

m2 10,80000 1 050,00 11 340,00 Vlastní

D3 : 

12,0*0,9 10,80000

Díl: 8 Trubní vedení 249 567,26
23 631313511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,  m3 0,29920 8 000,00 2 393,60 Vlastní

Šs18 - Šs20 : 

0,55*0,55*3,14*0,1*1,05*3 0,30000

24 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu m3 1,03326 905,00 935,10 Vlastní

Šs18 - Šs20 : 

0,75*0,75*3,14*0,15*1,3*3 1,03000

25 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 106,00000 189,77 20 115,62 Vlastní

D3 : 

106,0 106,00000

26 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 
mm

m 106,00000 35,00 3 710,00 Vlastní

D3 : 

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: HAM/N012

O: SO_03

R: SO_03.5

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

KANALIZACE A VODOVOD DAČICKÁ - ETAPA 2A

KANALIZACE

STOKA S3

106,0 106,00000

27 892855115R00 Kamerové prohlídky potrubí do 500 m m 106,00000 60,00 6 360,00 Vlastní

D3 : 

106,0 106,00000

28 894421111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 5,00000 1 690,00 8 450,00 Vlastní

Šs18 - Šs20 : 

skruž : 

5 5,00000

29 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 9,00000 1 690,00 15 210,00 Vlastní

Šs18 - Šs20 : 

kónus : 

3 3,00000

vyrovnávací prstenec : 

6 6,00000

30 894423112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 3,00000 4 180,00 12 540,00 Vlastní

Šs18 - Šs20 : 

3 3,00000

31 899103111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem  kruhového 
D 600 mm

kus 3,00000 3 750,00 11 250,00 Vlastní

Šs18 - Šs20 : 

3 3,00000

32 833193942R00 Zaslepení potrubí do DN 500 kus 2,00000 3 000,00 6 000,00 Vlastní

33 899_99 D + M tvarovek, odboček atd sada  1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

34 27314317R  profil těsnicí poklopu d=770 mm; tvar trojúhelník kus 3,00000 500,00 1 500,00 Vlastní

Šs18 - Šs20 : 

3 3,00000

35 28614530R  trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 11,90 mm; l 
= 3000,0 mm

kus 38,00000 2 722,00 103 436,00 Vlastní

D2 : 

38 38,00000

36 59224345.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/4 kus 1,01000 158,00 159,58 Vlastní

vyrovnávací prstenec : 

Šs18 - Šs20 : 

1*1,01 1,01000

37 59224349.AR  prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 5,05000 236,00 1 191,80 Vlastní

vyrovnávací prstenec : 

Šs18 - Šs20 : 

5*1,01 5,05000

38 59224353.AR  konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 3,03000 1 723,00 5 220,69 Vlastní

kónus : 

Šs18 - Šs20 : 

3*1,01 3,03000

39 59224358.AR  skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 2,02000 896,00 1 809,92 Vlastní

skruž : 

Šs18 - Šs20 : 

2*1,01 2,02000

40 59224361.AR  skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,03000 1 355,00 4 105,65 Vlastní

Šs18 - Šs20 : 

3*1,01 3,03000

41 59224366.AR  dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 3,03000 8 310,00 25 179,30 Vlastní

Šs18 - Šs20 : 

3*1,01 3,03000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 985,00
42 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 2,00000 180,00 360,00 Vlastní

D3 : 

2 2,00000

43 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,12500 5 000,00 625,00 Vlastní

D3 : 

2*0,25*0,25 0,13000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 398,88
44 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,12500 2 816,99 352,12 Vlastní

D3 : 

2*0,25*0,25 0,13000
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S: HAM/N012

O: SO_03

R: SO_03.5

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

KANALIZACE A VODOVOD DAČICKÁ - ETAPA 2A

KANALIZACE

STOKA S3

45 979024441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s 
jakoukoliv výplní spár

m 2,00000 23,38 46,76 Vlastní

D3 : 

2 2,00000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 33 209,35
46 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 132,66622 250,32 33 209,35 Vlastní

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

9,14,20,21,22,23,24,25,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43, : 

Součet: : 132,66622 132,67000

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 2 168,18
47 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 106,00000 10,00 1 060,00 Vlastní

D2 : 

106,0 106,00000

48 28314141.AR  fólie výstražná červená; š = 330,0 mm; tl. 1,20 mm kg 36,93939 30,00 1 108,18 Vlastní

D3 : 

106,0/3,3*1,15 36,94000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 972,23
49 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 7,91800 124,67 987,14 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,46, : 

Součet: : 7,91800 7,92000

50 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 5,54260 100,00 554,26 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,46, : 

Součet: : 5,54260 5,54000

51 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 7,91800 120,00 950,16 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,46, : 

Součet: : 7,91800 7,92000

52 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 150,44200 5,00 752,21 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,46, : 

Součet: : 150,44200 150,44000

53 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 7,91800 42,00 332,56 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,46, : 

Součet: : 7,91800 7,92000

54 979990113R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 2,37540 100,00 237,54 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,46, : 

Součet: : 2,37540 2,38000

55 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 7,91800 20,00 158,36 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,46, : 

Součet: : 7,91800 7,92000

Celkem 671 952,09

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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S: HAM/N012

O: SO_03

R: SO_03.6

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 248 118,59
1 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 13,82180 263,90 3 647,57 Vlastní

cca 10% objemu výkopku : 

D3 : 

0,9*(2,1+2,02+2,1)/3*73,0/100*10 13,62000

rozšíření pro šachty : 

2/100*10 0,20000

2 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 82,93080 225,40 18 692,60 Vlastní

tř. těžitelnosti zeniny tř.3 - 60%, tř.4 - 40% : 

D3 : 

0,9*(2,1+2,02+2,1)/3*73,0*0,6 81,73000

rozšíření pro šachty : 

2*0,6 1,20000

3 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 82,93080 21,00 1 741,55 Vlastní

tř. těžitelnosti zeniny tř.3 - 60%, tř.4 - 40% : 

D3 : 

0,9*(2,1+2,02+2,1)/3*73,0*0,6 81,73000

rozšíření pro šachty : 

2*0,6 1,20000

4 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 55,28720 296,10 16 370,54 Vlastní

tř. těžitelnosti zeniny tř.3 - 60%, tř.4 - 40% : 

D3 : 

0,9*(2,1+2,02+2,1)/3*73,0*0,4 54,49000

rozšíření pro šachty : 

2*0,4 0,80000

5 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 55,28720 21,00 1 161,03 Vlastní

tř. těžitelnosti zeniny tř.3 - 60%, tř.4 - 40% : 

D3 : 

0,9*(2,1+2,02+2,1)/3*73,0*0,4 54,49000

rozšíření pro šachty : 

2*0,4 0,80000

6 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 350,50667 25,27 8 855,55 Vlastní

D3 : 

2*(2,4+2,32+2,4)/3*73,0 346,51000

rozšíření pro šachty : 

2*2,0 4,00000

7 151101311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 350,50667 1,47 513,84 Vlastní

D3 : 

2*(2,4+2,32+2,4)/3*73,0 346,51000

rozšíření pro šachty : 

2*2,0 4,00000

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 138,21800 210,00 29 025,78 Vlastní

kompletní odvoz na skládku - příprava pro budoucí komunikace : 

D3 : 

0,9*(2,1+2,02+2,1)/3*73,0 136,22000

rozšíření pro šachty : 

2 2,00000

9 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m z horniny 1 až 4

m3 1 382,18000 5,00 6 910,90 Vlastní

kompletní odvoz na skládku - příprava pro budoucí komunikace : 

D3 : 

0,9*(2,1+2,02+2,1)/3*73,0*10 1 362,18000

rozšíření pro šachty : 

2*10 20,00000

10 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku m3 138,21800 59,78 8 262,67 Vlastní

kompletní odvoz na skládku - příprava pro budoucí komunikace : 

D3 : 

0,9*(2,1+2,02+2,1)/3*73,0 136,22000

rozšíření pro šachty : 

2 2,00000

11 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 39,42000 911,00 35 911,62 Vlastní

podíl zrn 8-16 nesmí být větší jak 10% : 

D3 : 

0,9*0,6*73,0 39,42000

12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 67,01400 19,88 1 332,24 Vlastní

D3 : 

0,9*73,0*1,02 67,01000

13 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 67,01400 23,38 1 566,79 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

KANALIZACE A VODOVOD DAČICKÁ - ETAPA 2A

KANALIZACE

STOKA S3-1
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S: HAM/N012

O: SO_03

R: SO_03.6

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

KANALIZACE A VODOVOD DAČICKÁ - ETAPA 2A

KANALIZACE

STOKA S3-1

cca 10% objemu výkopku : 

D2 : 

0,9*73,0*1,02 67,01000

14 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 138,21800 100,00 13 821,80 Vlastní

kompletní odvoz na skládku - příprava pro budoucí komunikace : 

D3 : 

0,9*(2,1+2,02+2,1)/3*73,0 136,22000

rozšíření pro šachty : 

2 2,00000

15 121100002RAB Sejmutí ornice uložení na deponii, zpětný přesun rozprostření v tloušťce 300 mm m3 19,71000 302,00 5 952,42 Vlastní

D3 : 

0,9*(73,0)*0,3 19,71000

16 174100050RAC Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m m3 109,96700 858,00 94 351,69 Vlastní

kompletní odvoz na skládku - příprava pro budoucí komunikace : 

D3 : 

0,9*(2,1+2,02+2,1)/3*73,0 136,22000

rozšíření pro šachty : 

2 2,00000

D3 : 

0,9*(73,0)*0,3 19,71000

D3 : 

-0,9*0,6*73,0 -39,42000

D3 : 

-0,9*0,13*73,0 -8,54000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 551,65
17 451572211R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm m3 8,54100 650,00 5 551,65 Vlastní

podíl zrn 8-16 nesmí být větší jak 10% : 

D3 : 

0,9*0,13*73,0 8,54000

Díl: 8 Trubní vedení 181 099,71
18 631313511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,  m3 0,19947 8 000,00 1 595,76 Vlastní

Šs21-Šs22 : 

0,55*0,55*3,14*0,1*1,05*2 0,20000

19 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu m3 0,68884 905,00 623,40 Vlastní

Šs21-Šs22 : 

0,75*0,75*3,14*0,15*1,3*2 0,69000

20 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 73,00000 189,77 13 853,21 Vlastní

D3 : 

73,0 73,00000

21 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 
mm

m 73,00000 35,00 2 555,00 Vlastní

D3 : 

73,0 73,00000

22 892855115R00 Kamerové prohlídky potrubí do 500 m m 73,00000 60,00 4 380,00 Vlastní

D3 : 

73,0 73,00000

23 894421111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 4,00000 1 690,00 6 760,00 Vlastní

Šs21-Šs22 : 

skruž : 

4 4,00000

24 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 5,00000 1 690,00 8 450,00 Vlastní

Šs21-Šs22 : 

kónus : 

2 2,00000

vyrovnávací prstenec : 

3 3,00000

25 894423112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 2,00000 4 180,00 8 360,00 Vlastní

Šs21-Šs22 : 

2 2,00000

26 899103111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem  kruhového 
D 600 mm

kus 2,00000 3 750,00 7 500,00 Vlastní

Šs21-Šs22 : 

2 2,00000

27 833193942R00 Zaslepení potrubí do DN 500 kus 2,00000 3 000,00 6 000,00 Vlastní

28 899_99 D + M tvarovek, odboček atd sada  1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

29 27314317R  profil těsnicí poklopu d=770 mm; tvar trojúhelník kus 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

Šs21-Šs22 : 

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: HAM/N012

O: SO_03

R: SO_03.6

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

KANALIZACE A VODOVOD DAČICKÁ - ETAPA 2A

KANALIZACE

STOKA S3-1

2 2,00000

30 28614530R  trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 11,90 mm; l 
= 3000,0 mm

kus 26,00000 2 859,00 74 334,00 Vlastní

D3 : 

26 26,00000

31 59224345.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/4 kus 1,01000 158,00 159,58 Vlastní

vyrovnávací prstenec : 

Šs21-Šs22 : 

1*1,01 1,01000

32 59224349.AR  prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,03000 236,00 715,08 Vlastní

vyrovnávací prstenec : 

Šs21-Šs22 : 

3*1,01 3,03000

33 59224353.AR  konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 2,02000 1 723,00 3 480,46 Vlastní

kónus : 

Šs21-Šs22 : 

2*1,01 2,02000

34 59224358.AR  skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 2,02000 896,00 1 809,92 Vlastní

skruž : 

Šs21-Šs22 : 

2*1,01 2,02000

35 59224361.AR  skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 2,02000 1 355,00 2 737,10 Vlastní

Šs21-Šs22 : 

2*1,01 2,02000

36 59224366.AR  dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 2,02000 8 310,00 16 786,20 Vlastní

Šs21-Šs22 : 

2*1,01 2,02000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 21 509,51
37 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 85,92717 250,32 21 509,51 Vlastní

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,11,17,18,19,20,27,30,31,32,33,34,35,36, : 

Součet: : 85,92717 85,93000

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 1 493,18
38 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 73,00000 10,00 730,00 Vlastní

D2 : 

73,0 73,00000

39 28314141.AR  fólie výstražná červená; š = 330,0 mm; tl. 1,20 mm kg 25,43939 30,00 763,18 Vlastní

D3 : 

73,0/3,3*1,15 25,44000

Celkem 457 772,64

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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S: HAM/N012

O: SO_03

R: SO_03.9

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 8 Trubní vedení 161 028,00
1 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 

mm
m 42,00000 90,00 3 780,00 Vlastní

42,0 42,00000

2 892855114R00 Kamerové prohlídky potrubí do 200 m m 42,00000 60,00 2 520,00 Vlastní

42,0 42,00000

3 812850004RAA D + M Revizní šachty plastové DN 400, bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilie,reviz.šachta, 
poklop

ks    9,00000 7 200,00 64 800,00 Vlastní

4 882160977R00 Vsazení odbočky průměru do DN 300 kus 9,00000 1 000,00 9 000,00 Vlastní

Odbočky DN 300/150 -  9 KS : 

9 9,00000

5 899_98 Příplatek za křížění inž. sítí ks    9,00000 2 000,00 18 000,00 Vlastní

9 9,00000

6 831350113RAB Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm m 42,00000 939,00 39 438,00 Vlastní

7 286506131R  odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 160 mm; SDR 34,0; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; 
DN 300,0 mm; DN2 150 mm

kus 9,00000 2 610,00 23 490,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 879,10
8 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 3,51189 250,32 879,10 RTS 23/ II

Celkem 161 907,10

Položkový soupis prací a dodávek

KANALIZACE A VODOVOD DAČICKÁ - ETAPA 2A

KANALIZACE

PŘÍPOJKY

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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S: HAM/N012

O: SO_05

R: SO_05.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 158 225,31
1 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 10,45830 395,00 4 131,03 Vlastní

cca 10% objemu výkopku : 

D5 : 

V3 : 

0,9*(1,65+1,61+1,65)/3*71,0/100*10 10,45830

2 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 62,74980 365,00 22 903,68 Vlastní

tř. těžitelnosti zeniny tř.3 - 60%, tř.4 - 40% : 

D5 : 

V3 : 

0,9*(1,65+1,61+1,65)/3*71,0*0,6 62,74980

3 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 62,74980 15,00 941,25 Vlastní

tř. těžitelnosti zeniny tř.3 - 60%, tř.4 - 40% : 

D5 : 

V3 : 

0,9*(1,65+1,61+1,65)/3*71,0*0,6 62,74980

4 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 41,83320 450,00 18 824,94 Vlastní

tř. těžitelnosti zeniny tř.3 - 60%, tř.4 - 40% : 

D5 : 

V3 : 

0,9*(1,65+1,61+1,65)/3*71,0*0,4 41,83320

5 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, m3 41,83320 15,00 627,50 Vlastní

tř. těžitelnosti zeniny tř.3 - 60%, tř.4 - 40% : 

D5 : 

V3 : 

0,9*(1,65+1,61+1,65)/3*71,0*0,4 41,83320

6 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 275,00667 45,00 12 375,30 Vlastní

tř. těžitelnosti zeniny tř.3 - 60%, tř.4 - 40% : 

D5 : 

V3 : 

2*(1,95+1,91+1,95)/3*71,0 275,00667

7 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 275,00667 20,00 5 500,13 Vlastní

tř. těžitelnosti zeniny tř.3 - 60%, tř.4 - 40% : 

D5 : 

V3 : 

2*(1,95+1,91+1,95)/3*71,0 275,00667

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 104,58300 285,00 29 806,16 Vlastní

kompletní odnoz na skládku - příprava pro budoucí komunikace : 

D5 : 

V3 : 

0,9*(1,65+1,61+1,65)/3*71,0 104,58300

9 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m, z horniny 1 až 4

m3 1 045,83000 10,00 10 458,30 Vlastní

kompletní odnoz na skládku - příprava pro budoucí komunikace : 

D5 : 

V2 : 

0,9*(1,65+1,61+1,65)/3*71,0*10 1 045,83000

10 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku m3 104,58300 15,00 1 568,75 Vlastní

kompletní odnoz na skládku - příprava pro budoucí komunikace : 

D5 : 

V3 : 

0,9*(1,65+1,61+1,65)/3*71,0 104,58300

11 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 25,56000 750,00 19 170,00 Vlastní

podíl zrn 8-16 nesmí být větší jak 10% : 

D5 : 

V3 : 

0,9*0,4*71,0 25,56000

12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 65,17800 26,00 1 694,63 Vlastní

D5 : 

V3 : 

0,9*71,0*1,02 65,17800

13 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 65,17800 45,00 2 933,01 Vlastní

D5 : 

V3 : 

0,9*71,0*1,02 65,17800

14 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 104,58300 100,00 10 458,30 Vlastní

kompletní odnoz na skládku - příprava pro budoucí komunikace : 

D5 : 

Položkový soupis prací a dodávek

KANALIZACE A VODOVOD DAČICKÁ - ETAPA 2A

VODOVOD

ŘAD V3
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S: HAM/N012

O: SO_05

R: SO_05.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

KANALIZACE A VODOVOD DAČICKÁ - ETAPA 2A

VODOVOD

ŘAD V3

V3 : 

0,9*(1,65+1,61+1,65)/3*71,0 104,58300

15 121100002RAB Sejmutí ornice uložení na deponii, zpětný přesun rozprostření v tloušťce 300 mm m3 19,17000 40,00 766,80 Vlastní

D5 : 

V3 : 

0,9*71,0*0,3 19,17000

16 174100050RAC Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m m3 91,80300 175,00 16 065,53 Vlastní

kompletní odnoz na skládku - příprava pro budoucí komunikace : 

D5 : 

V3 : 

0,9*(1,65+1,61+1,65)/3*71,0 104,58300

D5 : 

V3 : 

0,9*71,0*0,3 19,17000

D5 : 

V3 : 

-0,9*0,1*71,0 -6,39000

D5 : 

V3 : 

-0,9*0,4*71,0 -25,56000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 538,75
17 451572211R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm m3 6,39000 750,00 4 792,50 Vlastní

podíl zrn 8-16 nesmí být větší jak 10% : 

V3 : 

0,9*0,1*71,0 6,39000

18 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,25000 2 985,00 746,25 Vlastní

B1 : 

2*0,125 0,25000

Díl: 8 Trubní vedení 164 974,25
19 851601102R00 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem  DN 100 mm m 71,00000 280,00 19 880,00 Vlastní

D6 : 

V3 : 

71,0 71,00000

20 857262121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 5,00000 1 520,00 7 600,00 827-1 RTS 23/ II

D6 : 

5 5,00000

21 857601102RT1 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  
v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 1,00000 650,00 650,00 827-1 RTS 23/ II

D6 : 

1 1,00000

22 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní, soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 1,00000 1 420,00 1 420,00 Vlastní

D6 : 

1 1,00000

23 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 
mm

kus 1,00000 1 350,00 1 350,00 Vlastní

D6 : 

1 1,00000

24 891261111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní, soupravy (bez poklopů), DN 100 mm

kus 1,00000 950,00 950,00 Vlastní

D6 : 

1 1,00000

25 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 450,00 450,00 Vlastní

D6 : 

1 1,00000

26 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 71,00000 32,00 2 272,00 Vlastní

D6 : 

V3 : 

71,0 71,00000

27 822219191R00 Montáž souprav zemních kus 1,00000 420,00 420,00 Vlastní

D6 : 

1 1,00000

28 722290237R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200 m 71,00000 95,00 6 745,00 800-721 RTS 23/ II

D6 : 

V3 : 

71 71,00000

29 422236752R šoupátko víkové  DN 80 PN6 ruční kus 1,00000 3 754,00 3 754,00 SPCM RTS 23/ II

D6 : 

Včetně dodání desinfekčního prostředku.
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S: HAM/N012

O: SO_05

R: SO_05.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

KANALIZACE A VODOVOD DAČICKÁ - ETAPA 2A

VODOVOD

ŘAD V3

1 1,00000

30 422737412RC Hydrant podzemní DN80,1,5 m-voda - těleso tvárná litina kus 1,00000 10 958,00 10 958,00 Vlastní

D6 : 

1 1,00000

31 42291452R poklop hydrantový  DN 80; použití pro vodu, k ochraně výtokového hrdla o ovládacích prvků 
podzemních, hydrantů, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr 
vně i uvnitř;

kus 1,00000 2 102,00 2 102,00 Vlastní

D6 : 

1 1,00000

32 42293200R souprava zemní tuhá pro šoupátka a combi armatury; DN 50-100; krycí hloubka 1,5 m kus 1,00000 964,00 964,00 Vlastní

D6 : 

1 1,00000

33 55251131R trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 100,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj běžný 
pružný, násuvný; PFA 85 bar; uvnitř VCM; vně krycí vrstva epoxi, zinko-Al povlak 400 g/m2

m 81,65000 1 185,00 96 755,25 Vlastní

D6 : 

V3 : 

71,0*1,15 81,65000

34 552701047R  redukce přírubová; tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; 
uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,00000 1 317,00 1 317,00 Vlastní

D6 : 

1 1,00000

35 552701200R koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou kus 1,00000 1 401,00 1 401,00 Vlastní

D6 : 

1 1,00000

36 55259471Rx Koleno hrdlové Duktus MMK DN 100/30° EWS kus 1,00000 1 904,00 1 904,00 Vlastní

1 1,00000

37 552702102R trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10, PN 16, PN 25; DN 80,0 mm; l = 200,0 
mm;, uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,00000 1 276,00 1 276,00 Vlastní

D6 : 

1 1,00000

38 5525852704R tvarovka přírubová s hladkým koncem tvárná litina; DN 100 mm; l = 360 mm; povrch. úprava 
práškový epoxid

kus 2,00000 1 403,00 2 806,00 SPCM RTS 23/ II

2 2,00000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 18 156,03
39 998273101R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop t 151,30027 120,00 18 156,03 RTS 23/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,11,19,20,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
53,54, : 
Součet: : 151,30027 151,30027

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 2 281,68
40 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 71,00000 6,00 426,00 Vlastní

D6 : 

V3 : 

71 71,00000

41 28314141.AR fólie výstražná červená; š = 330,0 mm; tl. 1,20 mm kg 24,74242 75,00 1 855,68 Vlastní

D6 : 

V3 : 

71/3,3*1,15 24,74242

Celkem 349 176,02

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

tvárná litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr horní ovál 367 x 262, spodní ovál 420 x 315 mm
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S: HAM/N012

O: SO_05

R: SO_05.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 8 Trubní vedení 265 812,20
1 891269111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 

osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm
kus 4,00000 1 520,00 6 080,00 Vlastní

2 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 83,00000 95,00 7 885,00 Vlastní

3 893225111R00 Šachtice domovní pro vodoměry z betonu obestavěného prostoru přes  0,75 do 5 m3 m3 8,64000 20 690,00 178 761,60 Vlastní

0,8*1,5*1,8*4 8,64000

4 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 20,80000 32,00 665,60 Vlastní

5 722202434R00 Kohout kulový rozebíratelný, spoj svařováním, D 32 mm, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 500,00 2 000,00 Vlastní

6 822290237R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 50 m 20,80000 95,00 1 976,00 Vlastní

7 899_98 Příplatek za křížění inž. sítí ks    4,00000 500,00 2 000,00 Vlastní

8 831230110RAA Vodovodní přípojka D 40 ÷ 63, hloubka 0,8 m m 20,80000 1 500,00 31 200,00 Vlastní

kalkulovat PE DN 32 : 

5,2*4 20,80000

9 28613075.MRx T-kus odbočkový navrtávací 250-32 mm PE 100 ELGEF kus 4,00000 8 811,00 35 244,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 1 936,53
10 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 16,13771 120,00 1 936,53 RTS 23/ II

Celkem 267 748,73

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Položkový soupis prací a dodávek

KANALIZACE A VODOVOD DAČICKÁ - ETAPA 2A

VODOVOD

PŘÍPOJKY

včetně zemních prcí

Včetně dodání desinfekčního prostředku.
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