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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

č.j.: 10945/2024-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Dodatek č. 1  

k dílčí smlouvě č. 24/645200069 

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné 
práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“  

 č. objednatele: 645 200 010/2022, č. zhotovitele: 1-01-22-006-JABS 

mezi 

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Janem Ticháčkem, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne 
30.3.2020 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:  

Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

XXXXXXXXXXXX  
 

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“) 

a 

STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
1370 
Zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti 
                                 Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 
400 03 Ústí nad Labem 
 
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXXXXXXXXX 

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.   

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 29.09.2022 uzavřely Rámcovou dohodu  
č. 645200010/2022 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na 
objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“  
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1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena 
dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 24/645200069 vystavené dne 
19.01.2024, ke které došlo dne 22.01.2023 (dále jen „Dílčí smlouva“) 

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy 
s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou 
smluvních stran. 

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu. 

2. Změny dílčí smlouvy  

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK  852 801,68. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.  

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních,  
z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a 
jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající. 

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu 
s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích 
dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o 
identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a 
datu uzavření. 

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své 
podpisy. 

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

        Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku: 

1. ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku       
2. Změnový rozpočet 

 

V Praze dne 18.03.2024               V Praze dne 15.03.2024           V Praze dne 15.03.2024 
  

Objednatel                                  Zhotovitel                               Zhotovitel 
 

Jan Ticháček, v.r.                         JUDr. Petr Sodomka, v.r.        Kristýna Gregorová, v.r. 

………………………………………               ………………………………………      ……………………………………… 

Jan Ticháček                              JUDr. Petr Sodomka             Kristýna Gregorová 
   
Přednosta SPS                             Obchodní ředitel                     Obchodní vedoucí oblasti 
Oblastní ředitelství Praha              STRABAG Rail a.s.                 STRABAG Rail a.s.  
              
     
 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 



 

 
 
 
 
 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku 
 
 
Název zakázky: „Svojetín - vnitřní opravy“ 

Označení/číslo původní objednávky: 24/645200069 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1 

Iniciátor změny:  zhotovitel , investor 

 
Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):  786 455,21 Kč 

 
Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí  161 720,59 Kč z ceny dle SOD. 
 
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí  -95 374,12 Kč z ceny dle SOD. 
 
Celkem po změně: 852 801,68 Kč 
 
 

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒ 

 

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒ 
 

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rezervy stavby 

c) ☒z před schválených nákladů stavby 

d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 

 
 
 

Rekapitulace ZL. č. 1 

 

Svojetín - vnitřní opravy 

 

Název objektu Cena před ZL Vícepráce Méněpráce
Cena po změně 

celkem

Svojetín - vnitřní opravy 786 455,21 Kč 161 720,59 Kč -95 374,12 Kč 852 801,68 Kč  
 

                                 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI X 

ZAMÍTÁM ☐ 

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐ 



 
 
 
 
 

1) Zhotovitel:      Doporučuji X Nedoporučuji☐ 

 
 
 
Jméno: XXXX              Datum: 15.03.2024  Podpis XXXXX, v.r. 
 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:   Doporučuji X Nedoporučuji☐  
 
 
 
Jméno: XXXXX      Datum: 18.03.2024  Podpis XXXX, v.r. 

  
 

3) Stanovisko rozpočtář:     Doporučuji X Nedoporučuji☐  
 
 
 
Jméno: XXXXX            Datum: 15.03.2024  Podpis XXXXX, v.r. 
 
 

4) Statutární zástupce investora:   Schvaluji X Neschvaluji☐ 
 
 
Jméno: XXXXX           Datum: 18.03.2024  Podpis XXXXX, v.r.  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 80 279,23

66 346,47 13 932,7621,00%
0,00 0,0012,00%

ZL
Svojetín - vnitřní opravy_ZL

66 346,47

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-115 402,69-95 374,12MP méněpráce

66 346,47 80 279,23

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

195 681,91161 720,59VCP vícepráce

Svojetín - vnitřní opravy_ZL

15. 3. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 161 720,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 161 720,59 21,00% 33 961,32

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 195 681,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Svojetín - vnitřní opravy_ZL

VCP - vícepráce

 

Strana 3 z 12



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 161 720,59

HSV - Práce a dodávky HSV 62 286,76

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 59 104,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 182,72

PSV - Práce a dodávky PSV 95 489,43

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 827,69

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 825,50

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 11 514,59

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 549,40

    762 - Konstrukce tesařské 595,80

    763 - Konstrukce suché výstavby 32 828,34

    766 - Konstrukce truhlářské 2 772,53

    771 - Podlahy z dlaždic 5 495,40

    776 - Podlahy povlakové 33 685,64

    781 - Dokončovací práce - obklady 4 394,54

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 944,40

VCP - vícepráce

Svojetín - vnitřní opravy_ZL

Strana 4 z 12



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 161 720,59

D HSV Práce a dodávky HSV 62 286,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 59 104,04

1 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 207,180 177,70 36 815,89

VV 36,18 "dle SOD" 36,180
VV +171 "vícepráce" 171,000
VV Součet 207,180

2 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 190,060 115,60 21 970,94

VV 19,06"dle SOD" 19,060
VV +171 "vícepráce" 171,000
VV Součet 190,060

3 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,097 3 270,25 317,21

VV 0,9*0,9*0,12 0,097

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 182,72

4 K 936104213
Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný 
podklad

kus 2,000 272,42 544,84

5 K 936124113
Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 
podklad

kus 2,000 339,09 678,18

6 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 
mm

m 12,000 79,74 956,88

VV -6 "dle SOD" -6,000
VV 18 "skutečnost" 18,000
VV Součet 12,000

7 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 
mm

m 14,000 71,63 1 002,82

VV -9 "dle SOD" -9,000
VV 23 "skutečnost" 23,000
VV Součet 14,000

D PSV Práce a dodávky PSV 95 489,43

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 827,69

8 K 711111052
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena 2x nátěr tekutou lepenkou

m2 11,360 32,93 374,08

VV -40,64 "dle SOD" -40,640
VV 52 "skutečnost" 52,000
VV Součet 11,360

9 M 24617150
nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní 

stavby
kg 14,768 98,43 1 453,61

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Spotřeba: min. 1,0–1,5 l/m²

VV 11,36*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 14,768

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 825,50

10 K 721211402
Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s 
automatickým vztlakovým uzávěrem mřížka nerez 
115x115

kus 1,000 825,50 825,50

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 11 514,59
11 K 74111200R1 Dodávka a montáž zásuvky 380 V kpl 1,000 1 475,00 1 475,00

12 K 74111200R2 Přesun rozvaděče kpl 1,000 1 650,00 1 650,00

13 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 3,000 58,98 176,94
VV -18 "dle SOD" -18,000
VV 21 "skutečnost" 21,000
VV Součet 3,000

14 M 34571457
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 

víčkem
kus 3,000 8,64 25,92

Svojetín - vnitřní opravy_ZL

VCP - vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)

m 41,000 26,84 1 100,44

VV +41 "skutečnost" 41,000
VV Součet 41,000

16 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 47,150 16,57 781,28

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm

VV 41*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 47,150
VV Součet 47,150

17 K 741310206
Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 2-
dvoupólový se zapojením vodičů

kus 4,000 55,12 220,48

18 M
ABB.355302289B

1
Spínač dvojpólový, řazení 2 Classic kus 4,000 92,30 369,20

P
 Poznámka k položce:

jasně bílá

19 K 741313002
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů

kus 7,000 87,59 613,13

VV -4 "dle SOD" -4,000
VV 11 "skutečnost" 11,000
VV Součet 7,000

20 M
ABB.5519AA023

57B

Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s 

bezšroub. svorkami Tango®
kus 7,000 115,20 806,40

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bílá

21 K 741313006
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 
2x (2P + PE) s přepěťovou ochranou se zapojením 
vodičů

kus 5,000 84,46 422,30

22 M 34555246
zásuvka zápustná dvojnásobná šikmá s optickou 

přepěťovou ochranou, s clonkami, bezšroubové svorky
kus 5,000 774,70 3 873,50

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 549,40

23 K 742420021
Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího 
materiálu

kus 1,000 1 289,05 1 289,05

24 M 31686011
stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka 

průměr 35mm délka 1,5m
kus 1,000 260,35 260,35

D 762 Konstrukce tesařské 595,80

25 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 10,360 57,51 595,80

VV -40,64 "dle SOD" -40,640
VV 51 "skutečnost" 51,000
VV Součet 10,360

D 763 Konstrukce suché výstavby 32 828,34

26 K 763121411
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15

m2 12,800 411,48 5 266,94

VV 4*3,2 12,800

27 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 2,000 581,66 1 163,32

28 K 763135102
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci

m2 23,265 327,91 7 628,83

VV -52,735 "dle SOD" -52,735
VV 76 "skutečnost" 76,000
VV Součet 23,265

29 M 59030581
podhled kazetový děrovaný 9x9mm polozapuštěný 

rastr tl 10mm 600x600mm
m2 24,428 768,35 18 769,25

VV 23,265*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 24,428
VV Součet 24,428

D 766 Konstrukce truhlářské 2 772,53

30 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 1,000 553,94 553,94

31 M 61162020
dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový částečně 

prosklené 800x1970-2100mm
kus 1,000 2 025,65 2 025,65

32 K 766695213
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 
10 cm

kus 1,000 85,62 85,62

33 M 61187161
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 

150mm
kus 1,000 107,32 107,32

D 771 Podlahy z dlaždic 5 495,40
34 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 25,460 10,46 266,31

VV -50,54 "dle SOD" -50,540
VV 76 "skutečnost" 76,000
VV Součet 25,460

35 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 25,460 40,01 1 018,65
VV -50,54 "dle SOD" -50,540
VV 76 "skutečnost" 76,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 25,460

36 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm

m 28,000 95,89 2 684,92

37 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2

m2 4,200 363,22 1 525,52

VV (28*0,1)*1,5 4,200

D 776 Podlahy povlakové 33 685,64

38 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 45,000 160,66 7 229,70

39 M 28411051

dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, 

úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, 

R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 49,500 495,30 24 517,35

VV 45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 49,500

40 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 21,000 51,31 1 077,51
VV -20 "dle SOD" -20,000
VV 41 "skutečnost" 41,000
VV Součet 21,000

41 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 21,420 40,20 861,08

VV 21*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 21,420
VV Součet 21,420

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 394,54

42 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 5,140 426,09 2 190,10

VV -18,16 "dle SOD" -18,160
VV 21,5 "skutečnost" 21,500
VV 0,6*3 "kuch. linka" 1,800
VV Součet 5,140

43 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 5,654 389,89 2 204,44

VV 5,14*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 5,654
VV Součet 5,654

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 944,40
44 K VRN_R2 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč % 2,500 1 577,76 3 944,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -95 374,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -95 374,12 21,00% -20 028,57

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -115 402,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Svojetín - vnitřní opravy_ZL

MP - méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -95 374,12

HSV - Práce a dodávky HSV -1 018,72

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 018,72

PSV - Práce a dodávky PSV -67 762,37

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty -5 733,65

    741 - Elektroinstalace - silnoproud -5 637,68

    742 - Elektroinstalace - slaboproud -7 855,43

    751 - Vzduchotechnika -8 575,12

    763 - Konstrukce suché výstavby -20 416,14

    766 - Konstrukce truhlářské -793,65

    771 - Podlahy z dlaždic -14 303,38

    776 - Podlahy povlakové -3 428,27

    781 - Dokončovací práce - obklady -1 019,05

M - Práce a dodávky M -24 266,85

    21-M - Elektromontáže -24 266,85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -2 326,18

MP - méněpráce

Svojetín - vnitřní opravy_ZL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -95 374,12

D HSV Práce a dodávky HSV -1 018,72

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 018,72

1 K 644941111
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 
mm

kus -4,000 48,30 -193,20

2 M 55341410 průvětrník mřížový s klapkami 150x150mm kus -4,000 206,38 -825,52

D PSV Práce a dodávky PSV -67 762,37

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -5 733,65

3 K 725241125
Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1000x900 
mm

soubor -1,000 5 733,65 -5 733,65

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -5 637,68
4 K 7411105R Montáž parapetních kanálů m -2,000 158,75 -317,50

VV -8 "dle SOD" -8,000
VV 6 "skutečnost" 6,000
VV Součet -2,000

5 M 345712R Parapetní kanál PK140x70 m -2,000 312,42 -624,84

6 M 3457122R krabice do PK kus -2,000 112,00 -224,00

VV -6 "dle SOD" -6,000
VV 4 "skutečnost" 4,000
VV Součet -2,000

7 K 741310211
Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 0/1-
tlačítkový vypínací se zapojením vodičů

kus -1,000 43,64 -43,64

VV -4 "dle SOD" -4,000
VV 3 "skutečnost" 3,000
VV Součet -1,000

8 M ABB.3558A01R Vypínač Tango ABB jednopólový komplet č.1 bílý kus -1,000 136,53 -136,53

9 K 741313003
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 
2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů

kus -11,000 76,67 -843,37

VV -12 "dle SOD" -12,000
VV 1 "skutečnost" 1,000
VV Součet -11,000
VV Součet 0,000

10 M
ABB.5512A2349

S2
Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky Tango® kus -11,000 156,01 -1 716,11

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kouřová šedá

11 K 741372021
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné 
hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů

kus -1,000 182,90 -182,90

VV -3 -3,000
VV 2 2,000
VV Součet -1,000

12 M 348250R svítidlo interiérové přisazené led nouzové kus -1,000 527,05 -527,05

13 K 741372062
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů

kus -1,000 329,59 -329,59

VV -4 -4,000
VV 3 3,000
VV Součet -1,000

14 M 34825003
svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-

450mm 1900-2500lm
kus -1,000 692,15 -692,15

D 742 Elektroinstalace - slaboproud -7 855,43
15 K 74233000R Montáž rozvaděče datového kus -1,000 1 520,00 -1 520,00

16 M 3571200R Datový rozvaděč 15U 600x450 kus -1,000 3 500,00 -3 500,00

17 K 742330022 Montáž napájecího panelu do rozvaděče kus -1,000 131,05 -131,05

Svojetín - vnitřní opravy_ZL

MP - méněpráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 M 35712109
panel rozvodný 19" 1U 7x zásuvka dle ČSN max 16A 

bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m
kus -1,000 1 257,30 -1 257,30

19 K 74233003R Montáž patch panelu vč. keystone kus -1,000 1 250,00 -1 250,00

20 M 3745113R Patch panel vč. keystone kus -1,000 750,00 -750,00

21 K 742330044 Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic kus 2,000 74,46 148,92

22 M 37451165R Zásuvka datová dvojitá kus 2,000 202,00 404,00

D 751 Vzduchotechnika -8 575,12

23 K 751111051
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého 
podhledového D do 100 mm

kus -2,000 145,53 -291,06

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kuchyň

VV -4 "dle SOD" -4,000
VV 2 "skutečnost" 2,000
VV Součet -2,000

24 M 42914502
ventilátor axiální tichý malý plastový s nastavitelným 

doběhem IP45 výkon 8-13W D 100mm
kus -2,000 2 667,00 -5 334,00

25 K 751377011
Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového 
vestavěného

kus -1,000 498,96 -498,96

26 M 42958001
odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, max. 

výkon 640 m3/hod
kus -1,000 2 451,10 -2 451,10

D 763 Konstrukce suché výstavby -20 416,14

27 K 763131412
SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 -22,225 706,16 -15 694,41

28 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 -74,960 26,30 -1 971,45

29 K 763131765
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 
do 1,0 m

m2 -74,960 36,69 -2 750,28

D 766 Konstrukce truhlářské -793,65

30 K 766811144
Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení 
vestavěné digestoře

kus -1,000 134,96 -134,96

31 K 766811232
Montáž zádové desky kuchyňských linek bez výřezu dl 
přes 1000 do 2000 mm

kus -2,000 82,33 -164,66

32 K 766811239
Příplatek k montáži zádové desky kuchyňských linek za 
vyřezání otvoru

kus -1,000 38,20 -38,20

33 K 766811412 Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk horních kus -5,000 26,35 -131,75

34 K 766811461 Montáž výsuvů zásuvky kus -8,000 40,51 -324,08
VV -10 "dle SOD" -10,000
VV 2 "skutečnost" 2,000
VV Součet -8,000

D 771 Podlahy z dlaždic -14 303,38

47 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 
12 ks/m2

m2 -17,540 415,93 -7 295,41

VV -50,54 "dle SOD" -50,540
VV 33 "skutečnost 33,000
VV Součet -17,540

48 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2

m2 -19,294 363,22 -7 007,97

D 776 Podlahy povlakové -3 428,27

44 K 776201913
Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 
1 do 2 m2

kus -3,000 372,84 -1 118,52

45 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 -6,000 116,03 -696,18

46 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 -6,600 244,48 -1 613,57

D 781 Dokončovací práce - obklady -1 019,05

43 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m -11,800 86,36 -1 019,05

D M Práce a dodávky M -24 266,85

D 21-M Elektromontáže -24 266,85

35 K 210203901
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových 
nebo venkovních na výložník nebo dřík

kus -3,000 361,51 -1 084,53

36 M 34774003R Led svítidlo 3400lm 4000K kus -3,000 4 350,00 -13 050,00

37 K 21020390R
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových 
nebo venkovních

kus -2,000 347,98 -695,96

38 M 3477400R Led svítidlo 3600lm 4000K kus -2,000 1 100,00 -2 200,00

39 K 210204100
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
nástěnných hmotnosti do 35 kg

kus -3,000 709,62 -2 128,86
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 M 10002838R Výložník na zeď JZP 1-500 kus -3,000 1 385,00 -4 155,00

41 K 218204100R
Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných 
nástěnných hmotnosti do 35 kg včetně lampy na 
přístřešku

kus -1,000 952,50 -952,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -2 326,18
42 K VRN_R2 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč % -2,500 930,47 -2 326,18
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