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	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)                                          Záznam o změně závazku

	Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023
	Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny)
	Číslo Změnového listu:

	Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby
	A.1.2
	007

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:
Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit)
Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3

	

	

	

	Přílohy Změnového listu:
(a) popis navrhované práce
Změna třídy korozního prostředí z C5H na C3H.
(b) Vliv změny na dobu pro dokončení
Bez dopadu do termínu.
(c) ocenění změny
Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1.
	Paré č.
	Příjemce
	 

	
	 
	
	 

	
	1
	Správce stavby

	
	2
	Zhotovitel
	 

	
	3
	Autorský dozor

	
	4
	Objednatel
	 

	
	 

	Iniciátor Změny: Správce stavby
Popis Změny: Změna korozního prostředí u ocelových konstrukcí z třídy C5H na C3H. Změna se týká všech konstrukcí zařazených do korozního prostředí C5H včetně trapézových plechů a pororoštů. Tato změna nebude mít vliv na snížení standardu pro dané využití Horácké multifunkční arény.

	 

	Specifikace změny dle ZZVZ:

	 
	
	Změna třídy korozního prostředí z C5H na C3H
	
	
	
	-1 985 000

	 
	
	nátěr C5H - odečet
	m2
	-17 124
	573
	-9 812 052

	 
	
	Tryskání Sa2,5 
	
	
	150
	 

	 
	
	Aplikace základního nátěru HEMPADUR SPEED DRY ZP 500 – 100 mikr. 
	
	
	65
	 

	 
	
	Aplikace základního nátěru HEMPADUR SPEED DRY ZP 500 – 120 mikr
	
	
	65
	 

	 
	
	Aplikace vrchního nátěru HEMPATHANE FAST DRY 55750 – 80 mikr RAL 9005 
	
	
	55
	 

	 
	
	Nátěrový systém HEMPEL (materiál)
	
	
	193
	 

	 
	
	Manipulace ,balení, nakládka 
	
	
	45
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	nátěr C3H - přípočet
	m2
	17 124
	470
	8 048 280

	 
	
	Tryskání Sa2,5 
	
	
	150
	 

	 
	
	Aplikace základního nátěru HEMPADUR SPEED DRY ZP 500 – 100 mikr. 
	
	
	65
	 

	 
	
	Aplikace vrchního nátěru HEMPATHANE FAST DRY 55750 – 80 mikr RAL 9005 
	
	
	55
	 

	 
	
	Nátěrový systém HEMPEL (materiál)
	
	
	155
	 

	 
	
	Manipulace ,balení, nakládka 
	
	
	45
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	trapézový plech (rozdíl C3H-C5H) - nátěrový systém dle výrobce
	kpl
	1
	-221 228
	-221 228

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-)
	
	
	
	-1 985 000

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Odůvodnění změny dle ZZVZ:
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	a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku 

	 
	b) nezbytnost dodatečných prací

	 
	c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením)

	 
	d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele
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	a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny
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	a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	 
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:

	Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn
	1 905 550 924,15

	Cena vypuštěných prací
	-1 985 000,00

	Cena dodatečných prací
	0,00

	Odměna GD za úspory
	0,00

	Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny
	1 903 565 924,15

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)
	-1 985 000,00

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:
	 
	 
	 
	 

	Správce stavby
	jméno                                                                            Josef Prokeš
	datum 26.3.2024
	podpis

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	

	

	Zhotovitel
	jméno                                                                                        Petr Kráčmar
	datum 26.3.2024
	podpis

	Autorský dozor
	jméno                                                                                       Tomáš Dus
	datum 26.3.2024
	podpis

	Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)
	jméno                                                                                  Petr Ryška
	datum 26.3.2024
	podpis

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Číslo paré:
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