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	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)                                          Záznam o změně závazku

	Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023
	Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny)
	Číslo Změnového listu:

	Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby
	VRN
	008

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:
Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit)
Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3

	

	

	

	Přílohy Změnového listu:
(a) popis navrhované práce
Zrušení zřízení mycího centra a jeho nahrazení panelovou oklepovou plochou při výjezdu ze staveniště.
(b) Vliv změny na dobu pro dokončení
Bez dopadu do termínu.
(c) ocenění změny
Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1.
	Paré č.
	Příjemce
	 

	
	 
	
	 

	
	1
	Správce stavby

	
	2
	Zhotovitel
	 

	
	3
	Autorský dozor

	
	4
	Objednatel
	 

	
	 

	Iniciátor Změny: Správce stavby
Popis Změny: Z důvodu provádění výkopových prací v zimním období je zrušeno provedení mycího centra pro automobily vyjíždějící z prostoru staveniště na veřejnou komunikaci. Náhrada v podobě oklepové plochy z prefa panelů.

	 

	Specifikace změny dle ZZVZ:

	1/
	
	Přípočet
	
	
	
	
	
	294 500

	 
	
	Zřízení oklepové plochy z panelů na staveništi
	
	
	
	 

	1102030.2
	
	Zřízení sjezdu z prefa panelů - z prostoru staveniště na veřejnou komunikaci 
	m2
	190
	1 200
	228 000

	1102035.1
	
	Demontáž a odvoz panelových ploch sjezdu po ukončení jejich využívání
	m2
	190
	350
	66 500

	 
	
	
	
	
	
	 

	2/
	
	Odpočet
	
	
	
	
	
	-500 000

	VRN 1
	
	Hlavní část - stavba
	
	
	
	 

	010009000.1
	Zřízení mycího centra vozidel při výjezdu ze staveniště vč. demontáže po ukončení
	kpl
	-1
	500 000
	-500 000

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-)
	
	
	
	-205 500

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Odůvodnění změny dle ZZVZ:
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	a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku 

	 
	b) nezbytnost dodatečných prací

	 
	c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením)

	 
	d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele
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	a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny
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	a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	 
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:

	Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn
	1 903 565 924,15

	Cena vypuštěných prací
	294 500,00

	Cena dodatečných prací
	-500 000,00

	Odměna GD za úspory
	0,00

	Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny
	1 903 360 424,15

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)
	-205 500,00

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:
	 
	 
	 
	 

	Správce stavby
	jméno                                     Josef Prokeš
	datum 26.3.2024
	podpis

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	

	

	Zhotovitel
	jméno                                                                          Petr Kráčmar
	datum 26.3.2024
	podpis

	Autorský dozor
	jméno                                                                          Tomáš Dus
	datum 26.3.2024
	podpis

	Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)
	jméno                                                                               Alena Kottová
	datum 26.3.2024
	podpis

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Číslo paré:
	 


[bookmark: _GoBack]
image1.jpeg
FETTERS

management s.r.0.




image2.png




image3.png
§2220dst. 4




image4.png
[J§2220dst. 5




image5.png




image6.png
O§2220dst. 7




