
 

 

DODATEK Č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 8. 2023  

(dále jen „Dodatek“) 
 
 

Objednatel:                 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
sídlo:    Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10 
IČO:    00064173 
DIČ:    CZ00064173 
bankovní spojení:       Česká národní banka 
číslo účtu:              16334101/0710 
zastoupený:                 MUDr. Jan Votava, MBA, ředitel 

(dále jen „objednatel“) 
 
 
 
Zhotovitel:                 GEOSAN GROUP a.s. 
IČO:    281 69 522 
DIČ:    CZ28169522 
sídlo:    U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu 
v Praze oddíl B vložka 12459 

zastoupený: Ing. Miroslav Vlk, ředitel závodu strategických projektů pozemních 
staveb a Ing. František Váňa, výrobní náměstek závodu strategických 
projektů pozemních staveb, oba na základě plné moci 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

jako smluvní strany 

 
uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. Sb., občanského 

zákoníku, tento 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 14. 8. 2023 
 

I. 
Prohlášení smluvních stran 

 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 8. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen 

„Smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „FNKV – přístavba sterilizace v pavilonu D", interní číslo 
2023_049_00_00, zadávanou dle ustanovení dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mimo 
rámec ZZVZ, a podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva byla zveřejněna 
v registru smluv dne 23. 8. 2023. 
 



 

 

2. Smluvní strany potvrzují, že Předmětem plnění Smlouvy je závazek zhotovitele provést 
pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební práce za účelem přístavby oddělení 
sterilizace v pavilonu D v sídle objednatele (dále jen „Dílo“) v rozsahu stanoveném 
Smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se dle Smlouvy zavázal za provedení Díla 
zaplatit zhotoviteli cenu Díla ve výši 5.890.678,64 Kč bez DPH, tedy 7.049.895,46 Kč 
včetně DPH.   

 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s ohledem na důvody na straně objednatele ve 

smyslu odst. 2.7. Smlouvy dohodly na prodloužení doby zhotovení Díla. Těmito důvody 
jsou zejména nově navržená výkonnější lékařská zařízení prostor sterilizace, která 
budou pokrývat zvýšené požadavky na kapacity výkonů kliniky v souvislosti s migrací 
způsobenou válečným konfliktem na Ukrajině. V rámci této změny bylo nutno 
přistoupit k revizi původní projektové dokumentace stavební části, části silnoproudu, 
slaboproudu, zdravotechniky a vzduchotechniky. 
 

 
III. 

Změna Smlouvy 
 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 
 

a. Článek II., odst. 2.2. Smlouvy se mění následovně: 
 

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 6. 5. 2024. K tomuto 
termínu zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede stavbu a staveniště do náležitého 
stavu a předá předmět díla objednateli. 

 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že ostatní ujednání ve Smlouvě, která nebyla tímto 

Dodatkem měněna, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti. 
 

2. Zhotovitel v návaznosti na změnu termínu realizace/dokončení díla provedl aktualizaci 
Harmonogramu zpracovaného dle odst. 2.3. Smlouvy, kdy tento aktualizovaný 
Harmonogram tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku. 

 
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek je objednatel povinen uveřejnit v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o registru smluv). 
 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění registru smluv. 

 
5. Tento Dodatek je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních majících shodnou platnost 

originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 



 

 

 
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
 
 
V Praze dne  12.2.2024                                 V Praze dne  12.2.2024                                 
 
 
 
 
……………………………….         ………………………………. 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady GEOSAN GROUP a.s. 
MUDr. Jan Votava, MBA                    Ing. Miroslav Vlk                          
ředitel ředitel závodu strategických projektů 

pozemních staveb 
 
 
 
 

       ………………………………. 
GEOSAN GROUP a.s. 
Ing. František Váňa 
výrobní náměstek závodu strategických 
projektů pozemních staveb  


